

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

SC ALEXCONSTRUCT SRL  
Râmnicu Vâlcea

Nr. 7066 din 01.06.2007

Nr. 857 din 1.06.2007

ACT ADITIOINAL

La Contractul nr. 4350/ 745/03.04.2007 privind executarea lucrării "Refacere și consolidare drum județean DJ 658 Gura Văii - Muereasca- Mănăstirea Frăsinei și refacere și consolidare poduri, km. 8+800", cod CPV: 45233120- Lucrări de construcții de drumuri

între

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO80TREZ67124840271XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Dumitru Bușe și Director executiv , Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**SC ALEXCONSTRUCT SRL Râmnicu Vâlcea**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 294, județul Vâlcea, cod poștal: 240277 telefon/fax 0250/ 743662 /0250718290, Cod unic înregistrare R10507516, cont nr. Ro 83BRDE390SV01905533900, deschis la Banca BRD GSG Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin administrator Dumitru Constantin, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul Act adițional, prin care părțile convin următoarele:

**Art. I Punctul 6 " Durata contractului"** se modifică și va avea următorul cuprins:

**6.1** – Durata prezentului contract este de 90 zile, începând de la data semnării contractului de ambele părți.

**Art. II** Prezentul Act adițional a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PREȘEDINTE,

Dumitru Bușe

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin Predescu

/DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluș

VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Elena Tudor

ȘEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,  
COORDONARE

Daniella Moroianu

EXECUTANT,

SC ALEXCONSTRUCT SRL  
Râmnicu Vâlcea

ADMINISTRATOR,

Dumitru Constantin

NC/NC/2EX