

**Act adițional nr. 2**

**la Contractul de lucrări nr. 399/534/13.01.2012  
„Reabilitare și modernizare DJ 643 Limită județ Olt - Laloșu – Făurești –  
Gănești, km. 52+400 – km. 78+490”, județul Vâlcea**

1. Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 89 din HG nr. 925/2012 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Punctul 15 - *Întârzierea și sistarea lucrărilor* din contract;
- Adresa nr. 3815/13.12.2012 a liderului de asociere SC DELTA ACM 93 SRL & REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA,

**Între**

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO80TREZ67124840271XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Ion Cîlea și Director Executiv, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte  
și

**SC DELTA ACM 93 SRL** cu sediul în București, str. Chiciuței, nr. 39 - 45, Sector 3, telefon/fax 0213464108/0213464109, număr de înmatriculare J40/2701/1993, cod fiscal RO 3575631, cont trezorerie RO72TREZ7005069XXX001294 deschis la Trezoreria municipiului București, reprezentată prin Director General, Ștefan Ioan - lider al asocierii,

și

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA**, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, județul Vâlcea, telefon/fax 0250.737233, Cod unic înregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director General, Nicolae Vălimăreanu și Contabil Șef, Damian Tarbujaru – Asociat 1,  
**în calitate de Executanți.**

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

**Art. I. Punctul 6. "Durata contractului"** se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnării lui de ambele părți.
2. Datorită condițiilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi neadecvate pentru în operă a betonului și a amestecurilor asfaltice), perioada 15 noiembrie 2012 - 15 martie 2013, nu se ia în calculul duratei prevăzute la art. 6.1.
- Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

**ACHIZITOR,  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**PREȘEDINTE**

*Ion Cîlca*



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

*Constantin Dirnea*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

*Mircea Constantin Predescu*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

*Florea Mierluș*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

*Bogdan Lăstun*

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,**

*Vasilica Mazilu*

2013 01/16

**AVIZAT  
SERVICIUL JURIDIC,  
CONTENCIOS. COORDONARE**

*Daniela Galan*

**CONTRACTANT,  
SC DELTA ACM 93 SRL**

**DIRECTOR GENERAL,**

*Ștefan Ioan*


**RAJDP Vâlcea**

**DIRECTOR,**

*Nicolae Valmăreanu*

**CONTABIL ȘEF,**

*Damian Tărbujaru*



CLa/CLa