




E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9  /  D  /  S E R  /  R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 0 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A           R E Z U M A T  P E N T R U  E X E C U T I V  

 
 
 
 
 

CAPITOLUL 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat pentru executiv  
 
 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9  /  D  /  S E R  /  R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 0 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A           R E Z U M A T  P E N T R U  E X E C U T I V  

REVIZUIT 
 
 
 

      

      

      

      

      

1 12.01.09 FINAL Jennery Dulcu Reinheimer 

0 28.11.08 Proiect – de revizuit  Jennery Dulcu Reinheimer 

Rev. Data Emis, Modificat Elaborat Verificat Aprobat 

 

 
 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9  /  D  /  S E R  /  R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 0 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  V A L C E A  C O U N T Y   E X E C U T I V E  S U M M A R Y  
 

 
CUPRINS  

 
 
0 REZUMAT PENTRU EXECUTIV 0-1 

0.1 Capitolul 1: Introducere 0-1 

0.2 Capitolul 2: Analiza situatiei actuale 0-2 

0.3 Capitolul 3: Previziuni 0-7 

0.4 Capitolul 4: Obiective nationale si tinte judetene 0-9 

0.5 Capitolul 5: Analiza optiunilor 0-10 

0.6 Capitolul 6: Strategia judeteana 0-12 

0.7 Capitolul 7: Planul de investitii pe termen lung 0-14 

0.8 Capitolul 8: Analiza financiara 0-14 

0.9 Capitolul 9: Analiza suportabilitatii financiare 0-15 

0.10 Capitolul 10: Programul prioritar de investitii in infrastructura 0-16 

0.11 Capitolul 11: Planul de actiune pentru implementarea proiectului 0-19 

 

 

 

 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9  /  D  /  S E R  /  R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 0 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   R E Z U M A T  P E N T R U  E X E C U T I V  
 

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g  0-1 
  

ILF/I C:\Temp\Rar$DI03.282\Final_ MP_Valcea_Chapter0_RO.doc  

 
 

0 REZUMAT PENTRU EXECUTIV 

0.1 Capitolul 1: Introducere  

Dupa aderarea la UE în ianuarie 2007, Romania  a inceput sa primeasca sprijin 
economic prin Fondurile de Coeziune care sprijina statele membre ale UE cu o situatie 
financiara mai precara în domeniile mediului si infrastructurii pentru transport. Pentru 
utilizarea optima a resurselor financiare disponibile, toate proiectele finantate in acest 
mod trebuie sa includă o etapa de pregatire adecvata si cuprinzatoare, care presupune o 
contributie semnificativa din partea Asistentei Tehnice (AT).  

 

Asistenta Tehnica este punctul de plecare care sprijina asigurarea finantarii din fondurile 

de coeziune, stabilirea unei serii de proiecte puternice si initierea ulterioara a 

implementarii proiectului. 

Obiectivele specifice ale acestei masuri de AT sunt: 

• Sa pregateasca proiectele regionale pana in punctul in care acestea pot fi propuse 

pentru co-finantarea de catre UE  

• Sa asigure un plan eficient de achizitii publice si implementare 

• Sa pregateasca caietele de sarcini intr-un mod care sa permita implementarea 

proiectului  

• Sa furnizeze pregatire la locul de munca pentru personalul viitorilor beneficiari finali  

• Sa furnizeze asistenta catre Unitatile de Implementare a Proiectului (UIP-uri) 

 

Master Planul actual al judetului Valcea acopera o perioada de 30 de ani si identifica si 

stabileste prioritatile pentru investitiile necesare si alte nevoi in conformitate cu acquis-ul 

din Romania si UE pentru serviciile publice de apa in timpul perioadei de tranzitie 

stabilite. Acest Master Plan prezinta judetul Valcea in ansamblu, intrucat un Master Plan 

Separat a fost elaborat pentru orasul Ramnicu Valcea de catre Eptisa/Hill, care a propus 

investitii in oras. Inevitabil, orasul si  judetul depind unul de celalat, investitiile din cele 

doua puncte afectandu-se reciproc. Acest lucru este valabil, in special, pentru magistrala 

de apa care deserveste orasul Ramnicu Valcea, care preia apa din sistemul independent 

Bradisor, care incorporeaza Lacul Bradisor si statiile aferente de tratare a apei, precum 

si magistrala de transfer. Acest Master Plan propune investitii pe termen lung atat in oras 

cat si in judetul in ansamblu, si, presupunand ca, in timp, se poate stabili un singur 

operator regional (pentru apa), sunt propuse si o serie de investitii prioritare. 

Pentru alimentarea cu apa, Directiva UE 98/83/EC a fost transpusa in legislatia nationala 

prin legea 311/2004 - care modifica legea 458/2002 - si defineste parametrii de calitate a 

apei si termenul pana la care trebuie realizate masurile, bineinteles luand in calcul si 

marimea aglomerarilor.  
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Pentru canalizare, Directiva UE 91/271/CEE a fost transpusa in legislatia nationala prin 

legea OG 352/2005 - care modifica OG 188/2002 - si defineste termenul pentru 

colectarea si tratarea apei uzate urbane in conformitate cu marimea aglomerarilor. 

 

0.2 Capitolul 2: Analiza situatiei actuale  

Acest Master Plan acopera judetul Valcea, in regiunea de sud-vest (Oltenia) a Romaniei. 

Conturarea administrativa a judetului Valcea include 2 municipii, 9 orase si 78 de 

comune, cu o populatie totala de aproximativ 412.300 de locuitori si o suprafata de 

5.765 km², avand o densitate de aproximativ 72 de locuitori /km2. Aproximativ 45% din 

populatie traieste in zonele urbane iar populatia din capitala judetului, Ramnicu Valcea, 

este de aproximativ 112.000 de locuitori. Dragasani este singurul oras, in afara capitalei, 

cu o populatie de peste 20.000 de locuitori. 

Climatul judetului Valcea este temperat continental, cu influente de altitudine, cu o 

temperatura medie anuala de 2 grade in zonele de munte si 9,5 grade in Valea Oltului. 

Caracteristic pentru judetul Valcea sunt verile calde, iernile reci si aversele abundente de 

ploaie cu furtuni ocazionale de vara. 

Geologia judetului Valcea este caracterizata in nord prin prezenta Carpaților meridionali 

cu structuri tectonice predominante din NV spre faliile de alunecare cu orientare SE ți 

centurile de incretire cu orientare EV. Muntii sunt formati, in principal, din roci 

metamorfice precambriene, clasificate drept impermeabile, din punct de vedere 

hidrogeologic. Partea de sud a zonei muntoase, la latitudinea unde se afla Baile 

Olaneşti, reprezinta frontiera cu sedimentele de mare adancime din cuaternar ale 

campiei de sud, care cuprinde insertii de roci fragmentate mai permeabile din cretacic si 

jurasic si este o zona cu multe izvoare. Multi dintre campii cuprind sedimente de mare 

adancime de gresie, pietris si argila de trei tipuri, in functie de varsta si litologie, dintre 

care multe sunt numai semi-permeabile din punct de vedere hidrogeologic, dar ar putea 

fi de interes pentru exploatarea de acvifere de mare adancime, unde predomina 

bolovanisul si pietrisul cu granulatie mare. Apa din sedimentele de mare adancime, în 

special in extrema sudica, are o calitate variabila, existand cateva izvoare cu continut 

ridicat de saruri minerale, magneziu si fier.  

Investigatiile socio-economice au furnizat informatii despre dezvoltarea demografica, 

macro-economie, ocuparea fortei de munca, industriile principale si sectorul apei. 

Populatia din judetul Valcea, la fel ca in alte judete in regiune, s-a micsorat de la 432.552 

de locuitori in 1990 la 412.337 de locuitori in 2007, reprezentand o scadere medie de 

aproximativ 0,28% pe an. In prezent populatia urbana la nivel judetean reprezinta 45,5%, 

iar cea rurala reprezinta 54,5%. Dimensiunea medie a gospodariilor in zonele urbane si 

rurale este de 2,85 loc. si respectiv 3,03 loc., fiind asemanatoare cu cea a judetelor 

vecine. 
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Judetul apartine bazinului hidrografic al raului Olt, ai carui principli afluenti sunt Lotrul, 

Topologul si Oltetul. Alti afluenti includ Olanesti, Govora, Bistrita, Luncavat, Pesceana la 

vest, si Boia Mare la est. Oricum, cele mai multe comune depind de sursele de adancime 

pentru alimentarea cu apa, in special in partea de sud, vest si nord-vest a judetului. 

Ramnicu Valcea este alimentat cu apa de o magistrala de 55 km lungime, care vine de la 

lacul Bradisor din munti, aceasta alimentand si cateva asezari stabilite de-a lungul ei. 

Cadrul institutional si legal 

Ambele municipii si toate cele 9 orase beneficiaza de servicii de alimentare cu apa si 

canalizare, dar din cele 78 de comune, numai 38 beneficiaza de servicii de alimentare cu 

apa comunale si numai 7 de servicii de canalizare.  Numai 38% din populatia din Valcea 

este conectata la reteaua publica de apa, dintre care 32% locuieste in zonele urbane si 

6,2% in zonele rurale, si numai 21% din populatia judetului este conectata la serviciile de 

canalizare, dintre care sub 0,2% in zonele rurale. Rata scazuta de conectare se 

datoreaza faptului ca cca. 55% din populatia judetului locuieste in zonele rurale. 

Serviciile de alimentare cu apa sunt furnizate de doi operatori principali. Primul este SC 

Acvarim SA Rm, care furnizeaza servicii de alimentare si canalizare municipiului Rm 

Valcea, in special. Al doilea furnizor este SC Apavil SA, care functioneaza la nivel 

judetean, oferind servicii populatiei in mod direct sau indirect, prin intermediul altor 

furnizori de servicii. 

Acvarim este supervizat de Consiliul Local al municipiului Rm Valcea impreuna cu 

primarul acestuia, si este reprezentat de Adunarea Generala a Actionarilor. Acvarim 

furnizeaza servicii de alimentare cu apa pentru cca. 95% din populatia municipiului Rm 

Valcea si servicii de canalizare pentru cca. 80% din populatie. 

SC Apavil SA a fost infiintat in 2004 de catre Consiliul Judetean, cu scopul de a functiona 

in calitate de operator regional pentru intreg judetul, avand drept activitate principal 

colectarea, tratarea si distributia apei (exclusiv).  Apavil SA este o societate mixta, unde 

Consiliul Judetean Valcea County detine 95% din actiuni, restul fiind in proprietatea a 

sase orase. Patru alte orase au servicii proprii de furnizare a apei si canalizare. Totusi, in 

februarie 2008, Consiliul Judetean a stabilit o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara 

(ADI) de furnizori de servicii de alimentare cu apa, incluzand municipiul Dragasani, 

majoritatea oraselor cu execptia unuia singur si 27 de comune. Se intentioneaza ca, pe 

viitor, toti membrii ADI sa devina actionari ai Apavil. 

Acvarim are o relatie speciala cu Apavil, pe baza utilizarii in comun a rezervorului 

Bradisor ca sursa principala de apa pentru municipiul Rm Vâlcea. Instalatiile de 

productie asociate (statie de tratare a apei si magistrala de transfer cu o lungime de 

55 km) sunt gestionate de Apavil. 

Acvarim si Apavil au convenit sa fuzioneze. In baza acestei supozitii, acest Master Plan 

prezinta propuneri de investitii bazate pe managementul si serviciile integrate de 

alimentare cu apa si canalizare ale celor doua societati. 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9  /  D  /  S E R  /  R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 0 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   R E Z U M A T  P E N T R U  E X E C U T I V  
 

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g  0-4 
  

ILF/I C:\Temp\Rar$DI03.282\Final_ MP_Valcea_Chapter0_RO.doc  

 
 

Alimentarea cu apa 

 

In judetul Valcea, aglomerarile urbane sunt alimentate cu apa de la suprafata si din surse 

de adancime cu cantitate suficienta si de o calitate acceptabila. Totusi, rata de conectare 

este scazuta, dina cauza faptului ca majoritatea populatiei locuieste in asezari rasfirate, 

in zone rurale sau semi-rurale. Chiar si in cazul anumitor asezari conectate la serviciul 

public de alimentare cu apa, exista asezari secundare adiacente unde locuitorii depind 

de puturi publice sau private, asa cum se procedeaza in zonele rurale. 

In prezent, numai 49 de localitati (adica 2 municipii, 9 orase si 38 localitati rurale) sunt 

conectate la serviciul public de alimentare cu apa, care deserveste 38% din populatia 

totala (din care cca. 83,6% in zonele urbane si numai 16,4% in zonele rurale), cu mult 

sub media la nivel national. In Rm Vâlcea, rata de conectare actual este de 97% si 

depaseste 90 % in asezarile de-a lungul magistralei de alimentare cu apa de la Bradisor. 

Anumite orase aflate la distanta fata de traseul magistralei au o rata de conectare mai 

scazuta (Dragasni – 86% si Balcesti – 53%) dar in acest Master Plan sunt planificate 

investitii pentru extinderea acesului la serviciul public de alimentare cu apa. 

Principala sursa de apa pentru zonele cele mai populate din judet este barajul Bradisor, 

in partea din amonte a Raului Lotru, un afluent al Raului Olt. Compania Operatorului 

Regional (de apa) pentru intreg judetul este SC Apavil SA, care este responsabila cu 

tratarea si transferul apei de la barajul Bradisor. Statia de tratare a apei uzate de la 

Valea lui Stan are o capacitate de 1.200 l/s, iar conducta cu DN 1.200 mm mege in 

paralel cu defileul Oltului, furnizand apa catre Brezoi, (7.000 pe), Calimanesti (8.800 pe) 

si Rm Valcea cu o populatie de cca. 112.000.  Strategia judetului a fost sa colecteze apa 

din munti si sa transfere apa tratata catre partea de sud, mai populata, sa extinda 

conducta de la Bradisor catre alte zone la sud de Rm Vâlcea, precum Dragasani care 

are o populatie de cca. 20.000 locuitori, si catre alte orase de pe aceasta ruta, precum 

Babeni, alimentand in mod potential inca cca. 60.000 locuitori in plus. Exista preocupari 

privind calitatea apei din sursele de la sud de Rm Vâlcea, nivelul ridicat al poluarii Raului 

Olt de surse industriale (vezi mai jos), si calitatea slaba, in general, a apei subterane 

descrisa mai sus. 

In calitate de operatori ai conductei de la Bradisor, COR la nivel de judet, SC Apavil SA, 

furnizeaza apa en gross catre COR al municipiului Rm Vâlcea, si anume Acvarim. 

Extensia Magistralei Bradisor a reprezentat o strategie judeteana explicita pentru o 

perioada considerabila de timp, dar acum, orase precum Babeni si Dragasani depind de 

surse de apa de adancime. 

Magistrala Bradisor, construita din otel, a fost finalizata in 1994 si curatata pe interior in 

2005. Cu exceptia anumitor coroziuni de suprafata la exterior, aceasta se considera a fi 

in stare buna. Totusi, COR a fost consiliat sa realizeze o analiza profunda a riscurilor cu 

privire la magistrala, care este vulnerabila la caderile de pietre in defileul Oltului si va 

avea nevoie de lucrari de intretinere din ce in ce mai importante, cu timpul. Intr-un alt 
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Master Plan realizat pentru municipiul Rm Vâlcea, costul apei din sistemul Bradisor este 

o preocupare exprimata a Acvarim. Pentru extinderea magistralei, acest Master Plan a 

evaluat costurile de investitii si operationale si veniturile potentiale de la racordarile noi, 

si a constatat ca avantajul extinderii magistralei pana la Dragasani si Dragoesti (pe 

maulul estic al Oltului) este foarte mic, fata de utilizarea surselor locale de apa. Acest 

aspect este detaliat mai jos, la Analiza optiunilor. 

Departe de magistrala Bradisor, Horezu si Balcesti exploateaza surse locale de apa.  

Balcesti utilizeaza surse subterane din fantani cu o adncime de 250 m, iar Horezu are 

doua statii de tratare a apei de suprafata care deservesc o populatie de cca. 7.000 

locuitori. 

Din punct de vedere demografic, majoritatea dintre cele 78 de commune, sau cca. 55% 

din populatia judetului Vâlcea, este repartizata in asezari mici de-a lungul raurilor. In 

total, numai 38 comune din 78 sunt bransate la reteaua publica partial sau total, restul 

depind de fantani private si publice cu apa de mica adancime.  

Tratarea si colectarea apei uzate 

In zona la care se refera proiectul, cele două municipii, Ramnicu Valcea si Dragasani, si 

orasele mari Babeni, Calimanesti, Brezoi, Horezu, Balcesti, Baile Olanesti, Ocnele Mari, 

Baile Govora si Berbesti au o gama complexa de sisteme de colectare a apei uzate. Noi 

mici retele de canalizare sunt in constructie in sapte comune, la Alunu, Roesti, Vaideeni, 

Voineasa, Ladesti, Salatrucel si Valea Mare. 

Reteaua de canalizare a judetului Valcea are o lungime totala de cca. 330 km, din care 

85% se afla in zonele urban, deservind cca. 88.700 locuitori, reprezantand 21 % din 

populatia judetului. 

Serviciile de canalizare sunt gestionate de una dintre cele doua companii regionale sau 

de companii de prestari servicii individuale ale primariei stabilite la nivel local. In tabelul 

de mai jos se prezinta un rezumat cu privire la dimensiunea acestor sisteme. 

Rezumat privind sistemul judetean de canalizare ramificata  

Aglomerare Operator 
Sistem de 

canalizare  

Lungimea 

retelei  

Populatia 

deservita 

% din pop 

deservita 

Rm Vâlcea SC Acvarim SA 
Combinat 

& separat 
~ 88 km 90,000 80% 

Dragasani (numai 

zonele centrale) 
SPGC Dragasani 

Combinat 

& separat 
~ 37 km 12,000 60% 

Berbesti SC Sacet S.A Combinat ~ 2.8 km 1,800 30% 

Calimanesti SC Apavil S.A Combinat ~ 8.6 km 4,300 90% 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9  /  D  /  S E R  /  R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 0 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   R E Z U M A T  P E N T R U  E X E C U T I V  
 

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g  0-6 
  

ILF/I C:\Temp\Rar$DI03.282\Final_ MP_Valcea_Chapter0_RO.doc  

 
 

Aglomerare Operator 
Sistem de 

canalizare  

Lungimea 

retelei  

Populatia 

deservita 

% din pop 

deservita 

Brezoi SC Apavil S.A Combinat ~ N/A km 3,300 50% 

Horezu SPGC Horezu Separat ~ 10 km 1,700 40% 

Balcesti SPGC Balcesti Combinat ~ 8.6 km 1,000 20% 

Ocnele Mari (numai 

blocurile de 

apartamente) 

SPGC Ocnele Mari Separat 400 m 200 13% 

Baile Olanesti SC Apavil S.A Combinat ~ 18 km 1,400 30% 

Babeni S.C. Apavil S.A Combinat ~ 8 km 2,000 20% 

Baile Govora S.C. Apavil S.A Combinat ~ 23 km 1,600 65% 

 

In Judetul Valcea exista 13 statii publice de tratare a apei uzate. Majoritatea sunt in stare 

de functionare, unele nu, iar una este in constructie.   

Numai cele mai mari statii de tratare a apei uzate au instalatii de tratare secundara, si 

majoritatea acestora sunt in stare foarte proasta, cu sisteme ineficiente de aerare, din 

diverse motive. Statiile mai mici au numai tratament primar, efectuand deversari 

inacceptabile de apa uzata in natura.  Fiecare din aceste statii se confrunta cu probleme 

unice si, in anumite cazuri, semnificative, legate de procesul de tratare. In unele cazuri, 

debitele sunt joase, deoarece sistemele au fost proiectate pentru un consum specific 

mult mai mare (660 l/pers/zi la Brezoi).  In cazul statiei de la Babeni, procesul pare sa fie 

supraincarcat cu un nivel raportat mare de crom si alti agenti de contaminare in efluentul 

final.  Babeni detine numai rezervoare Imhoff, iar procesul trebuie modernizat, deoarece 

exista o supraincarcare biologica, din cauza activitatii industriale importante a fermelor 

de pasari, cu instalatii de sacrificare. Totusi, majoritatea statiilor sunt intr-o stare fizica 

foarte proasta, si si-au depasit durata de utilizare, din cauza vechimii, a cosntructiei 

defectuoase initiale sau a intretinerii necorespunzatoare. Anumite sisteme de tratare sunt 

supraincarcate din punct de vedere hidraulic, din cauza nivelului ridicat al infiltratiilor. 

Dragasani, cu o populatie de cca. 20.000 locuitori si unde 60% din populatie este 

bransata la reteaua de canalizare, ar putea fi beneficia de reamenajare ieftina. In 

consecinta, s-a propus un proiect de investitii prioritare, incluzand imbunatatiri la sistemul 

de aerare si o gestioanre mai performanta a namolului activ. 

Dintre statiile cu instalatii de tratament secundar, nici una nu este echipata pentru a 

realiza evacuarea nitrogenului si a fosforului (treatment tertiar), care trebuie realizat in 

toate statiile ce deservesc zone cu o populatie de peste 10.000 locuitori.  In aceasta 

categorie intra doua statii din Judetul Vâlcea, si anume Rm Valcea si Dragasani. 
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Apa uzata industriala 

Apa uzata industriala joaca un rol important pentru proiectarea sistemelor de colectare a 

apei uzate si statiilor de tratare. Principalii consumatori industriali care genereaza efecte 

potentiale adverse asupra sistemelor de apa uzata menajera din Valcea sunt 

combinatele chimice din sudul Rm Vâlcea, U. S. Govora Ciech Chemical Group S.A, si 

S.C. Oltchim S.A., producatori de substante chimice de baza, companiile de prelucrare a 

metalelor (Hidroelectrica – component electrice, Hervil S.A – producator de pompe si 

compresoare, Energomontaj – producator de accesorii pentru automobile in Dragasani si 

Uzina Mecanica Babeni – o fabrica de armament din Babeni) si Oltchim S.A. Avicola 

Babeni, o ferma de pasari intensiva. Exista si o industrie de vopsire a pielii, la S.C. 

Valceana S.A in Rm Vâlcea.  Majoritatea apei uzate industriale este tratata separate de 

catre societati, care, ca si S.C. Oltchim S.A, au autorizare pentru deversarea directa in 

natura. Anumite intreprinderi mai mici, care deverseaza in canalizarea comuna, trateaza 

apa uzata in prealabil. 

Majoritatea au cel putin o statie mecanica de tratare (preliminara). Va trebui aplicat 

principiul “poluatorul plateste” cu privire la efluentii industriali deversati, prin care va 

trebui efectuat un tratamet preliminar, in limite definite, inainte de deversarea in 

canalizarea publica sau direct in natura. 

Restul consumatorilor industriali identificati deverseaza direct in rauri, iar standardele 

pentru aceste deversari sunt controlate de Apele Romane si nu de Compania 

Operatorului Regional. Majoritatea acestor deversari aplica o anumita forma de 

tratament.  

Evacuarea namolului activ 

Cantitatile de namol activ de la instalatiile de uscare ale statiilor existente de tratare a 

apei uzate au fost de 2.380 tone in 2007 (substanta uscata). Nu se evacueaza namol 

activ pe suprafetele agricole, deoarece nu se face stabilizarea corespunzatoare a 

namolului. In plus, nu s-a putut oferi o asigurare potentialilor utilizatori agricoli, privind 

siguranta si continutul agentilor de contaminare. Exista o nevoie stringenta de 

imbunatatire efectiva a calitatii namolului, prin tratarea suplimentara a namolului, si de 

certificare corespunzatoare a sigurantei, combinata cu o campanie pentru a-i convinge 

pe fermieri in legatura cu costul sau scazut si beneficiile pentru agricultura.  In prezent, 

namolul activ este evacuat numai in gropile de gunoi. 

 

0.3 Capitolul 3: Previziuni 

S-au facut previziuni pentru dezvoltarea socio-economica, cererea de apa si productia 

de apa uzata. 
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Sunt date diferite prognoze despre dezvoltarea populatiei. In acest Master Plan (MP), 

prognozele de baza Eurostat sunt folosite ca un punct de plecare pentru prognozele in 

regiuni si judet. Prognoza rezultata arata o usoara scadere a populatiei in perioada 

acoperita de MP. 

Desi, din punct de vedere al populatiei, acest Master Plan se concentreaza pe 

dimensiunea aglomerarilor in conformitate cu Directiva privind epurarea apelor uzate 

orasenesti, urmatorul tabel ofera o previziune concisa asupra populatiei in centrele 

urbane sau administrative.  

 

 

Pentru a intelege mai bine aceste cifre, acestea ar trebui analizate in contextual situatiei 

din capitala de judet, Ramnicu Vâlcea, cu o populatie de cca. 112.000 locuitori, care se 

asteapta sa scada cu un procent similar. 

Previziunea asupra cererii de apa in judetul Valcea se bazeaza pe o cerere domestica 

specifica viitoare de 120 l/pers/zi. In anii urmatori, se preconizeaza ca raportul intre 

consumul menajer si non-menajer va fi de 1/3 din consumul total din regiune, in special 

in zonele turistice ca Baile Govora.  Se preconizeaza un consum non-menajer de 58% in 

perioada de tranzitie economica. 

Cerera viitoare ar trebui sa creasca, deoarece standardul de viata se imbunatateste, iar 

pentru proiectare si constructive s-a plecat de la o baza pentru consum menajer de 

150 l/pers/zi. Consumul total creste prin consumul non-menajer, care se estimeaza in 

functie de consumul menajer si se bazeaza, si acesta, pe date empirice. 

Apa uzata generata se bazeaza pe 80% din apa alimentata, ex. 96 l/pers/zi, la care se 

adauga 20%, in general, pentru apa uzata industriala. Infiltratia este estimata la 100% 

din debitul in retelele existente si 50% in retelele noi sau reabilitate. Debitul si incarcarea 

apei uzate in 9 din cele 28 de grupuri de aglomerari oscileaza intre 210 m3/zi in 

comunele mai mici si 20,747 m3/zi in Rm Valcea, cu incarcaturi de aproape 

66g/BOD5/pers/zi si 5.850kg/BOD5/zi. In perioada acoperita de MP din 2007 pana in 

2037, bazat pe o incarcatura specifica a apelor uzate de 60 g/BOD5/pers/zi, incarcatura 

Prognoza asupra populatiei din centre urbane 
Oras 2007 2011 2015 2018 2027 2037 
Dragasani 20,893 20,613 20,262 19,954 18,973 
Babeni 9,722 9,592 9,428 9,285 8,828 8,358 
Baile Govora 2,925 2,886 2,837 2,794 2,656 2,515 
Baile Olanesti 4,558 4,497 4,420 4,353 4,139 3,919 
Balcesti 5,713 5,636 5,540 5,456 5,188 4,912 
Berbesti 5,747 5,670 5,573 5,489 5,219 4,941 
Brezoi 6,966 6,873 6,756 6,653 6,326 5,989 
Calimanesti 8,813 8,695 8,547 8,417 8,003 7,577 
Horezu 6,828 6,736 6,622 6,521 6,200 5,870 
Ocnele Mari 3,440 3,394 3,336 3,285 3,124 2,957 
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maxima in Rm Valcea, de exemplu, se asteapta sa creasca de la 5.850 kg/BOD5/zi la 

6.950 kg/BOD5/zi, in ciuda scaderii populatiei, din cauza cotei crescute a racordarii si 

tratamentului imbunatatit.   

In vederea racordarii asezarilor la sistemul de canalizare, se preconizeaza cresterea 

ratei de racordare   la reteaua de canalizare pe perioada proiectului. In general, se 

preconizeaza o rata de racordare   la reteaua de canalizare de 90% pentru anul tinta 

2018. 

La finalul proiectului (2037), rata de racordare   la reteaua de canalizare va fi de minim 

90% in toate aglomerarile, ceea ce presupune ca nu va fi economic sa se branseze toate 

casele localizate mai departe de un sistem de canalizare sau zonele cu o densitate a 

populatiei foarte scazuta. 

 

0.4 Capitolul 4: Obiective nationale si tinte judetene 

Standardele de salubrizare si apa din Romania au nevoie urgenta de imbunatatiri. S-a 

cazut de acord ca tintele judetene ar trebui sa urmeze obiectivele nationale ale 

Romaniei, asa cum sunt ele definite in Tratatul de Aderare si in Programul Operational 

Sectorial de Mediu (POS Mediu). 

Daca analizam alimentarea cu apa, retelele publice existente sunt in general alimentate 

cu apa de o calitate si cantitate adecvata. Oricum, unele fantani publice locale, deseori 

situate in zonele construite si in apropierea strazilor, sunt poluate de nitrati si alti 

contaminanti. Pierderile de apa in retelele vechi sunt foarte mari si, in consecinta, se 

recomanda urmatoarele masuri prioritare:  

• Cresterea cotei racordarii  combinata cu reabilitarile retelelor; 

• Extinderea retelelor pentru alimentarea altor localitati in plus. 

 

Datorita costurilor mari de transport, in zonele rurale se prefera alimentarea cu apa din 

surse locale. Ca parte a masurilor prioritare, acestor surse se va acorda o protectie 

suplimentara, in conformitate cu regulamentele Romaniei, si se vor stabili inclusiv zone 

de protectie importiva nitratilor. 

Cu privire la apa uzata, incluzand colectarea, tratarea si evacuarea, majoritatea 

instalatiilor existente sunt vechi si in conditii proaste si functioneaza inadecvat. Nici o 

statie de tratare nu are echipament tertiar, asa cum este cerut in Aquis-ul UE pentru 

zonele sensibile, in aglomerarile mari, si marea majoritate a statiilor de tratare mai mici 

nu mai functioneaza. 
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Pentru a atinge toate tintele in conformitate cu regulamentele nationale si europene, 
masurile prioritare si programul de investitii pe termen lung includ urmatoarele lucrari 
care trebui realizate: 

• Cresterea ratei de racordare   
• Reducerea infiltrarii apei prin reabilitarea conductelor de canalizare avariate; 
• Extinderea retelelor pentru a deservi aglomerarile relevante (> 2,000 PE); 
• Extinderea statiilor de tratare a apei uzate, pentru a realiza o tratare avansata    

in aglomerarile relevante (> 10,000 PE). 

 

0.5 Capitolul 5: Analiza optiunilor 

Definitia aglomerarilor 

Definitia aglomerarilor a fost elaborata in conformitate cu Directiva privind epurarea 

apelor uzate orasenesti 91/271/CEE. Conform acestei Directive, o aglomerare este o 

zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca 

apa uzata sa fie colectata si tratata colectiv.  

Asezarile luate in calcul in cadrul definitiei aglomerarilor au fost selectate pe baza POS, 

Anexa 3, care enumera toate comunele principale cu termene de asigurare a 

conformitatii care nu depasesc 2015 (Faza 1) sau 2018 (Faza 2). S-a realizat si o 

repartizare a populatiei in judet, ceea ce face ca aglomerarile definite in acest Master 

Plan sa includa toate asezarile cu peste 2.000 locuitori. In plus, sunt luate in calcul toate 

asezarile cu retele de colectare si statii de tratare existente. 

Prima etapa in definirea aglomerarilor a fost delimitarea granitelor aglomeratiei, astfel 

incat aceasta sa includa zonele deja construite si cele care urmeaza sa se construiasca. 

In urmatoarea etapa se realizeaza gruparea aglomerarilor definite. Aceasta grupare 

favorizeaza atingerii tintei de crestere a cotei de racordare la sistemul de canalizare, cat 

mai ieftin.  

Pentru judetul Valcea, s-au definit si s-au analizat in detaliu un numar de 32 agglomerari 

cu peste 2.000 locuitori. Aglomerarile au fost reunite in 28 de grupari, independent de 

dimensiunea lor. 

 

Judetul Valcea  Numar total  

Localitati 607 

Grupare 28 

Aglomerari < 2000 P.E. 571 

Aglomerari > 2000 - 10.000 P.E. 32 

Aglomerari > 10.000 P.E. 4 
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Zonele de alimentare cu apa care acopera aproape tot judetul au fost stabilite pe baza 

analizei optiunilor, pentru a alege cea mai ieftina solutie de alimentare.  

Analiza optiunilor 

S-a facut o analiza a optiunilor atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru canalizare. In 

functie de rezultatul acesteia, se stabileste daca se implementeaza un sistem de 

alimentarea cu apa si de canalizare centralizat sau descentralizat in fiecare grupare sau 

aglomerare. Analiza optiunilor ofera o privire de ansamblu detaliata asura abordarii, si a 

premiselor si detaliilor calculelor precise. Analiza economica include costurile de investitii 

si costurile operationale si de intretinere pentru toate elementele relevante. Solutia cea 

mai buna pentru o aglomerare grupata a fost aleasa pe baza Valorii nete actualizate.  

Cu privire la alimentarea cu apa in Judetul Valcea, se vor elabora 86 de sisteme 

independente – descentralizate sau subsisteme de alimentare cu apa. Momentan 

functioneaza un sistem centralizat, iar strategia judeteana presupune extinderea 

sistemului pentru a include cat mai multe centre cu populatie mare posibil, inclusiv 

Dragasani in sudul judetului. Sistemul principal de aductiune Bradisor, care deserveste, 

in principal Rm Valcea si un numar de orase de pe traseu, a fost extins recent pana la un 

punct in apropiere de Babeni. Extinderea spre Dragasani, pe malul vestic al Oltului, 

presupune o prelungire cu inca 40 km, dar nu se propune finantarea acestei extensii prin 

Fondul de coeziune, cu exceptia unui tronson de 6,5 km in vecinatatea localitatii Babeni, 

unde acest demers va facilita utilizarea optima a unei infrastructuri de apa recent 

instalate.  

Numarul mare de sisteme independente descentralizate de alimentare cu apa se 

datoreaza numarului mare de localitati mici de-a lungul vailor din muntii din partea de 

vest a judetului Valcea. 

Strategia de determinare a celei mai bune solutii pentru sectorul de canalizare a 

presupus o analiza individuala a fiecarui caz, in functie de diverse solutii tehnice viabile.  

Din punct de vedere economic, Solutia care promoveaza o singura statie central de 

tratare a apei uzate pentru mai multe aglomerari este, in mod normal, cea mai ieftina 

pentru toate aglomerarile grupate analizate, inclusiv din punct de vedere al costurilor 

operationale si de intretinere, care sunt mai reduse in cazul unei statii centrale de tratare.  

Totusi, aglomerarile cu o populatie sub 2.000 P.E. sunt conectate la un sistem de 

canalizare in cazul in care un conducta principal de canalizare a unei aglomerari mai 

mari trece prin aglomerarile mai mici, sau daca statia de tratare a apei uzate este 

amplasat in apropierea unei aglomerari mai mici.  

In functie de diversele termene de asigurare a conformitatii si de amplasarea geografica 

a asezarilor, se propune realizarea investitiilor in etape in aglomerarile grupate. 
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0.6 Capitolul 6: Strategia judeteana  

Strategia are ca scop principal identificarea celor mai rentabile masuri prioritare (solutii 

tehnice si institutionale) in vederea atingerii obiectivelor definite la nivel judetean. 

Strategia rezuma: 

• obiectivele nationale 

• obiectivele judetene si termenele de timp aferente 

• analiza optiunilor 

 

si se bazeaza pe Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2) si pe Previziuni (Capitolul 3). 

Obiectivele nationale sunt stipulate in POS Mediu, unde MMDD stabileste cu precadere 

urmatoarele tinte: 

• Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile, pentru populatia din 

aglomerarile cu peste 2,000 de locuitori 

• Asigurarea calitatii corespunzătoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane 

• Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa 

• Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de tratare 

a apelor uzate 

 

Identificarea masurilor propuse si ierarhizarea proiectelor prioritare a avut in vedere 

atingerea tintelor nationale cu cele mai mici costuri. 

Ierarhizarea aglomerarilor in sectorul canalizare in judetul Valcea, definita si explicata in 

Capitolul 5, s-a realizat pe baza urmatoarelor criterii: 

1. Conformitate: aglomerari > 10,000 P.E. data de asigurare a conformitatii 2015,  

aglomerari  < 10,000 P.E. data de asigurare a conformitatii 2018, 

aglomerari  < 2,000 P.E. data de asigurare a conformitatii 2037. 

2. Costurile specifice investitiei: costurile investitiei pe persoana racordata la nivelul 

aglomeratiei 

3. Cresterea cotei de racordare  

 

Abordarea in domeniul colectarii si tratarii apei uzate este determinata si de termenele 

de implementare a standardelor in domeniul efluentilor, care trebuie facuta in paralel cu 

masurile de reabilitare structurala pentru retelele de colectare existente.  

Principalele tinte sunt: 

• Reducerea eficienta a infiltratiilor in sistemul de colectare a apei uzate, 

• Gestionarea eficienta a instalatiilor existente de tratare a apei uzate, 
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• Eliminarea oricarui risc posibil de contaminare din partea clientilor non-menajeri 

si 

• Cresterea cotei de racordare. 

 

In acest context, se face trimitere la analiza optiunilor, care explica ce posibilitati exista 

pentru formarea de aglomerari si face sugestii privind cel mai favorabil set de masuri. 

In cazul alimentarii cu apa, retelele publice existente sunt, in general, alimentate cu apa 

intr-o cantitate si de o calitate adecvate, in timp ce 90 % din fantanile publice locale 

(deseori situate in localitati sau in apropierea strazilor) sunt poluate cu nitrati si alte 

substante. Pierderile de apa din retelele invechite sunt foarte mari. Prin urmare, trebuie 

luate urmatoarele masuri prioritare:  

• Cresterea cotei de racordare, combinata cu reabilitarea retelei 

• Extinderea retelei pentru alimentarea altor localitati 

 

Datorita costurilor mari de transport, se prefera alimentarea cu apa din surse locale. 

Pentru aceste surse sunt necesare zone de protectie, si, in consecinta, trebuie urmata o 

politica agricola durabila. Dupa reducerea pierderilor foarte mari din retele, cererea totala 

viitoare la nivelul judetului va fi mai  mica decat productia actuala de apa. 

Abordarea in sectorul alimentarii cu apa este influentata, in principal, de urmatoarele 

criterii:- 

1. Respectarea termenelor de implementare a standardelor de calitate a apei potabile 

2. Implementarea proiectelor integrate (alimentarea cu apa impreuna cu evacuarea 

apei uzate)  

3. Stabilirea unor proiecte in sectorul de alimentare cu apa pe baza proiectelor 

principale in sectorul de canalizare  

 

Criteriul 1 se refera la investitii in zonele rurale, unde principalele probleme se vizeaza 

calitatea apei, iar Criteriul 2 si 3 se refera la investitii in zonele urbane, unde pot fi 

implementate sisteme de alimentare cu apa pentru un numar mare de locuitori la un pret 

rezonabil. 

Daca, pentru a lua o decizie privind investitiile prioritare, conditia ar fi respectarea 

Criteriului 2 si 3, ar insemna ca toate localitatile se califica. Pentru respectarea Criteriului 

1, care presupune respectarea termenelor pentru implementarea standardelor privind 

alimentarea cu apa, ar fi nevoie de mult mai multe investitii decat acelea care sunt 

prevazute momentan in programul prioritatilor.  
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0.7 Capitolul 7: Planul de investitii pe termen lung  

Pe baza unei analize preliminare a anvergurii masurilor, si cu ajutorul bazei de date 

privind costul unitar, s-au putut calcula costurile de investiti si costurile operationale si de 

intretinere pentru fiecare zona de alimenatre cu apa si aglomerare pentru canalizare.  

S-au stabilit niste etape pentru implementarea masurilor in sectorul apei si canalizarii, pe 

baza calcularii acestor costuri si in functie de termenele la care trebuie implementate 

standardele in fiecare comuna / aglomerare.  

Costurile de investitii pe termen lung sunt prezentate pe scurt in tabelul de mai jos 

(excluzand inlocuirile): 

 

 millioane Euro (net) 

  Faza 1 Faza 2 Altele  Total  

Productia de apa  

Distributia apei  
€ 146 € 193 € 361 € 700 

Colectarea apei uzate 

Tratarea apei uzate 
€ 100 € 135 € 56 € 291 

Total  € 246 € 328 € 417 € 991 

 

Tintele privind cotele de racordare   pentru Faza 1 (2015) sunt realizate prin extinderea si 

reabilitarea reteli de magistrale de apa, care totalizeaza 198km, si prin prin extinderea si 

reabilitarea reteli de cenalizare de 205km.   

 

0.8 Capitolul 8: Analiza financiara  

Analiza financiara a investitiilor a fost realizata pe baza a doi indicatori principali: 

Costul Primar Dinamic (CPD) 

Media Costurilor Incrementale (MCI) 

Analiza separata a ambilor indicatori pentru sectoarele de alimentare cu apa si 

canalizare, pentru fiecare aglomeratie, conduc la concluzii asemanatoare.  

Desi CPD si MCI au fost calculati pentru aglomerari, si prezinta variatii semnificative, 

daca Judetul este considerat ca o zona de prestari servicii integrata, pe baza principiului 

solidaritatii, MCI total pentru apa pe intreaga zona (incluzand investitii viitoare, inlocuiri, 

O&I) este cca. 1,35 Euro/m3.  Acest principiu este mai rezonabil, in special pentru 

orasele mai mici si zonele rurale.  
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Daca compania creste tarifele pentru a acoperi CPD, limitele suportabilitatii financiare 

vor fi depasite, conducand la volume de colectare mai mici, lipsa de numerar si, in final, 

la o dezvoltare pasagera. S-a analizat cresterea maxima a tarifului care poate fi aplicata, 

din punct de vedere al suportabilitatii, si resursele de finantare care pot fi generate. 

Diferentele sunt inregistrate la capitolul “Diferenta la finantare” si vor trebui acoperite din 

alte resurse financiare.  

Analiza CPD ilustreaza, ca pentru a maximaliza resursele financiare generate de tarif, 

pentru a maximaliza cotele de racordare si pentru a asigura o dezvoltare durabila a 

sistemelor, trebuie implementat principiul solidaritatii. Aceasta inseamna ca strategia de 

unificare a tarifelor pentru intreaga zona de prestari servicii a viitorului operator regional 

este o solutie viabila care va asigura o dezvoltare durabila. 

 

0.9 Capitolul 9: Analiza suportabilitatii financiare 

Scopul analizei macro-suportabilitatii financiare este de a preciza ce parte din investitiile 

din MP poate fi finantata din venituri generate prin tarifare de catre sistemele de 

alimentare cu apa si canalizare si care este nevoia de resurse financiare de la entitati 

externe (in principal imprumuturi nerambursabile). 

Analiza macro-suportabilitatii este realizata pe baza a doi indicatori: 

• Diferenta de finantat (Diferenta dintre finantarea publica si costul proiectului); 

• Indicatorul de macro-suportabilitate; 

Desi diferenta de finantat a fost calculata separat pentru fiecare aglomerare, ea s-a 

calculat si la nivel regional, pentru a ilustra aplicabilitatea principiului solidaritatii in cazul 

in care sistemul ar fi gestionat la nivel regional. Prin aplicarea principiului solidaritatii si 

analiza diferentei de finantat, se observa urmatoarele efecte: 

• Pe termen scurt si mediu, marile orase, care inregistreaza o diferenta individuala de 

finantat mai mica decat media, vor primi imprumuturi nerambursabile mai mari, in 

timp ce orasele mai mici si zonele rurale vor primi imprumuturi nerambursabile mai 

mici; 

• Pe termen lung, marile orase vor trebui sa plateasca (din veniturile generate de 

sistemele de alimentare cu apa si canalizare din zona lor) o parte a co-finantarii 

pentru orasele mai mici, pentru a compensa faptul ca au primit imprumuturi 

nerambursabile mai mari la inceput;  

Pentru operator si intreg judetul Valcea, aplicand regula scenariului pozitiv de tarifare, 

analiza suportabilitatii (vezi tabelul de mai jos) arata o diferenta de finantare a investitiei 

de 92.6 % sau 429 de milionane de euro. Valoarea net actualizata corespunzatoare 

cheltuielilor de investitii este de 435 de milioane de euro, care duce la un venit net de 34 

milioane de euro, indicand un master plan durabil pentru operator. Mai mult decat atat, 

daca incarcarea asupra gospodariilor este evaluata ca fiind prea mare, operatorul poate 
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reduce tarifele, intre anumite limite, folosind subventionarea incrucisata intre servicii. De 

exemplu, veniturile nete negative pentru alimentarea cu apa in zonele urbane pot fi 

compensate prin venituri pozitive, obtinute prin furnizarea serviciilor de canalizare in 

aceste zone. Acceptand acest tip de subventionare incrucisata, de fapt, operatorul poate 

accepta un master plan nedurabil pentru un serviciu, cu conditia ca veniturile nete 

obtinute din furnizarea celuilalt serviciu sa fie suficient de mari pentru a asigura un venit 

total net pozitiv pentru operator.  

 

 

Operatorii existenti au deja un tarif unic pentru zonele lor de operare. In caz de 

amestecare a operatiilor in judet, va fi proiectata o strategie rapida de unificare a tarifului. 

Analiza sensibilitatii arata ca impactul deviatiei costurilor O&M si veniturilor din 

gospodarii asupra diferentei de finantare este semnificativ. Aceste elemente ar trebui 

evaluate in detaliu, in studiile de fezabilitate, pentru a asigura implementarea durabila a 

investitiei si functionarea viitoare a sistemelor. 

 

0.10 Capitolul 10: Programul prioritar de investitii in infrastructura  

Investitii prioritare in infrastructura  

Pentru a asigura conformitatea cu standardele UE este necesara o suma mare pentru 

investitii, dar deoarece bugetul Fondului de coeziune este limitat, trebuie stabilite 

prioritatile investitiilor, in conformitate cu criteriile de selectare, care includ termenul de 

asigurare a conformitatii cu directivele UE, dimensiunea aglomerarii sau zonei de 

alimentare cu apa, riscurile sanitare sau de sanatate si eficienta economica (VNA 

raportata la echivalentul populatiei). 

Respectiva aglomerare trebuie sa fie afiliata la COR pentru a fi luata in considerare la 

fondurile de coeziune. 

Aglomerarile prioritare in judetul Valcea sunt:   

1. Ramnicu Valcea 

2. Dragasani 

3. Calamanesti 

Venituri Venituri Cheltuieli de

Investitie

Indicatorul de Cheltuieli 
castigate O & M Inlocuiri nete investii Diferenta Surplus 

Dif.  de finantare  
suportabilitate totale

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro % % 1000 Euro 

WS zone urbane 260,805 158,270 103,823 -1,288 74,271 75,559
 

101.7% 78% 336,364

WS zone rurale 162,267 122,337 35,447 4,483 171,751 167,267
 

97.4% 49% 329,534

 WS judet exclusiv 423,072 280,607 139,270 3,196 246,022 242,826
 

98.7% 64% 665,898

WW zone urbane 218,647 120,867 58,826 38,955 113,659 74,704
 

65.7% 75% 293,351

WW zone  rurale 79,066 66,732 20,103 -7,769 103,853 111,622
 

107.5% 41% 190,688

WW judet exclusiv 297,713 187,599 78,929 31,186 217,511 186,326
 

85.7% 62% 484,039

Total judet 720,786 468,205 218,199 34,381 463,533 429,152
 

92.6% 63% 1,149,937

Rezultat financiarCheltuieli cu 
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4. Baille Olanesti 

5. Babeni 

6. Balcesti 
 

In cazul sistemului principal de alimentare cu apa de la Bradisor, de care majoritatea 

judetului fie depinde in prezent, fie va depinde pe viitor, investitile se vor limita la sistemul 

de captare a apei brute, statia de tratare de la Valea lui Stan, siguranta aductiunii in 

punctele sale vulnerabile, precum si o extindere cu 6,5 km spre Babeni, pentru a utiliza 

optim infrastructura existent care este doar partial finalizata.   

In Ramnicu Valcea, proiectele se implementeaza momentan prin alte modalitati de 

finantare, dar nevoile semnificative din sectorul de alimentare cu apa si canalizare nu 

sunt inca acoperite. In total, sunt propuse investitii in 6 aglomerari, dintre care 4 cu o 

populatie de peste 10.000 locuitori. 

Desi exista o noua statie de tratare a apei uzate in constructie la Ramnicu Valcea, sunt 

necesare investitii in plus la statia de tratare pentru a indeplini standardele, incluzand 

tratare tertiara si digerarea namolului activ. In plus, deoarece cota de racordare la apa si 

canalizare in oras este mult sub standardele UE, sunt planificate si extinderi importante 

ale retelei, inclusive furnizarea in premiera a serviciilor de alimentare cu apa si 

canalizare in Ocnele Mari. In plus, s-a planificat o mica reabilitare a magistralelor de apa 

si canalizarii. 

In mod similar, in aglomerarea Olanesti, se pregateste demararea unui proiect de 

furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Cheia si Pausesti 

Maglasi.  In Olanesti, cu o populatie de peste 10.000 locuitori, s-a planificat extinderea 

retelei, pentru a atinge cota de racordare de 90%. Investitii semnificative pentru 

reabilitare si extindere s-au planificat si pentru statiile de tratare a apei uzate. 

In Calimanesti, o jumatate din aglomeratie (pe un mal al raului Olt), nu are acces la 

service de canalizare, in consecinta s-a planificat extinderea retelei de canalizare si 

constructia unei statii de pompare. 

In Dragasani, cu o populatie de cca. 20.000 locuitori, s-au planificat extinderi importante 

ale retelei, si pentru a satisface noua cerere de apa, vor trebui rehabilitate 13 camine 

acoperite si colmatate. Extinderile retelei de apa si canalizare vor ajuta localitatea 

Dragasani sa atinga cota de racordare de 90%. 

Programul prioritar de investitii a fost dezbatut si aprobat de Presedintele Consiliului 

Judetean si de cei 2 operatori, dupa avizarea de catre MMDD. 
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Urmatoarele tabele prezinta pe scurt investitiile prioritare pentru masurile privind 

alimentarea cu apa si canalizarea din Judetul Valcea: 

Cost 
Procent din 

Total Program de investii pe termen scurt (prioritati) 

[EUR] [%] 

Apa 

Exctractie apa  1,973,000 6.16% 

Statie tratare apa  9,302,400 29.06% 

Magistrala 5,900,000 18.43% 

Statie pompare 800,000 2.50% 

Retea distributie 14,030,742 43.84% 

Cost de baza al investitiei SIP 32,006,142 100% 

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din 
investitiile de baza  

3,200,614  

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 35,206,756  

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei 
+ serviciile de consultanta) 

3,520,676  

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al  
investitiei + serviciile de consultanta) 

1,280,246  

Total apa (prioritati) 40,135,702  

Canalizare 

Canalizari gravitationale  27,697,271 58.14% 

Colectoare principale  431,406 0.91% 

Statii pompare 2,386,123 5.01% 

Conducte presiune  Incl mai sus   

Statie tratare apa uzata  17,123,802 35.95% 

Cost de baza al investitiei SIP 47,638,602 100% 

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din 
investitiile de baza  

4,763,860  

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 52,402,462  

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei 
+ serviciile de consultanta) 

5,240,246  

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al  
investitiei + serviciile de consultanta) 

1,905,544  

Total canalizare (prioritati) 59,738,807  

 

Total apa si canalizare (prioritati) 99,874,509 
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0.11 Capitolul 11: Planul de actiune pentru implementarea proiectului  

Atata timp cat zonele/ mãsurile care fac obiectul Fondului de Coeziune nu au fost 

stabilite, este dificil sa oferim toate termenele limita. Totusi, in acest Capitol sunt descrise 

principii care permit o estimare temporala.   

Obiectivul proiectului este de a inainta o cerere catre DG-Regio pentru finantarea 

proiectului privind masuri de infrastructura in sectoarele de apa si salubritate in judetul 

Valcea. Masurile tintesc imbunatatirea durabila a nivelului serviciilor catre populatie si 

imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu. Cadrul institutional permite 

delegarea serviciilor de la proprietarii bunurilor, printr-o asociatie a primariilor, catre un 

operator regional. 

Faza 1b include: 

a) Proiectul studiului de fezabilitate; 

b) Proiectul analizei financiare, economice si institutionale; 

c) Proiectul studiului de impact asupra mediului; 

d) Proiectul cererii de finantare CF si asistenta pe durata evaluarii proiectelor.  

Faza II include elemente care sunt direct derivate din evaluarea pozitiva a cererii de 

finantare CF la sfarsitul Fazei I-b anterioare: 

• Pregatirea termenilor de referinta pentru contracte de servicii care urmeaza a fi 
inaintati in versiunea finala pana la sfarsitul lunii iulie 2009. Aceasta perioada de timp 
include 4 saptamani pentru incorporarea observatiilor formulate de MMDD; 

• Pregatirea proiectului caietului de sarcini pentru contractele de lucrari pana la 
sfarsitul lunii octombrie 2009.Setul final de documente trebuie predat la 4 saptamani 
dupa acea data. 

• Oferirea de asistenta pe durata fazei de depunere a ofertei, care se estimeaza ca va 

dura pana in luna februarie 2010 

 

Capitolul descrie si “Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de 

eliberare a autorizatiei de constructie”.  Timpul disponibil pentru procedurile EIA este 

foarte scurt si exista riscul de nerespectare a termenului. De aceea, se pleaca de la 

premisa ca Beneficiarii locali si MMDD vor furniza asistenta necesara pentru a facilita 

obtinerea la timp a avizului. 
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ANRSC Autoritatea Nationaa de Reglementare pentru Servicii Comunitare  
CBO Cererea Biologica in Oxigen 
CF Fonduri de Coeziune 
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1 INTRODUCERE 

1.1 Cadrul proiectului  

1.1.1 Autorizare 

Semnarea contractului in 10.08.2007 a avut drept scop sa marcheze data de incepere 

chiar daca contractul nu a fost pe deplin valid, in conformitate cu clauzele aditionale din 

conditiile speciale ale contractului. Pentru a asigura conformitatea cu conditiile 

contractului, data oficiala de incepere stabilita a fost 25.08.2007. 

Se preconizeaza ca aceasta Asistenta Tehnica (AT) sa dureze 23 de luni, asta 

insemnand ca se va finaliza in data de 24.07.2009.  

  

1.1.2 Contextul cu privire la proiect si obiectivele misiunii  

In 1989, Uniunea Europeana a inceput sa acorde sprijin tarilor din Europa Centrala si de 

Est, ajutandu-le in restructurarea economiei lor. Tarile candidate pentru aderarea la 

Uniunea Europeana sunt sprijinite de catre “Instrumentul pentru politici structurale de 

pre-aderare” (ISPA) care este gestionat de catre Comisia Europeana si care va ajuta 

tarile candidate sa indeplineasca conditiile din acquis-ul comunitar. Initiativa ISPA este 

legata de proiecte de mediu si de transport. 

Dupa aderarea sa la UE in ianuarie 2007, Romania a inceput sa primeasca sprijin 

economic prin Fondul de Coeziune, care acorda imprumuturi nerambursabile in domeniul 

mediului si infrastructurii de transport pentru cele mai sarace state membre ale UE, adica 

acelea care au un produs national pe cap de locuitor sub 90% din media UE. 

Pentru a putea sa foloseasca resursele financiare disponibile in mod optim, orice astfel 

de finantare se bazeaza pe o pregatire adecvata si cuprinzatoare a proiectului. Intrucat 

majoritatii primariilor si unor operatori regionali le lipseste, mai mult sau mai putin, 

capacitatea de elaborare – implicit si de implementare – a unor astfel de propuneri de 

proiecte la scala larga, este necesara o contributie semnificativa din partea Asistentei 

Tehnice (AT). 

In cadrul acestui proiect de AT, au fost selectate urmatoarele judete  

• Satu Mare  

• Alba  

• Timis  

• Valcea  

• Valea Jiului (Judetul Hunedoara) 

 

sa participe in acest program finantat prin fondul de coeziune. Judetele sunt situate in 

diferite regiuni ale Romaniei: centru, vest, nerd-vest si sud-vest.  



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 1 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   I N T R O D U C E R E  
 

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g  1-2 
  

ILF/I C:\Temp\Rar$DI62.954\Final_MP_Valcea_Chapter1_RO2.doc  

Proiectul de AT este punctul de plecare pentru asigurarea finantarii din fondul de 

coeziune, stabilirea unei serii de proiecte puternice si demararea ulterioara a 

implementarii proiectului. 

 

 

Obiectivele proiectului sunt de a imbunatati infrastructura de mediu in cele 5 judete ale 

Romaniei, cu scopul de a indeplini obligatiile din Tratatul de Aderare, printre care se 

regaseste reducerea riscului cu privire la sanatate cauzat de deversarea apei uzate 

netratate in mediul inconjurator, si de a indeplini scopurile angajamentelor asumate in 

Capitolul 22 al Tratatului de Aderare la UE. 

Pentru a atinge aceste obiective, AT va sprijini beneficiarii finali, astfel: 

• Sa asigure conformitatea cu legislatia nationala si a UE in perioada de tranzitie 

convenita  

• Sa asigure utilizarea optima a fondurilor UE  

• Sa imbunatateasca capacitatile la nivel local pentru dezvoltarea viitoare a proiectului  

• Sa stabileasca un program de investitii pe termen lung cu mai multe etape  

 

Obiectivele specifice ale acestei masuri de AT sunt: 

• Sa pregateasca proiectele regionale pana in punctul in care acestea pot fi propuse 

pentru co-finantarea de catre UE  

• Sa asigure un plan eficient de achizitii publice si implementare 

• Sa pregateasca caietele de sarcini intr-un mod care sa permita implementarea 

proiectului  

• Sa furnizeze pregatire la locul de munca pentru personalul viitorilor beneficiari finali  
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• Sa furnizeze asistenta catre Unitatile de Implamentare a Proiectului (UIP-uri) 

 

Pentru a atinge obiectivele stipulate in TOR, trebuie luate in considerare urmatoarele 

rezultate specifice ale contractului: 

• Master Plan-uri si Evaluari privind macro-suportabilitatea la nivel judetean 
• Lista proiectelor in ordinea prioritatii 
• Concluzii ale Evaluarii macro-suportabilitatii si ale Studiilor de pre-fezabilitate a 

proiectelor 
• Studii de fezabilitate a proiectelor prioritare inclusiv fezabilitatea tehnica, 

institutionala, financiara si economica 
• Proiecte tehnice preliminare ale proiectelor prioritare stabilite 
• Declaratii privind impactul asupra mediului al proiectelor prioritare in conformitate cu 

conditiile de finantare ale UE si rapoarte de incepere a procedurii EIA 
• Strategia de implementare si planul de achizitii 
• Cereri de co-finantare UE 
• Caiete de sarcini pentru servicii, lucrari si furnizori pentru proiectele prioritare I din FC 
• Termeni de referinta pentru AT pentru proiectele prioritare II din FC 

• Depunerea ofertelor, evaluare si contractare de succes 

 

1.1.3 Factori interesati, beneficiari si grupuri tinta  

Au fost identificati urmatorii factori interesati si beneficiari principali: 

OPCP este Autoritatea de contractare pentru aceasta masura ISPA in sectorul de mediu, 

responsabila pentru managementul financiar si administrativ la nivel global. 

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) este beneficiarul masurii ISPA; 

este de asemenea responsabil pentru programarea masurilor co-finantate de UE, ca, de 

altfel, si pentru coordonarea pregatirii proiectului in cadrul acestei AT. 

Ministerul Economiei si Finantelor Publice (MEFP) este coordonatorul national ISPA 

si monitorizeaza implementarea Programului ISPA, iar acum, dupa aderarea Romaniei la 

UE, va fi si coordonatorul Fondului de Coeziune. 

Ministerul Internelor si a Reformei Administrative (MIRA) este responsabil pentru 

monitorizarea serviciilor municipale din Romania si pentru dezvoltarea strategiilor si 

politicilor de imbunatatire a calitatii acestor servicii. 

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati 

publice (ANRSC) este responsabila pentru pregatirea legislatiei si a politicii nationale 

pentru utilitatile publice din Romania. Este organismul de reglementare care aproba 

preturile si tarifele pentru utilitatile de alimentarea cu apa si canalizare in conformitate cu 

Decizia Guvernamentala cu nr. 32/2002. 
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Agentiile Locale de Protectie a Mediului (din fiecare judet) sunt responsabile pentru 

activitatile de monitorizare a mediului. Acestea au dreptul sa emita autorizatii de mediu si 

sunt responsabile pentru identificarea si selectarea proiectelor prioritare si pentru 

planificarea lucrarilor in domeniul protectiei mediului inconjurator. 

Organismele intermediare sunt organisme publice numite de catre MMDD pentru POS 

de Mediu care, prin delegarea primita de la Autoritatea de Management, implementeaza 

activitati in cadrul POS de Mediu; Agentiile de Protectie a Mediului. OI joaca un rol 

important in programarea proiectelor specifice si in activitatile de evaluare. Pentru fiecare 

dintre cele 8 regiuni a fost numit un OI. 

Administratia Nationala Apele Romane este responsabila pentru implementarea 

politicii de management al apei. 

EC DG REGIO este Directia Generala din cadrul Comisiei Europene care controleaza 

conformitatea cu procesul de implementare cu prevederile Memorandumului de 

Finantare. 

EIB, EBRD, KFW si alte IFI sunt organisme de co-finantare a masurilor ISPA aprobate; 

ele pot sa asigure o co-finantare a masurilor sprijinite de Uniunea Europeana prin Fondul 

de Coeziune. 

Consiliile locale sunt responsabile pentru administrarea domeniului public al 

aglomerarilor urbane, inclusiv infrastructura de alimentare cu apa si canalizare. 

Asociatia Primariilor si Consiliilor Judetene, asa numitele Asociatii de Dezvoltare 

Intercomunitara sunt beneficiarii care reprezinta competenta publica legata de 

managementul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, care au fost transferate la 

ADI de catre consiliile locale. ADI delega managementul acestor servicii catre COR si 

controleaza performanta lor. 

COR, Companiile Operatorului Regional (de apa) sunt beneficiarii responsabili pentru 

dezvoltarea, constructia si gestionarea alimentarii cu apa potabila, colectarii apei uzate si 

instalatiilor de tratare a apei. 

Grupul tinta al proiectului cuprinde toata populatia din judetele implicate. Curetenia 

apelor de suprafata este, de asemenea, importanta pentru populatia judetelor din aval. 

Actualul Master Plan pentru judetul Valcea acopera o arie vasta de servicii necesare de 

alimentare cu apa si canalizare, inclusiv pentru industriile principale existente si viitoare, 

orasele satelit, relatiile interactive. Pe baza acestuia se poate elabora un Master Plan 

Regional cuprinzator. 

MMDD – AM (Autoritatea de Management) pentru POS si OI-urile regionale sunt grupuri 

tinta importante din punct de vedere al intaririi capacitatii institutionale.   
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1.2 Scopul general si abordarea pentru dezvoltarea Master Planului  

Master Planul actual al judetului Valcea acopera o perioada de 30 de ani si identifica si 

stabileste prioritatile pentru investitiile necesare si alte nevoi in conformitate cu acquis-ul 

din Romania si UE pentru serviciile publice de apa in timpul perioadei de tranzitie 

stabilite. Investitiile vor imbunatati calitatea mediului si dezvoltarea socio-economica. 

Intrucat Master Planul se aplica intregului judet, va reprezenta si baza pentru toate 

masurile luate in diversele zone ale judetului. De aceea, acest Master Plan cuprinde o 

prezentare generala clara a acestor masuri. Informatiile principale si datele decisive au 

fost stranse, verificate si analizate pentru a evalua situatia curenta si pentru a face 

previziuni. A fost elaborat un plan de investitii pe termen lung, analizand tintele si o 

strategie la nivel de judet si alegand optiunile cele mai viabile. Dupa o analiza financiara 

si economica, a fost evaluata macro-suportabilitatea si au fost stabilite proiectele 

prioritare. 

Master Planul ajuta, de asemenea, beneficiarii locali ai fondului de coeziune in 

implementarea unui proiect viabil si eficient. Toate comunitatile urbane si rurale au fost 

luate in considerare. 

 

1.3 Structura raportului  

1.3.1 Aspecte generale 

Actualul Master Plan a fost elaborat pe baza “Ghidului de Pregatire al Master Planurilor 

pentru proiectele de alimentare cu apa si canalizare ” (ISPA Support Europe Aid / 

119086/D/SV/RO) care urmeaza secventa logica a cerintelor TOR din capitolele 4.2.1 – 

4.2.7. Partile principale sunt incluse in urmatoarele doua volume: 

• Volumul 1: Raport, Anexele principale si Desenele  

• Volumul 2: Anexe si informatii suplimentare  

 

1.3.2 Cuprinsul Volumului 1: Raport 

Capitolul 0: “Rezumat pentru executiv”. 

Capitolul 1: “Introducere” descrie cadrul proiectului, scopul general si abordarea precum 

si structura raportului.  

Capitolul 2: “Analiza situatiei curente” prezinta caracteristicile naturale, infrastructura 

generala, situatia socio-economica, cadrul institutional, resursele de apa, poluarea apei 

si infrastructura de apa existenta.  

Capitolul 3: “Previziuni” descrie previziunile socio-economice, pentru cererea de apa si 

debitul de apa uzata.  
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Capitolul 4: “Obiective nationale pentru alimentare cu apa si canalizare” evidentiaza 

obiectivele nationale si tintele judetene. 

Capitolul 5: “Analiza optiunilor” este utilizata pentru evaluarea variantelor conceptuale de 

baza, ambele pentru alimentare cu apa si canalizare.  

Capitolul 6: “Strategia la nivelul judetului” descrie strategia judetului si tintele pentru 

indeplinirea obiectivelor nationale. 

Capitolul 7: “Planul de investitii pe termen lung” descrie toate masurile de investitii 

inclusiv costurile operationale, de intretinere si de administrare in perioada celor 30 de 

ani. 

Capitolul 8: “Analizele financiare si economice” prezinta rezultatele analizei financiare si 

economice cu privire la intreaga investitie si costurile operationale si de intretinere pentru 

masurile identificate.  

Capitolul 9: “Suportabilitatea” estimeaza capacitatile potentiale de contributie a diferitelor 

grupuri de consumatori pentru investitii, gestionarea si intretinerea serviciilor de 

alimentare cu apa si canalizare. 

Capitolul 10 “Programul prioritar pentru investitiile in infrastructura” care descrie 

sistemele propuse pentru finantarea UE. 

Capitolul 11: “Planul de actiune pentru implementarea proiectului” cu o lista de verificare 

pentru documentele si actiunile cerute.  

Capitolul 12: include anexele principale si desenele. 

 

1.3.3 Cuprinsul Volumului 2: Raport 

Volumul 2 contine informatii suplimentare, dupa cum se prezinta mai jos  

 

1.3.4 Informatii esentiale si Dezvoltare strategica  

Informatiile esentiale includ Rezumatul pentru executive si Anexele specifice care 

furnizeaza detalii despre investitiile prioritare si pe termen lung si despre modul in care 

aceste investitii asigura conformitatea.  

Detaliile asupra datelor colectate, masuri executate si investigatii finalizate sunt incluse 

in Volumul 2 intitulat “Anexe si informatii suplimentare”.   

Capitolele 2 si 7 pana la 11 reprezinta informatii specifice judetului foarte importante. 

Celelalte capitole comenteaza asupra optiunilor de dezvoltare strategica. Pentru a urmari 

secventa logica a cerintelor TOR, cu a fost realizata nici o separare a informatiilor 

esentiale si consideratiilor strategice. 
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CAPITOLUL 2 
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2 ANALIZA SITUATIEI ACTUALE 

2.1 Introducere 

2.1.1 Aspecte socio-economice 

2.1.1.1 Populatie 

Populatia Romaniei a scazut de la 23.2 milioane de locuitori in 1990 la 21.6 milioane de 

locuitori in 2007, cu un procent mediu anual de 0.43 %. 

In 2007, populatia urbana reprezinta 55.2 % din populatia totala, iar populatia rurala, 

44.8 %. Acest raport ramane relativ stabil in ultimii ani. 

La 1 ianuarie 2007, regiunea de sud-vest a Romaniei numara o populatie de 2.29 

milioane de locuitori. Judetul Valcea inregistreaza tot atunci un numar de 412,337 de 

locuitori, ceea ce reprezinta 1.9 % din populatia totala a Romaniei. Populatia judetului 

Valcea a scazut de la 432,522 de locuitori in 1990 la 412,337 de locuitori in 2007, cu un 

procent mediu anual de 0.43 %. 

In 2007, judetul Valcea e compus din 90 de unitati administrative: 2 municipii, Ramnicu 

Valcea, cu 112,148 de locuitori, si Dragasani, cu 20,893 de locuitori, 9 orase, dintre care 

cel mai mare este Babeni, cu 9,722 de locuitori, si 79 de comune cu populatii variabile, 

intre 1,112 si 6,434 de locuitori. 

45.5 % din populatia judetului Valcea locuieste in mediul urban şi 54.5 %, in mediul rural. 

In medie, in Romania, o gospodarie cuprinde 2.93 persoane. In mediul urban, numarul 

este cu putin mai mic decat in mediul rural. 

 

2.1.1.2 Economie 

In 2007, cursul de schimb RON/Euro este de 0.300. In perioada 1991 - 2003, s-a 

inregistrat o depreciere semnificativa a monedei romanesti. Se estimeaza ca Romania 

nu va introduce Euro pana in 2014. 

PIB-ul este in 2007 de 53.9 milioane RON. In ultimii ani, a crescut cu un procent anual 

mediu de 4.6 %. 

Cea mai mare pondere din PIB o reprezinta consumul privat si consumul statului, de 

91.3 %. Daca se compara consumul individual al gospodariilor cu venitul disponibil al 

gospodăriilor, se constata ca valoarea consumului este mai mare decat cea a venitului. 

Aceasta inseamna ca gospodariile sunt in pierdere. 

Ponderea investitiilor in PIB-ul real a crescut brusc in ultimii ani. In 2006, procentul 

acestora este de 25.9 %. 
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Comertul exterior a crescut in mod semnificativ. Incepand cu 1998, exporturile de bunuri 

si servicii si importurile de bunuri si servicii au crescut in medie cu 14.1 %, respectiv 

17.6 % pe an. Exporturile nete sunt negative in toata aceasta perioada, ajungand de la 

-3.0 miliarde RON la -17.6 miliarde RON (in medie, -24.7% pe an). 

La inceputul anilor 1990, cresterea deflatorului PIB-ului a fost extrem de mare (de peste 

100 %). Dupa 2002, cresterea deflatorului PIB-ului a scazut constant pana la un nivel de 

10.4 % in 2006. Dezvoltarea ratei de inflatie si a salariilor a fost similara cu cea a 

deflatorului PIB-ului.  

Spre deosebire de populatie, resursele de forta de munca au crescut. In schimb, numarul 

populatiei active a scazut mai mult decat numarul populatiei totale. Rata oficiala a 

somajului a scazut pana la 4.9 % in 2006, dar diferenta mare dintre resursele de forta de 

munca si populatia activa arata ca numarul real al somerilor este mult mai mare decat 

cel inregistrat oficial. 

In 2006, venitul total mediu al gospodariilor este de 1,386.32 RON pe luna. Veniturile 

medii pe decile pornesc de la 634.65 RON - cel mai mic - si ajung la 3,266.52 RON - cel 

mai mare. 

Venitul gospodariilor din mediul urban este cu aproape 50 % mai mare decat venitul 

gospodariilor din mediul rural. 

Se contata o discrepanta intre Sondajul in gospodarii si statisticile Conturilor Nationale 

cu privire la venitul inregistrat in Romania. Cifra venitului anual al gospodariilor, conform 

Sondajului in gospodarii, este 4,951.0 RON pe cap de locuitor, in timp ce cifra venitului 

anual disponibil al gospodariilor, conform statisticilor Conturilor Nationale, este 

9,629.5 RON pe cap de locuitor. Aceasta inseamna ca venitul disponibil din datele 

Conturilor Nationale este aproape de doua ori mai mare decat venitul gospodariilor 

conform Sondajului in gospodarii. 

In 2004, industria are cea mai mare pondere din valoarea adaugata totala, de 29.0 %, la 

preturile anului 1998. Cu aproape 16 % din valoarea adaugata in 2004, agricultura ocupa 

locul al doilea in Romania, fiind urmata de tranzactiile imobiliare, activitatile de inchiriere 

si servicii (14.3 %), de comert (13.5 %) si de transport si comunicatii (10.6 %). In 2004, 

constructiile ocupa locul al saselea, cu 6.4 %. 

Rezultatul inregistrat in sectorul “colectarii, tratarii si alimentarii cu apa” are, in 2004, o 

valoare de 1,059 milioane RON, la preturile actuale. Ponderea medie a apei utilizate in 

productie (coeficient-intrari) este de 0.132 %. Numai trei sectoare de productie au 

coeficienti de intrari pentru apa de peste 1 %. 

Datele economice la nivel regional si judetean sunt disponibile numai la preturile actuale. 

PIB-ul total in regiunea de sud-vest, la preturile actuale, este, in 2004, de 22.0 milioane 

RON. 
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Aceasta reprezinta o pondere de 9.7 % din PIB-ul total in 2004. Valoarea 

corespunzatoare judetului Valcea este de 4.26 milioane RON sau 1.8 % din PIB-ul 

Romaniei. 

 

2.1.2 Cadrul juridic si institutional 

Situatia institutionala din Valcea este in prezent dominata de 2 furnizori principali de 

servicii de apa. SC Acvarim, in baza unui mandat datand din 1997, asigura serviciile de 

alimentare cu apa si canalizare in orasul Ramnicu Valcea, acoperind intreaga 

aglomerare (inclusiv Ocnele Mari). SC Apavil, infiintata in 2002, asigura serviciile de 

alimentare cu apa si canalizare in tot judetul. Se are de mult in vedere fuzionarea celor 

doua organizatii intr-un Operator Regional (COR) care sa poata atrage finantari externe. 

S-a manifestat intentia de fuzionare in timp a celor doi operatori pentru a beneficia de 

Fondul de Coeziune pentru investitiile prioritare evidentiate in prezentul Master Plan. 

Cu toate acestea, din cauza demografiei judetului, cu peste 50 % de locuitori in mediul 

rural, numeroase zone nu sunt deservite prin reteaua publica de alimentare cu apa sau 

de canalizare. In general, in aceste situatii, comunitatile mai mici isi fac amenajari proprii 

pentru apa. In localitatile putin mai mari, acest rol este preluat de autoritatile publice, 

precum consiliile locale. Majoritatea serviciilor de alimentare cu apa din cadrul consiliilor 

locale s-au alaturat asociatiei primariilor. 

 

2.1.3 Resursele de apa 

Judetul Valcea are resurse bune de apa in zona de munte din nordul judetului. 

Raul Olt si afluentii sai reprezinta principala sursa de apa a judetului Valcea. Curge spre 

sud si se varsa in Dunare, traversand in cursul sau Ramnicu Valcea, capitala judetului, 

chiar la sud de munti. Cu toate acestea, raul a mostenit efectele poluarii din industrie, si 

in sedimentele sale au fost gasite metale grele, inclusiv mercur. Din aceasta cauza, se 

exploateaza apa din muntii din nordul judetului, din raul Lotru, unde a fost construit 

barajul Bradisor. Apa este tratata la fata locului, la statia de la Valea lui Stan, si 

transportata peste 60 km catre sud, unde populatia are o densitate mai mare. 

Desi sistemul Bradisor deserveste Ramnicu Valcea si alte cateva aglomerari riverane, 

autoritatile judetene au propus o strategie pentru extinderea conductei pana la 

Dragasani, din cauza riscurilor si problemelor calitative ale apei raului Olt. 

Unele aglomerari, precum Horezu si Balcesti, depind de alte ape curgatoare in ceea ce 

priveste alimentarea cu apa, dar cea mai mare parte a judetului utilizeaza surse de ape 

subterane, in special prin puturi de mica adancime, care prezinta riscurile aferente de 

contaminare. Apele subterane din sudul judetului provin in general din straturi acvifere 

adanci, care necesita foraje adanci. 
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2.1.4 Consumul de apa 

Avand in vedere ca majoritatea populatiei traieste in zone rurale care nu sunt deservite 

prin reteaua publica de alimentare cu apa, consumul de apa este in general scazut. Cu 

toate acestea, acolo unde exista o retea publica de alimentare cu apa disponibila, 

consumul de apa este similar cu cel al altor regiuni din Romania, si anume de 

110 l/pers/zi. Se estimeaza ca, dupa realizarea investitiilor, consumul de apa va putea 

creste, ajungand la un potential standard de 120 l/pers/zi. 

 

2.1.5 Situatia existenta 

Sistemul Bradisor constituie principala sursa de apa a judetului, cu statia de tratare din 

aval de barajul Bradisor, pe raul Lotru, un afluent al Oltului. Statia necesita reabilitari, 

indeosebi pentru gestionarea namolurilor, care in prezent sunt evacuate la fata locului cu 

riscul de a ajunge din nou in rau si de a afecta comunitatile din aval. 

Magistrala de aductiune se intinde pe circa 50 km de-a lungul defileului raului Olt. 

Caderile de pietre sunt frecvente in acest defileu, blocand uneori drumul. De aceea, se 

propune ca anumite investitii prioritare sa se orienteze pe reducerea acestor riscurilor si 

cresterea singurantei alimentarii cu apa. 

Exista statii de epurare a apei uzate in aglomerarile mari, dar toate necesita reabilitari 

majore. Acolo unde se dezvolta retele de canalizare, statiile de epurare a apei uzate vor 

trebui sa-si mareasca capacitatea. In orice caz, statiile mari vor necesita un sistem de 

tratare tertiara si de imbunatatire a gestionarii namolurilor, pentru a se conforma 

cerintelor directivelor europene. 
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2.2 Aria proiectului 

Aria prezentul Master Plan cuprinde judetul Valcea, situat in sud-vestul Romaniei 

(Oltenia). Judetul Valcea se invecineaza cu judetele Alba si Sibiu la nord, Hunedoara si 

Gorj la vest, Dolj la sud si Arges si Olt la est. 
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2.3 Caracteristici naturale  

Judetul Valcea este situat in partea vestica a Romaniei la o distanta de 175 km de 

Bucuresti, intre paralelele: 23° 37' si 24° 30' latitudine nordica si meridianele: 23°37' si 

24°30' longitudine estica.  

Acest judet se intinde de-a lungul bazinului mijlociu al raului Olt. Este inconjurat de muntii 

Cozia la est si Culmea Capatinii la vest. Judetul are o suprafata de 5.765 km2, adica 

2,4% din suprafata totala a tarii, si are o populatie de 413.570 locuitori. Municipiul 

resedinta de judet este Ramnicu Valcea City, situat la confluenta intre raurile Olt si 

Olanesti, la poalele dealurilor Capela, Petrisor si Cetatuia. 

Conform Institutului National de Statistica, judetul Valcea are 2 municipii (Ramnicu - 

municipiul resedinta de judet si Dragasani), 9 orase (Babeni, Balcesti, Baile Govora, 

Baile Olanesti, Berbesti, Brezoi si Calimanesti) si urmatoarele comune:  

Alunu  

Amarasti  

Barbatesti  

Berislavesti  

Boisoara  

Budesti  

Bujoreni  

Bunesti  

Caineni  

Cernisoara  

Copaceni  

Costesti  

Creteni  

Daesti  

Danicei  

Diculesti  

Dragoesti  

Fartatesti  

Fauresti  

Francesti  

Galicea  

Ghioroiu  

Glavile  

Golesti  

Gradistea  

Gusoeni  

Ionesti  

Lacusteni  

Ladesti  

Lalosu  

Lapusata  

Livezi  

Lungesti  

Maciuca  

Madulari  

Malaia  

Maldaresti  

Mateesti  

Mihaesti  

Milcoiu  

Mitrofani  

Muereasca 

Nicolae Balcescu  

Olanu  

Orlesti  

Otesani  

Pausesti  

Pausesti-Maglasi  

Perisani  

Pesceana  

Pietrari  

Popesti  

Prundeni  

Racovita  

Roesti  

Rosiile  

Runcu  

Salatrucel  

Scundu  

Sinesti  

Sirineasa  

Slatioara  

Stanesti  

Stefanesti  

Stoenesti  

Stoilesti  

Stroesti  

Susani  

Sutesti  

Tetoiu  

Titesti  

Tomsani  

Vaideeni  

Valea Mare  

Vladesti  

Voicesti  

Voineasa  

Zatreni  
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Scurt istoric: 

Fosilele descoperite la Bugiulesti (satul Tetoiu) in judetul Valcea sunt vechi de mai bine 

de 2 milioane ani si reprezinta cele mai vechi urme ale existentei umane de pe 

continentul european – Australanthropus Otenienis este primul semn de antropogeneza 

in Europa.  

Descoperirile vechilor cetati dacice de la Ocnita, Gradistea, Rotesti si Tetoiu, care 

formeaza un sistem de aparare foarte ingenios in partea sudica a resedintei regilor daci 

din muntii Orastie au o foarte mare importanta. In apropierea vestigiilor de la Ocnele 

Mari, a fost descoperita cetatea dacica de la Buridava, mentionata de Ptolemeu. Aici au 

fost descoperite piese ceramice gravate cu inscriptiile REB si BUR, precum si un 

fragment de vas cu inscriptia “Basiloes Thiamarcos Epoiei”, in memoria unui rege local 

contemporan cu imparatul Octavian Augustus. Bine-cunoscutul istoric Vasile Parvan a 

presupus, ceea ce descoperirile ulterioare au confirmat, existenta unui numar mare de 

cetati pe raul Olt (Limes Alutanus) construite in perioada dominatiei romane (106-271), 

denumite Pons Vetus (Caineni), Praetorium (Racovita), Arutela (Bivolari), Castra Traiana 

(Sambotin), Buridava (Stolnicesti), Pons Aluti (Ionesti), Rusidava (Dragasani). Dupa 

retragerea ocupatiei romane, populatia bastinasa a fost nevoita sa faca fata invaziei 

popoarelor migratoare. Urme ale unor puternice comunitati au fost descoperite la 

Costesti, Goranu, Inatesti, Ionestii Govorei, Lacusteni, etc. 

Titlul de Cavaler al Sf. Ioan, emis in anul 1246, mentioneaza existenta Tarii lui Farcas in 

aceasta zona. In perioada 9-12 noiembrie 1330, in depresiunea Lovistea, armata 

condusa de Basarab a invins armata lui Charles Robert de Anjou, o victorie care a 

consfintit independenta Valahiei.  

Evul Mijlociu este perioada in care lucrari de arta de nepretuit au fost create si localitati 

istorice construite. Valcea este unul dintre primele judete care a fost atestat documentar 

la data de 8 ianuarie 1392, document ce se pastreaza si astazi in Manastirea Cozia si 

care mentioneaza un dar oferit de Mircea cel Batran, conducatorul Valahiei (1386-1418), 

manastirii, si anume dreptul de a creste albine in judetul Valcea.  

Primele carti in limba romana au fost publicate in acest judet, inclusiv "Codul de legi din 

Govora", publicat in anul 1640, sub domnia lui Matei Basarab. Judetul Valcea a fost un 

centru educational si un leagan al artei populare si civilizatiei. In timpul domniei lui 

Constantin Brancoveanu (1688-1714), a fost reconstruita manastirea Horezu, o bijuterie 

a aratei feudale romane, cu un stil arhitectonic de poata numele acestui domnitor.  

Judetul Valcea a jucat un rol important in multe momente de cotitura ale istoriei 

Romaniei. Aici, imnul national Desteapta-te Romane, pe muzica lui Anton Pann si 

versurile lui Andrei Muresanu, a fost cantat pentru prima data pe 29 iulie 1848.  

Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, muntii, padurile si manastirile din acest judet au 

ascuns grupurile armate de oameni care luptau impotriva regimului comunist si care au 
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tinut vie speranta pentru libertate si democratie, renascuta o jumate de secol mai tarziu, 

in decembrie 1989. 

 

2.3.1 Mediu  

Judetul se invecineaza, la limitele sale administrative, dupa cum urmeaza:  

 Granita de nord a judetului (care se prelungeste spre vest) incepe cu izvoarele raului 

Scara (un afluent al raului Topolog) situat sub Varful Scara (2285 m), pe versantul 

vestic al muntilor Fagaras, care traverseaza Varful Suru (2282 m), Varful Tataru 

(1890 m), Varful Chica Fedelesului (1818 m) si coboara spre valea raului Olt, la nord 

de Raul Vadului. Pe aceasta  intindere a granitei sale, judetul Valcea se invecineaza 

cu judetul Sibiu, iar intre Varful ...... si muntii Poiana Muierii (1804 m) cu judetul Alba.  

 De la Varful Poiana Muierii, granita vestica se intinde spre sud prin Varful Capra 

(1927 m), Varful Ciobanu (1944 m), Varful Pietrele (2241 m), Varful Coasta lui Rus 

(2306 m), regiune muntoasa de unde izvoraste Raul Lotru si care separa judetele 

Valcea si Hunedoara.  

 De al Varful Coasta lui Rus, incepe granita cu judetul Gorj, care se continua spre est 

cu muntii Carpati si ulterior, spre sud-est, cu izvoarele raului Oltet, inaltimile muntilor 

Negovanu (2064 m) si coboara spre depresiunile Polovragi si Racovita. Intre 

bazinele raurilor Oltet si Amaradia, incepe granita cu judetul Dolj, care coteste spre 

sud si sud-est. A 

 In regiunea unde aceste dealuri se termina, la sud de raul Topolog, incepe granita 

cu judetul Olt.  

 Granita de est cu judetul Arges urca spre nord, traverseaza raul Topolog, de unde 

continua in amonte spre izvoarele acestui rau.  
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Situatia terenurilor din judetul Valcea in anul 2007 este dupa cum urmeaza:  

 Suprafata totala a judetului – 576.477 ha 

 Teren arabil – 245.866 ha (42,65%) 

 Cladiri, curti – 11.552 ha (2,0%) 

 Alte utilizari (paduri, cursuri de apa, lacuri, drumuri, cai ferate, etc.) – 319.059 ha 

(55,35%)  
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2.3.2 Clima  

Granitele si vecinii judetului sunt dupa cum urmeaza:  

 Granita de nord a judetului (care se prelungeste spre vest) incepe cu izvoarele raului 

Scara (un afluent al raului Topolog) situat sub Varful Scara (2285 m), pe versantul 

vestic al muntilor Fagaras, care traverseaza Varful Suru (2282 m), Varful Tataru 

(1890 m), Varful Chica Fedelesului (1818 m) si coboara spre valea raului Olt, la nord 

de Raul Vadului. Pe aceasta  intindere a granitei sale, judetul Valcea se invecineaza 

cu judetul Sibiu, iar intre Varful ...... si muntii Poiana Muierii (1804 m) cu judetul Alba.  

 De la Varful Poiana Muierii, granita vestica se intinde spre sud prin Varful Capra 

(1927 m), Varful Ciobanu (1944 m), Varful Pietrele (2241 m), Varful Coasta lui Rus 

(2306 m), regiune muntoasa de unde izvoraste Raul Lotru si care separa judetele 

Valcea si Hunedoara.  

 De al Varful Coasta lui Rus, incepe granita cu judetul Gorj, care se continua spre est 

cu muntii Carpati si ulterior, spre sud-est, cu izvoarele raului Oltet, inaltimile muntilor 

Negovanu (2064 m) si coboara spre depresiunile Polovragi si Racovita. Intre 

bazinele raurilor Oltet si Amaradia, incepe granita cu judetul Dolj, care coteste spre 

sud si sud-est. A 

 In regiunea unde aceste dealuri se termina, la sud de raul Topolog, incepe granita 

cu judetul Olt.  

 Granita de est cu judetul Arges urca spre nord, traverseaza raul Topolog, de unde 

continua in amonte spre izvoarele acestui rau.  

 

2.3.3 Relief si topografie  

Judetul Valcea are un relief variat (33% munti, 45% podisuri deluroase, 20% dealuri 

subcarpatice si depresiuni) si este caracterizat de fragmentare, avand in vedere ca 

descinde de la N la S in trepte, constand in fasii orientate de la E la V, o diferenta de 

nivel de 2274 m, de la Varful  Ciortea – 2426 m, cea mai mare altitudine din judetul 

Valcea, catre valea raului Old, cu o inaltime de 152 m, in aval spre Dragasani. Varietatea 

reliefului din Valcea este, datorita prezentei unor sectoare fizico-geografice de mari 

dimensiuni (Carpatii de Sud, Sub-carpatii getici), cu o structura foarte complexa (de la 

cele mai vechi roci cristaline, la cele mai noi cuaternare) si o "evolutie indelungata si 

complexa impuse de agentii de modelare ai scoartei terestre". Zona muntoasa ocupa 

treimea nordica a judetului Valcea si este formata din muntii Coziei, Lotrului si Capatanii.  

Regiunea sub-carpatica, care se prelungeste in partea centrala a judetului Valcea, este o 

forma de relief intermediara, ce apartine sub-carpatilor valceni si depresiunii Oltenia.  

Dealurile Carligele, Robaia, Valsanesti, Dealul Negru etc.) alterneaza cu mici bazine 

depresionale intre culmi deluroase (Bunesti, Pausesti-Maglasi, Govora, Horezu, Jiblea 

etc.). Padurile muntoase si deluroase sunt o dovada a faptului ca judetul Valcea abunda 

in teren impadurit. Partea central-sudica a judetului este formata din estul extrem al 
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podisului Oltet si partea nord-estica a podisului Cotmeana, in care cursurile de apa au 

sapat vai adanci.  

Sistemul de rauri este parte integranta a partii mijlocii si inferioare a bazinului raului OIt, 

cel mai important curs de apa care traverseaza judetul Valcea de la N la S, pe distanta 

de 135 km. In aval de Calimanesti, au fost construite cateva rezervoare cu scop 

(Cornetu, Gura Lotrului, Calimanesti, Daesti, Ramnicu Valcea, Raureni, Govora, Babeni, 

Ionesti, Zavideni, Dragasani). In zona judetului Valcea, raul Olt primeste numerosi 

afluenti, cum ar fi  Boia, Baias, Salatrucel, si Topolog din partea stanga, precum si 

Calinesti, Lotru, Muereasca, Olanesti, Bistrita, Luncavat, Oltet, si Cerna din partea 

dreapta.  

In plus fata de o retea de cursuri de apa permanente cu debite relativ ridicate, pe 

teritoriul judetului Valcea exista si cateva lacuri de origine glaciara (Calcescu, Iezerul 

Latoritei, Gauri, Cioara, Singuraticu, Zanoaga Mare, etc.), si rezervoare ale sistemului 

hidroenergetic de pe raul Lotru. 

Datorita locatiei saule fizico-geografice, judetul Valcea acopera un teritoriul cu multiple 

forme de relief, care coboara in trepte, de la nord la sud, de la inaltimi de 1348 m 

(Obarsia Lotrului), pana la 573 m (Voineasa) si 237 m (Rm. Valcea).  

Judetul Valcea se bucura de o geografie variata, de la dealuri si munti la vai si campii, 

ceea ce il face, in multe privinte, un microsistem reprezentativ pentru intreaga tara. 

Aproape jumatate din teritoriul sau este acoperit de paduri de stejar, fag, conifere si de 

alta vegetatie specifica padurilor.  

 

2.3.4 Geology and hydrogeology 

PENTRU MOMENT ACEASTA SECTIUNE NU PREZINTA INTERES SI VA FI TRADUSA 

ULTERIOR 

 

2.3.4.1 Introduction 

As a first step in the geological-hydrogeological preparation of the master plan an 

overview is given in this chapter of the main geological units of Valcea County and the 

general hydrogeological features. 

Data inquiry is based on official geological and hydrogeological maps of the State of 

Romania (see chapter 1.2). Geological maps, scale 1:200,000, cover the investigated 

county. Detailed hydrogeological maps, scale 1:100,000, are available only for the 

lowlands of Valcea county at present. The evaluation of the hydrogeology of the 

Carpathian mountains is based on the hydrogeological map, scale 1:1,000,000, and on 

topographical maps, and is therefore of a very general nature. 
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This chapter is a first general approach to the geology and hydrogeology of Valcea 

County. Detailed research and data inquiry has to be carried out in subsequent projects. 

 

2.3.4.2 Available Data 

Available data sources for a geological-hydrogeological overview of Valcea county 

include: 

 Hydrogeological Map of Romania, scale 1:1,000,000 (1969), of the Institutul 

Geologic of the former Socialist Republic of Romania  

 Geological Maps, scale 1:200,000, of the Institutul Geologic of the former Socialist 

Republic of Romania, sheets no. 32 Baia de Arama (1968), no. 33 Tirgu Jiu (1967) 

and no. 34 Pitesti (1967) 

 

2.3.4.3 General Overview of the Geological and Morphological Units of Valcea County 

Valcea County comprises the southern arc of the Carpathian mountains to the north and 

the lowlands to the south. 

The southern Carpathian mountain arc consists of an external zone with hills rising from 

the lowlands to 500 – 700 m.a.s.l. and the internal mountain arc, reaching elevations of 

2103 m.a.s.l. in the Capatinii mountains in northwestern Valcea County. 

The internal zone of the southern Carpathian mountain arc is built up of metamorphic 

rocks of uncertain age, Paleozoic metasediments and magmatites and upper Jurassic to 

Miocene sedimentary rocks. Predominant tectonic structures are NW-SE to N-S trending 

strike-slip faults and E-W trending fold belts (Error! Reference source not found., 

Error! Reference source not found. and Error! Reference source not found.). In 

northwestern Valcea county between Polovragi and Voineasa a huge thrust fault divides 

two micro-nappes . 

The distribution of rock formations along a line between Baile Olanesti and Rimnicu 

Valcea is from oldest (metamorphic rocks) in the northwest to youngest (Miocene) in the 

southeast.  

The softer hills of the external zone of the southern Carpathian mountain arc mark the 

transition from the internal Carpathian mountains to the lowlands in the south. This is 

where the stratigraphically highest (i.e. youngest) rock formations, mainly of Pliocene 

age (P7), are situated. These rock formations are still subject to tectonic activities and 

comprise E-W trending fold belts, though huge faults seem to be absent. 

The fold belts of the Pliocene are covered by undisturbed sediments of Quaternary age, 

the oldest being the “Strate de Cindesti” (lower Pleistocene). These Quaternary 

sediments build up most of the southern part of Valcea County. 
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The youngest sediments in Valcea County are alluvial and fluvatile deposits of upper 

Holocene age, mainly of the great rivers Olt, Cerna and Oltet. Loess deposits crop out in 

the hill country between the river valleys. 

 

2.3.4.3.1 Geology and Hydrogeology of the Southern Carpathian Mountain Arc 

2.3.4.3.1.1 Internal Zone 

The internal zone of the southern Carpathian mountain arc reaches from the northern 

border of Valcea County southwards as far as to about Polovragi, Serbanesti, Copacelu, 

Ilinia and Prodanesti. Within this internal area, eight geological units are distinguishable 

according to lithology and age. Each unit is marked (M, Mg, Pz, Js, P4-P6) in order to 

make it clearly visible on the maps (Error! Reference source not found. and Error! 

Reference source not found.). 

Below, the lithostratigraphic units are listed from oldest to youngest. 

 

Metamorphic rocks (M): 

Metamorphic rocks (M) of uncertain age build up the highest parts of the Carpathian 

mountains in northern Valcea county. These rocks comprise phyllites and amphibolites 

with large plutonites west of Voineasa and Ciungetu. These metamorphic rocks build up 

an isolated micro-nappe and are separated from micaschists and paragneiss with 

pegmatites in the east by a large thrust fault.  Micaschists and paragneiss build up the 

largest part of the internal Carpathian mountains in northern Valcea county. 

The metamorphic rocks are overlaid by Jurassic and Cretaceous sedimentary rocks in the 

south. 

The metamorphic rocks are hydrogeologically classified as impermeable 

(Hydrogeological Map of Romania, scale 1:1,000,000 (1969)). 

 

Plutonic rocks (Mg): 

Precambrian to Paleozoic plutonic rocks comprising granitoids, partly metamorphosed to 

gneiss, build up the mountains north of Polovragi and west of Voineasa and Ciungetu. 

These plutonites are partly covered by Paleozoic metasediments (Pz), phyllites (M) and 

Jurassic rocks (Js) (Figuras 2.3-3 and 2.3-4).  

The plutonic rocks are hydrogeologically classified as impermeable (Hydrogeological 

Map of Romania, scale 1:1,000,000 (1969)). Nevertheless, intensely jointed zones within 

these rocks might be at least of some hydrogeological importance. 
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Paleozoic metasediments (Pz): 

The Paleozoic rock formations (Pz) comprise phyllites, graphitic schists and 

metamorphic tuffs (Error! Reference source not found., Error! Reference source not 

found., Error! Reference source not found. and Error! Reference source not found.) 

These fine-grained metasediments are situated in the mountains west of Voineasa and 

Ciungetu. The boundary to metamorphic rocks in the east is formed by a huge thrust 

fault.  

The Paleozoic metasediments are hydrogeologically classified as impermeable 

(Hydrogeological Map of Romania, scale 1:1,000,000 (1969)).  

 

Upper Jurassic to lower Cretaceous sedimentary rocks (Js): 

Upper Jurassic to lower Cretaceous sedimentary rocks comprise limestones and 

sandstones. These sedimentary rocks overlay metamorphic rocks in the area of Mt. 

Tirnavu in northwestern Valcea county and plutonic rocks in the mountains north of 

Polovragi (Figuras 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4). The largest extent of Jurassic rocks occurs 

north of Pietreni, where they overlie micaschists and paragneiss on the southern rim of 

the metamorphic core of the Carpathian mountains. 

Jurassic sedimentary rocks are generally classified as intensely jointed, limestone 

massifs are karstified. Therefore, Jurassic sedimentary rocks are classified as permeable 

and might host local aquifers (Hydrogeological Map of Romania, scale 1:1,000,000 

(1969)). 

 

Cretaceous sedimentary rocks (P4): 

Cretaceous sedimentary rocks comprise conglomerates, sandstones, marls, argillites 

and limestones. They build up the mountain area (up to 1500 m.a.s.l.) north of Baile 

Olanesti and Calimanesti, where Cretaceous sedimentary rocks overlay micaschists and 

paragneiss (M). The Cretaceous sedimentary rocks are obviously undisturbed and 

conformably overlaid by Paleogene sediments (P5) in the south (Error! Reference 

source not found., Error! Reference source not found., Error! Reference source 

not found. and Error! Reference source not found.).  

These rocks are generally intensely jointed and permeable to a certain degree 

(Hydrogeological Map of Romania, scale 1:1,000,000 (1969)). According to this, the 

Cretaceous sedimentary rocks might host aquifers. 

 

Paleogene sedimentary rocks (P5): 
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Paleogene sedimentary rocks comprise megabreccias, megaconglomerates, 

sandstones, marls, tuff, gypsum, argillaceous schists and salt. These rocks overlay 

Cretaceous sedimentary rocks (P4) around Baile Olanesti and south of Calimanesti and 

Dingesti, building up hills from 700 to 800 m.a.s.l. These sedimentary rocks are obviously 

undisturbed. 

Megabreccias, megaconglomerates and sandstones of Paleogene age are often 

intensely jointed and permeable to a certain degree (Hydrogeological Map of Romania, 

scale 1:1,000,000 (1969)). According to this, the Paleogene sedimentary rocks might 

host local aquifers. 

 

Miocene sedimentary rocks (P6): 

Sedimentary rocks of Miocene age comprise conglomerates, sandstones, marls, sands, 

tuff, salt, gypsum, clay, argillaceous schists and gravels. These rocks build up the hill 

country along the southern rim of the Carpathian mountains around Runcu, Rimnicu 

Valcea, Baile Covora, Maldaresti and Stroasti.  Predominating tectonic structures are E-

W trending fold belts and N-S trending strike-slip and normal faults.  

These sedimentary rocks are hydrogeologically classified as impermeable in a very 

general way, though aquifers at depth cannot be excluded (Hydrogeological Map of 

Romania, scale 1:1,000,000 (1969)). The presence of coarse-grained rocks such as 

conglomerates, sandstones, sands and gravels indicates that these rocks might be at 

least of some hydrogeological importance. 
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Figura 2.3-1: Geological units – Olt basin Figura 2.3-2: Cross-section of units 
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Figura 2.3- 3: Geological units in Valcea county (map no. 34 Pitesti).  

For numbers please see text  
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Figura 2.3- 4: Geological units in northwestern Valcea county (map no. 26 

Orastie). For numbers please see text. 

 

2.3.4.3.1.2 External Zone 

The external zone of the southern Carpathian mountain arc comprises the hill country 

(500 - 600 m.a.s.l.) from Polovragi, Izvoru Rece, Otesani, Folesti, Copacelu and Blidari in 

the north to the lowlands in the south. 

 

Pliocene and lower Pleistocene sedimentary rocks (P7): 

The external zone of the southern Carpathian mountain arc comprises Pliocene marls, 

sands, sandstones, clay and gravels and lower Pleistocene gravel, sands and clay 

(Figuras 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4). The “Strate de Cindesti” extend southward into the 

lowlands. Folding still affects the uppermost Pliocene sediments.  
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Pliocene to lower Pleistocene sediments, especially the “Strate de Cindesti” of the 

external zone of the Carpathian mountains are generally classified as permeable, and 

thus might host aquifers (Hydrogeological Map of Romania, scale 1:1,000,000 (1969)). 

The lower Pleistocene “Strate de Cindesti” in the lowlands might host confined and 

artesian aquifer horizons at depth. 

 

2.3.4.3.2 Geology and Hydrogeology of the Lowlands 

The southern lowlands comprise Quaternary sediments from the lower Pleistocene (P7) 

to recent fluviatile deposits (P8). The lower Pleistocene “Strate de Cindesti” (P7) extend 

from the external Carpathian mountains to the southern border of Valcea county (Figuras 

2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4). The “Strate de Cindesti” are partly covered by loess deposits, 

e.g. around Negraia, Leleasca and east of Linia Dealului, and by fluviatile sediments 

such as gravels and sands (P8) of the river valleys. 

The Quaternary sediments are divided into three formations according to lithology and 

age: 

 

Lower Pleistocene sediments (P7): 

The “Strate de Cindesti” comprise lower Pleistocene sediments such as gravels, sands 

and clay. The lower Pleistocene sediments overlay older Pliocene sedimentary rocks to 

the north (P6) (Figuras 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4).  

Thicknesses and limits at depth of the lower Pleistocene sediments and possible aquifers 

within these are unknown, since detailed data are currently not available for Valcea 

county. In the neighbouring lowlands of Prahova County east of Ploiesti lower 

Pleistocene sediments reach thicknesses of 80m, hosting local aquifers at different 

depths. 

The extent of aquifers in the “Strate de Cindesti” has to be explored locally through 

drillings. 

 

Middle Pleistocene sediments (P8): 

Middle Pleistocene Loess sediments are partly overlaying the “Strate de Cindesti” 

between the river valleys, comprising light-red clay deposits. These sediments build up 

soft hills of altitudes between 300 to 450m.a.s.l., e.g east and west of Romanesti, around 

Negraia, Leleasca and east of Linia Dealului. 

These sediments usually have a low permeability and are of minor hydrogeological 

interest. Loess deposits, especially clay layers, seal the lower aquifer of the “Strate the 

Cindesti” beneath. 
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Upper Pleistocene and Holocene sediments (P8): 

Upper Pleistocene and Holocene fluviatile gravels, sands and loess deposits are 

deposited in the river valleys and on terraces along the rims of the valleys, e.g. the 

Topolog, Olt, Bistrita, Cerna and Oltet (Figuras 2.3-1 and 2.3-3) 

Coarse-grained fluviatile sediments such as gravels and sands of the valley floors 

usually host a shallow phreatic aquifer. Loess deposits which crop out on the terraces 

east of the valley of the Olt river usually have a low permeability, and thus are of minor 

hydrogeological interest. 

 

2.3.4.1.1 Headwater Areas of Interest 

Some of the larger forested mountain areas with headwaters in the vicinity of cities are 

mentioned below. 

Creeks and rivers with smaller headwater areas are: 

 The northern feeders of the Olanesti river north of Baile Olanesti with headwaters in 

forested hills between 500 and 600 m.a.s.l. 

 Creeks and rivers draining off to the Olt river with headwaters in forested hills 

southeast of Budesti (400 to 500 m.a.s.l.) 

 Headwaters of the western feeders of the Olt river west of Calimanesti 

 

Creeks and rivers with larger headwater areas are: 

 The northern feeders of the Cerna and Oltet rivers draining off the southern slopes of 

the Carpathian mountains. Headwater areas of the rivers are situated in forested 

mountains north of Polovragi, Vaideeni, Horezu and Barbatesti at altitudes between 

1200 and 1900 m.a.s.l. 

 

Most of the above mentioned headwater areas are situated above or besides inhabited 

and/or agriculturally used areas, thus the contamination risk is assumed to be low. 

Nevertheless, contamination e.g. by agriculture, alpine farming and tourism cannot be 

excluded and has to be verified through subsequent projects.  

The flow rates of creeks and rivers and the possibility of spring catchment in the 

headwater areas has to be clarified in detail in subsequent projects.  
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2.3.4.3.3 Summary 

Internal Carpathian Mountains: 

The rock formations of the internal zone of the Carpathian Mountains generally comprise 

coarse-grained intercalations and fractured or karstified rock units which might host local 

aquifers. In case deep aquifers are covered by impermeable cap rocks such as marls 

and argillites the risk of contamination is assumed to be low. 

The following three zones represent permeable rock units which are of greater 

hydrogeological interest: 

 Fractured and/or karstified Upper Jurassic to lower Cretaceous sedimentary rocks 

(Js) crop out in the area north of Polovragi and north of Pietreni. These rocks might 

host local aquifers. Obviously, protecting cap rocks are absent, which means that 

there is a higher risk of contamination. Possible contamination sources are 

agriculture and/or alpine farming. Currently no information concerning springs in 

these areas is available. Therefore detailed data assessment will be necessary. 

 Fractured Cretaceous sedimentary rocks (P4) build up the mountains north of Baile 

Olanesti and Calimanesti. These rocks might host aquifers. In places where aquifers 

are covered by impermeable cap rocks such as marls and argillites, the 

contamination risk is assumed to be low. Possible contamination sources are 

agriculture and/or alpine farming. Currently no information concerning springs in this 

area is available. Therefore detailed data assessment will be necessary. 

 Fractured Paleogene sedimentary rocks comprising mega breccias, mega 

conglomerates and sandstones (P5) build up the mountain areas around Baile 

Olanesti, east and west of Calimanesti and east of Dingesti. These rocks might host 

aquifers. Obviously, protecting cap rocks are absent, therefore the contamination 

risk is assumed to be low. Possible contamination sources are agriculture and/or 

alpine farming. In the valley of the Olanesti river northeast of Baile Olanesti sulphuric 

mineral springs occur. Currently no information concerning springs is available. 

Therefore detailed data assessment will be necessary. 

 

External Carpathian Mountains: 

 The rock formations of the external zone of the Carpathian Mountains generally 

comprise coarse-grained sediments and fractured rock units which might host local 

aquifers at depth. In case deep aquifers are covered by impermeable cap rocks such 

as marls and clay the contamination risk is assumed to be low. Possible 

contamination sources are agriculture and industry. As a precondition for the exact 

assessment of groundwater conditions drillings are required. 

 The “Strate de Cindesti“ (P7) are of higher hydrogeological interest since they 

generally comprise deep confined to artesian aquifers as it is the case in the 

lowlands of Prahova county to the east. The “Strate de Cindesti“ extend southward 

from Pupesti, Mosteni, Popesti, Armasesti, Copaceni and Coltesti.  
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In places where deep aquifers are covered by impermeable cap rocks such as clay, 

the contamination risk is low. Possible contamination sources are agriculture and 

industry. As a precondition for the exact assessment of groundwater conditions 

drillings are required. 

 

Lowlands: 

Within the Quaternary sediments of the lowlands (P7, P8), two main aquifer horizons can 

be distinguished: 

 Deep confined aquifers within lower Pleistocene gravels and sands (“Strate de 

Cindesti“) and shallow, phreatic or unconfined aquifers within gravels and sands 

near the surface. 

 

The depth of possible sandy-gravelly, groundwater hosting layers and lenses within the 

“Strate de Cindesti” in Valcea county is unknown at present. In places where deep 

aquifers are covered by impermeable cap rocks such as clay the contamination risk is 

low. Possible contamination sources are agriculture and industry. As a precondition for 

the exact assessment of groundwater conditions drillings are required. 

Detailed hydrogeological data concerning aquifers in the river lowlands of the Topolog, 

Olt, Bistrita, Cerna and Oltet are not available. In general, permeable fluviatile gravels 

and sands host a shallow phreatic groundwater Tabel at a few metres depth below the 

land surface. Data concerning the limit of Holocene fluviatile sediments at depth and 

possible deep aquifers are not available at present. The upper phreatic aquifer generally 

bears a high risk of contamination. Possible contamination sources are agriculture and 

industry. As a precondition for the exact assessment of groundwater conditions drillings 

are required. 

 

2.3.5 Protectia mediului si zone sensibile 

2.3.5.1 Poluarea apei 

In judetul Valcea, toate sistemele care se incadreaza Directivei Cadru 96/61/CE 

(Directiva IPPC) au fost inventariate. Au fost elaborate rapoarte anuale cu privire la 

posibilii agenti poluanti periculosi emise de aceste instalatii, la fel si un sistem complex 

de monitorizare si verificare (pe baza de teste de laborator) a agentilor poluanti deversati 

in apele de suprafata, care se incadreaza in categoria de prioritate si substante 

periculoase prioritare.  

Monitorizarea calitatii apei in judetul Valcea se realizeaza de cateva institutii, cu 

responsabilitati in acest sens. Astfel:  
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 Apele de suprafata si subterane sunt monitorizate de Autoritatea Nationala "Apele 

Romane", Directia de Apa Olt prin intermediul Sistemul de Gospodarire a Apelor 

Valcea (SGA);  

 Apele uzate sunt monitorizate de Autoritatea Nationala "Apele Romane", Directia de 

Apa Olt si Agentia de Protectie a Mediului Valcea;  

 Apa potabila (din resurse de suprafata si subterane) este monitorizata de Directia de 

Sanatate Publica Valcea.  

 

2.3.5.2 Zone critice ale poluarii apelor de suprafata si subterane:  

Urmatoarele zone sunt considerate critice in ceea ce priveste poluarea apelor de 

suprafata si subterane ca urmare a activitatilor umane:  

 Raul Olt – zona Stuparei, in aval de zona de deversare a combinatului chimic Rm. 

Valcea si de paraul Govora; 

 Raul Lotru – zona Cataracte, datorita acumularilor de terasit si de alte substante 

chimic in matca largita a raului, care pot fi transportate in lacul Bradisor, sursa de 

apa potabila a orasului Rm. Valcea; 

 Raul Olt – zona Raureni, in aval punctul de deversare al statiei de ape uzate si de 

groapa de gunoi industriala si municipala a orasului Rm. Valcea; 

 Paraul Ranga – zona Babeni, in aval  de instalatie de pastrare a titeiului si de iazul 

de pastrare a produselor petroliere din imediata sa vecinatate;  

 Apa subterana din zona combinatului chimic Rm. Valcea; 

 Acviferul din zona de extractie a petrolului din Babeni, Dragasani, Madulari; 

 Acviferul din zona gropii de gunoi municipale a orasului Rm. Valcea din Raureni 

 

 

2.4 Infrastructura 

Datorita formelor de relief si structurii sale geologice unice, judetul Valcea este bogat in 

resurse minerale (zacaminte de lignit, sare, petrol, gaze naturale) extrase prin operatiuni 

de exploatare in cariere sau in mine, si o mare varietate de ape minerale si geotermale, 

cu proprietati terapeutice, utilizate in centre de tratament renumite din timpuri 

indepartate. In plus, zonele de deal si de podis, favorabile culturii vitei de vie si 

pomiculturii, au favorizat dezvoltarea intensiva a acestor sectoare agricole. 

In ceea ce priveste drumurile si podurile publice disponibile in judetul Valcea, exista: 

 57 drumuri judetene; 

 283 poduri judetene. 
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Drumurile judetene din judetul Valcea insumeaza o lungime totala de 967,427 km, care 

reprezinta 2.68% din lungimea totala a drumurilor judetene din Romania, de 36,009 km. 

In 2007, din numarul total de kilometri de drumuri judetene din judetul Valcea, sunt 

modernizati 186,327 km, adica 19.26 %, restul fiind kilometri de drumuri judetene 

asfaltate. 

Drumurile judetene se incadreaza in clasele tehnice IV si V si sunt in conditii tehnice 

considerate in general satisfacatoare, in timp ce drumurile comunale se incadreaza in 

clasa tehnica V, fiind intr-o stare tehnica considerata in general nesatisfacatoare. 

Infrastructura judetului include si 550 km de drumuri nationale si 164 km de cai ferate. 

Partea nordica a judetului este traversata de la est la vest de DN 67 (Ramnicu Valcea – 

Horezu – Targu Jiu), un drum de acces important care leaga/intersecteaza trei drumuri 

europene cu trafic turistic intens: E 81 – in Ramnicu Valcea, E 79 – in Targu Jiu si E 70 - 

in Drobeta Turnu Severin. In nord, la limita zonei montane, este traversata in acelasi 

sens, de la est la vest, de DJ 665, care se ramifica din DN 67 in orasul Horezu, leaga 

toate asezarile submontane (Vaideeni, Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna) si, apoi, 

se intalneste cu E 79, langa Curtisoara. Este un drum cu peisaje foarte atractive, care 

scot in evidenta mostenirea culturala a satului oltenesc. 

Nordul judetului Valcea este traversat de la est la vest de DN 7A, care leaga Brezoi 

(judetul Valcea) de Petrosani (judetul Hunedoara). 

De la nord la sud, se pot identifica trei drumuri principale: DN 64, care leaga Ramnicu 

Valcea si Dragasani si constituie un drum de acces catre judetul Olt; drumul central DN 

65C, care imparte judetul Valcea in doua parti aproximativ egale si leaga orasele Horezu 

si Balcesti direct de orasul Craiova din judetul Dolj. La sud, Targu Carbunesti din judetul 

Gorj comunica cu urmatoarele localitati din judetul Valcea: Gradistea, Zatreni, Tetoiu, 

Gusoieni, Prundeni si Dragasani. 

In jurul acestor importante cai de comunicare, exista o vasta retea de drumuri judetene 

cu densitate mare in centrul si in sudul judetului, datorita conditiilor de relief, deoarece 

terenul din nord este unul indeosebi muntos. 

Pentru suprafata totala a judetului Valcea (576,477 ha), s-au stabilit, in 2007, 

urmatoarele intrebuintari ale pamantului: 

 Teren agricol – teren arabil, pasuni, pajisti, livezi, culturi de vita de vie – 245866 ha, 

din care: 

a) teren arabil – 87978 ha; 

b) pasuni – 109403 ha; 

c) pajisti – 31509 ha; 

d) vita de vie – 3856 ha; 

e) livezi – 13120 ha; 

 Padurile – proprietate publica si privata - 290880 ha; 

 Cursuri de apa, lacuri - 12544 ha; 
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 Drumuri si cai ferate - 6877 ha; 

 Constructii, curti - 11552 ha 

 Alte intrebuintari - 8758 ha. 

 

Padurile, resurse naturale regenerabile, sunt situate in partea nordica a judetului Valcea 

si sunt, in principal, paduri de foioase si de conifere. Aproape 47% din suprafata judetului 

este acoperita de paduri, pasuni si pajisti, care adapostesc o varietate mare de flora si 

fauna salbatica specifice Romaniei. 

In judetul Valcea, fondul forestier este administrat de Regia Nationala a Padurilor – 

Romsilva, prin intermediul Directiei silvice Valcea si al celor sapte Ocoluri silvice din 

subordinea acesteia. Dupa formele principale de relief, fondul forestier poate fi 

respartizat astfel: aproximativ 50–55% in zona muntoasa, 40% in zona de deal si 5-10% 

in zona de campie si lunca. 

Valoarea economica a padurilor o constituie in principal masa lemnoasa, vanatul viu 

(ursi, lupi, rasi, porci mistreti, capriori, caprioare etc), dar si alte produse secundare, 

precum ciupercile comestibile, fructele de padure, plantele medicinale etc. 

Judetul Valcea dispune atat de resursele materiale, cat si de cele umane necesare in 

dezvoltarea sa economica si sociala. Sectorul intreprinderilor mici si mijlocii este bine 

reprezentat in Valcea. In prezent, se constata o tendinta de concentrare pe noi domenii 

de afaceri, cu reprezentare redusa in mediul regional al afacerilor. 

Principalele ramuri industriale din judet se bazeaza pe exploatarea resurselor naturale 

existente. Cele mai reprezentative sunt: 

 industria energetica – utilizeaza potentialul energetic al raului Olt si al afluentilor sai, 

realizand o productie de 1,000 MW, din care 510 MW e obinuta numai la statia 

Lotru-Ciunget, cea mai mare hidrocentrala din Romania; 

 industria chimica - judetul Valcea detine una dintre cele mai mari instalatii de 

prelucrare din aceasta ramura din tara - aici sunt fabricate peste 70 de produse 

diferite, printre care: soda caustica si praf, PVC, insecticide, alcooluri, policarbonati, 

pesticide etc. Multe dintre aceste produse constituie materii prime sau intermediare 

pentru alte ramuri. Principalii reprezentanti ai acestei ramuri in judetul Valcea sunt 

OLTCHIM SA si UZINA DE SODA GOVORA, ale caror produse sunt utilizate in 

industrie, agricultura si constructii si sunt exportate in numeroase tari din lume; 

 industria constructiilor de masini produce o gama larga de elemente pentru industria 

petrochimica, productia de autovehicule, instalatii hidraulice etc. Principalele unitati 

din aceasta ramura sunt VILMAR SA, o societate franco-romana de tip joint-venture, 

ROTI AUTO SA Dragasani si HERVIL SA, care fabrica o gama larga de 

echipamente hidraulice, atat pentru piata interna, cat si pentru cea externa; 
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 industria usoara este si ea bine reprezentata, prin fabrici producatoare de 

incaltaminte si imbracaminte din piele si inlocuitori, textile si tricotaje etc. Industria 

alimentara este reprezentata de fabrici de conserve de fructe si legume, de produse 

lactate, de panificatie si bauturi racoritoare si alcoolice; 

 exploatarea si prelucrarea lemnului, inclusiv productia de mobila. Cele mai 

importante unitati din aceasta ramura sunt COZIA FOREST SA si CARPATINA SA, 

prima avand ca obiect de activitate exploatarea lemnului si cea de a doua 

prelucrarea lemnului si productia de mobila. Principalele tari partenere de export 

sunt Germania, Suedia, Belgia si Olanda. 

 

Principala atractie turistica a judetului Valcea o constituie statiunile balneo-climaterice. 

Aceste centre de tratament, vestite pentru apele termale si frumusetea peisajelor 

inconjuratoare, reprezinta adevarate oaze de liniste, recomandate atat pentru odihna, cat 

si pentru tratament. Pe langa tratamente pentru diverse afectiuni, aceste statiuni ofera 

numeroase posibilitati de petrecere a timpului liber. 

Oferta turistica a judetului cuprinde peste 11.000 de locuri de cazare in hoteluri, vile, 

campinguri si gospodarii rurale inregistrate in sistemul agroturistic si ecologic. O scurta 

prezentare a serviciilor oferite de statiunile din Valcea cuprinde urmatoarele: 

 Statiunea Baile Olanesti detine cel mai mare numar de izvoare minerale din 

Romania si a obtinut Medalia de Aur la Expozitia Internationala de la Viena, din 

1873, pentru calitatea curativa a apelor sale. Acestea sunt recomandate in tratarea 

afectiunilor aparatului digestiv si urinar si a afectiunilor metabolice. 

 Statiunea Baile Govora este renumita pentru pentru tratarea afectiunilor respiratorii, 

locomotorii si neurologice. 

 Izvoarele minerale de la Calimanesti - Caciulata sunt recomandate pentru tratarea 

afectiunilor aparatului digestiv si a celor asociate. 

 Statiunea Voineasa, situata in Valea Lotrului, este renumita pentru oferta sporturilor 

de toate felurile si a drumetiilor montane. Muntii inconjuratori sunt ideali pentru 

practicarea sporturilor de iarna. 

 Zona Ocnele Mari - Ocnita este vestita pentru bazinele sale cu apa sarata si namolul 

sapropelic utilizat in tratarea reumatismului si afectiunilor locomotorii. 

Complexele turistice moderne din Valcea ofera conditii optime pentru organizarea de 

expozitii, intalniri si seminarii, asigurand spatii de expozitie si sali de conferinta. 

 

Situat la o altitudine medie, in mijlocul dealurilor subcarpatice cu clima blanda, judetul 

Valcea este renumit pentru fructele si legumele sale. In regiunea Dragasani, se produce 

o mare varietate de vinuri si de struguri de masa. Speciile de pomi fructiferi sunt foarte 

variate, de la pruni si meri pana la aluni si nuci. Bine reprezentate sunt si culturile de 

cereale (porumb, orz, grau), de legume si fructe. Cele mai dezvoltate sectoare agricole 

din judetul Valcea sunt cel viticol si cel pomicol, in special datorita reliefului de deal si 

climei adecvate. 
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2.5 Evaluare socio-economica 

In timpul perioadei de tranzitie economica in Romania, dezvoltarea demografica si 

macro-economica, inclusiv uniii indicatori specifici precum indici de pret si rata inflatiei, a 

avut un comportament fara precedent. Populatia a scazut de la 23.2 milioane de 

persoane in 1990 la 21.6 milioane in 2006. Aceasta inseamna o scadere anuala medie 

de -0.43%. Cauzele diminuarii populatiei sunt scaderea ratei de feritiliate si migratia 

grupurilor de varsta fertile catre tarile straine. 

Macro-economia are de asemenea o dezvoltare neobisnuita datorita caracteristicilor 

specifice ale perioadei de tranzitie din anii 90 si inceputul acestei decade, precum si 

datorita perioadei de coeziune ulterioara, care a debutat in ultimii ani. In timpul acestor 

perioade, rata anuala medie de crestere a PIB real a fost de 4,6%. In acea perioada, 

preturile au crescut cu 30% pana la 50% in prima jumatate a anilor 90. In 2006, deflatorul 

PIB a fost de 10.4% si rata inflatiei a fost de 3.7%. O evolutie identica a fost observata 

de asemenea in ceea ce priveste cursul de schimb valutar. 

In aceaste perioada, situatia locurilor de munca in Romania a fost marcata de o 

discrepanta puternica intre resursele de munca si populatia activa. 

In acesta parte a studiului sunt folosite cele mai recente date oficiale comunicate de 

Institutul National de Statistica (INS). Acest fapt garanteaza consistenta si gradul de 

comparare al datelor. Datele despre populatie sunt disponibile pana la anul 2007, cele 

mai importante date economice sunt disponibile pana la anul 2006; datele economice pe 

regiuni si sectoare economice sunt disponibile pana la anul 2004. Date prevazute si 

estimate nu sunt folosite in acest capitol. Acest lucru este realizat in Capitolul 3.3. 

 

2.5.1 Evolutie demografica 

2.5.1.1 Populatia Romaniei 

Conform Anuarului statistic si websitului Institutului National de Statistica, la 1 ianuarie 

2007, Romania are o populatie de 21,565,119 locuitori. Populatia masculina reprezinta 

10.5 milioane de locuitori, iar populatia feminina, 11.1 milioane, ceea ce constituie un 

raport de 48.7% la 51.2%.1 

Recenta evolutie demografica a Romaniei a fost puternic influentata de procesul de 

transformare sociala si economica cauzat de schimbarile politice de la inceputul anilor 

1990. Conform graficului de mai jos, populatia Romaniei a atins cea mai mare valoare in 

anul 1990, cu un numar 23.2 milioane de locuitori.  

                                                 
1 Institutul National de Statistica Romania, Website. 

POP101A - Populatia stabila pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare si judete, la 1 ianuarie. 
https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Curbele graficului de mai jos rezulta din recensamantul efectuat in anii 1992 si 2002, 

care reflecta situatia demografica reala a tarii. 
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Figura 2.5-1: Evolutia demografica a Romaniei in perioada 1970 - 2007 

 

Incepand cu anul 1970 (20.3 milioane de locuitori), populatia a crescut cu 0.68% in 

medie pe an si a atins cea mai inalta valoare in 1990. De atunci, populatia a scazut 

incontinuu, cu un procent mediu anual de 0.44%. 

Conform datelor recensamantului, numarul de locuitori ai Romaniei a scazut cu 5.5% 

intre anii 1992 si 2002, urmand o tendinta demografica inversa fata de cea observata 

intre anii 1977 si 1992, cand a crescut cu 5.7%. In perioada 2002-2007, populatia 

Romaniei a scazut cu un procent mediu anual de -0.24% (-1.18% pe toata perioada de 

timp). 

Si alte tari din estul Europei au cunoscut probleme asemanatoare dupa 1990.2 In 

Romania, acestea s-au datorat in principal cresterii naturale negative (constant negativa 

din 1992) si bilantului negativ al migratiei externe. 

                                                 
2 Eurostat: Bevölkerung nach Geschlecht und Alter am 1. Januar eines jeden Jahres. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL&screen=welcomeref&open=/popula/pop/demo/demo_pop&language=de&prod
uct=EU_MASTER_population&root=EU_MASTER_population&scrollto=0 
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Dupa anii 1990, migratia neta a fost negativa. Pana in 1990, populatia nu avea voie sa 

paraseasca tara. Cea mai intensa migratie externa s-a inregistrat in perioada 2002-2006. 

Motivele cresterii naturale negative sunt o rata de fertilitate scazuta (1.3 copii pe femeie, 

fata de media de 1.5 copii in UE-25) si o crestere lenta a sperantei de viata.3 

In 2007, populatia urbana reprezinta 55.2 % din populatia totala, iar populatia rurala, 

44.8 %. Din 1990 (53.2 % fata de 46.8 %), raportul a fost unul relativ stabil, dupa cum se 

constata in graficul urmator.4 

Curba inregistrata in anul 2002 rezulta din datele recensamantului, iar cea inregistrata in 

2005, din schimbarile de status al anumitor unitati administrative. Acestea au trecut de la 

statutul de comuna la cel de oras sau municipiu, determinand astfel cresterea densitatii 

populatiei urbane. 

Evolutia densitatii populatiei in mediul urban si in mediul rural este influentata de trei 

procese diferite de stratificare. Ratele de natalitate si de mortalitate sunt diferite in mediul 

urban si in mediul rural. 

Diferentele la care s-a facut referire mai sus sunt urmatoarele: in primul rand, rata de 

fertilitate este mai mare in mediul rural decat in mediul urban; pe de alta parte, populatia 

feminina in varsta fertila este mai densa in mediul urban decat in mediul rural; de 

asemenea, populatia cu varsta inaintata este mai densa in mediul rural decat in mediul 

urban al tarii. 

In al doilea rand, acest raport este influentat de migratia interna (din asezari rurale in 

localitati urbane si invers). In sfarsit, migratia externa (cu alte tari) a populatiei este 

diferita in mediul urban si cel rural. Majoritatea emigrantilor provine din mediul urban. 

 

 

                                                 
3 Eurostat: Fruchtbarkeitsziffern. 

Sterblichkeit nach Geschlecht und am letzten Geburtstag erreichten Alter 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL&screen=welcomeref&open=/popula/pop/demo/demo_mor&language=de&prod
uct=EU_MASTER_population&root=EU_MASTER_population&scrollto=342 

4 Institutul National de Statistica Romania, Website. 
POP101A - Populatia stabila pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare si judete, la 1 ianuarie.  
https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Figura 2.5-2: Evolutia demografica a Romaniei in perioada 1970 - 2007 

 

2.5.1.2 Populatia din regiunea Sud-Vest Oltenia 

Conform datelor INS, regiunea Sud-Vest Oltenia din Romania are, in 2007, o populatie 

de 2.29 milioane de locuitori, reprezentand 10.6% din populatia totala a tarii. Evolutia 

populatiei din aceasta regiunea este comparabila cu cea din restul tarii. Procentul de 

scadere a populatiei din regiunea Sud-Vest este chiar identic (0.43%) cu cel inregistrat la 

nivel national (0.43%).5 Pe langa Valcea, regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde 

urmatoarele judete: Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt. 

 

                                                 
5 Institutul National de Statistica Romania, Website. 

POP101A - Populatia stabila pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare si judete, la 1 ianuarie.  
https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Figura 2.5-3: Ponderea populatiei in regiunea Sud-Vest Oltenia si in judetul Valcea la 

nivel national Populatia in 2007 

 

2.5.1.3 Populatia judetului Valcea 

Judetul Valcea are, la 1 ianuarie 2007, 412,337 locuitori, reprezentand 1.9% din 

populatia totala a Romaniei. Evolutia populatiei judetului Valcea este prezentata in 

graficul de mai jos. 

Populatia judetului Valcea a scazut cu un procent mediu anual de 0.28%, de la un numar 

de 432,522 locuitori, in 1990, la un numar de 412,337 locuitori in 2007, reprezentand 

unul dintre cele mai mici procente de scadere din regiune, al doilea, mult mai mic decat 

procentul mediu national (0.43% pe an).6 

Curbele din graficul de mai jos rezulta din datele recensamintelor populatiei efectuate in 

anii 1992 si 2002 si ale estimarilor realizate intre recensaminte. 

 

                                                 
6 Institutul National de Statistica Romania, Website. 

POP101D - Populatia stabile pe judete, localitati si sexe, la 1 ianuarie.  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=POP101D 

 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  32 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

Population in Valcea County

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

435,000

440,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Year

In
h

a
b

ita
n

ts

 

Figura 2.5-4: Populatia judetului Valcea in perioada 1990 - 2007 

 

In 2007, judetul Valcea cuprinde 90 de unitati administrative: 2 municipii: Ramnicu 

Valcea, cu 112,148 locuitori, si Dragasani, cu 20,893 locuitori; 9 orase, dintre care 

primele patru ca marime sunt: Babeni (9,722 locuitori), Calimanesti (8,813 locuitori), 

Brezoi (6,966 locuitori) si Horezu (6,828 locuitori); 79 comune, cu populatii variabile, intre 

1,112 locuitori (Runcu) si 6,434 locuitori (Mihaesti). Repartizarea populatiei in aceste 

unitati, in 2007, este prezentata in graficul de mai jos. Datele corespunzatoare 

inregistrate in anul 2007 sunt prezentate in Capitolul 3, impreuna cu prognozele 

populatiei. 
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Figura 2.5-5: Repartizarea asezarilor umane in judetul Valcea 

 

Repartizarea populatiei urbane si rurale in perioada 1990 - 2007 este prezentata in 

graficul de mai jos. In 2007, valorile inregistrate sunt de 54.5% pentru populatia rurala si 

de 45.5% pentru populatia urbana. Acestea reflecta situatia intregii tari, procent 

populatiei urbane la nivel national fiind de 55.2%. 

Discontinuitatea structurala din perioada 2001 - 2002 rezulta din datele recensamantului 

din 2002. Celelalte schimbari structurale se datoreaza trecerii a trei comune de la statutul 

de comuna la cel de oras, in 2002 (Babeni si Balcesti) si in 2003 (Berbesti). Fara a lua in 

calcul aceste cazuri de schimbare de statut, se constata o descrestere a populatiei 

rurale. 

 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  34 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

Valcea County

35

40

45

50

55

60

65

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Year

P
er

c
e

n
t

Urban

Rural

 

Figura 2.5-6: Populatia urbana si populatia rurala in judetul Valcea 

 

2.5.2 Marimea gospodariilor 

In medie, in 2006, in Romania, o gospodarie cuprinde 2.93 persoane. Numarul de 

membri componenti ai unei gospodarii, in mediul urban, este de 2.85 , putin mai mic 

decat numarul din mediul rural (3.03 persoane). In text, se preiau aceste date, 

considerandu-se valabile si pentru judetul tratat, deoarece marimea gospodariilor la nivel 

regional nu este publicata pe pagina web a bazei de date INS.7 

2001 2006
Number of 

persons
Number of 

persons
Urban 2.83 2.85
Rural 2.96 3.03
Total areas 2.89 2.93  

Tabel 2.5-1: Numar de membri ai unei gospodarii, in Romania 

 

                                                 
7 Institutul National de Statistica Romania, Website. 

BUF103J - ABF Numarul mediu de membri componenti ai unei gospodarii, dupa structura 
ocupatiei membrilor si principalele categorii sociale, pe medii.  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=BUF103J# 
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2.5.3 Evolutii din punct de vedere economic 

2.5.3.1 Economia nationala 

Curs de schimb valutar 

Istoricul cursului de schimb valutar este prezentat in tabelul urmator. Aici se poate 

observa ca moneda nationala a Romaniei s-a schimat din ROL in RON in 20058. Pe 1 

iulie 2005 denominarea ROL cu 10,000 a dus la noua moneda RON. Motivul acestei 

schimbari a fost deprecierea puternica a ROL fata de alte valute. In tabelul urmator poate 

fi observata deprecierea puternica intre 1991 si 2003 a monedei nationale romanesti fata 

de Euro. Dupa 2003, moneda nationala romaneasca a fost mai stabila si pretul unui Euro 

a crescut de la 0.266 RON in 2003 la 0.300 RON in 2007.  

 

Year 1991 1995 2000 2003 2005 2006 2007
1 Euro = x ROL 87.810 2629.510 19955.750 37555.870 36234.380
1 Euro = x RON 3.623 3.525 3.337
10,000 ROL = x Euro 113.882 3.803 0.501 0.266 0.276
1 RON = x Euro 0.276 0.284 0.300  

 

Tabel 2.5-2: Rate de schimb valutar 

 

Se preconizeaza ca Romania nu va introduce Euro mai devreme de 2014. 

Datele din aceasta sectiune sunt prezentate in RON, deoarece si in sursele INS sunt 

prezentate tot in moneda nationala romaneasca. 

 

PIB pe Cheltuieli si Venit Disponibil 

Dezvoltarea PIB prin cheltuieli in preturile curente si in preturile din 1998 este prezentata 

in tabelele urmatoare9. Dupa cum se observa, PIB-ul real a crescut in medie cu 4.6% 

intre 1998 si 2006, pornind de la 37.4 miliarde RON in 1998 si atingand 53.9 miliarde 

RON in 2007. Cea mai importanta parte a PIB este consumul (cheltuielile de consum din 

gospodarie plus cheltuielile de consum ale statului). 

                                                 
8  Banca Nationala a Romaniei: http://www.bnro.ro/def_en.htm 
9 Institutul National de Statistica, Website 

CON101C - GDP – metoda cheltuielilor – preturi actuale - ESA 95  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101C 
CON101G - GDP – metoda cheltuielilor – preturi constante - ESA 95 
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101G  
si calculele proprii. 
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A avut o cota medie de 91.3% intre 1998 si 2006 si a crescut cu 7.2% anual. Motivul 

cotei de 109.5% poate fi gasit in economiile negative care vor fi discutate mai jos10. 

1998 2004 2006 % % % %
Final consumption 33,747 41,845 58,772 87.4 109.5 3.6 7.2
Gross fixed capital formation 6,792 9,247 13,905 19.3 25.9 5.3 9.4
Change in inventories -159 4,521 -1,424 9.4 -2.7 -- --
Net Exports -3,000 -7,729 -17,568 -16.1 -32.7 17.1 24.7

Exports 8,456 17,672 24,306 36.9 45.3 13.1 14.1
Imports 11,456 25,401 41,874 53.0 78.0 14.2 17.6

Gross domestic product 37,380 47,884 53,685 100.0 100.0 4.2 4.6

Share
2004

Share
2006

Average 
annual 

growth rate
1998-2004Million RON

Average 
annual 

growth rate
1998-2006

 

Tabel 2.5-3: PIB pe Cheltuieli in Preturile din 1998 

 

Impartirea intre consumul privat si consumul statului este disponibila in preturile curente 

pana in 2004, asa cum sunt prezentate in tabelul urmator. Cota medie a consumului 

privat a fost de aproape 80% in perioada cuprinsa intre 1998 si 2004 si cota consumului 

statului a fost de 7.3%. In 2004, aceste componente au avut cote de 77.5% si respectiv 

7.8%. 

 

1998 2004 2006 % % % %
Final consumption 33,747 210,155 300,954 85.3 87.9 35.6 31.5

Household's 31,092 191,050 n.a. 77.5 -- 35.3 --
Government 2,655 19,105 n.a. 7.8 -- 38.9 --

Gross fixed capital formation 6,792 53,850 84,260 21.8 24.6 41.2 37.0
Change in inventories -159 4,793 -1,313 1.9 -0.4 -- --
Net Exports -3,000 -22,330 -41,483 -9.1 -12.1 39.7 38.9

Exports 8,456 88,555 110,904 35.9 32.4 47.9 38.0
Imports 11,456 110,884 152,387 45.0 44.5 46.0 38.2

Gross domestic product 37,380 246,469 342,418 100.0 100.0 36.9 31.9

Disposable income of 
households 28,895 182,821 n.a. 74.2 -- 36.0 --

Average 
annual 

growth rate
1998-2004

Share
2004Million RON

Average 
annual 

growth rate
1998-2006

Share
2006

 

Tabel 2.5-4: PIB pe Cheltuieli in Preturile Curente 

 

Prin compararea consumului nominal al gospodariei cu veniturile nete ale gospodariilor, 

se poate observa ca consumul depaseste venitul. Aceasta inseamna ca gospodariile 

aveau pierderi. 

Acest tip de comportament este posibil pe termen scurt, dar nu si pe termen lung. Nu 

este o exceptie pentru noile tari membre ale Uniunii Europene – cel putin Lituania si 

Bulgaria se comporta in mod similar.11 

                                                 
10 Trebuie mentionat faptul ca Eurostat furnizeaza si cote de consum la PIB peste 100% pentru 

Romania. Eurostat a publicat datele in preturile din 1995. 
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Inapoi la datele exprimate in preturile corespunzatoare anului 1998: Investitia (formarea 

bruta de capital fix, FBCF) in preturile din 1998 este o componenta cu o rata de crestere 

anuala medie extrem de ridicata, respectiv 9.4% intre 1998 si 2006. Cota sa in PIB-ul 

real a crescut seminificativ in anii 2005 si 2006. Cota medie in anii dinainte de 2004 a 

fost de 18.7%. In 2005 si 2006 a crescut pana la 23.3% si respectiv 25.9%.  

Dezvoltarea comertului exterior a beneficiat de deschiderea granitelor Romaniei catre 

Europa de vest in timpul perioadei de tranzitie, care a fost urmata de aderarea Romaniei 

la Uniunea Europeana in 2007. Din 1998, exporturile de bunuri si servicii (8.5 miliarde 

RON) si importurile de bunuri si servicii (11.5 miliarde RON) au crescut la 14.1% si 

respectiv 17.6% pe an, ceea ce a insemnat o crestere de trei ori mai mare decat PIB. 

Exporturile nete au fost negative pe intreaga perioada si s-au marit la o rata de crestere 

de 24.7% de la 3.0 miliarde RON la 17.6 miliarde RON.  

La prima vedere si pe termen scurt cresterea mai puternica a importurilor are un impact 

negativ asupra cresterii economice. Tosusi, pe termen lung, importul de utiliaje, de 

exemplu, ofera oportunitatea unei cantitati sau calitati marite a productiei, ceea ce duce 

la cresterea exporturilor. Avantajul absolut al Romaniei pe piata internationala este 

nivelul scazut al salariilor in comparatie cu alte tari europene.  

 

Cresterea Preturilor si a Salariilor 

La inceputul anilor 1990 cresterea deflatorului PIB a fost de peste 100%, ceea ce se 

califica drept foarte mult. In perioada dintre 1995 si 2001, aceasta rata de crestere a fost 

redusa la o medie cuprinsa intre 30% si 50%. Dupa 2002, cresterea deflatorului PIB a 

scazut in continuu pana la un nivel de 10.4% in 2006. Cresterea ratei inflatiei (sau 

deflatorul consumului final) a fost similara cu cea a deflatorului PIB. Doar in 2005 si 2006 

rata inflatiei a fost mult mai mica, de 1.7% si respectiv 3.7%12. 

Inflatia locala la nivel judetean nu este publicata pe site-ul INS.  

 

                                                                                                                                                             
11 Este posibil ca volumul crescut de imprumuturi sa se datoreze in ultimii ani schimbarilor din 

sistemul roman de acordare de credite (in special creditele pentru nevoi personale). 
Claisficarea conturilor  de sector poate fi un alt motiv al acestui fenomen, deoarece 
intreprinderile mici cu mai putin de 10 angajati apartin sectorului gospodariilor si nu sectorului 
intreprinderilor. In aceste intreprinderi mici imprumutul poate fi folosit pentru investitii. 

12 Institutul National de Statistica, Website. 
CON101C - GDP - metoda cheltuielilor – preturi actuale - ESA 95  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101C 
CON101G - GDP - metoda cheltuielilor – preturi constante - ESA 95 
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101G  
si calculele proprii.  
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Figura 2.5-7: Dezvoltarea Indicilor Preturilor Cheltuielilor PIB (1998=100) 

 

Nivelul salariilor din Romania a crescut in termeni nominali  intr-un mod similar cu 

deflatorul PIB. Doar in 2005 si 2006 salariile au crescut mai repede decat deflatorul PIB, 

asa cum poate fi observat in diagrama urmatoare. In 2006, castigurile salariale nete 

medii lunare nominale  au fost de 866 RON in intreaga Romanie13. De asemenea, 

dezvoltarea viitoare va fi strans corelata cu indici de pret. 

 

 

                                                 
13 Institutul National de Statistica, Website. 

FOM106A - Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale la 
nivel de sectiune CAEN, categorii de salariati, regiuni de dezvoltare si judete 
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=FOM106A# 
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Figura 2.5-8: Dezvoltarea Deflatorului PIB si a Indexului Salarial (1998=100) 

 

Angajare 

Situatia angajarii este prezentata pe scurt in tabelul urmator. Spre deosebire de 

populatie, resursele de forta de munca au crescut din 1992. Cu toate acestea, populatia 

activa a scazut mai repede fata de intreaga populatie cu o rata anuala medie de scadere 

1.7%. Acesta este si motivul pentru care rata activitatii brute a scazut de la 50% la un 

nivel de 41%. Rata oficiala de somaj a scazut de la 9.3% in 1992 la 4.9% in 2006, dar 

marele decalaj intre resursele de forta de munca si populatia activa arata ca numarul 

persoanelor somere este mult mai mare decat numarul celor inregistrati ca someri14. 

Motivul pentru care datele INS referitoare la somaj sunt destul de mici se datoreaza 

faptului ca se presupune ca orice persoana care detine o proprietate este capabila sa 

traiasca de pe urma acesteia – chiar si daca este numai o suprafata mica. In Anuarul 

Statistic aceste persoane sunt clasificate drept fermieri in interes propriu (pentru nevoile 

lor personale). 

                                                 
14 Institutul National de Statistica, Website. 

SOM101B – Someri inregistrati pe categorii de someri, sexe, regiuni de dezvoltare si judete  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=SOM101B# 
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1992 2002 2005 2006

Average
annual

grow th rate
in percent
1992-2006

Population thousand 22,811 21,833 21,659 21,610 -0.4
Labour resources thousand 13,137 13,343 13,817 13,802 0.4
Active population thousand 11,387 9,090 8,913 8,930 -1.7
Gross activity rate % 50.0 41.7 41.2 41.4 --
Registered unemployed thousand 1,165 659 460 n.a -6.9
Umemployment rate % 9.3 6.8 4.9 n.a --  

Tabel 2.5-5: Evolutii pe Piata Muncii din Romania 

 

Venitul Gospodariei si Venitul Gospodariei pe Decile 

Potrivit INS, venitul mediu total al gospodariilor a fost de 1,386.32 RON in 2006, si este 

prezentat in tabelul si graficul urmator15. Mediile decilelor venitului au pornit de la 634.65 

RON pe luna pentru cea mai mica decila si au ajuns la 3,266.52 RON pentru cea mai 

mare decila. 

Venitul mediu total pe gospodarie a fost foarte aproape de media decilei 7. Aceasta 

inseamna ca aproximativ 65% din populatia Romaniei au castigat mai putin decat media 

si 35% au castigat mai mult decat media pe gospodarie in 2006. Ratele de crestere pe 

2006 arata de asemenea ca gospodariile cu venituri mari au obtinut cresteri ale venitului 

mai mari decat gospodariile cu venituri mici. Aceasta inseamna, cel putin pentru anul 

2006, ca gospodariile cu venituri mari au fost mai putin afectate de cresterea preturilor 

decat gospodariile cu venituri mai mici. 

Growth rate 
RON / month RON / month in %

2005 2006 2006
Decile 1 586.73 634.65 8.17
Decile 2 705.69 765.52 8.48
Decile 3 780.97 858.46 9.92
Decile 4 883.29 999.89 13.20
Decile 5 996.62 1,095.15 9.89
Decile 6 1,055.27 1,193.78 13.13
Decile 7 1,180.83 1,400.26 18.58
Decile 8 1,408.16 1,641.91 16.60
Decile 9 1,751.49 2,006.09 14.54
Decile 10 2,772.36 3,266.52 17.82

Average 1,212.18 1,386.32 14.37  

Tabel 2.5-6: Venitul lunar al Gospodariilor pe Decile (RON pe luna) 

In ambele grafice care urmeaza se poate observa ca diferenta dintre decila 9 si decila 10 

este destul de mare (1,260 RON) in 2006. Cresterea semnificativa a venitului in decilele 

mai mari poate fi observata in graficele urmatoare.  

                                                 
15 Institutul National de Statistica (2007): Anuarul Statistic Roman 2007. Pagina 236. Tabelul 

4.1. 
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Figura 2.5-9: Venitul lunar al Gospodariilor pe Decile in 2006 (RON pe luna) 
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Figura 2.5-10: Venitul lunar al Gospodariilor pe Decile din 2005 pana in 2006 (RON pe 

luna) 
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Discrepante intre Venitul Urban si cel Rural 

Venitul lunar mediu pe persoana a fost in 2006 de 473 RON16. Acesta a fost mai mic 

decat salariu lunar mediu per angajat (866 RON), de vreme ce in unele gospodarii nu toti 

membrii erau angajati. Acestea sunt in principiu gospodarii cu pensionari, studenti sau 

someri.  

Venitul persoanelor din zonele urbane este cu aproape 50% mai mare decat venitul din 

gospodariile rurale, asa cum poate fi observat si din tabelul urmator.  

1997 2000 2003 2006
Total 144 389 284 473
Urban 418 317 553
Rural 363 246 376  

Tabel 2.5-7: Venitul Mediu pe Persoana in RON 

 

Compararea Veniturilor 

Consultantul a evaluat veniturile si cheltuielile gospodariei pentru gospodaria de nivel 

mediu si decilele de venit cele mai mici in conformitate cu ghidul MMDD.17 Acestea sunt 

prezentate pentru anii 2005 si 2006 in cele doua grafice de mai jos. 

Exista totusi discrepante in statistici in functie de ce metoda a fost folosita pentru 

evaluarea veniturilor gospodariei, deoarece exista doua surse ale statisticilor referitoare 

la venitul gospodariei in Romania, inclusiv: 

 Venitul din Statisticile Sondajului in Gospodarii pe luna in RON cu date relevante 

pentru diferitele decile.18 

 Venitul disponibil al gospodariilor in RON pe an din Anuarul National Statistic.19 

Informatiile pentru Sondajul in Gospodarii au fost colectate prin intermediul 

chestionarelor. Datele colectate se bazeaza in principiu pe informatiile obtinute de la 

persoane. De obicei intervievati nu isi declara toate veniturile. De exemplu, chiar daca 

furnizeaza informatiile corecte pentru o anumita luna, acestia nu includ si bonusurile 

salariale.  
                                                 

16 Institutul National de Statistica, Website. 
BUF105I - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana pe categorii de venituri si 
principalele categorii sociale, pe zone  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=BUF105I# 

17 Ghid: Sectiunea 2.5, Evaluare Socio-Economica: "Venitul si cheltuielile gospodariei luand in 
considerare gospodaria de nivel mediu si cele mai mici decile de venit” si Capitolul 9, Gradul 
de suportabilitate financiara: "Estimarea capacitatii contributiei posibile maxime a comunitatii 
beneficiare avand in vedere ca cheltuielile lunare medii pentru apa nu ar trebui sa 
depaseasca 4% din venitul lunar mediu al gospodariei pentru cea mai mica decila de venit 
(pentru rezidenti), bazat pe un consum de cel putin 70 metrii cubi, pe intreaga perioada a 
analizei, plus contributia altor categorii de consumatori (industrial, comercial)." 

18 Institutul National de Statistica (2007): Anuarul Statistic Roman 2007. Pagina 236. Tabelul 
4.1. 

19 Institutul National de Statistica (2008): Conturile Naţionale 2004-2005, Paginile 184 si 192. 
B7/S14. 
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De asemenea, nu includ nici veniturile din alte surse inclusiv transferuri guvernamentale, 

precum nici transferuri de la membrii de familie care traiesc in afara tarii, nici dobanzile 

primite, etc. In general, venitul este subevaluat de catre intervievati. 

In comparatie cu acesta, Anuarul National Statistic este un sistem de evidenta cu intrari 

duble care analizeaza pe de o parte individul si pe de alta parte institutiile de la care este 

primit venitul. Anuarele Nationale Statistice sunt bazate pe reglementarile Consiliului 

UE20 care sunt identice pentru toate Tarile Membre UE si prin urmare ofera o baza 

pentru efectuarea unor comparatii. In plus, deoarece pot fi comparate, anuarele 

nationale statistice sunt folosite ca baza pentru alocarea diferitelor subventii ale UE catre 

tari din cadru UE.21 

In tabelul de mai jos, sunt prezentate diferentele dintre aceste doua surse referitoare la 

veniturile gospodariilor in 2005. Acest tabel arata ca venitul mediu anual al gospodariilor 

din sondajele in gospodarii este de 4,951.0 RON si cifra corespunzatoare pentru venitul 

anual disponibil al gospodariilor din Anuarul National Statistic este 9,629.5 RON. 

Castigul disponibil din evidentele nationale este prin urmare aproape dublu fata de datele 

din sondajele in gospodarii. Situatia a fost similara in 2004, iar pentru 2006, statisticile 

nationale nu sunt inca disponibile. 

 

Tabel 2.5-8: Veniturile evaluate ale gospodariilor in 2005 din Statisticile Sondajelor 

in Gospodarii si din Anuarul National Statistic 

 

Motivele acestor diferente nu sunt cunoscute. Totusi, Consultantul considera ca 

informatiile referitoare la veniturile disponibile asa cum sunt furnizate de institutul de 

statistici nationale sunt mult mai reprezentative pentru veniturile reale ale gospodariilor si 

acestea ar trebui folosite pentru evaluarea „gradului de suportabilitate financiara” atunci 

cand se analizeaza care proiecte de investitii pe termen lung ar trebui sa aiba prioritate. 

 

 

                                                 
20 Regulamentul Consiliului (CE) Nr 2223/96 din 25 iunie 1996 cu privire la Sistemul european 

al conturilor nationale si regionale in Comunitate,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2223:EN:HTML 

21 Nissen, H.-P. (2004): Das europäische System der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen. Heidelberg. Page V. 

Statistici din Sondajul pe gospodarii Conturi nationale
2005 Venitul pe gospodarie (1) Venit disponibil 

c.m.mic decil c.m.mare decil media  pe gospodarii (2)
Valoarea lunara si pe gospodarie (RON) 586.7 2,772.4 1,212.2 --
Persoane pe gospodarie 2.9 2.9 2.9 --
Valoarea lunara si per capita (RON) 199.7 943.6 412.6 --
Valoarea anuala (mil RON) -- -- -- 208,560.6
Populatia (in 1000) -- -- -- 21,658.5
Valoarea anuala si per capita (RON) 2,396.4 11,323.5 4,951.0 9,629.5
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Principalele Industrii – Valoare Adaugata si Productie 

In statisticile romanesti valoarea adaugata pe categorii este impartita in 12 categorii 

principale, care sunt prezentate in tabelul urmator.22 Datele corespund anilor 1998 pana 

in 2004. Valoarea totala adaugata a crescut in medie cu 4.5% ceea ce este un pic mai 

mare decat PIB (4.2%) in perioada dintre 1998 si 2004. Cea mai mare cota la valoarea 

totala adaugata in preturile din 1998 apartine sectorului industriei cu 29.0% in 2004. Cel 

de-al doilea mare sector din Romania este agricultura cu aproape 16% din valoarea 

adaugata din 2004. Urmeaza apoi sectorul tranzactiilor imobiliare, activitati de inchiriere 

si servicii (14.3%), comertul (13.5%) si transporturile si comunicatiile (10.6%). 

Constructiile s-au situat in 2004 pe locul 6 cu 6.4%. Structura valorii adaugate este 

prezentata de asemenea in graficul urmator. 

 

Mio RON Mio RON % %
1 Agriculture, hunting and sylviculture 5,375.4 6,804.3 15.8 4.0
2 Fishery and pisciculture 1.9 1.8 0.0 -0.9
3 Industry 9,821.3 12,500.7 29.0 4.1
4 Construction 1,902.9 2,761.0 6.4 6.4
5 Trade 4,090.2 5,824.1 13.5 6.1
6 Hotels and restaurants 950.1 1,051.5 2.4 1.7
7 Transport storage and communications 3,552.7 4,546.8 10.6 4.2
8 Financial intermediations 662.3 972.8 2.3 6.6
9 Real estate transactions, renting, service etc. 4,245.4 6,151.3 14.3 6.4

10 Public administration and defence 1,283.4 1,592.4 3.7 3.7
11 Education 1,001.6 1,136.6 2.6 2.1
12 Health and social asssistance 824.0 753.7 1.8 -1.5
13 FISIM (1) -556.5 -1,034.4 -2.4
14 Gross value added 33,154.8 43,062.7 100.0 4.5
15 Taxes on products 3,980.7 4,736.1 2.9
16 Import duties 585.9 599.8 0.4
17 Subsidies on products -341.5 -515.0 7.1
18 Gross domestic product 37,379.8 47,883.5 4.2

Shares
2004No.

(1) Financial intermediation services indirectly measured, estimated in 2004

Average annual 
growth rate 
(1998-2004)

Category
1998 2004

 

Tabel 2.5-9: Structura Valorii Adaugate romanesti si PIB in Preturile din 1998 

 

                                                 
22 Institutul National de Statistica, Website. 

CON101B - PIB – metoda de productie – preturi actuale - ESA 95  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101B# 
CON101F - PIB – metoda de productie – preturi constante - ESA 95  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101F 
si calculele proprii. 
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Figura 2.5-11: Structura Valorii Adaugate romanesti si PIB in Preturile din 1998 

 

Patru sectoare au o crestere puternica cu mai mult de 6%, ceea ce este cu mult peste 

medie. Aceste sectoare sunt intermedierea financiara (6.6%), constructiile (6.6%), 

tranzactiile imobiliare, activitati de inchiriere si servicii oferite in principal intreprinderilor 

(6.6%) si comertul (6.1%). Sub media de crestere sunt sectoarele educatiei (2.1%), 

hotelurile si restaurantele (1.7%) si sectoarele pescuitului si pisciculturii (0.9%), respectiv 

sanatate si asistenta sociala (1.5%), care se afla in scadere. 

Intreaga valoare adaugata, iesirile sectoarelor, si cheltuielile pentru colectarea, tratarea 

si distributia apei, inclusiv cotele corespunzatoare, sunt prezentate in tabelul urmator, 

care face parte din Tabelul Intrari-Iesiri al Romaniei pe anul 2004.23 Tabelul de mai sus 

este prezentat in preturile din 1998 si tabelul urmator este prezentat in preturile actuale. 

In acest tabel se poate observa ca productia de bauturi (sectorul 26; 1.8% din valoarea 

totala adaugata), productia de textile si confectii (29; 1.4%), procesarea lemnului inclusiv 

mobila (32; 1.1%), productia de mobila (77; 1.0%) si constructiile metalice si produsele 

metalice (60l 1.2%) au cele mai mare cote in sectorul industrial. 

Iesirea sectorului „colectarea, tratarea si distributia apei” a avut o valoare de 1,059 

milioane RON in 2004. Cheltuielile pentru colectarea apei in productie sunt de 636 

milioane RON. 

                                                 
23 Institutul National de Statistica, Website: 

CON101A - Tabelul intrari - iesiri, echilibrul resurse - utilizari pe produse, preturi curente - 
ESA 95  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101A 
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Restul de 423 milioane RON au fost in principal primiti de catre gospodarii. Cota de apa 

folosita pentru productie (intrare-coeficient) a fost de 0.13% pentru intreaga productie, 

0.125% pentru productia fara sectorul de apa. Analizand sectoarele de productie se 

poate observa ca doar trei sectoare au un coeficient de intrare al apei mai mare de 1%. 

Acestea sunt: fabricarea de sapunuri si detergenti, de produse de curatare si lustruire, de 

parfumuri si produse de toaleta (42; 1.6%), prelucrarea metalelor (59; 1.5%) si fabricarea 

pesticidelor si a altor produse agro-chimice (39; 1.0%). Acesti coeficienti de intrare sunt 

de asemenea prezentati in graficul de pe pagina urmatoare. 
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No. Economic Sector Value added
Share at Total 
Value Added

Output(1)

Water collection, 
treatment and 

distribution

Share of 
Water 
Input

in 1000 RON in % in 1000 RON in 1000 RON in %
01 Crop production 25,515,730 11.6 38,163,864 15,096 0.040
02 Livestock breeding 3,689,782 1.7 17,219,958 16,402 0.095
03 Auxiliary services 714,545 0.3 1,350,652 5,235 0.388
04 Forestry and hunting 784,352 0.4 1,341,729 61 0.005
05 Logging 325,641 0.1 490,849 90 0.018
06 Fish farming and f ishing 13,830 0.0 58,516 172 0.294

07 Coal mining and preparation (bituminous shale incuded ) 830,029 0.4 2,135,775 6,149 0.288

08
Extraction of crude petroleum (included service 
activities incidental) 

925,293 0.4 2,315,392 4,656 0.201

09
Extraction of natural gas (included service activities 
incidental) 

382,557 0.2 971,739 208 0.021

10 -- 0 -- -- 0 --
11 Extraction and preparation of ferrous metals 621,905 0.3 2,443,963 1,547 0.063

12 Extraction and preparation of rare non-ferrous metals 252,131 0.1 478,272 2,185 0.457

13 Quarrying of stone 47,349 0.0 198,815 873 0.439
14 Quarrying of sand and clay 165,819 0.1 424,720 1,602 0.377
15 Mining of chemical minerals 3,215 0.0 14,121 58 0.411
16 Extraction and preparation of salt 72,729 0.0 137,241 640 0.466

17 Extraction and preparation of non-metalliferous metals 12,487 0.0 36,431 102 0.281

18
Production, processing and preserving of  meat and 
meat products 

4,544,502 2.1 13,724,584 7,090 0.052

19 Processing and preserving of f ish and f ish products 92,809 0.0 184,034 104 0.057
20 Processing and preserving of fruit and vegetables 1,129,143 0.5 3,444,515 21,508 0.624
21 Manufacture of vegetable and animal oils and fats 394,872 0.2 1,873,149 5,272 0.281
22 Manufacture of dairy products 1,300,306 0.6 4,286,792 6,314 0.147

23
Manufacture of grain mill products, starches and starch 
products 

1,507,908 0.7 4,510,431 11,750 0.261

24 Manufacture of prepared animal feeds 108,970 0.0 562,990 408 0.072
25 Manufacture of other food products 1,871,846 0.9 5,619,395 9,212 0.164
26 Beverages 3,867,659 1.8 8,337,194 17,172 0.206
27 Tobacco 201,007 0.1 893,945 366 0.041
28 Textiles and textile product 1,732,641 0.8 4,879,038 11,598 0.238
29 Textiles w earing apparel 3,143,697 1.4 7,405,977 8,006 0.108
30 Fur and leather w earing apparel 153,428 0.1 233,685 118 0.051
31 Leather goods and footw ear 1,238,499 0.6 3,047,896 10,558 0.346
32 Wood processing (excluding furniture) 2,468,764 1.1 5,933,194 2,724 0.046
33 Pulp, paper and cardboard and paper products 803,747 0.4 2,017,193 6,013 0.298

34 Publishing houses, polygraphy, recording and copying 1,130,098 0.5 2,816,945 1,001 0.036

35 Coal coking 85,561 0.0 620,107 348 0.056
36 Crude oil processing 1,582,955 0.7 7,638,494 5,109 0.067
37 -- 0 -- -- 0 --
38 Manufacture of basic chemicals 1,077,038 0.5 6,444,873 12,243 0.190

39
Manufacture of pesticides and other agro-chemical 
products 

43,188 0.0 164,976 1,702 1.032

40 Manufacture of paints and varnishes 254,583 0.1 750,518 566 0.075

41
Manufacture of pharmaceuticals and medicinal 
chemicals 

626,538 0.3 1,237,507 3,833 0.310

42
Manufacture of soap and detergents, cleaning and 
polishing preparations, perfumes and toilet preparations 

181,315 0.1 751,872 12,072 1.606

43 Manufacture of other chemical products n.e.c. 105,971 0.0 388,047 1,409 0.363
44 Manufacture of man-made f ibres 70,070 0.0 314,245 2,553 0.812
45 Manufacture of rubber products 558,322 0.3 1,817,857 1,240 0.068
46 Manufacture of plastic products 1,124,311 0.5 2,962,939 2,223 0.075
47 Manufacture of glass and glass products 470,670 0.2 1,055,661 2,848 0.270

48
Manufacture of non-refractory ceramic goods other 
than for construction purposes; manufacture of 
refractory ceramic products 

242,866 0.1 840,776 3,628 0.431

49 Manufacture of ceramic tiles and f lags 151,722 0.1 324,395 550 0.170

50
Manufacture of bricks, tiles and construction products, 
in baked clay 

236,495 0.1 540,020 450 0.083

51 Manufacture of cement, lime and plaster 649,191 0.3 1,777,181 2,027 0.114

52
Manufacture of articles of concrete, plaster and 
cement 

524,278 0.2 1,783,026 2,508 0.141
 

Tabel 2.5-10: Valoare Adaugata, Intrari si Iesiri ale Colectarii, Tratarii si Distributiei 

Apei pe Sectore de Economie in 2004 si in Preturile Actuale24 

                                                 
24 Institutul National de Statistica, Website. 

CON101A - Tabelul intrari - iesiri, echilibrul resurse - utilizari pe produse, preturi curente – 
ESA 95  
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON101A 
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No. Econom ic Sector Value  added
Share  at Total 
Value  Added

Output(1)

Water collection, 
treatm ent and 

dis tr ibution

Share
 in %

in 1000 RON in % in 1000 RON in 1000 RON in %
56 Manufacture of  tubes 212,854 0.1 1,625,455 2,653 0.163
57 Other siderurgical productcs 291,973 0.1 1,383,182 4,135 0.299

58 Manufacture of  basic precious and non-ferrous metals 451,006 0.2 2,964,800 2,442 0.082

59 Casting of  metals 158,115 0.1 596,041 8,989 1.508
60 Metallic construction and metal products 2,537,041 1.2 6,299,099 11,429 0.181

61
Manufacture of  machinery for the production and use 
of  mechanical pow er 

609,138 0.3 1,936,608 2,560 0.132

62 Manufacture of  general purpose machinery 237,933 0.1 677,349 1,834 0.271
63 Manufacture of  agricultural and forestry machinery 177,637 0.1 670,616 891 0.133
64 Manufacture of  machine tools 256,865 0.1 574,424 1,709 0.298
65 Manufacture of  other special purpose machinery 916,901 0.4 2,313,306 9,127 0.395
66 -- 0 -- -- 0 --
67 Manufacture of  domestic appliances 508,829 0.2 1,264,334 2,505 0.198
68 Computers and of f ice means 196,968 0.1 742,952 168 0.023
69 Electric machinery and appliances 1,641,188 0.7 4,033,313 6,671 0.165

70
Radio, T.V. and communications equipment and 
apparatus 

621,148 0.3 1,449,008 664 0.046

71
Medical, precision, optical, w atchmaking instruments 
and apparatus 

494,904 0.2 1,146,726 1,267 0.111

72 Means of  road transport 3,400,813 1.5 7,420,849 9,343 0.126
73 Building and repairing of  ships and boats 494,087 0.2 1,760,528 4,512 0.256

74
Manufacture of  railw ay and tramw ay locomotives and 
rolling stock 

401,836 0.2 1,521,912 4,222 0.277

75 Manufacture of  aircraf t and spacecraf t 216,454 0.1 406,448 745 0.183
76 Manufacture of  motorcycles and bicycles 23,998 0.0 65,166 33 0.051
77 Furniture production 2,197,437 1.0 5,141,675 6,610 0.129
78 Other industrial activ ity 468,970 0.2 928,722 888 0.096
79 Production and distribution of  electric pow er 4,535,213 2.1 21,242,546 18,098 0.085

80
Production and distribution of  gas (excl. methane 
extraction) 

613,857 0.3 4,226,436 430 0.010

81 Production and distribution of  thermal pow er and w ater 486,911 0.2 3,887,096 13,554 0.349

83 Constructions 14,648,714 6.7 32,870,544 37,777 0.115
84 Wholesales and retail trade 22,349,847 10.2 37,037,265 13,503 0.036
85 Hotels 2,508,625 1.1 3,866,529 11,332 0.293
86 Restaurants 1,169,979 0.5 5,024,813 9,053 0.180
87 Transport via railw ays 2,309,256 1.0 5,065,501 7,689 0.152
88 Other transports 10,074,888 4.6 18,088,778 16,564 0.092
89 Tansports via pipelines 666,212 0.3 963,266 1,064 0.110
90 Water transport 176,907 0.1 548,876 606 0.110
91 Air transports 392,263 0.2 994,682 270 0.027

92
Supporting and auxiliary transport activities; activities 
of  travel agencies 

2,668,075 1.2 4,887,085 0 0.000

93
Activities of  travel agencies and tour operators; tourist 
assistance activities n.e.c. 

790,371 0.4 1,205,424 358 0.030

94 Post and courier activities 488,095 0.2 791,213 637 0.081
95 Telecommunications 7,429,350 3.4 11,749,879 1,937 0.016
96 Financial, banking and insurance activities 5,578,434 2.5 8,093,886 3,100 0.038
97 Real estate activities 16,853,725 7.7 28,335,378 16,821 0.059
98 Computer and related activities 1,784,591 0.8 2,888,922 3,566 0.123
99 Research and development 536,713 0.2 1,252,149 2,462 0.197

100
Architectural and engineering activities and related 
technical consultancy 

1,389,650 0.6 2,480,131 1,559 0.063

101 Miscellaneous business activities n.e.c. 3,491,403 1.6 11,494,511 3,971 0.035

102
Public administration and defence; compulsory social 
security 

12,610,628 5.7 15,690,517 19,251 0.123

103 Education 8,138,429 3.7 11,538,206 15,484 0.134
104 Health and social security 6,100,937 2.8 12,792,848 17,718 0.139

105 Other community, social and personal service activities 5,979,984 2.7 13,494,070 61,125 0.453

Tw W
Total w ithout delivery to the ow n sector
(w ater and w aste w ater sector)

219,540,417 99.8 481,479,700 600,471 0.125

82 Water collection, treatment and distribution 435,461 0.2 1,059,751 35,534 3.353
Total 219,975,877 100.0 482,539,451 636,005 0.132

(1) Output is almost identical to turnover minus goods for resale
 

Tabel 2.5-11: Valoare Adaugata, Intrari si Iesiri ale Colectarii, Tratarii si Distributiei 

Apei pe Sectore de Economie in 2004 si in Preturile Actuale 

(continuare) 
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Figura 2.5-12: Cota Intrarii de Colectare, Tratare si Distributie de Apa la Iesire pe 

Sectoare de Economie in Procente in 2004 – Partea 1 
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Figura 2.5-13: Cota Intrarii de Colectare, Tratare si Distributie de Apa la Iesire pe 

Sectoare de Economie in Procente in 2004 – Partea 2 
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2.5.3.2 Economia in Regiunea Sud-Vest Oltenia 

Datele economice la nivel regional sunt disponibile numai in preturile actuale. PIB total in 

Regiunea Sud Vest Oltenia in preturi actuale a fost de 22.0 miliarde RON in 2004.25 

Aceasta a insemnat 8.9% din totalul PIB in 2004. Aceasta cota a scazut de la 9.7% in 

1998 la 8.9% in 2004. Acesta evolutie poate fi vazuta in graficul urmator. 

Intrucat istoricul PIB-ului in preturi reale nu este publicat la nivel regional de catre INS, se 

poate presupune ca rata de crestere in Regiunea de Sud-Vest nu difera foarte mult fata 

de cea a intregii tari in aceasta perioada. Previziuni ale ratelor de crestere ale PIB la 

nivel regional si judetean publicate de Comisia Nationala de Prognoza sunt prezentate in 

Capitolul 3.3. 
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Figura 2.5-14: Distributia PIB in Preturi Actuale pe Regiuni 

 

Structura valorii adaugate in preturi actuale poate fi observata in tabelul si graficul 

urmator. Graficul arata ca Regiunea de Sud-Vest are o pondere mai mare a sectorului 

agricol, industrial, de constructii, administratie publica, educatie si sanatate si asistenta 

sociala. Ponderea este mai mica in sectoare precum comertul, transportul si 

comunicatiile, si sectorul imobiliar. 

                                                 
25 Institutul National de Statistica, Website. 

CON103A - Produsul intern brut (PIB) regional - preturi curente 
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON103A# 
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Rom ania

M io RO N % %
A gric ulture,  hunt ing and s y lvic ulture 3,615.8 16.4 12.8
F is hery  and pis c ic ulture 2.9 0.0 0.0
Indus try 6,338.3 28.8 25.2
Cons truc t ion 1,396.7 6.3 6.0
Trade 1,526.6 6.9 9.1
Hotels  and res taurants 326.4 1.5 1.9
Trans port  s torage and c om m unic at ions 1,794.4 8.2 9.7
F inanc ial interm ediat ions 272.5 1.2 1.9
Real es tate t rans ac t ions ,  rent ing, s ervic e etc . 1,994.1 9.1 12.2
P ublic  adm inis trat ion and defenc e 1,272.9 5.8 5.5
E duc ation 789.7 3.6 2.9
Health and s oc ial as s s is tanc e 577.1 2.6 2.1
F IS IM -- 0.0 0.0
G ros s  value added 19,907.4 90.5 89.1
Tax es  on produc ts 2,378.1 10.8 10.8
Im port dut ies 147.7 0.7 0.7
S ubs idies  on produc ts -430.3 -2.0 -0.6
G ros s  dom es t ic  produc t 22,002.9 100.0 100.0

Category

S outh-W es t Region

S hares  of 
2004

2004
S hares  of 

2004

 

Tabel 2.5-12: Structura Valorii Adaugate in Regiunea Sud-Vest si  PIB in Preturi 

Curente26 
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Figura 2.5-15: Distributia Valorii Adaugate in 2004 in Preturi Curente in Regiunea de 

Sud-Vest 

 

                                                 
26 Institutul National de Statistica, Website. 

CON103A - Produsul intern brut (PIB) regional - preturi curente 
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON103A# 
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2.5.3.3 Dezvoltarea Economica in Judetul Valcea 

La nivel judetean, PIB-ul exista doar ca valoare totala in preturile curente. Aceasta 

valoare a fost de 4.26 miliarde RON sau 1.7% din PIB-ul Romaniei in 200427. Pe 

intreaga perioada, valoarea se mentine aproape constanta la 1.8%.  

Distributia pe categorii economice nu este disponibila la nivel judetean. 

 

2.6 Evaluarea cadrului juridic si institutional 

2.6.1 Cadru administrativ general 

Teritoriul Romaniei este impartit in 41 de judete plus municipiul Bucuresti (vezi harta 

nr. 1). Fiecare judet are o capitala de judet, unde se afla sediul administratiei publice 

judetene, mai multe municipii si toate orasele si comunele situate intre frontierele 

teritoriale ale judetului. Frontierele teritoriale ale judetelor, municipiilor, oraselor sau 

comunelor, ca si modificarile acestora, sunt stabilite prin lege. Anumite orase pot fi, prin 

lege, declarate municipii. Deosebirea dintre municipii si orase se bazeaza pe 

considerente traditionale: marimea si numarul de locuitori, traditiile istorice, ca si 

insemnatatea sociala, economica si culturala, desi aceasta deosebire nu a fost inca 

oficializata ca reglementare legala. Municipiile pot avea subdiviziuni administrativ-

teritoriale, organizate prin lege. Comunele pot fi compuse dintr-unul sau mai multe sate 

si catune. 

                                                 
27 Institutul National de Statistica, Website. 

CON103C - PIB pe regiuni de dezvoltare si judete 
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=en&ind=CON103C 
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Figura 2.6-1: Judetele Romaniei 

 

Conform legislatiei romanesti, comunele, orasele, municipiile si judetele sunt persoane 

juridice de drept public, cu capacitate deplina si patrimoniu propriu, cu atributii in toate 

problemele de interes local al administratiei publice, si-si exercita autoritatea in limitele 

unitatilor lor administrativ-teritoriale stabilite. 

In vederea asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice ale comunelor, 

oraselor si judetelor elaboreaza si aproba bugetele de venituri si cheltuieli si au dreptul 

sa perceapa impozite si taxe locale. 

 

2.6.1.1 Regiuni de dezvoltare 

Politica europeana de dezvoltare regionala a introdus in Romania regiuni de dezvoltare, 

consilii pentru dezvoltare regionala si agentii pentru dezvoltare regionala. Existenta si 

pozitia geografica a unor zone cu caracteristici de dezvoltare comparabile, care se 

confrunta cu probleme similare, a dus la necesitatea crearii unor noi instrumente de 

dezvoltare pentru solutionarea acestor probleme. In acest context, in ultimii ani, s-a 

constatat o tendinta de dezvoltare axata pe regionalizare si pe politici de dezvoltare 

regionala. 
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Promovarea regionalizarii, in paralel cu necesitatea armonizarii cu structurile si sistemele 

UE, a generat schimbari in modul de solutionare a problemelor de dezvoltare - care 

existau si inainte, si dupa 1989. 

Politica regionala a Romaniei, asa cum a fost aprobata de Guvern, a fost conceputa in 

jurul a 8 macro-regiuni care functioneaza ca unitati pentru politicile regionale de baza. 

Aceste regiuni (denumite si macro-regiuni) nu au fost organizate dupa nivelul identic de 

dezvoltare, ci dupa potentialul functional al unitatilor, si cuprind mai multe judete (vezi 

Tabelul 1). La nivel national, s-a infiintat Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala 

(CNDR). Promovarea si coordonarea politicilor de dezvoltare regionala sunt asigurate de 

Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR) si finantate din Fondul National 

pentru Dezvoltare Regionala (FNDR). Acest fond este constituit din sumele care se 

aloca, anual, din bugetul de stat, ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare 

regionala. La nivel regional, exista un Cosiliu pentru Dezvoltare Regionala (CDR). 

Acesta este alcatuit din presedintii Consiliilor judetene si de cate un reprezentant al 

fiecarui Consiliu local orasenesc. Reprezentantii sunt desemnati pe o perioada 

determinata de timp. 

 

Regiune
Denumire 

Regiune 
Judete 

1 NORD-EST Botosani, Vaslui, Iasi, Suceava, 
Neamt, Bacau 

2 SUD-EST Braila, Galati, Constanta, Tulcea, 
Vrancea, Buzau 

3 SUD Arges, Dambovita, Prahova, 
Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi 

4 SUD-VEST Dolj, Olt, Mehedinti, Gorj, Valcea 

5 VEST Timis, Arad, Caras-Severin, 
Hunedoara 

6 NORD-
VEST 

Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramures, 
Bistrita-Nasaud, Salaj 

7 CENTRU Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, 
Mures, Alba 

8 BUCURESTI Bucharest and Ilfov 

 

Tabel 2.6-1: Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei 

Sursa: Institutul National de Statistica 
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Asistenta tehnica (AT) presupune pregatirea Master Planurilor si a proiectelor asociate 

privind extinderea si modernizarea sistemelor de insfrastructura de apa/apa uzata in 

judetul Satu Mare, in judetul Alba, in judetul Valcea, in Valea Jiului (judetul Hunedoara), 

situate in regiunile Centru, Vest, Nord-Vest si Sud-Vest. 

 

2.6.1.2 Institutii responsabile cu gestionarea fondurilor europene pentru mediu 

Programul ISPA, care a demarat in Romania in 2000, cofinanteaza proiecte majore de 

investii in infrastructura de apa si mediu. Vor fi necesare investitii ulterioare semnificative 

in vederea conformarii cu standardele UE, alocarea anuala a fondurilor europene 

crescand substantial dupa integrarea Romaniei in UE. 

Pentru a absorbi in totalitate fondurile europene disponibile, Romania trebuie sa dezvolte 

proiecte conform standardelor europene de apa si de mediu. 

In prezent, in programul ISPA sunt implicate urmatoarele institutii: 

 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) - are atributii in dezvoltarea 

politicilor de mediu si a legilor specifice privind gospodarirea apelor si protectia 

mediului. Unitatea ISPA de coordonare a implementarii programului de mediu a fost 

infiintata printr-o Hotarare de Guvern, in 2001. Dupa reorganizari ulterioare, in 

prezent, Unitatea ISPA face parte din Autoritatea de Management pentru Programul 

Operational Sectoral – Mediu (POS Mediu). In prezenta organizare, MMDD are 

atributii in urmatoarele proiecte ISPA: 

a) Faza de programare - identificarea, selectia si coordonarea pregatirii proiectelor 

care solicita finantare prin programul ISPA/FC. MMDD are atributii si in 

elaborarea si implementarea POS Mediu; 

b) Faza de implementare - monitorizarea proiectelor aprobate in stransa 

colaborare cu Oficiul Plati si Contractare Phare, in calitate de Agentie de 

Implementare, si acordarea de asistenta organismelor beneficiare. Printre 

sarcinile sale se numara: revizuirea planurilor de achizitie, revizuirea si 

aprobarea ofertelor de servicii si lucrari, evaluarea ofertelor, monitorizarea 

factorilor de mediu pe perioada implementarii proiectului etc. In acest sens, 

Ministerul primeste rapoarte de progres in vederea asigurarii monitorizarii 

implementarii proiectelor si atingerea obiectivelor; 

 Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) - Coordonator National ISPA, 

monitorizeaza implementarea programului ISPA si primeste, in consecinta, copii ale 

rapoartelor de progres. De asemenea, MEF este “creditorul” imprumutului acordat 

pentru cofinantarea proiectelor finantate prin ISPA; 

 Fondul National - entitate centrala de gestionare a fondurilor, in cadrul Ministerului 

Economiei si Finantelor, asigura directionarea fondurilor ISPA catre Agentia de 

Implementare. Fondul National este condus de un responsabil national cu 

autorizarea finantarii, care se ocupa de managementul financiar global al fondurilor 

ISPA; 
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 Agentia de Implementare a proiectelor de mediu ISPA - este responsabila cu 

licitatiile, contractele si asigura monitorizarea tehnica si financiara a Programului 

ISPA. In prezent, este reprezentata de Oficiul Plati si Contractare Phare in cadrul 

Ministerului Economiei si Finantelor si este condusa de un responsabil sectorial de 

autorizare a finantarii; 

 Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) - este responsabil cu monitorizarea 

globala a serviciilor municipale din Romania si cu dezvoltarea strategiilor si politicilor 

pentru imbunatatirea calitatii acestor servicii; 

 Beneficiarii Finali ai proiectelor ISPA - sunt Consiliile judetene, municipalitatile si 

organele asociate care reprezinta orasele mici, companiile de utilitati publice etc. si, 

implicit, populatia locala; 

 Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Europeana pentru Reconstructie si 

Dezvoltare (BERD) si alte Institutii Financiare Internationale (IFI) - sunt principalii 

cofinantatori ai proiectelor ISPA; 

 Agentiile Locale pentru Protectia Mediului, reprezentate in fiecare judet - sunt 

responsibile cu monitorizarea factorilor de mediu si cu eliberarea acordurilor de 

mediu. Pe langa acestea, in 2003, au fost infiintate opt Agentii Regionale pentru 

Protectia Mediului in vederea implementarii politicilor de mediu pentru dezvoltarea 

regionala. Printre atributiile acestora se numara si identificarea si selectia proiectelor 

prioritare si planificarea masurilor pentru protectia mediului; 

 Organismele Intermediare - joaca un rol important in programarea proiectelor 

specifice si procesul de evaluare. Organismele Intermediare au fost infiintate la 

nivelul Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului 

 Consiliile locale/Consiliile judetene - in conformitate cu Legea nr. 215/2001 si cu 

Ordonanta de Guvern nr. 32/2002, sunt responsabile cu gestionarea domeniului 

public al aglomerarilor urbane, inclusiv cu administrarea infrastructurii de apa si apa 

uzata. Autoritatile locale ale administratiei publice au competente si atributii exclusiv 

legate de infiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul serviciilor publice de 

apa. Autoritatile publice locale (Consiliul local/Consiliul judetean) si companiile de 

utilitati din sectorul apei sunt Beneficiarii locali ai asistentei acordate prin prezentul 

Proiect. 

 

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, in calitate de Autoritate de Management (AM) 

pentru SOP Mediu, este principalul Beneficiar al proiectului, in conformitate cu Hotararea 

de Guvern (HG) nr. 497/2004 (privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, 

implementarea si gestionarea instrumentelor structurale), modificata si completata de 

HG nr. 1179/2004 si de HG nr. 128/2006. AM are in subordine opt Agentii Regionale 

pentru Protectia Mediului, cu rol de Organisme Intermediare. 
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AM este organizată ca direcţie generală. Direcţia Generală pentru Managementul 

Instrumentelor Structurale (DGMIS) coordoneaza si gestioneaza programele din 

domeniul mediului finantate din fondurile europene de preaderare (PHARE, ISPA), prin 

asistenta bilaterala si Facilitatea Globala de Mediu, si are atributii in gestionarea 

instrumentelor structurale pentru infrastructura de mediu (FEDR, FC). 

DGMIS indeplineste atributiile delegate MMDD in calitate de AM pentru SOP Mediu si 

monitorizeaza activitatile Organismelor Intermediare (OIM). 

DGMIS are in componenta sa 4 directii: Directia Programare (DP), Directia Fondul de 

Coeziune (DFC), Directia Fonduri Structurale (DFS) si Directia Asistenta Tehnica (DAT). 

AM are urmatoarele atributii principale: 

 Coordoneaza si asigura managementul general al POS Mediu 

 Pregateste POS Mediu in parteneriat cu toti partenerii; asigura corelarea cu 

obiectivele CSNR si complementaritatea celelalte POS si POR; negociaza POS 

Mediu cu CE 

 Pregateste si actualizeaza procedurile si ghidurile corespunzatoare pentru 

implementarea POS Mediu 

 Asigura selectia proiectelor in conformitate cu criteriile de selectie aprobate de 

Comitetul de Monitorizare a POS Mediu 

 Asigura conformarea cu politicile nationale si ale CE privind ajutorul de stat si cu 

reglementarile referitoare la achizitiile publice, protectia mediului si egalitatea de 

sanse intre femei si barbati/prevenirea si combaterea discriminarii. De asemenea, 

lucreaza in stransa colaborare cu autoritatile competente 

 Stabileste un sistem de colectare de date financiare si statistice fiabile pentru POS 

Mediu; stabileste indicatori adecvati de monitorizare si evaluare; prezinta datele 

respective in formatul electronic convenit cu partenerii competenti, precum Comitetul 

de Monitorizare, Autoritatea de Certificare si Plata, ANCIS, Comisia Europeana 

 Intocmeste si inainteaza catre Comisia Europeana rapoarte anuale si finale privind 

implementarea POS Mediu, dupa aprobarea de catre Comitetul de Monitorizare 

 Se asigura ca Beneficiarii si celelalte parti implicate in implementarea proiectelor tin 

detin un sistem de contabilitate separat sau o codificare contabila adecvata pentru 

toate tranzactiile privind proiectul, conform reglementarilor contabile nationale 

 Asigura control financiar si management adecvat pentru operatiunile POS, la toate 

nivelurile 

 Asigura identificarea, raportarea si corectarea neregulilor si stabileste masuri de 

remediere in cazul erorilor si fraudelor 

 Realizeaza informarea si publicitatea PO 

 Stabileste un management adecvat si sisteme de control la nivelul POS Mediu, 

asigura indeplinirea corecta a tuturor atributiilor delegate OIM privind verificarea 

cheltuielilor 
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 Verifica faptul ca Beneficiarii furnizeaza toate informatiile necesare in legatura cu 

cheltuielile efectuate, care trebuie certificate de catre Autoritatea de Certificare si 

Plata 

 Transmite informatii catre Comisia Europena in vederea evaluarii proiectelor majore 

 Asigura realizarea evaluarilor POS Mediu in conformitate cu Regulamentul 

Consiliului Nr. 1083/2006 

 Asigura buna functionare a sistemului informatic SMIS 

 Prezida secretariatul Comitetului de Monitorizare 

 Asigura o pista de audit adecvata pentru POS Mediu 

 

Autoritatea de Management (AM) este sprijinita in activitatea sa de Organismele 

Intermediare (OIM). OIM sunt organizate in cadrul celor opt Agentii Regionale pentru 

Protectia Mediului (ARPM) ca directii specifice, independente de celelalte compartimente 

din cadrul ARPM, si sunt conduse de cate un Director Executiv Adjunct. Aceste directii 

raporteaza direct catre AM POS Mediu in cadrul MMDD. 

OIM-ARPM, prin acordul de delagare de atributii, indeplinesc in principal atributiile 

delegate de AM POS Mediu: 

 Coordoneaza prioritatile POS Mediu cu celelalte programe de investitii la nivel 

regional 

 Identifica prioritatile regionale care trebuie integrate in POS Mediu, in functie de 

strategiile regionale de mediu 

 Promoveaza parteneriatul la nivel regional 

 Acorda asistenta Beneficiarilor cu privire la procedurile POS si la masurile de 

programare si implementare 

 Primesc si verifica administrativ cererile de finantare la nivel regional si urmaresc 

indeplinirirea criteriilor de eligibilitate 

 Verifica documentele tehnice si studiile elaborate de Beneficiari in cadrul 

operatiunilor POS 

 Colecteaza datele necesare pentru monitorizarea si evaluarea implementarii 

programului la nivel regional 

 Pregatesc documentele suport pentru rapoartele anuale si finale ale POS Mediu 

 Asigura suport AM in procesul de evaluare institutionala a Beneficiarilor 

 Monitorizeaza proiectele pentru implementarea POS Mediu la nivel regional 

 Verifica cererile de rambursare pregatite de Beneficiari 

 Efectueaza verificari la fata locului, inclusiv evaluari ex-post 

 Confirma corectitudinea datelor raportate, progresul implementarii, platile, executia 

lucrarilor etc. 

 Verifica in randul Beneficiarilor existenta sistemului de contabilitate separat sau a 

codificarii contabile adecvate pentru toate tranzactiile privind proiectul 

 Detecteaza potentialele nereguli la nivel regional si le raporteaza AM 
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 Asigura informarea publicului cu privire la proiecte, la implementarea acestora la 

nivel regional si la oportunitatile de finantare POS 

 Asigura introducerea de date in sistemul informatic SMIS 

 Asigura o pista de audit adecvata pentru POS Mediu 

 Asigura predarea proiectului cofinantat si confomitatea cheltuielilor cu reglemetarile 

nationale si CE 

 Confirma rezultatele operatiunilor POS executate. 

 

Directia Programare are in componenta doua structuri: Serviciul Dezvoltare Proiecte si 

Serviciul Evaluare Strategie si POS. Directia Programare are urmatoarele principale 

atributii: 

 Elaboreaza si actualizeaza documentele strategice privind finantarea UE a 

proiectelor de mediu 

 Coordoneaza activitatea de pregatire a portofoliului de proiecte de mediu, eligibile 

pentru finantare prin FC si FEDR 

 Asigura implementarea proiectelor de Asistenta Tehnica ISPA pentru care MMDD 

este Beneficiar final 

 Asigura organizarea si participarea la evenimente internationale si nationale la nivel 

inalt in domeniul protectiei mediului, evenimente care au legatura cu proiectele 

finantate de UE 

 

Directia Fondul de Coeziune are si ea in componenta doua structuri organizatorice: 

Serviciul Monitorizare Raportare si Serviciul Certificare. Directia Fondul de Coeziune 

indeplineste urmatoarele atributii principale: 

 Coordoneaza activitatea de monitorizare a proiectelor de mediu ISPA in derulare 

 Coordoneaza activitatea de implementare, monitorizare si raportare POS Mediu – 

sectiunea Fondul de Coeziune 

 Asigura realizarea proiectelor in conformitate cu programele nationale si 

internationale 

 Elaboreaza rapoarte si studii periodice in faza de implementare a proiectelor. 

 

2.6.1.3 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile – MMDD 

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este organul de specialitate al administratiei 

publice centrale care aplica strategia si programul Guvernului in vederea promovarii 

politicilor in domeniile mediului, gospodaririi apelor si dezvoltarii durabile. 

MMDD este organizat in temeiul Hotararii de Guvern nr. 368/2007 si functioneaza in 

principal in calitate de organ executiv. MMDD asigura gestionarea nationala a resurselor 

naturale si implementarea politicilor de mediu. 
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MMDD are si un rol normativ, asigurand legislatia secundara privind politicile de mediu, 

inclusiv gospodarirea apei si apei uzate. 

MMDD coordoneaza activitatea de autorizare si control in randul altor organisme publice 

sau private care functioneaza in domeniul mediului. In exercitarea functiilor sale, MMDD 

are urmatoarele atributii principale, conform Art. 3 al HG nr. 368/2007: 

 Asigura implementarea politicilor guvernamentale de mediu 

 Elaboreaza strategii si politici in domeniile mediului, gospodaririi apelor si dezvoltarii 

durabile, pe care le supune Guvernului spre adoptare 

 Propune autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste, in conditiile legii, 

instrumentele juridice, institutionale, administrative si economice pentru stimularea si 

accelerarea integrarii standardelor si obiectivelor de mediu in celelalte politici 

sectoriale 

 Propune si recomanda autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste masuri 

legislative care sa asigure conformarea programelor de dezvoltare regionala si 

locala cu strategia nationala de dezvoltare durabila si cu obiectivele stabilite prin 

strategiile de protectie a mediului si de gospodarire a apelor 

 Elaboreaza documente de politica publica 

 Elaboreaza propuneri de acte normative sau avizeaza proiecte de acte normative 

elaborate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, 

care intra in sfera sa de competenta 

 Emite acte de reglementare in domeniul sau de activitate, potrivit prevederilor legale 

 Informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile legislative adoptate in 

domeniul reglementat de acquis-ul comunitar de mediu 

 Coordoneaza activitatea de avizare, promovare, implementare si monitorizare a 

investitiilor de protectie a mediului si de gospodarire a apelor 

 Coordoneaza activitatile serviciilor aflate sub autoritatea sa 

 Asigura, la nivel national, controlul respectarii de catre persoanele fizice si juridice a 

reglementarilor din domeniile mediului si gospodaririi apelor 

 Reprezinta Guvernul in relatiile cu organisme interne si internationale din domeniile 

mediului, gospodaririi apelor si dezvoltarii durabile 

 Asigura elaborarea de studii si proiecte de cercetare 

 

MMDD isi asuma de asemenea responsabilitatea pentru cateva sarcini specifice – Art. 4 

al HG nr. 368/2007: 

 Coordoneaza, armonizeaza si monitorizeaza implementarea legislatiei nationale in 

concordanta cu prevederile si dispozitiile legislatiei Comunitatii Europene privind 

mediul 

 Stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura elaborarea de proiecte 

de cercetare, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodaririi cantitative si 

calitative a apelor, precum si elaborarea programelor de dezvoltare a amenajarilor si 

instalatiilor de gospodarire a apelor 
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 Colaboreaza cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pentru 

amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apa in 

concordanta cu dezvoltarea economica si sociala a tarii, protectia apelor impotriva 

epuizarii si degradarii, precum si pentru apararea impotriva efectelor distructive ale 

apelor 

 Coordoneaza, prin Inspectia de Stat a Apelor, aplicarea prevederilor legale in 

domeniul gospodaririi apelor 

 Asigura baza metodologica pentru elaborarea studiilor si atestarea persoanelor 

juridice si fizice 

 Organizeaza sistemul informatic specific domeniului gospodaririi apelor si evidentei 

dreptului de folosire cantitativa si calitativa a apelor 

 Asigura documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa si a 

lucrarilor care apartin domeniului public, administreaza transferul acestora catre 

sectorul privat si monitorizeaza performanta conscesionarului 

 Stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor, 

precum si procedura de elaborare a strcuturii tarifare 

 Elaboreaza lista de specificatii tehnice si metode standardizate pentru analiza si 

monitorizarea calitatii apelor 

 

Imaginea de mai jos reprezinta organigrama Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. 
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2.6.1.4 Administratia Nationala “Apele Române” - ANAR 

Administratia Nationala “Apele Române” (ANAR) este organizata in conformitate cu 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2002 si are in subordine unsprezece Directii 

de Ape care coordoneaza Sistemele locale de Gospodarire a Apelor, asa cum se 

prevede in Anexa la OUG nr. 107/2002. Organizarea administrativa se bazeaza pe 

pozitia geografica a principalelor rauri: Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, 

Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, Siret, Prut, Dobrogea-Litoral. 

ANAR are urmatoarele atributii, in conformitate cu Art. 3 al OUG nr. 107/2002. 

 gospodarirea resurselor de apa de suprafata si subterana, protectia acestora 

impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartizarea resurselor la nivel national 

 administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii (Sistemul National de 

Gospodarire a Apelor) 

 administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor 

lacurilor si baltilor (in starea lor naturala sau amenajata), a falezei si plajei marii, a 

zonelor salbatice si a celor protejate 

 administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Supraveghere a 

Calitatii Resurselor de Apa 

 asigurarea functiilor de operator unic pentru resursele de apa de suprafata si pentru 

resursele de apa subterane 

 alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane in toate 

formele sale de utilizare, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 

 

In conformitate cu acest act normativ, Anexa 5 Art. 1 Par. (2), gospodarirea apelor este 

declarata monopol natural de interes strategic si resursa naturala cu valoare economica. 

 

2.6.1.5 Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – ANPM 

ANPM este un organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea 

Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Delega atributii la nivel regional si judetean. 

La nivel judetean, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 459/2005, ANPM 

functioneaza prin intermediul agentiilor specifice: Agentii pentru Protectia Mediului 

(APM). Aceste agentii cu personalitate juridica asigura implementarea politicilor de 

mediu la nivel judetean. Agentia a fost infiintata in 2003, reorganizata in 2005 prin 

Hotararea de Guvern nr. 459/2005 si modificata in 2007 prin Hotararea de Guvern nr. 

1528/2007. 

Principala modificare din 2005 a constat in trasferul Agentiilor de Mediu judetene si 

locale din subordinea Ministerului Mediului in subordinea ANPM. 
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ANPM are urmatoarele atributii principale, repartizate pe compartimente: 

 Autorizeaza toate activitatile cu impact asupra mediului si coordoneaza acest proces 

la nivel judetean si local 

 Identifica absenta conformitatii cu actele de autorizare emise si informeaza 

autoritatea de inspectie si control competente in domeniul protectiei mediului asupra 

acesteia – GNM 

 Adopta masuri legislative in cazurile de absenta a conformitatii 

 Asigura suport tehnic pentru elaborarea strategiilor si politicilor in domeniul mediului 

 Coordoneaza realizarea planurilor de actiune sectoriale si nationale pentru protectia 

mediului 

 Monitorizeaza stadiul implementarii activitatilor de protectie a mediului, in 

conformitate cu planurile de implementare negociate cu Uniunea Europeana, si 

intocmeste rapoarte periodice de evaluare 

 Asigura, in limitele competentelor sale, comunicarea cu Agentia Europeana de 

Mediu 

 Coordoneaza activitatile specifice in conformitate cu subcapitolele de negociere din 

Capitolul 22 - Mediu, din Documentul de Pozitie 

 Elaboreaza rapoarte de sinteza prinvind starea mediului 

 Sustine si se implica in initiativele societatii civile in domeniul protectiei mediului. 

 

Printre domeniile de activitate ANPM, se numara controlul poluarii si managementul 

riscului, protectia atmosferei, schimbarile climatice, protectia naturii, biosecuritatea etc. 

ANPM, cu asistenta Directiei Autorizari si Legislatie Orizontala, emite urmatoarele tipuri 

de acte administrative: 

 Avizul de mediu pentru planuri si programe  – act administrativ care confirma 

integrarea aspectelor privind protectia mediului in cadrul unui plan sau program, 

conform Hotararii de Guvern nr. 1076/2004 

 Acordul de mediu – act administrativ prin care sunt stabilite conditiile de realizare a 

unui proiect cu impact asupra mediului, conform Hotararii de Guvern nr. 1213/2006 

 Autorizatia de mediu – act administrativ prin care sunt stabilite conditiile de realizare 

a activitatilor cu impact asupra mediului, conform Ordinului nr. 1798/2007 al 

Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile. 

 

2.6.1.6 Agentia Regionala pentru Protectia Mediului – ARPM 

In conformitate cu Art. 5 al Legii nr. 315/2004, la nivel regional exista opt Regiuni de 

Dezvoltare. Pentru fiecare Regiune de Dezvoltare, a fost infiintata o Agentie Regionala 

pentru Protectia Mediului (ARPM), in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 459/2005. 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului este un organ administrativ, in subordinea 

Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Functioneaza ca Organism Intermediar 

pentru Programul Operational Sectorial de Mediu (OIM POS Mediu) si este, astfel, direct 
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implicata in procesul de cofinantare – in conformitate cu HG nr. 459/2005 privind 

reorganizarea si functionarea ARPM. 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului indeplineste atributiile ANPM la nivel 

regional. In aceasta calitate: 

 Autorizeaza activitatile cu impact asupra mediului si coordoneaza acest proces la 

nivel regional si local 

 Adopta masuri in cazurile de absenta a conformitatii 

 Coordoneaza realizarea planurilor de actiune sectoriale si regionale pentru protectia 

mediului 

 Monitorizeaza stadiul implementarii proiectelor pentru protectia mediului, in 

conformitate cu planurile de implementare negociate cu Uniunea Europeana 

 Participa la intocmirea si monitorizarea planurilor de dezvoltare regionala 

 Sustine si se implica in initiativele societatii civile in domeniul protectiei mediului 

 Colaboreaza cu GNM in emiterea actelor de autorizare si in realizarea controlului 

conformarii si aplicarii legislatiei de mediu. 

 

2.6.1.7 Agentiile Locale pentru Protectia Mediului - ALPM 

ALPM indeplinesc atributiile ANPM la nivel judetean in domeniul politicii si legislatiei de 

mediu si coordoneaza elaborarea planurilor de actiune la nivel local. 

ALPM are in subordine urmatoarele compartimente si servicii: 

 Compartimentul Calitatea Aerului 

 Compartimentul Protectia Naturii 

 Compartimentul Gestiune Deseuri si Substante Chimice 

 Serviciul Autorizare si Controlul Poluarii 

 Serviciul Monitorizare, Raportare si Coordonare 

 Compartimentul Relatii Publice si Comunicare. 

 

2.6.1.8 Garda Nationala de Mediu - GNM 

GNM, organizata in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1224/2007, este institutie 

publica de inspectie si control. Activitatile GNM sunt coordonate de un Comisar General 

si sunt implementate prin intermediul Comisariatelor Teritoriale de Mediu la nivelul 

fiecarui judet. 

GNM controleaza activitatile din punct de vedere al impactului acestora asupra mediului 

in vederea detectarii incalcarii reglementarilor de mediu. Conform principiului 

descentralizarii, GNM delega atributii la nivel judetean si local. 
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2.6.2 Cadrul juridic 

Prezentul capitol ofera o imagine globala asupra cadrului juridic si acorda o atentie 

deosebita tuturor actelor normative relevante pentru realizarea conformarii cu legislatia 

nationala si a UE in sectoarele apei si mediului. 

 

2.6.2.1 Legislatia europeana privind sectorul apei si apei uzate 

Protectia apei si a mediului include precautiile necesare pentru prevenirea deversarilor 

directe ale apei poluate rezultate din activitatile umane sau industriale. O serie de 

directive reglementeaza instalatiile de tratare a apei uzate, cerintele minime pentru 

tratarea apei uzate si limitele impuse pentru evacuarea apei tratate. Interzicerea 

deversarii directe a apei poluate nu este suficienta pentru a asigura protectia apei si a 

resurselor de apa. 

Conform unei analize a situatie actuale in sectorul apei si apei uzate in Romania (POS 

2007), circa 63.3 % din cele 1,310 de statii de tratare a apei uzate si de instalatii de 

stocare sunt in stare necorespunzatoare si trebuie, in consecinta, reabilitate sau 

inlocuite. 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 

Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 

consumului uman se refera la calitatea apei potabile. Reglementeaza standardele de 

calitate, conditiile de monitorizare si asigurare a calitatii procesului de tratare, de utilizare 

a instalatiilor si materialelor in statele membre ale Uniunii Europene. Obiectivul Directivei 

este protejarea sanatatii populatiei de efectele adverse ale oricarui tip de contaminare a 

apei destinate consumului uman prin garantarea sanatatii si curateniei apei. 

 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti (21 mai 1991) 

reglementeaza colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, tratarea si 

evacuarea apei uzate din anumite sectoare industriale in statele membre ale Uniunii 

Europene. Principalul obiectiv este protectia mediului de efectele adverse ale deversarii 

apelor/apei uzate. 

 

Cerinte pentru colectarea apei uzate orasenesti 

In conformitate cu Art. 3 al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

orasenesti, aglomerarillor din statele membre din anul 1991 li se impunea asigurarea 

unor sisteme dee colectare a apelor uzate orasenesti in functie de numarul populatiei 

echivalente, dupa modelul urmator: 
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 aglomerarile cu o populatie echivalenta (PE) mai mare de 15,000 locuitori, cel tarziu 

pana la 31 decembrie 2000 

 aglomerarile cu o populatie echivalenta (PE) intre 2,000 si 15,000 locuitori, cel tarziu 

pana la 31 decembrie 2005 

 aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 10,000 locuitori, in care apele 

uzate sunt evacuate in ape receptoare, considerate drept "zone sensibile", in sensul 

Art. 5 al Directivei, cel tarziu pana la 31 decembrie 1998. 

 

Conform prezentei Directive, statele membre din 1991 beneficiaza de o perioada de 9 

ani pentru reabilitarea si/sau constructia sistemelor de colectare a apelor uzate 

orasenesti pentru aglomerarile cu peste 15,000 locuitori (pana in 2013), de 14 ani pentru 

aglomerarile cu peste 2,000 locuitori (pana in 2018) si de 7 ani pentru aglomerarile cu 

peste 10,000 locuitori (pana in 2011), in zonele sensibile. 

 

Cerinte pentru tratarea apei uzate 

In conformitate cu Art. 4 al Directivei 91/271/CEE, in cazul apelor uzate orasenesti care 

intra in sistemele de colectare, statelor membre din 1991 li se impunea asigurarea unei 

epurari secundare (biologice) sau a unei epurari echivalente inainte de evacuare (prin 

epurare secundara se intelege epurare biologica, care nu echivaleaza cu indepartarea 

nutrientilor), dupa urmatorul model: 

 Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE mai mare de 

15,000 locuitori cel tarziu pana la 31 decembrie 2000 

 Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE intre 10,000 si 

15,000 locuitori cel tarziu pana la 31 decembrie 2005 

 Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE intre 2,000 si 

10,000 locuitori, care sunt evacuate in ape dulci si estuare, cel tarziu pana la 31 

decembrie 2005. 

 

Conform Directivei 91/271/CEE, Art. 7, apele uzate orasenesti care intra in sistemele de 

colectare necesita o tratare corespunzatoare, definita, in sensul Art. 2 (9), ca tratare a 

apelor uzate orasenesti prin orice procedeu si/sau sistem de evacuare care, dupa 

evacuarea apelor uzate, sa permita receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante de 

calitate aferente si dispozitiile corespunzătoare ale prezentei directive si ale altor 

directive comunitare, dupa modelul urmator: 

 Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE mai mica de 

2,000 locuitori, care sunt evacuate in ape dulci si estuare, cel tarziu pana la 31 

decembrie 2005 
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 Apele uzate din sistemele de colectare din aglomerarile cu o PE mai mica de 

10,000 locuitori, care sunt evacuate in ape litorale, cel tarziu pana la 31 decembrie 

2005. 

 

In transpunerea acestor cerinte in conditiile contextuale din Romania, trebuie respectate 

urmatoarele termene de timp: 

1. Apele uzate care intra in sistemele de colectare din Romania trebuie tratate printr-o 

epurare secundara (biologica) sau o epurare echivalenta inainte de evacuare: 

 Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai 

mare de 15,000 locuitori, in 9 ani, respectiv pana in 2013 

 Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE intre 

10,000 si 15,000 locuitori, in 14 ani, respectiv pana in 2018 

 Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE intre 

2,000 si 10,000 locuitori si care sunt evaluate in ape dulci si estuare, in 14 ani, 

respectiv pana in 2018 

 Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai 

mare de 10,000 locuitori, vor fi supuse – inainte de evacuarea in zonele 

sensibile – unei epurari stringente, in 7 ani, respectiv pana in 2011 

2. Apele uzate care intra in sistemele de colectare trebuie supuse unei tratari 

corespunzatoare, prin orice procedeu si/sau sistem de evacuare care, dupa 

evacuarea apelor uzate, sa permita receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante 

de calitate aferente si dispozitiile corespunzătoare ale prezentei directive si ale altor 

directive comunitare, dupa modelul urmator: 

 Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai 

mica de 2,000 locuitori, care sunt evacuate in ape dulci si estuare, in 14 ani, 

respectiv pana in 2018 

 Apele uzare care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu o PE mai 

mica de 10,000 locuitori, care sunt evacuate in ape litorale, in 14 ani, respectiv 

pana in 2018. 

 

Cerintele aferente Tratatului de Aderare 

In 2004, Uniunea a incheiat negocierile pentru cea de-a cincea sa extindere cu Romania 

si Bulgaria, implementate la 1 ianuarie 2007. 

 

Conform Capitolului 22 al negocierilor, care cuprinde cerintele referitoare la protectia 

mediului, care au fost definite pentru tarile candidate drept conditie premergatoare pentru 

integrarea in UE, transpunerea acquis-ului referitor la protectia mediului in legislatia 

nationala si implementarea acestuia reprezinta obiective majore. 
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In ceea ce priveste tratarea apelor uzate orasenesti in Romania, au fost acordate 

perioade tranzitorii cu urmatoarele termene limita: anul 2015 pentru aglomerarile cu o 

populatie echivalenta mai mare de 10,000 locuitori si anul 2018 pentru aglomerarile cu o 

populatie echivalenta intre 2,000 si 10,000 locuitori. 

Mai mult, intreg teritoriul Romaniei a fost declarat ca fiind o zona sensibila in ceea ce 

priveste tratarea apelor uzate orasenesti. Astfel, toate aglomerarile cu o populatie 

echivalenta cu peste 10,000 de locuitori ar trebuie dotate cu statii de tratare a apei uzate 

care sa asigure o tratare performanta. 

 

Cerintele referitoare la incarcatura efluentilor 

Conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti si Directivei 

98/15/CEE pentru modificarea si completarea Directivei 91/271/CEE, urmatoarele cerinte 

referitoare la deversarea din statiile de tratare a apelor uzate orasenesti vor fi aplicate in 

tarile Comunitatii Europene: 

Parametri Concentratie Procentaj Minim de 
Reducere1) 

a) Cerinte pentru zonele normale 

Cerere Biochimica de 
Oxigen (CBO5) 

25 mg/l 70 – 90 

Cerere Chimica de 
Oxigen (CCO) 

125 mg/l 75 

Totalul Materiilor Solide 
in Suspensie (TMSS) 

35 mg/l (> 10,000 PE) 

60 mg/l (2,000 – 10,000 PE)

90mg/l (> 10,000 PE)2) 

70 mg/l (2,000 – 10,000 PE)2)

b) Cerinte suplimentare pentru zonele sensibile 

Total Fosfor (Ptot) 
2 mg/l  

(10,000 – 100,000 PE) 

1 mg/l  (> 100,000 PE) 
80mg/l 

Total Azot 3) 
15 mg/l  

(10,000 – 100,000 PE)4) 

10 mg/l  (> 100,000 PE) 
70 – 80mg/l 

 

Tabel 2.6-2: Standardele impuse efluentilor conform Acquis-ului comunitar 

1) Reducere in raport cu incarcatura influnetului 
2) Cerinta optionala 
3) Total Azot reprezintă totalul de azot obţinut prin metoda Kjeldahl (NH4-N + N organic) + NO3-N + NO2-N. 
4) Aceste valori ale concentratiei sunt metode anuale, cand temperature apei pe timpul functionarii reactorului biologic 

este mai mare sau egala cu 12°C. 

 

Dupa cum se constata in tabelul de mai sus, cerintele referitoare la efluenti depind de 

definirea zonei ca zona normala sau sensibila. 
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Art. 5 al Directivei impunea statelor membre obligatia de a identifica zonele sensibile cel 

tarziu pana la 31 decembrie 1993. Criteriile de identificare determina trei grupe de zone 

sensibile: 

 Mase de apă dulce, estuare şi ape litorale, care sunt eutrofe sau ar putea deveni 

eutrofe, dacă nu se iau măsuri de protecţie 

 Ape dulci de suprafaţă destinate captării apei potabile care contin sau ar putea 

conţine o concentraţie de nitraţi mai mare de 50 mg/l 

 Zonele care necesita tratare suplimentara pentru respectarea celorlalte directive ale 

Consiliului, precum Directivele privind calitatea apelor dulci ce necesita protectie sau 

imbunatatire pentru favorizarea viatii pestilor, a crustaceelor calitatea apelor de 

imbaiere, conservarea pasarilor salbatice si a habitatelor naturale etc. 

 

Daca o masa de apa se incadreaza intr-una dintre aceste trei categorii, atunci este 

desemnata ca fiind sensibila. Identificarea masei de apa ca zona sensibila este o 

conditie esentiala pentru aplicarea practica a directivei. 

Conform Pozitiei Comune a Uniunii Europene privind conferinta de aderare a Romaniei 

la UE, Romania a afirmat necesitatea de indentificare a zonelor sensibile ale tarii. 

 

Cerinte referitoare la evacuarea apelor industriale 

Pe langa colectarea si tratarea apelor uzate menajere, Directiva 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate orasenesti cuprinde si un cadru reglementar pentru evacuarea 

apelor industriale. Conform Art. 11 al Directivei, evacuarea apelor industriale in sistemele 

de colectare si in statiile de tratare a apelor uzate orasenesti se supune reglementarilor 

anterioare si/sau autorizatiilor specifice acordate de autoritatea sau organul competent. 

Aceste reglementari si autorizatii specifice vor fi revizuite si, dupa caz, adaptate la 

intervale regulate de timp. 

Apele uzate industriale vor fi supuse unei astfel de pre-tratari conforme cerintelor, in 

vederea: 

 Protejarii sanatatii personalului sistemelor de colectare si al statiilor de epurare 

 Asigurarii starii bune de functionare a sistemele de colectare, a statiilor de tratare a 

apelor uzate si a instalatiilor aferente 

 Asigurarii fluiditatii operatiunilor de tratare a apei uzate si a namolurilor 

 Asigurarii faptului ca evacuarile din statiile de tratare nu au efecte adverse ausupra 

mediului sau ca nu impiedica respectarea altor directive europene privind apele 

receptoare 

 Asigura evacuarea in siguranta a namolurilor, fara efecte adverse asupra mediului 
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Directiva 86/278/CEE privind utilizarea namolurilor de epurare 

Implementarea progresiva a procesului de tratare a apelor uzate orasenesti in statele 

membre determina cresterea cantitatii de namoluri de epurare care trebuie evacuata. 

Directiva 86/278/CEE reglementeaza utilizarea namolurilor de epurare in agricultura 

astfel incat sa se previna efectele nocive asupra solurilor, vegetatiei, animalelor si 

omului, incurajand utilizarea lor corecta. Interzice utilizarea namolurilor netratate in 

agricultura, daca nu sunt injectate sau ingropate in sol. Namolurile tratate sunt definite ca 

namoluri supuse unui "proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori 

prin orice alt procedeu corespunzator care sa reduca in mod semnificativ puterea lor de 

fermentare si riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor". 

Directiva stabileste valori limita obligatorii pentru concentratiile metalelor grele in sol 

(Anexa IA), in namol (Anexa IB) si cantitatile maxime anuale de metale grele care pot fi 

introduse in sol (Anexa IC). 

Utilizarea namolurilor este interzisa atunci cand concentratia unuia sau mai multor 

metale grele in sol depaseste valorile limita prevazute in Anexa IA. Statele membre 

trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura respectarea acestor valori limita in 

cazul utilizarii namolurilor. 

Namolurile trebuie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura, dar statele membre pot 

autoriza utilizarea namolurile netratate, daca acestea sunt injectate sau ingropate in sol. 

Utilizarea namolurilor este interzisa pe: 

 Pasuni sau culturi furajere, daca acestea vor fi utilizate ca hrana sau recoltate 

inainte de trecerea unei anumite perioade de timp (aceasta perioada, stabilita de 

statele mebre, nu poate fi mai mica de trei saptamani) 

 Culturile de legume si fructe in perioada de vegetatie, cu exceptia pomiculturii 

 Solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt, in mod normal, in contact 

direct cu solul si se consuma ca atare, pe o perioada de zece luni inainte de recolta 

si pe perioada recoltarii 

 

Namolurile si solurile pe care acestea sunt utilizate trebuie prelevate si analizate. 

Statele membre trebuie sa inregistreze urmatoarele elemente: 

 Cantitatile de namoluri produse si cantitatile destinate utilizarii in agricultura 

 Compozitia si caracteristicile namolurilor 

 Tipul de tratare efectuata 

 Numele si adresele destinatarilor namolurilor si locurile de utilizare a acestora 

 

In Romania, la nivel national, nu s-au dat indicatii cu privire la utilizarea namolurilor in 

agricultura. In aceste conditii, practicile europene trebuie adaptate la nivel local. Tabelul 

urmator prezinta valorile limita stabilite de Directiva 86/278/CEE. 
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Concentratie in soluri 
Concentratie in namolurile 

utilizate in agricultura 

Parametri 

Valori limita [mg/kg substanta 

uscata intr-o proba reprezentativa] 

Valori limita [mg/kg substanta 

uscata] 

Cadmiu 1 - 3 20 - 40 

Cupru 50 - 140 1,000 - 1,750 

Nichel 30 - 75 300 - 400 

Plumb 50 - 300 750 - 1,200 

Zinc 150 - 300 2,500 - 4,000 

Mercur 1 - 1.5 16 - 25 

Crom1)   

1) Nu este posibila stabilirea in aceasta etapa a valorilor limită pentru crom. Consiliul va fixa aceste valori limita intr-o etapa 

ulterioara, pe baza propunerilor care urmeaza sa fie inaintate Comisiei, in termen de un an de la notificarea prezentei 

directive. 

 

Tabel 2.6-3: Valorile limita pentru concentratiile de metale grele in sol si in 

namolurile utilizate in agricultura, conform Directivei 86/278/CEE 

 

Dupa cum s-a explicat mai sus, in conformitate cu acquis-ul comunitar, namolurile 

trebuie evacuate in conditii ecologice. Din moment de Directiva UE privind namolurile nu 

defineste perioade de tranzitie, s-a considerat in realizarea Master Plan-urilor, ca 

evacuarea corespunzatoare a namolurilor de epurare, ca si a celor din bazinele etanse 

vidanjabile trebuie asigurate imediat. 

 

Directiva 85/337/CEE privind evaluarea impactului asupra mediului 

Directiva 85/337/EEC (modificata si completata prin Directiva Consiliului 97/11/CE) 

vizeaza evaluarea efectelor asupra mediului ale proiectelor publice si private cu 

potentiale efecte asupra mediului. Directiva stabileste cadrul general pentru procedurile 

de evaluare a impactului asupra mediului care trebuie aplicate de statele membre in 

cazul proiectelor care fac obiectul Directivei. 
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Directiva nu stabileste criterii exacte de evaluare a proiectelor. Expune principiile 

principale si cerintele minime care trebuie avute in vedere in cadrul procedurii de 

evaluare. 

Termenul de 'evaluare a impactului asupra mediului' descrie o procedura-cadru care 

trebuie urmata in cazul anumitor tipuri de proiecte inainte de emiterea acordului de 

mediu. Procedura reprezinta un mijloc de realizare, prin colectare sistematica de date, a 

evaluarii unui proiect cu potentiale efecte semnificative asupra mediului. Prin intermediul 

acestei proceduri, se asigura faptul ca importanta efectelor prognozate si avantajul 

reducerea acestora sunt corect intelese de societatea civila si de autoritatile competente, 

inainte de luarea deciziei de aprobare. 

Evaluarea impactului asupra mediului este obligatorie in cazul tipurilor de proiecte 

prevazute in Anexa I a Directivei si arbitrara in cazul proiectelor prevazute in Anexa II, 

inclusiv in cazul proiectelor care nu sunt prevazute in Anexa I. Necesitatea evaluarii 

impactului asupra mediului in cazul proiectelor prevazute in Anexa II poate fi determinata 

ori de la caz la caz, ori pe baza unor criterii de selectie, sau printr-o combinatie a celor 

doua proceduri. Trebuie acordata o atentie deosebita zonelor sensibile din punct de 

vedere al mediului, cum sunt cele prevazute de Directiva Pasari (79/409/CEE) si de 

Directiva Habitate Naturale (92/43/CEE). 

Statele membre vor adopta masurile necesare pentru a asigura identificarea proiectelor 

cu potentiale efecte semnificative asupra mediului, inainte de eliberarea acordului. 

Evaluarea impactului asupra mediului poate fi integrata in procedurile existente pentru 

eliberarea acordului pentru proiecte in statele membre sau, in caz contrar, in alte 

proceduri sau in proceduri noi, care urmeaza sa fie stabilite in conformitate cu obiectivele 

prezentei directive. Statele membre pot prevedea o singura procedura pentru 

indeplinirea cerintelor prezentei Directive si a Directivei privind prevenirea si controlul 

integrat al poluarii. 

In general, procedura de evaluare a impactului asupra mediului si cerintele impuse de 

aceasta corespund cu legislatia locala. In schimb, lipsa unei proceduri pentru 

participarea publica este evidenta. Legislatia secundara privind evaluarea impactului 

asupra mediului trebuie revizuita in vederea asigurarii participarii publice. 

De asemenea, se recomanda revizuirea procedurii de evaluare stabilita in legislatie. 

Avand in vedere ca nu sunt determinate zonele sensibile si planurile de management, se 

recomanda o cerinta suplimentara pentru evaluarea raportului de evaluare a impactului 

asupra mediului in vederea respectarii dispozitiilor Directivei. 

 

2.6.2.2 Armonizarea legislatiei nationale cu legislatia UE 

Inainte de a deveni stat membru al UE, Romania a transpus in legislatia nationala 

dispozitiile regulamentelor comunitare si a urmatoarelor directive. Legislatia echivalenta 

romaneasca este prezentata in Anexa la prezentul capitol. 
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 Directiva Consiliului 75/440/CEE privind cerintele calitative pentru apa de suprafata 

destinata prelevarii apei potabile, modificata si completata de Directiva Consiliului 

79/869/CEE 

 Directiva Consiliului 79/869/CEE privind metodele de măsurare și frecvența 

prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate prelevarii apei potabile, 

modificata si completata de Directiva 81/855/CEE si de Regulamentul CE Nr. 

803/2003 

 Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumuli uman, 

modificata si completata de Regulamentul CE Nr. 1882/2003: 

 Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti, 

modificata si completata de Directiva Comisiei 98/15/CE si de Regulamentul CE Nr. 

1882/2003. 

 Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protectia mediului si, in special, a solurilor, 

in cazul utilizarii namolurilor de epurare in agricultura, modificata si completata de 

Regulamentul CE Nr. 807/2003. 

 Directiva Parlamentului European si Consiliului 91/676/CEE privind protectia apelor 

impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole, modificata de Regulamentul 

CE Nr. 1882/2003. 

 Directiva Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului, modificata si completata de Directiva Consiliului 

97/11/CE si de Directiva 2003/35/CE. 

 Directiva Parlamentului European si Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea 

efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului. 

 

2.6.2.3 Legislatia nationala pentru protectia mediului 

Cadrul juridic care reglementeaza activitatile companiilor de apa din Romania e strans 

legat de dispozitiile privind resursele de apa, controlul poluarii, managementul riscului si 

utilizarea namolurilor de epurare si cuprinde urmatoarele elemente. Mai multe detalii pot 

fi gasite in Anexa la prezentul capitol: 

 Legislatia privind resursele de apa 

 Cadrul legislativ 

 Controlul poluarii si managementul riscului 

 Gospodarirea apei uzate 

 

2.6.2.4 Legislatia pentru sectorul apei/apei uzate 

Legislatia referitoare la sectorul apei/apei uzate include si cele mai importante norme 

tehnice pentru conceperea, constructia si functionarea sistemelor de apa si apa uzata, 

prezentate in Anexa la prezentul capitol. 
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2.6.2.5 Tratate si conventii internationale 

Romania a semnat si ratificat o serie de tratate si conventii internationale cu un impact 

semnificativ asupra dezvoltarii si gestionarii sistemelor de apa si apa uzata. Cele mai 

importante tratate si conventii pentru Master Plan sunt: 

 Conventia pentru protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti, la 

21 aprilie 1992 si ratificata prin Legea nr. 98/16.09.1992 

 Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului 

Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea), semnata la 29 iunie 1994 si 

ratificata prin Legea nr. 14/24.02.1995 

 Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor 

internationale, semnata la Helsinki in 1992 si ratificata prin Legea nr. 30/26.04.1995 

 Protocolul Apa si Sanatatea la Conventia din 1992 privind protectia si utilizarea 

cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale. Protocolul a fost semnat 

la Londra, in 1999, si ratificat prin Legea nr. 228/30.11.2000 

 Conventia intre Romania, Republica Cehia, Iugoslavia, Uniunea Sovietica si Ungaria 

privind protectia apelor raului Tisa si a afluentilor sai impotriva poluarii, semnata la 

Szeged, la 28 mai 1986, si ratificata prin HG nr. 136/12.07.1986 

 Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in 

domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati, la 30 septembrie 1997, si 

ratificat prin Legea nr. 16/11.01.1999 

 Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernului Ungariei privind colaborarea pentru 

protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 

septembrie 2003 si ratificat prin HG nr. 577/15.04.2004 

 Acordul intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si Ministerul 

Mediului si Apelor din Bulgaria privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor, 

semnat la Bucuresti, la 12 noiembrie 2004, si ratificat prin HG nr. 2419/21.12. 2004 

 Conventia asupra zonelor umede, semnata la Ramsar, Iran, in 1971. Romania a 

adoptat si a aderat la Conventia Ramsar prin Legea nr. 5, din 25 ianuarie 1991. 

 

Romania este o tara riverana (vezi harta nr. 2). 98% din teritoriul sau se afla in bazinul 

hidrografic al Dunarii. 
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Figura 2.6-2: Dunarea si tarile riverane 

Datorita faptului ca resursele de apa ale Romaniei fac parte din resursele de apa ale 

Dunarii si Marii Negre, tratatele si conventiile internationale semnate si ratificate de 

Romania joaca un rol important in dezvoltarea sa durabila ca stat membru al UE. 

 

2.6.3 Institutiile de mediu 

ALPM, Agentia Locala pentru Protectia Mediului din judetul Valcea este o institutie 

publica finantata din bugetul statului si aflata in subordinea ANPM, Agentia Nationala 

pentru Protectia Mediului Bucuresti. Functia de director executiv al ALPM-VL este 

ocupata de Dna Udrea Narcisa. Datele de contact ale ALPM-VL sunt: strada Remus 

Bellu, nr.6, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod postal 240156; Adresa internet: 

http://www.apmvl.ro; Adresa e-mail: apmvl@apm.dasoft.ro. 

Organigrama ALPM-VL este anexata. 
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ALPM Valcea functioneaza in temeiul Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 

195/2005 privind protectia mediului si al Hotararii de Guvern privind organizarea 

structurilor guvernamentale si a componentelor sale. 

OIM - Organismele Intermediare - sunt organizate in cadrul celor opt ARPM - Agentii 

Regionale pentru Protectia Mediului - ca directii specifice, independente de celelalte 

compartimente din ARPM. Organismul intermediar din Valcea are sediul in cadrul ARPM 

Craiova – regiunea 4 SV Oltenia si este condusa de Dna director executiv Denisa 

Buzatu. ARPM Craiova are sediul in: strada Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova, Judetul 

Dolj; Adresa internet: poscraiova@yahoo.com; Telefon: 0351/ 43 16 43. 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului din cadrul Regiunii de Dezvoltare 4 Sud-

Vest coordoneaza agentiile locale de mediu in judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si 

Valcea. 

Principalele atributii ale ARPM-OIM sunt mentionate in Capitolul 2.6.1.1. Principalele 

atributii ale ARPM sunt indicate in Capitolul 2.6.1.5., iar atributiile principale ale ALPM, in 

Capitolul 2.6.1.6. 

Cadrul juridic pentru institutiile de mediu este mentionat in Capitolul 2.6.2. 
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2.6.4 Firme furnizoare de servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare 

2.6.4.1 Prezentarea Operatorilor Existenti in Judetul Valcea 

Judetul Valcea este alcatuit din doua municipii, noua orase si 78 de comune. Toate 

municipiile si orasele beneficiaza de servicii de alimentare cu apa si canalizare. Pe de 

alta parte, doar aproximativ jumatate din comune beneficiaza de alimentare cu apa si 

mai putin de 10% au retea de canalizare, dupa cum poate fi observat din tabelul urmator. 

Geogr. unit Total Water Sewerage
Municipality 2 2 2
Town 9 9 9
Commune 78 38 7
Total 89 49 18

 

Tabel 2.6-4: Alimentarea cu Apa si Retelele de Canalizare din Judetul Valcea 

 

38% din populatia judetului sunt conectati la reteaua publica de apa potabila, dintre care 

31.8% traiesc in mediul urban si 6.2% in mediul rural. In plus, 21% din populatia judetului 

este conectata la o retea de canalizare: dintre acestia, 20.85% traiesc in zonele urbane, 

dar doar mai putin de un procent (0.15%) traiesc in zonele rurale. 

Furnizorii de servicii si numarul de locuitori din cele 2 municipii si cele 9 orase din Judetul 

Valcea pot fi gasiti in Tabel 2.6-5. Totusi, ar trebui sa fie luat in considerare faptul ca mai 

mult de jumatate din populatia judetului (aproximtiv 225,000 de persoane din 412,000) 

nu traiesc in municipii sau orase, adica reprezinta populatia rurala. 

No. Locality Geor. 
Unit

Inhabitants 
2007

Operator

1 Ramnicu Vâlcea M 112,148 SC ACVARIM SA Rm. Vâlcea
2 Drăgăşani M 20,893 SPGC Drăgăşani
3 Băbeni T 9,722 SC APAVIL SA Vâlcea
4 Bălceşti T 5,713 SPGC Bălceşti
5 Băile Govora T 2,925 SC APAVIL SA Vâlcea
6 Băile Olăneşti T 4,558 SC APAVIL SA Vâlcea
7 Berbeşti T 5,747 Town Hall Berbeşti
8 Brezoi T 6,966 SC APAVIL SA Vâlcea
9 Călimăneşti T 8,813 SC APAVIL SA Vâlcea

10 Horezu T 6,828 SPGC Horezu
11 Ocnele Mari T 3,440 SPGC Ocnele Mari

Total - Urban Population 187,753
 

Tabel 2.6-5: Furnizorii de Apa si Servicii de Canalizare din zonele urbane ale 

Judetului Valcea (Decembrie 2007) 28 

 

                                                 
28 SPGC: Serviciul Public de Gospodarie Comunala 
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Urmatoarele subcapitolele se concentreaza totusi asupra celor mai mari furnizori de 

servicii de alimentare cu apa si de canalizare, care opereaza in Judetul Valcea: primul 

este SC ACVARIM SA Ramnicu Valcea, care se ocupa de serviciile de alimentare cu 

apa si de canalizare din municipiul Ramnicu Valcea. Cel de-al doilea furnizor este SC 

APAVIL SA Valcea, care opereaza la nivel judetean prin furnizarea de servicii catre 

populatie in mod direct sau indirect prin intermediul altor furnizori de servicii, care 

actioneaza ca si distribuitori. 

 

2.6.4.2 SC AVCARIM SA Ramnicu Valcea 

Analiza Istorica si Situatia Actuala a ACVARIM 

SC ACVARIM SA Ramnicu Valcea (pe scurt ACVARIM) a fost fondata in 1998. 

Predecesoarea sa a fost RAETA (Regia Autonoma a Energiei, Transportului si Apei in 

Valcea), care si-a incheiat activitatea pe 30 aprilie 1998. ACVARIM isi concentreaza 

activitatea asupra capitalei judetului Valcea, Ramnicu Valcea, oras cu o populatie de 

aproximativ 112,000 locuitori. ACVARIM furnizeaza numai servicii de alimentare cu apa 

si de canalizare. 

ACVARIM este o societate pe actiuni cu un capital de 1,340,465 RON la 31 decembrie 

2007. Toate cele 536,186 actiuni (in valoare de 2.5 RON fiecare) sunt detinute de 

Consiliul Local Ramnicu Valcea. 

 

Clienti 

ACVARIM furnizeaza alimentare cu apa catre aproximativ 95% din populatia orasului 

Ramnicu Valcea si ofera servicii de canalizare catre aproximativ 80% din populatie. In 

conformitate cu informatiile primite de la operator referitoare la clienti, mai putin de 50% 

din numarul serviciilor sunt alocate direct clientilor care reprezinta gospodarii. Ceilalti 

clienti sunt institutii si companii. Cota lor mare la numarul de servicii poate fi explicata de 

companiile care detin cladiri rezidentiale si actioneaza ca si furnizori de servicii pentru 

gospodariile din cadrul acelor apartamente. 

 

Proiecte 

ACVARIM este in prezent implicat in programul ISPA Masura 2004/RO/16/P/PE/002 – 

“Reabilitarea retelei de distributie a apei, extinderea retelei de canalizare si a zonelor de 

tratare a apei uzate ale orasului Ramnicu Valcea”, un proiect ce imbina activitati de 

consultanta si de constructie. Valoarea totala a proiectului este de 29 de milioane Euro, 

din care 75% sunt acoperiti de un grant al UE si 25% de un imprumut de la Banca 

Europeana de Investitii. 
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Activitatile de constructii executate de ZYBLIN si partenerii sai locali din cosortiu au 

debutat la inceputul lui 2006. Din varii motive, proiectul nu este incheiat inca si ACVARIM 

asteapta finalizarea acestuia pana la sfarsitul lui 2009. 

Pentru a-si intari capacitatea institutionala, ACVARIM participa in continuare la 

programul ISPA Masura 2003/Ro/P/PE012 – “Asistenta tehnica pentru intarirea 

institutionala a Beneficiarilor Finali de Apa si Apa Uzata din Romania” (FOPIP). 

 

Relatia cu Alte Institutii 

Ca toti furnizorii de servicii de alimentre cu apa si de canalizare din Romania, ACVARIM 

este supervizat de ANRSC. In plus, ACVARIM este supervizat de Consiliul Local 

Ramnicu Valcea si de primar, reprezentati de Adunarea Generala a Actionarilor. 

Acvarim are un contract de concesiune cu Ramnicu Valcea pentru a folosi resursele de 

apa (patrimoniale) si echipamentul pentru serviciul de canalizare, aflat in proprietatea 

municipalitatii. Acest contract de concesiune a fost acordat in 2004 si are o durata de 10 

ani. 

In plus, Acvarim are o relatie speciala cu Apavil, celalalt important furnizor de servicii din 

judetul Valcea. Aceasta relatie este bazata pe folosirea in comun a rezervorului Bradisor 

ca sursa de apa. Capacitatile de productie corespunzatoare (statie de tratare a apei, 

magistrala Bradisor) sunt administrate de Apavil, care astfel devine principalul furnizor de 

apa pentru Acvarim. 

 

Conducerea si Personalul  

Asa cum este aratat si in organigrama ACVARIM (vezi Anexele) acesta este condus de 

un Consiliu de Administratie (5 persoane), care este supervizat de Adunarea Generala a 

Actionarilor. Consilul de Administratie include si un Director General, un Director 

Economic si un Director Tehnic. 

Directorul General este direct responsabil pentru unele din departamentele 

administrative. Acestea sunt, printre altele, Managementul Calitatii, Relatiile Publice, 

Controlul Intern si biroul de Audit. In plus, si laboratoarele pentru apa si statiile de tratare 

a apei uzate ii raporteaza direct acestuia. In cele din urma, Directorul General este 

responsabil si pentru UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) ISPA, care include 8 

angajati. 

In conformitate cu organigrama ACVARIM, in total sunt 49 de angajati repartizati in 

departamentele aflate sub conducerea Directorului Economic. In timp ce pentru Biroul 

Financiar si Contabilitate exista 8 posturi, restul de 41 de posturi sunt distribuite catre 

Serviciul Abonati sau celor trei sub-departamente aflate in subordinea sa, respectiv 
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Biroul Contracte, Biroul Cititori Incasatori (29 de pozitii), precum si Biroul Facturare 

Incasare Recuperare Debite. 

Pe de alta parte, Directorul Tehnic coordoneaza departamente precum Serviciul Tehnic, 

Compartimentul Informatizare, precum si Serviciul Apa Canal, inclusiv sectoare 

functionale precum Apa si Centre de tratare a apei uzate sau centre pentru montarea, 

repararea si verificarea de apometre. In total, Directorul Tehnic este responsabil pentru 

274 posturi ilustrate in organigrama ACVARIM. 

 

Capacitatea Institutionala 

Informatiile prezentate mai sus permit o prima evaluare a capacitatii institutionale a 

ACVARIM de a furniza servicii de alimentare cu apa si de canalizare, precum si de a 

implementa proiecte de investitii mari, finantate din fonduri internationale. 

In prezent, Acvarim isi consolideaza cunostintele legate de managementul proiectelor 

UE, prin intermediul UIP sau prin implementarea ISPA Masura 2004/RO/16/P/PE/002 – 

„Reabilitarea retelei de distributie a apei, extinderea retelei de canalizare si a zonelor de 

tratare a apei uzate ale orasului Ramnicu Valcea””, cu o investitie de aproximativ 29 de 

milioane de Euro. 

Dupa ce proiectul va fi incheiat la sfarsitul lui 2009, personalul din cadrul UIP (opt 

angajati) va fi castigat o experienta esentiala si cuprinzatoare pentru realizarea unor 

proiecte cu finantare internationala. In plus, Consiliul de Administratie si echipa de 

conducere responsabila vor fi obtinut informatii importante despre cum sa conduca si sa 

sprijine UIP. Astfel, Consultantul se asteapta ca ACVARIM si UIP sa fie capabile sa 

asigure in viitor realizarea cu succes a unui nou proiect amplu de investitii.  

Capacitatea institutionala a Acvarim ca si furnizor de servicii, a fost inclusa in masura 

FOPIP I. In timpul acestei masuri, capacitatea institutionala a fost analizata si un 

program de imbunatatire a fost propus. In prezent, ACVARIM participa la masura FOPIP 

II, pentru intarirea structurii si proceselor sale organizationale. Din acest motiv, 

Consultantul se asteapta ca in viitor ACVARIM sa opereze bine ca furnizor de servicii. 

 

Capacitate Financiara 

Pentru o prima evaluare a capacitatii financiare a ACVARIM, Consultantul a analizat 

declaratiile sale financiare din 2005 pana in 2007.  

Bilanturile contabile ale Acvarim pentru anii 2005, 2006 si 2007 sunt prezentate in tabelul 

urmator Error! Reference source not found. in RON si Euro, unde rata de schimb 

valutar este prezentata in ultimul rand. 
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In primul rand, reiese in mod evident ca suma balantei ACVARIM a crescut in mod 

constant de la 73.1 milioane RON (20.2 milioane Euro) in 2005 la 82.6 milioane RON 

(23.5 milioane Euro) in 2006 si 93.3 milioane RON (28 milioane Euro) in 2007. Aceasta 

crestere se datoreaza in principiu masurii ISPA in derulare care duce in doi ani la o 

crestere a Activelor in Curs (in jur de 15.5 milioane RON, 4.7 milioane Euro), o sub-

categorie a liniei Imobilizari corporale din bilantul contabil.   

Un element compensatoriu al Activelor in Curs din bilantul contabil al ACVARIM sunt 

Veniturile Inregistrate in Avans – si anume Subventiile pentru Investitii – cu o crestere de 

aproximativ 10.6 milioane RON in total (3.2 milioane Euro). Mai mult, ACVARIM a 

crescut in 2007 pasivele sale pe termen lung prin folosirea primelor transe din 

imprumutul de la BEI legate de proiectul ISPA (aproximativ 6 milioane RON, 1.8 milioane 

Euro).29  

RON Euro
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Assets
Fixed assets 69,174,513 76,563,496 84,559,667 19,108,981 21,750,993 25,317,266

Intangible fixed assets 67,013,140 66,992,382 66,986,352 18,511,917 19,031,927 20,055,794
Tangible fixed assets 2,160,847 9,563,794 17,532,758 596,919 2,716,987 5,249,329
Financial fixed assets 526 7,320 40,557 145 2,080 12,143

Current assets 3,853,024 5,957,430 8,719,842 1,064,371 1,692,452 2,610,731
 thereof customer receivables 3,042,332 5,035,742 6,463,148 840,423 1,430,609 1,935,074

Expenses in advance 107,185 62,482 65,509 29,609 17,751 19,613
Total Assets 73,134,722 82,583,408 93,345,018 20,202,962 23,461,195 27,947,610

Equity and Liabilities
Liabilities (short-term < 1 year) 3,349,208 5,590,719 3,905,706 925,196 1,588,272 1,169,373
Liabilities (long-term > 1 year) 67,371,066 67,274,863 73,343,959 18,610,792 19,112,177 21,959,269

thereof related to patrimony assets 67,371,066 67,274,863 67,416,629 18,610,792 19,112,177 20,184,619
Provisions for risks and expenditures 0 157,460 0 0 44,733 0
Unearned Revenues 55,447 5,784,088 10,716,476 15,317 1,643,207 3,208,526

thereof investment subsidies 55,447 5,784,088 10,716,476 15,317 1,643,207 3,208,526
Capital and reserves 2,359,001 3,776,278 5,378,877 651,658 1,072,806 1,610,442

thereof corporation's patrimony 0 0 0 0 0 0
thereof brought forward profit 0 0 0 0 0 0
thereof profit of the financial year 32,778 1,384,044 88,800 9,055 393,194 26,587
thereof loss of the financial year 0 0 0 0 0 0

Public patrimony 0 0 0 0 0 0
Total Equity and Liabilities 73,134,722 82,583,408 93,345,018 20,202,962 23,461,195 27,947,610

Exchange Rate (1 Euro = x RON) 3.62 3.52 3.34

 

Tabel 2.6-6: Bilanturile contabile ale ACVARIM (2005 - 2007) 

 

In afara de imobilizarile corporale, si activele circulante raportate ale ACVARIM au 

crescut semnificativ in 2006 si 2007. O parte a acestei cresteri poate fi explicata printr-un 

numerar in casierie mai mare la sfarsitul anului financiar, necesar pentru a acoperi 

pasivele pe termen scurt legate de masura ISPA in derulare. Dar motivul principal al 

acestei cresteri a activelor circulante sunt creantele clientilor, care au crescut in doi ani 

cu mai mult de 100% sau 3.4 milioane RON (1.1 milioane Euro). 
                                                 

29 Celelalte pasive pe termen lung sunt legate de contractul de concesiune referitor la bunurile 
patrimoniale, care sunt listate in balanta ACVARIM la categoria Imobilizari necorporale, sub-
categoria concesiuni. 
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Pentru compensarea (formala) a acestei cresteri, ACVARIM a fost fortat sa maresca 

Capitalul si Rezervele cu aproximativ 3 milioane de RON (aproape un milion de Euro)..30 

Sau,dintr-un punct de vedere mai practic: datorita creantelor mari ale clientilor, 

ACVARIM nu a putut folosi efectiv Capitalul si Rezervele marite pentru alte scopuri 

importante.  

Declaratiile de venit ale ACVARIM din tabelul de mai jos arata un profit net care atinge 

un maxim valoric in 2006 cu aproape 1.4 milioane RON (414 mii de Euro), ceea ce 

inseamna ca este de 42 de ori mai mult fata de valoarea profitului net din 2005, care a 

fost de doar 32.8 mii RON (9.3 mii Euro). In 2007 s-a stabilizat din nou la 88.8 mii RON 

(26.6 mii Euro). 

O evolutie similara cu a profitului net este cea a profitului operational, prezentata in 

Tabelul. 

In 2005 si 2006 suma a fost mai mare decat profitul net, pentru ca Acvarim a inregistrat 

pierderi financiare si a trebuit sa plateasca un impozit pe profit positiv.31 In 2007, profitul 

operational a fost mai mare decat profitul net datorita profitului financiar si o plata a 

impozitului pe profit necesara in valoare de zero. 

Concetrand analiza asupra veniturilor si cheltuielilor care determina rezultatul 

operational, motivul cresterii din 2006 devine evident. Comparate cu cifrele din 2005, 

veniturile din exploatare au crescut cu 77%, in timp ce cheltuielile de exploatare au 

crescut cu numai 66%. Motivul cresterii disproportionate a venitului este suma de 

aproximativ 1.5 milioane RON (450 mii Euro) raportata in 2006 in cadrul categoriei 

„Venituri din productia de imobilizari”. Aceasta inseamna ca ACVARIM a folosit propriile 

sale resurse pentru a produce in 2006 imobilizari in valoare de 1.5 milioane RON32. 

Neglijand veniturile din productia de imobilizari, in 2006 veniturile din exploatare „reglate” 

au fost cu aproximativ 71% mai mari decat cele din 2005, in timp ce in 2007 s-a realizat 

o crestere de 24%. Aceste cresteri au fost suficient de mari pentru a acoperi cresterile 

cheltuielilor de exploatare cu 66% in 2006 si 25% in 2007, fiecare fiind comparate cu 

cele din anul anterior. Aceasta inseamna a ACVARIM a fost capabil in ultimii ani sa 

compenseze cheltuielile de exploatare prin cresterea veniturilor din exploatare, datorate 

modificarilor de tarif. 

In afara de explicatia pentru valoarea maxima a profitului net din 2006, ofera de 

asemenea informatii despre motivele acestei cresteri subite a chetuielilor de exploatare.  

Acestea au fost in 2007 duble fata de 2005. Prin compararea acestei cresteri de 108% 

cu ratele de crestere individuale pentru diferitele tipuri de costuri, cea mai importanta 

sursa de cheltuieli devine vizibila. In timp ce pe perioada acestor doi ani, cheltuielile de 

personal au crescut cu 73%, Intrarile de Bunuri si Servicii cu 38% si Deprecierile cu 15%, 

                                                 
30 ACVARIM foloseste cel putin din 2006 in calcularea tarifelor sale optiunea Cotei de Dezvoltare 

pentru a-si creste rezervele, vezi Sub-sectiunea 2.6.5  
31 Taxa pe profit este stabilita in Romania la 25% din venitul impozabil. 
32 In conformitate cu informatiile primite, activele corespunzatoare au fost transferate dupa 

finalizarea lucrarilor in proprietatea municipalitatii Ramnicu Valcea. 
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adica sunt toate sub medie, celelalte cheltuieli de exploatare au crescut cu aproximativ 

350%! Motivul pentru acest salt sunt cheltuieli mai mari de patru ori pentru Taxe, 

Impozite si altele (rata de crestere 300%) si de cinci ori mai mari cheltuieli pentru Servicii 

Externe (rata de crestere 424%). Limita pana la care aceste cheltuieli cresc este 

determinata de contributia proprie a ACVARIM la Masura ISPA in derulare, si trebuie 

discutata mai departe la nivel de executie. 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Income
Net turnover 13,413,048 22,784,980 27,686,862 3,810,525 6,821,850 8,289,480

thereof sold production 13,409,790 22,783,932 27,686,862 3,809,599 6,821,537 8,289,480
Own work capitalized 327,565 1,500,372 20,653 93,058 449,213 6,184
Other operating income 93,775 251,166 892,821 26,641 75,199 267,312

Total Operating Income 13,834,388 24,536,518 28,600,336 3,930,224 7,346,263 8,562,975
Total Financial Income 26,907 14,565 41,771 7,644 4,361 12,506

Total  income 13,861,295 24,551,083 28,642,107 3,937,868 7,350,624 8,575,481
Expenses  

Input of goods and materials 6,383,476 7,950,570 8,798,975 1,813,488 2,380,410 2,634,424
Raw materials and consumables 926,973 1,513,263 1,788,639 263,345 453,073 535,521
Other goods and materials 137,199 100,669 199,903 38,977 30,140 59,851
Other external expenses (water, power) 5,319,054 6,336,638 6,810,433 1,511,095 1,897,197 2,039,052
Goods for resale expenses 250 0 0 71 0 0

Personnel 4,462,161 5,888,412 7,720,595 1,267,659 1,762,998 2,311,555
Depreciation of fixed assets plus adjustments 214,255 377,889 247,362 60,868 113,140 74,060
Other operating expenses 2,668,304 8,428,586 11,911,851 758,041 2,523,529 3,566,422

External services 1,642,835 3,662,250 8,604,636 466,714 1,096,482 2,576,238
Taxes, dues, and similar payments 726,144 4,503,459 2,901,478 206,291 1,348,341 868,706
Damages, donations, and assigned assets 299,325 262,877 405,737 85,036 78,706 121,478

Adjustments regarding provisions 0 157,460 -157,460 0 47,144 -47,144
Total Operating Expenses 13,728,196 22,802,917 28,521,323 3,900,056 6,827,221 8,539,318
Total Financial Expenses 37,886 51,236 31,984 10,763 15,340 9,576

Total expenses 13,766,082 22,854,153 28,553,307 3,910,819 6,842,561 8,548,894
Results
Operating result (Profit + / Loss - ) 106,192 1,733,601 79,013 30,168 519,042 23,657
Financial result (Profit + / Loss - ) -10,979 -36,671 9,787 -3,119 -10,979 2,930
Gross result (Profit + / Loss - ) 95,213 1,696,930 88,800 27,049 508,063 26,587

Profit tax 62,435 312,886 0 17,737 93,678 0
Other expenses which are not stated above 0 0 0 0 0 0

Net result (Profit + / Loss - ) 32,778 1,384,044 88,800 9,312 414,384 26,587

Exchange Rate (1 Euro = x RON) 3.52 3.34 3.34

RON EURO

 

Tabel 2.6-7: Declaratiile de Venit ale ACVARIM (2005 - 2007) 

 

Indicatori Cheie de Performanta 

Declaratiile financiare ale Acvarim prezentate mai sus permit calcularea diferitilor 

indicatori de performanta. 

La nivelul Planului Master, cei mai interesanti indicatori ofera informatii despre situatia 

curenta a veniturilor si despre eficienta incasarii. 

Drept un indicator cheie pentru situatia veniturilor, cota de exploatare definita ca relatia 

dintre cheltuielile de exploatare (costuri de exploatare plus deprecieri) si veniturile din 

exploatar poate fi folosita. Aceasta arata procentul veniturilor din exploatare necesare 

pentru a acoperi costurile de exploatare, tinand seama de faptul ca o valoare mai mica 

indica o performanta mai buna. O valoare mai mica de 100% arata ca exercitiul financiar 

este pozitiv si ca sunt disponibile cateva mijloace financiare pentru acoperirea platilor 

legate de dobanzi si impozitul pe venit.  
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Cota de exploatare pentru ACVARIM pentru anii 2005 si 2007 au fost de 99% si 

respectiv 100% , in timp ce in 2006 cota a scazut la 93% datorita intrarii mari la Veniturile 

din Productia de Imobilizari. Analizand cheltuielile marginale pentru platile dobanzilor, 

cotele realizate au fost suficient de mici (bune) pentru a realiza un surplus din 2005 pana 

in 2007. Cu toate acestea, cota trebuie sa fie redusa (imbunatatita) in viitor. Unul din 

motive este imprumutul de la BEI pentru masura ISPA aflata in derulare (7.25 de 

milioane de Euro), care va duce in viitor la cheltuieli legate de dobanda, care trebuie sa 

fie acoperite de profitul operational. 

Un alt motiv este finantarea din credit a unuor masuri suplimentare necesare de investitii 

sau reabilitare, ceea ce este foarte dificil datorita unei evaluari pesimiste a suportabilitatii 

financiare a creditului de catre potentialii creditori. 

Luand in considerare aceste aspecte, ACVARIM ar trebui sa isi seteze ca obiectiv 

obtinerea unei cote de exploatare nu mai mare de 80%. 

Un indicator important al eficientei incasarii este rata de colectare, definita ca „suma 

facturilor platite in RON” impartita la „suma facturilor emise”. Pentru anul 2007, declaratia 

financiara indica o rata de colectare de aproximativ 95%, de vreme ce creantele clientilor 

s-au marit cu aproape 1.4 milioane RON, in timp ce cifra de afaceri neta a fost de 27.7 

milioane RON. Aceasta inseamna ca diferenta (26.3 milioane RON sau 95%) trebuie sa 

fi fost platita in 2007. Un calcul echivalent arata o rata de colectare de aproximativ 91% 

pentru anul 2006. Chiar daca formulele de calcul folosite exclud efectele deprecierilor 

creantelor clientilor asupra cifrelor de afaceri nete raportate, cele doua rate de colectare 

demonstreaza pentru 2007 o eficienta imbunatatita de incasare a banilor de catre 

ACVARIM. 

Pe de alta parte, in conformitate cu informatiile furnizate de ACVARIM in notele din 

declaratia sa financiara pe 2007, in 2007 perioada medie de timp dintre facturare si plata 

de catre clienti a fost de 64 de zile, in vreme ce in 2006 aceasta a fost de 68 de zile. 

Acest lucru determina Consultantul sa presupuna ca sunt posibile imbunatatiri 

suplimentare ale procesului de incasare. Acestea ar trebui sa conduca in mod special la 

o plata mai rapida a facturilor de catre clienti, adica la creante importante ale clientilor 

mai mici. 

 

2.6.4.3 SC APAVIL SA, Valcea 

Analiza Istorica si Situatia Curenta a APAVIL 

SC APAVIL SA (pe scurt APAVIL) a fost fondata in 2004 de catre Consiliul Judetean 

Valcea, prevazuta a servi drept operator regional pentru intregul judet. Predecesorul sau 

a fost RADRA (Administratia Regionala a Distributiei Apei). Principala activitate a 

companiei este colectarea, tratarea si distributia apei. O alta activitate este productia si 

distributia energiei generate de centrala hidro-electrica situata la Valea lui Stan.  
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APAVIL SA este o societate pe actiuni cu un capital de 2,823,720 RON la 31 Decembrie 

2007. Structura detinatorilor de actiuni este prezentata in tabelul urmator: 

Shareholder Shares in  %

Valcea C ounty C ounc il 95.40

Local C ounc il B rezo i 3 .61

Local C ounc il C a lim anesti 0 .18

Local C ounc il Babeni 0 .27

Loca l C ounc il Ba ile  O lanesti 0 .18

Loca l C ounc il D aesti 0 .18

Local C ounc il Bu joren i 0 .18

T otal 100
 

 

Tabel 2.6-8: Structura Detinatorilor de Actiuni in 2007 

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APA VALCEA”  

Pe 14 februarie 2008, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Valcea” (pe scurt 

ADI) a fost fondata de catre Consiliul Judetean Valcea, municipiul Dragasani, toate 

orasele din judetul Valcea cu exceptia orasului Berbesti si de catre 27 de comune. 

Datorita faptului ca sunt membrii in aceasta asociatie, unitatile administrativ teritoriale in 

special sunt obligate sa delege APAVIL pentru serviciile de alimentare cu apa si de 

canalizare. In plus, toti membrii ADI vor deveni in viitor actionari ai APAVIL. 

 

Relatia cu Alte Institutii 

Operatorul regional APAVIL este supervizat de ANRSC si de Consiliul Judetean Valcea, 

acestia fiind cei mai importanti actionari. Acesta detine un contract de concesiune cu 

Consiliul Judetean. Contracte de delegare administrative a gestiunii serviciilor publice de 

furnizare de alimentare cu apa si de canalizare au fost incheiate intre APAVIL si 

Consiliile Locale Bujoreni, Daesti, Brezoi si Babeni, pe o perioada de 49 de ani incepand 

candva intre 2004 si 2006,. 

In plus, APAVIL are o relatie speciala cu alti cativa furnizori de servicii din Judetul 

Valcea, in special cu ACVARIM si CET Govora (Apa si Canalizare in Baile Olanesti si 

Calimanesti). Aceste relatii se bazeaza pe folosirea in comun a rezervorului Bradisor ca 

sursa de apa, intrucat capacitatea de productie (Statii de tratare a apei, magistrala 

Bradisor) sunt administrate de APAVIL. 
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Clienti  

In unele zone, APAVIL furnizeaza serviciile sale de alimentare cu apa si de canalizare 

direct catre populatie. In plus, in special datorita administrarii conductei Bradisor, APAVIL 

isi ofera serviciile si catre alti furnizori de apa si canalizare; dintre care ACVARIM si CET 

Govora sunt cei mai importanti. 

 

Proiecte 

In prezent, APAVIL implementeaza ultimele proiecte de apa si canalizare finantate de 

Uniunea Europeana prin programul SAPARD (Program Special de Aderare pentru 

Agricultura si Dezvoltare Rurala). Suma totala a investitiei pentru acest program se ridica 

la 8 milioane de Euro. Pe langa aceasta, operatorul este responsabil pentru realizarea 

unor proiecte mici de apa si canalizare, care sunt finantate de Guvernul Romaniei prin 

legea OG 0/2006. Prin acest program, 28 de proiecte, cu o valoare totala de 27 de 

milioane de Euro, sunt finantate in Judetul Valcea. 

 

Conducere si Personal  

Dupa cum se arata in organigrama APAVIL (vezi Anexele), aceasta este condusa de un 

Consiliu de Administratie, care este supervizat de Adunarea Generala a Actionarilor si de 

un Comitet de Cenzori. Presedintele Consiliului de Administratie este Directorul General. 

El este sprijinit de Directorul Tehnic, Directorul Economic, Seful Serviciului Comercial si 

de un Consilier, care opereaza ca si consultant intern fara nici un subordonat. 

Organigrama APAVIL arata pe langa posturile de supervizare si conducere si o stuctura 

ierarhica a diferitelor departamente. 

Responsabilitatea directa a Directorului General este in special departamentul Auditului 

Intern, Control Financiar, Personal si State de Plata, precum si departamentul chimic si 

micro-biologic. De asemenea, Directorul General este responsabil si pentru munca 

echipei UIP, care include 5 posturi. 

Directorul responsabil pentru cel mai mare numar de posturi, asa cum reiese din 

organigrama (174), este Directorul Tehnic. El supervizeaza departamentele operationale 

care au sarcini precum Dispecerat, Tehnic si Productie, precum si Design, dar si 

functionarea serviciilor in diferite zone. Seful Serviciului Comercial este responsabil de 

birourile de tarifare si contracte, IT, facturare si transport, cu un total de 30 de posturi. 

Directorul Economic este responsabil pentru restul de departamente, cu 14 posturi. 

Acestea sunt biroul financiar, contabilitatea si departamentul Achizitiilor Publice. 
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Capacitate Institutionala 

In baza informatiilor de mai sus, prima evaluare a Consultantului asupra capacitatii 

institutionale a APAVIL de a functiona in viitor ca si operator regional in judetul Valcea 

este urmatoarea: 

In prezent, APAVIL va finaliza ultimele masuri din zonele rurale, finantate prin programul 

SAPARD, in valoare totala de 8 milioane de Euro. In plus, APAVIL a inceput 

implementarea unor masuri diferite de investitii legate de programul OG7/2008 al 

Guvernului Romaniei. 

Datorita acestor masuri, UIP a APAVIL a capatat o experienta importanta in ceea ce 

priveste implementarea proiectelor finantate de donatori. In plus, echipa de conducere a 

obtinut informatii importante referitoare la modul in care pot conduce si sprijini UIP. 

Luand acestea in considerare si tinand cont de faptul ca personalul aditional necesar 

pentru UIP si / sau departamentele de sprijin poate fi recrutat din mediul intern sau de la 

operatori locali curenti din zona de acoperire viitoare a APAVIL, Consultantul se asteapta 

ca APAVIL sa poata asigura implementarea cu succes a unor noi proiecte ample de 

investitii. 

In ceea ce privste capacitatea institutionala a APAVIL ca si furnizor regional de servicii, 

Consultantul este optimist. Acesta se asteapta ca conducerea APAVIL sa fie capabil sa 

asigure functionarea durabila a sistemelor de apa si canalizare in zona sa viitoare de 

operare. Operatorul este deja responsabil pentru administrarea rezervorului Bradisor, 

principala sursa de apa din Judetul Valcea, si pentru conducta principala de transmitere. 

In plus, APAVIL are experienta in furnizarea de servicii de canalizare datorita 

administrarii sistemelor de colectare si tratare existente in zona actionarilor curenti. 

Deaorece este posibil ca sisteme mari similare sa fie de asemenea corespunzatoare 

pentru a servi si alte zone din Judetul Valcea, Consultantul presupune ca APAVIL va 

avea un management eficient si pentru facilitatile de canalizare nou construite. In ceea 

ce priveste serviciul de furnizare de alimentare cu apa, structura clientilor APAVIL arata 

ca in prezent cea mai mare parte a apei produse este vanduta de APAVIL catre 

distribuitori. Dar, chiar daca acest lucru indica o experienta relativ mica a APAVIL in ceea 

ce priveste distributia apei catre consumatori, Consultantul se asteapta ca ROC sa fie 

capabil sa implementeze un management eficient al relatiilor cu clienti. 

Principalul motiv al acestei asteptari este posibilitatea APAVIL de a folosi experienta 

operatorilor locali curenti in viitoarea sa zona de operare si de a folosi anagajatii acestora 

pentru a organiza in special procesul de facturare si incasare. 

 

Declaratii Financiare ale APAVIL 

In scopul obtinerii unei idei de ansamblu asupra situatiei financiare a operatorului 

APAVIL in anul 2005, primul an financiar complet dupa ce a devenit APAVIL, precum si 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  89 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

in anii 2006 si 2007, prezentam in cele doua tabele de mai jos bilanturile contabile 

corespunzatoare in RON si EURO si declaratiile de venit. 

Bilanturile contabile ale APAVIL din Tabelul  

 arata o crestere semnificativa a soldului mai mult pentru anul 2006 decat pentru 2007, 

intrucat a crescut de la aproximativ 60 de milioane RON (14.8 milioane Euro) in 2005 la 

66 de milioane de RON (18.3 milioane Euro) in 2006 si apoi aproape ca a ajuns la 

acelasi nivel, 68 de milioane de RON (19.4 milioane Euro) in 2007. 

Principalul motiv pentru care soldul a crescut in 2006 este o valoare mai mare a 

Imobilizarilor Necorporale la 31 decembrie 2006 (54 de milioane RON, 14.8 milioane 

Euro) in comparatie cu 48 de milioane de RON (aproximativ 12 milioane de Euro) la 

sfarsitul lui 2005. Aceasta inseamna ca APAVIL si-a marit bunurile concesionate in 2006, 

fapt ce devine vizibil si prin cresterea pasivelor corespunzatoare pe termen lung. 

Pe de alta parte, cresterea soldului raportat de APAVIL pentru anul 2007 este bazata 

doar pe o valoare marita a Imobilizarilor Corporale determinata de investitiile33 in 

derulare, care au fost finantate prin fonduri primite prin programul SAPARD. 

Concentrand analiza asupra activelor circulante prezentate in balante, devine evident 

faptul ca APAVIL a redus semnificativ Creantele Clientilor in ultimii doi ani. Sumele 

raportate sunt pentru 2006 cu mai mult de 7% mai mici decat in 2005 si pentru 2007 cu 

23% mai mici in comparatie cu anul anterior. Motivul acestei imbunatatiri este in special 

efectuarea platilor in 2007de catre clientii mari precum ACVARIM si CET Govora.  

 

RON Euro
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Assets
Fixed assets 57,150,034 63,126,294 65,554,299 14,111,120 17,438,203 18,623,380

Intangible fixed assets 48,426,147 53,669,300 53,720,035 11,957,073 14,825,773 15,261,374
Tangible fixed assets 8,722,907 9,456,014 11,833,284 2,153,804 2,612,159 3,361,728
Financial fixed assets 980 980 980 242 271 278

Current assets 2,776,293 2,971,721 2,553,372 685,504 820,917 725,390
 thereof customer receivables 2,359,190 2,187,918 1,689,521 582,516 604,397 479,978

Expenses in advance 18,858 29,962 23,639 4,656 8,277 6,716
Total Assets 59,945,185 66,127,977 68,131,310 14,801,280 18,267,397 19,355,486

Equity and Liabilities
Liabilities (short-term < 1 year) 1,669,797 1,676,823 1,489,305 412,296 463,211 423,098
Liabilities (long-term > 1 year) 48,704,110 53,942,470 53,953,693 12,025,706 14,901,235 15,327,754

thereof related to patrimony assets 48,426,610 53,719,970 53,796,193 11,957,188 14,839,771 15,283,009
Provisions for risks and expenditures 28,194 42,992 71,079 6,961 11,876 20,193
Unearned Revenues 6,231,536 6,880,839 8,846,050 1,538,651 1,900,784 2,513,082

thereof investment subsidies 6,231,536 6,880,839 8,846,050 1,538,651 1,900,784 2,513,082
Capital and reserves 3,311,548 3,584,853 3,771,183 817,666 990,291 1,071,359

thereof corporation's patrimony 0 0 0 0 0 0
thereof brought forward profit 140,972 0 0 34,808 0 0
thereof profit of the financial year 272,177 414,277 361,290 67,204 114,441 102,639
thereof loss of the financial year 0 0 0 0 0 0

Public patrimony 0 0 0 0 0 0
Total Equity and Liabilities 59,945,185 66,127,977 68,131,310 14,801,280 18,267,397 19,355,486

Exchange Rate (1 Euro = x RON) 4.05 3.62 3.52

 

Tabel 2.6-9: Balante contabile a APAVIL (2005 - 2007) 

                                                 
33 Acesta devine vizibil datorita cresterii sub-liniei Active in Curs a balantei contabile 
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In Declaratiile de Venit ale APAVIL prezentate in Tabelul  

Tabel 2.6-10 de mai jos, Profitul Net a atins in 2006 valoarea de 414 mii RON (118 mii 

Euro), in timp ce in 2005 si 2007, acesta a fost de 272 mii RON (75 de mii de Euro) si 

respectiv 361 mii RON (108 mii Euro). Deoarece APAVIL a inregistrat in toti cei trei ani 

pierderi financiare mari similare si a avut impozite de platit aproape egale, Profitul 

Operational a evoluat intr-o maniera similara cu profitul net: a crescut de la 413 mii RON 

(114 mii Euro) in 2005 la 574 mii RON (163 mii Euro) in 2006 si a scazut la 505 mii RON 

(151 mii Euro) in 2007.  

In ceea ce priveste venitul din exploatare din Tabelul  

Tabel 2.6-10 se poate observa cu usurinta ca APAVIL a reusit sa inregistreze cresteri 

semnificative datorita cifrelor de afaceri nete mai mari, bazate pe ajustarea regulata a 

tarifelor. Rezultatele au avut rate de crestere de 36% pentru 2006 si 12% pentru 2007. 

Pe de alta parte, si cheltuielile de exploatare au crescut cu rate mari, 36% in 2006 si 

14% in 2007. Analizand diferitele tipuri de cheltuieli de exploatare din Tabelul  

Tabel 2.6-10, se observa in mod evident ca cresterile cheltuielilor sunt alimentate in 

special de cresterile medii de mai sus ale Cheltuielilor de Personal (44% si 22%) si a 

altor Cheltuieli de Exploatare – in special cele legate de Servicii Externe (47% in 2006 si 

19% in 2007). 
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31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Income
Net turnover 5,773,736 7,862,674 8,748,714 1,594,955 2,233,714 2,619,375

thereof sold production 5,751,831 7,837,862 8,723,314 1,588,904 2,226,665 2,611,771
Own work capitalized 1,916 0 75,106 529 0 22,487
Other operating income 155,409 224,298 216,992 42,931 63,721 64,968

Total Operating Income 5,931,061 8,086,972 9,040,812 1,638,415 2,297,435 2,706,830
Total Financial Income 1,058 3,261 10,697 292 926 3,203

Total  income 5,932,119 8,090,233 9,051,509 1,638,707 2,298,362 2,710,033
Expenses  

Input of goods and materials 1,811,465 2,320,947 2,244,250 500,405 659,360 671,931
Raw materials and consumables 645,838 762,678 757,121 178,408 216,670 226,683
Other goods and materials 58,553 64,659 73,266 16,175 18,369 21,936
Other external expenses (water, power) 1,068,747 1,466,584 1,364,660 295,234 416,643 408,581
Goods for resale expenses 38,327 27,026 49,203 10,588 7,678 14,731

Personnel 2,216,114 3,188,750 3,899,842 612,186 905,895 1,167,617
Depreciation of fixed assets plus adjustments 235,695 249,283 282,742 65,109 70,819 84,653
Other operating expenses 1,229,553 1,739,229 2,081,349 339,656 494,099 623,158

External services 997,432 1,468,913 1,747,182 275,534 417,305 523,108
Taxes, dues, and similar payments 208,385 235,554 259,876 57,565 66,919 77,807
Damages, donations, and assigned assets 23,736 34,762 74,291 6,557 9,876 22,243

Adjustments regarding provisions 24,258 14,798 28,087 6,701 4,204 8,409
Total Operating Expenses 5,517,085 7,513,007 8,536,270 1,524,057 2,134,377 2,555,769
Total Financial Expenses 74,693 73,216 70,209 20,633 20,800 21,021

Total expenses 5,591,778 7,586,223 8,606,479 1,544,690 2,155,177 2,576,790
Results
Operating result (Profit + / Loss - ) 413,976 573,965 504,542 114,358 163,058 151,060
Financial result (Profit + / Loss - ) -73,635 -69,955 -59,512 -20,341 -19,874 -17,818
Gross result (Profit + / Loss - ) 340,341 504,010 445,030 94,017 143,185 133,243

Profit tax 68,164 89,733 83,740 18,830 25,492 25,072
Other expenses which are not stated above 0 0 0 0 0 0

Net result (Profit + / Loss - ) 272,177 414,277 361,290 75,187 117,692 108,171

Exchange Rate (1 Euro = x RON) 3.62 3.52 3.34

RON EURO

 

Tabel 2.6-10: Declaratii de Venit ale APAVIL (2005 - 2007) 

 

Indicatori Cheie de Performanta  

Pe baza declaratiilor financiare ale APAVIL analizate mai sus, poate fi calculata o cota 

de exploatare de 93% pentru anii 2005 si 2006 si de 94% pentru 2007. In ceea ce 

priveste cheltuielile financiare destul de mici, aceste cote au fost suficient de mici (bune) 

pentru a realiza un profit net in toti anii luati in considerare. Cu toate acestea, cota 

trebuie redusa (imbunatatita) de catre APAVIL in viitor, de vreme ce altminteri finantarea 

printr-un credit a masurilor de investitii sau reabiliatre va fi foarte dificila datorita evaluarii 

pesimiste de catre potentialii creditorii a suportabilitatii financiare.  

Luand in considerare acest aspect, APAVIL ar trebui sa isi seteze ca obiectiv o rata de 

exploatare nu mai mare de 80%. 

Declaratiile financiare si Creantele reduse ale Clientilor in special indica ca APAVIL a 

putut realiza in 2006 si 2007 rate de colectare mai mari de 100%. Totusi, acest rezultat 

pozitiv s-a bazat in principal pe comportamentul de plata al marilor clienti APAVIL si nu 

pe eficienta incasarii sumelor facturate catre gospodarii. In plus, in notele APAVIL din 

declaratia financiara pe 2007, s-a raportat o perioada medie de 81 de zile intre data 

facturarii si data incasarii de la clienti a sumei respective. Acest lucru indica faptul ca 

imbunatatiri suplimentate sunt posibile si necesare in ceea ce priveste procesul de 
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incasare. Acestea ar trebui sa duca in mod special la o plata mai rapida de catre client a 

serviciilor facturate, adica creante importante ale clientilor mai mici. 

 

2.6.4.4 Alti Operatori in Judetul Valcea 

Datorita faptului ca sunt membri in ADI Apa Valcea, unitatile teritoriale care nu 

beneficiaza in prezent de serviciile APAVIL, sunt obligate sa delege responsabilitatea 

pentru serviciile de alimeentare cu apa si de canalizare catre operatorul regional. 

Aceasta inseamna ca APAVIL va fuziona cu operatorii care actionau ca furnizori de 

servicii in trecut. Cei mai importanti sunt: 

 SPGC Dragasani functioneaza ca parte a primariei municipiului Dragasani, care are 

aproximativ 21,000 de locuitori. Operatorul a inregistrat in 2006 castiguri de 

aproximativ 800,000 RON (224,000 Euro) pentru furnizarea de alimentare cu apa si 

380,000 RON (105,000 Euro) pentru colectarea si tratarea apei uzate. Castigul 

operational total a fost de aproape 1.3 milioane RON (350 mii Euro) si suficient de 

mare pentru a acoperi cheltuielile de exploatare de aproape 1.2 milioane RON (330 

mii Euro), din care 61% sau 700,000 RON (200,000 Euro) au fost cheltuieli de 

personal.  

 SPGC Horezu a furnizat in 2007 servicii de alimentare cu apa si de canalizare in 

orasul cu aproape 6,800 locuitori, cu un numar mediu de 49 de angajati. Declaratia 

de venit pe 2007 arata un profit net de aproximativ 57,000 RON (16,000 Euro), 

bazat pe venituri totale din exploatare de 1.7 milioane RON (486,000 Euro) si 

cheltuieli de exploatare de 1.6 milioane RON (466,000 Euro).  

Dar in ceea ce priveste veniturile din exploatare, trebuie mentionat ca soldul 

productiei a fost de doar 800,000 RON (227,000 Euro), in timp ce celelalte parti erau 

legate de Venituri din Productia de Imobilizari (360,000 RON, 101,000 Euro), Alte 

Cheltuieli de Exploatare (330,000 RON, 93,000 Euro) si Venituri din Subventii legate 

de Cifra de Afaceri (220,000 RON, 64,000 Euro). Se pare ca in 2007, SPGC Horezu 

a finalizat masurile de investitii in valoare de 3 milioane RON cu ajutorul subventiilor 

de investitii. 

 Operatorul SC SACET PROD SA Berbesti serveste populatia singurului oras (5,747 

de locuitori) care nu a semnat contractul de infiintare al ADI Apa Valcea. Cu toate 

acestea, Consultantul se asteapta (si recomanda) ca APAVIL sa isi ofere in viitorul 

apropiat serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si in acest oras. SC Berbesti 

a furnizat ambele servicii in 2006, cu un numar mediu de 25 de angajati. Declaratia 

de venit pe 2006 arata venituri totale din exploatare de aproape 400,000 RON 

(110,000 Euro), bazate pe o productie vanduta de 350,000 RON (109,000 Euro). 

Deaorece cheltuielile totale de exploatare au fost doar marginal mai mici, profitul net 

al SC Berbesti a fost de 3,000 RON (1,000 Euro). 
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2.6.4.5 Concluzii si Recomandari  

In prezent, in Judetul Valcea, doi principali operatori furnizeaza alimentare cu apa si 

servicii de canalizare catre populatie, cei doi cooperand pentru moment datorita folosirii 

in comun a rezervorului Bradisor ca sursa de apa. Din cunostintele Consultantului, se 

discuta despre o colaborare mai stransa, dar se pare ca un parteneriat sau chiar o 

fuziune intre cei doi operatori nu va avea loc in viitorul apropiat. 

Totusi, chiar daca o munca de echipa imbunatatita ar duce la efecte sinergetice pozitive, 

cel putin pe termen lung nu este esential pentru realizarea cu succes a unui proiect 

international amplu de catre unul din cei doi operatori. 

In ceea ce priveste situatia curenta si in special legat de capacitatea institutionala si 

financiara a operatorilor, Consultantul recomanda:  

 Toate orasele si comunele din Valcea ar trebui sa devina membre ale ADI Apa 

Valcea si sa delege cat de curand posibil responsabilitatea pentru furnizarea de 

alimentare cu apa si servicii de canalizare catre APAVIL.  

 Ambii operatori ar trebui sa negocieze un contract pe termen lung in ceea ce 

priveste relatia lor furnizor – client, datorita folosirii in comun a rezervorului Bradisor. 

 APASERV ar trebui sa imbunatateasca in mod special procesul de facturare si 

incasare in municipiu Ramnicu Valcea, cu scopul de a reduce creantele clientilor.   

 APAVIL ar trebui sa foloseasca experienta fostilor si actualilor operatori locali din 

viitoarea sa zona de operare pentru a asigura un management eficient al serviciilor. 

In acest context se recomanda in mod special compararea serviciilor din diferite 

zone locale pentru a vedea in ce masura sunt respectate standardele si ce poate fi 

imbunatatit.  

 APAVIL ar trebui sa foloseasca tot sprijinul extern disponibil pentru a-si intari 

capacitatea institutionala, precum si pentru a pregati fuziunile necesare cu operatorii 

locali responsabili in prezent, precum SPGC Dragasani, SC Cet Govora SA sau 

SPGC Horezu.  

 

2.6.5 Tarife Actuale 

In aceasta sectiune sunt discutate tarifele trecute si actuale pentru furnizarea de 

alimentare cu apa si colectarea si tratarea apei uzate in judetul Valcea. In primul rand, 

sunt discutate regulile generale pentru stabilirea tarifelor, care sunt valabile pentru 

Romania. 

Apoi vor fi discutate structurile tarifare ale SC ACVARIM SA Valcea (pe scurt ACVARIM), 

furnizorul de servicii pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dupa aceea, vor fi prezentate 

tarifele aplicate de SC APAVIL SA, Valcea (pe scurt APAVIL) clientilor sai, adica 

distribuitorilor si consumatorii finali serviti. 

Apoi, se face o analiza a tarifelor in vigoare pentru consumatori in municipiile si orasele 

din Judetul Valcea. Subcapitolul se incheie cu cateva recomandari.  
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2.6.5.1 Reguli pentru Stabilirea Tarifelor in Romania 

Autoritatea responsabila in Romania cu reglementarea politicii tarifare in ceea ce 

priveste alimentarea cu apa si canalizarea este ANRSC (Autoritatea Nationala de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice). Aceasta are legi clare 

pentru stabilirea (serviciu nou sau operator), ajustarea (bazata pe indicele de pret de 

consumator) si modificarea tarifelor, bazata pe schimbari ale politicii tarifare sau a sumei 

lor. Pentru detalii, va rugam sa consultati anexele. 

In ceea ce priveste politica tarifara, ANRSC ofera doua variante operatorilor. Prima este 

stabilirea unui tarif unic, adica un pret unic de consum pe m³ pe cantitatea folosita (apa, 

canalizare). Cealalta varianta este un tarif compus, adica combinarea unui tarif unic de 

abonat pentru fiecare conectare cu un tarif suplimentare pe m³ folosit. In ambele cazuri, 

regulile ANRSC asigura ca veniturile asteptate ale operatorului sa acopere costurile de 

exploatare, o cota de profit si una de dezvoltare. In plus, veniturile asteptate sunt 

independente fata de politica tarifara aleasa. Cu toate acestea, in toate comunele din 

Valcea este folosit un tarif unic. 

Din punctul de vedere al Consultantului, principalul avantaj al „pretului pe consum” este 

ca se evita subventionarea incrucisata intre clienti cu volum de consum diferit: folosirea 

in schimb a unui tarif compus ar duce la facturi lunare mai mari pentru clientii cu un 

consum sub medie (mic), in timp ce clientii cu consum peste medie (mare) ar trebui sa 

plateasca lunar o suma mai mica. 

Aceasta inseamna ca folosirea unui tarif unic evita aparitia unei raspunderi mai mari 

pentru gospodariilor cu consum mic, in comparatie cu folosirea unui tarif compus. In plus, 

pentru gospodariile cu consum mare se doreste sa se evite o plata mai mica. Pe langa 

acestea, pentru consumul unui m³ suplimentar un pret marginal este anuntat, de vreme 

ce „pretul pe consum” este mai mare decat taxa pe cantitate. Acesta este un stimulent 

pentru a reduce consumul inutil de apa. 

 

2.6.5.2 Tarifele S.C. ACVARIM S.A. Valcea  

S.C. ACVARIM S.A. Valcea (pe scurt ACVARIM) isi concentreaza activitatea in 

municipiul Ramnicu Valcea si in prezent implementeaza un proiect de investitii si 

reabilitare prin masura ISPA 2004/RO/16/P7PE/002. Datorita sprijinului financiar de la 

Uniunea Europeana, ACVARIM foloseste o politica tarifara diferentiata pe trei categorii:  

 Alimentarea cu apa  

 Colectarea apei uzate si  

 Tratarea apei uzate. 
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Aici furnizarea de alimentare cu apa inseamna apa pentru consum. Tariful pentru 

colectarea apei uzate include colectarea si transportul apei uzate de la racordul casei 

pana la statia de tratare a apei uzate (STAZ), in timp ce tariful pentru tratarea apei uzate 

acopera aspectele tehnologice ale procesului de tratare a apei uzate (purificare 

biologica). De obicei, trebuie platite ambele tarife pentru canalizare de catre beneficiarul 

serviciului de canalizare a ACVARIM. Astfel, tariful pentru serviciul de canalizare poate fi 

stabilit prin adaugarea tarifelor pentru colectarea apei uzate si pentru tratarea apei uzate. 

In primul rand, mai jos sunt discutate cele mai recente scheme de calcul ale tarifelor, 

care au fost puse la dispozitia Consultantului si folosite de catre ACVARIM. Acestea au 

intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2006 prin Notificarea ANRSC Nr. 4528/28.11.2005 si 

sunt caracterizate prin doua aspecte:  

Schemele folosite fac deosebirea intre cheltuielile fixe si variabile, desi ACVARIM aplica 

un tarif unic. In plus, ACVARIM include o cota de dezvoltare in calcularea tarifelor sale. 

Aceasta cota este determinata ca o valoare procentuala a cheltuielilor de exploatare si 

este prevazuta sa asigure realizarea unui fond IRD, pentru a acoperi cheltuielile viitoare 

de intretinere, reparatii si dezvoltare. Datorita Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 

198/2005, asigurarea unei cote de dezvoltare este obligatorie pentru operatorii care 

beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana (consultati Anexele). 

Subcapitolul se incheie cu o prezentare scurta a maririi tarifelor in Ramnicu Valcea in 

ultimii ani. 

 

 

Calcularea Tarifului pentru Apa  

Calcul ACVARIM pentru tariful alimentarii cu apa in vigoare in 2006 este prezentat in 

Tabelul Tabel 2.6-11 de mai jos, unde cotele listate descriu folosirea planificata a tarifului 

unic inainte de aplicarea TVA pentru diferite scopuri. Asa cum poate fi observat cu 

usurinta din tabel si din Figura 2.6-3 corespunzatoare, 34.2 % (cea mai mare cota-parte 

a pretului unitar) sunt alocati cheltuielilor pentru apa bruta. Pe locul doi ca importanta in 

functie de tipurile de costuri sunt cheltuielile de personal cu o cota-parte de 24.7%, 

urmate de costurile de intretinere (4.2% in total) si acelea de energie cu 2.7%, din care 

cota cea mai mare este considerata ca si variabila. In total, 76% din tariful unic acopera 

cheltuielile obisnuite de exploatare si financiare legate de alimentarea cu apa. Partea 

ramasa este prevazuta in principal sa asigure rezerva de fond IRD. Aceasta este de 0.26 

RON pentru fiecare m³ vandut. Numai 0.05 RON sunt planificati ca si profit pe m³ de apa 

vandut. 
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R O N /m3 Euro/m3 Share  in %
1. Variable  e xpe nse s 0.482 0.137 37.4

R aw  w ater 0.441 0.125 34.2
Technological loss es   -   -   -
Technological pow er 0.034 0.010 2.6
Technological m aterials 0.007 0.002 0.5
O ther s pec ific  m aterials                                                  -   -   -

2. Fixe d e xpe nse s, from which: 0.499 0.142 38.7
a) M ate rial e xpe nse s:  0.177 0.050 13.7

Materials  0.014 0.004 1.1
Pow er 0.001 0.000 0.1
Annual am ortization 0.015 0.004 1.2
R oyalty 0.006 0.002 0.5
O verhead m aintenanc es   0.044 0.013 3.4
Third parties  m aintenanc es 0.010 0.003 0.8
S tudies  and researc hes  -   -   -
O ther external s ervices  : 0.049 0.014 3.8

C ollaborations 0.003 0.001 0.2
C om m iss ions  and fees 0.001 0.000 0.1
Entertaining, prom otion and advertis ing 0.001 0.000 0.1
Pos tage and telecom m unications 0.005 0.001 0.4

O ther m aterial expens es 0.038 0.011 2.9
b) Pe rsonne l e xpe nse s, of which: 0.318 0.090 24.7

Salaries 0.239 0.068 18.5
Soc ial security taxes 0.053 0.015 4.1
Unem ploym ent fund 0.007 0.002 0.5
Medic al ins uranc e taxes 0.017 0.005 1.3
R is k fund for acc idents  and profes s ional dis eases 0.002 0.001 0.2

c) Financial e xpe nse s 0.004 0.001 0.3
I. T otal e xpe nse s (1+2) 0.981 0.279 76.0
II. Profit (5%  of total expens es ) 0.049 0.014 3.8
III. D e v e lopme nt Share  (26.5%  of total expenses ) 0.26 0.07 20.2
IV. U nit price  w ithout VAT 1.29 0.37 100.0
     U nit Price  inc luding V AT 1.54 0.44 119.0

Exchange R ate for 2006: 1 Euro =  3.52 R O N
 

Tabel 2.6-11: Calculul ACVARIM pentru Tariful Apei in vigoare in 2006  

Other external services

Other material expensesPersonnel Costs

Profit

Development Share

Maintenance

Amortization & Royalty

Power (incl. 
Technological)

Raw Water

 

Figura 2.6-3: Structura ACVARIM a Tarifului Apei in 2006 (Cote in %) 
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Calcularea Tarifului pentru Colectarea Apei Uzate 

Pentru colectarea apei uzate, parte a tarifului pentru canalizare, Tabelul Tabel 2.6-12 si 

Figura 2.6.5: Structura ACVARIM pentru Tariful pentru Colectare in 2006 (Cote in %). 

arata ca cele mai importante tipuri de costuri sunt cheltuielile de personal cu 34.6%, 

urmate de cheltuielile pentru intretinere si reparatii cu 16.2% in total. O cota destul de 

mare din tariful unic pentru colectarea apei uzate este luata de asemenea in considerare 

pentru a acoperi cheltuielile de amortizare (3.1%) si de redeventa (2.3%). Toate aceste 

tipuri de costuri sunt clasificate ca fixe, in timp ce numai Energia Tehnologica cu o cota 

de 1.2% din tariful unic duce la cheltuieli variabile. Aceasta este o cota destul de mica in 

comparatie cu cei 76% prezentati in Tabelul Tabel 2.6-11 pentru calcularea tarifului 

pentru alimentarea cu apa. Pe de alta parte, cota tarifului pentru colectarea apei uzate, 

listata sub profit, pare sa fie foarte mare (11.9%). ACVARIM aloca 22.3% sau o treime 

din costurile totale cotei de dezvoltare a tarifului unic. 

RON/m3 Euro/m3 Share in %
1. Variable expenses 0.003 0.001 1.2

Technological power   0.003 0.001 1.2
Technological materials - - -
Other specific materials                                               - - -

2. Fixed expenses, from which: 0.170 0.048 65.4
a) Material expenses:  0.079 0.022 30.4

Materials 0.004 0.001 1.5
Power 0.001 0.000 0.4
Amortization 0.008 0.002 3.1
Royalty 0.006 0.002 2.3
Overhead maintenances  0.033 0.009 12.7
Third parties maintenances 0.009 0.003 3.5
Studies and researches - - -

Other third parties services : 0.006 0.002 2.3
Collaborations 0.002 0.001 0.8
Commissions and fees 0.001 0.000 0.4
Entertaining, promotion and advertising 0.002 0.001 0.8
Postage and telecommunications 0.001 0.000 0.4

Other material expenses 0.012 0.003 4.6
b) Personnel expenses, of which: 0.090 0.026 34.6

Salaries 0.067 0.019 25.8
Social security taxes 0.015 0.004 5.8
Unemployment fund 0.002 0.001 0.8
Medical insurance taxes 0.005 0.001 1.9
Risk fund for accidents and professional diseases 0.001 0.000 0.4

c) Financial expenses 0.001 0.000 0.4
I. Total expenses (1+2) 0.173 0.049 66.5
II. Profit (17.9% of total expenses) 0.031 0.009 11.9
III. Development share ( 33.5% of total expenses) 0.058 0.016 22.3
IV. Unit Price without VAT 0.26 0.07 100.0
     Unit Price incl. VAT 0.31 0.09 119.0

Exchange Rate for 2006: 1 Euro = 3.52 RON
 

Tabel 2.6-12: Calculul ACVARIM pentru tariful pentru Colectarea Apei Uzate aflat 

in vigoare in 2006 
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Figura 2.6.5: Structura ACVARIM pentru Tariful pentru Colectare in 2006 (Cote in %). 

 

Calculare Tarifului pentru Tratarea Apei Uzate 

Calculul ACVARIM pentru tariful pentru tratarea apei uzate pentru 2006 este prezentat in 

Tabelul Tabel 2.6-13 de mai jos. Dupa cum poate fi observat si in Figura Figura , cea mai 

mare cota a tarifului unic este alocata pentru a acoperi cheltuielile de personal. Cu 

37.1% acestea sunt cam la acelasi nivel cu cele pentru colectarea apei uzate. 

Concentrandu-ne asupra cheltuielilor fixe, urmatoarele tipuri de cheltuieli importante sunt 

pentru intretinere si reparatii cu o cota totala de 4.9%, amortizare (2.0%) si redeventa cu 

0.4%. Pentru toate aceste costuri, este luata in considerare o cota mai mica din tariful 

pentru tratare in comparatie cu calculul tarifului pentru colectare. Analizand cheltuielile 

variabile din Tabelul Tabel 2.6-13, devine evident faptul ca din tariful pentru tratare sunt 

calculate 11.8% pentru Energia Tehnologica si 7.8% pentru protectia calitatii apei. In 

total, sunt prevazuti 73.8% din pretul unic fara TVA pentru acoperirea cheltuielilor legate 

de tratare. Partea ramasa este in principiu alocata pentru asigurarea rezervei fondului 

IRD (0.10 RON, cota 22.2%). Profitul calculat pe m³ este de 0.02 RON sau 4.4% din 

tariful pentru tratare, ceea ce este cu mult mai putin fata de colectarea apei uzate.  
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RON/m3 Euro/m3 Share in %
1. Variable expenses 0.089 0.025 19.8

Technological power   0.053 0.015 11.8
Technological materials 0.001 0.000 0.2
Water quality protection 0.035 0.010 7.8

2. Fixed expenses, from which: 0.243 0.069 54.0
a) Material expenses:  0.075 0.021 16.7

Materials 0.008 0.002 1.8
Power 0.001 0.000 0.2
Amortization 0.009 0.003 2.0
Royalty 0.002 0.001 0.4
Overhead maintenances  0.013 0.004 2.9
Third parties maintenances 0.009 0.003 2.0
Studies and researches - - -
Other external services : 0.017 0.005 3.8

Collaborations 0.002 0.001 0.4
Commissions and fees 0.001 0.000 0.2
Entertaining, promotion and advertising 0.001 0.000 0.2
Postage and telecommunications 0.002 0.001 0.4

Other material expenses 0.016 0.005 3.6
b) Personnel expenses, of which: 0.167 0.047 37.1

Salaries 0.125 0.036 27.8
Social security taxes 0.028 0.008 6.2
Unemployment fund 0.004 0.001 0.9
Medical insurance taxes 0.009 0.003 2.0
Risk fund for accidents and professional diseases 0.001 0.000 0.2

c) Financial expenses 0.001 0.000 0.2
I. Total expenses (1+2) 0.332 0.094 73.8
II. Profit (6 % of total expenses) 0.02 0.006 4.4
III. Development share ( 30% of total expenses) 0.10 0.03 22.2
IV. Unit Price without VAT 0.45 0.13 100.0
     Unit Price incl. VAT 0.54 0.15 119.0

Exchange Rate for 2006: 1 Euro = 3.52 RON
 

Tabel 2.6-13: Calculul ACVARIM pentru Tariful pentru Tratarea Apei Uzate aflat in 

vigoare in 2006 

Power (incl. 
Technological)

Water quality protection

Amortization & Royalty

Maintenance

Development Share

Profit

Personnel Costs

Other material expenses

Other external services

 

Figura 2.6.6: Structura ACVARIM pentru Tariful pentru Tratare in 2006 (Cote in %) 
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Marirea Tarifului in Ramnicu Valcea  

In mai 2003, tarifele din Ramnicu Valcea erau scazute la nivelul de 0.57 RON/m³ pentru 

alimentarea cu apa, 0.14 RON/m³ pentru colectarea apei uzate si 0.24 RON/m³ pentru 

tratarea apei uzate. De atunci, cateva mariri de tarif au fost aprobate de catre ANRSC si 

de catre consiliul local, asa cum sunt prezentate in urmatoarele doua tabele. Acestea au 

dus la marirea tarifului prezentata in Tabel 2.5-1 si la pretul unic incepand din 

Septembrie 2007, acesta fiind de 2.13 RON pe m³  pentru apa (0.64 Euro/m³) si 

1.07 RON pe m³ pentru canalizare (0.32 Euro/m³), din care 0.39 RON pe m³ sunt pentru 

colectarea apei uzate (0.12 Euro/m³) si 0.68 RON pe m³ (0.20 Euro/m³) pentru tratarea 

apei uzate. Aceste tarife includ TVA-ul in valoare de 19%.  

Dupa cum se poate observa cu usurinta din Figura 2.6.7, cresterea tarifului pentru apa a 

fost mult mai exagerata in ultimii ani decat a celor doua tarife pentru canalizare. Acest 

lucru devine evident in mod special prin analizarea sumei totale a maririlor de tarife 

pentru alimentarea cu apa. Acestea sunt pentru toate ajustarile semnificativ mai mari 

decat suma totala a maririlor tarifelor pentru colectarea apei uzate si pentru tratarea apei 

uzate, luate impreuna. In plus, in iulie 2004 si septembrie 2007, au existat doua mariri 

suplimentare ale tarifului pentru alimentarea cu apa, in timp ce tarifele pentru colectarea 

si tratarea apei uzate au ramas la fel. Totusi, de vreme ce ambele cote pentru tarifele 

pentru canalizare aproape s-au triplat in mai putin de 5 ani, maririle de tarife ale 

ACVARIM sunt prin urmare mult mai mari decat rata inflatiei. 

Effective from Notice no/date
without 

VAT incl. VAT
without 

VAT incl. VAT
without 

VAT incl. VAT

19.04.2003 1913/19.04.2003 0.48 0.57 0.11 0.14 0.20 0.24
22.07.2004 1620/24.06.2004 0.55 0.65 0.11 0.14 0.20 0.24
08.02.2005 3715/27.12.2004 0.69 0.82 0.14 0.17 0.25 0.29
01.06.2005 1780/19.05.2005 0.89 1.06 0.17 0.20 0.30 0.36
01.01.2006 4528/18.11.2005 1.29 1.54 0.26 0.31 0.45 0.54
01.01.2007 5152/23.11.2006 1.64 1.95 0.33 0.39 0.57 0.68
15.09.2007 3104/21.08.2007 1.79 2.13 0.33 0.39 0.57 0.68

WW  Collection WW  Treatment

RON / m3

SewerageW ater

 

Tabel 2.6-14: Marirea Tarifului de catre ACVARIM in RON / m3 

 

Effective from Notice no/date
without 

VAT incl. VAT
without 

VAT incl. VAT
without 

VAT incl. VAT
Exchange 

Rate

19.04.2003 1913/19.04.2003 0.13 0.15 0.03 0.04 0.05 0.06 3.76
22.07.2004 1620/24.06.2004 0.14 0.16 0.03 0.03 0.05 0.06 4.05
08.02.2005 3715/27.12.2004 0.19 0.23 0.04 0.05 0.07 0.08 3.62
01.06.2005 1780/19.05.2005 0.25 0.29 0.05 0.06 0.08 0.10 3.62
01.01.2006 4528/18.11.2005 0.37 0.44 0.07 0.09 0.13 0.15 3.52
01.01.2007 5152/23.11.2006 0.49 0.58 0.10 0.12 0.17 0.20 3.34
15.09.2007 3104/21.08.2007 0.54 0.64 0.10 0.12 0.17 0.20 3.34

Euro / m3

WW  TreatmentWW  Collection
Water Sewerage

 

Tabel 2.6-15: Marirea Tarifului de catre ACVARIM in Euro / m3 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  101 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Apr-03 Oct-03 Apr-04 Oct-04 Apr-05 Oct-05 Apr-06 Oct-06 Apr-07 Oct-07

R
O

N
 / 

m
3

Water

Sewerage

Wastewater

 

Figura 2.6.7: Marirea tarifelor ACVARIM inainte de aplicarea TVA (2003 - 2007) 

 

2.6.5.3 Tarifele SC APAVIL SA, Valcea 

Dupa cum s-a mentionat deja in subcapitolul 2.6.4, S.C. APAVIL S.A. Valcea (pe scurt 

APAVIL) va deveni singurul operator regional in Judetul Valcea, cu exceptia capitalei 

acestuia, Ramnicu Valcea. In consecinta, APAVIL va prelua furnizarea de servicii de 

alimentare cu apa si de canalizare in judet. In trecut, ca si administrator al magistralei 

Bradisor, APAVIL a furnizat marea majoritate a cantitatii de apa produse catre operatorii 

locali, care erau responsabili pentru distributia locala a apei si pentru serviciile de 

canalizare catre consumatori. Pe de alta parte, in trecut, APAVIL a fost deja responsabil 

pentru serviciile de canalizare in unele zone. Pe baza acestor factori, tarifele APAVIL pot 

fi clasificate in tarife pentru alimentarea cu apa pentru distribuitori, tarife pentru 

alimentarea cu apa pentru consumatori in zone fara servicii de canalizare si tarife pentru 

alimentarea cu apa si servicii de canalizare in zone in care APAVIL ofera ambele servicii. 

Pe baza acestei diferentieri, sunt analizate mai intai tarifele APAVIL pentru alimentarea 

cu apa catre distribuitori si consumatori, urmate apoi de tarifele „combinate” pentru 

alimentarea cu apa si serviciul de canalizare in celelalte zone. 

 

Tarifele pentru alimentarea cu apa 

APAVIL furnizeaza sau a furnizat in ultimii ani servicii de alimentare cu apa catre SC 

ACVARIM SA Ramnicu Valcea (pe scurt ACVARIM),SC Presacet SA, Calimanesti (pe 
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scurt PRESACET), SC CET Govora SA, Ramnicu Valcea (pe scurt CET GOVARA), SC 

Calimanesti Calciulata SA (pe scurt CALIMANESTI CAC.) si catre Alti distribuitori situati 

in zona Valea lui Stan (SC TRANSOLT SRL si altii) 

Tarifele trecute si actuale aplicate de APAVIL acestor clienti sunt prezentate in Tabelul 

Tabel 2.6-16 si Tabelul Tabel 2.6-17 de mai jos. Acolo si in Figura 2.3-1 devine evident 

faptul ca in mai 2003 tarifele pentru alimentarea cu apa erau in jur de 0.15 RON pentru 

fiecare m³ pentru toti distribuitorii. De atunci, APAVIL a marit constant tarifele pentru 

alimentarea cu apa pentru distribuitori si incepand cu iulie 2007 un tarif unic de 0.53 

RON a intrat in vigoare pentru toti operatorii locali cu exceptia Acvarim. Maririle de tarif 

erau mai mici in trecut si au condus la un tarif unic de numai 0.45 RON incepand cu iulie 

2007. Acesta este cu aproximativ 15% mai mic decat tariful unic care trebuie platit de toti 

ceilalti distribuitori.  

Incepand cu iulie 2005, APAVIL furnizeaza alimentare cu apa si direct consumatorilor. 

Cu privire la zonele care in prezent nu au un sistem public de canalizare, operatorul 

furnizeaza serviciile sale catre populatia din zonele Bujoreni, Daesti, Capu Dealului si 

Tatarani. 

In fiecare din aceste zone, APAVIL a aplicat in trecut tarife individuale, asa cum se poate 

observa in partea dreapta a Tabelului Tabel 2.6-16 si Tabelului Tabel 2.6-17de mai jos. 

De asemenea, se poate observa ca tariful unic efectiv este cuprins intre valoarile de 0.74 

RON si 0.80 RON, incepand cu august 2007. Valoarea lor semnificativ mai mare in 

comparatie cu tarifele pentru distribuitori poate fi justificata de faptul ca APAVIL 

administreaza retelele de distributie din aceste zone si de faptul ca este de asemenea 

responsabil pentru procesul de facturare si incasare. 

Tabelul Tabel 2.6-16 de mai jos prezinta tarifele inainte de aplicarea TVA, in Euro pe m³. 

Pentru tarifele care includ TVA, Ordinele ANRSC si ale Consiliului Judetean, sau 

propuneri de tarife care nu au fost aprobate de Consilii la momentul scrierii acestui 

raport, va rugam sa consultati Anexele.  

 

01.05.2003 1636/15.04.2003 0.15 0.16 0.16 0.14
01.03.2004 384/26.02.2004 0.16 0.18 0.18 0.16
01.02.2005 268/25.01.2005 0.21 0.26 0.26 0.20
01.06.2005 1963/20.05.2005 0.27 0.32 0.32 0.26
01.07.2005 2172/10.06.2005 0.50 0.47
03.01.2006 824/02.03.2005 0.58
01.02.2006 35/10.01.2006 0.32 0.37 0.37 0.39
01.07.2006 2514-2/09.09.2006 0.50
01.08.2006 2514-2/09.09.2006 0.53
01.11.2006 4249/03.10.2006 0.33 0.38 0.38 0.39 0.65
01.03.2007 708/22.02.2007 0.39 0.46 0.46 0.46
01.06.2007 1875/22.05.2007 0.74

01.07.2007 2400/21.06.2007 0.45 0.53 0.53 0.53 0.75
01.08.2007 1809/22.05.2007 0.80

Bujoreni Daesti Capu D. & 
Tatarani

PRESACET CET 
GOVORA

CALIMAN- 
ESTI CAC.

Other 
Reseller 

Effective 
from

Approved by 
ANRSC

ACVARIM

 

Tabel 2.6-16: Preturile fara TVA in RON/m3 a APAVIL pentru alimentarea cu apa 

(2003 - 2007) 
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01.05.2003 1636/15.04.2003 0.04 0.04 0.04 0.04 3.76
01.03.2004 384/26.02.2004 0.04 0.04 0.04 0.04 4.05
01.02.2005 268/25.01.2005 0.06 0.07 0.07 0.06
01.06.2005 1963/20.05.2005 0.07 0.09 0.09 0.07
01.07.2005 2172/10.06.2005 0.14 0.14
03.01.2006 824/02.03.2005 0.16
01.02.2006 35/10.01.2006 0.09 0.10 0.10 0.11
01.07.2006 2514-2/09.09.2006 0.15
01.08.2006 2514-2/09.09.2006 0.15
01.11.2006 4249/03.10.2006 0.09 0.11 0.11 0.11 0.18

01.03.2007 708/22.02.2007 0.12 0.14 0.14 0.14
01.06.2007 1875/22.05.2007 0.22
01.07.2007 2400/21.06.2007 0.13 0.16 0.16 0.16 0.24
01.08.2007 1809/22.05.2007 0.24

Exchange 
Rate

Bujoreni Daesti Capu D. & 
Tatarani

3.34

3.52

3.62

PRESACET CET 
GOVORA

CALIMAN- 
ESTI CAC.

Other 
Reseller 

Effective 
from

Approved by 
ANRSC

ACVARIM

 

Tabel 2.6-17: Preturile fara TVA in Euro/m3a APAVIL pentru alimentarea cu apa 

(2003 -2007) 
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Figura 2.6.8: Marirea Tarifelor APAVIL pentru Alimentarea cu Apa (2003 - 2007) 

 

Tarifele combinate pentru Alimentarea cu Apa si Serviciul de Canalizare   

Pe langa tarifele mai sus mentionate pentru clientii carora APAVIL le furnizeaza numai 

alimentare cu apa, operatorul furnizeaza alimentare cu apa, precum si servicii de 

canalizare catre consumatorii din trei zone: Babeni, Baile Govara (care este servit 

impreuna cu comuna Pausesti-Otasau) si Brezoi. 
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Pentru aceste zone, Apavil a calculat in trecut tarife individuale pentru alimentarea cu 

apa si canalizare, care au intrat in vigoare in iulie 2005 si respectiv in ianuarie 2006. 

Asa cum este prezentat in Tabelul Tabel 2.6-18 si Figura  de mai jos, in timp consiliul 

local a aprobat cel putin o ajustare de tarif pentru fiecare zona. Acestea au dus la tarife 

pentru alimentarea cu apa cuprinse intre 1.16 RON si 1.60 RON fara TVA. In plus, 

pentru serviciile de colectare si tratare a apei uzate, consumatorii respectivi au trebuit sa 

plateasca in plus o taxa cuprinsa intre 0.55 RON si 0.80 RON plus TVA. Acestea sunt 

aproape la jumatate din valoarea tarifelor aplicate pentru alimentarea cu apa, in timp ce 

ultimele sunt in prezent semnificativ mai mari decat tarifele unice aplicate in zone fara un 

serviciu public de canalizare. Ambii factori indica (in opinia Consultantului) ca APAVIL 

foloseste tarife mai mari pentru alimentarea cu apa pentru subventionarea incrucisata in 

zonele in care este furnizat si serviciul de canalizare. 

In trecut, nu a existat nici o tendinta de a armoniza tarifele individuale in zone individuale 

in care APAVIL isi furnizeaza serviciile. 

without 
VAT

incl. 
VAT

without 
VAT

incl. 
VAT

w ithout 
VAT

incl. 
VAT

 w ithout 
VAT

incl. 
VAT

824/02.03.2005 16/07.03.2005 03.01.2006 1.04 1.24 0.27 0.32 0.48 0.57 0.14 0.17 3.52

4769/08.12.2005 15/28.02.2006 01.03.2006 1.19 1.42 0.34 0.40 0.55 0.65 0.16 0.18 3.52

4806/06.12.2005 198/23.12.2005 01.01.2006 1.10 1.31 0.31 0.37 0.69 0.82 0.20 0.23 3.52

3393/10.09.2007 154/27.09.2007 01.10.2007 1.60 1.90 0.48 0.57 0.80 0.95 0.24 0.28 3.34

2172/10.06.2005 57/23.06.2005 01.07.2005 0.80 0.95 0.22 0.26 0.39 0.46 0.11 0.13 3.62

2514/09.06.2006 106/08.08.2006 01.08.2006 0.86 1.02 0.24 0.29 0.42 0.50 0.12 0.14 3.52

709/26.02.2007 15/09.03.2007 01.03.2007 1.16 1.38 0.35 0.41 0.76 0.90 0.23 0.27 3.34

Approved by 
ANRSC

County Council 
Order

Effective 
from RON/m3

BABENI 

RON/m3EUR/m3

 BAILE GOVORA and PAUSESTI-OTASAU

BREZOI

Exchange 
Rate

Water Sewerage
EUR/m3

 

Tabel 2.6-18: Tarifele combinate ale APAVIL pentru alimentare cu apa si canalizare 
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Figura 2.6.9: Dezvoltarea Tarifelor APAVIL pentru Alimentarea cu Apa (2003 - 

2007)34 

 

2.6.5.4 Tarifele Clientilor 

Cele doua subcapitole anterioare s-au axat asupra preturilor pentru alimentarea cu apa 

si pentru canalizare, din punctul de vedere al furnizorului. Totusi, acest subcapitol 

analizeaza tarifele din punctul de vedere al consumatorului, dupa cum se poate vedea si 

in Tabelul Tabel 2.6-18, care prezinta tarifele pe care clientii le platesc in realitate pe m3 

de apa sau canalizare, in doua municipii si noua orase din judetul Valcea.  

 

In mod evident, preturile se abat de la tarifele mentionate in subcapitolele de mai sus, in 

care au fost implicati distribuitorii.  Toate tarifele includ TVA in valoare de 19%. 

Tabelul Tabel 2.6-19 arata ca gama de preturi este la sfarsitul lui 2007 destul de mare, 

cu tarife pentru alimentarea cu apa cuprinse intre 1.38 RON/m3 in Brezoi si o suma 

aproape dubla (2.58 RON/m3) aplicata in Ocnele Mari. Pentru canalizare, diferentele sunt 

chiar mai mari: de la 0.30 RON/m3 in Berbesti la o suma de trei ori mai mare aplicata in 

Ramnicu Valcea de 1.07 RON/m³, asa cum a fost stabilita de ACVARIM pentru tratarea 

apei uzate (0.39 RON) si colectarea apei uzate (0.68 RON) in total.  

Tarifele totale pe m³  care trebuie platite de clientii care beneficiaza de servicii de 

alimentare cu apa si canalizare, au o variatie a pretului unic cuprinsa intre 1.80 RON 

pentru Berbesti pana la 3.48 RON pentru Ocnele Mari. In timp ce Berbesti nu a semnat 

                                                 
34 Tarifele PRESACET si CET GOVORA nu se observa in Grafic, deoarece tarifele lor sunt 

considerate pentru toti anii identice cu cele ale CALIMANESTI CAC.  
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actul de infiintare a ADI Apa Valcea, Ocnele Mari ca si membru IDA va delega serviciile 

de alimentare cu apa si canalizare catre APAVIL. Pe de alta parte, Babeni, orasul cu cel 

de-al doilea cel mai mic tarif total momentan (2.07 RON), foloseste deja serviciile 

APAVIL. Din acest motiv, noul operator regional va trebui sa faca fata unor diferente 

semnificative de tarife in viitoarele zone pe care le va servi.  

 

Water Sewerage Total Water Sewerage Total 
Ramnicu Vâlcea 2.13 1.07 3.20 0.64 0.32 0.96 SC ACVARIM SA Rm. Vâlcea
Drăgăşani 2.20 0.38 2.58 0.66 0.11 0.77 SPGC Drăgăşani
Băbeni 1.42 0.65 2.07 0.43 0.19 0.62 SC APAVIL SA Vâlcea
Bălceş ti 2.51 0.72 3.23 0.75 0.22 0.97 SPGC Bălceşti
Băile Govora 1.90 0.95 2.85 0.57 0.28 0.85 SC APAVIL SA Vâlcea
Băile Olăneşti 1.81 0.92 2.73 0.54 0.28 0.82 SC APAVIL SA Vâlcea
Berbeşti 1.50 0.30 1.80 0.45 0.09 0.54 Town Hall Berbeş ti
Brezoi 1.38 0.90 2.28 0.41 0.27 0.68 SC APAVIL SA Vâlcea
Călimăneşti 1.63 0.65 2.28 0.49 0.19 0.68 SC APAVIL SA Vâlcea
Horezu 1.39 0.78 2.17 0.42 0.23 0.65 SPGC Horezu
Ocnele Mari 2.58 0.90 3.48 0.77 0.27 1.04 SPGC Ocnele Mari
Exchange Rate for 2007: 1 Euro = 3.34 RON

Locality Operator
Price in RON/m3 Price in Euro/m3

 

Tabel 2.6-19: Tarifele Clientilor pentru Alimentarea cu Apa si Serviciul de Canalizare, 

cu TVA inclusiv, pentru judetul Valcea 

 

2.6.5.5 Recomandari Generale pentru Imbunatatiri 

Operatorii din Judetul Valcea analizati folosesc varianta tarifului unic pentru stabilirea 

tarifelor lor pentru diferitele categorii de servicii si nu ar trebui sa opteze pentru tariful 

compus, care este de asemenea acceptat de ANRSC. In plus, in trecut, operatorii 

ACVARIM si APAVIL au propus ajustari regulate ale tarifului si ar trebui sa practice 

aceasta politica si in viitor. 

In ceea ce priveste calculele tarifelor ACVARIM folosite pentru propunerea tarifelor aflate 

in vigoare in 2006, au fost observate diferente semnificative in cota pretului unic aplicat 

ca profit intre cele trei tipuri de servicii. Consultantul recomanda sa se verifice cresterea 

profitului folosita in calcularea tarifului pentru colectarea apei uzate. O crestere de 

aproximativ 18% a cheltuielilor totale pentru acest serviciu in comparatie cu 5% si 6% 

folosite pentru alimentarea cu apa si respectiv tratarea apei uzate, pare sa fie foarte 

mare si ar trebui sa fie bine justificata. 

Pentru tarifele curente aflate in vigoare in zonele viitoare unde APAVIL isi va furniza 

serviciile, calcule detaliate nu au fost puse la dispozitia Consultantului. Cu toate acestea, 

aceste calcule ar trebui sa fie folosite de catre APAVIL pentru a-si indeplini una din 

principale sarcini din viitorul apropiat: in zona in care APAVIL isi furnizeaza serviciile, 

precum si in cele in care le va furniza in viitor, se pot observa diferente mari intre tarifele 

unice actuale pentru alimentrea cu apa si pentru canalizare. Motivele acestor diferente ar 

trebui sa reiasa din calcule si sa fie folosite de APAVIL pentru a face o comparatie intre 

eficienta economica a serviciilor actuale furnizate in zonele individuale. Intrebarea cheie 
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in acest context ar putea fi de exemplu: „De ce sunt anumite cheltuieli (diferite materiale, 

personal) sunt in unele zone semnificativ mai mici si in acelasi conditii sunt in alte zone 

comparabile mult mai mari?” 

In ceea ce privste dezvoltarea tarifelor in viitor, in actul de infiintare al ADI Apa Valcea nu 

s-a stabilit un tarif unic final pentru zonele in care se va extinde serviciul. Cu toate 

acestea, Consultantul recomanda o armonizare a tarifelor pe cat de mult posibil. Pentru 

a atinge acest obiectiv, membrii ADI Apa Valcea ar trebui sa stabileasca de comun acord 

modul in care tarifele ar trebui armonizate intr-un grafic de timp realist, de exemplu pana 

in 2015. 

O recomandare generala a Consultantului se refera la schemele de calcul a tarifului, 

stabilite de ANRSC: in prezent tariful unic este bazat pe calculele care folosesc 

cantitatile vandute. Aceasta nu este o problema atata timp cat cantitatea folosita este 

platita integral de client. Dar daca tarifele vor continua sa creasca, ar trebui sa se ia in 

considerare faptul ca o anumita parte a cantitatilor vandute / facturate nu vor fi platite de 

clienti. Unii dintre clienti pur si simplu nu vor fi capabili sa plateasca deoarece venitul lor 

este prea mic, altii poate nu vor fi dispusi sa plateasca ceea ce ei percep ca tarife „mari”. 

Independent fata de motivele pentru neplata facturilor, pentru calcularea tarifelor viitoare 

pare sa fie necesara deducerea explicita a unui anumit procentaj din castigurile 

neincasate, adica o rata de incasare a venitului non-perfecta. Altminteri, veniturile din 

exploatare ale operatorului vor fi prea mici pentru a acoperi cheltuielile de exploatare si 

pentru a finanta masuri de reparatii si reabilitare in viitor. 
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2.7 Resursele de apă 

2.7.1 Aspecte generale 

Consumul de apa in Judetul Valcea este caracterizat de diversi factori. In satele mici, 

locuitorii inca dispun de fantani proprii, ca sursa de apa pentru uz personal, in vreme ce 

orasele, localitatile si comunele mai mari detin sisteme centralizate de alimentare 

prevazute cu retele publice de alimentare cu apa. 

In prezent, doar 49 de localitati (si anume 2 municipii, 9 orase si 38 de localitati rurale) 

au o retea publica de alimentare cu apa care deserveste 38% din populatia totala. Acest 

lucru inseamna ca 157.513 de locuitori din populatia totala de 413.511 beneficiaza de 

reteaua publica de alimentare cu apa, dintre care 131.734 provin din zonele urbane. 

Acest numar reprezinta 83.6% din populatia alimentata cu apa. In zonele rurale, 25.779 

persoane sunt conectate la o retea de apa, ceea ce inseamna ca 16.4% din aceasta 

populatie este deservita. 

Retelele de distributie au o lungime totala de peste 1.225 km (550 km in zonele urbane si 

675 km in zonele rurale). Localitatile Rm. Valcea si Brezoi, Calimanesti, Daesti (partial), 

Bujoreni (partial) si Ocnele Mari sunt alimentate de magistrala de transmisie  Bradisor 

avand o lungime de 52.8 km si o capacitate maxima de 1,200 l/s. Apa din lacul Bradisor 

este tratata la statia de tratare de la Valea lui Stan. 
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Tabel 2.7-1: Sursele principale de apa 

 

In Judetul Valcea, aproape toata apa consumata din reteaua publica de alimentare 

(38%) este obtinuta din surse hidrologice de suprafata. Restul de populatie in procent de 

62% depinde de apa din surse proprii, scoasa din fantani la nivelul panzei freatice. 

 

 

Comuna Alimentarea publică 
cu apă subterană 

Alimentarea publică 
cu apă de suprafață 

Alimentarea publică 
cu apă de suprafață 

și subterană 
 

Alunu   y   
Babeni     y 
Baile Govora y     
Baile Olanesti   y   
Balcesti (partial) y     
Barbatesti (partial)   y   
Berbesti y     
Boisoara   y   
Budesti (partial) y     
Caineni (partial)   y   
Costesti   y   
Danicei (partial)   y   
Dragasani y     
Fartatesti y     
Gradistea y     
Horezu   y   
Ladesti y     
Lapusata y     
Malaia   y   
Maldaresti   y   
Mateesti (partial) y     
Mihaesti (partial)   y   
Milcoiu   y   
Orlesti (partial) y     
Pausesti y     
Perisani   y   
Pietrari y     
Popesti y     
Roesti   y   
Salatrucel (partial)   y   
Sirineasa y     
Slatioara y     
Stefanesti y     
Stroesti (partial) y     
Susani y     
Sutesti y     
Titesti (partial)   y   
Vaideeni     y 
Valea Mare y     
Vladesti     y 
Voineasa   y   
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Consum de apă (milioane de m³)  

2005 2007 Surse de apă 

Industrial Populație Industrial  Populație 

1 Apa de suprafata 49.323 17.132 54.451 12.774 
2 Apa subterana 3.045 1.989 4.283 2.26 

 

Tabel 2.7-2: Principalele surse de apa -  total (Sursa: Compania Nationala „Apele 

Romane” – Directia Apelor Olt) 

 

Apa din sursele de apa existente in judetului Valcea intruneste cerintele specifice pentru 

uz industrial, agricol si domestic. Din anul 2005, tendinta este aceea ca sectorul 

industrial sa isi sporeasca consumul atat din sursele de suprafata cat si din cele 

subterane, iar apa pentru consum uman sa vina din ce in ce mai mult din surse 

subterane. 

 

2.7.2 Apele de suprafata  

Reteaua hidrologica a judetului este in intregime Bazinul Raului Olt si al afluentilor sai, 

dintre care amintim pe cei mai importanti: Lotru, Topolog, Oltetul. Raul Olt reprezinta 

principala axa hidrografica pe directia N-S, curgand pe o distanta de 135 km, cu un grad 

de inclinare de 1.5 ‰. 

Afluenți pe partea dreapta ai râului Olt 

lungime suprafață bazin 
hidrografic Numele râului 

[km] [km²] 

Lotru 80 1000

Olanesti 38 231

Govora 27 122

Bistrita 50 416

Luncavat 57 278

Pesceana 45 247

Oltet (din care 60% 
strabate pe teritoriul 
Judetului Valcea) 

70 2460

 

Tabel 2.7-3: Afluenti pe partea dreapta ai Raului Olt 
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Afluenți pe partea stânga ai râului Olt 

lungi
me 

suprafață bazin 
hidrografic Numele râului 

[km] [km²] 

Boia Mare  22 156

Topolog (din care 
35% strabate teritoriul 
Judetului Valcea) 

95 543

 

Tabel 2.7-4: Afluenti pe partea stanga ai Raului Olt 

 

Figura 2;.7-1: Bazinele hidrografice ale raurilor, Judetul Valcea 
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2.7.3 Lacurile 

Exista numeroase lacuri naturale mici, situate in regiunile montane din bazinul superior al 

raului Lotru: 

 Iezerul, Vadu,  

 Zanoaga,  

 Galcescu (A = 30200 m², ad = 9,3m) 

 

si al Latoritei:  

 Iezerul  

 Latoritei,  

 Muntinu,  

 Cioaca. 

 

Dintre lacurile antropice care merita amintite enumeram lacurile sarate Ocnele Mari si 

Ocnita, formate in urma prabusirii unor mine de sare. 

De asemenea, merita amintite cateva lacuri de acumulare de pe Raul Olt: 

 Daesti (S = 209 ha),  

 Ramnicu Valcea (S = 319 ha),  

 Raureni (S = 174 ha),  

 Govora (S = 477,2 ha),  

 Babeni (S = 905 ha),  

 Ionesti (S = 466 ha),  

 Zavideni (S = 839 ha),  

 Dragasani (S = 828 ha), 

 

de pe Raul Lotru:  

 Vidra (S = 940 ha),  

 Malaia. Tp  

 Bradisor 

 

de pe Raul Jidoaia:  

 Jidoaia, 

si de pe Raul Latorita:  

 Latorita, 
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Lac 
Calitatea apei 

(categoria) 
biologie 

O: oligotrof 
M :mezotrof

Nume Tip 

Râul pe 
care este 

situat 
lacul 

Volum total
(milioane 

de m³) 
Scop principal de 

folosire Clasa E: eutrof  

Mesteacanu acumulare Olt                1.1 alimentare cu apa I O 

Frumoasa acumulare Frumoasa              10.6 alimentare cu apa I O 

Sacele acumulare Tarlung              18.3 alimentare cu apa I O-M 

Dopca acumulare 
Valea 
Mare                0.7 alimentare cu apa I O 

Gura 
Raului acumulare Cibin              15.5 alimentare cu apa I O-M 

Ramnicu-
Valcea acumulare Olt              19.0 hidroenergie II M 

Babeni acumulare Olt              78.3 hidroenergie II M 
Vidra acumulare Lotru            340.0 complex I O 
Bradisor acumulare Lotru              38.0 complex I O 

Slatina acumulare Olt              31.0 hidroenergie I M 

Scorei acumulare Olt                5.2 hidroenergie II E 
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2.7.4 Apele de suprafata 

2.7.4.1 Situatia raurilor 

 

Figura 2.7-2: Tipologia cursurilor de rau 

 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E Ț U L  V Â L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  115 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

TIPOLOGIA CURSURILOR DE RAU DIN JUDEȚUL VALCEA 

Din Planurile de management al bazinelor raurilor, Raportul National Romania 2004 

Stabilirea calitatii apei de suprafata se face prin raportarea rezultatelor unei monitorizari 

periodice conform Ordinului nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind 

clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de 

apa. Monitorizarea calitatii apelor de suprafata din Judetul Valcea s-a facut prin 

intermediul analizelor fizico-chimice si biologice pe probe de apa recoltate din 12 zone 

de control. 
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Fig 3.21 Corpurile de apa de suprafata din bazinul hidrografic Olt

µ

0 50 10025
Km

Legenda

! Delimitare corp de apa

Non-HMWB

Candidat la HMWB

HMWB

Artificial

Corpuri de apa nepermanente

Lacuri naturale

Limita Directiei de Apa

 

Figura 2.7.3: Corpurile de apa de suprafata din bazinul hidrografic Olt 
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Probe de apa pentru analizele fizice si chimice sunt colectate: 

 lunar din Olt la Cremenari, 

 o data la trei luni in sectoarele urmatoare: Olt (Valea Caldarilor, Dragasani, Cornet); 

Lotru  (Gura Latoritei, Valea  lui Stan); Oltet (Nistoresti); Luncavat (Marcea); Bistrita 

(Babeni); Olanesti pana la Vladesti, Topolog pana la Milcoiu si Govora (sat Govora). 

 

Stabilirea clasificarii pe categorii de apa in conformitate cu Ordinul nr. 161/2006 pe cele 

6 grupe importante, respectiv: 

 C.1 - regimul termic si acidificare 

 C.2 - regimul oxigenului 

 C.3 – nutrienti 

 C.4 – salinitate 

 C.5 - poluanti toxici specifici, cu origine naturala 

 C.6 - alti indicatori chimici relevanti 

 

Dupa procesarea rezultatelor analizelor statistice, sectoarele monitorizate sunt distribuite 

in urmatoarele clase: 

 Lotru pana la Obarsia Lotru – in functie de media debitului masurat, calitatea apei 

din acest sector al raului se situeaza in limitele clasei I -  indicele 1.64 de zoobentos 

indica o stare ecologica foarte buna. 

 Topolog pana la Milcoiu - indicele specificat de Ordinul nr. 161/2007 are valoarea 

1.90, corespunzatoare clasei a II-a. 

 Oltet pana la Nistoresti – folosindu-ne de media aritmetica, indicele de poluare 

organica este de 1.41, ceea ce intra sun clasa I, datorita starii ecologice foarte bune. 

Pentru ca exista micro poluanti organici si anorganici, starea ecologica a fost 

evaluata ca fiind moderata si nu in conformitate cu indicele de poluare organica. 

 Olanesti pana la Vladesti – acestui sector monitorizat a fost incadrat in clasa a II-a, 

in baza unui grup de indicatori ai calitatii. Indicele poluarii organice de 1.18 

inseamna o stare "buna" spre "foarte buna". 

 Luncavat pana la Șirineasa – acest sector monitorizat se afla in amonte de 

confluenta cu raul Topolog. Cu un indice de poluare organica de 1.89 si in baza altor 

indicatori ai calitatii (metale, nutrienti si micro poluanti organici), aceasta sectiune a 

fost incadrata in categoria de calitate II cu o stare ecologica buna. 

 Bistrita pana la Babeni – in baza tuturor grupelor de indicatori, apa monitorizata din 

acest sector a fost incadrata in clasa I de calitate, iar indicele de poluare organica 

1.78 confirma starea sa ecologica foarte buna. 

 Govora in aval de Podul DN 64, dupa micro poluantii organici si in general dupa 

grupele de ioni este o sectiune incadrata in clasa a III-a de calitate. In amonte de 

acest sector se scurge apa din statia de tratare organica a SC OLTCHIM SA (care 

este puternic mineralizata). Indicele de poluare organica de 1.95 arata o stare 

ecologica medie, satisfacatoare. 
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2.7.4.2 Calitatea raurilor: 

 

Figura 2.7.4 Calitatea raurilor 
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2.7.4.3 Starea lacurilor 

Monitorizarea calitatii apelor din lacurile Judetului Valcea si din bazinul hidrografic Olt a 

fost facuta prin intermediul unei analize fizico-chimice si biologice, efectuata pe baza 

unor probe recoltate din 5 rezervoare, 12 sectoare de control, 24 de puncte de colectare. 

Probele recoltate pentru analizele fizico-chimice au fost luate semestrial din urmatoarele 

sectoare: 

 Lacul Cornet - Raul Olt  

 Lacul Govora -  Raul Olt 

 Lacul Babeni - Raul Olt  

 Lacul Bradisor - Raul Lotru 

 Lacul Vidra - Raul Lotru 

 

Stabilirea calitatii apei si incadrarea acesteia in clase de calitate este in conformitate cu 

Ordinul MMGA nr. 161/2006, care are in vedere regimul oxigenului, ionii generali, 

salinitatea, micro poluantii organici si anorganici, nutrientii, metalele din concentratia 

totala si metalele din fragmentele dizolvate. 

 

Calitatea celor mai importante lacuri din Județul Vâlcea  

In conformitate cu estimarile partiale efectuate, si in functie de rezultatele analizelor puse 

la dispozitie de ANAR, sectoarele monitorizate in ceea ce priveste calitatea principalelor 

lacuri din Judetul Valcea se incadreaza in urmatoarele categorii: 

 Lacul Cornet - Raul Olt: Lacul, care a fost dat in functiune in anul 2002 este folosit 

pentru generarea de hidroenergie. Analiza scoate la iveala faptul ca lacul de 

acumulare detine clasa a II-a de calitate in toate sectoarele monitorizate. Dupa 

interpretarea valorilor medii anuale de fosfor (0.901 mgP/l), azot (0.1313 mgN/l), 

biomasa fitoplancton (1485 m/l) si clorofila "a" (18.5 ug/l), acesta a fost incadrat in 

clasa de calitate IV, care indica "eutrofizare". 

 Lacul Govora - Raul Olt :  Evaluarea calitatii apei pentru acest lac a fost facuta pe 

rezultatele inregistrate in urma a 4 probe diferite. In functie de proba, indicatorii au 

oferit urmatoarele rezultate: 

a) CCO-Cr: 12.0 pana la 38.4 mg / 

b) Oxigen dizolvat: 7.14 pana la 11.59 mg/l 

c) N-NO2: 0.001 pana la 0.185 mg/l 

d) Ptotal: 0.103 pana la 0.728 mg/l. 

 

In urma interpretarii rezultatelor valorilor medii anuale de fosfor (0.2488 mgP/l), azot 

(0.1313 mgN/l), biomasa fitoplancton (2419 mg / l) si clorofila (23.98 ug/l), lacul se 

incadreaza in clasa de calitate IV. Aceasta este aceeasi clasificare ca cea determinata in 

anii anteriori. 
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 Lacul Babeni: Acest lac, situat in aval de platforma chimica Valcea, a fost amenajat 

in scopul generarii de hidroenergie. Se intinde pe o suprafata de 873 hectare si are 

un volum de apa de 51.83 mil. m³.  In afara de Raul Olt, care este principalul sau 

afluent, Lacul Babeni este alimentat de asemenea de Raul Topolog ca afluent de 

stanga si de raurile Govora si Bistrita pe dreapta. Asupra lacului s-au facut 4 

campanii de monitorizare a probelor. Indicatorii de calitate stabiliti in conformitate cu 

Ordinul MMGA nr. 161/2006, in special valorile medii anuale pentru fosfor (0.1013 

mgP/l), biomasa fitoplancton (5093 mg/l) si clorofila "a" (23.71 ug / l) incadreaza 

lacul in clasa de calitate IV, ceea ce indica o stare de eutrofizare. 

 Lacul Vidra: Acesta este unul din cele mai mari lacuri de acumulare din judet, situat 

pe cursul superior al raului Lotru. Se intinde pe o suprafata de 950 hectare si are p 

lungime de 9 km, fiind folosit in principal pentru generare de hidroenergie. In ceea ce 

priveste chimia, calitatea apei a fost stabilita ca incadrandu-se in prima categorie. 

Cu toate acestea, valoarea medie anuala a fosforului (0.0418mgP/l), biomasa 

fitoplanctonului (0903 mg/l) si clorofila "a" (3.75 ug/l) situeaza lacul in clasa de 

calitate III, ceea ce indica conditii mezotrofice. Aceeasi clasificare a fost dobandita si 

in anii anteriori. 

 Lacul Bradisor: Acesta este principala sursa de apa potabila a orasului Rm. Valcea. 

Lacul este folosit pentru a scoate apa din hipolimnion, dar este in principal folosit 

pentru producerea energiei electrice. Valorile medii anuale de fosfor (0.0492 mgP/l), 

biomasa fitoplancton (4706 mg/l) si clorofila "a" (3.59 ug/l) situeaza lacul in clasa de 

calitate IV, ceea ce indica o stare mezotrofica. 
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2.7.5 Zona de protectie 
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Figura 2.7.5: Zone de protectie pentru alimentarea cu apa bruta folosita pentru apa 

potabila in bazinul hidrografic Olt 
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2.7.6 Apele subterane 

2.7.6.1 Adancimea corpurilor de apa subterana 

 

Figura 2.7.6: Adancimea corpurilor de apa subterana, Judetul Valcea 

 

Identificarea si demarcarea corpurilor de apa subterana sunt facute dupa urmatoarele 

criterii: 

 Geologic 

 Hidrodinamic 

 Starea corpului de apa:  calitativ 

 cantitativ 
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Demarcarea corpurilor de apa subterana se face atunci cand exista o cantitate 

semnificativa de alimentare, si anume mai mare de 10m³/zi. In bazinul hidrografic Olt, au 

fost identificate 13 corpuri de apa subterana demarcate. 
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Figura 2.7.7: Corpuri de apa subterana, strat acvifer, bazinul hidrografic Olt 

 

66 de puturi forate pentru testare se afla de-a lungul principalelor cursuri de apa din judet 

si ofera datele calitative la care se face referire mai jos. 

In  general, puturile de testare sunt asociate Raurilor Olt si Oltet, dupa cum urmeaza: 
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2.7.6.1.1 Pe raul OLT, la; 

 Rm. Vâlcea, 2 foraje, F1 si respectiv F2 situate pe partea vestica a Raului Olt, la 

2 km dinspre nordul orasului si perpendiculare pe axa E-V. 

 Râureni Copăcelu, 7 foraje, F1, F2, F3 si F4 pe partea vestica a Raului Olt spre 

sudul orasului Ramnicu Valcea, F5 in lunca Raului Olt, si F6 si F7 in apropiere de 

satul Barsesti; 

 Băbeni - Tătărani, 8 foraje, F1, F2, F3 si F4 aliniate NW - SE si perpendiculare 

pe Raul Olt cu F1 pe malul estic si restul pe malul vestic, F5, F6, F7 si F8 aliniate 

N - S in estul soselei Rm. Valcea - Dragasani perpendicular pe Raul Bistrita. F5 si 

F6 sunt situate pe partea estica a raului, iar F7 si F8 pe partea vestica a Raului 

Bistrita. 

 Orlești - Vulturești, 5 foraje, F1, F2 si F3 pe latura vestica a raului Olt, situate in 

lunca si terasa raului in apropiere de Zavideni, iar F4 si F5 pe latura estica a 

raului, in apropiere de Campu Mare; 

 Drăgășani, 5 foraje, F1 si F2 pe latura estica a raului, in apropiere de Poganu, 

F3, F4 si F5 pe latura vestica a raului Olt. 

 

2.7.6.1.2 Pe raul OLTET, la: 

 Sinești, 2 foraje; F1 pe soseaua Sinesti - Ocracu si pe latura estica a raului; 

 Sinești, 2 foraje F3 si F4 langa raul Tirigia, pe latura vestica a raului, in apropiere 

de soseaua Berbesti – Alunu; 

 Grădiștea, 4 foraje; F1 in apropierea de intersectia dintre soseaua Gradistea - 

Pirieni de Sus, si soseaua Gradistea - Parausani; F2  in apropiere de soseaua 

Gradistea – Parausani si F3 pe latura vestica, iar F4 pe latura estica a raului, in 

apropiere de intersectia mai sus mentionata. 

 Gănești, 3 foraje; F1 in apropiere de soseaua Ganesti - Balcesti  si F2 si F2a pe 

latura estica a soselei Ganesti – Tetoiu; 

 Tetoiu, 2 foraje; F1 in apropiere de soseaua Tetoiu - Ganesti langa afluentul 

Sasa si F2 pe latura vestica a paraului Sasa langa Tetoiu la intersectia soselei 

Tetoiu – Ganesti cu soseaua Campeni – Ganesti; 

 Bălcești N, 2 foraje; F1 si F1a la estul soselei Balcesti - Bulzesti 

 Bălcești, 6 foraje; F1 si F6 pe terasa superioara a  Raului Oltet; si F2, F3, F4 si 

F5 situate in lunca raului Oltet; 
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 Otetelisu, 6 foraje; F1, F2 si F3 pe terasa inferioara a raului in partea nordica a 

satului Otetelis si F4, F5 , F6 situate pe latura vestica a raului Cerna, in apropiere 

de Otetelis; 

 Măciuca, 4 foraje; F1 pe malul estic al raului in apropiere de Balasoara, F2 pe 

latura estica a raului; F3 in apropiere de Maciuca si F4 pe terasa superioara a 

raului la sud de soseaua Maciuca – Popesti; 

 Lădești, 3 foraje; F1 pe soseaua Ladesti - Scanteia; F2 si F3 pe latura estica a 

raului si pe soseaua Ladesti - Scanteia, in apropiere de raul Cerna; 

 Șirineasa, 3 foraje; F1 si F2 pe malul estic al raului langa soseaua Șirineasa-

Pesceana si F3 situat pe partea vestica a soselei, la iesirea din Pesceana; 

 

Dupa ce puturile de proba au fost forate, pompajul de verificare a determinat 

proprietatile fizice si chimice ale apei subterane, in conformitate cu STAS 1342/1961, 

rezultand urmatoarele concluzii deduse dupa teste efectuate la nivelul diferitelor 

puturi de proba: 

1. Rm. Valcea; apa bicarbonatata cu concentratii reduse de saruri calcice; 

2. Raureni Copacelu; nu exista date; 

3. Babeni; apa cu continut ridicat de cloruri, magneziu bicarbonatata si calciu / 

bicarbonati; 

4. Orlesti Vulturesti; apa in general usor agresiva (cu substante corosive); 

5. Dragasani; apa cu continut ridicat de sulf, sodiu si saruri calcice; 

6. Sinesti; apa bicarbonatata  (F4) cu continut ridicat de sulfati si cloruri (F2, F3); 

7. Gradistea; apa bicarbonatata  (F4) cu continut ridicat de sulfati si cloruri (F2, 

F3); 

8. Ganesti; bicarbonatata dar potrivita pentru agricultura; 

9. Tetoiu; bicarbonatata;  

10. Balcesti N; potrivita ca apa potabila; 

11.  Balcesti, Otetelis; nu exista date;  

12.  Maciuca; apa bicarbonatata cu continut ridicat de sulfati (F1, F2, F3 si F4), 

13.  Ladesti; bicarbonatata; 

14.  Șirineasa; apa buna pentru irigatii; 

 

In 2007, calitatea apei de subteran a fost determinata la nivelul a 24 de puturi de proba si 

s-au efectuat analize fizice si chimice. Probele recoltate au fost analizate pentru Raureni 

F6; Babeni F1, F6, F7; Sinesti F1, F2, F3, F4; Gradistea F1, F2, F3, F4, F1 F1a Ganesti 

F2; Tetoiu F1, F2; Balcesti F3; Maciuca F1, F2; Ladesti F2, F3; Șirineasa F2, F3. Cate 

doua probe s-au recoltat din fiecare put. 
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Concluziile studiului au fost:  

 PH mai scazut decat limita joasa de 6.35 de la Gradistea F1 (aprilie), F2 

(septembrie) ); Ganesti F2 intr-un singur test la Ladesti F2 si F3; 

 Totalul de Fe este mai mare de limita maxima inregistrata la majoritatea puturilor de 

testare 

 NH4 (amoniu ca N2) a depasit maxima admisa la Balcesti (F3 – 2 teste), Babeni F1 

(August) si Raureni Copacelu (August); 

 nivelul de mangan a depasit concentratia maxima admisa la at Sinesti (F2 - 

septembrie), Raureni Copacelu (F6 - august); Babeni (F1 si F6 - august) si la 

Maciuca (F1 - martie, septembrie). 

 

In general, alte analize fizice si chimice au intrunit standardele nationale asa cum sunt 

prevazute acestea de Ordinul 311/2004.   

Nu s-au inregistrat schimbari periodice semnificative in calitatea apei. Cu toate acestea, 

in apropiere de uzinele chimice, agenti de contaminare care includ clorul si produsi 

petrolieri si chimicale non-degradabile sau toxice, precum si mercur, au fost identificate 

in probele de apa recoltate de langa Ocnele Mari - Ocnita. 

Poluarea din tevile care transporta produse petroliere si apa sarata din depozitele de 

sare din apropiere sunt comune in zona din sudul orasului Rm. Valcea. In zona Ocnele 

Mari - Ocnita (in Paraul Sarat) nivelul mare de poluare din pricina deseurilor este unul cu 

o lunga istorie. 

Zonele de protectie pentru colectarea apelor destinate apei potabile au fost identificate. 

Doar 64.6% sau 48 de guri de captare pentru apa de suprafata, si 86.3% sau 176 de 

surse de apa subterana sunt prevazute cu zone de protectie.
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C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 Nr. 
crt. 

Numele puțului L1 

[m] 

L2 

[m] 

L3 

[m] 

L4 

[m] 

L5 

[m] 

L6 

[m] 

L8 

[m] 

Obs. 

1 Rm.VilceaF2 S 0.3 AR 5 N1 6 AM 6.5 N2,P 8.5 N3,B 12.5 AM 15   

2 Babeni F1 S 0.4 N2 1 N3 !.8 N3,P 3.3 AN 4.5 A 5 N1 7.2 1 

3 Babeni F2 S 0.7 B,P 1.9 AN 6.4 A 11 N1 13 N1,P 19.5 A 20,5   

4 Babeni F3 S 0.7 BN2N3 1.5 BPN3 6.4 N3 8 N3 9 A 10.5       

5 Babeni F4 S 0.5 N1 1 B N3 5.2 A 6 NA 7 A 8 N1 10   

6 Babeni F5 S 0.5 N3 0.8 AN 1.5 N1,A 3 N3,B 6.3 AN 9.3 N1,A 9.7   

7 Babeni F6 S 0.5 N1,P 1 N2,P 2 B 5 AN 6 N1,A 7 BN3P 9.8   

8 Babeni F7 S 0.5 N1,P 2 N2,P 3 N3,B 3.5 B,P 5 B,K 13 N2 14   

9 Babeni F8 S 0.8 N1,P 2.8 P,B 10 P,N3 12 N3 13 N3,P 14 N1 15   

10 N Balcescu F2 N,P 0.5 N2 6.8 A 7 N2 8 A 9 N2 10.7 A 12   

11 F3 S 0.8 N2,P 2 A 4.2 N1,N2 5.5 P 9.7 A 11.7       

12 Șirineasa F1 S 0.5 A 1.5 A,P 4 A,P 5 A 8 B,P,N 9.6 A 14   

13 Șirineasa F2 S 0.8 N1,A 2 P,N 4 M 7               

14 Șirineasa F3 S 0.5 A 9 N3 9.6 A 14 N2 15 A 18 N3PB 24   

15 Sinesti F1 S 0.3 A 1.2 BPN3 4.3 X 5.6 A,X 12           

16 Sinesti F2 S 0.5 A 1.2 BPN3 4.3 X 5.6 A,X 12           

17 Sinesti F3 S 0.9 B 2 A,X 12                   

18 Sinesti F4 S 0.7 BPN3 6.5 A,X 12                   

19 Gradistea F1 S 0.6 AN 2 AN,X 3 BPN3 6.5 A 12           

20 Gradistea F2 S 0.5 AN 2.8 BPN3 5 A 12               

21 Gradistea F3 S 0.3 AN 7 A 9 PBN3 14 A 17           

22 Gradistea F4 S 0.5 AN 1.4 A 4.6 AN 5.3 A 6 BPN3 13 A 16   

23 Ganesti F1 S 0.5 AN 2 N1,A 4.2 A 17 BPN3 21 A 24       

24 Ganesti F1a S 0.5 AN 2 N1,A 4.2 A 8               

25 Ganesti F2 S 0.5 A 9.2 N1,P 13 A,X 17 BPN 21 A 24       

26 Otetelis F1 S 0.2 A 2.9 A,N,M 4.4 An 4.8 N3,P 8.5 A 7 N,M 12   
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C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 Nr. 
crt. 

Numele puțului L1 

[m] 

L2 

[m] 

L3 

[m] 

L4 

[m] 

L5 

[m] 

L6 

[m] 

L8 

[m] 

Obs. 

27 Otetelis F2 S 0.5 A 1.5 M 3 N1N1A 3.4 N3 6.2 A 6.6 M 15   

28 Otetelis F3 S 0.2 A 1.8 M,X 2.4 AM 2.8 AM,N 4.2 M 6.4 AM 9.8   

29 Otetelis F4 S 0.3 A 6.7 AN 9.8 M 12 A 12 M 15.9       

30 Otetelis F5 S 0.6 A 3.4 A,N 4.4 N 6.2 A 8.5 M 9.4 PBN 12   

31 Otetelis F5a S 0.7 A 3.7 A,N 4.5 N2,N3 6.9 A 8.1           

32 Otetelis F6 S 0.3 AM 5.2 AN 6 NA 8 A 8.7 M 14.2       

33 Balcesti N F1 S 0.3 A 0.9 AN 1.8 A 3.1 N2 3.6 A 8 N3,P 8.9   

34 Balcesti NF1a S 0.2 A 1.5 N 1.8 A 2.8 N2,N3 3.5 A 7.9 N3 8.8   

35 Balcesti F1 AR 1.4 N,P 2.4 A 4.9 N 5.5 A 15 N1,N2 19.4 A 22   

36 Balcesti F2 AR 1.1 N1,N2 3 N,p 5.8 AM 6.8               

37 Balcesti F3 S 0.6 N1,N2 1.9 NPB 8.5 A 9.5               

38 Balcesti F4 RA 1.4 N1,N2 3 N,P 9.8 A 11 NA 13 N,P 16.7 AM 18   

39 Balcesti F5 S 0.5 A,X !.5 A,P 3 PBN2 6.5 AN,X 9.6 N2 10.6 A 15   

40 Tetoiu F1 S 0.6 AN 3.6 N1N2X 6 A 8.2 BPN3 11 A 15       

41 Tetoiu F2 S 0.5 AM 2 AN 3.5 A,X 7.3 N3,P 11 A 15       

42 Ladesti F2 S 0.6 AN 5 A 7 N,P 8.2 BPN3 12 A,X 18       

43 Ladesti F3 S 0.7 AN 13 N1 16 BPN3 18 A 22           

44 Ladesti F1 S 0.3 AN 7.5 BPN3 9.3 A,X 20               

45 Maciuca F1 S 0.5 AR 1.2 AN 3 A 4.2 BPN3 11 N 16 A 22   

4 Maciuca F2 S 0.6 AN 2.5 A 4 BPN3 7.2 A 16           

6 Maciuca F3 S 0.3 N3,P 2 BPN3 8 N 14 A 18           

47 Maciuca F4 S 0.6 AN,X 3.5 A,X 9.8 A 16 BPN3 18 A 21       

48 Dragasani F1 S 0.2 AN,P 2 N3,PB 8 A 9.5 N2N3 11 A 14       

49 Dragasani F2 S 0.8 N1 1 N3,P 8 A 12 N1 13 A 15.5       

50 Dragasani F4 S 0.5 N1 1 N3,P 3 N3PB 5.2 AN 8 N2N3 8.8 A 13   

51 Dragasani F5 S 0.3 A,P 3 N3,P 6 A 11               

 

Tabel 2.7-5: care arata coloana litologica a forajului pentru diferite puturi de proba 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  128 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

Legendă:-: prescurtarile din tabelul de mai sus desemneaza materialul rocilor care 

alcatuiesc coloanele litologice ale forajului si au urmatoarele semnificatii: 

A- argila; clay, B- bolovanis, boulders, C- calcar; chalk, D- sare; salt, E- sisturi 
verzi; green schists, F- tuf; tuff, G- gresie; sandstone, H- creta; crete (foraminifera 
limestone), K- conglomerate; conglomerates (agglutinations / pudding stones),  
L- leos; loess, M- marna; marl, N- nisip; sand, O- oxizi; oxides, P- pietris; gravel, 
Q- cuart; quartz, R-praf; dust/powder, S- sol vegetal; vegetable soil, T- turba; 
peat, U- carbune; coal, V- mil; silt, X- concretiuni calcaroase; calcareous 
concretions, Z- roci vulcanice; volcanIc rocks, ?- interval fara descriere litologica; 
interspace without lithological description, N1- nisip fin; parting sand, N2- nisip 
mediu; average sand, N3- nisip grosier; harsh sand, NA- nisip argilos; 
argillaceous sand, NR- nisip prafos; powder sand, AR- argila prafoasa; powder 
clay, AN- argila nisipoasa; sand clay, AM- argila marnoasa; argillaceous marl, 
MA- marna argiloasa; clay marl, RA- praf argilos; argillaceous powder, RN- praf 
nisipos; sand powder, N1A nisip fin argilos; argillaceous parting sand, N1R- nisip 
fin prafos; powder parting sand, NRA- nisip prafos argilos; argillaceous powder 
sand, ARN- argila prafoasa nisipoasa; powder sand clay, Y- umplutura demolari; 
taking down filler / dressing, W- deseuri fosilifere; fossiliferous wastes, L1 to Ln – 
reprezinta roca din strat; represent layer rock material, C1 to Cn – cota pina la 
care se gaseste roca respectiva si se masoara de la cota teren foraj. Depth until 
which exist the respective rock material and it is size up from soll altitude of soil 
log. 

 

2.7.7 Apa potabila 

In Judetul Valcea, situatia alimentarii cu apa potabila a populatiei din zonele urbane este 

urmatoarea: 

Cea mai mare problema este cea a alimentarii cu apa potabila a populatiei din zonele 

rurale. Dintr-un numar total de 230.000 de locuitori, doar 29% sunt racordati la retelele 

centralizate de apa potabila. Sunt 25 de statii centrale de alimentare, din care 13 sunt de 

suprafata si 12 de adancime, care intrunesc cerintele de calitate impuse de Legea 

458/2004. Din totalul de 29.043 de puturi existente la nivelul judetului Valcea, 26.089 

sunt detinute individual si 2.954 sunt fantani publice. Doar 20% dintre ele se afla intr-un 

perimetru sanatos, restul fiind supuse unei potentiale amenintari de impurificare din 

diverse surse. In ciuda acestor lucruri, pe parcursul anului 2007 nu s-au inregistrat cazuri 

de imbolnavire cu diaree acuta din pricina apei. 
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2.8 Poluarea apei 

2.8.1 Poluarea apei 

2.8.1.1 Sursele majore de poluare 

In general, poluarea apei inseamna orice schimbare chimica, fizica sau biologica in 

calitatea apei. Aceste schimbari au un efect daunator asupra oricarui organism viu 

(oameni, flora si fauna). 

Poluantii apei pot fi incadrati in urmatoarele clase: 

a) agenți care provoacă boli si anume bacterii, virusi, protozoare si viermi paraziti 

care intra in sistemele de canalizare si in apa deversata neepurata. 

b) reziduuri ce necesită oxigen, care pot fi descompuse de bacterii care necesita 

oxigen. Cand colonii mari de bacterii descompunatoare transforma aceste deseuri, 

acestea pot epuiza nivelul de oxigen din apa 

c) poluanți anorganici solubili în apă, precum acizii, sarurile si metalele toxice. O 

cantitate mare de astfel de compusi provoaca moartea vietii acvatice. 

d) nutrienți; care sunt nitrati solubili in apa si fosfati ce provoaca dezvoltarea in exces 

a algelor si a altor plante acvatice, care epuizeaza oxigenul din apa. O cantitate 

ridicata de nutrienti provoaca eutrofizarea corpului de apa si in consecinta moartea 

pestilor. 

e) sedimente aflate în suspensie, ce provoaca diminuarea absorbtiei de lumina a 

apei. 

f) compuși organici, precum materialele plastice petroliere si pesticidele  

g) compuși radioactivi solubili în apă, care pot conduce la cancer, malformatii la 

nastere si deteriorari genetice. 

 

Pentru judetul Valcea, punctele ce constituie surse majore de poluare au fost identificate 

in cadrul Planului de Implementare pentru Directiva 98/83/EC a calitatii apei destinate 

pentru consumul uman (septembrie 2004). Sursele principale de poluare sunt descrise in 

tabelul urmator: 

T

a

b

e

l

u

l

 

Tabel 2.8-1: Principalele puncte ce constituie surse de poluare din judetul Valcea 

Nr. Numele sursei de poluare Tipul sursei Localitatea Bazinul râului 

1 SC US GOVORA SA Industriala  Stuparei Olt 

2 Suinprod Babeni Agricola  Babeni Olt 

3 Primaria Dragasani Municipala  Dragasani Olt 

4 SC Oltchim SA Rm. Valcea Industriala  Stuparei Olt 

5 SC ACVARIM SA RM. VALCEA Municipala  Raureni Olt 
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In continuare, urmatoarele surse de poluare pentru nutrientii din agricultura au fost 

identificate intr-un studiu publicat in cadrul Raportului National 2004 al Planului de 

management pentru bazinele raurilor din Romania. 

 

Nr. Comuna Bazinul râului Aria suprafeței [ha] 

   agricolă arabilă 

1 Babeni Olt 2,478 1,722 

2 Budesti Olt 2,659 1,624 

3 Mihasesti Olt 2,984 1,589 

 

Tabel 2.8-2: Surse de poluare pentru nutrientii din agricultura 

 

2.8.1.2 Impactul asupra deversarii apelor uzate 

Evacuarea apei uzate tratate si netratate si a namolului activ are un impact remarcabil 

asupra apelor unde sunt deversate. Aceste efecte au fost evaluate si descrise in acest 

capitol. 

 

2.8.1.3 Impactul asupra apei de suprafata 

Din datele analizei prezentate, privind calitatea apelor uzate, masurata in puncte 

strategice ale retelelor, este limpede ca o parte din statiile de tratare a apei uzate 

existente functioneaza la capacitate redusa si in multe cazuri valorile concentrationale 

autorizate sunt depasite. 

O problema generala pentru toate orasele din cadrul judetul este ca aceia care se 

conecteaza in mod ilegal la reteaua de canalizare a municipiului pot deversa cantitati 

considerabile de apa uzata provenind din zone urbane fara ca acestea sa fie tratate in 

prealabil in retele de apa uzata si aceste deversari afecteaza calitatea apei de suprafata. 

 

2.8.1.4 Impactul asupra apei subterane 

Atunci cand apa uzata se elimina in apele subterane acest lucru nu este vizibil in mod 

obisnuit, astfel ca este dificil sa estimam nivelul contaminarii apei subterane. 

In mod caracteristic, apar urmatoarele surse de deversare a apei uzate: 
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a) Exfiltrarea apei uzate din cauza conditiei precare a retelei de canalizare existente de 

ex. 

 legaturi sparte in tevile pentru apa uzata 

 tevi sparte 

 tevi corodate 

 componente defecte care transporta apa uzata, precum pompele colectoare ale 

statiilor de pompare sau componente ale statiilor de tratare apa uzata 

 

b) Fosele septice si latrinele fara canalizare 

Astfel de deversoare de apa afecteaza calitatea apei subterane in ceea ce priveste 

parametrii microbiologici si in ceea ce priveste nutrientii. 

Apa subterana din zonele din apropiere este poluata microbiologic, dar aceasta 

poluare este in aparenta minora si se datoreaza latrinelor fara canalizare. Sistemele 

de canalizare sunt invechite si in consecinta apare exfiltrarea care afecteaza 

calitatea apei subterane. 

Poluarea microbiologica a apei subterane poate fi cauzata de agricultura efectuata 

cu ajutorul animalelor domestice, in special in zonele unde aceasta activitate este 

intensiva. 

 

2.8.2 Namolul si eliminarea namolului 

In Romania, mare parte din namolul produs de statiile de tratare a apei uzate este tratat 

folosind diferite metode si apoi este evacuat in gropile de deseuri ale statiilor de tratare a 

apei uzate. Numai o mica parte din namol este utilizat in agricultura (POS 2007). 

In judetul Valcea, namolul se produce la 13 statii de tratare a apei uzate (vezi capitolul 

2.10.2.2.) Acesta poate fi folosit in agricultura, caci testele au dovedit ca namolul este 

lipsit de metale dure si alte substante toxice. 

 

In general, pot fi aplicate urmatoarele metode de eliminare a namolului: 

a) Comprimare termica: Acest mod de eliminare  se face in general de 

incineratoare situate in apropierea statiilor de tratare ape uzate sau de statiile 

de incinerare deseuri ale municipiului. Se poate efectua si o co-incinerare in 

fabricile de ciment sau in centralele electrice. Insa la eliminarea prin comprimare 

termica a namolului de canalizare, distanta dintre statia de tratare apa uzata si 

statia de incinerare joaca un rol extrem de important in ceea ce priveste 

eficienta economica. 
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b) Eliminarea in gropile de deseuri. Daca se gaseste un loc acceptabil si 

avantajos, se pot folosi gropile de gunoi ecologice pentru eliminarea namolului, 

a pietrisului, resturilor si altor materiale solide. Stabilizarea si deshidratarea 

biosolidelor este necesara, pentru a reduce volumul care urmeaza a fi 

transportat si pentru a tine sub control producerea de apa de infiltratie poluata 

din groapa. Metoda gropii sanitare este cea mai potrivita, si poate fi folosita 

pentru eliminarea altor tipuri de deseuri solide. 

c) Refolosirea in agricultura: Pentru aceasta varianta de eliminare a namolului, 

trebuie sa fie luata in considerare situatia hidrogeologica a locului respectiv 

pentru a ne asigura ca lacurile sau fantanile nu sunt afectate. Namolul poate fi 

folosit in stare lichida sau in stare solida. 

d) Refolosirea in silvicultura: Namolul alcatuit in principal din humus poate fi folosit 

ca ingrasamant pentru a crea un nou strat de humus pentru copaci si alte 

plante. Ca in cazul utilizarii in agricultura, este necesar sa se faca o analiza si 

sa se stabileasca in ce zone se poate aplica namol pentru imbunatatirea calitatii 

solului. 

 

 Cadrul legal pentru folosirea namolului in agricultura a fost dezvoltat prin schimbarea 

Directivei 86/278/EEC "Directiva privind protectia mediului si in special a solurilor, 

cand se folosesc namoluri de la statiile de epurare in agricultura" cu Ordinul nr. 

344/2004. In conformitate cu aceasta Directiva, namolul de la apele uzate trebuie sa 

fie eliminat intr-un mod acceptabil din punct de vedere ecologic. 

 

2.8.3 Surse majore de poluare 

2.8.3.1 Puncte cu surse de poluare majora 

Industria chimica este raspunzatoare pentru deversarea celei mai mari cantitati de 

poluanti organici din judetul Valcea, incluzand materii in suspensie si materii solide 

dizolvate (saruri minerale), in timp ce serviciile publice locale deverseaza cantitati mari 

de amoniac, azot, pe langa materialul organic biodegradabil. 

Cele mai semnificative surse de poluare din Valcea provin de la: 

 Oltchim Rm. Valcea cu doua puncte de deversare si 

 Uzinele Sodice Govora cu un punct de deversare. 

 

Aceste uzine sunt situate in zona de productie chimica a Rm. Valcea, in  timp ce 

sistemele de deversare colecteaza apa uzata din toate imprejurimile care o produc in 

zona, inclusiv alte uzine chimice. Volumul apei uzate industriale si a apei uzate menajere 

este mare, acoperind aproape 80% din volumele poluante furnizate. Intreaga zona 
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chimica deverseaza prin trei canale deversoare direct in corpurile de apa naturala de pe 

raul Olt si de pe paraul Govora. 

In Municipiul Rm. Valcea exista si alte uzine industriale care deverseaza apa uzata in 

canalizarea municipala. Aceste deversari sunt tratate impreuna cu apa menajera in statia 

de tratare biologica a Municipiului Rm. Valcea. 

Apa uzata industriala generata de diverse unitati producatoare din zona de industrie 

chimica, in special de Oltchim SA si de Uzinele Sodice Govora, sunt responsabile de 

peste 60% din volumul total de apa uzata deversata in judetul Valcea in anul 2007, lucru 

care trage un semnal de alarma asupra atentiei care trebuie acordata monitorizarii si 

reglementarii deversarilor in corpurile de apa naturale. 

Oltchim, companie cu capital majoritar de stat, produce si vinde produse clorosodice, 

petrochimice si pesticide. Managementul sau al apei functioneaza sub o autorizatie 

integrata de mediu emisa de REPA Craiova, care da indicatori de calitate conform 

urmatoarelor categorii de apa uzata: 

 apa provenita din procesul operational care necesita tratament, ce este deversata 

direct in raul Olt; 

 apa uzata biodegradabila menajera si organica, deversata in raul Olt prin intermediul 

paraului Govora. 

 

Oltchim isi trateaza propria apa menajera alaturi de apa uzata provenita din procesele 

tehnologice intr-un procedeu de tratare in trei pasi, care consta in tratament mecanic, 

chimic si biologic avand o capacitate de 250 l/s si un debit mediu de deversare de 

176.75 l/s.  In anul 2007, au fost inregistrate valorile care au depasit maximul admis 

pentru indicatorii "reziduuri filtru" (uscate la 1,050C), ‘BOD5, ‘COD’, "solide in suspensie". 

Valorile admise au fost depasite in principal datorita faptului ca apa uzata produsa in 

timpul procesului de productie din Sectorul oxid de propilena nu se degradeaza usor. 

In plus, Oltchim detine 24 de instalatii locale de pre-tratare si o statie de corectare finala 

a pH-ului. Apa uzata putin poluata se amesteca cu apa uzata deversata la suprafata din 

uzinele chimice in bazinul colector pana a se deversa direct in raul Olt (pentru ca nu 

exista o statie de tratare finala). Debitul mediu de deversare este de 813 l/s.  Pentru ca 

apa uzata finala sa intruneasca limitele admise, in conformitate cu HG 352/2005 (NTPA 

– 001), compania va trebui sa implementeze diverse masuri de diminuare stipulate in 

Autorizatia Integrata de Mediu, intr-un program pe etape. 

Uzinele Sodice Govora, companie privata, produce si vinde produse sodice si derivate 

de produse sodice. In ceea ce priveste managementul apei, aceasta functioneaza in 

baza unei autorizatii emise de REPA Craiova.  
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In anul 2007, debitul mediu de deversare a fost de 83.33 l/s si nu exista vreo inregistrare 

conform careia s-ar fi depasit standardele de deversare. Cu toate acestea, rapoartele 

periodice de conformitate stipuleaza ca trebuie gasite solutii pentru a reduce volumul de 

apa uzata puternic mineralizata deversata in raul Olt. 

 

 

Avicola Băbeni (Ferma Francesti ), proprietate a Oltchim, este o unitate de crestere 

intensiva si sacrificare pasari. Un program pe etape a fost schitat cand a fost emisa 

autorizatia integrata de mediu, care trebuie implementat pana in 2013, inclusiv masurile 

si lucrarile care vor face ca apa uzata finala din statia de tratare sa intruneasca limitele 

legale in vigoare. 

Programul include monitorizarea solului si a apei de subteran in ceea ce priveste 

poluarea cu nitrati. In anul 2007 limitele ‘BOD5, ‘COD’, amoniu, materiale solide in 

suspensie au fost depasite. 

Suinprod Băbeni, proprietate a Oltchim, este o unitate de crestere intensiva, ingrasare 

si sacrificare porcine. In ceea ce priveste managementul apei, aceasta functioneaza in 

baza autorizatiei nr. 94/10.07.2006 emisa de S.G.A. Valcea. Pentru  indicatorii de calitate 

a apei uzate din autorizatie s-a obtinut o derogare de la HG 352/2005 

Complexul de porcine detine o statie de tratament mecanic cu o capacitate de 540 m3/zi 

de lichid deversat si include site, un decantor si platforme de uscare pentru namolul 

produs. Statia de tratare este prea mica si astfel apa uzata deversata este tratata 

insuficient. Debitul mediu de deversare este de 2.76 l/s.  In anul 2007, H2S, sulfurile, 

amoniul si Ptot au depasit nivelul permis. 

Fabrica de Conserve Râureni, proprietate a OLTCHIM, este o unitate producatoare de 

conserve de legume si fructe, bauturi racoritoare si sucuri naturale. Apa uzata este 

tratata intr-o statie de tratare mecanica (2 rezervoare Imhoff fiecare cu o capacitate de 

2,500 P.E.).  In anul 2007, BOD5, COD, Ptot  au depasit nivelul admis. 

MAGNETTO Wheels Romania – o unitate de productie roti autovehicule. Functioneaza 

in baza autorizatiei de management al apei nr. 105/31.10.2006 emisa de S.G.A. Valcea. 

Apa uzata este pre-tratata in incinta companiei. Statia este alcatuita dintr-o unitate de 

filtrare, 3 bazine colectoare, 5 cuve de presiune pentru dozaj chimic, camere de flotatie si 

decantare pentru o parte din cursul de namol si un reactor pentru reducerea nitratilor. 

Statia de tratare finala are o capacitate de 2.34 l/s si este situata pe malul drept al raului 

Olt, in Voicesti, fiind alcatuita din site, un decantor in faze multiple (2x2,500 P.E.), o 

camera de colectare si o unitate de deshidratare a namolului. Debitul mediu de 

deversare este de 3 l/s. In anul 2007, BOD5, detergentii si Ptot au depasit nivelul admis. 
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2.8.3.2 Efectele poluarii asupra sanatatii populatiei 

12 surse de apa de suprafata sunt folosite ca surse de apa potabila, dintre care 11 sunt 

rauri si paraie si una este un lac de acumulare de categoria A (in conformitate cu HG 

100/2002). In plus, mai sunt 11 surse fantani cu apa subterana, toate fiind zone 

protejate. 

Monitorizarea apei potabile destinate populatiei in zonele urbane se afla in 

responsabilitatea Birourilor Igiena Mediului, in cooperare cu laboratorul de chimie a 

mediului, laboratorul de microbiologie si Inspectoratul de Sanatate Publica. 

Frecventa recoltarii de probe depinde de numarul de beneficiari, de tipul sursei si de 

factorii de risc identificati anterior. Prelevarea de probe se face concomitent cu 

investigatiile privind sanatatea  efectuate asupra sistemelor de extragere, tratare si 

distributie apa. 

Acestea includ studii asupra activitatilor de functionare si mentenanta si verificarea starii 

de sanatate a personalului, identificarea surselor de poluare a apei si administrarea 

zonelor protejate, in conformitate cu Legea 458/2002.  EPA Valcea face schimb de 

informatii in mod permanent cu SGA Valcea si Autoritatea de Sanatate Publica Valcea. 

Factorii de risc identificati includ accesul persoanelor si al animalelor (rute turistice in 

zonele de pasunat din jurul Vaideeni, Izvorul Rece, Brezoi, Horezu, Cheia), schimbarile 

calitative survenite in punctele de extractie a apei de suprafata pricinuite de lucrari 

tehnice necontrolate asupra raurilor si surselor de apa in zone precum Alunu, Cheia, 

Comanca, Romani si Manaileasa. 

In iulie 2007, nivelurile de nitrati din 58 din 195 de fantani erau depasite in testele rapide 

de nitrati facute de Autoritatea de Sanatate Publica Valcea. 

In 2007, din apa din retelele de distributie s-au luat probe si s-au facut teste in 

conformitate cu Legea 458/2002, inclusiv determinarea parametrilor microbiologici si a 

parametrilor fizico-chimici care includ indici precum pH, turbiditate, conductivitate, 

duritate, substante organice, amoniu, nitrati, nitriti, fier, plumb, calciu, cloruri si clor 

rezidual.  

 Rezultatele monitorizarii localitatilor aflate sub supraveghere indica un numar 

crescut de probe necorespunzatoare, din cauza: 

 apei calde care inrautateste calitatea apei; 

 ploilor abundente ce au condus la scaderea calitatii apei sursei si la o eficienta 

redusa a tratarii apei in Olanesti, Horezu, Izvoru Rece, Berbesti, Alunu, Manaileasa 

si Cheia; 
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 dezinfectarii ineficiente a retelelor de distributie din Calimanesti, Brezoi, Govora, 

Vaideeni, Izvorul Rece, Balcesti, Dragasani, Babeni, Ocnele-Mari; 

 retelelor de distributie aflate intr-o stare avansata de uzura in Rm. Valcea, Olanesti, 

Berbesti, Balcesti; 
 tratamentului inadecvat datorat dozajului redus de sulfat de aluminiu si clorura de 

var in Rm. Valcea si in statiunea Voineasa. 

 

Ca urmare a acestor constatari Inspectoratul Sanitar a luat decizia sa: 

 verifice eficienta procesului de dezinfectare in punctele importante ale sistemelor de 

alimentare cu apa prin masurarea continutului de clor rezidual. 

 verifice calitatea apei din rezervoarele de stocare ale apei potabile - prin probe 

chimice si bacteriologice 

 identifice riscuri specifice - stabilirea indicatorilor de aluminiu toxic si fier. 

 

Inspectia asupra conditiilor de constructie, mentenanta si functionare a statiilor de tratare 

apa potabila s-a concentrat asupra unor probleme care au continuat sa persiste de-a 

lungul anilor, printre care: 

 defectiunile echipamentului de dozare clor nu au fost remediate in timp util si au 

condus la probe nesatisfacatoare in Vaideeni, Izvorul rece, Govora, Horezu; 

 starea deplorabila a retelelor de alimentare cu apa din Rm. Valcea si Dragasani; 

 statiile de tratare invechite din Horezu, Voineasa si Alunu. 

 

2.8.3.3 Efectele managementului deseurilor asupra sanatatii publice 

Cantitatea si caracterul deseurilor provenite din gospodarii, comert, industria 

producatoare etc. este influentata de demografie, de dezvoltarea economica si de nivelul 

salarial al populatiei. Indepartarea necontrolata a deseurilor an dupa an, nu numai in 

zonele rurale, dar si in zonele urbane are un impact major asupra starii mediului 

inconjurator si produce disconfort comunitatilor locale. 

Depozitarea in aer liber a cenusii si namolului, facuta de companii precum SC. C.E.T 

S.A. si SC Uzinele Sodice Govora S.A atrage dupa sine poluarea aerului in conditii de 

vreme nefavorabila (cand viteza vantului este mai mare de 5 m/s).  Inmagazinarea 

reziduurilor de la extractia de carbuni genereaza efecte negative asupra mediului natural 

si antropizat, din pricina faptului ca reziduurile sunt maturate de apa de ploaie sau pentru 

ca pot cauza denivelari si riscuri de alunecare de teren spre zonele construite. 

Problema deseurilor medicale primejdioase produse de cabinetele medicale private a 

fost discutata in ideea dezvoltarii unui plan de masuri la nivel judetean pentru eliminarea 

adecvata a acestui tip de deseuri. 
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In general, namolul care rezulta din statiile de tratare apa urbane este depozitate in 

platforme de uscare si dupa aceea aruncat in gropile ecologice ale fiecarei regiuni. 

Folosirea namolului in agricultura nu este acceptata de proprietarii de pamant, pentru ca 

nu exista nicio masura de garantie in ceea ce priveste nivelul de substante contaminante 

periculoase pentru sanatatea uleiului. 

Lipsa statiilor de fermentare care sa produca namol stabilizat si lipsa unor sisteme 

adecvate de monitorizare a namolului din platformele de uscare impiedica folosirea 

eficienta a namolului produs. 

 

2.9 Consumul de apă în prezent 

Pentru anul 2007 datele privitoare la consumul facturat in Dragasani, Babeni, Balcesti, 

Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Govora Baile, Olanesti Baile, Horezu si Ocnele Mari ne-a 

fost pus la dispozitie de APAVIL si respectiv, de operatorii locali. Consumul contorizat si 

necontorizat facturat se imparte in consum facturat pentru clienti uz casnic si uz non-

casnic, dupa volum. 

Tabelul rezumativ 2.9-1 de mai jos prezinta consumul factura pentru clientii uz casnic si 

uz non-casnic, dupa volum 

Consumption / Town Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora Baile
Olanesti 

Baile Horezu Ocnele Mari
Total / 

Average

Billed Authorised Consumption 605,000 188,000 155,056 108,000 220,000 600,000 260,000 335,000 384,000 79,000 2,934,056

Domestic 461,000 128,000 146,000 72,000 185,000 450,000 110,000 300,000 307,200 69,000 2,228,200

Non-domestic 144,000 60,000 9,056 36,000 35,000 150,000 150,000 35,000 76,800 10,000 705,856

Metered (%) of total 90% 75% 99% 95% 75% 75% 90% 70% 30% 75% 77%

Population served 18,000 5,150 3,500 2,750 5,300 8,400 2,000 4,700 6,400 2,500

Domestic (litre/cap/day) 70 68 114 72 96 147 151 175 132 76 110

Domestic & Non-domestic (l/c/d) 92 100 121 108 114 196 356 195 164 87 153  

Tabel 2.9-1: Consum de apa facturata in centrele urbane in anul 2007 

 

Consumul casnic - consum contorizat si necontorizat - in anul 2007 pentru orase a variat 

intre 68 si 175/litri/capita/zi luand in considerare volumul de apa facturat si populatia 

efectiva deservita de operator. 

O cifra medie de 110 litri/capita/zi poate fi estimata pentru toate sistemele de alimentare. 

Acoperirea populatiei in ceea ce priveste alimentarea cu apa de catre operator variaza 

de la municipalitate la municipalitate si nivelul de acoperire a fost obtinut de la operatori. 

Consumul non-casnic - cerere contorizata si non-contorizata - consta in clientii 

industriali/din domeniul comercial si institutii sociale, bugetare si guvernamentale. 
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Consumul non-domestic in centrele urbane mai sus mentionate este de aproximativ 24% 

din consumul total facturat. 

Nivelul de contorizare in fiecare retea ne-a fost pus la dispozitie de operatori si variaza 

de la 30% la 90%. Pentru toate retelele se va obtine un nivel mediu de contorizare de 

aproximativ 77% din consumul facturat. 

2.10 Instalatii existente si performanta actuala  

2.10.1 Infrastructura de alimentare cu apa  

2.10.1.1 Ramnicu Valcea 

In vederea descrierii Instalatiilor existente si a performantei actuale a municipiului 

resedinta de judet Ramnicu Valcea, vom face referire la Planul General – Actualizat, 

Primul proiect, iunie 2007, elaborat de Hill International – Eptisa Grupo EP – MVV 

Energie.  

Acest Plan General a fost elaborat in cadrul Masurii ISPA 2004/RO/P/PE/002-01 - 

‘”Asistenta tehnica pentru implementarea proiectului si supervizarea lucrarilor in Ramnicu 

Valcea”.   

Autoritatea Contractanta pentru proiectul mai-sus mentionat este OPCP - Oficiul de Plati 

si Contractare PHARE, Ministerul Finantelor Publice, Romania.  

Beneficiarul final al proiectului de mai sus este SC ACVARIM SA, Ramnicu Valcea. 

2.10.1.2 Dragasani  

2.10.1.2.1 Informatii generale  

In perioada 1992 - 2007 populatia municipiului Dragasani a scazut treptat de la 22.100 la 

20.900 locuitori, cu un numar maxim de locuitori de 22.800 in anul 1996.  

Orasul este format din 4 localitati si populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. „Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia cu privire la alimentarea 

publica cu apa, dar valorile nu se refera la populatia deservita de sistemul de alimentare 

cu apa.  

Oras / Comuna Localitate  
Populatia 

2007 
Alimentare cu 

apa  - Da  
Alimentare cu 

apa  -  Nu 
Alimentare cu 
apa  - Partial 

DRAGASANI DRAGASANI 19260 19260 0 0

DRAGASANI ZLATAREI 1440 0 0 1440

DRAGASANI ZARNENI 70 0 70 0

DRAGASANI VALEA CASELOR 130 0 130 0

Tabel 2.10-1: Municipiul Dragasani – Populatia din localitati  
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Conform indicatiilor Utilitatii, exista un numar de aproximativ 18.000 oameni deserviti de 

sistemul de alimentare cu apa.  

Municipiul Dragasani este alimentat din surse de apa freatica din aproprierea raului Olt 

care sunt tratate doar inainte de a fi pompate in retea.  

Proprietarul instalatiei si retelei: primaria Dragasani 

Operatorul instalatiei si retelei: Directia Utilitati a Primariei Dragasani  

 

2.10.1.2.2 Surse de apa  

Exista doua zone de captare – Rudari si Olt – la est de localitate si in ambele zone de 

captare apa este extrasa din corpul de apa subterana al raului Olt catre doua statii de 

pompare.  

Prima zona de captare are 32 de puturi de adancime, dintre care, la momentul evaluarii, 

doar 15 erau in functiune.  

A doua zona de captare are 26 de puturi, dintre care, la momentul evaluarii, doar 13 erau 

in functiune. Puturile sunt conectate la statiile de pompare si clorurare.  

 

 

2.10.1.2.3 Statia de tratare a apei din Dragasani  

  

Rudari – Cladirea administrativa   Rezervor de aspiratie - 1978 
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Rudari – Pompe instalate in anul 2002 Noua instalatie de clorurare din 2002 

 

  
 

Olt – Cladirea Pompe instalate in anul 2002 

 

Cele doua zone de captare, statiile de pompare cu instalatii de clorurare au fost 

construite in anii ’60 si au fost supuse unui proces de reabilitare in 2003. Capacitatea 

proiectata a statiei corespunde capacitatii de pompare. Vezi mai jos.  

In statia de tratare are loc doar dezinfectia cu clorura, inainte ca apa sa fie pompata 

catre consumatori. Dozarea clorurii se realizeaza partial in rezervorul de aspiratie al 

puturilor si partial in conducta de evacuare.  

 

2.10.1.2.4 Statiile de pompare  

In Statia de Pompare Rudari, apa este pompata cu ajutorul unor pompe submersibile din 

doua rezervoare tampon din aproprierea statiei direct in retea, respectiv in rezervorul 

municipal prin intermediul a doua grupe separate de pompe:  

Din rezervorul subteran: 

 3 pompe “Grundfos”    Q = 90 m3/h, 22 kW (2002); 
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 1 pompa veche de rezerva Q = 125 m3/h, 55 kW. 

 

Din rezervorul subteran: 

 2 pompe “Grundfos”        Q = 90 m3/h, 22 kW (2002). 

 

In statia de pompare Olt, construita in anul 1970, s-au instalat de asemenea doua noi 

pompe:  

 2 pompe “Grundfos”        Q = 90 m3/h, 22 kW (2002); 

 

2.10.1.2.5 Conducte de transport si Rezervoare  

Din cele doua statii de pompare, conductele de transport conduc catre rezervoare:  

 Din SP-1, o conducta cu lungime de 2,48 km DN274 din otel;a 

 Din SP-2, o conducta cu lungime de 4,89 km DN 325 din otel.  

 

Exista trei rezervoare in Dragasani, unul cu un volum de 2.500 m3, celelalte doua avand 

fiecare un volum de 1.000 m3. Toate rezervoarele sunt in buna stare de functionare. Cu 

toate acestea insa, nu sunt folosite pentru ca nu pot asigura o presiune suficienta in 

retea.  

 

2.10.1.2.6 Retelele de Distributie  

Cea mai mare parte a retelei de distributie consta din conducte de otel vechi, datand din 

anii 1960 si 1970. Doar cativa kilometri ai conductelor de distributie au fost inlocuiti cu 

HDPE in anul 2005.  

DN  
Lungim

ea  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel Fonta PE 
Azbocim

ent < 2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

Necuno
scuta  

25-400 46.600 46.600            46.600   

50-400 9.600    9.600   9.600        
Total 56.200 46.600   9.600   9.600    46.600  

 

Tabel 2.10-2: Dragasani – Reteaua de Distributie a Apei 
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Furnizorul de utilitati a impartit clientii in doua grupe, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea pe fiecare grup in parte incepand cu 2008.  

Conectari la retea Numar  

Casnici – case  2,109 

Casnici – blocuri de apartamente  247 

Industriali/comerciali 350 

Organizatii bugetare   65 

Total Racordarile  2,771 

Racordarile contorizate   90 % 

 

Tabel 2.10-3: Dragasani – Racordarile la retea pe grup de clienti  

 

2.10.1.2.7 Calitatea apei  

Apa subterana furnizata centralelor este de buna calitate si indeplineste cerintele 

Standardelor Romane privind apa potabila. Continutul rezidual de clor este de 0,5 mg/l.  

Analiza continutului de lor este realizata in statiile de pompare.  

 

2.10.1.2.8 Functionare si Intretinere  

Instalatie de clorurare din statiile de pompare este actionata manual de personalul care 

le deserveste permanent. Nu exista SCADA sau un alt echipament automat instalate, cu 

exceptia dozatorului de clor.  

Starea generala a tratarii este mai degraba buna, cladirile si structurile sunt operationale, 

iar majoritatea echipamentelor mecanice si electrice (pompe si instalatii de clorurare) au 

fost inlocuite in anul 2002, conform descrierii de mai sus.  

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de Furnizorul de Utilitati cu 

25 m iar furnizarea - cu exceptia exploziilor si reparatiilor in caz de scurgeri - este 

continua (24/7). 

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2-3 reparatii pe saptamana 

asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie,  

Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,85 lei /m3, 

iar pretul pentru apa reziduala este de 0,62 LEI / m3.  
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2.10.1.2.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Acum exista contoare volumetrice instalate in ambele statii de pompare, si, drept urmare, 

nu se cunoaste cu exactitate volumul de intrare.  

Volumul anual de intrare in anul 2007 din ambele zone de captare a fost estimat de 

furnizorul de utilitati la 865.000 m3, in timp ce consumul facturat a fost de 188.000 m3, 

conform datelor furnizate de Furnizorul de Utilitati. Drept urmare NRW (apa care nu 

aduce venit /apa livrata, dar nefacturata) reprezinta doar 30% din totalul volumului de 

intrare .  

Niciuna dintre sursele de alimentare nu sunt contorizate si, luand in considerare 

specificatiile pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si 

procentul NRW va fi mai ridicat. Oricum, toate specificatiile pompelor sunt la  nivelul de 

90m3/h si pentru care alimentarea sa se realizeaza continuu din fiecare statie de 

pompare, cel putin una dintre pompe trebuie sa functioneze permanent pentru a mentine 

presiunea in sistem – avand in vedere ca rezervoarele nu sunt in functiune. Daca fiecare 

dintre pompele Rudari si Olt au doar o eficienta de 70%, volumul total anual de intrare al 

celor 2 pompe va fi de 1.100.000 m3.  Asta inseamna ca NRW va reprezenta cel putin 

45% din volumul intrat in sistem.  

Din informatiile furnizate (volum de intrare 865.000 m3) un Indicator de Pierdere in Retea 

(ILI) de 6 va fi calculat, dar ILI va fi practic mai mare datorita limitelor mai sus mentionate 

cu privire la volumul de intrare si estimarilor si corectitudinii datelor. 

 

2.10.1.2.10 Probleme Critice  

Statiile de Tratare a Apei – de fapt sistemele de clorurare - sunt intr-o stare destul de 

buna ca urmare a lucrarilor de reabilitare din anul 2002. Cu toate acestea insa, trebuie 

elaborat un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea pentru cladirile statiilor de tratare si 

reteaua de distributie a alimentarii cu apa. 

Conductele de transport din  ambele surse si rezervoarele sunt mult mai vechi de 30 de 

ani, si, conform MESD, trebuie sa avem in vedere o durata de viata de 30 de ani pentru 

sistemele de conducte si structura civila. Drept urmare, in etapa de fezabilitate, este 

necesara realizarea unei investigatii detaliate.  

Un audit al apei, insemnand bilantul apei, trebuie mai atent definit cu masuratori efective 

ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai bune 

intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  
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Actualizarea schitelor retelelor "conform cu executia” si transferul lor in format digital sunt 

prima etapa.  

Un plan de situatie al retelei poate fi elaborat utilizand informatiile actualizate privind 

infrastructura intr-un model hidraulic. Pe termen scurt si mediu, in urma implementarii 

fizice a zonelor de retea (Zone de contorizare pe cartier) si monitorizarii zonei si a altor 

informatii cu privire la infrastructura, cum ar fi evenimente de scurgeri, vechimea, 

calitatea apei, trebuie elaborat un program personalizat de inlocuirea a retelei cu accent 

pe reducerea pierderilor de apa si reinnoirea activelor subterane.  

 

2.10.1.3 Babeni  

2.10.1.3.1 Informatii generale 

In perioada 1992 - 2007 populatia comunei Babeni a crescut de la 9.100 la 9.720 

locuitori, cu un maxim de 9.900 in anul 2002.  

Orasul este format din 7 asezari, iar distributia populatiei este aproximativ dupa cum 

urmeaza. "Coloanele de alimentare cu apa" indica doar situatia cu privire la alimentarea 

publica cu apa, dar cifrele nu corespund populatiei deservite de alimentarea cu apa!  

 

Oras /comuna Asezare  
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da  
Alimentare cu 

apa  -  Nu 
Alimentare cu 
apa - Partial  

BABENI ROMANI 1370 0 0 1370

BABENI PADURETU 250 250 0 0

BABENI VALEA MARE 2650 0 2650 0

BABENI BABENI 4780 4780 0 0

BABENI BONCIU 130 0 130 0

BABENI TATARANI 320 320 0 0
BABENI CAPU DEALULUI 220 220 0 0

Tabel 2.10-4: Orasul Babeni - Populatie in asezari  

 

Asa cum este indicat de Furnizorul de Utilitati un numar de aproximativ 5.150 beneficiaza 

de alimentare cu apa, circa 4.850 in centru si circa 300 persoane avand ca sursa 

OLTCHIM.   

Comuna Babeni este alimentata din sursele de apa subterana apropierea raului Bistrita, 

iar dezinfectia are loc doar inainte de pompare in retea.  

Proprietarul instalatiei si al retelei:  Primaria  Babeni  

Operatorul instalatiei si al retelei:  Apavil SA  
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2.10.1.3.2 Sursele de apa  

Exista doua surse de apa pentru orasul Babeni, ambele situate in partea de NE a 

orasului:  

 6 puturi (doar 4 in functiune ), aproximativ 10 m adancime, situate pe terenurile 

joase de sub  barajul hidroenergetic; 

 1 put  de infiltrare (8 m sub nivelul solului ), pe malul drept al raului Bistrita. 

 

Priza din putul de infiltrare este intrerupta in cazul unor debite ridicate ca urmare a 

conditiilor meteorologice nefavorabile.  

In plus fata de sistemul principal, cele doua asezari de dimensiuni mai mici, Tatarani si 

Capul, sunt alimentate de OLTCHIM.  

 

2.10.1.3.3 Statia de Alimentare cu Apa din Babeni  

 

  

Statia de Alimentare cu Apa - Clorurare  Captare din apropierea raului  

  

  

Noua instalatie de clorurare   Noile pompe instalate  
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Statia a fost construita in anul 1978 si a fost supusa unor lucrari de reabilitare in 2003. 

Capacitatea proiectata a statiei corespund cu capacitatea de pompare, vezi mai jos.  

Statia de tratare a apei este reprezentata doar de instalatia pe gaz de clorurare ce are 

loc inainte de pomparea catre consumatori. Sistemul de clorurare a fost reabilitata in 

2003. 

 

2.10.1.3.4 Statiile de Pompare 

Apa este pompata din puturi catre un rezervor tampon din apropierea statiei de tratare si 

in continuare catre rezervor si in reteaua orasului:  

Dotat cu doua pompe montate uscat aproape noi:  

 1 pompa “Lowara”     Q = 80 m3/h, 5,5 kW (2006); 

 1 pompa “Cris 100”   Q = 60 m3/h, 7,5 kW (2006). 

 

Prevazut cu 3 pompe: 

 2 pompe  “Lies”          Q = 120 m3/h, 45 kW (2003); 

 1 pompa “Lies”  Q = 120 m3/h, 30 kW (1993). Nu este in functiune . 

 

Pompele submersibile si statiile de pompare au fost supuse reabilitarii si respectiv 

inlocuirii in 2003 si 2006. Capacitatea statiei de tratare si pompare este de 120 m3/h, 

doar una dintre pompe asigurand pomparea catre conducta de transport DN219 mm.   

 

2.10.1.3.5 Conducte de transport si rezervoare 

Conducta de transport DN219 din otel, 2,2 km lungime, se ramifica catre retea si 

rezervor. De aici o conducta de otel DN273 mm lunga de 0,5 km pleaca spre rezervor.  

Toata cantitatea de apa este pompata catre rezervorul RC cu o capacitate de  750 m3 

din oras. Rezervorul a fost construit in 1978, dar reabilitat in 2003. 

 

2.10.1.3.6 Reteaua de distributie 

Partea principala a retelei de distributie consta din conducte de otel. Ulterior, au fost 

instalate si cateva conducte din HDPE.  
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DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel Fonta PE Azbociment < 2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

Necun
oscuta 

273 600 600           600     
219 4800 4800           4800     
150 1600 1600         1600       
120 4600 4600           4600     
110 1300     1300     1300       
100 2500 2500         2500       
63 2400 900   1500     1500 900     
53 1900 1900           1900     
50 2800 2800           2700   100 

< 50 500 500         500       
Total 23000 20200   2800     7400 15500   100 

 

Tabel 2.10-5: Babeni – Reteaua de distributie a apei 

 

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

 

Conectari la retea  Numar   

Domestici 943 

Industriali/comerciali  48 

Organizatii bugetare  6 

Total Racordarile  997 

Tabel 2.10-6: Babeni – Racordarile la retea pe grup de clienti   

 

2.10.1.3.7 Calitatea Apei 

Apa subterana furnizata centralelor este de buna calitate si indeplineste cerintele 

Standardelor Romane privind apa potabila. Continutul rezidual de clor este de 0,5 mg/l.  

Analiza continutului de lor este realizata in statiile de pompare.  Monitorizarea si 

analizele suplimentare sunt realizate lunar de Apavil. 
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2.10.1.3.8 Functionare si Intretinere 

Instalatie de clorurare din statiile de pompare este actionata manual de personalul care 

le deserveste permanent. Nu exista SCADA sau un alt echipament automat instalate, cu 

exceptia dozatorului de clor.  

Starea generala a tratarii este mai degraba buna in ceea ce priveste cladirile, structurile 

si echipamentele mecanice si electrice.  

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de Furnizorul de Utilitati la 

35-40 m iar furnizarea - cu exceptia exploziilor si reparatiilor in caz de scurgeri - este 

continua (24/7). 

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2-3 reparatii pe saptamana 

asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.  

Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,43 lei /m3, 

iar pretul pentru apa reziduala este de 0,65 LEI / m3. 

 

2.10.1.3.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

A fost achizitionat un nou debitmetru, dar care functiona inainte de finalul anului 2007.  

Volumul anual de intrare in anul 2007 din toate sursele a fost de 268.000 m3, in timp ce 

consumul facturat a fost de 188.000 m3, conform datelor furnizate de APAVIL. Drept 

urmare partea NRW reprezinta doar 30% din totalul volumului de intrare .  

Toate sursele care  furnizeaza apa sunt necontorizate si, luand in considerare 

specificatiile pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si 

procentul NRW va fi mai ridicat. 

Din informatiile furnizate (volum de intrare 865.000 m3) un Indicator de Pierdere in Retea 

(ILI) de 4 va fi calculat, dar ILI va fi practic mai mare datorita limitelor mai sus mentionate 

cu privire la volumul de intrare si estimarilor si corectitudinii datelor.  

 

2.10.1.3.10 Probleme Critice 

Statia de Alimentare cu Apa este intr-o buna stare de functionare. Cu toate acestea insa, 

trebuie elaborat un studiu de fezabilitate cu privire la starea puturilor si a retelei de 

alimentare cu apa si canalizare.  

Conductele de transport din  ambele surse si rezervoarele sunt mult mai vechi de 30 de 

ani, si, conform MESD, trebuie sa avem in vedere o durata de viata de 30 de ani pentru 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  149 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

sistemele de conducte si structura civila. Drept urmare, in etapa de fezabilitate, este 

necesara realizarea unei investigatii detaliate.  

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori 

efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai 

bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o 

foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi 

actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si 

monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din 

conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.  

 

2.10.1.4 Balcesti  

2.10.1.4.1 Informatii generale 

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Balcesti a scazut de la 6.300 la circa 5.700 

locuitori. 

Orasul este format din 9 asezari, iar populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa. 

Oras /comuna Asezare 
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da 
Alimentare 

cu apa  -  Nu 

Alimentare 
cu apa - 
Partial  

BALCESTI BENESTI 450 450 0 0 

BALCESTI IRIMESTI 360 360 0 0 

BALCESTI PREOTESTI 220 0 220 0 

BALCESTI GORUNESTI 840 840 0 0 

BALCESTI OTETELISU 1100 1100 0 0 

BALCESTI CHIRCULESTI 30 0 30 0 

BALCESTI CARLOGANI 350 350 0 0 

BALCESTI BALCESTI 2280 2280 0 0 

BALCESTI SATU POIENI 80 0 80 0 

      

Tabel 2.10-7: Balcesti - Populatie in asezari 

Conform specificatiilor Furnizorului de Utilitati, mai putin de 2.000 oameni sunt deserviti 

de sistemul actual de alimentare cu apa in asezarile mai sus mentionate.  

Proprietarul patrimoniului (statie si retea):  Primaria Balcesti  

Operatorul instalatiei si al retelei:  Directia Utilitati a Primariei Balcesti. 
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2.10.1.4.2 Sursele de apa  

Sursa de apa a orasului Balcesti este o zona de captare formata din trei puturi de la care 

apa subterana este pompata catre statia de tratare. Adancimea puturilor este de 

aproximativ 250 m. 

 

2.10.1.4.3 Statia de Alimentare cu Apa din Balcesti 

Noua statie de tratare a apei a fost data in functiune in anul 2005 si este operata 

automatic. Statia de tratare este o unitate compacta, iar echipamentele de tratare sunt 

amplasate intr-un container.  

Tratarea apei subterane se realizeaza cu doua filtre de nisip urmate de un filtru de 

carbon activ. Capacitatea proiectata a pompelor de apa este de 30 m3/h, iar in 2007 

volumul tratat a fost de circa 175.000 m3, ceea ce duce la o medie anuala a incarcarii 

instalatiei de aproximativ  20 m3/h.  

Dupa tratarea apei subterane cu ajutorul filtrelor, apa tratata este dezinfectata cu gaz 

lichid si depozitata intr-un rezervor de apa curata inainte de a fi pompata direct in 

reteaua de distributie. 
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Put in apropierea Statiei de tratare Statie detratare a apei – incinta  

  

Statie de tratare a apei - Filtre Echipament de Clorurare  

  

Rezervor de apa curata din otel 600m3 Statii de pompare – Retea  
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2.10.1.4.4 Statiile de Pompare 

Exista trei pompe instalate care pompeaza apa din rezervor direct in reteaua de 

distributie. Pompele au o capacitate de 45 m3/h fiecare, iar statia de pompare a fost 

construita si ea in anul 2005. 

 

2.10.1.4.5 Conducte de transport si rezervoare  

Rezervorul de apa este in aproprierea statiei de tratare a apei si a fost si el construit in 

anul 2005. Este un rezervor din otel cu o capacitate de 600 m3 din care apa este 

pompata in retea.  

 

 

2.10.1.4.6 Reteaua de distributie 

Conform evidentelor Furnizorului de Utilitati, intreaga retea de distributie a fost inlocuita 

in anul 2005 si in anii ce au urmat. Lungimea totala a retelei este de aproximativ 20 km.  

 

DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel Fonta PE 
Azbocime

nt Altele < 2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

200 3,500   3,500   3,500    
160 5,355   5,355   5,355    
125 3,066   3,066   3,066    
110 1,798   1,798   1,798    
90 2,270   2,270   2,270    
75 510   510   510    
63 3,449   3,449   3,449    

Total 19,948   19,948   19,948    

 

Tabel 2.10-8: Balcesti – Reteaua de distributie a apei  

 

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea pe fiecare grup. Tabelul de mai jos creioneaza o imagine asupra 

conectarilor din ultimii ani.  

Conectarea noilor clienti (noi conectari) este in derulare.  
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Racordarile la retea Numar 2007 Numar  2008 

Domestici  218 609 

Industriali/comerciali  35 40 

Organizatii bugetare 11 11 

Total Racordarile  264 660 

Racordarile contorizate  95 % 100 % 

Tabel 2.10-9: Balcesti – Racordarile la retea pe grup de clienti   

 

2.10.1.4.7 Calitatea Apei 

Calitatea apei este buna si noile lucrari de tratare au capacitatea de a produce in 

conformitate cu Standardele Nationale si Europene.  

Nu s-au raportat imbolnaviri in legatura cu proasta calitate a apei de baut.  

2.10.1.4.8 Functionare si Intretinere 

Functionarea sistemului de control al alimentarii cu apa este realizata manual. Statia de 

tratare a apei este automatizata.  

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 30-

40 m - cu exceptia perioadelor cand se realizeaza lucrari de intretinere si reparatii – si 

alimentarea este continua (24/7).  

Furnizorul de utilitati a specificat ca in anul 007 nu s-au realizat reparatii la reteaua de 

distributie, doar ocazional asupra conductelor de serviciu pentru ca intraga retea a fost 

inlocuita in ultimii ani.  

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era 2,40 LEI / m3, iar 

pretul apei uzate de 0.61 LEI / m3.  

 

2.10.1.4.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI)   

In anul 2007 volumul total de intrare – insemnand volumul de apa efectiv tratat – a fost 

de circa 65.000 m3. In aceeasi perioada volumul facturat a fost de 30.000 m3 conform 

datelor oferite de furnizorul de utilitati. De fapt, nu a fost facturat intregul, iar alimentarea 

s-a realizat intermitent datorita programului de inlocuire a retelei aflat in derulare si 

bransarii noilor consumatori.  

Alimentarea a fost intermitenta datorita lucrarilor de constructii, iar volumul livrat si 

facturat a fost nesemnificativ. Daca ar fi sa inmultim 4.000 de consumatori cu un consum 

de 100l/consumator/zi, volumul s-ar cifra in jurul la 146.000 m3 pentru populatie.  
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In scenariul de consum ipotetic de mai sus, cota parte NRW ar fi de doar 10% din totalul 

volumului de intrare , cu un Indicator al Pierderilor in Retea (ILI) de 1.  

 

2.10.1.4.10 Probleme Critice 

Nu exista probleme critice care merita mentionate – cu exceptia unui audit al apei in 

etapa de fezabilitate a proiectului care trebuie realizat in vederea detalierii si/sau 

confirmarii ipotezelor cu privire la  bilantul apei si ILI.  

In aceasta etapa, nu pot fi recomandate investitii fizice in reabilitarea componentelor 

existente, dar auditul apei in etapa de fezabilitate trebuie confirmat. Evident sunt 

necesare investitii pentru deservirea noilor consumatori, ceea ce va duce si la o 

extindere a retelei.  

 

2.10.1.5 Berbesti  

2.10.1.5.1 Informatii generale 

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Berbesti a scazut de la 5.950 la aproximativ 

5.750 locuitori. 

Orasul este format din 6 asezari, iar populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa! 

 

Oras /comuna Asezare 
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da 
Alimentare 

cu apa  -  No 

Alimentare 
cu apa - 
Partial  

BERBESTI VALEA MARE 360 360 0 0 

BERBESTI DAMTENI 490 0 490 0 

BERBESTI ROSIOARA 540 540 0 0 

BERBESTI DEALU ALUNIS 2610 2620 0 0 

BERBESTI 
TARGU 
GANGULESTI 1190 1190 0 0 

BERBESTI BERBESTI 560 560 0 0 

Tabel 2.10-10: Orasul Berbesti - Populatie in asezari 
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Asa cum este indicat de Furnizorul de Utilitati exista un numar total de aproximativ 2.750 

consumatori deserviti in prezent de sistemul de alimentare, nu toata populatia care 

traieste la casa fiind alimentata - respectiv bransata, chiar daca alimentarea se 

realizeaza.  

Proprietarul patrimoniului (statie si retea): Primaria Berbesti 

Operatorul instalatiei si al retelei:  Directia Utilitati a Primariei Berbesti 

 

2.10.1.5.2 Sursele de apa  

Sursele de apa of Berbesti provin din puturi de apa de adancime aflate in apropierea 

centrului orasului. In total exista trei puturi, doua cu o adancime de aproximativ 270 m, 

iar al treilea de 180 m.  

Putul aflat la cea mai mare altitudine este cel situat la 345m peste nivelul marii, iar cel la 

cea mai scazuta la 320 m peste nivelul marii. Puturile au fost reabilitate in anul 2005, 

cand au fost montate si noi pompe. Puturile se afla la o distanta de 800 de  statia de 

tratare a apei. 

 

2.10.1.5.3 Statia de Alimentare cu Apa & Echipamente de Dozare 

  

Put de adancime de apa subterana    Rezervoare de apa tratata   
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Instalatia de clorurare   Dozarea pompelor catre afluxurile rezervorului  

 

Statia de tratare a apei este formata doar din instalatia de dezinfectare. Dezinfectarea se 

realizeaza cu clor gazos care este livrat la fata locului in butelii sau canistre de gaz.  

Echipamentul de clorurare a fost reabilitat in anul 2005, in timp ce pompele de dozare si 

debitare a dezinfectantului in debitele de apa catre rezervor au fost reinnoite. 

Capacitatea instalatiei a fost estimata la 860 m3/h, dar debitul efectiv tratat a variat in 

anul 2007 de la 300 la 400 m3/h.  

 

2.10.1.5.4 Statiile de Pompare si Conductele de transport  

Catre SEA se pompeaza doar apa bruta, conform descrierii de mai sus. Conductele de 

transport au o lungime de circa 800 m si un diametru de 250 mm. 

 

2.10.1.5.5 Rezervoare 

Rezervoarele sistemului de alimentare cu apa al orasului Berbesti au fost construite in 

anul  1986 si au urmatoarele caracteristici: Datorita situatiei topografice din Olanesti, 

reteaua de alimentare cu apa este impartita in doua zone hidraulice, alimentate de la 

diferite rezervoare de inaltime:  

 2 bazine de suprafata de 1.000 m3. Cele doua bazine sunt raportate ca fiind in 

conditii rezonabile de functionare.  
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Din rezervoare, reteaua de distributie a orasului Berbesti este alimentata gravitational.  

 

2.10.1.5.6 Reteaua de distributie 

Conform evidentelor Furnizorului de Utilitati intreaga retea de distributie a fost inlocuita 

intre anii 2004 si 2007. Intreaga retea are o lungime de circa 18 km. 

 

DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel 
Font

a PE 
Azbocim

ent Altele 
< 

2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 

< 
1975 

40 100     100   100     

50 
10.55

0     
10.55

0   
10.55

0     
75 950     950   950     

110 4.600     4.600   4.600     
160 600     600   600     
225 1.200     1.200   1.200     

Total 
18.00

0     
18.00

0   
18.00

0     

 

Tabel 2.10-11: Berbesti – Reteaua de distributie a apei, inclusiv conductele de 

transport  

 

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

Exista circa 350 de case si 25 de blocuri de apartamente cu aproximativ 1.500 de 

apartamente bransate la reteaua de distributie. 

 

Racordarile la retea Numar  

Domestici  375 

Industriali/comerciali 15 

Organizatii bugetare  6 

Total Racordarile  396 

Racordarile contorizate  95% 

Tabel 2.10-12: Berbesti – Racordarilele la retea pe grup de consumatori  
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2.10.1.5.7 Calitatea Apei 

Calitatea apei bruta si tratata este buna si corespunde Standardelor privind apa potabila 

din Romania. Apa este analizata o data la patru ore, zi si noapte. Monitorizarea si alte 

analize sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate.  

Nu s-au raportat decese cauzate de calitatea proasta a apei potabile.  

 

2.10.1.5.8 Functionare si Intretinere 

Statia de tratare a apei este semi-automatizata si deservita permanent de personal. Nu 

sunt instalate sisteme SCADA sau alte echipamente automate, exceptand instalatia de 

dozare a clorului care este acum automata.  

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la  40 

- 45 m, cu exceptia perioadelor cand sistemul nu este sub presiune datorita lucrarilor de 

intretinere si reparatii. Alimentarea apei se face continuu (24/7).  

Furnizorul de utilitati a mentionat ca in anul 2007 nu s-au efectuat reparatii la reteaua de 

distributie, doar ocazional asupra Racordarilelor de rezerva ca urmare a inlocuiri 

complete a retelei in ultimii ani.  

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era 1,50 LEI / m3, iar 

pretul apei uzate de 0,30 LEI / m3.  

 

2.10.1.5.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Volumul total intrat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 132.000 m3, in timp ce 

consumul autorizat facturat  a fost de circa 108.000 m3 conform datelor oferite de 

furnizorul de utilitati. Drept urmare cota NRW va fi de doar 18% din total volum intrat. 

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 1,5, 

ce ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) din reteaua de 

distributie. Pierderile se ridica la circa 2-4 litri/abonat/zi/m de presiune.  

Asa cum era de asteptat, ca urmare a inlocuirii complete a retelei in ultimii ani, ILI este 

redus, iar cota NRW din intrarea in sistem  reflecta acest lucru. 

 

2.10.1.5.10 Probleme Critice 

Rezervoarele trebuie sa fie reabilitate la exterior in ceea ce priveste izolatia, dar este o 

problema suficient de critica sa justifice intreruperea alimentarii.  
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Celelalte componente ale sistemului de alimentare cu apa sunt in stare buna ca urmare 

a recentului program de inlocuire si reabilitare.  

In aceasta etapa, nu pot fi recomandate investitii fizice in reabilitarea componentelor 

existente, dar auditul apei in etapa de fezabilitate trebuie sa confirme pierderile de apa 

relativ reduse.  

Evident sunt necesare investitii pentru deservirea noilor consumatori, ceea ce va duce si 

la o extindere a retelei de distributie.  

 

2.10.1.6 Brezoi 

2.10.1.6.1 Informatii generale 

Populatia din orasul Brezoi a scazut de la aproximativ 7.600 locuitori in 1992 la 7.000 in 

2007. Anterior, orasul a beneficiat de numeroase activitati industriale aferente domeniului 

forestier, dar au ramas doar cateva mici companii de productie acum.  

Orasul este format din 9 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa! 

Oras /comuna Asezare  
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da  
Alimentare cu 

apa  -  No 
Alimentare cu 
apa - Partial  

BREZOI CALINESTI 500 0 500 0 

BREZOI DRAGANESTI 130 0 130 0 

BREZOI PROIENI 100 0 100 0 

BREZOI CORBU 50 0 50 0 

BREZOI VARATICA 80 0 0 80 

BREZOI PASCOAIA 210 0 210 0 

BREZOI VALEA LUI STAN 470 0 470 0 

BREZOI BREZOI 5330 5330 0 0 

BREZOI TOTAL  8820 8820 0 0 

Tabel 2.10-13: Orasul Brezoi - Populatie in asezari 

Asa cum este indicat de APAVIL (Sediul central) exista in total un numar de circa 5.300 

consumatori deserviti actualmente de  are in total about 5,300 consumatori sunt 

actualmente deserviti de sistemul de alimentare cu apa. 

Proprietarul patrimoniului (statie si retea):  Primaria Brezoi 

Operatorul instalatiei si al retelei:  S.C. Apavil S.A. 

 

2.10.1.6.2 Sursele de apa  
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Eexista trei surse de apa pentru orasul Brezoi: 

 Priza de apa din Raul Brezoi in Valea Satului, la sud de oras;  

 Un put artizanal (12 m adancime, Ø 5 m) la vest de oras; 

 Alimentare cu apa din conducta de transport Bradisor (partea joasa a orasului)  

 

2.10.1.6.3 Statia de Alimentare cu Apa in Brezoi 

  

Statia de Alimentare cu Apa Sedimentare si filtrare  

     

Priza catre filtre  Noul debitmetru instalat 

  

Statia pompei (rezerva )  Cladire ce necesita reabilitare 
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Put artizanal – PS (rezerva )  Put artizanal – PS (rezerva ) 

 

Statia de Alimentare cu Apa Valea Satului a fost construita in anul 1994. Conform 

Chestionarului, capacitatea proiectata este de 1.296 m3/d (15 l/s), iar productia medie 

efectiva de aproximativ 50% din capacitatea proiectata de mai sus.  

Capacitatea putului artizanal este raportata a fi in jur de 20 l/s, but aceasta sursa este in 

mod normal utilizata doar cand debitul apei raului este prea ridicat si functionarea SEP 

Valea Satului este intrerupta.  

Apa bruta intra in statie si trece prin etapele de tratare pe baza gravitatiei.  

 doua decantoare externe, fiecare avand Lxlxi≈ 23x2x2.30-4.25 m; 

 sase filtre lente externe, fiecare avand Lxlxi≈ 9x5x4 m (suprafata totala de filtrare de 

258 m2). 20 cm pietris + 100 cm nisip cuartos 0.3-3 mm;  

 filtrele sunt curatate doar prin vartej de apa (pe baza gravitatiei), de regula de doua 

ori pe luna;  

 Clorurarea cu clor gazos lichid, dozare comandata manual;  

 Un debitmetru a fost de curand instalat la gura de evacuare din statie.  

 

2.10.1.6.4 Statiile de Pompare 

Din put, apa din statie este pompata catre rezervoarele din oras. Urmatoarele pompe 

sunt instalate: 

 2 buc., fiecare avand Q = 60 m3/h la 80 m WH, 30 kW (din anul 1985); 

 1 buc., Q = 80 m3/h la 100 m WH, 55 kW (din anul 2003) – scoase pentru reparatii 

in 2007. 

 

2.10.1.6.5 Conducte de transport si rezervoare 

O conducta DN200 mm de 265 m din otel conduce apa din priza catre statia de tratare.  

Din statia de tratare a conducta de transport DN200 mm de 570 m din otel conduce apa 

rezervoare. 
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In Brezoi exista 3 rezervoare: 

1 x 50 m3 (rezervor tampon de apa curata) in statia de tratare; ; 

2 x 750 m3 (rezervoare circulare din beton armat, partial subterane) situate in partea 

sudica a orasului.  

 

2.10.1.6.6 Reteaua de distributie 

Cea mai mare parte a retelei de distributie a fost construita in perioada 1971 - 1994. 

Cartierele deservite sunt situate de la 300 pana la 350 m deasupra nivelului marii.  

 

DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel Fonta PE 
Azbocime

nt 
< 

2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

Necun
oscuta 

25 – 
50 960 960         960       
50 2065 1445   620     620 1445     
63 150     150     150       
70 720 720           720     
80 2450 2450           2450     
100 3310 3310           3310     
150 3750 3200   550   550   3200     
250 800 800           800     
Total 14205 12885 0 1320 0 550 1730 11925 0 0 

 

Tabel 2.10-14: Brezoi –Reteaua de distributie a apei  

 

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

Racordarile la retea Numar  

Domestici  810 

Industriali/comerciali 70 

Organizatii bugetare  10 

Total Racordarile  890 

Racordarile contorizate  75 % 

Tabel 2.10-15: Brezoi – Racordarile la retea pe grup de clienti   
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2.10.1.6.7 Calitatea Apei 

Apele de suprafata tratate din surse locale, precum si de la Brasidor sunt de buna 

calitate, , conform Standardelor privind apa potabila din Romania.  

In caz de inundatii, priza de la rau trebuie intrerupta datorita parametrilor in exces 

(turbiditate > 40 NTU si culoarea > 20 grade). In plus, capacitatea acestei surse de apa 

poate fi insuficienta in timpul inghetului sau secetei.  

Continutul rezidual de clor este 0,5 mg/l. In statie se fac analize chimice continue. 

Monitorizarea si alte analize sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate. 

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile. 

 

2.10.1.6.8 Functionare si Intretinere 

Statia de tratare a apei este operata manual de personal permanent. Nu sunt instalate 

sisteme SCADA sau alte echipamente automate, cu exceptia instalatiei de dozare clor 

care se face acum automat. 

Starea generala a statiei de tratare este buna, in ceea ce priveste cladirile, structurile si 

echipamentul mecanic si electric.  

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de APAVlL la 30 - 50 m, iar 

si durata de alimentare - cu exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este 

continua (24/7).  

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca zilnic se realizeaza o reparatie asupra Racordarilelor la 

retea si conductelor de distributie.  

Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,38 lei /m3, 

iar pretul pentru apa reziduala este de 0,90 LEI / m3.  

 

2.10.1.6.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Volumul total intrat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 330.000 m3, in timp ce 

consumul facturat a fost de circa 223.000 m3 conform datelor oferite de APAVIL. Drept 

urmare cota reprezentata de NRW  va fi de doar 33% din volumul total intrat.  

Avand in vedere ca sursele (Put si Bradisor) nu sunt contorizate si luand in considerare 

specificatiile pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si 

procentul NRW va fi si el mai ridicat.  
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Din informatiile furnizate se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 5,5, 

dar in realitate acesta va fi mai mare decat limitele mai sus mentionate la estimarea 

volumului de intrare. 

 

2.10.1.6.10 Probleme Critice 

Sursele de apa trebuie regandite. Drept urmare, este normal sa se aiba in vederea 

alimentarea 100% de la Brasidor. Statia de tratare si reteaua sunt intr-o stare destul de 

proasta.  

 se impune un program intensiv de contorizare a volumului de intrare   

 decantoarele, filtrele si statia de clorurare cu laborator si atelier de lucru au la randul 

lor nevoie de o reabilitare extinsa;  

 Statiile de Pompare de la Vultureasa au fost dotate cu noi pompe, dat cladirea are 

nevoie de reabilitare;  

 Elaborarea unui studiu de fezabilitate care sa compare reabilitarea SEA cu 

alimentarea exclusiv de la  Bradisor, adica costuri fixe si variabile ale SP si 

transportul catre rezervor;  

 Reabilitarea retelei de distributie are nevoie de o evaluare avand in vedere ca 

conductele din otel au aproape 30 de ani;  

 Cele doua mari rezervoare au mai mult de 30 de ani si vor impune lucrari de 

reabilitare, indiferent de sursa de alimentare.  

 

Un audit al apei - insemnand bilantul apei - trebuie mai atent definit cu masuratori 

efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai 

bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  

 

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o 

foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi 

actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si 

monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din 

conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.  

 

2.10.1.7 Calimanesti 

2.10.1.7.1 Informatii generale 

In perioada 1993 - 2007 populatia orasului Calimanesti a scazut usor de la 8900 la 8800 

locuitori. Anterior orasul de bucura de un numar mare de turisti in hotelurile din statiunea 
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balneoclimaterica in mare parte din an. Conform declaratiilor verbale, in partea sudica a 

orasului se va construi un centru de expozitii, care va oferi pana la 800 de locuri de 

munca. Exista o singura industrie importanta in oras, reprezentata de o fabrica de carton.  

Orasul este format din 6 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa! 

 

Oras /comuna Asezare  
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da  
Alimentare cu 

apa  -  No 
Alimentare cu 
apa - Partial  

CALIMANESTI JIBLEA NOUA 1010 1010 0 0 

CALIMANESTI SEACA 330 330 0 0 

CALIMANESTI JIBLEA VECHE 2240 2240 0 0 

CALIMANESTI CACIULATA 220 220 0 0 

CALIMANESTI CALIMANESTI 4630 4630 0 0 

CALIMANESTI PAUSA 390 390 0 0 

CALIMANESTI TOTAL  8820 8820 0 0 

Tabel 2.10-16: Orasul Calimanesti - Populatie in asezari 

 

Asa cum este indicat de Furnizorul de Utilitati (Sediul central al APAVIL) aproximativ 

8.400 de consumatori sunt deserviti de reteaua de alimentare.  

Orasul Calimanesti se alimenteaza din priza de la raul din vecinatate, si suplimentar de 

la Bradisor. 

Proprietarul instalatiei si al retelei:  Primaria, Calimanesti.  

Operatorul instalatiei si al retelei:  Primaria, Calimanesti (de la inceputul anului 2008: 

Apavil). 

 

2.10.1.7.2 Sursele de apa  

Exista doua surse de apa pentru orasul Calimanesti:  

 Priza de apa din Raul Pausa, la nord de SEA ; 

 Alimentare cu apa de la Bradisor (intr-o masura mai mare in viitor)  

 

In prezent un numar de hoteluri sunt bransate la conducta de transport de la Brasidor, la 

fel si centrul expozitional planificat se ba bransa la aceeasi conducta.  
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2.10.1.7.3 Statia de Alimentare cu Apa in Calimanesti 

  

Statia de tratare    Bazin de urgenta pentru clor  

  

Bazin de sedimentare si filtre   Instalatie pentru spalare in contracurent  

  

Pompe de spalare in contracurent Laboratorul statiei  

 

Statia a fost construita in anul 1984. Conform Chestionarului, capacitatea proiectata este 

de 6.900 m3/d (80 l/s), iar productia medie efectiva de aproximativ 4,500 m3/d.  

Apa bruta intra in statie si continua, pe baza gravitatie, prin urmatoarele etape de tratare:  

 

 Patru decantoare interne; 

 Patru filtre rapide interne (fiecare de 80 m3/h);  

 Filtrele sunt curatate doar prin spalare in contracurent.   

 Ventilatoarele sunt instalate, dar nu functioneaza; 

 Clorurare cu clor lichid;  
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 Nu este montat nici un apometru care sa inregistreze apa tratata produsa.  

 

2.10.1.7.4 Statiile de Pompare 

Din statia de tratare, apa ar trebui pompata catre rezervoarele din oras. Urmatoarele 

pompe sunt instalate: 

 3 buc. VDF 20, fiecare avand Q = 217 m3/h (la WH = 14,3 m), 15 kW (din anul 

1987).  

 

Una dintre pompe a fost scoasa din functiune in luna decembrie 2007. In realitate 

pompele livreaza direct in retea.  

 

2.10.1.7.5 Conducte de transport si rezervoare 

O conducta de otel de 800 mm conduce apa de la priza la statia de tratare. Din statia de 

tratare conductele de transport alimenteaza rezervoarele: 

 Conducta de otel DN 600/400 la rezervorul de 1.000 m3; 

 DN323 ST+ DN250 CI (scoase din uz)+ D125 ST mai departe catre 2 rezervoare de 

750 m3. 

 

In Calimanesti exista 4 rezervoare: 

 1 x 320 m3 (rezervor tampon) la statia de tratare; 

 1 x 1000 m3 situate in partea de nord a orasului, la est de rau; 

 x 750 m3 situate in centrul orasului, la est de rau. 

 

Cu toate acestea insa rezervoarele din oras nu sunt in folosinta, iar apa este pompata 

direct in reteaua de distributie. 

2.10.1.7.6 Reteaua de distributie 

Cea mai mare parte a retelei de distributie a fost construita acum circa 30 ani si este din 

otel si PE. 

 

 

 

DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 
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(mm) (m) Otel Fonta PE 
Azbocime

nt Altele < 2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

325 2600 2600             2600   
250 3850 500 2900 450         950 2900 
219 2600 2600             2600   
150 1800 1600 200           1600 200 
180 450     450         450   
125 850 850             850   
100 4550 3550       1000 1000   3550   
90 5860     5860         5860   
80 2450 2450             2450   
75 2950     2950         2950   
70 850 850             850   
50 1650 1650             1650   
40 800     800         800   

1 ¼`` 1800 1800             1800   
1`` 800 800             800   

Total 33860 19250 3100 10510 0 1000 1000 0 29760 3100 

Tabel 2.10-17: Calimanesti – Reteaua de distributie a apei  

 

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri si the tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

 

Racordarile la retea Numar  

Domestici  2179 

Industriali/comerciali 127 

Organizatii bugetare  10 

Total Racordarile  2316 

Racordarile contorizate  80 % 

Tabel 2.10-18: Calimanesti – Racordarile la retea pe grup de clienti   

 

2.10.1.7.7 Calitatea Apei 

Apa de suprafata furnizata de la priza locala, precum si apa provenita de la Brasidor este 

de foarte buna calitate, iar dupa tratare, corespunde Standardelor privind apa potabila 

din Romania. In caz de  turbiditate captarea apei este intrerupta. Continutul rezidual de 

clor este de 0,5 mg/l. In statie se realizeaza permanent analize chimice. Monitorizarea si 

alte analize sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate.   

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile.   
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2.10.1.7.8 Functionare si Intretinere 

Statia de tratare a apei este operata manual cu personal permanent. Nu sunt instalate 

sisteme SCADA sau alte echipamente automate, cu exceptia instalatiei de dozare clor 

care se face acum automat. 

Starea generala a statiei de tratare este mai degraba buna, in ceea ce priveste cladirile, 

structurile si echipamentul mecanic si electric.  

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de APAVlL la 40 - 50 m, iar 

durata de alimentare - cu exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este 

continua (24/7).  

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2-3 reparatii pe saptamana 

asupra Racordarilelor la retea si conductelor de distributie.  

Incepand cu anul 2008, pretul general de vanzare al apei potabile este de 1,63 lei /m3, 

iar pretul pentru apa reziduala este de 0,65 LEI / m3.  

 

2.10.1.7.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Volumul anual de intrare in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 1.025.000 m3, in 

timp ce consumul facturat a fost de circa 600.000 m3 conform datelor oferite de APAVIL. 

Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 41% volumul total.  

Toate sursele care furnizeaza apa sunt necontorizate si, luand in considerare 

specificatiile pompelor, volumul anual de intrare este mai mare, si in consecinta si 

procentul NRW va fi mai ridicat. 

Din informatiile furnizate se poate calcula un Indicator de Pierdere in Retea (ILI) de 9 va 

fi calculat, dar acesta va fi in realitate mai mare datorita limitelor mai sus mentionate cu 

privire la volumul de intrare estimat.  

 

2.10.1.7.10 Probleme Critice 

Statia de Alimentare cu Apa este in stare de functionare.  

Anumite parti ale retelei au insa nevoie de reabilitare sau extindere.  

 In centrul orasului, aproximativ 10 km de conducta noua din HDPE, DN75 – 110; 

 Aproximativ 3 km extindere a DN100 ST pipe (cu HDPE) in partea sudica a orasului.  
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 Este necesar un Studiu de Fezabilitate in care sa se dezvolte optiunea de a alimenta 

doar din Conducta de Transport Bradisor si scoaterea treptata din functiune a SEA 

Pausa.  

 

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori 

efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai 

bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o 

foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi 

actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si 

monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din 

conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.  

 

2.10.1.8 Baile Govora  

2.10.1.8.1 Informatii generale 

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Baile Govora a scazut usor de la 3.000 la 

circa 2.900 locuitori. 

Orasul este format din 3 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa. 

 

Oras /comuna Asezare 
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da 
Alimentare 

cu apa  -  No 

Alimentare 
cu apa - 
Partial  

BAILE GOVORA CURATURILE 90 0 0 90 

BAILE GOVORA GATEJESTI 390 0 0 390 

BAILE GOVORA PRAJILA 2440 2440 0 0 

Tabel 2.10-19: Orasul Baile Govora - Populatie in asezari 

 

Asa cum este indicat de Managerul Utilitatilor, aproximativ 2.000 de persoane sunt 

actualmente deservite de sistemul de alimentare cu apa in asezarea Prajila, care este 

centrul orasului.  

Proprietarul patrimoniului (statie si retea):  Primaria Baile Govora 

Operatorul instalatiei si al retelei: S.C. Apavil S.A. 
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2.10.1.8.2 Sursele de apa  

Sursa de apa a oras Baile Gorova este situata in Pausesti. Doua puturi de mica 

adancime (aproximativ 10 m adancime) furnizeaza apa subterana din vecinatatea statiei 

de clorurare. Din cele doua puturi apa curge catre rezervorul subteran de aspiratie al  

SEA. 

 

2.10.1.8.3 Statia de Alimentare cu Apa in Baile Govora 

Inainte de a fi distribuita, apa este doar dezinfectata. Pentru dezinfectie se foloseste o 

instalatie pe baza de clor gazos. Noul echipament de clorurare instalat este functionat, 

dar se pare ca masurile de precautie nu sunt respectate.  

In luna decembrie 2007 un debitmetru a fost instalat la mica distanta de SEA.  

  

SEA reabilitat  SEA reabilitat 

  

Noua pompa instalata a Noua instalatie de clorurare  

 

2.10.1.8.4 Statiile de Pompare 
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O statie de pompare este situata in subsolul statiei de dezinfectare.  

Doua noi pompe (una in functiune, una de rezerva) au fost instalate in anul 2006:  

Pompele are pompe KSB, 100 kW – 100 m3/h cu o presiune operationala de 20 bar.   

 

2.10.1.8.5 Conducte de transport si rezervoare  

Apa pentru Govora este pompata prin intermediul unei conducte de transport DN 400 

mm din otel catre rezervorul din apropierea orasului si are o lungime de aproximativ 4,5 

km. Furnizorul de utilitati a comunicat ca apar frecvent sparturi datorita miscarilor 

terenului.  

Lungimea totala a conductelor de transport este de circa 19 km, diametrul lor variind de 

la 200 la 400 mm.  

Din rezervoare, reteaua este alimentata pe baza gravitatiei. Datorita situatiei topografice, 

in Baile Govora, reteaua de alimentare cu apa este impartita in diferite zone hidraulice, 

alimentate din urmatoarele bazine subterane: 

 2 buc. 500 m3 rezervoare de suprafata (“Palangina”). GL = 475,00, HWL = 474,00; 

 2 buc. 400 m3 rezervor de suprafata (“Cucurigu”). GL = 380,00, HWL = 378,00;  

 1 buc. 270 m3 rezervor de suprafata (Sanatory). GL = 398,80, HWL = 398l00.  

 

 

 

2.10.1.8.6 Reteaua de distributie 

Reteaua de distributie a inceput sa fie construita din 1960.  

 

DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel Fonta PE 
Azbocime

nt Altele < 2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

20 450 450               450 
25 2550 2550             1250 1300 
32 600 350   250       250   350 
40 900 400   500     500     400 
50 2750 2750             1500 1250 
80 400 400               400 
90 360     360     360       
100 6360 4700 1660             6360 
110 580     580     580       
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DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

125 700 300 400             700 
150 250 250               250 
200 3480 3480             3480   
Total 19380 15630 2060 1690 0 0 1440 250 6230 11460 

Tabel 2.10-20: Baile Govora – Reteaua de distributie a apei, inclusiv conductele de 

transport  

 

Reteaua se intinde la altitudini ce variaza de la 270 la 460 m.  

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

 

Racordarile la retea Numar  

Domestici  711 

Industriali/comerciali  57 

Organizatii bugetare 6 

Total Racordarile  774 

Racordarile contorizate  90% 

Tabel 2.10-21: Baile Govora – Racordarile la retea pe grup de consumatori 

 

2.10.1.8.7 Calitatea Apei 

Calitatea apei brute este buna, iar dupa dezinfectare calitatea apei corespunde 

Standardelor privind apa potabila din Romania. 

Clorul este monitorizat automat la admisie. In plus, Directia Judeteana de Sanatate 

realizeaza analize saptamanale.  

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile. 

 

2.10.1.8.8 Functionare si Intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa control este tinut in functiune manual. Nu este instalat un 

sistem SCADA.  
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Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 

- 50 m, dar maximul de presiune poate atinge pana la 100m, iar durata de alimentare - 

cu exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).  

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie doua reparatii in fiecare zi 

lucratoare asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.   

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era de 1,90 LEI / m3, 

iar pretul apei uzate de 0,95 LEI / m3. 

 

2.10.1.8.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Volumul total captat in anul 2007, din toate sursele, a fost de circa 432.000 m3, in timp 

ce consumul autorizat facturat a fost de circa 260.000 m3, conform datelor puse la 

dispozitie de furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 

40% din volumul total captat.  

Volumul de apa intrat in sistem in anul 2007 nu a fost contorizat si se bazeaza pe datele 

Apavil S.A. Volumul captat anual poate fi mai ridicat, si in consecinta si procentul NRW.  

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 6, ce 

ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) in reteaua de distributie. 

Insa, din nou, ILI poate fi mai ridicat ca urmare a limitarilor impuse estimarii volumului de 

intrare  de mai sus.  

 

2.10.1.8.10 Probleme Critice 

Instalatia de Clorurare este intr-o stare buna, chiar daca partile reabilitate din retea par 

destul de putine.  

Conductele de transport catre diferitele rezervoare sunt inregistrate ca avand o structura 

destul de afectata, ceea ce duce la frecvente fisurari. Sunt necesare investigatii 

aprofundate in vedere evaluarii nevoii ca aceste conducte sa fie ancorate la exterior sau 

inlocuite, in special in sectiunile unde presiunea este foarte ridicata.  

Reteaua de alimentare cu apa apare in evidente ca fiind intr-o stare rezonabila, dar inca 

aproape 40% din volumul captat in retea se pierde. In plus, sub-zonarea ar trebui sa 

ajute la o mai buna estimare a pierderilor fizice. Se recomanda inlocuirea, dupa un 

program anual regulat, a retelei de distributie, insa dupa ce se realizeaza o evaluare 

bazata pe volumele de apa pierdute in conductele de transport si in reteaua de 

distributie. 
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Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori 

efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai 

bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o 

foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi 

actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si 

monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din 

conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.  

 

2.10.1.9 Horezu 

2.10.1.9.1 Informatii generale 

In perioada 1992 - 2007 populatia orasului Horezu a scazut usor de la 7.300 la 6.800 

locuitori. 

Orasul este format din 7 asezari, iar populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa! Horezu 

are doua sistemul de alimentare cu apa care se alimenteaza surse de apa diferite, iar 

sistemul de alimentare cu apa functioneaza in mod hidraulic, independent. 

 

Oras 
/comuna 

Asezare 
Populatie 

2007 
Alimentare 
cu apa - Da 

Alimentare 
cu apa  -  

No 

Alimentare 
cu apa - 
Partial  

Alimentare 
cu apa - 
Sistem 

HOREZU HOREZU 3940 3940 0 0 Romani 

HOREZU IFRIMESTI 210 0 0 210 Ramesti 

HOREZU TANASESTI 200 0 0 200 Ramesti 

HOREZU URSANI 480 0 0 480 Ramesti 

HOREZU RAMESTI 290 0 0 290 Ramesti 

HOREZU ROMANII DE SUS 960 0 0 960 Ramesti 

HOREZU ROMANII DE JOS 760 0 0 760 Ramesti 

HOREZU TOTAL  6840 3940 0 2900  

Tabel 2.10-22: Orasul Horezu - Populatie in asezari 

 

Asa cum ne indica APAVIL (Sediul central) aproximativ 6.400 consumatori sunt deserviti 

in prezent sistemul de alimentare cu apa. 

Proprietarul instalatiei si al retelei:  Primaria Horezu.   

Operatorul instalatiei si al retelei:  Directia Utilitati din Primaria Horezu 
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2.10.1.9.2 Sursele de apa  

Exista doua surse de apa, doua instalatii de tratare si, de asemenea, doua sisteme de 

alimentare in intreaga zona Horezu, asa cum a fost descrisa mai sus. In ceea ce priveste 

sistemul Romani,  sursa este reprezentata de o priza amplasata in Prag de Fund si care 

capteaza apa din Raul Romani, la aproximativ 6 km de statia de tratare. Din priza de apa 

apa bruta curge pe baza fortei gravitationale prin Conductele de transport catre instalati 

de tratare.  In ceea ce priveste sistemul Ramesti, apa este preluata dintr-un mic parau la    

Propus, iar o conducta de transport de 250 mm conduce apa catre instalatia de tratare 

din apropierea localitatii Tanasesti. 

 

2.10.1.9.3 Tratarea Apei 

Statia de Alimentare cu Apa – sistemul Romani  

     

SEA (rezervor, cladire administrativa) Rezervor de sedimentare (floculare) 

  

Instalatie de clorurare veche Decantoare 
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Pompe de spalare in contracurent  Hidrofoare  

Statia a fost construita in 1984 si nu a fost supusa niciunei lucrari semnificative de 

reabilitare de atunci. Capacitatea proiectata este de circa 140 l/s, iar productia medie 

efectiva la doar un sfert din capacitatea proiectata.  

Apa bruta intra in statie si continua sa curga, ca urmare a fortei gravitationale, prin 

urmatoarele etape de tratare:  

 Un decantor circular de 1.500 m3. Aici sulfatul de aluminiu este dozat doar in cazul 

unei turbiditati ridicate a apei brute. Pre-clorurarea are loc in gura de evacuare a 

decantorului. Sedimentele sunt drenate spre sistemul de canalizare;  

 Patru filtre rapide de interior, 4 x 25 m2;  

 Filtrele sunt curatate doar prin spalare in contracurent. Cele 3 pompe de spalare in 

contracurent sunt destul de vechi (din 1982/83), 1 era scoasa din functiune la data 

vizitei noastre ce a avut loc la sfarsitul lunii noiembrie 2007. Ventilatoarele sunt 

instalate,  dar nu sunt folosite datorita unor probleme legate de spulberarea nisipului;  

 Clorurarea se face cu clor gazos;  

 Cantitatile de apa cu care este alimentat orasul din rezervor nu sunt inregistrate cu 

un debitmetru.  
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Statia de Alimentare cu Apa – sistemul Ramesti  

 

  

Bazin de sedimentare   Bazin de sedimentare   

   

Rezervoare de apa curata   Filtru lent de nisip 

  

Cladirea operativa si Laborator   Instalatia de clorurare   
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Statia de tratare a apei a fost construita in 1996. Capacitatea proiectata este de circa 36 

l/s, iar functionarea acestei este intrerupta in perioadele cand turbiditatea este ridicata.  

Apa bruta intra in statie si continua sa curga, pe baza gravitatie, prin fazele de tratare:  

 Doua decantoare rectangulare, suprafata totala de aproximativ 60 m2 

 Patru filtre lente de nisip, suprafata totala de aproximativ 140 m2   

 Doua rezervoare de apa curata, volum total de aproximativ 1000 m3  

 Clorurare cu clor gazos lichid.  

 

2.10.1.9.4 Statiile de Pompare 

Nu exista statii de pompare in sistemul de alimentare cu apa.  

 

2.10.1.9.5 Conducte de transport si rezervoare  

SEA Romani este alimentata de la priza de apa de rau prin intermediul unei conducte 

lungi de 5.800 m, pe baza gravitatiei. SEA Ramesti este alimentata de la priza de apa 

intermediul unei conducte lungi de 2.500 m. pe baza gravitatiei.  

In apropiere de SEA ce face parte din sistemul Romani (alimentarea centrului orasului 

Horezu) se afla un rezervor circular de suprafata cu o capacitate de 2.500 m3. 

Rezervorul din beton armat, protejat cu hidroizolatie, a fost construit in 1984 si este 

prezentat ca fiind in stare buna. SEA din Ramesti (alimentarea altor asezari) are doua 

rezervoare de suprafata  din beton  armat, fiecare cu o capacitate de 500 m3.  

2.10.1.9.6 Reteaua de distributie 

Cea mai mare parte a retelei de distributie din orasul Horezu a fost construita in anul 

1984. Doar parti foarte reduse au fost inlocuite cu HDPE. 

 

Pipe material 
Diametrul 
conductei 
DN (mm) 

Sistemul Romani 
Lungime (m) 

Anul 
constructiei 

Sistemul Ramesti  
Lungime (m) 

Anul 
constructiei 

Otel (negru) variabil 18.500 1984  

Fier forjat/fonta  variabil 2.000 1984  

HDPE 
variabil 

1.400 
In ultimii 

ani 
 

Material 
necunoscut . 

vezi planul 
retelei 

- 
 

17.500 1996 

TOTAL  21,900  17.500  

Tabel 2.10-23: Horezu – Retelele de distributie a apei 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  180 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

 

Sistemul Romani (alimentarea centrului Horezu) exporta zilnic circa 1.200 m3 catre 

comuna Maldaresti, situata la sud de Horezu. 

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

 

Racordarile la retea 
Sistemul Romani 

Numar   
Sistemul Ramesti 

Numar 
Total sisteme 

 Numar 

Domestici  680 536 1,216 

Industriali/comerciali 102 1 103 

Organizatii bugetare  16 7 23 

Total Racordarile  798 544 1,342 

Racordarile contorizate  40% 20%  32% 

Tabel 2.10-24: Horezu – Racordarile la retea pe grup de clienti   

 

2.10.1.9.7 Calitatea Apei 

Apele de suprafata furnizate catre cele doua statii sunt de buna calitatea in perioadele in 

care  turbiditatea apei brute este redusa si indeplinesc cerintele Standardelor privind apa 

potabila din Romania. Continutul rezidual de clor este 0,5 mg/l. In statii se fac analize 

chimice permanente. Monitorizarea si alte analize sunt realizate de Directia Judeteana 

de Sanatate. 

Nu s-au raportat imbolnaviri ca urmare a proastei calitati a apei de baut.   

 

2.10.1.9.8 Functionare si Intretinere 

Statia de tratare a apei functioneaza sub comanda manuala a personalului care o 

deserveste permanent. Nu sunt instalate sisteme SCADA sau alte echipamente 

automate, cu exceptia instalatiei de dozare clor care se face acum automat. 

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 

- 50 m in sistemul Romani si la 50 – 60 m in sistemul Ramesti, iar durata de alimentare - 

cu exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).  

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 20 reparatii lunar asupra 

conexiunilor la retea si conductelor de distributie, in ambele sisteme.  
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La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile is 1.39 LEI / m3 si 

pretul apei uzate de 0.80 LEI / m3.  

 

2.10.1.9.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Volumul total captat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 1,225,500 m3, in timp 

ce consumul facturat a fost de circa 384.000 m3 conform datelor puse la dispozitie de 

furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 69% din 

volumul total captat.  

Avand in vedere ca instalatiile de captare nu sunt contorizate, volumul captat anual 

poate fi chiar mai ridicat, si, in consecinta, si procentul NRW  poate fi mai ridicat.  

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 20, 

insa, acesta poate fi mai ridicat ca urmare a limitarilor impuse estimarii volumului de 

intrare  de mai sus.  

 

2.10.1.9.10 Probleme Critice 

Statia de Alimentare cu Apa a sistemului Romani are nevoie de o reabilitare completa 

sau poate este nevoie chiar de o statie complet noua.  

Retelele de alimentare cu apa sunt in stare de functionare, iar mare parte din pierderile 

fizice estimate se presupune ca se datoreaza Racordarilelor consumatorilor. Cu toate 

acestea insa, avand in vedere ca nu se realizeaza contorizarea volumului de intrare, tot 

rezulatatul bilantului apei cu privire la pierderile de apa in reteaua de distributie este doar 

o estimare aproximativa. Prima masura care trebuie luata este introducerea unei 

instalatii de contorizare a volumului de apa captat.  

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori 

efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai 

bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o 

foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi 

actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si 

monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din 

conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.  
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2.10.1.10 Baile Olanesti 

2.10.1.10.1 Informatii generale 

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Baile Olanesti a scazut usor de la 4.800 la 

circa 4.600 locuitori. 

Orasul este format din 8 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa” indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa. 

 

 

 

Oras /comuna Asezare 
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da 

Alimentare 
cu apa  -  

No 

Alimentar
e cu apa - 

Partial  

BAILE OLANESTI BAILE OLANESTI 1460 1460 0 0 

BAILE OLANESTI TISA 60 0 60 0 

BAILE OLANESTI CHEIA 1100 0 1100 0 

BAILE OLANESTI GURGUIATA 20 0 20 0 

BAILE OLANESTI COMANCA 30 0 30 0 

BAILE OLANESTI PIETRISU 30 0 30 0 

BAILE OLANESTI LIVADIA 1800 1800 0 0 

BAILE OLANESTI MOSOROASA 60 0 60 0 

Tabel 2.10-25: Orasul Baile Olanesti - Populatie in asezari 

 

Asa cum este indicat de APAVIL (Sediul central) un numar total de circa 3.200 

consumatori sunt actualmente deserviti de sistemul de alimentare cu apa in Baile 

Olanesti si Livadia, adica 90% din populatie. 

Proprietarul patrimoniului (statie si retea): Primaria Baile Olanesti 

Operatorul instalatiei si al retelei:  S.C. Apavil S.A. 

 

2.10.1.10.2 Sursele de apa  

Exista doua surse de apa pentru sistemul de alimentare cu apa din Baile Olanesti si 

Livadia. 
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Priza de apa din Raul Olanesti Raul, la Rapuroasa, are o instalatie de priza de apa si 

sedimentare, iar din acest punct, apa este transportata mai departe catre statia de 

tratare a apei. 

Priza de drenaj din padurea aflata mai sus de SEA, la Comanca, are o capacitate redusa 

si completeaza priza de apa de rau in perioadele ploioase.  

 

2.10.1.10.3 Statia de Alimentare cu Apa Baile Olanesti  

 

  

Priza de apa de rau    Instalatie de tratare la priza de apa 

  

Rezervoare in SEA Laborator in SEA 

 

SEA a fost initial construita in anii 1970-74 si a fost reabilitata in mai multe etape, ultima 

avand loc in anul 2005. Capacitatea proiectata este de 70 m3/h, iar zilnic se epureaza in 

medie 1440 m3.  

Principalele, elemente componente ale statiei de tratare constau din: 

 Doua bazine de decantare paralele, ambele reabilitate in anul 2005. Pentru 

coagulare se foloseste sulfat de aluminiu, pana la valori ale turbiditate de 25 NTU, 

iar in cazul unor valori mai mari, se adauga si clorura de calciu.  

 Patru filtre rapide de interior, construite in anul 1991. Straturile filtrante: 0,15 m PVC 

pe beton concrete, 0,30 m nisip 0,8-1,5 mm, 1,2 m nisip 0,1-0,8 mm. Aceste filtre 
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inlocuiesc fostele filtrele lente de exterior, abandonate datorita problemelor de 

functionare;  

 Doua filtre rapide de interior construite incepand cu anul 1974; Mediul de filtrare este 

nisipul, dar specificatia nu este cunoscuta;  

 Filtrele sunt spalate in contracurent doar cu apa. S-a precizat ca in timpul franarii 

filtrului cu aer, exista probleme cu spulberarea nisipului. Ventilatoarele sunt instalate, 

dar nu functioneaza. 

 Clorurarea se realizeaza cu clor gazos. Recipientul de clor din care se dozeaza 

dezinfectantul este pastrat intr-o incapere la temperatura de aproximativ 15°C;   

 Cantitatile de apa tratate alimentate catre rezervoare for cele doua zone hidraulice 

se masoara separat.  

 

2.10.1.10.4 Statiile de Pompare si Conductele de transport  

O statie de pompare este situata la subsolul vechii cladiri a filtrului pentru a ridica apa 

catre zona hidraulica mai inalta. Statia de pompare a fost reabilitata in anul 1991si sunt 

instalate trei pompe (2 in functiune, 1 de rezerva), fiecare dintre ele avand 55 kW – 160 

m3/h.  

Rezervoarele are alimentate prin intermediul unor conducte de otel  DN 200 mm. 

 

2.10.1.10.5 Rezervoare 

Datorita situatiei topografice din Olanesti, reteaua de alimentare cu apa este impartita in 

doua zone hidraulice, alimentate de la diferite bazine de nivel inalt:  

 2 rezervoare de suprafata de 500 m3 care alimenteaza zona hidraulica joasa a 

retelei. Aceste bazine sunt alimentate gravitational de la SEA;  

 1 rezervor de suprafata de750 m3 care alimenteaza zona hidraulica inalta a retelei. 

Cele trei bazine sun prezentate ca fiind in stare buna. 

 

Rezervoarele de suprafata RC au fost construite in anii 1970-74 si continua sa fie intr-o 

stare rezonabila.  

Din rezervoare, reteaua de distributie a celor doua zone hidraulice este alimentata pe 

baza gravitatiei.  
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2.10.1.10.6 Reteaua de distributie 

Cea mai mare parte a retelei de distributie a alimentarii cu apa a fost construita in anii 

’70.  

DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel Fonta PE 
Azbocime

nt Altele < 2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

50 2.130 2.130               2.130 
63 2.500 2.500               2.500 
80 1.000 1.000               1.000 
90 200     200         200   
114 7.000 7.000               7.000 
150 2.300 2.300               2.300 
200 7.500 7.500               7.500 
259 3.000 3.000               3.000 
Total 25.630 25.430   200         200 25.430 

Tabel 2.10-26: Baile Olanesti – Reteaua de distributie a apei, inclusiv conductele de 

transport  

 

Furnizorul de utilitati a impartit clientii in grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

Racordarile la retea Numar  

Domestici  814 

Industriali/comerciali 78 

Organizatii bugetare  3 

Total Racordarile  895 

Racordarile contorizate  70% 

Tabel 2.10-27: Baile Olanesti – Racordarile la retea pe grup de consumatori 

 

2.10.1.10.7 Calitatea Apei 

Calitatea apei brute si a celei tratate este buna, corespunzand Standardelor privind apa 

potabila din Romania. Se fac analize ale apei o data la patru ore, zi si noapte. 

Monitorizarea si alte analize sunt realizate de Directia Judeteana de Sanatate. 

Nu s-au raportat imbolnaviri datorate proastei calitati a apei potabile. 
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2.10.1.10.8 Functionare si Intretinere 

Statia de tratare a apei functioneaza manual, cu ajutorul personalului care o deserveste 

permanent. Nu sunt instalate sisteme SCADA sau alte echipamente automate, cu 

exceptia instalatiei de dozare clor care se face acum automat. 

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 

- 50 m in zona joasa si la 10 – 20 m in zona ridicata, iar durata de alimentare - cu 

exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).  

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie 2 reparatii in fiecare zi lucratoare 

asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.  

La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile era 1,81 RON / m3, 

AIR pretul apei uzate de 0,92 RON / m3.  

 

2.10.1.10.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Volumul total captat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 526.000 m3, in timp ce 

consumul autorizat facturat  a fost de circa 336.000 m3 conform datelor puse la 

dispozitie de furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 

36% din volumul total captat.  

Avand in vedere ca volumul de apa captat nu este contorizat, volumul anual poate fi 

chiar mai ridicat, si, in consecinta, si procentul NRW  poate fi si el mai ridicat.  

Din informatiile furnizate, se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 12, 

insa, ceea ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) in reteaua de 

distributie. Insa ILI este probabil mai ridicat ca urmare a limitarilor impuse estimarii 

volumului de intrare  de mai sus.  

 

2.10.1.10.10 Probleme Critice 

Statia de Alimentare cu Apa este in stare de functionare. Instalatia de captare are nevoie 

de reabilitare, la fel si structurile si anumite echipamente mecanice si electrice au nevoie 

de reparatii.  

Conducta de transport de la statia de pompare a SEA catre rezervorul de suprafata de 

750 m3 are fisuri vizibile in partea de coasta si are nevoie de reabilitare.  
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Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori 

efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai 

bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o 

foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi 

actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si 

monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din 

conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.  

 

2.10.1.11 Ocnele Mari 

2.10.1.11.1 Informatii generale 

In perioada 1992 - 2007 populatia localitatii Ocnele Mari a scazut usor de la 3.600 la 

circa 3.400 locuitori. 

Orasul este format din 8 asezari si populatia este aproximativ distribuita dupa cum 

urmeaza. “Coloanele de alimentare cu apa”indica doar situatia alimentarii cu apa din 

sistemul public, valorile necoreland populatia deservita cu alimentarea cu apa. 

 

Oras /comuna Asezare 
Populatie 

2007 
Alimentare cu 

apa - Da 
Alimentare cu 

apa  -  No 

Alimentare 
cu apa - 
Partial  

OCNELE MARI OCNELE MARI 1590 1590 0 0 

OCNELE MARI BUDA 100 0 100 0 

OCNELE MARI TEICA 0 0 0 0 

OCNELE MARI COSOTA 110 0 110 0 

OCNELE MARI FACAI 10 0 10 0 

OCNELE MARI SLATIOARELE 490 0 490 0 

OCNELE MARI LUNCA 590 590 0 0 

OCNELE MARI OCNITA 560 560 0 0 

Tabel 2.10-28: Ocnele Mari - Populatie in asezari 

 

Asa cum este indicat de Managerul de Utilitati, un numar total de circa 2.500 

consumatori sunt actualmente deserviti de sistemul de alimentare cu apa in Ocnele Mari, 

Lunca si Ocnita.  

Proprietarul patrimoniului (statie si retea): Primaria Ocnele Mari 

Operatorul instalatiei si al retelei: Directia Utilitati a Primariei Ocnele Mari  
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2.10.1.11.2 Sursele de apa  

Apa folosita in Ocnele Mari este alimentata de ACVARIM S.A. (Compania de apa din 

Ramnicu Valcea) ca si  import in bloc, precum si din instalatia de drenaj, care este 

estimata a reprezenta doar 10% din volumul captat.  

 

2.10.1.11.3 Uzina de Apa  

Nu exista o statie de tratare a apei in Ocnele Mari, doar pe „sursa de drenaj” este instalat 

un „sistem de picurare clor”, a carui fiabilitate este limitata.  

 

2.10.1.11.4 Statiile de Pompare si conductele de transport  

O statie de pompare este instalata in Ocnele Mari in vederea ridicarii apei catre 

rezervorul din Ocnita.  

Conducta de transport din Valcea are aproximat 8 km lungime si un diametru de 225 

mm. 

 

2.10.1.11.5 Rezervoare 

Exista un singur Rezervor care este situat in Ocnita si are o capacitate de 500 m3. 

Rezervorul alimenteaza parti ale localitatilor Ocnita si Lunca. 

 

2.10.1.11.6 Reteaua de distributie 

O mare parte a retelei de distributie a alimentarii cu apa a fost construita in anii ‘70. 

Transportul se realizeaza printr-o conducta de 225 mm, care in Ocnele Mari face 

oarecum parte din reteaua de distributie. 
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DN  
Lungi
me  Material Vechime (Stare 2007) 

(mm) (m) Otel Fonta PE 
Azbocime

nt < 2001 
2000 - 
1991 

1990 - 
1975 < 1975 

Necun
oscuta 

33 3,600 2,600   1.000   1.000   2,600     
57 4,800 4,500   300   300     4,500   
100 3,900 3,900             3,900   
150 5,500 5,500             5,500   
225 8.000 8.000             8.000   
Total 25,800 24,500   1,300   1,300   2,600 21,900   

Tabel 2.10-29: Ocnele Mari – Reteaua de distributie a apei, inclusiv conductele de 

transport  

Furnizorul de utilitati si-a impartit clientii pe grupuri, iar tabelul de mai jos prezinta 

Racordarile la retea  pe fiecare grup la inceputul anului 2008.  

Racordarile la retea Numar  

Domestici  925 

Industriali/comerciali & Organizatii bugetare 25 

Total Racordarile  950 

Racordarile contorizate  75% 

Tabel 2.10-30: Ocnele Mari – Racordarile la retea pe grup de clienti   

 

2.10.1.11.7 Calitatea Apei 

Calitatea apei provenite de la Acvarim in punctul de transfer in bloc este de buna calitate. 

Dar furnizorul de utilitati din Ocnele Mari pretinde ca pe parcursul conductei cu lungimea 

de 8 km are loc a acumulare de sare, pentru ca aceasta a fost initial folosita la 

transportul solutiei saline de la  Ocnele Mari catre combinatul Oltchim.  

 

2.10.1.11.8 Functionare si Intretinere 

Functionarea sistemului de alimentare cu apa control este comandata manual. Nu sunt 

instalate sisteme SCADA sau alte echipamente automate.  

Presiunea medie in reteaua de distributie a fost cuantificata de furnizorul de utilitati la 40 

- 50 m in Ocnele si Ocnita, iar in Lunca la 20 – 30 m, iar durata de alimentare - cu 

exceptia reparatiilor in caz de fisuri sau scurgeri – este continua (24/7).  

Avand in vedere ca nu se realizeaza o jurnalizare sistematica si continua a reparatiilor, 

furnizorul de utilitati a estimat ca se realizeaza in medie trei pana la patru reparatii pe 

saptamana asupra conexiunilor la retea si conductelor de distributie.  
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La inceputul anului 2008 pretul general de vanzare al apei potabile este de 2.8 RON / 

m3. 

 

2.10.1.11.9 Bilantul apei si Performanta Operationala (ILI) 

Volumul total captat in anul 2007 din toate sursele a fost de circa 137.000 m3, in timp ce 

consumul autorizat facturat  a fost de circa 79.000 m3, conform datelor puse la dispozitie 

de furnizorul de utilitati. Drept urmare cota reprezentata de NRW va fi de doar 42% din 

volumul total captat.  

Volumul total captat de la Acvarim este contorizat, dar sistemul corespunzator celei de-a 

doua surse nu este contorizat. Asadar, volumul captat anual poate fi mai ridicat, si, in 

consecinta, si procentul NRW  poate fi mai mare.  

Din informatiile furnizate se poate calcula un Index al Pierderilor din Retea (ILI) de 3, 

ceea ne ajuta sa ne facem o idee asupra pierderilor efective (fizice) in reteaua de 

distributie.  Insa ILI este probabil mai ridicat in realitate datorita limitarilor la care a fost 

supusa estimarea de mai sus.  

 

2.10.1.11.10 Probleme Critice 

Calitatea apei potabile livrate consumatorilor finali trebuie analizata - nu au fost puse la 

dispozitie date cu privire la calitate – pentru a vedea care este impactul efectiv asupra 

calitatii pe care il conducta de transport cu lungimea de 8 km suspectata de acumulare 

de sare.  

Instalatia de clorurare are nevoie de imbunatatiri, iar reteaua trebuie sectorizata pentru a 

permite furnizorului de utilitati sa obtina date mai corecte cu privire la pierdere fizice 

(reale) suferite in sistem.  

Un audit al apei, insemnand un bilant al apei, trebuie mai atent definit cu masuratori 

efective ale volumelor intrare si de asemenea cu masuratori de zona in vederea unei mai 

bune intelegeri a componentelor si corectitudinii pierderilor de apa.  

Pe baza unui audit al apei proiectat in functie de situatia existenta, trebuie elaborata o 

foaie de parcurs care trebuie sa ia in considerare principalele activitati, cum ar fi 

actualizarea schitelor de retea, modelarea hidraulica, stabilirea sub-zonelor si 

monitorizarea, urmate de programul efectiv de inlocuire a infrastructurii formate din 

conductele de distributie si deservire, etc. pe termen scurt pana la mediu.  
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2.10.1.12 Statia de Alimentare cu Apa Valea lui Stan (Bradisor) 

2.10.1.12.1 Sursa de apa Bradisor 

Acumularea Bradisor este un mare rezervor deschis – valea raului Lotru este blocata de 

un baraj.  

In amonte de acumularea Bradisor exista alte rezervoare deschise, cum ar fi lacul Malaia 

si lacul Ciunget. 

Altitudinea acumularii Bradisor difera de la 457 m la un minim de 432 m peste nivelul 

marii.  

Capacitatea lacului artificial este estimata la 35.000.000 m³ la altitudinea de 442 m peste 

nivelul marii, o valoare considerata de APAVIL ca suficienta pentru intreg Valcea, daca 

se armonizeaza productia de energie si alimentarea cu apa.  

Este important sa se restrictioneze consumul comercial din Acumularea Bradisor si sa se 

protejeze resursele strategice de apa impotriva poluarii. Este posibil sa se impuna 

restrictii pescuitului de pastrav si deversarilor de apa uzata neepurata in amonte de zona 

lacului.  

Apa din acumularea Bradisor curge liber prin gravitatie catre Statia de Alimentare cu Apa 

Valea lui Stan situata la o altitudine de 360 m peste nivelul marii. Lungimea conductei de 

transport a apei brute este de circa 17 km.  

 

  

Barajul Bradisor Crescatorie de pastrav pe lacul Bradisor  
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Lacul Bradisor   Structura prizei de apa pe lac  

 

2.10.1.12.2 Statia de Alimentare cu Apa Valea lui Stan   

Constructia statiei de tratare a apei Valea lui Stan a fost demarata in anul1994, iar statia 

a fost data in functiune in anul 1997. 

Diferenta de altitudine intre priza de apa de pe lacul Bradisor si statie de tratare a apei 

Valea lui Stan este de circa 70 m, iar apa primita trece printr-o turbina de productie a 

energiei electrice.  

Debitul maxim de apa bruta catre statia de tratare este de 1.600 litri/sec. Capacitatea 

proiectata este de 1.400 litri/sec, dar statia nu functioneaza niciodata la capacitatea ei 

proiectata. Statia de tratare are in total 16 unitati de filtrare, dar mai tot timpul unul dintre 

filtre este scos din uz pentru lucrari de intretinere.  

In anul 2007 a fost tratat un volum de apa de circa 19.000.000 m3, care corespunde unui 

debit mediu de apa tratata de aproximativ 600 litri/sec. Volumul maxim de apa tratat in 

anul 2007 a fost de circa 800 litri/sec.  

Statia este formata din urmatoarele unitati principale:  

 Micro hidrocentrala de 700 kW, la admisie, pentru generarea energiei electrice   

 Turn de distributie pentru functionarea in paralel pe doua cursuri de apa  

 Instalatie de pre-clorurare la admisia agentului de limpezire  

 Doua instalatii circulare de limpezire, fiecare cu diametrul de 45 m si o adancime de 

aproximativ 5 m, volum 3.500m3   

 Doua baterii de filtre de nisip, fiecare cu 8 unitati de filtrare, suprafata fiecarei unitati 

fiind de circa 60 m2  

 O instalatie de clorurare pentru dezinfectare  

 Doua rezervoare de pastrare a apei curate, fiecare cu un volum de 1.000 m 

 O unitate de filtrare in contra curent  
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 O unitate de suflante pentru partea din spate cu aer 

 O instalatie chimica ce asigura dozarea polimerului ‘BOPAC’  

 O statie de transformare de 630 kVA 

 Un generator de rezerva pe motorina cu o capacitate de 400 kW 
 

  

Cladirea de filtrare si cea administrativa  Instalatii de limpezire circulare  

  

Dozarea coagulantului  Unitati de filtrare    

 

  

Recipiente de pastrare a clorului  Deversarea namolului     
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Din bazinele in care este pastrata, apa curge liber prin gravitatie prin intermediul 

"Conductei de Transport Bradisor” cu un diametru de 1.200 m catre municipiul Ramnicu 

Valcea si alimenteaza asezarile situate intre SEA si Ramnicu Valcea, precum si 

municipiul resedinta de judet.  

Dupa cum am specificat mai sus, se produce si energie electrica prin intermediul unei 

turbine, energie care este suficienta sa acopere intregul consum propriu al SEA, iar 

surplusul este introdus in reteaua nationala de distributie a energiei electrice. Cantitatea 

de energie electrica produsa in anul 2006 a fost de aproximativ 3.900 MWh, iar in 2007 

de aproximativ 3.500 MWh.  

 

 

2.10.1.12.3 Probleme Critice  

 Acest proces de tratare conventional nu asigura intotdeauna indepartarea materiei 

organice 

 Echipamentul de razuire din cele doua instalatii de limpezire are nevoie de 

reabilitare  

 Continutul de fier din apa tratata depaseste standardul UE de 0,2 mg/litru  

 Statia este comandata manual pentru ca sistemul SCADA nu functioneaza 

corespunzator  

 Bazinul de pastrare cu un volum total de 2.000 m3 este insuficient in perioadele cu 

turbiditate ridicata  

 Apa folosita la spalarea in contra curent este deversata intr-un mic lac artificial in 

apropierea statiei  

 

In etapa de fezabilitate a proiectului este necesara elaborarea unui studie detaliat care 

sa analizeze cel putin deficientele deja mentionate ale statiei de tratare Valea lui Stan. 

 

2.10.1.12.4 Conducta de Transport  Bradisor  

Conducta din otel cu diametrul de 1.200 mm are o lungime de circa 8 km de-a lungul 

raului Lotru si ulterior de-a lungul raului Olt, pe o lungime de 35 km pana in Ramnicu 

Valcea, in localitatea Goranu. Conducta de la Goranu pana la zona lacului de acumulare 

Govora are un diametru de 600 m si o lungime de aproximativ 17,5 km.  

Constructia conductei de transport Bradisor SEA – R. Valcea a fost finalizata in anul 

1994. In anul 2002, conducta de otel a fost scoasa din functiune si curatata cu ajutorul 

unor cilindri de cauciuc, iar unele vane de-a lungul raului Olt au fost inlocuite.  
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Conducta de transport Bradisor traverseaza   Cilindri de cauciuc folositi in anul 2002  

Raul Olt 

Functionarea statiei de tratare Valea lui Stan si a conductei de transport Bradisor se afla 

in responsabilitatea  APAVIL.  

Conducta de transport alimenteaza localitatile Brezoi, Calimanesti, Caciulata, Daesti, 

Bujoreni si Ramnicu Valcea.  

Distributia alimentarii cu apa a municipiului Ramincu Valcea se afla in responsabilitatea 

ACVARIM, iar ACVARIM cumpara apa potabila de la APAVIL. ACVARIM vinde mai 

departe ca in bloc apa catre Ocnele Mari. 

 

2.10.1.13 Zonele rurale – descrierea situatiei existente 

Conform sectiunilor de la 2.10.1.1 la 2.10.1.12 de mai sus, cum era de altfel de asteptat, 

infrastructura de alimentare cu apa este in mare masura implementata in centrele 

puternic populate, adica in orase si in aglomerarea urbana cu statut de municipiu. In 

conformitate cu liniile directoare aplicabile elaborarii Planului General, este nevoie de o 

analiza a situatiei comunitatilor mai mici in orizonul de 30 de ani acoperit de acest Plan 

General.  

Judetul Valcea este format din 89 comune, incluzand toate unitatile administrativ-

teritoriale, inclusiv cele 11 unitati care au dobandit statutul de oras sau municipiu.  

Celelalte 78 de comune constau in anumite cazuri dintr-un ansamblu de asezari. 

Majoritatea comunelor sunt formate din cateva astfel de asezari.  

In general, asezarile din judetul Valcea sunt mici, doar 3 din cele 607 asezari avand 

peste 5.000 de locuitori.  
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In contrast, peste 582 asezari au populatia mai numeroasa de 50 de persoane, unde, in 

conformitate cu Directivele UE, sunt propuse masuri (in capitolul 7 - "Planul de Investitii 

pe Termen Lung") in perioada mentionata.  

In consecinta, in conformitate cu liniile directoare aplicabile elaborarii Planului Genera, 

Tabelul 2.10-32 de mai jos sintetizeaza stadiul alimentarii cu apa in fiecare comuna. El 

prezinta si investitiile prioritate propuse pentru Alimentarea cu Apa (AA) in fiecare 

comuna, propuneri care trebuie citite in corelatie cu capitolul 6 – „Strategia la nivel de 

judet” si capitolul 7 - "Planul de Investitii pe Termen Lung". Pentru a usura referintele, 

Tabelul 2.10-32 trebuie revizuit fata de hartile de referinta si datele de baza care sunt 

sintetizate in Anexe. Tabelul  Tabel 2.10-31 de mai jos prezinta numarul de asezari in 

functie pe fiecare categorie de dimensiune a populatiei.  

 

 

 

Dimensiunea asezarii
[locuitori]  [nr.] 

 0 - 49  25 
 50 - 199  154 
 200 - 499  234 
 500 - 999  130 

 1.000 - 1,999  51 
 2.000 - 4,999  10 
 5.000 - 9,999  1 

 10.000 - 19,999  1 
  > 100.000  1 

Tabel 2.10-31: Numar of asezari in functie de dimensiune.  

 

In total, 44 de comune rurale beneficiaza integral sau partial de alimentare cu apa prin 

conducte in una sau mai multe dintre asezarile constituente. Asezarile din 7 comune 

situate de-a lungul conductei principale de transport apa care pleaca de la Bradisor sunt 

bransate la conducta care este alimentata de SEA Valea lui Stan. In plus, alte comune 

din judet sunt de asemenea bransate la sistemul de alimentare cu apa prin conducte, 

asa cum este prezentat in tabelul 2.10-32 de mai jos din surse locale. Per ansamblu, 

aproximativ 55% din populatia judetului Valcea este bransata la sistemul de alimentare 

cu apa prin conducte.  

Alimentarea cu apa depinde de puturile private, puturile publice din multe comune 

furnizand apa catre comunitate. 
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Detaliile privind alimentarea cu apa a unor asezari mai mici nu sunt clar si am inteles ca 

multe asezari se bazeaza pe puturi de mica adancime ca si surse de apa potabila. In 

majoritatea cazurilor se crede ca aceste surse nu sunt testate si, in consecinta, nu pot fi 

certificate ca sigure sau conforme cu reglementarile.  

Unele surse din zone foarte izolate pot fi sigure, dar, inevitabil, puturile de mica 

adancime, acolo unde sunt utilizate in zonele rurale, pot fi insuficient protejate pentru a 

asigura surse sigure de apa potabila in fiecare situatie in parte.  

Tabelul de mai jos ofera informatii de baza privind infrastructura de alimentare cu apa in 

comunele din judetul Valcea. 

 

 

 

 

 

          sisteme existente  Proiecte in derulare  

no. Comuna  

 populatie 
[asezari > 

50 
locuitori]  

Rata de 
Racordaril

e  
[%] 

Zona de 
AA 

conform 
hartii  V-
LAY-WS-

005 

Apa de 
suprafata 

(ADS)/ apa 
subterana (AS)

Lungimea 
retelei [km] 

Proiect in 
derulare   

Proiect in 
derulare  - 
extindere 
a retelelor  

[km] 

 Populatie 
potential 

deservita odata 
ce proiectele in 

derulare se 
finalizeaza   

1 Alunu          4.533  50 WS18 ADS 23 GO7/2006 29,4                4.533 

2 Amarasti          2.004  0 WS55 0 0 0 0                     -  

3 Babeni          9.722  53 WS06 AS 23 0 0                     -  

4 Baile Govora          2.925  68 WS88 de la Pausesti 19,4 0 0                     -  

5 Baile Olanesti          4.474  73 WS85.1 ADS 25,6 0 0                     -  

6 Balcesti          5.681  53 WS25 AS 20 GO7/2006 7,3                3.015 

7 Barbatesti          3.794  82 WS78 ADS 45 0 0                     -  

8 Berbesti          5.747  48 WS19 AS 20 0 0                     -  

9 Berislavesti          3.010  0 WS71 0 0 0 0                     -  

10 Boisoara          1.505  79 WS66 ADS 22,5 0 0                     -  

11 Brezoi          6.966  75 WS01 de la Bradisor 14 0 0                     -  

12 Budesti          5.646  93 WS05 de la Bradisor in executie GO 7/2006 52,25                5.278 

13 Bujoreni          4.143  97 WS03 de la Bradisor 40 0 0                     -  

14 Bunesti          2.726  18 WS82 ADS/AS 5,3 0 0                     -  

15 Caineni          2.432  60 WS65 ADS necunoscuta GO7/2006 14,8                1.471 

16 Calimanesti           8.813  95 WS02 de la Bradisor 33,9 0 0                     -  

17 Cernisoara          3.939  0 WS43 0 0 0 0                     -  

18 Copaceni          2.945  14 WS32 AS necunoscuta 0 0                     -  

19 Costesti          3.452  61 WS50 AS 21 0 0                     -  

20 Creteni          2.507  50 WS56 AS 0 GO7/2006 21                1.254 

21 Daesti          2.927  79 WS04 de la Bradisor 15,3 0 0                     -  

22 Danicei          2.345  57 WS77 ADS/AS 25 GO7/2006 23,5                1.330 
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          sisteme existente  Proiecte in derulare  

no. Comuna  

 populatie 
[asezari > 

50 
locuitori]  

Rata de 
Racordaril

e  
[%] 

Zona de 
AA 

conform 
hartii  V-
LAY-WS-

005 

Apa de 
suprafata 

(ADS)/ apa 
subterana (AS)

Lungimea 
retelei [km] 

Proiect in 
derulare   

Proiect in 
derulare  - 
extindere 
a retelelor  

[km] 

 Populatie 
potential 

deservita odata 
ce proiectele in 

derulare se 
finalizeaza   

23 Diculesti          2.102  0 WS39 0 0 0 0                     -  

24 Dragasani        20.893  86 WS214 AS 56 0 0                     -  

25 Dragoesti          2.235  7 WS11 AS necunoscuta 0 0                     -  

26 Fauresti          1.604  0 WS27 0 0 0 0                     -  

27 Francesti          5.623  0 WS52 0 0 0 0                     -  

28 Fratatesti          4.371  0 WS35 0 0 0 0 

 
-  

29 Galicea          4.060  0 WS07 0 0 0 0                     -  

30 Ghioroiu          1.932  0 WS42 0 0 0 0                     -  

31 Glavile          2.471  0 WS54 0 0 0 0                     -  

32 Golesti          2.714  0 WS73 0 0 0 0                     -  

33 Gradistea          2.932  50 WS21 AS 29 0   
 

51 

34 Gusoieni          1.745  0 WS58 0 0 0 0                     -  

35 Horezu           6.828  94 WS45 ADS 39,4 0 0                     -  

36 Ionesti          4.438  0 WS08 0 0 0 0                     -  

37 Lacusteni          1.473  0 WS24 0 0 0 0                     -  

38 Ladesti          1.990  22 WS34 AS 11 0 0                     -  

39 Lalosu          2.621  0 WS28 0 0     
 

-  
40 Lapusata          2.427  43 WS33 AS 16,5 0 0                     -  

41 Livezi          2.510  0 WS22 0 0 0 0                     -  

42 Lungesti          3.484  50 WS62 AS in executie 
necunoscu

ta 0                1.742 

43 Maciuca          2.081  0 WS37 0 0 0 0                     -  

44 Madulari          1.660  0 WS60 0 0 0 0                     -  

45 Malaia          1.928  50 WS87 ADS necunoscuta 0 0                     -  

46 Maldaresti          2.014  18 WS46 de la Horezu 9,2 0 0                     -  

47 Mateesti          3.250  23 WS26 AS necunoscuta 0 0                     -  

48 Mihaesti          6.434  17 WS17 de la Govora necunoscuta 0 0                     -  

49 Milcoiu          1.325  20 WS74 AS 13,8 0 0                     -  

50 Mitrofani          1.237  0 WS59 0 0 0 0                     -  

51 Muereasca          2.709  0 WS15 0 0 0 0                     -  

52 
Nicolae 
Balcescu          3.563  26 WS75 AS in executie SAPARD 25                   926 

53 Ocnele Mari          3.440  73 WS16 de la Bradisor 25,8 0 0                     -  

54 Olanu          3.367  0 WS09 0 0 0 0                     -  

55 Orlesti          3.282  12 WS10 ADS / AS 12 0 0                     -  

56 Otesani          2.906  0 WS47 0 0 0 0                     -  

57 Pausesti          2.930  92 WS80 AS 21,5 0 0                     -  

58 
Pausesti 
Maglasi          4.002  0 WS83 0 0 0 0                     -  

59 Perisani          2.527  18 WS69 ADS/AS 17,8 0 0                     -  

60 Pesceana          1.965  0 WS53 0 0 0 0                     -  

61 Pietrari          3.226  57 WS79 AS 22,9 0 0                     -  

62 Popesti          3.135  50 WS48 AS necunoscuta 0 0                     -  
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          sisteme existente  Proiecte in derulare  

no. Comuna  

 populatie 
[asezari > 

50 
locuitori]  

Rata de 
Racordaril

e  
[%] 

Zona de 
AA 

conform 
hartii  V-
LAY-WS-

005 

Apa de 
suprafata 

(ADS)/ apa 
subterana (AS)

Lungimea 
retelei [km] 

Proiect in 
derulare   

Proiect in 
derulare  - 
extindere 
a retelelor  

[km] 

 Populatie 
potential 

deservita odata 
ce proiectele in 

derulare se 
finalizeaza   

63 Prundeni          4.611  60 WS13 AS in executie 
GO7/2000

6 40                2.767 

64 Racovita          1.875  53 WS67 ADS/AS in executie GO7/2006 26,2                   986 

65 Ramnicu Valcea      112.148  97 0 de la Bradisor 110 0 0                     -  

66 Roesti          2.227  85 WS44 ADS/AS 28,8 0 0                     -  

67 ROSIILE          2.813  0 WS40 0 0 0 0                     -  

68 Runcu          1.029  0 WS72 0 0 0 0                     -  

69 Salatrucel          2.157  37 WS70 ADS necunoscuta GO7/2006 3                   803 

70 Scundu          2.198  0 WS12 0 0 0 0                     -  

71 Sinesti          2.570  0 WS20 0 0 0 0                     -  

72 Şirineasa          2.540  53 WS49 AS 24 0 0                     -  

73 Slatioara          3.493  32 WS30 AS 37,5 0 0                     -  

74 Stanesti          1.437  0 WS36 0 0     
 

-  

75 Stefanesti          3.656  9 WS63 AS necunoscuta 0 0                     -  

76 Stoenesti          3.828  0 WS81 0 0 0 0                     -  

77 Stoilesti          4.202  11 WS76 ADS/AS necunoscuta 0 0                     -  

78 Stroesti          3.071  44 WS31 ADS/AS necunoscuta 0 0 

 
-  

79 Susani          3.722  50 WS61 AS 24 0 0                     -  

80 Sutesti          2.234  30 WS57 AS necunoscuta 0 0                     -  

81 Tetoiu          2.790  0 WS41 0 0 0 0                     -  

82 Titesti          1.159  60 WS68 ADS in executie GO7/2006 17,6                   695 

83 Tomsani          4.097  0 WS51 0 0 0 0                     -  

84 Vaideeni          4.188  69 WS29 ADS necunoscuta 0 0                     -  

85 Valea Mare          3.147  90 WS38 AS 20,2 0 0                     -  

86 Vladesti          2.642  44 WS84 AS 17,2 0 0                     -  

87 Voicesti          1.748  0 WS64 0 0 0 0                     -  

88 Voineasa          1.677  53 WS86 ADS necunoscuta 0 0                     -  

89 Zatreni          2.754  0 WS23 0 0 0 0                     -  

Tabel 2.10-32: Privire generala asupra infrastructurii de apa din comune  

 

Datele puse la dispozitia consultantului cu privire la programele nationale si 

internationale, finantarea investitiilor in sectorul alimentarii cu apa, cum ar fi G.D. 

577/1997, G.D. 687/1997, O.G. 7/2006, si SAPARD se regasesc in capitolul 4.3. 

Investitiile pe termen lung in zonele rurale sunt prezentate in capitolul 7 - "Planuri de 

investitii pe termen lung" si ne arata ca majoritatea investitiilor in alimentarea cu apa a 

zonelor rurale este planificata a avea loc pana in anul 2037.  
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2.10.2 Infrastructura de canalizare 

2.10.2.1 Colectarea apei uzate  

In zona proiectului, cele doua municipii Ramnicu Valcea si Dragasani si orasele mari 

Babeni, Calimanesti, Brezoi, Horezu, Balcesti, Baile Olanesti, Ocnele Mari, Baile Govora 

si Berbesti detin un sistem complex de colectare a apei uzate. In plus,  exista si niste 

retele mici de canalizare noi sau in constructie in sapte Comune: Alunu, Roesti, 

Vaideeni, Voineasa, Ladesti, Salatrucel, Valcea Mare. 

Astfel, reteaua de canalizare din Valcea are o lungime totala de cca. 330 km, din care  

85% se regasesc in zone urbane. Aceasta deserveste cca. 88,700 locuitori, adica 21 % 

din populatia totala a judetului. 

 

2.10.2.1.1 Ramnicu Valcea 

SC ACVARIM SA gestioneaza in Ramnicu Valcea sisteme de colectare a apei uzate 

combinate si separat  cu o lungime totala de cca. 88 km excluzand conductele de apa 

meteorica. Sistemul de scurgere acopera cca. 90.000 locuitori ai orasului, aproximativ 

80 % din populatia totala. 

Orasul Ramnicu Valcea este deservit de o retea de canalizare care cuprinde trei 

componente principale: reteaua de canalizare la nord si la sud de Raul Olanesti si 

magistrala de transport catre statia de tratare a apei uzate (WWTP). 

Conductele de canalizate sunt fabricate din beton. Diamentrul minim este de 200 mm, iar 

cel maxim atinge 1500 mm. Sistemul original a fost construit in anii ’70 si este inca intr-o 

stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata si transportata in mod adecvat. 

S-au facut anumite lucrari de reabilitare prin programul ISPA. Totusi, mai multe parti ale 

sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite. 

Nu sunt necesare statii de pompare in Ramnicu Valcea, deoarece intregul sistem de 

canalizare este gravitational. 

 

2.10.2.1.2 Dragasani 

SPGC Dragasani gestioneaza un sistem de colectare a apei uzate combinat si partial 

separat, cu o lungime totala de cca. 37 km in Dragasani. Sistemul de scurgere a apei  

uzate acopera cca. 12,000 locuitori ai orasului, ccea ce reprezinta cca. 60 % din 

populatia totala. 
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Orasul Dragasani este deservit de o retea vasta, care colecteaza apa uzata de la nord la 

sud. Zona centrala a municipiului este acoperita aproape integral, in timp ce zonele 

suburbane nu sunt racordate la reteaua de canalizare. 

Din cauza amplasamentului orasului intr-o zona de deal, cu strazi cu pante alternative, in 

multe locuri reteaua de canalizare nu poate fi construita prin cadere libera. 

In prezent, canalizarea acopera zona centrala a orasului, care are densitatea cea mai 

ridicata. 

Partea din canalizare pentru apa pluviala, care este separata, deverseaza direct in Raul 

Olt. 

Apa uzata urbana, pentru care exista atat un sistem de colectare separat  cat si un 

sistem unitar pluvial-menajer, este deversata in statia de tratare, amplasata langa Olt. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton si PVC. Diametrul minim este de 

200 mm, diametrul maxim ajunge la 1,800 mm. Executia retelei a inceput in anul was 

1962 si sistemul este inca intr-o stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata 

si transportata in mod adecvat. Totusi, mai multe parti ale sistemului trebuie reabilitate 

sau inlocuite. 

Figura urmatoare prezinta aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in 

parts din Dragasani 
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Figura 2.10-1: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite parti 

din Dragasani 

 

2.10.2.1.3 Berbesti 

SC Sacet S.A. gestioneaza sistemul combinat de colectare a apei uzate pentru zona de 

blocuri din Berbesti cu o lungime totala de cca. 2.8 km. Sistemul de scurgere a apei  

uzate acopera cca. 1800 locuitori ai comunei, reprezentand cca. 30 % din populatia 

totala. Retelele de scurgere acopera zona de blocuri din 1982. Casele construite pe 

terenuri private, fie au fose septice (5%) fie (in majoritatea cazurilor) deverseaza direct in 

cursul de apa. 

Orasul Berbesti este deservit de doua magistrale cu diametrele de 400m si 800 mm care 

cplecteaza apa uzata. Ambele conducte principale de scurgere transporta apa uzata 

catre Statia de tratare a apei uzate existenta, de unde deversata ulterior in rau. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm, 

diametrul maxim ajunge la 800 mm. Executia retelei a durat din 1982 pana in 1989 si 

sitemul este intr-o stare relativ buna conform operatorului local.  

Nu sunt necesare statii de pompare in Berbesti, deoarece intregul sistem de canalizare 

este gravitational. 
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2.10.2.1.4 Calimanesti 

SC APAVIL S.A. gestioneaza un sistem combinat de colectare a apei uzate in 

Calimanesti cu o lungime totala de cca. 8.6 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate 

acopera cca. 4300 locuitori ai orasului reprezentand cca. 90 % din populatia totala a 

orasului. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm, 

diametrul maxim ajunge la 700 mm. Intregul sistem este intr-o stare proasta. Astfel, 

majoritatea partilor sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite. 

Nu sunt necesare statii de pompare in Calimanesti, deoarece intregul sistem de 

canalizare este gravitational. 

 

2.10.2.1.5 Brezoi 

SC APAVIL SA gestioneaza in Brezoi un sistem combinat de colectare a apei uzate. 

Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 3,300 locuitori ai orasului reprezentand 

cca. 50 % din populatia totala. 

Orasul Brezoi este racordat la un colector principal de apa uzata. Principala directie de 

scurgere este de la vest la est. Conducta principala de scurgere transporta apa uzata 

spre vest, catre Statia de tratare a apei uzate existenta de pe malul Raului Lotru. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 200 mm, 

diametrul maxim ajunge la 800 mm. Executia retelei a inceput in anii ’70 si sistemul este 

inca intr-o stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata si transportata in 

mod adecvat. Totusi, mai multe parti ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite. 

Nu sunt necesare statii de pompare in Brezoi, deoarece intregul sistem de canalizare 

este gravitational. Reteaua de scurgere este racordata la WWTP printr-o magistrala de 

transport 800 m. 

Anumite proprietati de pe malul raului nu sunt conectate la reteaua publica de scurgere, 

ci deverseaza apa direct in rau. 

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in 

anumite parti din Brezoi 
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Figura 2.10-2: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite parti 

din Brezoi 

 

2.10.2.1.6 Horezu 

SPGC Horezu gestioneaza in Horezu un sistem separat de colectare a apei uzate cu o 

lungime totala de cca. 10 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 1700 

locuitori ai orasului reprezentand cca. 40 % din populatia totala. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm si 

diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in 1971. Totusi, 

majoritatea retelei a fost construita intre built 1981 si 1983. 

Nu sunt necesare statii de pompare in Horezu, deoarece intregul sistem de canalizare 

este gravitational. 
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Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in 

anumite parti din Horezu.  

2.10.2.1.7 Balcesti 

SPGC Balcesti gestioneaza un sistem combinat de colectare a apei uzate in Balcesti cu 

o lungime totala de cca. 8.6 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 1000 

locuitori ai orasului reprezentand cca. 20 % din populatia totala. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 200 mm, 

diametrul maxim ajunge la 600 mm. Nu sunt necesare statii de pompare in Balcesti, 

deoarece intregul sistem de canalizare este gravitational. 

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in 

anumite parti din Balcesti.  

 

Figura 2.10-3: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite parti 

din Balcesti 
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2.10.2.1.8 Ocnele Mari 

SPGC Ocnele Mari gestioneaza in Ocnele Mari un sistem separat de colectare a apei 

uzate cu o lungime totala de 400 m. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 

200 locuitori care locuiesc in blocurile de apartamente din oras, reprezentand cca. 13 % 

din populatia totala. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul maxim ajunge la 500 mm.  

Executia retelei a inceput in 1957 si sistemul este inca intr-o stare destul de buna, 

deoarece apa uzata este colectata si transportata in mod adecvat. Totusi, mai multe parti 

ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite. 

Nu sunt necesare statii de pompare in Ocnele Mari, deoarece intregul sistem de 

canalizare este gravitational. 

 

2.10.2.1.9 Baile Olanesti 

SC APAVIL SA gestioneaza in Baile Olanesti un sistem combinat de colectare a apei 

uzate cu o lungime totala de cca. 18 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera 

cca. 1400 locuitori ai orasului reprezentand cca. 30 % din populatia totala. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 250 mm, 

diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in anii ‘80. Nu sunt 

necesare statii de pompare in Baile Olanesti, deoarece intregul sistem de canalizare este 

gravitational. 

 

2.10.2.1.10 Aluni 

Orasul Aluni gestioneaza un sistem combinat de colectare a apei uzate cu o lungime 

totala de cca. 2 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 350 locuitori ai 

orasului, reprezentand aproximativ 43 % din populatia totala. Din restul populatiei 

aproximativ 10% au fose septice iar restul deverseaza direct in cursul de apa, Raul Oltet. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 300 mm, 

diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in jurul anului 1986. 

Pentru reteaua de scurgere existenta nu sunt necesare statii de pompare in Aluni, 

deoarece intregul sistem de canalizare este gravitational. 

 

 

 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  207 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

2.10.2.1.11 Babeni 

S.C. Apavil S.A gestioneaza in Babeni un sistem combinat de colectare a apei uzate cu 

o lungime totala de cca. 8 km. Sistemul de scurgere a apei  uzate acopera cca. 2000 

locuitori ai orasului reprezentand cca. 20 % din populatia totala.   

Reteaua de scurgere acopera numai centrul orasului Babeni, colectand apa uzata de la 

este la vest. Canalul colector principal cu un diametru de 400 mm transporta apele uzate 

spre vest, catre Statia de tratare a apei uzate existente. 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton si, recent, si din plastic ranforsat cu fibra 

de sticla. Diametrul minim este de 200 mm, diametrul maxim ajunge la 500 mm, pentru 

conducta de racordare la WWTP de 150 m lungime.  

Executia retelei a inceput in 1978 si sistemul este inca intr-o stare destul de buna, 

deoarece apa uzata este colectata si transportata in mod adecvat. Totusi, mai multe parti 

ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite. 

Nu sunt necesare statii de pompare in Babeni deoarece intregul sistem de canalizare 

este gravitational. 

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in 

anumite parti din Babeni.  

 

Figura 2.10-4: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite parti 

din Babeni 
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2.10.2.1.12 Baile Govora 

SC APAVIL SA gestioneaza in Baile Govora un sistem combinat de colectare a apei 

uzate cu o lungime totala de cca. 23 km. Sistemul de scurgere a apei uzate acopera cca. 

1600 locuitori ai orasului, reprezentand cca. 65 % din populatia totala. 

 

 

Conductele de scurgere sunt fabricate din beton. Diametrul minim este de 200 mm, 

diametrul maxim ajunge la 600 mm. Executia retelei a inceput in anii ‘80 si sistemul este 

inca intr-o stare destul de buna, deoarece apa uzata este colectata si transportata in 

mod adecvat. Totusi, mai multe parti ale sistemului trebuie reabilitate sau inlocuite. 

Nu sunt necesare statii de pompare in Baile Govora, deoarece intregul sistem de 

canalizare este gravitational. 

Figura urmatoare ilustreaza aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in 

anumite parti din Baile Govora.  
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Figura 2.10-5: Aliniamentul principal al retelei de apa uzata si pluviala in anumite parti 

din Baile Govora 

 

2.10.2.2 Tratarea apei uzate  

Consultantul a realizat vizite pe teren pentru a stabili starea existenta a Statiilor de 

tratare a apei uzate amplasate pe teritoriul judetului Valcea. In continuare urmeaza o 

descriere privind statiile vizitate si descrierea inventarului fiecarei statii de apa uzata. 

Statiile de tratare a apei uzate vizitate in judetul Valcea sunt prezentate in Error! 

Reference source not found.. 
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Figura 2.10-6 : Statiile de tratare a apei uzate vizitate in judetul Valcea 

 

Un total de 12 Statii de tratare a apei uzate au fost inspectate in judetul Valcea. 

In judetul Valcea functioneaza in prezent 13 WWTP publice si o statie de tratare este in 

constructie. Statiile vizitate au fost:  Brezoi WWTP, Calimanesti WWTP, Horezu WWTP, 

Berbesti WWTP Aluni WWTP, Babeni WWTP, Dragasani WWTP, Balcesti WWTP, Baile 

Govora WWTP, Baile Olanesti WWTP, Ocnele Mari WWTP si Ramnicu Valcea WWTP. 

Instalatiile de tratare a apei uzate deservesc cca. 133,000 populatie echivalenta in total. 

In urmatoarele subcapitole WWTP sunt descrise in detaliu. 
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2.10.2.2.1 Brezoi WWTP 

General 

Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1994 ca statie noua. Nu a existat nici o 

instalatie de tratare a apei inainte de 1994. Statia este proiectata sa deserveasca o 

populatie de 5,000 PE si este construita pentru un debit de 38.3 l/s. 

Procesul de tratare 

Privind conducta pentru lichide apa uzata intra in WWTP printr-o conducta gravitationala 

de beton de 600 mm. Influentul este deversat intr-o camera de primire. Camera de 

deversare este dotata cu o vana actionata manual, care poate furniza un pasaj direct, 

fara a mai trece prin statie, in cazul in care este necesar. Din camera de primire apa 

uzata curge gravitational, printr-un canal, si trecuta printr-o camera cu gratar pentru 

retinerea materiilor grosiere dotata cu o scurgere de urgenta. Apoi, efluentul curatat este 

transferat gravitational printr-un canal. Canalul este dotat cu un debitmetru tip 

Parshall/Venturi pentru masurarea debitului influentului in statie. Apa uzata masurata 

este directionata ulterior catre doua unitati actionate manual, care functioneaza in 

paralel, de inlaturarea a nisipului (L=14m,l=1m,A=1/2m per unitate). Apa denisipata este 

masurata din nou cu un debitmetru tip Parshall/Venturi si directionata catre doua camere 

de degresare care functioneaza in paralel (L=11m,l=7m,A=4m pentru ambele unitati in 

total). De aici efluentul degresat este directionat catre patru rezervoare Imhoff care 

functioneaza in paralel (dia. = 6m, pereti laterali verticali = 9m, adancimea totala a 

conului central =12m) unde se realizeaza sedimentarea primara si retinerea namolului. 

Apa uzata care rezulta dupa tratamentul primar deverseaza din rezervoarele Imhoff si 

curge gravitational catre o camera de clorinare unde se adauga clor in apa uzata tratata 

intr-un rezervor circular (adancime=6m) dotat cu deversoare inainte de a fi deversat in 

Raul Lotru. 

Privind tatarea namolului, acesta este transferat catre paturile de namol de doua ori pe 

an. Exista in total patru paturi de namol, fiecare dintre acestea functionand pe o durata 

de cate trei luni. Conform personalului, productia de namol ajunge la 3 t/an. 

Deficiente majore ale statiei 

Debitul statiei pare sa fie scazut. Debitmetrele sunt supradimensionate pentru aceasta 

capacitate. Conform personalului camera de denisipare se confrunta cu probleme la 

debite maxime.  

Comentariul 1: Aceasta contravine enuntului de mai jos privind incarcarea hidraulica. 

Camera de clorinare nu este dimensionata corespunzator si adaugarea clorului pare sa 

nu fie optimizata.  
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Comentariul 2: Statia este proiectata pentru 5,000 PE si 38.3 l/s. Aceasta inseamna 

662 l/PE/zi, ceea ce depaseste cu mult asteptarile normale de la o astfel de statie. 

Aceatsa ar putea fi motivul pentru care statia pare sa fie subincarcata din punct de 

vedere hidraulic. 

 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Toate instalatiile electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie 

inlocuite.  

Furnizarea energiei electrice 

Personalul nu era sigur, deoarece electricitatea este furnizata de o statie din apropiere. 

Am fost informati ca consumul total de energie este 40 kWh. 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Camera de admisie 

 

Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie electrica 
noua necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Structuri canale Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie electrica 
noua necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Camere denisipare Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie electrica 
noua necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Camere  degresare Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie electrica 
noua necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Rezerv. sedim primara 
(Imhoff) 

Aparent in stare 
buna.  

N/A N/A N/A 

Rezerv. clor In stare proasta  N/A N/A N/A 

Paturi uscare namol Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie electrica 
noua necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 
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Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

S-au primit probele de laborator pentru anul 2006. Cifrele pentru luna ianuarie 2006 sunt 

prezentate in tabelul urmator: 

Parametru Unitate Influent in WWTP Efluent din WWTP 

CCO-Mn mg/l 157,69 118,17 

Cloruri mg/l 36,85 33,35 

Total P mg/l Nu exista  informatii Nu exista  informatii 

Tabel 2.10-33: Probe de laborator ianuarie 2006 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Exista spatiu disponibil pentru extinderea viitoare daca este necesar. 

 

2.10.2.2.2 Calimanesti WWTP 

General 

Statia a fost constuita in 1985 ca statie noua. Capacitatea statiei este de 113 l/s. In 

prezent functioneaza, in mord normal, la cca. 40-50 l/s. Am fost informati la vizita pe 

teren ca debitul este de cca. 30-35 l/s. 

Operatorul statiei este S.C. Apavil SA. Doua persoane asigura functionarea statiei pe 

schimb. Statia functioneaza in trei schimburi, 24h/zi. 

In prezent, statia deserveste cca. 4,800 locuitori din Calimanesti. 

Procesul de tratare 

Privind conducta pentru lichide, apa uzata intra in WWTP printr-o conducta gravitationala 

de beton de 1,200 mm. Influentul se deverseaza intr-un canal care duce catre doua 

canale care functioneaza in paralel, fiecare fiind dotat cu un gratar actionat manual. 

Gratarele pot fi izolate prin vane plane amplasate de o parte si de alta a gratarelor. Apa 

curatita se deverseaza intr-un canal, dotat cu un debitmetru tip Parshall/Venturi. Dupa 

masurare canalul se largeste si formeaza doua canale paralele, actionate manual,   de 

inlaturare combinata a nisipului si grasimii (L=9m,l=1.5 per unit). Apa denisipata este 

directionata gravitational catre doua rezervoare de decantare primara care functioneaza 

in paralel (Dia.=16m, Adancime= 2m) unde este realizata sedimentarea primara. Apa 

uzata care rezulta dupa tratamentul primar este apoi directionata gravitational catre doua 

bazine de aerare care functioneaza in paralel (L=40m,W=12.5m, Adancimea=4m total 

unde se injecteaza aerul - 3x45 kW, 1 in functionare si 2 in stand-by).  
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De aici, apa uzata aerata curge gravitational catre doua rezervoare de decantare 

secundara care functioneaza in paralel. Dupa tratarea secundara, apa iese prin 

deversoarele cu crestatura in V amplasate la marginea fiecarui rezervor de decantare 

secundara si este evacuata printr-un aparat de spalare, de asemenea amplasat la 

marginea fiecarui rezervor de decantare secundara, parasind decantoarele si fiind 

directionata catre emisar, Raul Olt. 

Privind tatarea namolului, acesta este pompat din putul de colectare a namolului catre 

cele sase paturi de uscare a namolului. O noua pompa submersibila de 17 kW (fabricata 

in Romania PEL IPG) a fost instalata la inceputul acestui an. 

Deficiente majore ale statiei 

Debitul statiei pare sa fie scazut. Suflanta de la rezervorul de aerare functioneaza cca. 

20 min/ora. 

Comentariu: Aceasta statie nu este adecvata pentru procesul microbiologic. Sistemul de 

aerare pare ineficient, producand bule foarte mari, si prin urmare, conducand la o aerare 

ineficienta. Rezervoarele de decantare primara si secundara par sa functioneze 

satisfacator. Totusi, nu a fost posibil sa se inspecteze performanta racletei de la fundul 

rezervoarelor. 

 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Cu exceptia rezervoarelor de decantare primara si secundara (pentru care se va 

determina ulterior) toate instalatiile electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare 

si trebuie inlocuite. 

 

Furnizarea energiei electrice 

Nici o informatie nu a fost furnizata Consultantului. 

 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Camera de admisie 

 

Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie 
electrica noua 
necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Structuri canale Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie 
electrica noua 
necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 
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Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

 

 

Camere 
denisipare/degresare 

Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie 
electrica noua 
necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Camere de degresare Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie 
electrica noua 
necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Decantoare primare  Aparent in stare 
buna.  

Aparent in stare 
relativ buna. 

N/A N/A 

Decantoare secundare Aparent in stare 
buna.  

Aparent in stare 
relativ buna. 

A se 
determina 
ulterior 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Statie pompare namol Aparent in stare 
buna. 

Dotata cu pompa 
submersibila 
noua in 2007 

A se 
determina 
ulterior 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

Paturi uscare namol Aparent in stare 
buna.  

N/A Instalatie 
electrica noua 
necesara 

A se confirma 
conformitarea 
procesului 

 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

S-au primit probele de laborator pentru ianuarie-octombrie 2007. Cifrele pentru luna 

ianuarie 2007 sunt prezentate in tabelul urmator: 

Parametru Unitate Influent in 

WWTP 

Efluent din 

WWTP 

Temperatura °C 12 9 

pH  8,0 7,5 

Suspensii mg/l 81 69 

CCO-MnCr mg/l 46 38 

CBO5 mg/l 63 55 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Exista spatiu disponibil pentru extinderea viitoare daca este necesar. 
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2.10.2.2.3 Horezu WWTP 

General 

The Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1983. Inainte de aceasta data, apa 

uzata era deversata direct in Raul Luncavat. 

In prezent WWTP deserveste cca. 2,400 locuitori din Horezu (2,400 PE de la case si 

apartamente si 700 PE de la spital, scoli, etc.). Nu exista industrie in Horezu. 

Procesul de tratare 

Privind conducta pentru lichide, influentul este mai intai, trecut printr-un gratar actionat 

manual. Apa uzata curatita trece intr-un canal care se ramifica in care functioneaza in 

doua canale care functioneaza in paralel pentru denisipare. Canalele de denisipare sunt 

dotate cu jgheab fiecare, si izolate unde este necesar. Debitul intra intra-un canal, care 

face masuratori cu un debitmetru tip Parshall/Venturi. Dupa debitmetru, canalulul este 

dotata cu o clapeta de deviere actionata manual. In conditii normale, apa curge 

gravitational catre cele doua canale de aerare care functioneaza in paralel (L=40m, W= 

5.8m, Adancimea unknown). Apa uzata pleaca din canalele de aerare si curge 

gravitational catre un rezervor de decantare secundar. Dupa tratarea secundara, 

efluentul iese prin deversoarele decantorului secundar si curge gravitational spre emisar, 

Raul Luncavat. 

Privind tatarea namolului, acesta este pompat din putul de colectare a namolului catre 

paturile de uscare a namolului. In prezent, jumatate din namol este dusa la groapa de 

gunoi oraseneasca si cealalta jumatate este utilizata pentru agricultura.  

Initial, statia a fost proiectata si cosntruita cu un rezervor de concentrare a namolului si 

un bazin de namol mare inainte ca namolul sa fie transferat catre instalatia de 

fermentare. Acest sistem nu a functionat niciodata.. 

Deficiente majore ale statiei 

Injectorul de aer de la rezervorul de aerare este excesiv si neviabil economic. La vana de 

deviatie sunt permanent scurgeri ale influentulului direct in rau. Sistemul pentru namol nu 

functioneaza. Rezervorul de concentrare a namolului este afectat de rau si nu mai poate 

fi repus in functiune niciodata, daca s-ar dori acest lucru. In plus, calitatea betonului de la 

rezervorul de namol inainte de instalatia de fermentare este foarte proasta. Instalatia de 

fermentatie este darapanata. 
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Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Cu exceptia decantoarelor primare si secundare (a se determina ulterior) toate instalatiile 

electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.  

Furnizarea energiei electrice 

Nici o informatie nu a fost furnizata Consultantului. 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de 

proc. 

Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Camera de 
admisie 

 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Structuri canale Demolare Demolare Demolare Demolare 

Denisipare Demolare Demolare Demolare Demolare 

Canale de 
aerare 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Decantor 
secundar  

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Decantoare 
secundare 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Statie pompare 
namol 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Rezervor de 
concentrare 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Bazine de 
namol 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Instalatie de 
fermentare 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Paturi uscare 
namol 

 Demolare Demolare Demolare Demolare 

 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

Statia testeaza numai pH, clor si SO. Nu s-au putut obtine informatii utile. S-a analizat 

registrul de testare. Se pare ca pH-ul scade la nivelul statiei, probabil din cauza ca 

fermentatia are loc in rezervoare. 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Terenul este in proprietatea altui oras (Maldoresti). Exista un proces pe rol privind 

utilizarea terenului. In consecinta, nu ne putem astepta ca terenul sa fie reutilizat. 
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2.10.2.2.4 Berbesti WWTP 

General 

S.C. Sacet S.A gestioneaza instalatiile de apa uzata din Berbesti. WWTP este foarte 

simpla si cuprinde numai doua decantoare. Primul rezervor de decantare a fost construit 

in 1983, iar al doilea a fost anexat in 1996. Anul acesta s-a realizat un  studiu de 

fezabilitate. Acesta acopera extinderea WWTP si reteaua de scurgere. Studiul de 

fezabilitate finantat de primarie a fost realizat de o societate de inginerie romana. Nu 

exista fonduri rezervate sau planificate in continuare pentru imbunatatirea sau extinderea 

sistemului existent. 

Procesul de tratare 

Apa uzata intra in WWTP printr-o conducta de scurgere gravitationala combinata de 400 

mm si 800 mm din beton. Influentul intra in decantorul atribuit (Dia. = 5-6 m, Adancimea= 

2.5 m). Solidele grele se decanteaza si apa deverseaza prin deversoare,  varsandu-se in 

rau.  

Deficiente majore ale statiei 

Statia este veche si demodata si prea mica pentru a deservi populatia. 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Statia este in stare foarte proasta si  este invechita. 

Furnizarea energiei electrice 

Nu au fost furnizate informatii. 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

 

 

P
i 

 

 

Unitatea de 

proc. 

Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Decantor 1 Demolare N/A N/A Demolare 

Decantor 2 Demolare N/A N/A Demolare 
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Imagini 

Figura 2.10-7: Decantorul Nr. 2 

 

Figura 2.10-8: Zona WWTP 

 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

Nu se fac analize la statie. 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Exista spatiu suficient pentru instalarea unei noi statii, cand va fi necesar. 

 

2.10.2.2.5 Aluni WWTP 

General 

Orasul Aluni gestioneaza WWTP din 1983. In prezent WWTP deserveste cca. 480 

locuitori racordati de la blocurile de apartamente. Astfel, cota de racordare este de numai 

aproximativ 10 %. 

Scurgerea este combinata. 

 

Procesul de tratare 

WWTP, care cuprinde un decantor Imhoff, a fost construita in 1983. Decantorul are o 

capacitate de 1,500 PE, timp de decantare 1.5 ore, si un debit maxim de 4.34 l/s. 

Eficienta pentru decantarea solidelor este precizata in fisa tehnica ca fiind de 90%. Apa 

uzata curge gravitational catre statia amplasata la 1.5 km. 

Apa uzata intra in WWTP gravitational. Solidele grele se decanteaza in rezervor iar apa 

tratata este decantata si curge gravitational printr-un canal deschis catre Raul Oltet.  
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Deficiente majore ale statiei 

Sistemul este vechi, pare nefunctional si are pierderi. Terenul din jurul rezervorului a fost 

inundat cu apa tulbure murdara. Scurgerea rezervorului a fost invadata de iarba.  

 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Statia este in stare foarte proasta si este invechita. 

 

Furnizarea energiei electrice 

Nu au fost furnizate informatii. 

 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de 

proc. 

Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Decantor  Demolare N/A N/A Demolare 

Tabel 2.10-34: Integritatea WWTP existente 

 

Imagini 

Figura 2.10-9: Decantor 

 

Figura 2.10-10: Vedere de la WWTP spre 

Aluni 

 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 
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Nu se fac analize la WWTP. 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Terenul este privat. Astfel, nu ne putem astepta ca terenul sa fie reutilizat. 

 

2.10.2.2.6 Babeni WWTP 

General  

Babeni are o populatie de aproximativ 9,800 locuitori. In prezent WWTP deserveste cca. 

2,150 locuitori din Babeni. Exista aproximativ 15 unitati industriale si de servicii in 

Babeni. Cele mai importante sunt: Spitalul, fabrica de concentrate pentru animale, 

administratia unei fabrici de pui, industria lemnului. 

Sistemul de canalizare din Babeni este un sistem separat si include un colector de beton 

de 400 mm care dateaza din 1978. Pe ultimii 500 m inainte de WWTP,  diametrul 

canalizarii creste pana la 500 mm. Operatorul statiei este S.C. Apavil S.A.  

Un studiu de fezabilitate a fost elaborat de o companie romana de consultanta. Studiul a 

fost finantat de Ministerul Mediului, iar finalizarea lui a fost planificata peste 7 luni (iunie, 

2008). Studiul va acoperi situatia in sectorul alimentarii cu apa si canalizarii, si o noua 

statie de tratare a apei uzate in Babeni. S-a planificat inchiderea statiei existente si 

constructia uneia noi, amplasata langa cea existenta. Nu mai exista proiecte in derulare 

in prezent. 

 

Procesul de tratare 

Statia originala a fost construita in 1978. Aceasta a fost proiectata pentru un debit maxim 

de 35 l/s. Apa uzata intra in statie printr-o conducta gravitationala de beton de 500 mm. 

Apoi este directionata gravitational catre o pompa de colectare. Doua pompe de ridicare, 

una veche cu un motor instalat in afara apei (160 m3/h, 15 kW), si una  noua submerata 

(100 m3/h, 11 kW), ridica influentul catre doua bazine de aerare care functioneaza in 

paralel. Unul dintre bazine nu este functional. Aerarea din rezervoare este realizata prin 

aerare de suprafata, unde aerul este furnizat de trei suflante (2 in stand-by, de 30 kW 

fiecare, si 1 functionala de 45 kW). Apa uazta aerata deverseaza peste o sicana 

amplasata la capatul din spate al bazinului de aerare si este evacuata, deversandu-se 

intr-un canal deschis (Riioasa), care, la randul sau, se varsa in Raul Olt. 

Namolul este evacuat din rezervoarele de aerare printr-un sistem cu doua vane. De aici, 

namolul curge gravitational spre paturile de uscare a namolului. Namolul este inlaturat o 
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data pe an si dus la groapa de gunoi locala. In plus, o anumita cantitate de namol este 

colectata de populatia orasului pentru a fi utilizata ca fertilizator. 

 

Deficiente majore ale statiei 

Injectorul de aer la rezervorul de aerare este excesiv si neviabil economic. Rezervorul de 

aerare are pierderi, iar elevatorul hidraulic de la rezervorul de aerare este excesiv. La 

fata locului exista un sistem de decantare vechi de la o fosta fabrica. Probabil ca acesta 

ar fi furnizat o decantare mai buna a solidelor decat se realizeaza in prezent. Insa, 

Consultantul a fost informat ca rezervorul apartine fabricii.  

 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Sistemul este in satre proasta si nu poate fi salvat. Toate instalatiile electrice si mecanice 

si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.  

 

Furnizarea energiei electrice 

Nu au fost furnizate informatii. 

 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Statie de pompare Demolare Demolare Demolare Demolare 

Rezervor de aerare  Demolare Demolare Demolare Demolare 

Sala suflante Se considera 
reutilizarea 

Demolare Demolare Demolare 

Cladiri mici anexe Demolare Demolare Demolare Demolare 

Fabrica existenta la 
WWTP  

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Statie pompare 
namol 

Demolare Demolare Demolare Demolare 

Paturi uscare namol  Demolare Demolare Demolare Demolare 
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Imagini 

Figura 2.10-11: Statie pompare 

influent  

 

Figura 2.10-12: Sala suflante 

Figura 2.10-13: Conducte evacuare 

namol  

 

Figura 2.10-14: Rezervor de aerare 

Figura 2.10-15: Decantor 

nefunctional  

 

Figura 2.10-16: Paturi uscare namol 
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Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

S-au primit probele de laborator pentru 2006 si 2007. Valorile analizelor facute pe 

3.07.2007 sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

Poluant Influent in WWTP 

(MG/L) 

Efluent din WWTP 

(MG/L) 

pH - 7 

Suspensii - 53 

Residuu filtr. 
105C 

- 270 

CCO-Cr - 59,8 

CBO5 - 64 

Azot amoniacal - 0,59 

Substante 
extratibile 

- 4 

Detergenti - 0,30 

Fosfor - Lipsa 

Cloruri - 130 

Azotiti - 0 

Azot amoniacal - - 

Azotati - 2,5 

Fenoli - 0,03 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Terenul este detinut de primarie. O statie noua potentiala poate fi amplasata langa statia 

existenta. 

 

2.10.2.2.7 Dragasani 

General 

In prezent statia deserveste cca. 16,000 locuitori din municipiul Dragasani, reprezentand 

cca. 78% din populatia totala. A fost construita in 1990. Operatorul este SPGC 

Dragasani. 
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Doua conducte de scurgere principale dreneaza apa uzata catre statia de tratare, o 

conducta de beton de 800mm si o conducta ovala de 900mm x 600mm. 

Procesul de tratare 

Statia a fost proiectata pentru un debit de 168 l/s. Apa uzata intra in statie printr-o 

conducta gravitationala de beton de 800 mm diametru si o conducta gravitationala de 

beton ovala de 900 mm x 600 mm.  

Imediat dupa intrarea in statie, un deversor asigura deversarea apei uzate in exces intr-o 

rigola. Influentul este directionat printr-un canal deschis de beton. Canalul se largeste si 

debitul este directionat catre doua gratare actionate manual care functioneaza in paralel. 

Dupa gratare, canalul se ingusteaza din nou si apa uzata curatita curge gravitational 

printr-un debitmetru tip Parshall/Venturi inainte de a intra in doua camere de denisipare 

care functioneaza in paralel (L=11m, W=1.7m, Adancimea=1.5m). Dupa camerele de 

denisipare, apa denisipata este, din nou, masurata cu un debitmetru tip Parshall/Venture. 

Apa denisipata este directionata prin sistemul de canal deschis si este impartita in doua, 

fiecare parte intrand in decantorul primar rectangular atribuit (L= 30m, l=4m, 

Adancimea=4m). Decantoarele primare sunt echipate cu raclete. Apa uzata care rezulta 

dupa tratamentul primar curge gravitational prin conducte intr-un rezervor de aerare cu 4 

celule (Total L=51 m, Total l=12 m, Adancimea=6 m). Rezervorul de aerare este echipat 

cu aeratoare de suprafata 4x22 kW, unul pentru fiecare celula. Apa uzata aerata curge 

gravitational spre doua decantoare secundare rectangulare care functioneaza in paralel 

(L=44 m, l fiecare decantor =5 m, Adancimea=2.6 m). Decantoarele sunt echipate cu 

raclete. Numai unul dintre decantoarele secundare este functional. La celalat este 

defecta racleta. Dupa decantarea secundara, efluentul iese din decantoarele secundare 

prin niste deversoare in V, fiind astfel deversata intr-o conducta, care la randul sau 

conduce catre rigola mentionata mai sus. 

Statia a fost proiectata si construita initial cu doua instalatii de fermentare a namolului, si 

un rezervor de gaz. Instalatiile de fermentare si rezervorul de gaz nu au fucntionat 

niciodata cu succes, si in prezent nu fac parte din modul de functionare al statiei. 

Namolul primar si secundar este transferat catre un rezervor de namol, echipat cu doua 

aeratoare de suprafata, fiecare cu o capacitate de 22 kW. Aeratoarele functioneaza 2-3 

ore pe zi. Doua pompe de namol submersata transfera namolul catre paturile de uscare 

a namolului. Exista 3 paturi de uscare a namolului, si fiecare are 3 compartimente. 

Uneori namolul este dus la groapa de gunoi. In 2006 toate cele 12 compartimente ale 

celor 3 paturi de namol au fost golite. S-a observat ca productia de namol pentru 2007 s-

a pastrat intr-un singur compartiment. 
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Deficiente majore ale statiei 

Multe parti ale statiei pot fi reconditionate si imbunatatite (e.g. cu aerare de adancime in 

combinatie cu suflante). Se considera ca aerarea de suprafata nu actioneaza in 

profunzime, pentru a ajunge la fundul rezervorului de 6 m adancime. Rezervoarele de 

proces sunt destul de adanci, iar calitatatea constructiei pare sa fie adecvata pentru a 

reutila statia. Probabil tot echipamentul mecanic si electric trebuie inlocuit. Totusi, acest 

aspect trebuie verificat. Paturile de uscare a namolului erau utilizate si ca groapa de 

gunoi obisnuita a statiei. 

 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Cu exceptia decantoarelor primare si secundare (a se determina ulterior) toate instalatiile 

electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.  

 

Furnizarea energiei electrice 

Transformatorul este de 250 kVA. Nu s-a determinat vechimea transformatorului. 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Structura de 
admisie 

 

Se considera 
reutilizarea 

Se considera 
inlocuirea  

Se considera 
inlocuirea 

A se 
determina 

Structuri canale Se considera 
reutilizarea 

Se considera 
inlocuirea  

Se considera 
inlocuirea 

A se 
determina 

Bar screens Se considera 
reutilizarea 

Se considera 
inlocuirea  

  

Denisipare Se considera 
reutilizarea 

Se considera 
inlocuirea  

Se considera 
inlocuirea 

A se 
determina 

Decantoare 
primare 

Se considera 
reutilizarea 

Se considera 
inlocuirea  

Se considera 
inlocuirea 

A se 
determina 

Canale de aerare Se considera 
reutilizarea 

Inlocuire Inlocuire A se 
determina 

Decantor secundar 
1  

Se considera 
reutilizarea 

Se considera 
inlocuirea 

Se considera 
inlocuirea 

A se 
determina 
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Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Decantor secundar 
2 

Se considera 
reutilizarea 

Inlocuire Se considera 
inlocuirea 

A se 
determina 

Statie pompare 
namol 

Nu s-a putut 
inspecta 
deoarece era 
submersata 

Inlocuire Se considera 
inlocuirea 

A se 
determina 

Rezervor aerare 
namol 

Se considera 
reutilizarea 

Inlocuire Demolare A se 
determina 

Instalatie de 
fermentare 

Demolare Demolare  Demolare Demolare 

Paturi uscare 
namol 

 Se considera 
reutilizarea 

Inlocuire Demolare A se 
determina 
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Imagini 

Figura 2.10-17: Structura de 

admisie 

 

Figura 2.10-18: Camera gratarelor 

Figura 2.10-19: Rezervor de aerare 

 

Figura 2.10-20: Decantor secundar 

Figura 2.10-21: Rezervor de aerare 

 

Figura 2.10-22: Admisia la bazinul de 

aerare  
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Figura 2.10-23: Paturi uscare 

namol 

 

Figura 2.10-24: Instalatie de fermentare 

demodata 

 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

S-au primit probele de laborator pentru perioada decembrie 2006 – noiembrie 2007. 

Cifrele pentru luna ianuarie 2007 sunt prezentate in tabelul urmator: 

Poluant Influent in 
WWTP 

(mg/l) 

Efluent din WWTP 

(mg/l) 

pH (max/min) - 7.6/7.4 

Suspensii 
(max/min) 

- 36.9/30.6 

CCO-Cr/Mn 
(max/min) 

- 13,9 

CBO5 (max/min) - 4,5 

Azot amoniacal 
(max/min) 

- 5.1/4.9 

Cloruri - 53.19/48.6 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Exista spatiu pentru o statie noua, daca este necesar. 
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2.10.2.2.8 Balcesti 

General 

Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1979 dar nu a fost in fucntiune din 1996. 

In prezent apa uzata este deversat direct in Raul Oltet. Nu s-a putut localiza punctul de 

deversare, insemnand ca conducta a fost redirectionata la un moment dat. 

Sistemul de scurgere din Balcesti cuprinde o retea de canalizare combinata, cu o 

conducta de 300 mm care duce la locul fostei WWTP. In saptamana ulterioara vizitei, 

Consultantul a fost informat ca se va semna un contract pentru un studiu de fezabilitate 

privind o WWTP noua si un sistem de canalizare, cu o companie de consultanta romana 

din Craiova. S-a obtinut un imprumut nerambursabil de 25,000 EUR prin PHARE. Se 

pare ca exista posibilitatea finantarii ulterioare de catre Regiunea Oltenia si primaria 

orasului impreuna, in proportie de 98%/2%.  

 

Procesul de tratare 

WWTP include doua separatoare de nisip care functioneaza in paralel, urmate de un 

decantor primar. Pentru tartarea namolului se utilizeaza paturi de uscare pentru namol. 

Deficiente majore ale statiei 

Statia nu exista cu exceptia ruinelor statiei initiale. 

 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Nu se aplica. 

 

Furnizarea energiei electrice 

Nu se aplica. 

 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 
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Unitatea de proc. Integritate 

structurala 

Integritate 

mecanica  

Integritate 

electrica 

Proces 

Separatoare nisip Demolare Demolare Demolare Demolare 

Decantor primar Demolare Demolare Demolare Demolare 

 

 

Imagini 

Figura 2.10-25: Separator nisip 

defect 

 

Figura 2.10-26: Rezervor de aerare defect 

 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

Nu se aplica. 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

Nu este sigur unde se afla punctul de deversare a apei uzate a orasului. Amplasamentul 

existent ar putea fi utilizat pentru o noua WWTP. Acest lucru va fi stabilit si confirmat 

neindoielnic de catre studiul de fezabilitate care va fi realizat (de catre un alt consultant). 

 

2.10.2.2.9 Baile Govora 

General 

Statia de tratare a apei uzate a fost construita in 1981-1982. Statia a fost proiectata 

pentru un numar maxim de 5,000 - 6,000 locuitori. Populatia din Baile Govora cuprinde 

aproximativ 3,000-4,000 locuitori. Cca. 2,500 locuitori sunt racordati la sistemul de 

canalizare. Reteaua de canalizare ajunge la cca. 60% - 70% din locuitorii orasului. 

Sistemul de canalizare ste combinat, si cuprinde o conducta gravitationala din beton de 
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600 mm. Consultantul a fost informat ca apa pluviala care se adauga in canalizare este 

foarte limitata. Operatorul WWTP este S.C. Apavil S.A.  

Un studiu de fezabilitate este in curs de elaborare de catre o companie de consulanta din 

Bucuresti. Se asteapta sa fie finalizat pana la sfarsitul anului 2007 si va avea in vedere 

sistemul de canalizare si WWTP.  Deocamdata nu exista proiecte ISPA/PHARE in curs 

de implementare sau planificate. 

 

Procesul de tratare 

Influentul catre WWTP este de cca. 10-12 l/s. In vara anului 2006 acesta a ajuns la un 

maxim de 15 l/s. 

Apa uzata intra printr-un canal de admisie, de unde este directionata spre un canal 

deschis. Pe canalul deschis, un gratar intercepteaza si inlatura solidele grosiere. Apa 

curatata este directionata catre doua bazine de aerare care functioneaza in paralel, 

dintre care unul este defect. Fiecare bazin de aerare are L=8m, l=8m, Adancimea=??m, 

si este echipat cu aeratoare de suprafata de 7.5 kW. Apa uzata aerata curge 

gravitational spre un decantor secundar rectangular (L=34, l=3m, Adancimea=3m?). 

Decantorul secundar este echipat cu racleta. Dupa tratarea secundara, apa uzata pleaca 

printr-o sicana in V din partea din spate a decantorului secundar. Apa uzata tratata curge 

gravitational spre Raul Govora.  

Namolul este pompat o data sau de doua ori pe zi spre paturile de uscare a namolului (7 

paturi duble si  un pat singur). Namolul este transportat catre groapa de gunoi a orasului. 

Namolul este pompat din putul de colectare a namolului spre paturile de uscare a 

namolului. In prezent jumatate din productia de namol eeste dusa la gropa de gunoi si 

cealalta jumatate este utilizata in agricultura. 
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Process unit Structural 
integrity 

Mechanical 
integrity 

Electrical 
integrity 

Process 

Inlet channel 

 

Consider reuse New mechanical 
installation 
necessary 

New electrical 
installation 
required 

Process to 
be confirmed 

Aeration Basins Consider reuse New mechanical 
installation 
necessary 

New electrical 
installation 
required 

Process to 
be confirmed 

Secondary clarifier  Consider reuse New mechanical 
installation 
necessary 

New electrical 
installation 
required 

Process to 
be confirmed 

Sludge pumping station Consider reuse New mechanical 
installation 
necessary 

New electrical 
installation 
required 

Process to 
be confirmed 

Sludge basins Consider reuse New mechanical 
installation 
necessary 

New electrical 
installation 
required 

Process to 
be confirmed 

Sludge drying beds  Demolish Demolish  Demolish Demolish 

 

Initial, statia a fost proiectata si cosntruita cu un rezervor de concentrare pentru namol, 

urmat de un bazin de namol mare si o instalatie de fermentare a namolului catre care 

acesta urma sa fie transferat in final. Acest sistem nu a functionat niciodata. 

 

Deficiente majore ale statiei 

Injectorul de aer de la rezervorul de aerare este excesiv si neviabil economic. Vana de 

ocolire are constant pierderi de influent direct in rau. Sistemul pentru namol nu 

functioneaza. Rezervorul de concentrare pentru namol este afectat de rau si nu mai 

poate fi niciodata repus in functiune, daca s-ar dori acest lucru. In plus, calitatea 

betonului a rezervorului de namol inainte de instalatia de fermentare este in stare foarte 

proasta. Instalatia de fermentare este darapanata. 

Inventarul componentelor la Statia de tratare a apei uzate 

Cu exceptia decantoarelor primare si secundare (a se determina ulterior) toate instalatiile 

electrice si mecanice si-au depasit durata de utilizare si trebuie inlocuite.  

Furnizarea energiei electrice 

Nu au fost furnizate informatii. 

Integritatea structurala, mecanica si electrica 

 

 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 2 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A   A N A L I Z A  S I T U A T I E I  C U R E N T E  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R O M A N I A  P a g  234 
  
ILF/I E:\0 - ILF\Vilcea\Final_MP_Valcea_Chapter2_rev6_RO_May2009.doc  

Imagini 

 

Figura 2.10-27: Rezervor 

depozitare namol 

 

Figura 2.10-28: Decantor namol retur  

Figura 2.10-29: Pompe namol  

 

Figura 2.10-30: Laborator 

 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la WWTP 

Statia face analize pentru pH, SS, DO, COD, si BOD. Probele sunt duse la laboratorul 

amplasat la Statia de tratare a apei Valea Lui Stan. 

S-au primit probele de laborator pentrumite masuratori. Cifrele pentru 14.06.2007 sunt 

incluse in Tabelul 38: 
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Poluant Influent in WWTP 

(mg/l) 

Efluent din WWTP 

(mg/l) 

pH - 7.1 

Suspen
sii 

- - 

Residuu 
filtr. 
105C 

- - 

CCO-Mn - 94.8 

CCO-Cr - 128 

CBO5 - 47.5 

Cloruri - 701 

Azotiti - 0.412 

Amoniu - 15,86 

Azotati - 7.12 

Fenoli - - 

Fosfor 
total 
(PO4-P) 

- 3.16 

Res. Fix  - - 

BOD 211 4.5 

COD 267 13 

TSS 441 13 

 

Amplasament potential pentru WWTP noua 

O noua statie potentiala poate fi amplasata pe locul statiei existentei. 

 

2.10.3 Evacuarea namolului 

Dun moment ce evacuarea namolului se leaga de procesul Statiei de tratare a apei uzate 

tratarea namolului a fost descrisa in capitolul 2.10.2.2. 

 

2.10.4 Apa uzata industriala  

Pe langa apa uzata menajera, influenta apei uzate industriale joaca un rol major pentru 

proiectarea Statiilor de tratare a apei uzate, dimensionarea sistemelor de canalizare si 

selectarea materialelor pentru conductele de canalizare. 
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Principalele efecte ale apei uzate industriale sunt: 

 Daune la conductele de canalizare (coroziune) cauzate de acizi 

 Reducerea capacitatii hidraulice a conductelor existente din cauza debitelor la varf 

 Pericol de explozie din cauza formarii amestecurilor explozive de in contact cu 

oxigenul 

 Producerea unei amglomerari de namol cauzata de materiile organice (stadiul 

biologic) 

 Stricarea procesului de tratare cauzat de deversari de substante periculoase  

 

Pentru a preveni impactul instalatiilor de apa uzata si pentru a ajunge la o baza adecvata 

pentru lucrari de proiectare viitoare asupra sistemului de canalizare si a statiei de tratare 

a apei uzate, a fost un studiu privind industria, care a identificat platformele industriale ce 

pot produce un volum considerabil de apa uzata cu o incarcare mare. Tabel 2.10-35: 

prezinta pe scurt constatarile privind platformele industriale cu un consum de apa peste 

80,000 m³ pe an. In Anexa XXX sunt prezentate in detaliu toate informatiile disponible 

privind cele mai importante societati.  

Datele prezentate se limiteaza la informatiile furnizate de fiecare primarie. Datele includ 

sectorul industrial, consumul de apa, capacitatea de productie, adresa si telefonul. 

 

 

 

 Oras Societate Domeniu de activitate Tratare 

1 Rm. 
Valcea 

U. S. Govora Ciech Chemical 
Group S.A. 

Productia de alete substante 
chimice anorganice de baza  mecanica 

2 Rm. 
Valcea 

S.C. Oltchim S.A.  Productia de alete substante 
chimice organice de baza mec. + bio. 

3 Rm. 
Valcea 

S.C. Olchim S.A. Fabrica 
Conserve Raureni 

Prelucrarea si conservarea 
fructelor si legumelor n.e.c. mecanica 

4 Rm. 
Valcea 

Exploatarea Miniera Valcea Extractia calcarului, gipsului 
si cretei mecanica 

5 
Rm. 
Valcea 

S.C.Hidroelectrica S.A. Suc. 
Valcea 

Productia de electricitate  
 
 

Mecanica 
 

6 Rm. 
Valcea 

S.C. Hervil S.A. Fabricarea de pompe si 
compresoare  mecanica 

7 Rm. 
Valcea 

S.C. Elvila S.A.  Fabricarea de alt mobilier  mecanica 

8 Rm. 
Valcea 

S.C. Valceana S.A.  Vopsirea si tratarea pielariei; 
Fabricarea de incaltaminte mecanica 

9 Rm. 
Valcea 

D.J.P.D.C. Valcea Activitati spitalicesti mecanica 

10 Rm. 
Valcea 

S.C. Energomontaj  Instalatii mec. + bio. 
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 Oras Societate Domeniu de activitate Tratare 

11 
Dragasa
ni 

S.C. Magnetto Whells 
Romania S.A. 

Fabricarea de piese si 
accesorii pentru atumobile si 
motoare mecanica 

12 Dragasa
ni 

S.C. Uzina Mecanica 
Dragasani 

Fabricarea de armament si 
munitii  mec. + bio. 

13 Babeni S.C. Uzina Mecanica Babeni 

Fabricarea de armament si 
munitii 
 
 

Mecanica 
 
 

14 Babeni S.C. Oltchim S.A. Avicola 
Babeni Ferme de pasari  mecanica 

15 Berbesti  E.M.C. Berbesti  Minerit si aglomerari de lignit mecanica 

16 Frances
ti 

S.C. Oltchim S.A. Suinprod  
Babeni Ferma de porcine mec. + bio. 

17 Vladesti  S.C. Diana Prod S.R.L. Productia si conservarea 
carnii  mecanica 

18   S.C. Cozia Forest S.A.  
Taierea si prelucrarea 
lemnului; impregnarea 
lemnului  mecanica 

Tabel 2.10-35: Intreprinderile industriale din judetul Valcea 

 

Intreprinderile industriale care produc o cantitate semnificativa de apa uzata vor fi 

analizate in cadrul master planului pentru retele de canalizare si statii de tratare a apei 

uzate. 

 

2.11 Suficienta datelor 

Unul dintre primele activitati derulate pentru elaborarea Master Planului a fost redactarea 

unor chestionare generale si detaliate pentru a obtine date cat mai precise posibil. Dupa 

evaluarea primului set de chestionare completatea de beneficiarii locali (statii de tratare a 

apei, primarie, consiliu judetean), s-au realizat vizite pe teren la operatorii de apa si 

instalatiile existente. S-au realizat interviuri cu persoanele relevante si operatorii vizati. S-

a derulat un studiu industrial pentru societatile selectate pentru a obtine informatii 

indicative privind consumul apei, productia de apa uzata si instalatiile de pre-tratare. 

S-au elaborat chestionare generale si detaliate pentru a obtine date cat mai precise 

posibil privind asezarile rurale si aglomararile. Datele obtinute prin chestionare sunt 

incluse in Anexa 2. 

Datele colectate au fost suficiente pentru realizarea Master Planului. S-a palnificat o 

singura campanie de colectare a datelor pentru a obtine un volum mare si variat de date.  

Totusi, datorita informatiilor suplimentare privind proiectele in derulare in judetul Valcea 

aparute dupa prezentarea primelor rezultate ale masurilor de investitii, a foste necesara 
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o a doua campanie pentru a obtine ultimele informatii privind masurile de investitii in curs 

in zona proiectului. 

Pentru unele amplasamente au existat motive foarte bine intemeiate pentru o scurta 

revenire, i.e. un amplasament cu o retea de apa sau canalizare mica sau inexistenta, in 

consecintea nu avea date de transmis, sau avea numai foarte putine date. 

Dupa derularea celei de-a doua campanii de colectare a datelor Consultantul a fost 

multumit de datele colectate, incluzand date tehnice, financiare si institutionale. 
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2.12 Concluzii 

Apa 

Aglomerarile mai mari din judetul Valcea amplasate in sudul judetului nu pot utiliza surse 

locale de apa in siguranta, din cauza nivelului ridicat de poluare a Raului Olt, si din cauza 

continutului ridicat de sare al surselor subterane de apa. In consecinta, strategia 

judeteana este sa se xeploateze sursele de apa din zona muntoasa de nord a judetului.  

Sistemul Bradisor extrage apa din Raul Lotru de la Barajul Bradisor si o transfera la 

statia ed tratare de la Valea lui Stan, si ulterior transfera apa tratata pe o distanta de 

aproximativ 55km pana la Ramnicu Valcea si alte aglomerari de pe traseu, precum 

Calamanesti si Brezoi.   

Strategia judeteana include extinderea aductiunii in timp, spre zonele populate din  jurul 

orasului Dragasani, cu o populatie de peste 20,000 locuitori. Extinderea, care va include 

si alte asezari de pe traseu, va genera un numar de cca. 200,000 locuitori dependenti de 

acest sistem unic de alimentare si transfer. 

Alte zone indepartate de sistemul Bradisor depind de surse locale de apa si, deoarece 

majoritatea populatiei locuieste in zone rurale, se utilizeaza apele din puturi de mica 

adancimet, in principal. In asezari mai mari, foraje mai adanci furnizeaza o apa de o 

calitate mai buna. 

 

Canalizare 

In judetul Valcea functioneaza in prezent treisprezece statii de tratare a apei uzate, 

deservind cca. 27 % din intreaga populatie a judetului. Exista un proiect ISPA in 

derulare, care presupune reabilitarea celei mai mari WWTP. 

Nici o statie de tratare din Valcea nu este echipata pentru inlaturarea azotului si 

fosforului (tratare tertiara), care trebuie facuta de toate WWTPs cu o capacitate de peste 

10,000 PE. Patru statii din Valcea intra in aceasta categorie. 

Reteaua de canalizare are o lungime totala de cca. 330 km, dintre care approx. 85% 

este instalata in zone urbane. Majoritatea sistemelor de canalizare sunt vechi, prin 

urmare sunt partial in stare proasta. Ca urmare, infiltratiile afecteaza negativ functionarea 

instalatiilor de tratare a apei uzate. 

Nivelul de monitorizare al deversarilor de apa uzata industriala este scazut. Unde este 

necesar, toti efluentii industriali ar trebui pre-tratati inainte de a fi integrati in sistemul de 

canalizare. 
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3. PREVIZIUNI 
 
3.1 Introducere 
 
3.1.1 Previziuni socio-economice 
3.1.1.1 Previziuni cu privire la populatie 
 

• Mai multe cu privire la populatia Romaniei au fost analizate in acest Master Plan. 
Consultantul a decis sa foloseasca previziunea cu privire la populatie publicata de catre 
EUROSTAT ca baza pentru calcule. 

• Conform aceastei previziuni populatia Romaniei va scadea cu 0.49% pe an la o medie 
de 18.6 milioane de locuitori in 2037. 

• Se estimeaza, de asemenea, ca populatia judetului Valcea va scadea cu 0.60% pe an la 
o medie de 344 de mii de locuitori in 2037. 

• Asemenea prognoze ale populatiei au fost facute pentru toate municipiile, orasele si 
comunitatile, ca de altfel atat pentru zonele urbane cat si pentru cele rurale. 

 
3.1.1.2 Previziuni cu privire la  marimea gospodariilor 
 

• Media marimii gospodariei este prevazuta la 2.7 persoane in 2037. Gospodariile vor fi 
putin mai mari in zonele rurale (2.8 persoane) decat in zonele urbane (2.6 persoane). 

 
3.1.1.3 Previziuni economice 
 

• Mai multe previziuni economice pe termen scurt, termen mediu si termen lung au fost 
analizate pentru Romania. Consultantul a decis sa foloseasca previziunile economice pe 
termen lung de la GWS ca baza a previziunilor viitoare. 

• Prognozele Comisiei Nationale de Prognoza din Romania nu sunt folosite deoarece sunt 
doar previziuni  pe termen mediu. 

• PIB-ul la valorile din 2007 creste cu o rata de crestere medie anuala de 4.3% in 
Romania si in Valcea de 4.2%. 

• Productia la valorile din 2007 creste cu aceeasi rata de crestere ca PIB . 
• PIB-ul per capita  in preturi din 2007 creste continuu cu o rata medie anuala de crestere 

de 4.8% in Romania ca si in Valcea. Totusi, diferenta absoluta inter cele doua unitati 
creste, dar nu si diferenta relativa. In anul 2037, PIB-ul per capita la valorile din 2007 va 
fi 74,374 RON in Romania si 67,098 RON in Valcea. 

• Venitul disponibil per capita, conform datelor conturilor nationale la valorile din 2007 va 
creste identic pentru ambele unitati, cu 4.8% anual, pana la 55,168 RON in Romania si 
pana la 49,770 RON in Valcea pana in 2037. 

• Venitul mediu per capita din studiile de monitorizare a gospodariilor la valorile din 2007 
va creste cu 4.8% pe an pana la 27,675 RON in Romania si la 24,967 RON in Valcea 
pana in 2037. 

• Venitul mediu al celui mai jos decil per capita din studiile de monitorizare a gospodariilor 
la valorile din 2007 va creste cu 4.8% anual pana la 13,396 RON in Romania si pana la 
12,085 RON in Valcea pana in 2037 

• Diferenta relativa intre PIB  pe persoana, ca si intre veniturile din zonele rurale si urbane 
se va pastra in viitor. In toate cazurile, zonele urbane vor avea cu 50% mai mult venit 
decat zonele rurale. 
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• Rata de schimb intre RON si Euro se presupune a fi constanta pe termen lung pana in 
2037. 

 
3.1.2 Previziuni privind cererea de apa 
 

Cererea domestica de apa a fost evaluata, pe baza facturilor reale si populatiei reale, la 
110 l/pers/zi. Cererea viitoare ar trebui sa creasca, deoarece standardele de viata se vor 
imbunatatii, iar in documentatia tehnica consumul menajer de baza a fost stabilit la 150 
l/pers/zi.Consumul total a fost sporit de catre consumul non-menajer care este estimat ca 
procent din consumul menajer si din nou bazat pe date empirice. 
 
Oricum, s-a argumentat ca este rezonabil sa se accepte 120 l/pers/zi ca o rata a 
consumului specific net cand sunt aplicate masurile managementului cererii. Se 
preconizeaza o sensibilitate a consumului fata de cresterea tarifului, care va fi inevitabila 
cand se implementeaza investitiile. Orice crestere a consumului peste norma va fi 
finantata prin cresterea PIB .  
 
Balantele de apa au fost finalizate pentru toate zonele urbane si s-a evaluat nivelul 
pierderilor reale. In judetul Valcea, in zonele urbane cu exceptia municipiului Ramnicu 
Valcea, acestea sunt intre 8% si 67% pentru diferite municipii si orase care au subliniat 
aceste deficiente in programele recente de inlocuire a conductelor. 
 

3.1.3 Previziuni privind debitul apei uzate 
 
Previziunile privind debitul apei uzate se bazeaza pe o rata de generare a apei uzate de 
80% din consumul gospodaresc, dar la cresterea careia contribuie, cum este normal, 
debitele industriale, ratele de infiltrare si debitele la varf conform datelor din industrie. 

 
3.2       Metodologie si premisei   
 
3.2.1    Previziuni socio-economice 
3.2.1.1 Previziuni cu privire la  populatie 
 

• Mai multe previziuni cu privire la populatia Romaniei  au fost analizate in acest Master 
Plan. Consultantul a decis sa foloseasca previziunea cu privire la populatie publicata de 
catre EUROSTAT ca baza pentru calcule. 

• Consultantul a presupus ca, in Valcea, cresterea populatiei este identica cu cresterea 
populatiei in regiunea Sud-Vest a Romaniei care a fost publicata de EUROSTAT. 

• Dezvoltarea istorica diferita a zonelor rurale si urbane ale judetului Valcea a fost stabilita 
utilizand metode econometrice. Ele sunt descrise in sectiunea respectiva. 

 
3.2.1.2 Previziuni cu privire la  marimea gospodariilor 
 

• Pentru proiectia marimii gospodariei a fost folosita proiectia facuta de catre Directia 
Generala Europeana pentru Energie si Transport (DGTREN) 

 
3.2.1.3 Previziuni economice 
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• Pentru proiectia economica din acest material, este utilizata prognoza pe termen lung a 
GWS, pana in 2030. In prognoza pe urmatorii sapte ani, se asteapta ca ratele de 
crestere sa fie identice cu valoarea stabilita pentru 2030. 

• 2007 este considerat anul de baza pentru previziuni 
• Prognoza PIB  este divizata in functie de prognoza privind numarul populatiei, care 

genereaza PIB-ul  per capita pentru Romania. Ratele de crestere a PIB  per capita sunt 
de asemenea disponibile. 

• PIB  per capita la nivel judetean este disponibil pentru anul 2004. Se presupune ca ratele 
de crestere a PIB  per capita in judete pana in 2037 sunt identice cu ratele de crestere a 
PIB  per capita in Romania.  Astfel este generat PIB-ul  per capita in judete. 

• Daca PIB  per capita este inmultit cu numarul populatiei pe judet, se obtine PIB -ul 
judetului. 

• Daca se presupune ca se pastreaza o relatie constanta intre PIB  si diferitele calcule 
pentru venit si productie in industrie, aceste variabile pot fi calculate folosind PIB -ului 
previzionat. 

• Pentru a calcula diferenta intre venitul din zonele rurale si urbane, s-a prevazut un factor 
constant, extras din ultimele date disponibile. 

 
3.2.2. Metodologia previziunilor privind cererea de apa  
 

Facturile reale au fost evaluate pentru numarul real de consumatori pentru a calcula rata 
specifica a consumului gospodaresc. 
Productia reala de apa a fost evaluata folosind metodologia balantei de apa IWA pentru 
a evalua nivelul apei care nu genereaza venit si pentru a estima pierderile reale de apa. 

 
3.2.3. Metodologia previziunilor debitului de apa uzata 
 

Metodologia folosita a presupus utilizarea normelor acceptate in industrie pentru cotele 
de productie a apei uzate, infiltrare si debite la varf. Debitele non-menajere care 
incorporeaza debitele de apa uzata industriala au fost estimate ca procent din debitele 
de apa uzata menajera. 

 
3.3. Previziuni socio-economice 
 
3.3.1.    Previziuni cu privire la  populatie 
 
In ultimii ani mai multe prognoze ale populatiei au fost prezentate pentru Romania. Cele mai 
recente prognoze ale populatiei sunt prezentate in urmatorul tabel: 
 

Institut Nume Termen limita Nivel 

INS-Institutul 
National de Statistica 
(2005) 

Previziunea cu privire la populatie pentru 
Romania, pe zona, pana in anul 2025 

2025 Nivel national si 
regional 

INS-Institutul 
National de Statistica 
(2004) 

Previziuni cu privire la populatia 
Romaniei  si profil teritorial pana in anul 
2025 

2025 Nivel national si 
judetean 

Vasile Ghetau 
(2007) 

Un punct de vedere din 2007 peste 
populatia Romaniei in secolul XXI 

2100 Nivel national 

INS-Institutul 
National de Statistica 

Previziunea cu privire la populatie 
muncitoare pentru Romania pana in anul 

2025 Nivel national 
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(2007) 2025 
INCE - Institutul 
National de 
Cercetare 
Economica / Vasile 
Ghetau (2004) 

2050: va scadea populatia Romaniei sub 
16 milioane de locuitori? Studiu de 
perspectiva asupra populatiei Romaniei 
in secolul XXI 

2050 Nivel national 

EUROSTAT (2005) Previziunea cu privire la populatia 
Romaniei  pana in anul 2051 

2050 Nivel national 

EUROSTAT (2005) Previziunea cu privire la populatia 
Romaniei  pana in anul 2031 

2031 Nivel regional 

 
Tabel 3.3 – 1 Privire de ansamblu a prognozei populatiei pregatite pentru Romania 
 
 
 
Rezultatele pentru aceste prognoze ale populatiei sunt prezentate in urmatorul tabel si 
diagrama. In diagrama sunt marcate variantele de mijloc.  
 
Prognozele lui Ghetau si INCE / Ghetau1 favorizeaza o tendinta mult mai mare decat prognozele 
Institutului National de Statistica si Eurostat2,3  

 
Una dintre principalele diferente dintre cele doua concepte este ca previziunile INCE/Ghetau nu 
include premise in legatura cu migratie externa. Prognozele INS si Eurostat indica o migratie 
externa negativa pentru Romania, de aceea indica un nivel mai scazut de populatie in Romania 
decat prognozele lui Ghetau si INCE/Ghetau. 
 



 
 

1Vasile Ghetau (2004): 2050: va scadea populatia Romaniei sub 16 milioane de locuitori? Studiu de perspectiva asupra 
populatiei Romaniei in secolul XXI. Editat de: INCE - Institutul National de Cercetare Economica. Pag. 25 
ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/Ghetauraport_ENGLEZA.pdf 
2 Eurostat (2007): previziuni cu privire la populatie pe termen lung la nivel regional. In statistici, in Focus. Numarul 

28/2007  
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-028/EN/KS-SF-07-028-EN.PDF 
3 Eurostat (2006): previziuni cu privire la populatie pe termen lung la nivel national. In statistici, in Focus. Numarul 3/2006  
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-003/EN/KS-NK-06-003-EN.PDF 
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Population Forecasts for Romania
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Figura 3.3 – 1: Previziuni pentru populatia Romaniei pana in 2037 
 
 
 

Anul Rata medie 
de crestere 
anuala in 
procent 

Deviatie Total 
descrestere 

% 
 

 

2010 2020 2030 2037 2007 - 2037 2007 - 2037 2007 - 2037 
Eurostat 

ridicat 21,576,623 21,303,777 20,893,757 21,045,666 - 0.09 - 585,390 - 2.71 
21,345,298 20,342,159 19,244,193 18,599,691 - 0.49 - 2,938,746 - 13.64 baza 

scazut 21,118,782 19,499,031 17,744,188 16,538,684 - 0.86 - 4,908,006 - 22.88 
Ghetau  

perfect 21,563,000 21,669,000 21,520,000 21,341,400 - 0.03 - 223,719 - 1.04 
optimist 21,563,000 21,465,000 20,964,000 20,548,222 - 0.16 - 1,016,897 - 4.72 
pesimist 21,367,000 20,685,000 19,680,000 18,732,600 - 0.47 - 2,832,519 - 13.13 

INS 
optimist 21,351,000 20,662,300 19,794,774 19,208,416 - 0.39 - 2,356,703 - 10.93 

mediu 21,226,300 20,026,400 18,490,304 17,483,008 - 0.70 - 4,082,111 - 18.93 
pesimist 21,194,200 19,858,600 18,142,058 17,026,194 - 0.78 - 4,538,925 - 21.05 

INCE / Ghetau 
ridicat 21,830,000 22,152,000 22,135,000 22,045,200 0.04 275,800 1.27 
mediu 21,641,000 21,509,000 21,162,000 20,817,000 - 0.14 - 861,800 - 3.98 
scazut 21,300,000 20,501,000 19,425,000 18,431,400 - 0.51 - 3,064,200 - 14.26 

 
Tabel 3.3. – 2: Previziuni pentru populatia Romaniei pana in anul 2037 
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In acest Master Plan prognoza de baza a Eurostat este folosita ca si punct de pornire 
pentru prognozele regionale, deoarece ofera mai multe avantaje. Prognoza Eurostat 
analizeaza migrarea externa, asa cum este mentionat mai sus. Mai mult decat atat, 
prognoza este pregatita pentru opt regiuni din Romania pana in anul 2031 si pentru 
intreaga Romanie pana in anul 2051. In plus, setul complet de date care include toate 
presupunerile este public, ceea ce inseamna ca rezultatele prognozei Eurostat sunt usor 
de urmarit. In ultimul rand, dar nu cel din urma, aceasta prognoza este prezentata de 
catre o organizatia Europeana de prestigiu, cu referinte bune.  

 
3.3.1.1.  Previziuni cu privire la populatie pentru regiunea Sud-Vest Oltenia  
 

Baza pentru previziunea cu privire la populatie la nivel regional este prognoza de baza 
cu privire la populatie pentru Romania de la Eurostat4. Aceasta prognoza a fost facuta 
pentru 8 regiuni din Romania pana in anul 2031. Judetul Valcea apartine regiunii Sud-
Vest Oltenia a Romaniei. Pentru aceasta regiune prognoza populatiei este prezentata in 
urmatorul tabel si diagrama. Pentru anii 2032-2037 Consultant a facut o prognoza, dupa 
cum urmeaza: consultantul a calculat o regresie a ratei de crestere pe o baza logaritmica 
pentru ultimii ani ai previziunii. Pe baza rezultatelor obtinute, a facut o prognoza pe 6 ani 
pana in 2037 cu privire la populatia din regiunea Sud-Vest Oltenia.  
 
Dupa cum se poate vedea in urmatoarea diagrama si tabel, populatia in regiunea Sud-
Vest Oltenia scade intr-un ritm mai rapid decat populatia Romaniei. Motivul poate fi gasit 
in premisele prognozei Eurostat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=
welcomeref&open=/popula/proj/proj_rtrend/proj_rtbp&language=en&product=EU_MASTER_population&root=EU_
MASTER_population&scrollto=133 
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Population Forecast for the South-West Region
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Figura 3.3 – 2: Previziunea cu privire la populatie regiunea Sud-Vest pana in anul 2037 
 
 
3.3.1.3. Previziuni cu privire la populatia judetului Valcea si unitatilor sale de populatie 
 

Consultantul a presupus ca dezvoltarea populatiei judetului Valcea este aceeasi ca in 
regiunea Sud-Vest Oltenia a Romaniei. Prognoza este prezentata in urmatoarea 
diagrama. 
 
 

 
 Anul Rata medie de 

crestere 

anuala % 

Deviatie Total micsorare 

% 

Zona 2007 2010 2020 2030 2037 2007-2037 2007-2037 2007-2037 
Romania 21,538,423 21,345,284 20,342,171 19,244,172 18,599,691 - 0.49 - 2,938,732 - 13.64 
Sud-Vest 2,294,462 2,261,546 2,132,829 2,000,825 1,916,111 - 0.60 - 378,335 - 16.49 
Judetul 
Valcea 

412,337 406,422 383,290 359,568 334,334 - 0.60 - 67,993 - 16.49 

 
Tabel 3.3 – 3: Previziunea cu privire la populatie pentru regiunea Sud-Vest si judetul Valcea                     
pana in 2037 
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Figura 3.3 – 3 Previziuni cu privire la populatie pentru judetul Valcea pana in 2037 
 
 
Dezvoltarea diferita a zonelor urbane si rurale din judetul Valcea este luata in considerare in 
aceasta prognoza. Aceastea rezulta din suprapunerea a 3 procese diferite. In primul rand, 
schimbarile naturale la nivelul populatiei, legate de rata natalitatii si decesului, difera in zonele 
urbane si rurale. In al doilea rand, migratia in judetul Valcea si in Romania afecteaza proportia, 
de asemenea. In ultimul rand, migratia externa in alte tari poate fi diferita la populatia urbana 
fata de populatia rurala. Aceste miscari difera de la un judet la altul. 
 
In studiul de fata este folosita o abordare simpla, si aceste dezvoltari sunt luate in considerare 
dupa cum urmeaza: tendintele istorice intre 1992-2007 care sunt prezentate in urmatoarea 
diagrama sunt folosite ca baza pentru regresia pe baza logaritmica. Folosind tehnici 
econometrice, aceasta tendinta este prognozata pana in 2037. Aceasta conduce la cresterea 
constanta a populatiei urbane in judetul Valcea in urmatorii ani, asa cum este prezentat in 
urmatoarea diagrama. 
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Figura 3.3. – 4: Cota istorica si previzionata a populatiei urbane si rurale in judetul Valcea. 
 
Pornind de la aceste premise, consultantul ajunge la urmatoarele rezultate pentru orase, 
municipii si comune, asa cum sunt prezentate in tabelul urmator. 
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Geogr.

Average  

annual

grow th rate

in percent

Nam e unit (1) 1992 2002 2007 2010 2020 2030 2037 2007 to 2037

Ramnicu Valcea M 113,620 112,387 112,148 111,051 105,950 100,215 96,415 -0.50

Dragasani M 22,124 21,396 20,893 20,689 19,738 18,670 17,962 -0.50

Babeni T 9,111 9,941 9,722 9,627 9,185 8,687 8,358 -0.50

Baile Govora T 3,026 3,022 2,925 2,896 2,763 2,614 2,515 -0.50

Baile Olanesti T 4,778 4,639 4,558 4,513 4,306 4,073 3,919 -0.50

Balcesti T 6,276 5,955 5,713 5,657 5,397 5,105 4,912 -0.50

Berbesti T 5,948 5,814 5,747 5,691 5,429 5,135 4,941 -0.50

Brezoi T 7,544 7,004 6,966 6,898 6,581 6,225 5,989 -0.50

Calimanesti T 9,132 8,662 8,813 8,727 8,326 7,875 7,577 -0.50

Horezu T 7,286 7,039 6,828 6,761 6,451 6,101 5,870 -0.50

Ocnele Mari T 3,619 3,470 3,440 3,406 3,250 3,074 2,957 -0.50

A lunu C 4,540 4,667 4,533 4,451 4,156 3,871 3,692 -0.68

Amarasti C 2,368 2,138 2,015 1,978 1,847 1,721 1,641 -0.68

Barbatesti C 4,047 3,852 3,794 3,725 3,479 3,240 3,090 -0.68

Goranu C 3,289 : : : : : :

Berislavesti C 3,166 3,156 3,010 2,955 2,760 2,571 2,452 -0.68

Boisoara C 2,307 1,789 1,505 1,478 1,380 1,285 1,226 -0.68

Budesti C 5,025 5,309 5,646 5,543 5,177 4,822 4,599 -0.68

Bujoreni C 3,396 3,802 4,143 4,068 3,799 3,538 3,375 -0.68

Bunesti C 2,824 2,676 2,726 2,676 2,499 2,328 2,220 -0.68

Caineni C 3,002 2,617 2,499 2,454 2,291 2,134 2,036 -0.68

Cernisoara C 4,187 4,123 3,939 3,867 3,612 3,364 3,208 -0.68

Copaceni C 2,972 3,044 2,945 2,892 2,700 2,515 2,399 -0.68

Costesti C 4,149 3,552 3,452 3,389 3,165 2,948 2,812 -0.68

Creteni C 2,849 2,625 2,507 2,461 2,299 2,141 2,042 -0.68

Daesti C 2,574 2,797 2,927 2,874 2,684 2,500 2,384 -0.68

Danicei C 2,882 2,515 2,345 2,302 2,150 2,003 1,910 -0.68

Diculesti C : : 2,102 2,064 1,927 1,795 1,712 -0.68

Dragoesti C 2,410 2,301 2,235 2,194 2,049 1,909 1,820 -0.68

Fartatesti C 4,901 4,667 4,371 4,292 4,008 3,733 3,560 -0.68

Fauresti C 4,050 3,766 1,604 1,575 1,471 1,370 1,307 -0.68

Francesti C 5,616 5,657 5,623 5,521 5,156 4,802 4,580 -0.68

Galicea C 4,310 4,195 4,060 3,986 3,722 3,467 3,307 -0.68

Ghioroiu C 2,507 2,108 1,932 1,897 1,771 1,650 1,574 -0.68

Glavile C 2,947 2,597 2,471 2,426 2,266 2,110 2,013 -0.68

Golesti C 2,807 2,767 2,714 2,665 2,488 2,318 2,211 -0.68

Gradistea C 3,058 3,103 2,971 2,917 2,724 2,537 2,420 -0.68

Gusoeni C 2,082 1,892 1,745 1,713 1,600 1,490 1,421 -0.68

Ionesti C 4,516 4,370 4,438 4,357 4,069 3,790 3,615 -0.68

Lacusteni C : : 1,473 1,446 1,351 1,258 1,200 -0.68

Ladesti C 2,542 2,224 2,034 1,997 1,865 1,737 1,657 -0.68

Lalosu C 2,680 2,665 2,621 2,573 2,403 2,238 2,135 -0.68

Lapusata C 2,469 2,474 2,427 2,383 2,225 2,073 1,977 -0.68

Livezi C 2,669 2,647 2,510 2,464 2,301 2,144 2,044 -0.68

Lungesti C 3,973 3,665 3,484 3,421 3,194 2,975 2,838 -0.68

Maciuca C 2,443 2,171 2,081 2,043 1,908 1,777 1,695 -0.68

Madulari C 2,168 1,799 1,660 1,630 1,522 1,418 1,352 -0.68

Year

 
 
 
Tabel 3.3 – 4: Populatia istorica si prognozele pentru unitatile de populatie din judetul Valcea – 
                       partea 1 
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Geogr.

Average  

annual

grow th rate

in percent

Nam e unit (1) 1,992 2,002 2,007 2,010 2,020 2,030 2,037 2007 to 2037

Malaia C 1,966 1,962 1,928 1,893 1,768 1,646 1,570 -0.68

Maldaresti C 2,168 2,108 2,016 1,979 1,848 1,722 1,642 -0.68

Mateesti C 3,408 3,331 3,250 3,191 2,980 2,775 2,647 -0.68

Mihaesti C 6,052 6,274 6,434 6,317 5,899 5,495 5,241 -0.68

Milcoiu C 1,435 1,344 1,325 1,301 1,215 1,132 1,079 -0.68

Mitrofani C : : 1,237 1,215 1,134 1,056 1,008 -0.68

Muereasca C 2,823 2,730 2,709 2,660 2,484 2,313 2,207 -0.68

Nicolae Balcescu C 3,980 3,900 3,661 3,595 3,357 3,126 2,982 -0.68

Olanu C 3,604 3,495 3,367 3,306 3,087 2,875 2,743 -0.68

Orlesti C 4,014 3,456 3,282 3,222 3,009 2,803 2,673 -0.68

Otesani C 3,184 3,129 2,906 2,853 2,664 2,482 2,367 -0.68

Pausesti C 3,288 3,033 2,930 2,877 2,686 2,502 2,387 -0.68

Pausesti-Maglasi C 3,483 3,722 4,002 3,929 3,669 3,418 3,260 -0.68

Perisani C 4,292 3,983 2,527 2,481 2,317 2,158 2,058 -0.68

Pesceana C 2,308 2,128 1,965 1,929 1,802 1,678 1,601 -0.68

Pietrari C 3,508 3,394 3,226 3,167 2,958 2,755 2,628 -0.68

Popesti C 3,359 3,248 3,180 3,122 2,916 2,716 2,590 -0.68

Prundeni C 5,060 4,733 4,611 4,527 4,228 3,938 3,756 -0.68

Racovita C 1,922 1,927 1,875 1,841 1,719 1,601 1,527 -0.68

Roesti C 2,419 2,308 2,291 2,249 2,101 1,956 1,866 -0.68

Rosiile C 3,504 3,095 2,837 2,785 2,601 2,423 2,311 -0.68

Runcu C 1,336 1,166 1,112 1,092 1,020 950 906 -0.68

Salatrucel C 2,319 2,240 2,157 2,118 1,978 1,842 1,757 -0.68

Scundu C 2,579 2,323 2,198 2,158 2,015 1,877 1,790 -0.68

Sinesti C 2,567 2,694 2,570 2,523 2,356 2,195 2,093 -0.68

Sirineasa C 2,700 2,682 2,571 2,524 2,357 2,196 2,094 -0.68

Slatioara C 3,935 3,695 3,493 3,430 3,203 2,983 2,845 -0.68

Stanesti C 1,710 1,565 1,467 1,440 1,345 1,253 1,195 -0.68

Stefanesti C 3,904 3,745 3,656 3,590 3,352 3,122 2,978 -0.68

Stoenesti C 4,205 3,946 3,828 3,758 3,510 3,269 3,118 -0.68

Stoilesti C 4,596 4,464 4,202 4,126 3,853 3,588 3,423 -0.68

Stroesti C 3,126 3,162 3,071 3,015 2,816 2,623 2,501 -0.68

Susani C 4,474 3,940 3,722 3,654 3,413 3,179 3,032 -0.68

Sutesti C 4,073 3,692 2,234 2,193 2,048 1,908 1,820 -0.68

Tetoiu C 3,189 2,956 2,790 2,739 2,558 2,383 2,273 -0.68

Titesti C : : 1,159 1,138 1,063 990 944 -0.68

Tomsani C 4,486 4,257 4,097 4,023 3,756 3,499 3,337 -0.68

Vaideeni C 4,618 4,369 4,188 4,112 3,840 3,577 3,411 -0.68

Valea Mare C 3,472 3,304 3,147 3,090 2,885 2,688 2,563 -0.68

Vladesti C 2,277 2,427 2,642 2,594 2,422 2,256 2,152 -0.68

Voicesti C 1,804 1,791 1,748 1,716 1,603 1,493 1,424 -0.68

Voineasa C 2,255 1,728 1,677 1,647 1,538 1,432 1,366 -0.68

Zatreni C 4,837 4,519 2,754 2,704 2,525 2,352 2,243 -0.68

Total 438,428 421,024 412,337 406,422 383,290 359,568 344,344 -0.60

(1) M = Munic ipality , T = Tow n, C = Commune

Year

 
 
Tabel 3.3 – 5: Populatia istorica si prognozele pentru unitatile de populatie din judetul Valcea – 
                       partea 2 
 
 

 
 
 
 
 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 3 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A    P R E V I Z I U N I  
 
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  13 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter3_RO.doc  

 

 
Aglomerarile sunt definite in alt capitol din acest Master Plan.  
 
Consultantul stie ca abordarea bazata pe rate identice de crestere pentru municipii si 
orase, pe de o parte, si comune, pe de alta parte, poate fi – ca orice alta prognoza – 
imbunatatita. In acest proiect posibilele imbunatatiri vor fi facute in partea a doua a 
proiectului, mai exact, in studiile de fezabilitate. 

 
 

3.3.2. Previziuni privind marimea gospodariei  

 
 

Exista doar o singura prognoza pentru marimea gospodariei pentru Romania, care este 
facuta de catre Directia Generala Europeana pentru Energie si Transport (DGTREN)5. 
Pornind de la premisele privind marimea gospodariilor realizate de DGTREN pana in 
2030 si extinzandu-le pe urmatorii ani pana in 2037, si presupunand ca proportia urban/ 
rural pentru 2006 este constanta, marimea gospodariei este estimata dupa urmeaza: 

 
 

2001 2007 2010 2020 2030 2037  
Urban  2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 
Rural  3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 
Total 
zone 

2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 

 
Tabel 3.3 – 6: Numarul mediu de persoane prevazut in gospodariile din Romania 
 
 

In baza premiselor de mai sus se asteapta ca numarul de persoane pe gospodarie va 
descreste de la 2.9 persoane pe gospodarie in 2007 pana la 2.8 in 2010 si la 2.7 in 2020. 
Dupa 2020 numarul de persoane atinge un prag stabil de 2.7 pana in 2037. In zonele 
rurale numarul pe gospodarie este, in medie, cu 0.2 persoane mai mare decat in zonele 
urbane.  

 
 
3.3.3. Previziuni economice 
 
3.3.3.1. Tendinte economice si punctul de vedere al diferitelor institutii 
 

Mai jos sunt discutate mai multe prognoze privind dezvoltarea economica din Romania. 
Este vorba de doua prognoze pe termen scurt, una facuta de UniCredit Tiriac Bank si 
cealalta a Unitatii de Informatii Economice pana in 2009 si respectiv 2008. Mai mult decat 
atat, sunt luate in considerare trei prognoze pe termen mediu pentru Romania. Una este 
facuta de catre Comisia Nationala de Prognoza din Romania care acopera perioada 
pana in 2013. A doua este facuta de acelasi institut la nivel regional si judetean. A treia 



 
 

5
 Comisia Europeana Directoratul general pentru Energie si Transport (2003): Energia si Transportul European, 

Tendinte la 2030. Luxemburg. Pag. 81f, 145, 208f. 
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prognoza pe termen mediu este facuta de catre Societatea de Prognoza Economica 
Oxford si acopera perioada pana in 2015. Datorita faptului ca, pentru acest proiect este 
necesara o prognoza pe termen lung, pana in 2037, prognozele pe termen scurt si mediu 
sunt descrise pe scurt.  
Prognoza pe termen lung este facuta de DGTREN pana in 2030, de catre GWS pana in 
2030, cu modelul Primes pana in 2030, si de catre NOBE pana in 2040. In cele mai multe 
prognoze pe termen lung cresterea PIB  este in jur de 5% in urmatorii 15 ani si mai tarziu 
intre 3% - 3,5%.  

 
 
3.3.3.2. Prognoza pe termen scurt a Unitatii de Informatii Economice pana in 2008 
 

Unitatea de Informatii Economice a prezentat o prognoza pe termen scurt pentru 2007 si 
2008. Aici PIB -ul creste cu 5,5% in 2008. Partea principala a acestei cresteri a venit din 
consumul privat si din capitalul fix brut de investitii. Problema pe termen scurt ramane 
legata de exporturile nete negative care vor creste din nou in aceasta prognoza6. 

 
3.3.3.3. Prognoza pe termen scurt a UniCredit Tiriac Bank pana in 2009 
 

UniCredit Tiriac Bank a prezentat o prognoza pe termen scurt in 2007 pentru economia 
Romaniei intre 2007-2009. Aici se asteapta ca PIB -ul real va creste cu 5,5% in 2008 si 
cu 5% in 2009. Inflatia va scadea de la 4,2% in 2007 la 3,8% in 2009. Somajul va fi stabil 
la o limita de 5,2%. Raportul dintre investitiile straine directe si PIB  va scadea de la 9,3% 
in 2006 la 5,1% in 2007 si 4,1% in 2009. Raportul dintre datoria publica si PIB  va creste 
de la 17,5% in 2006 la 20,7% in 20097.  

 
3.3.3.4. Prognoza pe termen mediu a Comisiei Nationale de Prognoza din Romania 
 

Comisia Nationala de Prognoza din Romania a publicat o prognoza pe termen mediu 
pana in 2013 in noiembrie 20078. Aici PIB -ul prin cheltuieli, ca si prin sectoarele de 
industrie, agricultura, constructii, si servicii este prevazut si prezentat in urmatorul tabel. 
Mai sunt de asemenea alte cateva variabile ca salariile si locurile de munca publicate in 
aceasta prognoza. 
In aceasta prognoza cresterea produsului intern brut in preturi constante (PIB ) variaza, 
situandu-se in jur de 5,9% in medie. In general aceasta prognoza ofera o acoperire 
destul de mare a economiei Romaniei.  
 
 
 



 
 

6
 Unitatea de Inteligenta Economica (2007): Conceptia pentru 2007 – 2008. Conceptia politica – conceptia politicii 

economice – prognoza economica – prognoza politica 
http://rbd.doingbusiness.ro/securizate/economist_romania_outlook_sept2007.pdf 
7
 UniCredit Tiriac Bank (2007): Romania – Conceptie macroeconomica. Date si prognoze macroeconomice. Comertul 

strain. Balanta externa si FDI 
http://rbd.doingbusiness.ro/unicredit_romania_macroeconomic_sept2007.htm. 
8
 Comisia Nationala de Prognoza din Romania (9 noiembrie 2007): Proiectia principalilor indicatori macroeconomici in 

perioada 2007 – 2013. Comisia Nationala de Prognoza din Romania (9 noiembrie 2007): Proiectia principalilor 
indicatori macroeconomici in perioada 2007 – 2013. 
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In preturile din 2007 In preturile actuale 

2007 2013 Parte in 
2007 

Parte in 
2013 

Rata anuala de 
crestere in 

medie 2007 - 
2013 

2013 Parte 
in 

2013 

 

Miliard Ron Miliard Ron % % % Miliard Ron % 
Industrie  93.1 127.5 23.8 23.1 5.4 169.4 23.8 
Agricultura, 
silvicultura, 
piscicultura, 
defrisari 

23.7 28.5 6.1 5.2 3.1 32.2 4.5 

Constructii  34.5 62.8 8.8 11.4 10.5 85.0 12.0 
Servicii  195.6 275.1 50.1 49.8 5.8 357.7 50.3 
Intreaga 
economie 

346.9 494.9 88.8 89.6 6.1 644.4 90.6 

Taxa neta pe 
produs 

43.9 57.9 11.2 10.5 4.7 66.8 9.4 

PIB  390.8 552.3 100.0 100.0 5.9 711.2 100.0 

 
Tabel 3.3 – 7: PIB -ul prevazut pe sectoare NCP9 
 

In preturile din 2007 In preturile actuale 

2007 2013 Parte in 
2007 

Parte in 
2013 

Rata anuala de 
crestere in 

medie 2007 - 
2013 

2013 Parte 
in 

2013 

 

Miliard Ron Miliard Ron % % % Miliard Ron % 
PIB  390.8 552.3 100.0 100.0 5.9 711.2 100.0 
Consum final 345.6 503.2 88.4 91.1 6.5 597.7 84.0 
   Consum gospodarii 310.1 461.8 79.4 83.6 6.9 546.0 76.8 
   Consum public 35.4 42.3 9.1 7.7 3.0 51.7 7.3 
Formarea capitalului brut 103.0 205.7 26.4 37.2 12.2 185.3 26.1 
Formatrea capitalului brut 
fix 

106.4 199.0 27.2 36.0 11.0 247.3 34.8 

Schimbari in actiuni - 3.4 0.0 - 0.9 0.0 -  - - 
Export net - 57.5 - 163.4 - 14.7 - 29.6 19.0 - 71.9 - 10.1 
    Export de bunuri si 
servicii 

121.5 214.2 31.1 38.8 9.9 252.0 35.4 

    Import de bunuri si 
servicii 

179.0 377.7 45.8 68.4 13.3 323.9 45.5 

 
Tabel 3.3 – 8: PIB  prevazut pe cheltuielile NCP10. 
 
 
3.3.3.5. Prognoza regionala pe termen mediu a Comisiei Nationale de Prognoza pentru Valcea 
 

In noiembrie 2007, Comisia Nationala de Prognoza din Romania a publicat de asemenea 
o prognoza pe termen mediu pentru regiunile si judetele din Romania pana in 201011. 
Aici sunt descrise cresterea reala a PIB -ului per capita, salariile medii nete si situatia pe 
piata muncii. 



 
 

9
 Transformarea indicilor lant la valorile masurilor in preturile din 2007 duce la o mica deviere in sume si rezultate. 

10
 Transformarea indicilor lant la valorile masurilor in preturile din 2007 duce la o mica deviere in sume si rezultate. 

11
 Comisia Nationala de Prognoza (9 noiembrie 2007): Proiectia regionala pana in 2010. Comisia Nationala de 

Prognoza (9 noiembrie 2007): Decalaje regionale la orizontul anului 2010. 
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In tabelul de mai jos este prezentat rata de crestere a PIB -ului per capita, dar nu PIB -ul 
este cel care ridica dificultati privind comparatia acestor valori cu valorile prognozei de 
mai sus. Totusi, se poate vedea ca rata medie de crestere este 6,0% pentru regiunea 
Sud-Vest si 6,2% pentru judetul Valcea.  

 
 

Regiune / judet 
 

An  
Rata medie 
de crestere 
aritmetica 

 2007 2008 2009 2010 2007 - 2010 
Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

6.6 5.9 5.4 5.3 5.8 

Valcea 6.8 6.6 5.8 5.7 6.2 
 

Tabel 3.3 – 9: Ratele de crestere a PIB -ul prevazute in regiunea Sud-Vest si Valcea in % 
 
 
3.3.3.6. Prognoza pe termen mediu a Prognozarea Economica Oxford Ltd. pana in 2015 
 

In prognoza pe termen mediu a Institutului “Oxford Economic Forecasting Ltd.” din 
septembrie 2005, PIB -ul pentru Romania in preturi constante are o crestere medie de 
4.7% in perioada din 2007 pana in 201512. Componentele cu cea mai rapida crestere 
sunt exporturile cu 9,8% pe an si formarea capitalului fix brut cu 5,8%. Consumul privat 
urmeaza cu 4,7%. Se prevede o rata de crestere anuala in medie de 1,2% pentru 
consumul guvernamental. Importurile au crescut la 9,2%, nu la fel de rapid ca exporturile. 
Datorita faptului ca valoarea absoluta a importurilor este in mod normal mult mai mare 
decat valoarea exporturilor, exporturile nete sunt inca negative si vor ramane negative in 
viitorul pe termen mediu. Aceasta diferenta intre importuri si exporturi creste cu o rata de 
7,4% si afecteaza in mod negativ PIB -ul, deoarece diferenta dintre valorile absolute este 
mare, pe cand diferenta ratelor de crestere este mica. O privire de ansamblu asupra 
acestor date prevazute este prezentata in urmatorul tabel. 
 
Populatia in aceasta prognoza este in descrestere cu o rata anuala de scadere de  
– 0.35%. De aici rezulta ca PIB-ul per capita  creste mult mai rapid decat PIB -ul total. 
 
 Rata medie de crestere 

anuala in procent 2007 - 2015 
PIB  4.7 
Cheltuieli consumator 4.7 
Formarea capitalului fix brut 5.8 
Consumul guvernului 1.2 
Exporturi de bunuri si servicii 9.8 
Importuri de bunuri si servicii 9.2 

 
Indexarea pretului la consumator 5.0 
Micsorarea PIB  5.0 

 



 
 

12
 OEF – Oxford Economic Forecasting Ltd. (2005): Prognoza pentru Romnia 
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Tabel 3.3 – 10: Ratele medii de crestere anuala a prognozei Oxford 
 
 

Dezvoltarea  indexului pretului la consumator furnizeaza o inflatie anuala de 5,0% si 
micsorarea PIB -ului creste in acelasi ritm. Salariile cresc mult mai rapid, cu 7,2% pe an. 
De unde rezulta ca se asteapta o crestere puternica in productivitate cu peste 2% pe an.  
 
Rata somajului se asteapta sa fie constanta, de cca. 6,5% in perioada din 2007 pana in 
2015, dupa cum arata prognoza. 

 
 
3.3.3.7. Prognoza pe termen lung a DGTREN pana in 2030 
 

Prognoza pe termen lung pentru transport, energie si emisii pana in 2030 a fost publicata 
de catre DGTREN13.  In aceasta prognoza apar referiri si la populatie, PIB si valoarea 
adaugata dezagregata.  
 
Cresterea PIB  pentru Romania in aceasta prognoza scade de la 5,0% intre 2000 si 2010 
la 4,3% intre 2010 si 2020 si 3,1% pentru perioada din 2020 pana in 2030. Cresterea PIB  
per capita este usor mai ridicata din cauza populatiei in descrestere. In decada din 2020 
pana in 2030 rata medie anuala de crestere este de 3,5%. 

 
Dezagregarea valorii adaugate arata ca sectorul serviciilor are cea mai mare rata de 
crestere (6,9%, 5,0%, 3,3%) urmat de industrie (4,7%, 4%, 3%) si constructii (4%, 4,5%, 
2,9%). In sectorul industriei cresterea este sustinuta in principal de catre alte sectoare de 
industrie. 

 

 2000 – 2010  2010 – 2020 2020 – 2030  
PIB  pe persoana 5.3 4.7 3.5 
Produsul intern brut 5.0 4.3 3.1 
Cheltuieli gospodaresti 5.3 4.5 3.1 
Valoarea adaugata 5.0 4.3 3.1 
     Industrie  4.7 4.0 3.0 
          Fier si otel      1.2 1.7 1.5 
          Chimica  2.0 3.8 3.8 
          Alte industrii 5.3 4.2 2.9 
     Constructii  4.0 4.5 2.9 
     Servicii  6.9 5.0 3.3 
     Agricultura  1.7 3.2 2.6 
     Sectorul energiei 2.0 1.9 1.8 

 

Tabel 3.3. – 11: Ratele medii de crestere anuala pentru prognoza DGTREN 
 
 
 



 
 

13
 Directoratul General pentru Energie si Transport a Comisiei Europene (2003): Energie si Transport European, 

Tendinte pana in 2030. Luxembourg. Pag. 81f, 145 si 208f. 
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3.3.3.8. Prognoza pe termen lung cu modelul GINFORS al GWS 
 

GWS a produs mai multe modele econometrice nationale care au fost reunite in modelul 
GINFORS (Global INterindustry FORecasting System). Acesta este un model economie 
– energie – mediu cu acoperire globala. GINFORS este aplicat pentru analiza scenariilor 
in diferite proiecte UE14. Miezul GINFORS este un sistem bilateral comercial pentru 25 de 
bunuri si servicii si 43 de tari si regiuni, care furnizeaza prognoze pentru comertul 
mondial si alte variabile macroeconomice pana in anul 2030.  
 
Conform modelului GINFORS al GWS, rata medie anuala de crestere a PIB -ului real 
pentru Romania este de 5,7% in perioada 2004-2015. Rata de crestere este usor mai 
scazuta, la 4,1% in perioada 2015-203015. 

 
3.3.3.9. Prognoza pe termen lung cu modelul Primes 
 

Modelul Primes este un model partial de echilibru al UE. Furnizeaza previziuni cu privire 
la sistemul de energie pe termen lung si mediu intre 2010-2030 cu rezultate la fiecare 5 
ani. Primes nu este un instrument pentru prognoze pe termen scurt. Modelul poate fi 
folosit in principal pentru a simula efectele schimbarilor prin presupuneri (ex. cu privire la 
politici) sau in normative (ex. cu privire la indeplinirea restrictiilor in domeniul emisiilor)16.  
 
Acest model furnizeaza urmatoarele previziuni: PIB, valoarea adaugata bruta si 
cheltuielile pe consum din gospodarii, care este prevazut la o crestere medie anuala de 
5,5% pe an in perioada 2005-2030.  
 
Anii cu cea mai puternica rata de crestere sunt 2010-2015. Mai tarziu, in perioada 2025-
2030 rata de crestere scade la 4,8% pe an, ceea ce se poate vedea in urmatorul tabel.  

 
 
 

 2005 – 
2010  

2010 – 
2015  

2015 – 
2020  

2020 – 
2025  

2025 – 
2030  

2005 – 
2030  

PIB  5.7 6.1 5.6 5.2 4.8 5.5 
Cheltuieli la 
consumul 
gospodariilor 

5.8 6.2 5.6 5.2 4.8 5.5 

Valoarea adaugata 
bruta 

5.7 6.1 5.5 5.2 4.8 5.5 

Componentele valorii adaugate 
VA – agricultura  4.3 3.5 2.7 2.5 2.5 3.1 
VA – constructii  6.3 6.8 5.7 5.2 5.0 5.8 
VA – servicii   6.7 7.1 6.7 6.2 5.5 6.5 



 
 

14
 Ex. MOSUS, www.mosus.net 

15
 www.gws-os.de 

16
 Capros, P.: Modelul Primes a sistemului de energie – descriere sumara. www. e3mlab.ntua.gr 
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VA – industrie si 
energie 

4.9 5.5 4.9 4.5 4.2 4.8 

VA – sector energie 3.4 4.7 4.2 3.8 3.6 3.9 
VA – industrie  5.1 5.6 4.9 4.5 4.3 4.9 
VA – fier si otel 4.8 3.8 3.1 2.9 2.7 3.5 
VA – chimicale  4.2 7.7 7.1 6.1 5.4 6.1 
VA – minerale 
neferoase 

3.2 5.9 5.7 5.0 4.7 4.9 

VA – hartie si 
imprimare 

7.6 8.1 6.4 5.3 4.5 6.4 

VA – hrana, bauturi 
si tutun 

6.4 5.8 4.5 4.1 3.8 4.9 

VA – textile  3.0 2.9 2.7 2.5 2.2 2.7 
VA – inginerie  2.9 6.0 6.2 5.9 5.4 5.3 
VA – alte industrii  6.6 6.0 5.5 4.9 5.3 5.7 

 

Tabel 3.3. – 12: Ratelor de crestere previzionate cu modelul Primes 
 

 
Analizand sectoarele, se poate vedea ca valoarea adaugata pentru servicii  are cea mai 
mare crestere, cu 6,5%, urmata de constructii (5,8% pe an), industrie (4,9%) si 
agricultura (3,1%). 
O versiune mai noua a modelului  a furnizat o previziune pe termen lung a cresterii ratei 
medii anuale de crestere cu apropape 4% pentru PIB  pana in 203017. 

 
 
3.3.2.10. Prognoza pe termen lung a NOBE pana in 2040 
 

Institutul polonez NOBE – Centrul Indepedent pentru Studii Economice a prezentat 
prognoze ale PIB -ului pentru 19 tari est europene18. Drept urmare, cresterea PIB -ului 
pentru Romania a fost prezentat pentru perioada 2000 – 2040. Ratele de crestere anuala 
a PIB -ului pentru 2000- 2020 sunt intre 3.7% si 5.4% in scenariul neutru, intre 3.1% si 
4.6% in scenariul pesimist, si intre 4.0% si 6.0% in scenariul optimist. In decada din 2030 
pana in 2040 ratele de crestere sunt intre 3.0 si 3.3% in toate cele trei scenariile. 
Datorita populatiei in descrestere in toate cele trei prognoze ratele de crestere a PIB  per 
capita sunt mai mari. In decada 2030-2040 ratele de crestere a PIB  per capita sunt intre 
3.7 si 3.8% in toate cele trei scenariile. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

17
 Zachariadis, T.; Kouvaritakis, N. (2003): Conceptie pe termen lung a energiei folosite si emisiile de CO2

 din transport 
in Europa centrala si de est. Politica energiei 31, p. 759 – 773. 

18
 Vezi fisierul nobe.pdf, www.nobe.pl/ 
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Cresterea reala a PIB  2000 - 10 1010 - 20 2020 - 30 2030 - 40 
Scenariul de baza 3.7 5.4 4.4 3.3 
Scenariul scazut 3.1 4.6 3.9 3.0 
Scenariul ridicat 4.0 6.0 4.5 3.1 
 
Cresterea reala PIB  
pe persoana 

2000 - 10 1010 - 20 2020 - 30 2030 - 40 

Scenariul de baza 4.1 5.9 5.0 4.0 
Scenariul scazut 3.5 5.1 4.5 3.7 
Scenariul ridicat 4.4 6.5 5.1 3.8 

 
Tabel 3.3 – 13: Ratele de crestere medie anuala a PIB si ratele de crestere a PIB -ului per 
capita previzionate de NOBE 
 
 
 
3.3.3.11. Concluziile diferitelor prognoze 
 

 
Prognozele de mai sus au atras atentia prin variabile foarte diferite. Unele dintre aceste 
prognoze sunt legate in principal de PIB -ul total (NOBE) alte prognoze se refera doar la 
partea de cheltuieli a PIB -ului sau la partea de productie. Doar doua modele arata 
ambele parti ale calculului PIB -ului (Comisia Nationala de Prognoza, si Institutul de 
Prognoza Economica Oxford). Motivele sunt tintele diferite ale fiecarei prognoze. Comisia 
Nationala de Prognoza si Institutul de Prognoza Economica Oxford au ca scop sa 
descrie in general dezvoltarea economica a Romaniei, totusi prognozele DGTREN, 
Primes si GWS se concentreaza asupra sectorului energiei. NOBE are ca obiectiv sa 
compare ratele de crestere ale diferitelor tari UE.  
 
Celelalte diferente principale intre prognoze se refera la orizonturi de timp diferite, asa 
cum se prezinta mai sus. 
 
PIB -ul prognozelor pe termen lung si mediu este prezentat in urmatoarea diagrama. 
Pentru a calcula datele pentru aceasta diagrama, valoarea reala a PIB -ului romanesc 
pentru 2006 este combinata cu ratele medii de crestere anuala pentru PIB  din diferite 
prognoze. Aceasta diagrama arata ca toate prognozele asteapta o dezvoltare pozitiva a 
PIB -ului romanesc. In plus, pot fi vazute diferitele perioade de timp. De aceea, prognoza 
Comisiei Nationale de Prognoza si Institutului de Prognoza Economica Oxford pot fi 
recunoscute cu greu in diagrama, deoarece ele sunt prognoze doar pe termen mediu. 
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Figura 3.3. – 5: Prognoza selectata pentru PIB -ul romanesc 
 
 
3.3.3.12. Tinta si metodologia pentru previziunea economica pentru Romania 
 

Tinta  
 
Scopul acestui subcapitol este de a pregati o prognoza privind venitul pe termen lung 
pana in anul 2037. Aceasta prognoza privind venitul este o folosita pentru calcularea 
macro-suportabilitatii in sectorul de apa si canalizare. Aceasta macro-suportabilitate 
trebuie calculata pentru persoane si gospodarii si pentru sectoarele economice, cum sunt 
agricultura, industria si serviciile. Aceste sectoare includ, de asemenea, si sectoarele 
guvernamentale, cum sunt administratia publica si apararea; siguranta sociala obligatorie 
(sector 102), educatie (103), sanatate si siguranta sociala (104), precum si alte activitati 
comunitare, sociale si servicii personale (105). Acestea sunt prognozele care sunt cerute 
de Termenii de Referinta. 
 
Aceasta inseamna ca venitul disponibil pentru persoane si gospodarii trebuie sa fie 
prognozat19. Pentru sectoarele economice, productia trebuie sa fie prognozata. Ambele 



 
 

19
 In alte studii calcularea macro-suportabilitatii foloseste GDP-ul sau cheltuielile consumului in gospodarie. Aici venitul 

disponibil este folosit deoarece celelalte metodologii prezinta unele puncte slabe si Termenii de Referinta a 
proiectului cere o calculare cu venitul disponibil.  
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previziuni trebuie pregatite la nivel de judet20. Nu este necesar sa re realizeze mai multe 
calcule la nivel regional in acest Master Plan.  

 
Datorita faptului ca ghidul si termenii de referinta au doua abordari diferite cu privire la 
venit, si deoarece statisticile furnizeaza date despre venit din Conturile Nationale ale 
Romaniei, precum si un studiu privind gospodaria (subcapitolul 1.5.3.), sunt prevazute 
urmatoarele date cu privire la venit, in preturile din anul 2007.  
 

• Venitul disponibil pentru gospodarii din Statisticile Conturilor Nationale; 
• Venitul mediu din Statisticile de Monitorizare a Gospodariilor; 
• Venitul mediu al celui mai scazut decil din Statisticile de Monitorizare a 

Gospodariilor. 
 
Mai mult decat atat, PIB -ul (produsul intern brut) este previzionat. Toate prognozele sunt 
facute la nivel national si regional si sunt impartite in subdiviziuni urbane si rurale.  

 
Metodologie  

 

• Pentru proiectia economica in acest material prognoza pe termen lung a GWS este luata 
ca baza pana in 2030. Se presupune ca in viitor se asteapta ca ratele de crestere pentru 
2030-2037 sa fie identice cu rata de crestere pentru 2030, 

• 2007 este luat ca an de referinta pentru previziuni. 
• Prognoza PIB -ului este impartita la numarul populatiei previzionate, rezultand astfel PIB-

ul per capita  pentru Romania. In urma acestui calcul sunt disponibile ratele de crestere a 
PIB -ului per capita.  

• PIB-ul per capita  pe judete este disponibil pentru anul 2004. Se presupune ca ratele de 
crestere a PIB -ului pe cap de locuitor in judete pana in 2037 sunt identice cu cresterea 
PIB -ului in intreaga Romanie. Astfel rezulta PIB -ul pe cap de locuitor in judete.  

• Daca PIB -ul pe cap de locuitor este inmultit cu populatia pe judet, se obtine PIB -ul 
judetului.  

• Daca se presupuse ca exista un raport constant intre PIB  si diferitele abordari cu privire 
la venituri, ca de altfel si productia sectoarelor economice, aceste variabile pot fi 
calculate folosind PIB -ului previzionat. 

• Pentru a calcula diferenta intre nivelul veniturilor in zonele rurale si urbane, se extrage un 
factor constant din ultimele date diponibile. 

• Prin inmultirea cu populatia pe judet se obtine PIB-ul pe tara. 
• Aceste variabile pot fi calculate pe baza factoriilor constanti intre PIB si venitul diponibil si 

productia pe sectoare economice. 



 
 

20
 Mergand mai departe, intr-o prognoza foarte sofisticata cea mai buna metoda de a raspunde la intrebarea de mai sus 

este de a pregati o prognoza pe termen lung cu urmatoarele caracteristici cu o dezagregare mare, econometrica si 
un model pe termen lung devenit de alimentare productie. Modelele ca acesta trebuie sa prognozeze schimbarile 
structurale afectate de schimbarile preturilor. Mai departe ele trebuie sa fie consistente in rezultatele lor. Pentru 
Germania au fost pregatite modele ca acesta de catre Mayer, Bockermann, Ewerhart (1999): Marktkonforme 
Umweltpolitik. (Piata in conformitate cu politica de mediu) Wirkungen auf Luftschadstoffemissionen, Wachstum 
und Struktur der Wirtschaft. Physica Verlag, Heidelberg sau pentru Bulgaria de catre Bockermann, Molitor, Walter, 
Blazejczak (2006): Modelarea pe termen lung a macroeconomiei a economiei Bulgariei pentru a analiza efectele 
schimbarilor anticipate in sectorul energiei. (www.gws-os.de). Pentru Lituania, un model similar a fost creat de 
catre Molitor et.al. (2007): Analiza problemelor de mediu economice si sociale legate de scoatrea din uz a 
instalatiilor nucleare. Rapot final. Bruxelles – Luxembourg, 2007. 
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• Pentru a calcula diferentele intre venitul disponibil in zonele rurale si urbane, se extrage  
un factor constant din ultimele date disponibile. 

 
 
3.3.3.13. Previziuni economice rezultate 
 
In tabelul si diagrama urmatoare previziunile rezultate sunt prezentate pentru intreaga Romanie 
si judetul Valcea. 
  

• PIB -ul in preturi din 2007 creste cu o rata anuala medie de crestere de 4,3% in Romania 
si 4% in Valcea. 

• Productia in preturi din 2007 creste cu aceleasi rate de crestere ca PIB -ul. Alocarea pe 
sectoarele economice poate fi facuta prin sectoarele vizile in tabelul din sectiunea 2.5. 
Deoarece nu sunt necesare mai multe calcule pentru acest Master Plan, nu sunt 
realizate prognoze pe sectoare.  

• Dupa cum se poate vedea in diagrama, PIB-ul per capita  la valorile din 2007 creste 
continuu, cu o rata medie de crestere anuala de 4,8% in Romania, ca de altfel si in 
Valcea. Totusi, diferenta absoluta intre cele doua unitati creste, dar nu si diferenta 
relativa. PIB-ul per capita  la valorile din 2007 este de 74,374 RON in Romania si 67,098 
RON in Valcea in anul 2037.  

• Venitul disponibil per capita din datele conturilor nationale la valorile din 2007 va creste 
identic in ambele unitati cu 4.8% anual pana la 55,168 RON in Romania si pana la 
49,770 RON in Valcea pana in 2037. 

• Venitul mediu per capita din datele monitorizarii gospodariilor la valorile din 2007 va 
creste cu 4.8% pe an pana la 27,645 RON in Romania si la 24,967 RON in Valcea pana 
in 2037. 

• Venitul mediu al celui mai mic decil per capita din datele de monitorizare a gospodariilor 
la valorile din 2007 va creste cu 4.8% anual pana la 13,396 RON in Romania si pana la 
12,085 RON in Valcea pana in 2037. 

• Diferenta relativa a PIB -ului per capita si venitului disponibil pe cap de locuitor intre 
zonele rurale si urbane va fi stabila in viitor. Aceasta duce la aceleasi rate de crestere. In 
toate cazurile, zonele urbane (58,149 RON) au un venit disponibil cu cca. 50% mai mult 
decat zonele rurale (39,513 RON) in 2037. 

• Pentru venitul mediu net per capita din datele de monitorizare a gospodariilor este de 
29,171 RON in zonele urbane si 19,822 RON in zonele rurale din judetul Valcea in 
preturile din 2007. 

• Venitul mediu al celui mai mic decil pe cap de locuitor din datele de monitorizare a 
gospodariilor este de 14,120 RON in zonele urbane si la 9,594 RON in zonele rurale a 
judetului Valcea in preturile din 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 3 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A    P R E V I Z I U N I  
 
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  24 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter3_RO.doc  

 

 

GDP per Head in Prices of 2007
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Figura 3.3. – 6: PIB -ul pe cap de locuitor la valorile din 2007 pentru Romania si Valcea 
 
 
  2007 2010 2020 2030 2037 Rata medie 

de crestere 
anuala % 

2007 - 2037 

Romania  

     PIB  Mio RON 390.553 466.908 742.452 1.109.624 1.383.337 4.31 
     Productie  Mio RON 764.630 914.117 1.453.582 2.172.435 2.708.313 4.31 
     Populatie  Mii  21.538 21.345 20.342 19.244 18.600 - 0.49 
     PIB  pe cap de locuitor RON 18.133 21.874 36.498 57.660 74.374 4.82 
     Venit disponibil pe cap de locuitor RON 13.450 16.225 27.073 42.770 55.168 4.82 
     Zone urbane        
          PIB  pe cap de locuitor RON 21.186 25.557 42.643 67.367 86.895 4.82 
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 18.552 22.380 37.342 58.994 76.094 4.82 
     Zonele rurale        
          PIB  pe cap de locuitor RON 14.396 17.366 28.976 45.777 59.046 4.82 
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 10.678 12.881 21.493 33.956 43.798 4.82 
Valcea  

     PIB  Mio RON 6.745 8.020 12.621 18.704 23.105 4.19 
     Productie  Mio RON 13.206 15.702 24.709 36.619 45.235 4.19 
     Populatie  Mii  412 406 383 360 344 -0.60 
     PIB  pe cap de locuitor RON 16.359 19.734 32.927 52.019 67.098 4.82 
     Venit disponibil pe cap de locuitor RON 12.134 14.638 24.424 38.585 49.770 4.82 
     Zone urbane        
          PIB  pe cap de locuitor RON 21.072 23.056 38.471 60.776 78.394 4.82 
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 15.630 17.102 28.536 45.081 58.269 4.82 
     Zonele rurale        
          PIB  pe cap de locuitor RON 19.133 15.667 26.141 41.298 53.269 4.82 
          Venit disponibil pe cap de locuitor RON 14.177 11.621 19.391 30.633 39.513 4.82 
 

Tabel 3.3. – 14: Previziuni economice rezultate pentru Romania si Valcea (pe baza Conturilor 
Nationale) 
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 2007 2010 2020 2030 2037 Rata medie 

de crestere 
anuala % 
2007 - 2037 

Romania 
     Media RON 6.747 8.139 13.581 21.456 27.675 4.82 
     Cel mai mic decil RON 3.266 3.940 6.574 10.385 13.396 4.82 
     Zone urbane RON       
             Media RON 7.883 9.510 15.866 25.068 32.334 4.82 
             Cel mai mic decil RON 3.816 4.603 7.680 12.134 15.651 4.82 
      Zone rurale RON       
              Media RON 5.357 6.462 10.782 17.034 21.972 4.82 
              Celmai mic decil RON 2.593 3.128 5.219 8.245 10.635 4.82 
Valcea       
     Media RON 6.087 7.343 12.252 19.357 24.967 4.82 
     Cel mai mic decil RON 2.946 3.554 5.931 9.369 12.085 4.82 
     Zone urbane RON       
             Media RON 7.112 8.579 14.315 22.615 29.171 4.82 
             Cel mai mic decil RON 3.442 4.153 6.929 10.946 14.120 4.82 
      Zone rurale RON       
              Media RON 4.833 5.830 9.727 15.367 19.822 4.82 
              Celmai mic decil RON 2.339 2.822 4.708 7.438 9.594 4.82 

 
 
Tabel 3.3. – 15: Previziuni economice pentru Romania si Valcea (pe baza Sondajului 
Gospodariilor) 
 
Se previzioneaza ca rata de schimb intre RON si EURO va fi constanta, acesata inseamna        
1 RON = 0,300 EURO 1 EUR = 3,337 RON. Acesta este raportul in 2007. 
 
 
 
3.4. Previziuni privind cererea de apa 
 

 
Previziunile facute pentru cererea de apa se bazeaza pe urmatoarele reglementari: 

 
STAS SR 1343 – 
1/2006 

Calcularea cantitatilor de apa potabila alimentata in zonele urbane 
si rurale. Standardul a fost emis bazat pe urmatoarele referinte: 
STAS 1343/2 – 1989, STAS – 1478 – 1990, SR EN 805 – 2000, SR 
EN 1508: 2000, SR 10898: 2005, prezentate mai jos 

STAS 1343/2 – 
1989  

Alimentarile cu apa. Determinarea cantitatilor de alimentare cu apa 
pentru industrii. 

STAS – 1478 – 
1990  

Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa pentru cladiri industriale si 
civile. Instructiuni de baza de proiectare. 

SR EN 805 – 
2000  

Alimentarea cu apa. Aprovizionarea pentru componentele si 
sitemele localizate in afara cladirilor. 

SR EN 1508: 
2000 

Alimentarea cu apa. Cerinte pentru sisteme si componente pentru 
depozitarea apei. 

SR 10898: 2005 Alimentarea cu apa si canalizare. Terminologie  
STAS 3051 – 91  Sisteme de canalizare. Canale cu sisteme exterioare de canalizare. 

Instructiuni generale de proiectare. 
STAS 4163 – 1  Alimentarile cu apa. Retele de distributie. Specificatii de proiectare. 
STAS 4163 – 2  Alimentarile cu apa. Retele de distributie. Instructiuni de calcul. 
STAS 1846 – 1: Sisteme de canalizare exterioara. Sectiunea 1. Determinarea 
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2007 debitului de apa uzata. Instructiuni de proiectare. 
STAS 1846 – 2: 
2007 

Sisteme de canalizare exterioara. Sectiunea 2. Specificatii de 
proiectare. Calcularea debitelor apei meteorice. 

NTPA – 
011/2002  

Norme tehnice in colectarea apelor uzate municipale, tratare si 
deversare care corespund cu directiva UE 98/15/EEC. 

NTPA – 
002/2002 

Norme pentru devarsarea apelor uzate in retelele de canalizare a 
localitatilor. 

NTPA – 
001/2002 

Norme pentru stabilirea limitelor incarcarii poluante pentru 
deversarile apelor uzate industriale si municipale in natura. 

Legea 
458/08.07.2002 

Cu privire la calitatea apei potabile coroborata cu Legea 
311/28.06.2004 care corespunde cu directiva UE 98/83/EC 

ASRO SR 1343 – 
1  

Alimentarile cu apa: calcularea cantitatilor apei potabile alimentate 
in zonele urbane si rurale, Romania. 

 

Tabel 3.4. – 1: Regulamente de referinta 
 

 
Acest Master Plan acopera o perioada de 30 de ani din 2007 pana in 2037. Din acest 
motiv, previzionare a cererii de apa pentru zona de proiect a Master Planului acopera 
aceeasi perioada 30 de ani. In mod similar prognoza cu privire la populatie acopera 
aceeasi perioada de timp pana in 2037 si se bazeaza pe informatiile din sectiunea 
3.3.1.3. de mai sus. 
 
Tabelul de mai jos prezinta pe scurt populatia in anii de referinta pe perioada prognozei. 
Factorii care afecteaza prognoza cu privire la populatie si metodologia de estimare au 
fost discutate in capitolul 2.5. si sectiunea 3.2.1.1. a acestui raport. 

 
 
 

 
 
Tabel 3.4. – 2: Prognoza cu privire la populatie in zonele urbane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prognoza privind populatia zone urbane

Oras 2007 2011 2015 2018 2027 2037

Dragasani 20,893 20,613 20,262 19,954 18,973 17,962 
Babeni 9,722 9,592 9,428 9,285 8,828 8,358 
Baile Govora 2,925 2,886 2,837 2,794 2,656 2,515 
Baile Olanesti 4,558 4,497 4,420 4,353 4,139 3,919 
Balcesti 5,713 5,636 5,540 5,456 5,188 4,912 
Berbesti 5,747 5,670 5,573 5,489 5,219 4,941 
Brezoi 6,966 6,873 6,756 6,653 6,326 5,989 
Calimanesti 8,813 8,695 8,547 8,417 8,003 7,577 
Horezu 6,828 6,736 6,622 6,521 6,200 5,870 
Ocnele Mari 3,440 3,394 3,336 3,285 3,124 2,957 
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3.4.1. Cererea in gospodarii 
 

Consumul menajer contorizat si necontorizat in anul 2007 pentru municipii variaza 
individual intre 68 si 192 l/pers/zi. Luand in considerare volumele reale facturate si 
populatia din momentul de fata deservita de APAVIL si operatorii locali, consumul mediu 
s-a calculat la 112 l/pers./zi. Aproximativ 78% din racordurile la serviciile de apa sunt 
dotate cu apometre, conform informatiilor de la operator. 
 
Cerea totala facturata la nivelul gospodariilor populatiei pentru Ramnicu Valcea a fost de 
132 litres/capita/zi [l/c/d], in conformiatte cu Master Planul – Actualizat, Prima versiune, 
Iunie 2007 elaborat de Hill International – Eptisa Grupo EP – MVV Energie. Acest Master 
Plan a fost elaborat in cadrul unei masuri ISPA 2004/RO/P/PE/002–01 - ‘Asistenta 
tehnica pentru implementarea proiectului si supervizarea lucrarilor in Ramnicu Valcea’. 
 
In anii care urmeaza, se asteapta o crestere a cererii in gospodarii, datorita standardelor 
de viata ridicate, deoarece Romania si judetele ei, cum este Valcea, ajung la standardele 
si volumele de consum comparabile cu alte tari europene. Pentru evaluarea viitoarei 
balante de apa, de exemplu in 2015, se preconizeaza un consum de 150 l/pers./zi si o  
acoperire a populatiei de 100%, reprezentand o crestere de numai 34% a volumului 
actual de consum. 
 
Aceasta evaluare pentru consumul viitor per capita este verificat de catre ASRO 
Standard Roman SR 1343-1, care propune un minim de 135 l/pers./zi preconizat pentru 
anul 2015 pentru consumul menajer pentru consumatori intre categoriile 3 si 4. Astfel, 
pentru proiect si documentele tehnice se porneste de la o valoarea de referinta mai 
mare, de 150 l/pers./zi. 
 
Pe viitor in zonele rurale s-a preconizat tot o valoare de 150 l/pers./zi care include o 
rezerva pentru uzul comercial (mici intreprinzatori) sau activitati limitate a fermelor. In 
zonele urbane (orase si municipii), consumul non-menajer va trebui luat in calcul separat, 
dupa cum este descris mai jos. 
 
Desi se preconizeaza un consum de 150 l/pers./zi, avand in vedere si parametrii tehnici 
ai noii infrastructuri, acesta nu include apa necontorizata. Volumele totale de productie a 
apei, care incorporeaza consumul de apa prevazut mai sus, sunt discutate in intregime in 
sectiunea 3.4.3 Balanta de apa si Pierderi de mai jos, pentru fiecare aglomerare. 
 
 
Oricum din perspectiva investitiei, este rezonabil sa se foloseasca valoarea stabilita de 
proiect de 120 l/pers./zi pentru consumul preconizat la nivel judetean, pentru evaluarea 
nivelurilor de investitie. Acest aspect se coreleaza bine cu volumul consumului actual de 
127 l/pers./zi, dar se presupune de asemenea ca orice crestere a consumului va fi 
solutionata prin cresterea tarifelor facuta suportabila prin masuri de management al 
cererii si imbunatatirea PIB . 
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3.4.2. Cererea non-menajera (persoane juridice) 
 

Cererea non-menajera cuprinde toate consumurile, in afara consumului direct de catre 
populatie. 
 
Departamentele de facturare ale operatorilor impart clientii persoane juridice in 
industriali/comerciali si organizatii sociale sau “bugetare” pentru a descrie organizatiile 
guvernamentale prezente in aproape toate orasele proiectului.  
 
Consumul de la persoanele juridice cuprinde un consum contorizat si necontorizat. 
Pentru anul de baza 2007, consumul non-menajer in centrele urbane a variat intre 6% si 
58% din consumul total facturat, care reprezinta o medie de 23% din cererea totala 
(volum) in judetul Valcea. 
 
Cererea viitoare a persoanelor juridice este foarte dificil de prognozat, in special pe o 
perioada de 30 de ani. 
 
Pentru anii viitori se presupune ca raportul dintre consumul persoanelor fizice si 
persoanelor juridice va fi in jur de 1/3 din consumul total, deoarece regiunea intr-o 
perioada de tranzitie economica, si in special orasele turistice precum Baile Govora, cu 
un consum persoane juridice de 58%. 
 
Premisa ca 1/3 din consumul total este consum non-menajer este o aproximare 
rezonabila, sprijinita de datele din alte judete din acest proiect. De aceea, consumul total 
este preconizat sa fie 225 l/pers./zi, pe baza consumului menajer de  150 l/pers./zi si a 
consumului non-menajer de 75 l/pers./zi. 
 
Se presupune, de asemenea, ca marile industrii noi stabilite probabil vor solicita direct 
Apelor Romane o licenta de captare a apei, pentru a-si satisface consumul, deoarece 
sunt resurse de adancime abundente in judetul Valcea. Acest lucru se va materializa 
daca se produce o crestere industriala mare, deoarece compania operatorului regional 
(COR) este imputernicita sa alimenteze si sa deserveasca populatia. Aceasta ar fi cea 
mai rentabila abordare pentru noua industrie, deoarece COR ar putea taxa consumul in 
exces pentru uzul industrial la un tarif premium. 
 
Previziunea cu privire la cererea reala de apa se bazeaza pe populatia prognozata 
(cererea menajera), consumul lor alocat per capita si distributie, si pe cererea pentru 
consumul non-menajer - persoane juridice (societati industriale/comerciale si organizatii 
sociale/bugetare/guvernamentale). 
 
Cerere menajera si non-menajera viitoare in anii de referinta este discutata in sectiunea 
3.4.3., “balanta de apa si pierderi”, care se bazeaza pe metodologia IWA si informatiile 
disponibile de la operator pentru anul 2007. 
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3.4.3. Balanta de apa si pierderile 
 

Balanta de apa si evaluarea pierderilor de apa se bazeaza pe metodologia IWA folosind 
informatiile disponibile primite de la Apavil si operatorii orasenesti pentru 2007. S-au 
facut presupuneri specifice unde au lipsit informatiile.  
 
Obiectivul realizarii unei balante a apei este de a determina cata apa a fost pierduta si 
unde a fost pierduta. 
 
Metodologia completa include standardele IWA pentru evaluarea preliminara a pierderilor 
de apa, o estimare a fiecarei componente in Balanta de apa pe baza datelor disponibile 
si estimarile expertului pentru fiecare sistem de alimentare. 
 
Pentru pregatirea Balantei de apa pentru situatia actuala (2007) si a evaluarii starii 
tehnice a retelelor de distributie, s-a realizat o analiza a componentelor individuale cum 
sunt sistemele de alimentare, informatiile de contorizare, datele de facturare, folosirea 
neautorizata, situatia retelei de distributie (lucrari pe conducte de distributie, zone de 
presiune, racorduri) si nivelul deservirii.  
 
Folosind informatia mentionata mai sus, s-au calculat mai multi indicatori operationali 
tehnici in conformitate cu abordarea Asociatiei Internationale a Apei (IWA)– Manual de 
Buna Practica “Indicatori de Performanta in Sistemele de Alimentare cu Apa”. Indicatorii 
operationali folositi sunt descrisi in detaliu mai jos. 
 

 
3.4.3.1. Balanta anuala de apa. Generalitati  
 

Urmatoarele documente descriu parametrii utilizati pentru evaluarea balantei apei.  
 
Volumul sistemului de alimentare 
Volumul anual de alimentare prin sistemul de alimentare cu apa la care se refera calculul 
din balanta apei. Pentru 2007, alimentarea prin sistemul de alimentare s-a bazat pe 
informatiile furnizate de catre operatori si se refera la alimentarea apei tratate.  
 
Consumul autorizat 
Consumul este divizat in consum autorizat facturat si consum autorizat nefacturat. 
 
Consum autorizat facturat 
Consta in consum autorizat contorizat facturat si consum autorizat necontorizat facturat. 
 
Consum autorizat contorizat facturat 
Este volumul anual de apa contorizat utilizat de catre clientii autorizati, furnizorul de apa 
si altii care au implicit sau explicit autorizatie sa faca asta, pentru consumul residential, 
comercial, industrial si social. Pentru 2007, informatia a fost furnizata de APAVIL si 
operatorii orasenesti. 
 
Consum autorizat necontorizat facturat 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 3 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A    P R E V I Z I U N I  
 
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  30 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter3_RO.doc  

 

Este volumul anual de apa necontorizat utilizat de catre clientii autorizati si pentru 2007 
s-a bazat pe informatiile furnizate de APAVIL si operatorii orasenesti. 
 
Consumul autorizat nefacturat 
Consta in consum autorizat contorizat nefacturat si consum autorizat necontorizat 
nefacturat.  
 
Consum autorizat contorizat nefacturat 
In 2007 nu au fost clienti necontorizati si nefacturati sau abonati in zona de alimentare a 
operatorului – informatie verificata de operator. 
 
Consum autorizat necontorizat nefacturat 
In zona de alimentare a operatorului nu au fost clienti necontorizati si nefacturati sau 
abonati – ex. volum pentru prevenirea incendiilor. Pentru 2007 – informatia a fost 
estimata de operator coroborata cu consultantul.  
 
Pierderile de apa 
Pierderile de apa pentru intreg sistemul au fost calculate ca diferente intre volumul intrat 
in sistem si consumul autorizat. Pierderile de apa au fost impartite in pierderi aparente si 
pierderi reale.  
 
Pierderi aparente 
Pierderile aparente constau in consumul neautorizat (uzul ilegal, furt, etc.) si toate tipurile 
de inexactitati asociate cu contorizarea.  
 
Folosirea neautorizata 
Folosirea neautorizata a apei din punct de vedere al volumului anual a fost estimata de 
catre sucursalele operatorului, depinzand de circumstantele locale in municipii – pentru 
2007 volumul a fost estimat de catre consultant la 5% din consumul legal total, cu 
exceptia noilor sisteme implementate in ultimii ani, cum ar fi cel de la Balcesti sau 
Berbesti, unde toate racordarile ar trebui sa fie cunoscute. 
 
Inexactitatile consumului contorizat 
Inexactitatile consumului sau contorizarii depind, in principal, de marimea corecta a 
apometrelor, mentenanta si intervalele de inlocuire, si clasa apometrului.  Cu exceptia 
ultimilor ani, nu este pastrata nici o informatie despre inlocuirea apometrelor. Bazata pe 
experienta castigata din programele de inlocuire a apometrelor, consultantul impreuna cu 
furnizorul de apa au estimat ca apometrele inlocuite inregistrau mai putin cu cca. 5% 
decat consumul real. 
 
Pierderi reale 
Pierderile reale in sistemul de distributie, rezervoare si racorduri, pana la punctul de 
contorizare al clientului, incluzand un volum de pierderi anual prin toate tipurile de 
scurgeri, spargeri ale conductelor si revarsari depind de frecventele individuale, 
deutilibite si durata de viata.  

 
Apa care nu genereaza venit 
Apa care nu genereaza venit (NRW) este volumul anual de consum autorizat nefacturat 
si pierderi de apa. Apa care nu genereaza venit consta in: 

• Consum autorizat nefacturat (vezi mai sus) 
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• Pierderi aparente (vezi mai sus) 
• Pierderi reale (vezi mai sus) 

 
3.4.3.2. Indicatori operationali – generalitati  
 

Bazat pe Manualul de Buna Practica al IWA, (Indicatori de performanta in sistemele de 
alimentare cu apa), urmatorii indicatori operationali au fost derivati: 
 
Nivelul deservirii: 

• Timpul mediu de alimentare (h/zi) – cu exceptia intreruperilor de alimentare in 
timpul reparatiilor 

• Pierderi reale (h/zi) 
 
Volumul pierderilor reale 

• CARL – volumul anual curent al pierderilor reale (m3/an) 
• UARL – pierderile reale anuale inevitabile (m3/an) 

 
Indicatori de performanta a pierderilor reale: 

• Indexul scurgerilor in infrastructura (ILI) ( - ) 
• Litri/ racord /zi (cand sistemul este sub presiune) ( l/ racord /zi ) 
• Litri/racord/zi/metru ( l/ racord /zi/m ) 

 
Indicatori de performanta pentru apa care nu genereaza venit (NRW) 

• Volumul de apa care nu genereaza venit exprimat in % din intrarile in sistem ( % )  
 
 
 
3.4.3.3. Balanta anuala de apa si performanta operationala in 2007 a sistemelor urbane 
 
Balanta anuala de apa a fost pregatita pentru anul 2007, cele mai recente informatii au fost 
furnizate de APAVIL si diversi operatori orasenesti. Informatiile au fost colectate pentru 2007. 
Cea mai importanta deficienta este ca, in general, nu se utilizeaza contorizarea intrarilor, dupa 
cum s-a mentionat deja in subcapitolul Situatia existenta. 
 
Pe perioada Studiului de fezabilitate, informatiile cuprinse in balanta de apa ar trebui prelucrate - 
intrarile lunare, consumul lunar contorizat facturat si necontorizat facturat, zonele de alimentare 
cu respectivele presiuni, racorduri ale serviciilor si orele de alimentare, sparturi si reparatia 
sparturilor, lungimea retelelor. In mod normal, aceasta informatie ar putea fi „prelucrata” 
impreuna cu personalul operatorului, in cadrul unor ateliere de lucru, in cadrul proiectului de 
Asistenta Tehnica. 
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Dragasani 
 
Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Dragasani pentru 2007 in m3 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 544,500

Consumption 63% Billed Water

605,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 605,000

70% 60,500 70%

Authorised Consumption 7%

609,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

70% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

4,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 0% 4,000

865,000 0%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 22,995

50,220 3%

Water Losses 6% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

256,000 27,225 260,000

30% 3% 30%

Real Losses

205,780

24%

 
Figura 3.4. – 1: Dragasani – Balanta anuala de apa 2007 
 
Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007. 

Indicatori de performanta 
operationali 

2007 Sistemul Valcea Iulia – S.C. Apa Ctta S.A. Valcea 

 
Indicator Cel mai bine estimat Limite de eroare (+/-%) Legatura cea mai 

joasa 
Legatura cea mai 

ridicata 

 
Nivelul deservirii 

Timpul mediu de alimentare 
(h/zi) 

24.0 1% 23.8 24.2 

Presiunea medie (m) 25.0 10% 22.5 27.5 
 
Volumul pierderilor reale 

CARL – volumul anual 
curent al pierderilor reale 
(m

3
/an) 

205,780 63% 76,002 335,558 

UARL – pierderile reale 
anuale inevitabile (m

3
/an) 

35,144 22% 32,680 37,608 

 
Indicatorii de performanta ai pierderilor reale de apa 

Indexul pierderilor in 
infrastructura (ILI) 

5.9 63% 2 10 

Litrii/bransament/zi 192 63% 70 313 
Litrii/bransament/zi/presiune 
masurata 

8 64% 3 13 

m
3
/km in magistrala/h 0.4 64% 0.1 0.7 

 
Indicatori de performanta ai pierderilor aparente 
Pierderi aparente exprimate 
in % din consumul autorizat 

8% 5% 8% 9% 

 
Indicatori de performanta ai NRW 

Volumul apei neregasite 
exprimat in % din volumul 
alimentat in sistem 

30% 71% 9% 51% 

 

 Tabel 3.4. – 3: Dragasani – Indicatori de performanta operationali 2007 
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Babeni 
 
Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Babeni pentru 2007 in m3 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 141,000

Consumption 53% Billed Water

188,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 188,000

70% 47,000 70%

Authorised Consumption 18%

189,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

71% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

1,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 0% 1,000

268,000 0%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 8,213

15,263 3%

Water Losses 6% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

79,000 7,050 80,000

29% 3% 30%

Real Losses

63,738

24%

 
 
 

Figura 3.4. – 2: Babeni – Balanta anuala de apa 2007 
 
Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007. 
 
 

Operation Performance Indicators 2007 System BABENI System BABENI 

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 37.5 10% 33.8 41.3

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 63,738 57% 27,482 99,993

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 19,281 22% 18,083 20,479

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 3.3 57% 1 5

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 167 57% 72 262

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 4 58% 2 7

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.3 57% 0.1 0.5

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 8% 6% 8% 9%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 30% 64% 11% 49%

 
 
Tabel 3.4. – 4: Babeni – Indicatori de performanta operationali 2007 
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Balcesti 
 
Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Balcesti pentru 2007 in m3 

 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 153,505

Consumption 88% Billed Water

155,056 Billed Unmetered Auth.Cons. 155,056

89% 1,551 89%

Authorised Consumption 1%

156,056 Unbilled Metered Auth. Cons.

89% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

1,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 1% 1,000

175,000 1%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 1,150

4,220 1%

Water Losses 2% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

18,944 3,070 19,944

11% 2% 11%

Real Losses

14,724

8%

 
 
 

Figura 3.4. – 3: Balcesti– Balanta anuala de apa 2007 
 
 
Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007. 
 

Operation Performance Indicators 2007 System BALCESTI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 35.0 10% 31.5 38.5

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 14,724 59% 5,971 23,477

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 12,924 22% 12,212 13,636

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 1.1 60% 0 2

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 60 59% 25 96

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 2 60% 1 3

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.1 60% 0.0 0.1

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 3% 5% 3% 3%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 11% 62% 4% 18%

 
 
Tabel 3.4. – 5: Balcesti – Indicatori de performanta operationali 2007 
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Berbesti 

 
Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Berbesti pentru 2007 in m3 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 102,600

Consumption 78% Billed Water

108,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 108,000

82% 5,400 82%

Authorised Consumption 4%

109,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

83% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

1,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 1% 1,000

132,000 1%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 2,190

4,755 2%

Water Losses 4% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

23,000 2,565 24,000

17% 2% 18%

Real Losses

18,245

14%

 

Figura Error! No text of specified style in document.-1: Berbesti – Balanta anuala de apa 

2007 

 

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.  

Operation Performance Indicators 2007 System BERBESTI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 42.6 5% 40.5 44.8

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 18,245 72% 5,042 31,448

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 12,032 22% 11,741 12,323

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 1.5 72% 0 3

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 120 72% 33 207

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 3 73% 1 5

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.1 73% 0.0 0.2

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 4% 6% 4% 5%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 18% 78% 4% 32%

  

Tabel Error! No text of specified style in document.-1: Berbesti - Indicatori de performanta 

operationali 2007 
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Brezoi 

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Brezoi pentru 2007 in m3 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 165,000

Consumption 50% Billed Water

220,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 220,000

67% 55,000 67%

Authorised Consumption 17%

221,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

67% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

1,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 0% 1,000

330,000 0%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 7,391

15,641 2%

Water Losses 5% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

109,000 8,250 110,000

33% 3% 33%

Real Losses

93,359

28%

 

Figura Error! No text of specified style in document.-2: Brezoi – Balanta anuala de apa 2007 

 

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.  

Operation Performance Indicators 2007 System BREZOI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 40.0 10% 36.0 44.0

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 91,359 56% 40,082 142,636

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 16,700 22% 15,559 17,842

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 5.5 57% 2 9

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 268 56% 117 418

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 7 57% 3 11

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.7 56% 0.3 1.1

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 7% 7% 6% 8%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 33% 66% 11% 55%

 
Tabel Error! No text of specified style in document.-2: Brezoi - Indicatori de performanta 

operationali 2007  
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Calimanesti  

 
Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Calimanesti pentru 2007 in m3 

 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 450,000

Consumption 44% Billed Water

600,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 600,000

59% 150,000 59%

Authorised Consumption 15%

603,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

59% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

3,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 0% 3,000

1,025,000 0%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 18,889

41,389 2%

Water Losses 4% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

422,000 22,500 425,000

41% 2% 41%

Real Losses

380,611

37%

 

Figura Error! No text of specified style in document.-3: Calimanesti – Balanta anuala de apa 

2007 

 

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.  
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Operation Performance Indicators 2007 System CALIMANESTI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 45.0 10% 40.5 49.5

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 380,611 38% 235,250 525,973

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 47,926 22% 44,587 51,264

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 7.9 39% 5 11

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 429 38% 265 593

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 10 40% 6 13

m3/km mains per hour (w.s.p.) 1.3 38% 0.8 1.8

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 7% 5% 6% 7%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 41% 48% 21% 62%

 

Tabel Error! No text of specified style in document.-3: Calimanesti - Indicatori de 

performanta operationali 2007 

Baile Govora  

 

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Baile Govora pentru 2007 in m3 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 234,000

Consumption 54% Billed Water

260,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 260,000

60% 26,000 60%

Authorised Consumption 6%

261,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

60% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

1,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 0% 1,000

432,000 0%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 6,356

18,056 1%

Water Losses 4% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

171,000 11,700 172,000

40% 3% 40%

Real Losses

152,944

35%

 

Figura Error! No text of specified style in document.-4: Baile Govora – Balanta anuala de apa 

2007 

 

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.  
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Operation Performance Indicators 2007 System BAILE GOVORA

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 59.5 10% 53.6 65.5

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 152,944 41% 90,634 215,254

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 28,970 22% 27,493 30,446

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 5.3 41% 3 7

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 516 41% 305 726

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 9 42% 5 12

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.6 42% 0.3 0.8

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 7% 5% 7% 7%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 40% 51% 19% 60%

 

Tabel Error! No text of specified style in document.-4: Baile Govora - Indicatori de 

performanta operationali 2007  
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Baile Olanesti  

 

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Baile Olanesti pentru 2007 in m3 

 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 234,500

Consumption 45% Billed Water

335,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 335,000

64% 100,500 64%

Authorised Consumption 19%

336,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

64% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

1,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 0% 1,000

525,600 0%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 7,391

19,116 1%

Water Losses 4% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

189,600 11,725 190,600

36% 2% 36%

Real Losses

170,484

32%

 

Figura Error! No text of specified style in document.-5: Baile Olanesti – Balanta anuala de 

apa 2007 

 

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.  

 
Operation Performance Indicators 2007 System BAILE OLANESTI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 27.1 10% 24.4 29.9

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 170,484 62% 65,359 275,608

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 13,527 22% 12,749 14,306

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 13 62% 5 21

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 497 62% 190 803

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 18 62% 7 30

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.7 62% 0.3 1.2

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 6% 5% 5% 6%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 36% 78% 8% 65%
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Tabel Error! No text of specified style in document.-5: Baile Olanesti  - Indicatori de 

performanta operationali 2007  
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Horezu  

 
Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Horezu pentru 2007 in m3 

 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 115,200

Consumption 9% Billed Water

384,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 384,000

31% 268,800 31%

Authorised Consumption 22%

386,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

31% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

2,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 0% 2,000

1,225,524 0%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 10,676

16,436 1%

Water Losses 1% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

839,524 5,760 841,524

69% 0% 69%

Real Losses

823,088

67%

 

Figura Error! No text of specified style in document.-6: Horezu – Balanta anuala de apa 2007 

 

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.  

 
Operation Performance Indicators 2007 System HOREZU 

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 1% 23.8 24.2

Average Pressure [m] 54.8 10% 49.3 60.2

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 823,088 30% 572,449 1,073,727

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 41,645 22% 39,293 43,996

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 20 31% 14 26

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 1603 30% 1,114 2,091

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 29 32% 20 39

m3/km mains per hour (w.s.p.) 2.3 32% 1.5 3.0

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 4% 7% 4% 5%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 69% 42% 40% 98%

  

Tabel Error! No text of specified style in document.-6: Horezu - Indicatori de performanta 

operationali 2007  
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Ocnele Mari 

 

Figura de mai jos arata balanta anuala de apa in Ocnele Mari pentru 2007 in m3 

 

Billed Metered Auth.Cons.

Billed Authorised 59,250

Consumption 43% Billed Water

79,000 Billed Unmetered Auth.Cons. 79,000

58% 19,750 58%

Authorised Consumption 14%

81,000 Unbilled Metered Auth. Cons.

59% Unbilled Authorised 0

Consumption 0%

2,000 Unbilled Unmetered Auth. Cons.

System Input 1% 2,000

136,800 1%

100% Unauthorised Use (theft)

Apparent Losses 6,935

9,898 5%

Water Losses 7% Consumption Meter Error Non-Revenue Water 

55,800 2,963 57,800

41% 2% 42%

Real Losses

45,903

34%

 

Figura Error! No text of specified style in document.-7: Ocnele Mari – Balanta anuala de apa 

2007 

 

 

Tabelul de mai jos prezinta indicatorii de performanta operationali selectati pentru anul 2007.  

Operation Performance Indicators 2007 System OCNELE MARI

Indicator Best Estimate Error Margin [+/- %] Lower Bound Upper Bound

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 15.5 1% 15.4 15.7

Average Pressure [m] 50.0 10% 45.0 55.0

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of Real Losses [m3/year] 45,903 27% 33,419 58,386

UARL - Unavoidable Annual Real Losses [m3/year] 17,155 22% 16,074 18,235

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 3 28% 2 3

Litres per Connection per Day (w.s.p.) 195 28% 141 249

Litres per Connection per Day per meter Pressure (w.s.p.) 4 29% 3 5

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.3 34% 0.2 0.4

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % of Authorised Consumption 12% 7% 11% 13%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water expressed in % of System Input Volume 42% 30% 29% 55%
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Tabel Error! No text of specified style in document.-7: Ocnele Mari - Indicatori de 
performanta operationali 2007 
 
3.4.4. Prezentare pe scurt a prognozei cererii de apa 
 

Principala problema in toate centrele urbane este cu privire la apa care nu genereaza 
venit (NRW), in acest caz fiind vorba, in principal, de pierderi de apa in reteaua de 
distributie, rezultata din slaba intretinere, incluzand nivele scazute de inlocuire continua a 
conductelor in ultimele decade.  
 
S-au acumulat multe cazuri in care trebuie inlocuita conducta (cu exceptia Balcesti si 
Babeni) si de aceea trebuie implementate programe rapide de inlocuire. La fel de 
important, masurile de „control activ al pierderilor” vor trebui initiate si aplicate 
consecvent, deoarece monemnat se aplica numai o „abordare reactiva”, in care pierderile 
sunt investigate doar atunci cand problema este raportata.  

 
 
 

Town Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti
Govora 

Baile

Olanesti 

Baile
Horezu Ocnele Mari

Indicator 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Level of Service

Average Supply Time [h/day] 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 15.5

Average Pressure [m] 25.0 37.5 35.0 42.6 40.0 45.0 59.5 27.1 54.8 50.0

Volume of Real Losses

CARL - Current Annual Volume of 

Real Losses [m3/year]
205,780 63,738 14,724 18,245 91,359 380,611 152,944 170,484 823,088 45,903

UARL - Unavoidable Annual Real 

Losses [m3/year]
35,144 19,281 12,924 12,032 16,700 47,926 28,970 13,527 41,645 17,155

Real Loss Performance Indicators

Infrastructure Leakage Index (ILI) 6 3 1 2 6 8 5 13 20 3

Litres per Connection per Day 192 167 60 120 268 429 516 497 1,603 195

Litres per Connection per Day per 

meter Pressure (w.s.p.)
7.7 4.4 1.7 2.8 6.7 9.5 8.7 18.3 29.3 3.9

m3/km mains per hour (w.s.p.) 0.4 0.3 0.1 0.1 0.7 1.3 0.6 0.7 2.3 0.3

Apparent Loss Performance Indicators

Apparent Losses expressed in % 

of Authorised Consumption
8% 8% 3% 4% 7% 7% 7% 6% 4% 12%

NRW Performance Indicators

Volume of Non-Revenue Water 

expressed in % of System Input 

Volume

30% 30% 11% 18% 33% 41% 40% 36% 69% 42%

 
 

Tabel 3.4. – 13: Principalii indicatori de performanta in 2007 pentru centrele urbane. 
 

Consumul menajer si non-menajer pentru centrele urbane este presentat pe scurt pentru 
fiecare perioada de investitie in tabelul de mai jos: 

 
An Acoperirea 

populatiei (%) 
Consum menajer l/pers./zi Consum non-

menajer l/pers./zi 
2007 Real  Real Real 
2011 90 135 68 
2015 100 150 75 
2018 100 150 75 
2037 100 150 75 
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Tabel 3.4. – 15: Cifrele viitorului consum de apa/persoana si populatie deservita. 
 
Tabelul de mai jos arata previziunile cu privire la cerere pentru centrele urbane din judetul 
Valcea. 
 
AREA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN RURAL TOTALS

Town / Water Supply Zones Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora Baile
Olanesti 

Baile
Horezu Ocnele Mari ….. County

Year 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 *

Population served 18,000 5,150 3,500 2,750 5,300 8,400 2,000 4,700 6,400 2,500 PATRIK PATRIK 

System Input  (m3) 865,000 268,000 175,000 132,000 330,000 1,025,000 432,000 525,600 1,225,524 136,800 PATRIK PATRIK 

Domestic demand  (m3) 461,000 128,000 146,000 72,000 185,000 450,000 110,000 300,000 307,200 69,000 1 2,228,201

Non-domestic demand  (m3) 144,000 60,000 9,056 36,000 35,000 150,000 150,000 35,000 76,800 10,000 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual (m3) 260,000 80,000 19,944 24,000 110,000 425,000 172,000 190,600 841,524 57,800 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual  (%) 30% 30% 11% 18% 33% 41% 40% 36% 69% 42% #WERT! #WERT!

AREA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN RURAL TOTALS

Town Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora Baile
Olanesti 

Baile
Horezu Ocnele Mari ….. County

Year 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Population served 18,552 6,714 5,072 3,969 6,186 8,260 2,597 4,047 6,399 3,055 PATRIK PATRIK 

System Input  (m3) 1,924,588 697,503 420,839 359,083 618,329 962,043 302,454 449,885 974,149 376,331 PATRIK PATRIK 

Domestic demand  (m3) 914,135 330,852 249,943 195,572 304,800 407,024 127,987 199,431 315,321 150,515 1 3,195,581

Non-domestic demand  (m3) 460,453 166,651 125,897 98,511 153,529 205,019 64,467 100,454 158,828 75,815 0 PATRIK 

NRW demand actual (m3) 550,000 200,000 45,000 65,000 160,000 350,000 110,000 150,000 500,000 150,000 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual  (%) 29% 29% 11% 18% 26% 36% 36% 33% 51% 40% #WERT! #WERT!

AREA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN RURAL TOTALS

Town Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora Baile
Olanesti 

Baile
Horezu Ocnele Mari ….. County

Year 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Population  served (100%) 20,262 9,428 5,540 5,573 6,756 8,547 2,837 4,420 6,622 3,336 PATRIK PATRIK 

System Input  (m3) 2,164,017 974,275 504,973 517,683 704,837 981,922 322,989 502,993 843,832 403,969 PATRIK PATRIK 

Domestic demand  (m3) 1,109,345 516,183 303,315 305,122 369,891 467,948 155,326 241,995 362,555 182,646 1 4,014,326

Non-domestic demand  (m3) 554,672 258,092 151,658 152,561 184,946 233,974 77,663 120,998 181,277 91,323 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual (m3) 500,000 200,000 50,000 60,000 150,000 280,000 90,000 140,000 300,000 130,000 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual  (%) 23% 21% 10% 12% 21% 29% 28% 28% 36% 32% #WERT! #WERT!

AREA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN RURAL TOTALS

Town Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora Baile
Olanesti 

Baile
Horezu Ocnele Mari ….. County

Year 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Population  served (100%) 19,954 9,285 5,456 5,489 6,653 8,417 2,794 4,353 6,521 3,285 PATRIK PATRIK 

System Input  (m3) 2,088,722 952,531 498,074 510,784 686,378 931,246 309,457 477,490 755,537 369,781 PATRIK PATRIK 

Domestic demand  (m3) 1,092,482 508,354 298,716 300,523 364,252 460,831 152,972 238,327 357,025 179,854 1 3,953,334

Non-domestic demand  (m3) 546,241 254,177 149,358 150,261 182,126 230,415 76,486 119,163 178,512 89,927 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual (m3) 450,000 190,000 50,000 60,000 140,000 240,000 80,000 120,000 220,000 100,000 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual  (%) 22% 20% 10% 12% 20% 26% 26% 25% 29% 27% #WERT! #WERT!

AREA URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN RURAL TOTALS

Town Dragasani Babeni Balcesti Berbesti Brezoi Calimanesti Govora Baile
Olanesti 

Baile
Horezu Ocnele Mari ….. County

Year 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 ….. County

Population  served (100%) 18,973 8,828 5,188 5,219 6,326 8,003 2,656 4,139 6,200 3,124 3,124 3,124

System Input  (m3) 1,998,158 915,000 481,065 493,610 659,523 877,246 288,124 449,915 679,175 336,559 PATRIK PATRIK 

Domestic demand  (m3) 1,038,772 483,333 284,043 285,740 346,349 438,164 145,416 226,610 339,450 171,039 PATRIK PATRIK 

Non-domestic demand  (m3) 519,386 241,667 142,022 142,870 173,174 219,082 72,708 113,305 169,725 85,520 1 1,879,459

NRW demand actual (m3) 440,000 190,000 55,000 65,000 140,000 220,000 70,000 110,000 170,000 80,000 PATRIK PATRIK 

NRW demand actual  (%) 22% 21% 11% 13% 21% 25% 24% 24% 25% 24% PATRIK PATRIK 

2007 *  … For 2007 the actual figures for the Annual Water Balance were used.  
 
 
Tabel 3.4. – 15: Previziuni cu privire la cerere pentru centrele urbane a judetului Valcea. 
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3.5. Debitul si incarcatura de apa uzata previzionate 
 
3.5.1. Apa uzata din gospodarii  
 

Deversarile apelor uzate provenite din gospodarii se bazeaza pe consumul de apa 
pentru uzul domestic. Ele sunt influentate de structura si densitatea rezidentiala. In plus, 
cererile regionale si marimea zonelor de locuinte pot fi semnificative.  
 
Pentru Master Planul judetului Valcea municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani au fost 
definite ca zone urbane cu mai mult de 10.000 de locuitori. In majoritatea comunelor, 
populatia este semnificativ mai mica de 10.000 de locuitori.  
 
Pe baza analizei si calculelor privind cererea de apa pentru judetul Valcea, facute in 
proiectul de asistenta tehnica de supervizare pe perioada implementarii contractelor de 
lucrari ISPA (2004/RO/16/P/PE/002-01) in Ramnicu Valcea, consumul menajer de apa 
va fi intre 165 l/c/d (consumul de apa in 2007) si 140 l/c/d (consum proiectat pentru 
2030). Pe baza experientei Consultantului in alte judete din alte tari est-europene si vest-
europene, consumul menajer ajunge la max. 120 l/c/d. Cresterea tarifelor la apa si 
utilizarea responsabila a resursellor de apa justifica aceasta valoare. Pentru judetul 
Valcea, aceasta cerere moderata previzionata va fi luata in calcul pentru dimensionarea 
instalatiilor de tratare a apei uzate. Astfel, un consum menjer de 120 l/c/d va fi luat in 
considerare.  
 
Folosind o rata de generare a apei uzate prevzionate de 80% in toti anii de referinta, 
valorile specifice de ape uzate din gospodarii ajung la 96 l/pers./zi.  

 
Cererea de apa 

specifica persoanelor 
fizice (l/pers./zi) 

Factorul de generare 
al apei uzate (-) 

Generarea apei uzate 
specifice persoanelor 

fizice WWdom 
[l/pers./zi] 

120 0.80 96 

 
Tabel 3.5. – 1: Generarea apei uzate specifica persoanelor fizice (anul 2037). 
 
 
3.5.1.1. Rata de racordare 
 

In conformitate cu ultimele date disponibile furnizate de ACVARIM si APAVIL in 
octombrie si noiembrie 2007, cca. 133.000 de locuitori ai judetului au fost racordat i la 
sistemul public de colectare a apelor uzate. Aceasta corespunde unui procent de 
aproximativ 27% din totalul populatiei din judetul Valcea. Pentru municipiul Rm Valcea in 
jur de 80,500 de locuitori sunt deserviti de reteaua de canalizare, reprezentand o rata de 
racordare  de aproximativ 79% pentru oras (67% pentru intreaga aglomerare). In 
Dragasani in jur de 69% (52% pentru intreaga aglomerare) din populatie este deservita 
de sistemul public de colectare al apelor uzate si in Calimnesti rata de racordare  actuala 
pentru intreaga aglomerare ajunge la 51%. In Blaj in jur de 43% si in Ocna Mures in jur 
de 46% din locuitori sunt racordat i la retelele publice de colectare a apei uzate. 
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In baza Directivei de epurare a apelor uzate orasenesti 91/271/EEC, Articolul 2, si 
Capitolului 22 al negocierilor intre Uniunea Europeana si Romania, toate aglomerarile cu 
populatie intre 2,000 si 15,000 de locuitori ar trebui sa asigure un sistem de colectare a 
apei uzate inainte de 2018.  
 
Cu privire la asezarile care vor fi  racordate la sistemul de canalizare, s-au definit cote de 
racordare crescute pe perioada proiectului. O cota specifica de racordare  la canalizare 
de pana la 90% a fost prevazuta, pe termen mediu, pana in anul de referinta 2015, 
respectiv 2018 pentru asezarile mai mici.  

 

Grupare/WWTP 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

WW01 0,68 0,83 0,83 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

WW02 0,46 0,75 0,75 0,75 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW03 0,49 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

WW04 0,50 0,50 0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW05 0,14 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW07 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW08 0,19 0,19 0,19 0,44 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW09 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW10 0,33 0,33 0,33 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW14 0,07 0,07 0,07 0,31 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW20 0,23 0,24 0,24 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW22 0,00 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW26 0,30 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW27 0,16 0,16 0,16 0,17 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

WW28 0,00 0,70 0,70 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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Tabel 3.5. – 2: Rata de racordare  pentru toate aglomerarile grupate cu canalizare si statii de 
tratare apa uzata 
 
 
La sfarsitul orizontului de timp proiectat al proiectului (anul 2037), rata de racordare  la canal va 
ajunge la minim fc= 90% in toate asezarile. Rata finala de racordare  de 90% presupune ca nu 
va fi economic sa se branseze locuinte care sunt departe de sistemul de canalizare sau in zone 
cu o densitate a populatiei scazuta. 
 
Trebuie mentionat ca, o lege din Romania stipuleaza ca toate proprietatile aflate in zona de 
captare a unui sistem de canalizare, trebuie conectate la sistem. Aplicarea acestei legi trebuie 
asigurata de catre COR. 
 
3.5.2 Apa uzata non-menajera 
 
3.5.2.1 Sectorul industrial si comercial 
 
Sondajul facut cu privire la fabricile reprezentative din Master Plan a ilustrat ca in judetul Valcea 
sunt situate in general companii cu un consum mic de apa. Cele mai semnificative activitati 
industriale sunt concentrate in Rm Valcea, in zona industriala de la Stoliceni, unde cel mai mare 
consumator este Oltchim. Aceasta companie, cu o productie semnificativa de apa uzata de cca. 
25,000 m3/an are o statie de tratare a apei uzate. 
 

Consumul total de apa al acestor mari consumatori a totalizat 75 m³/d in ultimii ani. Din cauza 

acestei cantitati, marii consumatori au fost inregistrati separat pentru calculul debitului proiectat  

al retelei de canalizare si statiei de tratare a apei uzate. 

In absenta altor date sigure, productia de apa uzata industriala/comerciala a fost estimata – in 

cadrul proiectului – pe baza capacitatii de productie disponibile. Totusi, pentru calculul debitului 

proiectat al retelei de canalizare, ne intereseaza numai productia de apa uzata de industria 

prelucratoare. 

Daca momentan nu exista industrii amplasate in aceasta aglomerare, s-a luat in considerare o 
incarcare suplimentara de 20 %, ca masura de precautie. 
 
3.5.2.2 Sectorul turismului 
 

Judetul Valcea are mai multe statiuni turistice, unde turistii vin sa-si petreaca ziua sau sa 
doarma peste noapte, amplasate in Calimanesti, Baile Olanesti, Voineasa, Horezu and 
Baile Govora. Previziunea privind productia de apa uzata provenita din turism vor fi 
tratate atent in Studiul de fezabilitate al proiectului.   

 
3.5.2.3 Sectorul educational 
 

In Valcea nu exista o universitate sau o alta forma de invatamant superior. Cele mai 
apropiate universitati sunt la Sibiu si Pitesti. 
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Scolile primare si secundare nu vor fi luate in considerare. S-a presupus ca toti elevii si 
studentii locuiesc chiar in aglomerarea unde se afla institutia de invatamant. De aceea, 
elevii si studentii vor fi inclusi la cotele de apa uzata ale gospodariilor. 

 
 
 
3.5.3 Infiltrarea 
 

Rata infiltrarii in conductele de canalizare depinde in general de adancimea panzei 
freatice, calitatea structurii, frecventa incidentelor legate de racordari necorespunzatoare 
si de starea si adancimea caminelor. Urmatorul tabel arata cauzele infiltrarii pentru 
diferitele sisteme de drenaj. 
 

 
Canalizare combinata Canale a apei meteorice Canale de apa uzata 

Penetrarea apei de adancime 
(scurgeri) 

Penetrarea apei de adancime 
(scurgeri) 

Penetrarea apei de adancime 
(scurgeri) 

Afluxul canalizarii si apei de izvor Afluxul canalizarii si apa de izvor 
si apa din rauri 

Afluxul canalizarii si apei de izvor 

 Afluxul apei uzate (racordari 
necorespunzatoare) 

Afluxul apei uzate (prin capacele 
caminelor, racordari 
necorespunzatoare) 

     
I 

Pentru municipiul Ramnicu Valcea, s-a preconizat ca apa se infiltreaza in toata reteaua 

(100 % ) din cauza ca partile principale ale sistemului de canalizare au fost construite in 

anii 70 . Pe baza analizei infiltratiilor si campaniilor de masurare pentru alte retele de 

canalizare din Romania si alte tari est-europene cu conducte consturite in anii 60 si 70, 

s-a stabilit ca cota infiltratiilor depaseste adesea procentul de 100%. De aceea, 

Consultantul propune sa consideram cota de infiltrare pentru sistemul existent ca fiind 

de 100%, preconizand o scadere a infiltratiilor la 50 % pentru anul 2037. In multe 

cazuri, reducerea la 50% va fi deja atinsa pana in 2018, in functie de masurile propuse 

in Programul de investitii pe termen lung. (vezi capitolul 7).  

 
In conformitate cu standardele internationale (ex. DWA-A118), trebuie aleasa o rata de 
infiltrare qiw intre 0.05-0.15 l/s/ha. In acest Master Plan, se va lua in considerare 
recomandarea maxima de 100% a debitului apei uzate brute pentru sistemele existente 
si 50% a debitului apei uzate brute pentru sistemele proiectate si reabilitate. 
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3.5.3.1 Media debitului apei uzate 
 

Media debitului de apa uzata sub conditii de vreme calda (QDWF,medie) poate fi calculata 
dupa cum urmeaza: 

 

 QDWF,mean = Qdom + Qind + Qinf 

 
unde: QDWF,mean Media debitului de apa uzata pe vreme calda [m3/zi] 

Qdom Apa uzata consum menajer   [m3/zi] 

Qind Apa uzata consum non-menajer             [m3/zi] 

Qinf Infiltrarea canalizarii in apa   [m3/zi] 

 

Media debitului apei uzate este determinata prin inmultirea consumului de apa specific al 
fiecarui grup de consumatori cu numarul de consumatori, cota specifica de racordare  la 
canal fc si randamentul specific fRR. In plus un aflux de apa infiltrata din canalizare trebuie 
luat in considerare. Urmatoarea ecuatie indica acesti pasi: 

    ( ) inf

5

1i

iRR,ic,iconsumer,imeanDWF, QffNowQ +⋅⋅⋅=∑
=

 

 

unde: QDWF,mean Media debitului de apa uzata pe vreme calda [m³/zi] 
Noconsumer,i Numarul de consumatori   [-] 
wi Consumul specific de apa                   [l/(consumator/zi)] 

fc,i Cota specifica de bransare            [ - ] 

fRR,i Randamentul specific              [ - ] 

Qinf Apa infiltrata din canalizare            [m3/zi] 

 

 

 

 

3.5.3.2. Factorii de varf care influenteaza in principal debitul de apa uzata 
 

Debitul de apa uzata variaza in functie de anotimp, conditiile meteo, ziua din saptamana 
si ora din zi. Pentru a lua in considerare toate aceste fluctuatii, se vor folosi factorii de 
varf. Factorii de varf reprezinta raportul dintre debitul maxim si debitul mediu. Tipic pentru 
apa uzata din gospodarii este variatia in functie de intervalul orar al zilei. Este dovedit ca 
aceasta variatie scade cu cresterea populatiei. 

 
Factorul de varf sezonier 
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Variatiile sezoniere ale debitelor apei uzate din gospodarii sunt in general observate in 
comunitatile mici cu zone turistice, campusuri universitare sau in comunitati cu activitati 
comerciale sau industriale sezoniere (ex. timpul recoltei/campanii de productie). 
 
In conformitate cu experienta consultantului in proiecte judetene similare si in conditii 
locale comparabile, s-a considerat un factor de varf sezonier de Panotimp=1.3 pentru zilele 
cu consum de varf de apa in timpul anotimpului de vara. 

 
Factorul de varf orar 
 
Factorii de varf orari reprezinta raportul debitul zilnic maxim si mediu. 
 
In conformitate cu standardele internationale (ex. DWA German 118), tipologia asezarii 
determina factorii de varf ce urmeaza a fi aplicati. Tipic, factorul de varf pentru debitul de 
apa uzata din gospodarii variaza intre 3.0 pentru orasele mici (care este egal cu o 
perioada de consum de 8 h/zi) si 1.5 pentru orasele mari (care este egal cu o perioada 
de consum de 16 h/zi). 
 
 
Pentru zona Master Planului, factorul de varf va fi aplicat dupa cum urmeaza: 

 
 Pentru toate aglomerarile   fP = 3.0 
 

Factorul de varf pentru apa uzata industriala/comerciala depinde de durata zilnica de 
productie si zilele de productie pe an. In medie, companiile monitorizate din zona Master 
Planului functioneaza 340 de zile lucratoare pe an. Media duratei de functionare este de 
16 h/zi. Din motive de siguranta, ata numarul total de zile lucratoare pe an cat si 
programul (ore) de lucru pe zi sunt folosite pentru compilatia unui factor de varf orar 
pentru apa uzata industriala/comerciala. Datorita dezvoltarii nesigure a companiilor 
industriale si ciclului de productie, factorul ar trebui adaptat la 250 zile lucratoare pe an si 
8 ore lucratoare pe zi. De aceea, factorul de varf pentru apa uzata din industrie si 
domeniul comercial a fost determinata prin urmatoarea ecuatie: 
 

Pind = (365*24) / (250*8) = 4.4 
 
 
 
3.5.3.3. Debitele de varf ale apei uzate 
 
Debitul de varf al apei uzate in conditii de vreme uscata este calculat dupa cum urmeaza: 
 

24

QPQPP(Q
Q

infindindseasonxdom

DWF

+⋅+⋅⋅

=
∑

 

unde: QDWF Debit de varf al apei uzate pe vreme calda  [m3/h] 

Qdom  Media debitului zilnic     [m3/zi] 

Px Factor de varf (menajer, non- menajer)    [ - ] 
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Pseason Factor de varf sezonier     [ - ] 

Pind Factor de varf industrial si comercial     [ - ] 
 
 
3.5.3.4. Debitul maxim apa uzata/cota apa meteorica 
 

In caz de ploaie, trebuie luate in considerare o cantitate in plus de apa meteorica care 
intra in retelele de canalizare prin camine sau racorduri necorespunzatoare. Acest raport 
se bazeaza foarte mult pe experienta acumulata cu privire la caminele cu guri de aerisire 
localizate la altitudini scazute unde apa meteorica poate sa intre in sistemul de 
canalizare. Un aflux suplimentar de apa meteoria este cauzat de racordarile ilegale de 
privind apa meteorica. 
 
Pentru proiecte similare, s-a constata o cota realista de apa meteorica de pana 100% si, 
de aceea, acesta este aplicata si aici. 
 
Debitul maxim in conditii de vreme umeda (ploaie) este calculat astfel: 

QWWF = 2 * QDWF 

unde: QWWF Debitul maxim de apa uzata     [m3/h] 

QDWF Debitul de varf al apei uzate pe vreme calda  [m3/h] 

 
3.5.3.5. Debitul minim de apa uzata 
 

De obicei debitul minim este in timpul noptii. Se presupune ca debitul minim este calculat 
raportat la 40 de ore de generare apa uzata pe zi (40 de ore in 24 de ore). Aceasta duce 
la determinarea factorului minim fmin = 24/40 = 0.6. 
 
Debitul minim este calculat astfel: 

Qmin = fmin * QDWF,mean = 0.6*QDWF,mean 

unde Qmin Debitul minim de apa uzata   [m3/h] 

QDWF,mean Media debitului de apa uzata (vreme calda) [m3/h] 

 

 

 

 

3.3.5.6. Incarcaturi specifice apei uzate provenite din gospodarii 

 

In multe tari europene proiectarea statiilor de epurare este bazata pe o incarcatura de 
poluare specifica de 60g BOD5/(pers./zi) (cererea de oxigen biochimic/pers/zi). Si 
aceasta valoare s-a dovedit viabila pentru Master Planurile finalizate si proiectele 
anterioare in regiunea Valcea si in Romania. De aceea, propunerea consultantului este 
de a se aplica o incarcatura specifica-BOD5 de 60g BOD5/(pers./zi) pentru statia de 
epurare in judetul Valcea. 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 3 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A    P R E V I Z I U N I  
 
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  53 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter3_RO.doc  

 

 

 

 

 

 

3.5.3.7. Incarcare specifica a apei uzate non-menajere 

 

Datorita alimentarii limitate cu apa, platformele industriale care functioneaza in momentul 
de fata deverseaza doar un debit scazut de apa uzata. 

 

In incercarea de a evalua debitul si incarcatura apei uzate industriale, a fost facuta o 
monitorizare industriala. Platformele industriale care contribuie considerabil la incarcarea 
apei uzate sunt prezentate in Capitolul 2.10.3. In absenta oricaror analize precise, 
incarcatura specifica apei uzate a fost stabilita folosind valorile din literatura. 

 

3.5.4. Prezentare pe scurt a debitului si incarcarii apei uzate 

 

Urmatorul tabel prezinta pe scurt debitele si incarcarea apei uzate pentru diferite 
aglomerari a proiectului: 

 

 
Aglomerare 

grupata 
 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

debit 

[m³/d] 18.719 16.911 16.774 18.119 17.839 17.542 17.139 16.673 16.034 
WW01 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 5.850 7.046 6.989 7.550 7.433 7.309 7.141 6.947 6.681 

debit 

[m³/d] 3.062 3.675 3.643 3.608 4.244 4.169 4.067 3.951 3.792 
WW02 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 957 1.531 1.518 1.503 1.768 1.737 1.694 1.646 1.580 

debit 

[m³/d] 992 1.823 1.357 1.344 1.324 1.302 1.273 1.239 1.192 
WW03 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 310 570 565 560 552 543 530 516 497 

debit 

[m³/d] 626 463 460 819 806 793 775 754 726 
WW04 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 196 193 192 341 336 330 323 314 302 

debit 

[m³/d] 275 1.701 1.263 1.249 1.226 1.203 1.172 1.137 1.090 
WW05 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 86 532 526 520 511 501 489 474 454 

WW06 
debit 

[m³/d] 0 0 0 0 387 379 368 356 339 
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Aglomerare 
grupata 

 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 161 158 153 148 141 

debit 

[m³/d] 0 0 0 477 467 457 443 428 409 
WW07 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 199 194 190 185 179 170 

debit 

[m³/d] 648 639 571 1.296 2.587 2.541 2.478 2.406 2.309 
WW08 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 243 240 238 540 1.078 1.059 1.033 1.003 962 

debit 

[m³/d] 0 0 0 427 418 409 397 384 366 
WW09 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 178 174 170 166 160 153 

debit 

[m³/d] 303 299 222 599 590 579 566 550 528 
WW10 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 114 112 111 300 295 290 283 275 264 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 626 612 594 575 548 
WW11 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 261 255 248 239 228 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 1.547 1.514 1.469 1.421 1.354 
WW12 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 645 631 612 592 564 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 552 540 526 509 486 
WW13 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 230 225 219 219 203 

debit 

[m³/d] 211 208 155 658 1.889 1.852 1.802 1.746 1.670 
WW14 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 66 65 64 274 787 772 751 727 696 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 1.156 1.131 1.098 1.061 1.012 
WW15 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 482 471 458 442 422 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 712 697 676 654 623 
WW16 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 297 290 282 272 260 

WW17 
debit 

[m³/d] 0 0 0 0 323 316 307 297 283 
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Aglomerare 
grupata 

 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 249 244 237 229 218 
WW18 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 104 101 99 95 91 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 1.032 1.011 981 949 906 
WW19 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 430 421 409 396 378 

debit 

[m³/d] 210 207 154 584 574 564 551 535 514 
WW20 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 66 65 64 243 239 235 229 223 214 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 974 953 925 895 853 
WW21 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 406 397 386 373 355 

debit 

[m³/d] 0 206 203 150 442 432 420 405 387 
WW22 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 64 64 63 184 180 175 169 161 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 593 580 455 544 519 
WW23 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 247 242 235 227 216 

debit 

[m³/d] 0 0 0 0 324 317 307 297 283 
WW24 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118 

debit 

[m³/d] 213 208 205 152 447 438 298 412 393 
WW25 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 67 65 64 63 186 182 177 171 164 

debit 

[m³/d] 174 170 168 124 365 357 347 335 319 
WW26 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 54 53 52 52 152 149 144 140 133 

debit 

[m³/d] 183 181 179 133 713 700 682 662 634 
WW27 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 57 56 56 55 297 292 284 276 264 

WW28 
debit 

[m³/d] 0 258 255 251 316 309 300 290 277 
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Aglomerare 
grupata 

 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

incarcare 

[kg/BOD5/d] 0 108 106 105 132 129 125 121 115 

 

Tabel 3.5. – 3: Debite si incarcaturi ale apei uzate. 

 

 

3.6. Concluzie 

 

Alimentarea cu apa 

 

Cererile la nivelul consumul menajer si non-menajer au fost evaluate pe baza consumului 
facturat si populatiei reale. Consumul curent din gospodarii actual a fost evaluat ca 127 
l/pers./zi cu un consum urban si rural estimat la 150 l/pers./zi in 2015. Consumul 
comercial a fost evaluat de asemenea pentru judetul Valcea la aproximativ la 75 
l/pers./zi. Aceste valori exclud pierderile de apa descrise mai sus. 

 

Oricum, este demonstrat ca o rata a consumului econom din gospodarie de 120 l/pers./zi 
poate fi considerata rezonabila. In urma acestor propuneri de investitii s-au introdus 
masuri de management al cererii, inclusiv pentru cresterea tarifului. 

 

Pierderea de apa este diferenta intre intrarile in sistem si consumul autorizat. In cele 11 
orase din judetul Valcea, pierderile de apa reale si aparente sunt intre 18% si 63%. 

 

Oricum, “Indexul pierderilor in infrastructura” al IWA a fost folosit pentru a evalua  
pierderile reale in sistem, deoarece acesta ia in considerare timpul de deservire si 
presiunea sistemului, ambele avand un efect asupra pierderilor reale. In cele 11 orase 
din judetul Valcea, categoria ILI este intre 2 si 29. Companiile de alimentare cu apa 
conduse si gestionate bine din Marea Britanie si Germania au un ILI de 1.5 – 2 
reprezentand pierderile reale tipice de 2 pana la 3 l/racord/zi/m2de presiune. In 
consecinta, pierderile reale sunt mari, mai ales datorita unui numar mare de lucrari de 
inlocuire a conductelor, din progamul anual, ramase in asteptare.  

 

In mod normal, intre 1% si 2% din conducte trebuie sa fie inlocuite dupa 20 de ani si 
aceasta nu s-a intamplat in judetul Valcea. Este important ca operatorul s-a concentrat 
pe managementul imbunatatit al retelelor lor, urmand sa reduca apa care nu genereaza 
venit in anii urmatori, printr-un program strategic de inlocuire a conductelor si subzonare 
a retelelor prin instalatrea contoarelor pe zone si apometrelor de intrare. 

 

Apa uzata 

 

Pentru municipiul Valcea si Dragasani, ca si pentru toate celelalte asezari urbane si 
rurale din judet, pentru dimensionarea instalatiilor de canalizare a fost luata in 
considerare o previziune cu privire la cererea moderata de apa. Astfel, s-a plecat de la 
premisa unui consum de apa din gospodarie de 120 l/pers./zi. S-a previzionat ca apa 
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uzata generata va fi de 80% in anii de referinta, astfel apa uzata generate specific in 
gospodarii ajunge la 96l/pers/zi.  

 

Pentru industriea amplasata in momentul de fata intr-o aglomerare, a fost  luata in 
considerare o incarcatura suplimentara de apa uzata industriala de 20% ca masura de 
precautie.  

 

In conformitate cu standardele internationale, afost aleasa o rata de infiltrare qiw intre 
0.05-0.15 l/s/ha. In acest Master Plan, a fost luata in considerare recomandarea maxima 
de 100% debit sisteme existente si 50% debit sisteme proiectate si reabilitate.  

 

S-a aplicat un factor de varf sezonier de 1.3 si un factor de varf orar de 3.0. Factorul de 
varf pentru apa uzata industriala si comerciala a fost determinat la 4.4. 

 

Pentru sisteme separate, debitul maxim a fost calculat ca dublul debitului de varf pe 
vreme calda, permitand pana la 100% aflux de apa meteorica pe timp ploios. Debitul 
minim pe timp de noapte a fost determinat la 60% din debitul mediu.  

 

Incarcarea specifica a apei uzate din gospodarii este stabilita la 60 g BOD5/(pers./zi). 
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4 OBIECTIVE NATIONALE SI TINTE JUDETENE 

4.1 Rezumat 

Standardele de salubritate a Romaniei trebuie imbunatatite. Tintele judetene trebuie sa 

urmeze obiectivele nationale ale Romaniei precizate in Tratatul de Aderare si in 

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu).  

Cu privire la calitatea alimentarii cu apa, retelele publice existente sunt in general 

alimentate cu apa intr-o cantitate si de o calitate adecvate, in timp ce 90% din fantanile 

publice locale (deseori situate in localitati sau in apropierea strazilor) sunt poluate de 

nitrati si alte substante. Pierderile de apa din retelele invechite sunt foarte mari. De 

aceea se recomanda urmatoarele masuri prioritare:  

• Cresterea ratei de bransare combinata cu reabilitarea retelelor; 

• Extinderea retelelor pentru alimentarea altor localitati. 

 

Datorita costurilor mari de transport, se prefera alimentarea cu apa din surse locale. 

Pentru aceste surse se stabilesc zone de protectie in conformitate cu legislatia din 

Romania, de exemplu teren agricol. Dupa reducerea pierderilor foarte mari din retele, 

cererea totala viitoare la nivelul judetului poate scadea fata de productia actuala de apa. 

Cu privire la evacuarea apei uzate, incluzand colectarea si tratarea acesteia, anumite 

instalatii existente sunt vechi si functioneaza inadecvat. Nici o statie de tratare a apei 

uzate nu are echipamente de tratare tertiara, asa cum prevede aquis-ul UE pentru 

zonele sensibile, si marea majoritate a statiilor de tratare de mici dimensiuni nu mai 

functioneaza. 

Pentru a atinge toate tintele in conformitate cu regulamentele nationale si europene, 

masurile prioritare, precum si programul de investitii pe termen lung includ urmatoarele 

lucrari care trebuie realizate  

• Cresterea ratei de bransare; 

• Reducerea infiltrarii apei prin reabilitarea conductelor de canalizare avariate; 

• Extinderea retelelor pentru a deservi aglomerarile relevante (> 2.000 PE); 

• Extinderea statiilor de tratare a apei uzate, pentru a realiza o tratare avansata in 

aglomerarile relevante (> 10.000 PE). 

 

4.2 Obiective nationale pentru alimentarea cu apa si canalizare  

Romania se intinde pe o suprafata de 238.391 km2 si are o populatie de aproximativ 21,7 

milioane de locuitori (conform datelor statistice din 2004). Comparativ cu alte tari 

membre UE, se afla in categoria tarilor de dimensiune mijlocie. 
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Una dintre principalele sarcini este de a gasi solutii pentru a creste standardul de viata in 

tara printr-o folosire prudenta a resurselor naturale si prin luarea in considerare a 

nevoilor viitoarelor generatii. 

Datorita regiunilor sale speciale bio-geografice, mai exact Delta Dunarii si Muntii Carpati, 

Romania are o contributie importanta cu privire la mediu in Uniunea Europeana. 

Oricum, caracteristicile mediului din Romania (POS 2007) arata ca resursele sale 

naturale sunt destul de vulnerabile: 

• Reteaua hidrografica a bazinului Deltei Dunarii: 97,8% 
• Procentul din Dunare (lungime): 38% 
• Procentul de ecosisteme naturale si partial naturale: 47% 
• Procentul de suprafete naturale protejate: 8% 
• Surse de apa disponibile in Romania: 2.600 m3/loc./an 
• Procentajul de apa uzata netratata suficient deversata direct in natura: 79% 
• Rata de bransare la sistemele de alimentare cu apa si canalizare: 52% 
• Gunoi solid generat in 2004: 363 milione de tone 
• Procentul de componente de gunoi menajer reciclabil: 40% 
• Productia de reziduuri prin industria energetica in 2004: in jur de 16 milioane de tone 
• Numarul de gropi de gunoi in zonele urbane (2005): 252 

(din care 234 nu corespund standardelor de mediu) 

• Numarul de gropi de gunoi mici in zonele rurale in 2005: 2.686 

 

In lumina acestor fapte, trebuie luate urgent masuri pentru protectia mediului si sanatatii 

populatiei. 
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4.2.1 Alimentarea cu apa 

Tratatul de Aderare semnat intre Romania si UE traseaza o strategie privind modul in 

care standardele de calitate din Directiva apei potabile 98/83/EC trebuie indeplinite 

treptat. In plus, POS Mediu vizeaza sa branseze 70% din populatie la serviciile de baza 

de alimentare cu apa intr-un sistem regional pana in anul 2015.  

 

Acquis-ul Comunitar 
Capitolul 22 

Marimea aglomerarii - 
S 

Parametrii Data de finalizare in 
conformitate cu 

directivele 

Apa potabila    
 10.000 loc. > S Oxidabilitate 

 100.000 loc. S > 10.000 
loc 

Oxidabilitate, turbiditate 

 S > 100.000 loc Oxidare, amoniu, 
aluminiu, pesticide, fier 
si mangan 

31.12.2010 

 10.000 loc > S Amoniu, nitrati, 
turbiditate, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu si 
pesticide 

 100.000 loc. > S > 
10.000 loc 

Amoniu, nitrati, aluminiu, 
fier, plumb, cadmiu, 
pesticide si mangan 

31.12.2015 

Nota: oxidabilitate (5 mg/l) 

Programul sectorial 
operational de mediu 

Parametrii Valoare tinta Data de finalizare 
tinta 

Apa potabila Populatia bransata la 
serviciile de baza de 
alimentare cu apa intr-
un sistem regional 

> 70% 2015 

 

Tabelul 4.2-1: Termene pentru conformitatea cu standardele 

 

Dupa cum se prezinta in Capitolul 2, in mai multe cazuri, analizele pentru apa 

disponibile, pentru sistemele existente, nu indeplinesc nici cerintele raportarii, nici 

standardele de calitate a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului 

uman. Chiar si cand datele, furnizate de catre principalii operatori, arata conformitatea, 

mai multe analize detaliate pot indica probleme cu privire la calitatea apei. 

Cu privire la sistemele existente doar mai multe analize detaliate, care indeplinesc 

cerintele raportarii, vor putea sa arate conformitatea totala cu standardele de calitate a 

apei din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman.  

Pentru apa din fantanile publice care alimenteaza un sistem fara conducte (care este 

singura sursa disponibila in multe comune), cercetarile disponibile din 2006 si 2007 arata 

ca multe fantani ofera o apa de o calitate inadecvata. Pentru a indeplini standardele, 
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astfel de comune au nevoie, in genetal, de retele noi care vor trebui alimentate din surse 

de apa aprobate si monitorizate. 

4.2.2 Colectarea si tratarea apei uzate  

O analiza statistica a surselor principale de apa uzata in 2005 arata ca din volumul total 

de deversari mai mare de 4.034 milioane de m3/an, aproximativ 2.626 milioane de m3/an, 

care reprezinta 65% este tratat. Din volumul total de apa uzata tratat, aproximativ 21% a 

fost suficient tratata, aproximativ 34% a fost insuficient tratata si 45% a fost netratata. Cu 

alte cuvinte in 2005, aproape 79% din apa uzata, care provine din principalele surse de 

poluare, a fost deversata in natura, in special in rauri, netratata sau tratata insuficient. 

Cel mai mare volum de apa uzata, inclusiv apa de racire, a fost deversata de 

urmatoarele sectoare: energie electrica si termica (peste 51% din total); utilitati publice 

(peste 36%); procese chimice (aproape 5 %); industria miniera si metalurgica, cresterea 

animalelor. Cei mai mari poluatori ai apelor de suprafata cu substante organice, zgura, 

substante minerale, amoniu, grasimi, cianuri, fenoli, detergenti, metale grele sunt marile 

aglomerari urbane. 

Din punct de vedere al colectarii si tratarii apei uzate, un set de directive reglementeaza 

instalatiile de tratare a apei uzate, cerintele minime de tratare a apei uzate si limite de 

deversare a apei tratate. In cadrul acestor documente, trebuie atinse urmatoarele tinte: 

• cresterea ratei de bransare 
• reducerea infiltrarii apei prin reabilitarea conductelor de canalizare avariate 
• extinderea retelelor pentru a deservi toate aglomerarile relevante 

• extinderea statiei de tratare a apei uzate pentru a realiza un tratament avansat in 

aglomerarile relevante 

 

Interzicerea deversarilor directe a apelor poluate nu este suficienta pentru a asigura 

protectia resurselor de apa. 

In conformitate cu o analiza a situatiei curente in sectorul de alimentare cu apa si 

canalizare din Romania (POS Mediu 2007-2013), in jur de 63,3% din cele 1.310 de statii 

de tratare a apei uzate existente si instalatii de depozitare sunt intr-o stare neadecvata 

de functionare si de aceea este nevoie de reabilitare sau inlocuire. 

In conformitate cu protocolul de aderare, cerintele Directivei UE 91/271/CEE trebuie 

implementate in conformitate cu termenele prevazute in Tabelul 4.2-2. 

In conformitate cu prevederile Directivei UE privind epurarea apelor uzate orasenesti (EU 

UWWTD), teritoriul Romaniei este considerat o zona sensibila si, de aceea,  se aplica 

cerinte mai stringente pentru indepartarea nutrientilor si a fosforului pentru aglomerari 

mai mari de 10 000 de locuitori. 

Pentru a indeplini aceste cerinte, Romania a elaborat un Plan de implementare si un 

Program pentru apa uzata cu tinte precise pentru fiecare aglomerare mai mare de 2.000 

de locuitori. Acest program de implementare stabileste unitatile administrative denumite 
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“comune” drept aglomerari, care ar trebui sa indeplineasca cerintele protocolului de 

aderare. In actualul Master Plan, planul de implementare a fost actualizat in conformitate 

cu cerintele UWWTD cu privire la definitia aglomerarilor asa cum sunt descrise in 

Capitolul 5. 

     Termene (pentru conformitate) 

Aglomerare  Cerinte Parametru 31.12.2010 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2018 
Colectare Rata de 

acoperire 
61% 69% 80% 90% 

Tratare 

Actul de 
aderare, 
anexa VII 
 

Rata de 
acoperire 

51% 61% 77% 90% 

Colectare 91/271/ 
CEE, art 3 

     

 
 
 
> 2.000 pers 

Tratare 91/271/ 
CEE, art 4 

BOD5, COD, 
TSS 

    

        
Colectare 91/271/ 

CEE, art 3 
     > 10.000 

pers 
Tratare 91/271/ 

CEE, art 4 
BOD5, COD, 
TSS, N, P 

    

 

Tabelul 4.2-2: Termene pentru conformitate pentru colectarea si tratarea apelor uzate 

din Romania 

4.3 Trimiteri la planurile si strategiile nationale, regionale si alte documente relevante  

In anii recenti Consiliul Judetean si un numar de comune au facut demersuri pentru 

imbunatatirea sectorului de alimentare cu apa si canalizare. Aceste initiative au dat 

nastere unui numar de proiecte finalizate sau in curs de realizare: 

Alimentarea cu apa – proiecte in curs: 

Comuna Asezare Proiect Finantat de  
BOIŞOARA Boisoara, Bumbuesti, Gaujani finalizat SAPARD 

FÂRTĂłEŞTI FârtăŃeşti, Afânata, CăŃetu, 
Cuci, Dăncăi, Dozeşti, Giuleşti, 
Giuleştii de Sus, Popeşti, 
Rusăneşti, Seciu, Stănculeşti, 
Tanislavi, Valea Ursului 

finalizat SAPARD 

GRĂDIŞTEA Grădiştea, Diaconeşti, 
Dobricea, Linia, Obislavu, 
Turburea, łuŃuru 

finalizat SAPARD 

LĂPUŞATA Săruleşti, Bereşti, Broşteni, 
MijaŃi, Scoruşu, Şerbăneşti, 
Zărneşti 

finalizat SAPARD 

MILCOIU Milcoiu, Căzăneşti, Citeşti, 
Izbăşeşti, Şuricaru, Tepşenari 

finalizat SAPARD 

PERIŞANI Perişani, Băiaşu, Mlăceni, 
Poiana, Pripoare, Spinu, 

finalizat SAPARD 
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Comuna Asezare Proiect Finantat de  
POPEŞTI Popeşti, Curtea, Dăeşti, Firijba, 

Meieni, Urşi, Valea Caselor 
finalizat SAPARD 

SUTEŞTI Suteşti, Boroşeşti, Măzili, 
Verdea 

finalizat SAPARD 

ŞIRINEASA Şirineasa, Aricioaia, Ciorăşti, 
Slăviteşti 

finalizat SAPARD 

ŞTEFĂNEŞTI Ştefăneşti, Condoieşti, 
Dobruşa, Şerbăneşti 

finalizat SAPARD 

NICOLAE BĂLCESCU Rotăreşti, Corbii din Vale, Dosu 
Râului, Linia Hanului, Pleşoiu, 
Predeşti, Şerbăneasa, Valea 
Bălcească, Valea Bălcească, 
Valea Viei 

in curs de  
executie 

SAPARD 

STĂNEŞTI Linia Dealului, Vârleni, Laloşu, 
Mologeşti, Portăreşti 

in curs de  
executie 

SAPARD 

ROEŞTI Roeşti, Băiaşa, Băjenari, 
Bărbărigeni, Ciocâltei, Cueni, 
Frasina, Râpa Cărămizii, Saioci 

finalizat HG 
nr.577/1997 

BUJORENI Olteni, Bujoreni finalizat HG  
nr.577/1997 

DĂEŞTI Dăeşti, Sânbotin, Fedeleşoiu finalizat HG  
nr.577/1997 

BALCEŞTI Goruneşti, Fireşti finalizat HG  
nr.577/1997 

BUNEŞTI Buneşti, Fireşti, Titireci finalizat HG  
nr.577/1997 

PAUŞEŞTI Păuşeşti, Barcanele, 
Buzduganu, Cernelele, 
Şerbăneşti, Şoliceşti, Văleni 

finalizat HG  
nr.577/1997 

LADEŞTI Ladeşti, Cermegeşti, Chiriceşti finalizat HG  
nr.577/1997 

PIETRARI Pietrari, Pietrarii de Sus finalizat HG  
nr.577/1997 

SLATIOARA Slatioara, Coasta Cerbului, 
Mogeşti, Rugetu 

finalizat HG  
nr.577/1997 

STROIEŞTI Stroieşti, Cireşu finalizat HG  
nr.577/1997 

VAIDEENI  Cerna, Cornet, MariŃa finalizat HG  
nr.577/1997 

VALEA MARE Valea Mare, Bătăşani, 
Draganu, Mărgineni, Pietroasa 

finalizat HG  
nr.577/1997 

VLADEŞTI Vlădeşti, Priporu finalizat HG  
nr.577/1997 

LALOŞU Laloşu, Mologeşti, Portăreşti in curs de  
executie 

HG  
nr.577/1997 

RACOVIłA RacoviŃa, Bradu – Clocotici, 
Copăceni, Gruiu Lupului 

in curs de  
executie 

OG 7/2006 
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Comuna Asezare Proiect Finantat de  
DĂNICEI Bădeni, Dealu Scheiului, 

Dobreşti, Gura Crucilor, Linia 
pe Vale, Udreşti, Valea 
Scheiului 

in curs de 
executie 

OG 7/2006 

TITEŞTI 

Titeşti, Bratoveşti, Cucoiu in curs de 
executie 

OG 7/2006 

SĂLĂTRUCEL Sălătrucel in curs de 
executie 

OG 7/2006 

BĂLCEŞTI Beneşti, Cârlogani, Irimeşti in curs de 
executie 

OG 7/2006 

ALUNU Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, 
Ocracu, Roşia 

in curs de 
executie 

OG 7/2006 

VAIDEENI Cerna, Cornet, MariŃa finalizat OG 7/2006 

PRUNDENI Prundeni, Bărbuceni, Calina, 
Zăvideni 

in curs de  
executie 

OG 7/2006 

VOICEŞTI Voiceşti, Tighina, Voiceştii din 
Vale 

finalizat OG 7/2006 

BUDEŞTI Budeşti, Bârseşti, Barza, Linia, 
Piscu Pietrei, RacoviŃa Ruda 

in curs de 
executie 

OG 7/2006 

CREłENI CreŃeni, Izvoru, Mreneşti, 
Streminoasa 

in curs de 
executie 

OG 7/2006 

CÂINENI Câinenii Mari, Grebleşti, 
Robeşti 

in curs de 
executie 

OG 7/2006 

 

Canalizare – proiecte in curs: 

Aglomerare Masuri de investitii in curs  Anul 

VAIDEENI SAPARD 
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (409 PE) si 
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 6,2 km 
(986.464 EUR) 

2004 

ROEŞTI SAPARD 
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (460 PE) si 
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 15 km 
(976.674 EUR) 

2004 

SĂLĂTRUCEL SAPARD 
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice ( PE) si 
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 10 km 
(975.769EUR) 

2005 

VALEA MARE SAPARD 
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (640 PE) si 
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 5,7 km 
(950.591 EUR) 

2006 

LĂDEŞTI SAPARD 
Constructia unei statii de tratare a apei uzate mecanice (410 PE) si 
constructia unei retele de canalizare gravitationale de 4,622 km 
(997.990 EUR) 

2006 

BUNEŞTI SAPARD 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 18,6 km 

2007 

BĂRBĂTEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 20 km 
(1.076.858 EUR) 

in constructie 
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ŞIRINEASA OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 23,6 km 
(1.074.614 EUR) 

in constructie 

BOIŞOARA OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 17 km 
(1.081.081 EUR) 

nefinantata 

PIETRARI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 16 km 
(1.076.858 EUR) 

nefinantata 

ŞTEFĂNEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 16 km 
(1.076.858 EUR) 

in constructie 

FÂRTĂłEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 26 km 
(1.076.858 EUR) 

in constructie 

ORLEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 10 km 
(1.127.235 EUR) 

in constructie 

VOINEASA OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 8,9 km 
(358.411 EUR) 

in constructie 

NICOLAE 
BĂLCESCU 

OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 26 km 
(1.074.594 EUR) 

in constructie 

DĂEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 23,6 km 
(1.040.540 EUR) 

in constructie 

VLĂDEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 24,5 km 
(1.046.486 EUR) 

in constructie 

VALEA MARE OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 11,3 km 
(1.076.594 EUR) 

nefinantata 

LĂPUŞATA OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 26 km 
(1.076.567 EUR) 

in constructie 

CĂLIMĂNEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 7,5 km 
(924.805 EUR) 

nefinantata 

STROEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 20 km 
(1.063.160 EUR) 

in constructie 

SUTEŞTI OG 7/2006 
Constructia unei retele de canalizare gravitationale de 9,24 km 
(1.070.270 EUR) 

in constructie 

 

Toate proiectele mentionate mai sus ar trebui finalizate pana la finalul anului 2009.  

 

4.4 Tintele judetene in sectorul de alimentare cu apa si canalizare  

Tintele nationale vor fi adoptate pentru judetul Valcea. 

Tintele tratatului de aderare pentru calitatea apei din retelei publica de alimentare vor 

determina directionarea investitiilor catre comunele care folosesc apa direct de la 

fantanile publice, a caror apa in prezent este de o calitate inadecvata. Pentru comunele 

care au deja cu o retea de distributie, unde o anumita parte a populatiei depinde de apa 
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din fantani, conformitatea poate fi atinsa prin cresterea ratei de bransare. In multe fantani 

publice, nivelul oxidabilitatii si continutul de nitrati sunt peste limitele acceptate.  

Totusi, datorita constrangerilor financiare, respectarea acestor termene de catre multe 

comune nu pare a fi un lucru realist. Intre timp, trebuie luate masuri corective pentru a 

proteja sanatatea populatiei. 

Tinta POS Mediu este de a atinge o rata de bransare de 70% la reteaua publica de 

alimentare cu apa pana in anul 2015, la nivel national. Rata actuala pentru judetul 

Valcea este de 38%. 

Tabelul de mai jos include o lista a indicatorilor stabiliti de POS Mediu: 

Indicator 
Indicator 
de baza 
(2007) 

Tinta POS 
(2015) 

Tinta pe 
termen lung 

(2037) 

Localitati care au instalatii de alimentare cu 
apa noi/reabilitate intr-un sistem regional (nr. 
de comune) 

54 61 89 

Statii de tratare ape uzate noi/reabilitate in 
conformitate cu acquis-ul UE  

6 22 77 

Populatia bransata la serviciile de alimentare 
cu apa de baza intr-un sistem regional  

55% 68% 98% 

Apa uzata tratata (din volumul total de apa 
uzata) 

40% 77% 90% 

Alti indicatori relevanti    

Tabelul 4.4-1: Lista indicatorilor pentru Valcea 

 

Tinta POS Mediu pana in (2015) este brasarea unui procent de 68% din populatie la 

serviciul public de apa. 

Pentru ca alimentarea cu apa sa fie suficienta, aceasta trebuie sa fie continua (24 h/zi) la 

o presiune minima de 0,15 Mpa (1,5 bar). 

“Planul de implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/CEE cu privire la epurarea 

apei uzate orasenesti, modificata prin Directiva 98/15CE” contine o lista a aglomerarilor 

vizate din fiecare judet, incluzand si termenele pentru pentru a asigura conformitatea cu 

Anexa 3 a “Planului de implementare pentru apa uzata”. 

Pentru judetul Valcea, acesta contine o lista de 77 de aglomerari cu o populatie care 

depaseste 2.000 de locuitori, cu termene specifice pentru a asigura conformitatea cu 

legislatia pentru apa uzata romaneasca si europeana. 

Urmatorul tabel arata distribuirea termenelor de asigurare a conformitatii pentru 

aglomerari, asa cum sunt definite in Anexa 3 a Planului de implementare pentru apa 

uzata. 
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Termene de asigurare a conformitatii 
pentru tratarea si colectarea apei 

uzate  
2007 2010 2013 2015 2017 2018 

Numarul de aglomerari identificate in 
judetul Valcea  

6 1 2 13 21 34 

 

Sunt cateva aglomerari cu termene de finalizare diferite pentru tratarea si colectarea apei 

uzate (termenul pentru colectarea apei uzate este stabilit mai devreme decat cel pentru 

tratarea apei uzate).  

S-a convenit ca in aceste cazuri sa se aplice termenul mai stringent, daca este realist. 

Altfel, vor aparea surse locale de poluare a apei uzate, prin reabilitarea retelei de 

canalizare fara a realiza si tratarea necesara a apei uzate. 

Pe aceasta baza, Anexa 3 a Planului de implementare pentru apa uzata realizat de catre 

Guvernul Romaniei poate fi prezentata pe scurt, astfel: 

Nr. Aglomerare An   Nr. Aglomerare An   Nr. Aglomerare An 

1 Rm Valcea 2007  27 Barbatesti 2017  53 Caineni 2020 

2 Dragasani 2010  28 Perisani 2017  54 Golesti 2020 

3 Babeni 2013  29 Pausesti-Magl 2017  55 Lalosu 2020 

4 Calimanesti 2013  30 N.Balcescu 2017  56 Creteni 2020 

5 Sinesti  2015  31 Ocnele Mari 2017  57 Muereasca 2020 

6 Brezoi 2015  32 Govora Bai 2017  58 Livezi 2020 

7 Horezu 2015  33 Stefanesti 2017  59 Sirineasa 2020 

8 Balcesti 2015  34 Lungesti 2017  60 Glavile 2020 

9 Francesti 2015  35 Fauresti 2017  61 Danicei 2020 

10 Budesti 2015  36 Costesti 2017  62 Lapusata 2020 

11 Olanesti Bai 2015  37 Sutesti 2017  63 Vladesti 2020 

12 Berbesti 2015  38 Slatioara 2017  64 Dragoesti 2020 

13 Prundeni 2015  39 Orlesti 2017  65 Roiesti 2020 

14 Fartatesti 2015  40 Olanu 2017  66 Scundu 2020 

15 Zatreni 2015  41 Pietrari 2020  67 Ghioroiu 2020 

16 Alunu 2015  42 Mateesti 2020  68 Salatrucel 2020 
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Nr. Aglomerare An   Nr. Aglomerare An   Nr. Aglomerare An 

17 Ionesti 2015  43 Valea Mare 2020  69 Maciuca 2020 

18 Stoilesti 2017  44 Stroiesti 2020  70 Ladesti 2020 

19 VaideeniS 2007  45 Gradistea 2020  71 Amarasti 2020 

20 Tomsani 2017  46 Berislavesti 2020  72 Maldaresti 2020 

21 Galicea 2017  47 Copaceni 2020  73 Pesceana 2020 

22 Cernisoara 2017  48 Otesani 2020  74 Gusoeni 2020 

23 Susani 2017  49 Tetoiu 2020  75 Malaia 2020 

24 Stoenesti 2017  50 Rosile 2020  76 Racovita 2020 

25 Bojoreni 2017  51 Pausesti 2020  77 Voicesti 2007 

26 Bunesti 2007  52 Daesti 2020     

 

4.5 Concluzii 

Primele masuri vor fi implementate in domeniul apei potabile, pentru imbunatatirea 

performantelor de tratare pana in 2010. Daca este posibil, sistemele existente vor fi 

reabilitate, dar in multe cazuri va fi nevoie de modificari semnificative ale sistemului 

existent, ex. va fi necesara constructie noua sau o extindere. 

In prezent, productia de apa este foarte mare, deoarece consumul specific de apa al 

consumatorilor domestici si industriali este foarte mare si pierderile de apa sunt extrem 

de mari. In urmatorii cativa ani, consumul va scadea, deoarece managementul cererii se 

va concentra pe imbunatatirea contoarelor si pe tarife care sa acopere costurile. 

Pierderile din retea trebuie reduse pentru a minimaliza costurile operationale. Aceste 

masuri trebuie initiate imediat, deoarece scaderea preconizata se va produce in cativa 

ani si ar trebui sa atinga niveluri acceptabile inainte de 2015 – anul in care standardele 

de tratare cele mai exigente trebuie sa fie deja implementate. 

Implementarea masurilor de colectare si tratare a apei uzate se face in conformitate cu 

Standardele UE si Tratatul de Aderare. In 2018, cel putin 90% din locuitorii aglomerarilor 

cu mai mult de 2.000 de locuitori trebuie conectati la sistemul public de canalizare. Alte 

obiective sunt reducerea riscurilor asupra sanatatii, protejarea mediului in zona bazinelor 

raurilor si resurselor de apa de adancime, si ultimul dar nu cel din urma, imbunatatirea 

sanatatii publice. 

Pana in 2018, COR trebuie sa se concentreze asupra urmatoarelor obiective: 

• reducerea eficienta a infiltratiilor  
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• dezvoltarea expertizei necesare pentrugestionarea eficienta a instalatiilor unei 

statii de tratare a apei uzate si 

• eliminarea oricarui risc potential de contaminare de la clientii industriali. 

 

Imbunatatirea serviciile de alimentare cu apa, mai intai si ulterior a serviciile de tratare a 

apei uzate este concordanta cu tinta de consolidare a COR. Calendarul de implementare 

si etapele programate, prezentate mai sus, scot in evidenta masurile care trebuie 

implementate. Pentru a evita investitiile ineficiente, trebuie respectate costurile 

operationale si de intretinere, si ordinea stabilita pentru lucrarile individuale. 

 



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  D E C E M B R I E  2 0 0 8  
 

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g  i 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc  

 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza optiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

REVIZUIT 
 
 
 

      

      

      

      

      

1 19.12.08 FINAL Stoisits/ 
Pribeck/ 
Franke 

Jennery Reinheimer 

0 28.11.08 Proiect – de revizuit Stoisits/ 
Pribeck/ 
Franke. 

Jennery Reinheimer 

Rev. Data Emis, Modificat Elaborat Verificat Aprobat 

 
 
 

 

 



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  A N A L I Z A  O P T I U N I L O R  
 

CCCC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  iii 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc  

 

CUPRINS 
 

 
5 ANALIZA OPTIUNILOR 5-1 

5.1 Introducere 5-1 

5.2 Metodologie si premise 5-1 

5.2.1 Definirea zonelor de alimentare cu apa 5-1 

5.2.2 Definirea aglomerarilor pentru evacuarea apei uzate 5-5 

5.2.3 Analiza monetara a optiunilor privind aglomerarle grupate 5-17 

5.3 Evaluarea optiunilor 5-22 

5.3.1 Alimentarea cu apa 5-22 

5.3.2 Canalizarea 5-38 

5.3.3 Tratarea apei uzate 5-41 

5.4 Optiunea propusa 5-49 

5.4.1 Alimentarea cu apa 5-49 

5.4.2 Canalizare 5-49 

5.4.3 Recomandare pentru sistemul de canalizare 5-49 

5.4.4 Recomandarea pentru materialele conductelor de apa uzata 5-50 

5.4.5 Recomandarea pentru procesele de tratare 5-51 

5.5 Concluzie 5-54 

 
 



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  A N A L I Z A  O P T I U N I L O R  
 

CCCC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  iv 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc  

 

 
LISTA TABELELOR 

 
 

Tabelul 5.2-1:   Alocarea asezarilor in functie de populatie 5-2 

Tabel 5.2-2: Principalele aglomerari in judetul Valcea 5-17 

Tabel 5.2-3: Exemplu pentru calculul Valorii nete actualizate   (VNA) 5-21 

Tabel 5.3-1: Distanta critica de alimentare pentru sistemele centralizate, respectiv  

 descentralizate 5-25 

Tabel 5.3-2: Costuri unitare pentru investitii alimentare apa in [€] – anul de referinta 2008 5-27 

Tabel 5.3-3: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 1 5-32 

Tabel 5.3-4: Zonele de alimentare cu apa si comunele corespunzatoare identificate  

 in cadrul  Optiunilor 1 si 2, pentru care se va face analiza optiunilor. 5-33 

Tabel 5.3-5: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 2 5-34 

Tabel 5.3-6: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 3 5-36 

Tabel 5.3-7: Calcul VNA pentru diversele optiuni de alimentare 5-37 

Tabel 5.4-1:  Recomandarea pentru sistemele de canalizare a apei uzate 5-50 

Tabel 5.4-2: Recomandari pentru materialul conductei pentru colectarea apelor uzate 5-51 
 
 
 
 

LISTA FIGURILOR 
 

Figura 5.2-1: Zona de alimentare din comuna Brezoi, subzonele de alimentare 5-3 

Figura 5.2-2: Comuna Brezoi, asezari, populatie si zone de alimentare cu apa 5-3 

Figura 5.2-3: Comunele Calimanesti (WS03) si Daesti (WS04) 5-4 

Figura 5.2-4: Exemplu pentru delimitarea aglomerarilor in conformitate cu Directiva  

 privind epurarea apelor uzate orasenesti si cerintele MMDD 5-6 

Figura 5.2-5: Exemplu de definire a grupurilor in conformitate cu analiza optiunilor 5-7 

Figura 5.2-6: Relatia experimentala intre distanta pana la o statie de tratare a apei  

 uzate si marimea asezarii 5-8 

Figura 5.2-7: Exemplu pentru definirea unei aglomerari grupate (solutie centralizata) 5-10 

Figura 5.2-8: Exemplu pentru definirea unei aglomerari grupate (solutie descentralizata) 5-11 

Figura 5.2-9: Exemplu pentru definirea solutiei pentru canalizare centralizata sau  

 descentralizata 5-19 

Figura 5.3-1: Solutia decentralizata – sisteme de alimentare cu apa independente  

 pentru comunele la sud de Babeni si Budesti. 5-30 

Figura 5.4-1: Exemplu privind o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie 

echivalenta intre 2.000 si 10.000 5-52 

Figura 5.4-2: Exemplu privind o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie 

echivalenta intre 10.000 si 50.000 5-52 

Figura 5.4-3: Exemplu pentru o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie echivalenta 

de mai mult de 50.000 5-53 
 



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  A N A L I Z A  O P T I U N I L O R  
 

CCCC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L TO H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I AA N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  v 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc  

 

 



E U R O P E A I D  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 5 / R e v . 1  
V A L C E A  C O U N T Y  M A S T E R  P L A N  O P T I O N  A N A L Y S I S  

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g e  5-1 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter5_RO.doc  

5 ANALIZA OPTIUNILOR 

5.1 Introducere 

Elaborarea mai multor solutii tehnice si economice in cadrul Master Planului permite 

realizarea unei comparatii intre optiunile individuale pentru colectarea, tratarea, si 

evacuarea apei uzate. 

Intr-o prima faza, s-a analizat zona la care se refera proiectul din punct de vedere al 

configuratiei localitatilor, incluzand granitele asezarilor, dezvoltarea zonelor construite, 

conceptele urbane, numarul populatiei si status-quo-ul privind infrastructura de 

alimentare cu apa si canalizare. Pe baza acestor informatii, consultantul a stabilit 

aglomerarile in conformitate cu Directivele UE si cu cerintele MMDD. 

In a doua faza, s-au examinat conexiunile intre diverse componente, cum ar fi conditiile 
locale/regionale, circumstantele topografice, amplasamentul apelor in care se 
deverseaza, amplasamentul surselor de apa, etc. Au fost stabilite grupuri de aglomerari 
sau zone de alimentare cu apa rezonabile. 

 
In faza urmatoare, s-a realizat analiza si evaluarea diferitelor optiuni, luand in 
considerare urmatoarele criterii: 
• Compararea solutiilor centralizate si descentralizate si stabilirea grupurilor de 

aglomerari ca unitati de alimentare cu apa si deverasare a apelor uzate rezonabile 
din punct de vedere tehnic si economic 

• Evaluarea financiara a diferitelor optiuni 
• Compararea solutiilor tehnice din punct de vedere al proceselor de tratare, selectia 

materialelor, strategiilor de scurgere, etc. 
 
In ultima faza, Consultantul va face recomandari asupra masurilor de investitii care 
trebuie implementate in zona la care se refera proiectul. 
 
 

5.2 Metodologie si premise 

5.2.1 Definirea zonelor de alimentare cu apa 

 
In Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman (Anexa II, 
Tabelul B1, Nota 1), o zona de alimentare cu apa este definita dupa cum urmeaza: 
 
“O zona de alimentare cu apa este o zona definita din punct de vedere geografic, in care 
apa pentru consumul uman vine de la una sau mai multe surse in care calitatea apei 
poate fi considerata relativ uniforma.” 
 
A nu se confunda “zona de alimentare cu apa” cu “zona hidraulica”. 
 
Toate localitatile cu o populatie de peste 50 de persoane au fost analizate, si pe baza 
informatiilor colectate (chestionare, statistici oficiale, date hidro-geologice, etc.) au fost 
evaluate sursele de apa care sunt disponibile in aceste localitati. S-a cautat solutia cu 
cele mai scazute costuri, asigurand in viitor apa potabila de o calitate si cantitate 
adecvata. 
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Judetul Valcea are in total 607 asezari. 45,5% din populatie locuieste in cele doua 

municipii, Ramnicu Valcea si Dragasani, si in cele 9 orase  - Babeni, Balcesti, Baile 

Govora, Baile Olanesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu, Ocnele Mari. Restul de 

54,5% locuieste in cele 78 de comune din judet, dintre care multe sunt de mici 

dimensiuni. 

Tabelul de mai jos stabileste o relatie intre asezari si numarul de locuitori: 

Dimensiunea 
asezarilor  

[Nr. locuitori]  
[Nr.] 

 0  -  49  25 

 50  -  199  154 

 200  -  499  234 

 500  -  999  130 

 1,000  -  1,999  51 

 2,000  -  4,999  10 

 5,000  -  9,999  1 

 10,000  -  19,999  1 

  > 100,000  1 

 

Tabelul 5.2-1: Alocarea asezarilor in functie de populatie  

 

Doar 13 asezari au mai mult de 2.000 de locuitori, iar 25 de asezari au o populatie de 
mai putin de 50 de locuitori, si de aceea nu sunt acoperite de acest Master Plan. Cele 
582 localitati ramase au fost alocate diverselor zone de alimentare cu apa. 
 
Un sistem de alimentare cu apa centralizat acopera majoritatea judetului – sistemul de 
la Bradisor, care incepe de la lacul Bradisor si statia de tratare a apei de la Valea lui 
Stan si se termina la Budesti, la cca. 2 km de Rm Valcea, deservind una din zonele cele 
mai populate din judet. Vezi harta (V-LAY-WS-005). 
 
Insa, din ultimele informatii primite, Consultantul a inteles ca magistrala a fost extinsa 
inspre Babeni.  
 
Zonele de alimentare cu apa au fost numerorate (ex. WS45) si cuprind cate o singura 
comuna. 
 
Zonele de alimentare cu apa identificate pot avea mai multe subzone de alimentare care 
au sisteme independente de alimentare cu apa – sisteme descentralizate.  
 
Aceasta situatie se regaseste, mai ales, in zona muntoasa de nord a judetului Valcea 
(ex. WS86 are doua sisteme independente de alimentare cu apa – WS86.1 si WS86.2). 
Pe de alta parte, astfel de subzone de alimentare cu apa pot face parte dintr-un sistem 
centralizat al unei comune invecinate.  
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In paragrafele de mai jos sunt date exemple. 
 

Zonele de alimentare cu apa sunt delimitate de granitele comunelor. In anumite cazuri, 

aceste includ subzone de alimentare. De exemplu, vezi Fig. 5.2-1 de mai jos, care 

prezinta comuna Brezoi.  

 

  

Figura 5.2-1: Zona de alimentare din comuna Brezoi, subzonele de alimentare 

 

Asezare  Locuitori 
Zona de 

alimentare 
cu apa  

Brezoi  6,966  WS01 

BREZOI 5,330  WS01.1 

CALINESTI 499  WS01.2 

CORBU 51  WS01.2 

DRAGANESTI 8  WS01.2 

GOLOTREI 6  WS01.1 

PASCOAIA  214  WS01.4 

PROIENI 103  WS01.2 

VALEA LUI STAN  468  WS01.3 

VARATICA  77  WS01.2 

Figura 5.2-2: Comuna Brezoi, asezari, populatie si zone de alimentare cu apa 

 

Pentru a detalia acest exemplu, precizam ca zona WS01.1 este racordata la sistemul de 

alimentare cu apa centralizat de la lacul Bradisor si statia de tratare a apei de la Valea lui 
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Stan. S-a propus si racordarea zonei WS01.3 – satul Valea lui Stan – la acest sistem 

centralizat. 

Totusi, s-a propus sa se elaboreze un sistem independent de alimentare cu apa, care sa 

utilizeze sursele locale de apa in zona WS01.4, incorporand satul Pascoaia, deoarece 

aceasta este in amonte fata de statia de tratare principala de la Valea Lui Stan, si de 

aceea racordarea hidraulica nu este practica. In plus, s-a propus ca satele din zona 

WS01.2 sa se branseze, in timp, la sistemul din zona WS67.1 (comuna Racovita) care 

are propria sa sursa de apa.  Mai mult, acest lucru este justificat din punct de vedere 

hidraulic, deoarece este in aval fata de comuna Racovita si nu respecta criteriile minime 

de distanta fata de sistemul Bradisor. 

In consecinta, ca si principiu general, zonele de alimentare cu apa care sunt deliminate 

de ‘granitele comunale’ trebuie dezvoltate in functie de posibilitatile hidraulice si cat mai 

ieftin posibil.  

Din cauza complexitatii anumitor sisteme, linia discontinua de pe harta care delimiteaza 

zonele marcheaza subzonele de alimentare. 

Urmatorul exemplu demonstreaza modul in care un numar de zone de alimentare cu apa 

pot fi integrate intr-un sistem de alimentare cu apa. Figura de mai jos prezinta comunele 

Calimanesti si Daesti ca o singura zona de alimentare:  

 

  

Figura 5.2-3: Comunele Calimanesti (WS03) si Daesti (WS04) 
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Subzona de alimentare WS04.1 din comuna Daesti (WS04) si comuna Calimanesti – 

zona de alimentare WS03 – sunt conectate la sistemul central de alimentare cu apa de 

la lacul Bradisor si statia de tratare Valea lui Stan.  

Pentru zona de alimentare WS04.2, o zona mica din comuna Daesti (WS04), se propane 

dezvoltarea unui sistem independent alimentare cu apa, care sa utilizeze apa din sursa 

locala.  

In capitolul 6 se face o descriere detaliata privind zonele si subzonele de alimentare cu 

apa care apartin diverselor sisteme. 

Dezvoltarea unor zone de alimentare cu apa sprijina promovarea unor masuri 

centralizate, precum tratarea apei sau controlul calitatii. De asemenea, sistemele 

centralizate pun bazele unei economii la scara, prin economii privind costurile 

operationale si, in plus, imbunatatesc standardele in domeniul apei si ajuta COR sa 

angajeze personal calificat cu norma intreaga. Managementul centralizat al activelor 

poate, de asemenea, sa conduca la standarde mai eficace in domeniul reabilitarii, 

precum gestionarea retelei, si conduce la furnizarea unor servicii de mai buna calitate. 

Pentru a opta pentru o solutie centralizata sau descentralizata, s-au facut urmatoarele 

evaluari: 

• S-a analizat sistemul existent si capacitatea pentru a decide daca va fi nevoie de o 
extindere 

• S-a determinat distanta intre aglomerari si s-au evaluat costurile asociate pentru 
racordarea la sistemele existente si accesul la punctele de extractie a apei. Solutiile 
au in vedere minimalizarea costurilor 

• S-a cercetat disponibilitatea unor surse noi si economice de apa si s-a stabilit cat de 

convenabila ar fi exploatarea acestora fata de dezvoltarea unui sistem de preluare a 

apei din surse cunoscute.   

 

5.2.2 Definirea aglomerarilor pentru evacuarea apei uzate  

In conformitate cu Directiva privind epurarea apelor uzate orasenesti (91/271/CEE), 

necesitatea existentei unor instalatii de colectare si/sau tratare a apelor uzate depinde de 

marimea aglomerarilor. Marimea minima a unei aglomerari trebuie sa fie echivalenta cu 

o populatie de 2.000 locuitori. 

Aglomerari  

Definitia aglomerarii in contextul Directivei inseamna “o zona unde populatia si/sau 

activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata oraseneasca sa 

fie colectata si transportata la o statie de tratare a apei uzate orasenesti sau la un punct 

final de devarsare.” Astfel, aglomerarea trebuie definita independent de granitele 

administrative (orase, comune, judete) sau a zonelor de captare existente. Oricum, cand 

un sistem de colectare a apei uzate este implementat in totalitate, limita aglomerariii 

poate coincide cu limita sistemului de colectare existent. 
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Judetul Valcea are 607 localitati distribuite in 89 de comune. Populatia asezarilor variaza 

intre 2 si 103.000 de locuitori, unde 594 de asezari au mai putin de 2.000 de locuitori si 

13 au mai mult de 2.000 de locuitori. La nivelul comunei, numarul de locuitori oscileaza 

intre 1.112 si in 112.148 de locuitori, unde 16 comune au sub 2.000 de locuitori si 73 de 

comune au peste 2.000 de locuitori. 

Pentru delimitarea unei aglomerari in judetul Valcea, au fost analizate si suprapuse 

datele demografice si topografice. In privinta evacuarii apei uzate, principalele criterii 

pentru definirea unei aglomerari sunt: 

• Zonele construite 

• Localitatile invecinate si care se vor dezvolta impreuna in viitorul apropiat 

 

 

Figura 5.2-4: Exemplu pentru delimitarea aglomerarilor in conformitate cu Directiva 

privind epurarea apelor uzate orasenesti si cerintele MMDD  
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Gruparea 

In conformitate cu definitia aglomerarilor prezentate de catre MMDD (Prezentare a 

MMDD la Novotel, Bucuresti 05.03.2008), aglomerarile pot fi reunite in asa-numite 

grupuri. Aceste grupuri reprezinta unitatile pentru sistemele centralizate de evacuare a 

apelor uzate. Criteriile principale pentru definirea unui grup sunt: 

• Colectarea apelor uzate este posibila printr-un sistem gravitational pentru partile 
principale din zona de captare prevazuta cu canalizare 

• Sistemul de colectare a apelor uzate ajunge la un numar maxim de populatie si/sau 
industrii/companii comerciale 

• Colectarea apelor uzate are nevoie de un numar minim de statii de pompare 
• Magistralele/conductele de presiune au o lungime minima 

• Trebuie construit un numar minim de structuri speciale (ex. sifoane, traversari de 

conducte peste rau)  

 

 

Figura 5.2-5: Exemplu de definire a grupurilor in conformitate cu analiza optiunilor  

Daca o aglomerare acopera diferite orase sau comune, urmatoarele criterii trebuie luate 

in considerare pentru identificarea unui grup: 

• Achizitionarea terenului este posibila pentru constructia unei statii centrale de tratare 
a apei uzate care acopera toate orasele/comunele aglomerarii 

• Costurile de investitie a unei statii centrale de tratare a apei uzate sunt mai mici 
decat costurile pentru o statie descentralizata in fiecare oras sau comuna 

• Costurile de investitii si operationale pentru constructia statiilor de pompare si 

conductelor de presiune (daca este necesar) sunt mai mici decat costurile pentru 
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constructia unei statii de statii centrale de tratare a apei uzate descentralizata in 

fiecare aglomerare. 

 

Figura 5.2-6 demonstreaza relatia experimentala intre distanta pana la o instalatie de 

tratare a apei uzate si o asezare (care a putut fi racordata) si marimea zonei populate. 

Partea stanga a graficului arata ca, daca asezarea are o marime mai mare, distanta 

pana la statia de tratare a apei uzate poate fi mai mare decat in cazul oraselor sau 

satelor mici. 

Daca se depaseste o valoare critica Dcrit, trebuie sa se evalueze daca constructia unei 

statii suplimentare de tratare a apei uzate va fi mai eficienta decat constructia unei statii 

centralizate, astfel incat sa se acopere populatia exchivalenta maxima. Sectorul care 

depaseste valoarea Dcrit  este ilustrat in partea dreapta a diagramei. 

Determinarea valorii critice Dcrit poate varia, depinzand de conditiile locale respective. 

Principalii factori de influentare sunt: topografia, infrastructura existenta, geologia si 

geomorfologia. Astfel, acoperirea unei distante mai mari de un sistem de conducte 

gravitational poate reprezenta o abordare mai eficienta decat acoperirea unei distante 

mai mici de o conducta de presiune pentru care este nevoie de echipament de pompare! 

 

 

Figura 5.2-6: Relatia experimentala intre distanta pana la o statie de tratare a apei uzate 

si marimea asezarii  

 

utilizand distanta critica  

 

Dcrit = f (topografia, geologia, infrastructura existenta si geomorfologia) 
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Pentru judetul Valcea, toate aglomerarile care acopera mai multe orase/comune, precum 

si municipiul Ramnicu Valcea si Dragasani sunt prezentate pe scurt in Anexa 5. 

In plus, tabelul arata dezvoltarea demografica si variatiile la nivelul populatiei echivalente 

pentru 2007 si pentru anii tinta 2013, 2018 si 2037. Datorita informatiilor lipsa despre 

dezvoltarea in sectorul industrial si comercial, relatia calculata intre locuitori si unitatile 

industriale (determinate in populatie echivalenta) pentru anul 2007 va fi utilizata pentru 

proiectul definitiv. 

 

Urmatoarea figura ilustreaza definirea unei grupari: 

 

Solutia centralizata: 

 
In aglomerarea grupata definita (Figura 5.2-7), la statia de epurare existenta pot fi 
racordati cca, 18.100 locuitori (asezari in partea de est) – prin sistem gravitational. Panta 
generala, spre aglomerarea centrala, are o orientare de la est la vest. 

 

Cu privire la aglomerarile in partea de sud si de vest, nu este posibila racordarea directa 

printr-o magistrala gravitationala. Datorita distantei scurte intre statia de tratare si cele 

doua aglomerari, aceste asezari pot fin integrate in aglomerarea grupata cu ajutorul a 

doua statii de pompare compacte si doua conducte de presiune cu lungimi de 

aproximativ 2,5 km si 3 km. Mai mult decat atat, statia de epurare existenta va trebui 

extinsa. Astfel, statia de tratare poate acoperi o zona de captare de aproximativ 23.500 

de locuitori plus industriile si serviciile amplasate in aceasta zona. 
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Figura 5.2-7: Exemplu pentru definirea unei aglomerari grupate (solutie centralizata) 

 

Solutia descentralizata: 

 

Pentru aceeasi zona, solutia descentralizata poate fi definita dupa cum urmeaza  (Figura 

5.2-8): aglomerarea grupata include doar aglomerarea centrala si aglomerarile estice. 

Datorita conditiiilor topografice, aceste aglomerari isi vor drena apa uzata spre vest, 

inspre statia de epurare existenta. In conformitate cu Directiva 91/271/EEC, aglomerarea 

din partea de sud necesita propria statie de epurare datorita marimii sale (> 2.000 PE) . 

Aglomerarea localizata in partea de nord-vest nu necesita niciun fel de instalatii de 

colectare si/sau tratare a apei uzate (< 2.000 PE) . De aceea aceasta aglomerare va fi 

neglijata in sistemul de canalizare. 

Indiferent daca este aleasa solutia centralizata sau descentralizata, statia de epurare 

existenta trebuie extinsa. 
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Figura 5.2-8: Exemplu pentru definirea unei aglomerari grupate (solutie 

descentralizata) 

 

Tabel 5.2-2 reprezinta lista aglomerarilor si gruparilor ce deriva din analiza optiunilor. 

Sunt incluse toate asezarile din fiecare aglomeratie.  

 

 

Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta 

        2007 2013 2018 2037 2007 2013 2018 2037 

      [ha] [inh.] [inh.] [inh.] [inh.] [PE] [PE] [PE] [PE] 

A-01 WW01 RAMNICU VALCEA 780 102.841 100.648 98.221 88.414 123.409 120.778 117.865 106.097 

A-01 WW01 ARANGHEL 16 153 150 146 131 184 180 175 157 

A-01 WW01 BLIDARI 26 537 517 499 437 644 620 599 524 

A-01 WW01 BUDA 18 97 94 92 83 116 113 110 100 

A-01 WW01 BUJORENI 38 207 200 193 169 248 240 232 203 

A-01 WW01 CAZANESTI 157 781 764 746 671 937 917 895 805 

A-01 WW01 COPACELU 148 1.652 1.617 1.578 1.420 1.982 1.940 1.894 1.704 

A-01 WW01 DEALU MALULUI 52 137 134 131 118 164 161 157 142 

A-01 WW01 FACAI 12 14 14 14 12 17 17 17 14 

A-01 WW01 GORANU 109 2.535 2.481 2.421 2.180 3.042 2.977 2.905 2.616 
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta 

A-01 WW01 LESPEZI 59 405 397 387 348 486 476 464 418 

A-01 WW01 LINIA 59 661 637 615 538 793 764 738 646 

A-01 WW01 OCNELE MARI 173 1.587 1.554 1.516 1.364 1.904 1.865 1.819 1.637 

A-01 WW01 POENARI 37 569 557 543 489 683 668 652 587 

A-01 WW01 PRIPORU 16 1.029 992 958 838 1.235 1.190 1.150 1.006 

A-01 WW01 RACOVITA 66 889 856 827 724 1.067 1.027 992 869 

A-01 WW01 ALDESTI 780 443 427 413 361 532 512 496 433 

A-01 WW01 RAURENI 65 653 639 623 561 784 767 748 673 

A-01 WW01 STOLNICENI 451 1.753 1.715 1.674 1.507 2.104 2.058 2.009 1.808 

A-01 WW01 STUPAREI 86 610 588 568 497 732 706 682 596 

A-01 WW01 TROIAN 32 162 158 154 139 194 190 185 167 

A-01 WW01 VLADESTI 154 1.310 1.262 1.218 1.067 1.572 1.514 1.462 1.280 

A-01   RAMNICU VALCEA 3.334 119.025 116.401 113.537 102.068 142.830 139.681 136.244 122.482 

A-105 WW01 LUNCA 62 528 508 491 430 634 610 589 516 

A-124 WW01 OCNITA 32 561 549 536 482 673 659 643 578 

A-124 WW01 COSOTA 18 105 103 100 90 126 124 120 108 

A-124 WW01 SLATIOARELE 34 487 476 465 418 584 571 558 502 

A-124   OCNITA 146 1.681 1.636 1.592 1.420 2.017 1.963 1.910 1.704 

  WW01 RAMNICU VALCEA 3.480 120.706 118.037 115.129 103.488 144.847 141.644 138.155 124.186 

A-05 WW02 DRAGASANI 466 19.258 18.847 18.392 16.556 23.110 22.616 22.070 19.867 

A-05 WW02 ZLATAREI 108 1.435 1.404 1.370 1.233 1.722 1.685 1.644 1.480 

A-05 WW02 PRUNDENI 170 1.698 1.636 1.580 1.383 2.038 1.963 1.896 1.660 

A-05 WW02 CALINA 75 1.598 1.540 1.487 1.302 1.918 1.848 1.784 1.562 

A-05 WW02 DRAGASANI 819 23.989 23.427 22.829 20.474 28.787 28.112 27.395 24.569 

A-06 WW02 VOICESTI 84 1.154 1.112 1.073 940 1.385 1.334 1.288 1.128 

A-07 WW02 MAZILI 20 283 273 264 231 340 328 317 277 

A-07 WW02 SUTESTI 62 713 687 663 581 856 824 796 697 

A-07 WW02 MRENESTI 35 665 641 619 542 798 769 743 650 

A-07 WW02 IZVORU 48 636 612 591 518 763 734 709 622 

A-07 WW02 CRETENI 71 521 502 484 424 625 602 581 509 

A-07   SUTESTI 235 2.818 2.715 2.621 2.296 3.382 3.258 3.145 2.755 

A-137 WW02 BAROSESTI 66 687 662 639 560 824 794 767 672 

A-137 WW02 VALEA CASELOR 10 131 128 125 112 157 154 150 134 

A-137   BAROSESTI 76 818 790 764 672 982 948 917 806 

  WW02 DRAGASANI 1.213 28.779 28.044 27.287 24.382 34.535 33.653 32.744 29.258 

A-08 WW03 CALIMANESTI 98 4.629 4.531 4.421 3.980 5.555 5.437 5.305 4.776 

A-08 WW03 CACIULATA 16 216 211 206 186 259 253 247 223 

A-08 WW03 SEACA 26 332 325 317 285 398 390 380 342 

A-08 WW03 JIBLEA NOUA 51 1.007 985 962 866 1.208 1.182 1.154 1.039 

A-08 WW03 JIBLEA VECHE 151 2.243 2.195 2.142 1.928 2.692 2.634 2.570 2.314 

  WW03 CALIMANESTI 342 8.427 8.247 8.048 7.245 10.112 9.896 9.658 8.694 

A-10 WW04 BREZOI 69 5.330 5.216 5.090 4.582 6.396 6.259 6.108 5.498 

A-10 WW04 GOLOTREI 25 96 94 92 83 115 113 110 100 

  WW04 BREZOI 94 5.426 5.310 5.182 4.665 6.511 6.372 6.218 5.598 

A-12 WW05 BAILE OLANESTI 137 1.457 1.426 1.392 1.253 1.748 1.712 1.670 1.504 

A-12 WW05 CHEIA 151 1.100 1.077 1.051 946 1.320 1.292 1.261 1.135 

A-12 WW05 COASTA 56 686 661 559 88 823 793 671 106 

A-12 WW05 PAUSESTI MAGLASI 315 795 766 740 648 954 919 888 778 

A-12 WW05 PIETRARI 30 196 189 183 160 235 227 220 192 

A-12 WW05 VLADUCENI 12 693 667 644 564 832 800 773 677 
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta 

A-12 WW05 ULMETEL 20 457 440 425 372 548 528 510 446 

A-12 WW05 VALEA CHEII 83 1.175 1.132 1.093 957 1.410 1.358 1.312 1.148 

A-12 WW05 LIVADIA 131 1.799 1.761 1.719 1.547 2.159 2.113 2.062 1.857 

  WW05 OLANESTI 935 8.358 8.120 7.805 6.535 10.030 9.743 9.366 7.843 

A-32 WW06 VAIDEENI 211 2.678 2.579 2.491 2.181 3.214 3.095 2.989 2.617 

  WW06 VAIDEENI 211 2.678 2.579 2.491 2.181 3.214 3.095 2.989 2.617 

A-21 WW07 PIETRARII DE SUS 99 1.462 1.408 1.360 1.191 1.754 1.690 1.632 1.429 

A-21 WW07 PIETRARI 188 1.764 1.700 1.641 1.437 2.117 2.040 1.969 1.724 

  WW07 PIETRARI 287 3.226 3.108 3.001 2.628 3.871 3.730 3.601 3.154 

A-17 WW08 BAILE GOVORA 119 2.444 2.392 2.334 2.101 2.933 2.870 2.801 2.521 

A-28 WW08 BABENI 194 4.775 4.674 4.561 4.105 5.730 5.609 5.473 4.926 

A-28 WW08 ROMANI 26 1.374 1.345 1.312 1.181 1.649 1.614 1.574 1.417 

A-28 WW08 BONCIU 12 130 128 124 112 156 154 149 134 

A-28   BABENI 232 6.279 6.147 5.997 5.398 7.535 7.376 7.196 6.478 

A-122 WW08 BULETA 94 957 922 890 780 1.148 1.106 1.068 936 

A-122 WW08 BARSESTI 47 743 716 691 605 892 859 829 726 

A-122 WW08 MAGURA 92 628 605 585 512 754 726 702 614 

A-122 WW08 ARSANCA 82 260 251 242 212 312 301 290 254 

A-122 WW08 MIHAESTI 37 699 673 650 569 839 808 780 683 

A-122 WW08 NEGRENI 0 375 361 349 306 450 433 419 367 

A-122 WW08 CAPU DEALULUI 22 221 216 211 190 265 259 253 228 

A-122 WW08 TATARANI 7 322 315 308 277 386 378 370 332 

A-122   BULETA 382 4.205 4.059 3.926 3.451 5.046 4.871 4.711 4.141 

A-123 WW08 GOVORA 74 365 352 340 297 438 422 408 356 

A-123 WW08 GURISOARA 30 558 537 519 454 670 644 623 545 

A-123 WW08 SCARISOARA 47 429 413 399 349 515 496 479 419 

A-123 WW08 VULPUESTI 71 401 387 373 327 481 464 448 392 

A-123   GURISOARA 222 1.753 1.689 1.631 1.427 2.104 2.027 1.957 1.712 

A-122 WW08 RUGETU 24 235 226 219 191 282 271 263 229 

A-68 WW08 VALEA MARE 25 2.649 2.593 2.530 2.278 3.179 3.112 3.036 2.734 

  WW08 BABENI 1.151 19.246 18.742 18.229 16.266 23.095 22.490 21.875 19.519 

A-30 WW09 COSOTES 186 1.374 1.324 1.278 1.120 1.649 1.589 1.534 1.344 

A-30 WW09 BISTRITA 149 1.103 1.063 1.026 899 1.324 1.276 1.231 1.079 

A-30 WW09 VARATICI 10 413 397 384 336 496 476 461 403 

  WW09 COSOTES 344 2.890 2.784 2.688 2.355 3.468 3.341 3.226 2.826 

A-31 WW10 HOREZU 270 3.942 3.858 3.765 3.389 4.730 4.630 4.518 4.067 

A-152 WW10 ROSOVENI 25 2 2 2 2 2 2 2 2 

A-152 WW10 
MALDARESTII DE 

JOS 22 526 507 489 429 631 608 587 515 

A-152 WW10 MALDARESTI 131 1.292 1.245 1.202 1.052 1.550 1.494 1.442 1.262 

A-152   MALDARESTI 179 1.820 1.754 1.693 1.483 2.184 2.105 2.032 1.780 

  WW10 HOREZU 449 5.762 5.612 5.458 4.872 6.914 6.734 6.550 5.846 

A-33 WW11 OTESANI 21 1.365 1.315 1.270 1.112 1.638 1.578 1.524 1.334 

A-34 WW11 POPESTI 106 671 646 624 546 805 775 749 655 

A-34 WW11 URSI 15 1.009 972 938 822 1.211 1.166 1.126 986 

A-34   URSI 121 1.680 1.618 1.562 1.368 2.016 1.942 1.874 1.642 

A-35 WW11 CARSTANESTI 33 837 806 778 682 1.004 967 934 818 

A-36 WW11 BOGDANESTI 96 629 606 585 512 755 727 702 614 

A-36 WW11 CUCESTI 16 259 250 241 211 311 300 289 253 

A-36   BOGDANESTI 112 888 856 826 723 1.066 1.027 991 868 
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta 

  WW11 URSI 287 4.770 4.595 4.436 3.885 5.724 5.514 5.323 4.662 

A-170 WW12 MIJLOCU 9 329 317 306 268 395 380 367 322 

A-170 WW12 SINESTI 111 858 827 798 699 1.030 992 958 839 

A-170   SINESTI 120 1.187 1.144 1.104 967 1.424 1.373 1.325 1.160 

A-169 WW12 GRADISTEA 78 448 432 417 365 538 518 500 438 

A-169 WW12 LINIA 59 661 637 615 538 793 764 738 646 

A-169 WW12 OBISLAVU 44 179 173 167 146 215 208 200 175 

A-169 WW12 TUTURU 51 392 377 364 319 470 452 437 383 

A-169 WW12 URZICA 31 345 333 321 281 414 400 385 337 

A-169   LINIA 263 2.025 1.952 1.884 1.649 2.430 2.342 2.261 1.979 

A-167 WW12 BUTANU 32 301 290 280 245 361 348 336 294 

A-167 WW12 LIVEZI 53 375 361 349 306 450 433 419 367 

A-167 WW12 MANICEA 29 175 169 163 143 210 203 196 172 

A-167 WW12 OLTETU 16 156 151 146 127 187 181 175 152 

A-167 WW12 PARAIENII DE JOS 7 518 499 482 422 622 599 578 506 

A-167 WW12 
PARAIENII DE 

MIJLOC 70 366 352 340 298 439 422 408 358 

A-167 WW12 PARAIENII DE SUS 41 347 334 322 282 416 401 386 338 

A-167 WW12 STANOMIRU 24 174 168 162 142 209 202 194 170 

A-167 WW12 TINA 67 369 356 344 301 443 427 413 361 

A-167 WW12 VALEA VALENI 16 130 126 121 106 156 151 145 127 

A-167 WW12 VALENI 38 266 256 247 217 319 307 296 260 

A-167 WW12 ZATRENI 34 262 252 243 213 314 302 292 256 

A-167 WW12 ZATRENII DE SUS 16 211 204 197 172 253 245 236 206 

A-167   PARAIENII DE JOS 442 3.650 3.518 3.396 2.974 4.380 4.222 4.075 3.569 

A-166 WW12 GANESTI 54 306 295 285 250 367 354 342 300 

A-166 WW12 
LACUSTENII DE 

SUS 23 315 304 293 257 378 365 352 308 

A-166   GANESTI 77 621 599 578 507 745 719 694 608 

A-162 WW12 MANEASA 45 139 134 129 113 167 161 155 136 

A-162 WW12 NANCULESTI 34 431 415 401 351 517 498 481 421 

A-162 WW12 PLESESTI 30 132 127 123 107 158 152 148 128 

A-162 WW12 POPESTI 12 226 218 210 184 271 262 252 221 

A-162 WW12 ROMANESTI 80 759 731 706 618 911 877 847 742 

A-162 WW12 ROSIILE 80 315 303 293 256 378 364 352 307 

A-162 WW12 TEPESTI 102 461 444 429 375 553 533 515 450 

A-162 WW12 TETOIU 82 745 718 693 607 894 862 832 728 

A-162   ROMANESTI 465 3.208 3.090 2.984 2.611 3.850 3.708 3.581 3.133 

  WW12 ROMANESTI 1.367 10.691 10.303 9.946 8.708 12.829 12.364 11.935 10.450 

A-39 WW13 OBROCESTI 27 394 379 366 321 473 455 439 385 

A-40 WW13 SLATIOARA 121 1.002 965 932 816 1.202 1.158 1.118 979 

A-40 WW13 MOGESTI 39 374 360 348 305 449 432 418 366 

A-40   SLATIOARA 160 1.376 1.325 1.280 1.121 1.651 1.590 1.536 1.345 

A-41 WW13 GORUNESTI 96 843 825 805 725 1.012 990 966 870 

A-41 WW13 STROESTI 109 943 908 877 768 1.132 1.090 1.052 922 

A-41   GORUNESTI 205 1.786 1.733 1.682 1.493 2.143 2.080 2.018 1.792 

A-122 WW13 RUGETU 24 235 226 219 191 282 271 263 229 

  WW13 SLATIOARA 416 3.791 3.663 3.547 3.126 4.549 4.396 4.256 3.751 

A-44 WW14 TURCESTI 288 1.314 1.266 1.222 1.070 1.577 1.519 1.466 1.284 

A-44 WW14 MATEESTI 312 1.325 1.276 1.232 1.079 1.590 1.531 1.478 1.295 

A-44 WW14 GRECI 157 611 589 568 498 733 707 682 598 
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta 

A-44 WW14 BERBESTI 51 555 543 530 477 666 652 636 572 

A-44 WW14 DEALU ALUNIS 20 2.615 2.559 2.497 2.248 3.138 3.071 2.996 2.698 

A-44   DEALU ALUNIS 828 6.420 6.233 6.049 5.372 7.704 7.480 7.259 6.446 

A-172 WW14 ILACIU 52 441 425 410 359 529 510 492 431 

A-172 WW14 ROSIA 25 698 672 649 568 838 806 779 682 

A-172   ROSIA 77 1.139 1.097 1.059 927 1.367 1.316 1.271 1.112 

A-173 WW14 IGOIU 67 1.063 1.024 989 865 1.276 1.229 1.187 1.038 

A-173 WW14 BODESTI 53 380 366 353 309 456 439 424 371 

A-173   IGOIU 120 1.443 1.390 1.342 1.174 1.732 1.668 1.610 1.409 

  WW14 Targu Gangulesti 154 1.194 1.168 1.140 1.026 1.433 1.402 1.368 1.231 

A-79 WW14 ALUNU 48 810 780 753 660 972 936 904 792 

A-80 WW14 MILOSTEA 115 796 767 741 648 955 920 889 778 

A-81 WW14 COLTESTI 38 527 508 491 430 632 610 589 516 

A-82 WW14 OCRACU 40 615 592 572 501 738 710 686 601 

  WW14 BERBESTI 1.419 12.944 12.535 12.147 10.738 15.533 15.042 14.576 12.886 

A-49 WW15 BLEJANI 55 593 571 552 483 712 685 662 580 

A-49 WW15 AVRAMESTI 69 539 519 501 439 647 623 601 527 

A-49 WW15 SCUNDU 123 696 670 648 567 835 804 778 680 

A-49 WW15 CRANGU 60 370 356 344 301 444 427 413 361 

A-49   SCUNDU 307 2.198 2.116 2.045 1.790 2.638 2.539 2.454 2.148 

A-46 WW15 ORLESTI 88 1.788 1.722 1.663 1.456 2.146 2.066 1.996 1.747 

A-46 WW15 PROCOPOAIA 60 521 502 485 425 625 602 582 510 

A-46   ORLESTI 148 2.309 2.224 2.148 1.881 2.771 2.669 2.578 2.257 

A-119 WW15 DEALU MARE 92 366 353 341 298 439 424 409 358 

A-119 WW15 FISCALIA 33 338 326 315 276 406 391 378 331 

A-119   DEALU MARE 125 704 679 656 574 845 815 787 689 

A-120 WW15 FOTESTI 31 337 325 314 275 404 390 377 330 

A-120 WW15 BUCSANI 26 485 467 451 395 582 560 541 474 

A-120 WW15 DELURENI 65 450 434 419 367 540 521 503 440 

A-120   BUCSANI 122 1.272 1.226 1.184 1.037 1.526 1.471 1.421 1.244 

A-83 WW15 IONESTI 80 1.506 1.451 1.401 1.227 1.807 1.741 1.681 1.472 

  WW15 ORLESTI 782 7.989 7.696 7.434 6.509 9.587 9.235 8.921 7.811 

A-105 WW16 GURA VAII 59 1.162 1.119 1.081 946 1.394 1.343 1.297 1.135 

A-105 WW16 LUNCA 62 528 508 491 430 634 610 589 516 

A-105 WW16 MALU VARTOP 18 516 497 480 420 619 596 576 504 

A-105 WW16 HOTARELE 62 467 450 435 381 560 540 522 457 

A-105 WW16 MUEREASCA 44 658 634 612 536 790 761 734 643 

A-105 WW16 
MUEREASCA DE 

SUS 28 600 578 558 488 720 694 670 586 

A-105 WW16 
FRANCESTI 

COASTA 66 209 201 194 170 251 241 233 204 

A-105 WW16 BOGDANESTI 96 629 606 585 512 755 727 702 614 

A-105 WW16 GAVANESTI 20 154 149 144 126 185 179 173 151 

  WW16 GURA VAII 454 4.923 4.742 4.580 4.009 5.908 5.690 5.496 4.811 

A-50 WW17 LUNGESTI 90 1.153 1.110 1.072 939 1.384 1.332 1.286 1.127 

A-50 WW17 STANESTI-LUNCA 82 633 609 588 515 760 731 706 618 

A-50 WW17 GANTULEI 22 449 433 418 366 539 520 502 439 

  WW17 LUNGESTI 194 2.235 2.152 2.078 1.820 2.682 2.582 2.494 2.184 

A-161 WW18 DOZESTI 68 481 464 448 392 577 557 538 470 

A-161 WW18 CATETU 21 458 441 426 373 550 529 511 448 

A-161 WW18 DANCAI 26 117 113 109 95 140 136 131 114 
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta 

A-161 WW18 POPESTI 12 226 218 210 184 271 262 252 221 

A-161 WW18 STANCULESTI 22 341 328 317 278 409 394 380 334 

A-161 WW18 TANISLEVI 18 98 94 91 80 118 113 109 96 

  WW18 DOZESTI 167 1.721 1.658 1.601 1.402 2.065 1.990 1.921 1.682 

A-57 WW19 FAURESTI 45 516 497 480 421 619 596 576 505 

A-57 WW19 BUNGETANI 62 220 212 205 179 264 254 246 215 

A-57 WW19 GAINESTI 54 287 276 267 234 344 331 320 281 

A-57 WW19 MARCUSU 16 159 153 148 130 191 184 178 156 

A-57 WW19 GHINDARI 7 17 16 16 14 20 19 19 17 

A-57   FAURESTI 184 1.199 1.154 1.116 978 1.439 1.385 1.339 1.174 

A-58 WW19 DICULESTI 59 535 515 497 435 642 618 596 522 

A-58 WW19 MILESTI 11 422 407 393 344 506 488 472 413 

A-58   DICULESTI 71 957 922 890 779 1.148 1.106 1.068 935 

A-60 WW19 BABENI-OLTETU 72 1.036 998 963 844 1.243 1.198 1.156 1.013 

A-64 WW19 PIETROASA 30 238 229 222 194 286 275 266 233 

A-64 WW19 COLELIA 20 193 186 179 157 232 223 215 188 

A-64   PIETROASA 122 431 415 401 351 517 498 481 421 

A-70 WW19 BUDESTI 74 1.174 1.131 1.092 956 1.409 1.357 1.310 1.147 

A-72 WW19 BERBESTI 51 555 543 530 477 666 652 636 572 

A-72 WW19 PORTARESTI 24 208 201 194 170 250 241 233 204 

A-72 WW19 LALOSU 64 1.035 997 963 843 1.242 1.196 1.156 1.012 

A-72 WW19 MOLOGESTI 45 526 506 489 428 631 607 587 514 

A-72   LALOSU 184 2.324 2.247 2.176 1.918 2.789 2.696 2.611 2.302 

  WW19 BABENI-OLTETU 706 7.121 6.867 6.638 5.826 8.545 8.240 7.966 6.991 

A-78 WW20 GORUNESTI 96 843 825 805 725 1.012 990 966 870 

A-78 WW20 BALCESTI 213 2.280 2.232 2.178 1.961 2.736 2.678 2.614 2.353 

A-78 WW20 HERASTI 23 271 261 252 221 325 313 302 265 

A-78 WW20 STIRBESTI 48 243 234 226 198 292 281 271 238 

A-78 WW20 CAZANESTI 11 247 237 229 201 296 284 275 241 

  WW20 BALCESTI 391 3.884 3.789 3.690 3.306 4.661 4.547 4.428 3.967 

A-117 WW21 TEIU 49 411 396 383 335 493 475 460 402 

A-117 WW21 OSTROVENI 27 255 246 237 208 306 295 284 250 

A-117 WW21 DRAGIOIU 56 648 624 603 528 778 749 724 634 

A-117 WW21 GALICEA 97 945 910 879 769 1.134 1.092 1.055 923 

A-117   GALICEA 228 2.259 2.176 2.102 1.840 2.711 2.611 2.522 2.208 

A-118 WW21 CIOBOTI 63 823 793 766 671 988 952 919 805 

A-118 WW21 CASA VECHE 33 808 778 751 658 970 934 901 790 

A-118 WW21 OLANU 75 609 586 566 496 731 703 679 595 

A-118   CIOBOTI 172 2.240 2.157 2.083 1.825 2.688 2.588 2.500 2.190 

A-84 WW21 GEAMANA 20 463 446 431 377 556 535 517 452 

A-86 WW21 BUCIUMENI 36 348 335 324 283 418 402 389 340 

A-87 WW21 DRAGOESTI 87 1.424 1.371 1.324 1.159 1.709 1.645 1.589 1.391 

  WW21 DRAGOESTI 542 6.734 6.485 6.264 5.484 8.081 7.782 7.517 6.581 

A-22 WW22 BARBATESTI 189 1.701 1.639 1.583 1.385 2.041 1.967 1.900 1.662 

A-22 WW22 BARZESTI 46 428 413 399 349 514 496 479 419 

A-22 WW22 BODESTI 53 380 366 353 309 456 439 424 371 

A-22 WW22 NEGRULESTI 70 543 523 506 443 652 628 607 532 

  WW22 BARBATESTI 359 3.052 2.941 2.841 2.486 3.662 3.529 3.409 2.983 

A-108 WW23 BARSESTI 47 743 716 691 605 892 859 829 726 

A-108 WW23 BARZA 122 1.023 986 952 833 1.228 1.183 1.142 1.000 
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Aglo. Grupare Oras/Asezare Supraf. Locuitori Populatie echivalenta 

A-108 WW23 BERICIOIU 52 368 355 343 300 442 426 412 360 

A-108 WW23 BUDESTI 74 1.174 1.131 1.092 956 1.409 1.357 1.310 1.147 

A-108 WW23 PISCU PIETREI 35 196 188 182 159 235 226 218 191 

A-108 WW23 RUDA 80 593 571 551 483 712 685 661 580 

  WW23 BUDESTI 410 4.097 3.947 3.811 3.336 4.916 4.736 4.573 4.003 

A-130 WW24 COSANI 54 1.566 1.508 1.457 1.275 1.879 1.810 1.748 1.530 

A-130 WW24 FRANCESTI 76 671 646 624 546 805 775 749 655 

  WW24 COSANI 130 2.237 2.154 2.081 1.821 2.684 2.585 2.497 2.185 

A-125 WW25 TITIRECI 35 262 252 244 213 314 302 293 256 

A-125 WW25 BUNESTI 110 1.137 1.095 1.058 926 1.364 1.314 1.270 1.111 

A-125 WW25 GATEJESTI 29 389 380 371 334 467 456 445 401 

A-125 WW25 RAPANESTI 31 363 350 338 296 436 420 406 355 

A-125 WW25 FIRESTI 40 402 387 374 328 482 464 449 394 

A-125 WW25 LUNCA 62 528 508 491 430 634 610 589 516 

  WW25 BUNESTI 307 3.081 2.972 2.876 2.527 3.697 3.566 3.451 3.032 

A-26 WW26 SIRINEASA 94 1.540 1.484 1.433 1.255 1.848 1.781 1.720 1.506 

A-26 WW26 CIORASTI 58 658 634 613 536 790 761 736 643 

A-26 WW26 CURTEA 22 323 312 301 263 388 374 361 316 

  WW26 SIRINEASA 174 2.521 2.430 2.347 2.054 3.025 2.916 2.816 2.465 

A-65 WW27 DRAGANU 55 707 681 657 575 848 817 788 690 

A-65 WW27 MARGINENI 95 500 481 465 407 600 577 558 488 

A-65   DRAGANU 151 1.207 1.162 1.122 982 1.448 1.394 1.346 1.178 

A-68 WW27 VALEA MARE 134 771 743 718 628 925 892 862 754 

A-68 WW27 BATASANI 9 553 532 514 450 664 638 617 540 

A-68 WW27 DELURENI 19 378 364 352 308 454 437 422 370 

A-68   VALEA MARE 162 1.702 1.639 1.584 1.386 2.042 1.967 1.901 1.663 

  WW27 VALEA MARE 312 2.909 2.801 2.706 2.368 3.491 3.361 3.247 2.842 

A-138 WW028 DOBRUSA 46 1.469 1.415 1.367 1.197 1.763 1.698 1.640 1.436 

A-138 WW028 STEFANESTI 135 871 839 810 710 1.045 1.007 972 852 

A-138 WW028 CONDOIESTI 20 388 374 361 316 466 449 433 379 

A-138 WW028 SERBANESTI 25 927 893 863 755 1.112 1.072 1.036 906 

A-138 WW028 DOBRUSA 226 3.655 3.521 3.401 2.978 4.386 4.225 4.081 3.574 

Tabel 5.2-2: Principalele aglomerari in judetul Valcea  

 

5.2.3 Analiza monetara a optiunilor privind aglomerarle grupate  

 

Pentru a evalua diferitele optiuni pentru masurile de investitii trebuie aplicata metoda 

costului primar dinamic. Aceasta metoda asigura o analiza a costurilor investitiei, 

costurilor de intretinere si costurile operationale. 

Costurile generate de o masura de investitie se intind pe intreaga perioada a proiectului, 
din faza de pre-proiectare, in faza de implementare si pana la faza de incetare a 
serviciului. Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru constructia 
si instalarea componentelor infrastructurii) si costurile continue (ex. pentru operare si 
intretinere) sunt analizate pe o perioada stabilita. Rezultatul final a acestui calcul este 
valoarea neta actualizata (VNA) pentru fiecare optiune.  
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Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, si optiunea cu cea mai scazuta VNA va fi 
preferata, din punct de vedere financiar. Urmatoarea figura arata fluxul costului pentru o 
masura de investitie: 

 

 
Pentru calculul valorii nete actualizate, se cer urmatorii parametrii: 

    i = rata dobanzii 
    r = cresterea costului 

   n = durata serviciului  

 
Urmatorii parametrii si formule sunt folositi pentru analiza financiara a analizei optiunilor. 

 

Rata dobanzii (i):       5.0 % 
Cresterea costului (r):      n/a pt. analiza optiunilor 
Perioada proiectului (n):      30 de ani 
Perioada de depreciere a lucrarilor civile:    30 de ani 
Perioada de depreciere a echipamentului electromecanic: 15 ani 

 

 
 
Analiza monetara a optiunilor a fost facuta in urmatoarele etape: 

 

1. Definirea solutiei de canalizare centralizata si descentralizata (Figura 5.5) 
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Figura 5.2-9: Exemplu pentru definirea solutiei pentru canalizare centralizata sau 

descentralizata  

 

2. Calculul costurilor de investitii, costurile operationale si costurile de intretinere pentru 

ambele optiuni  

Numele aglomerarii grupate: WW02 
(Centralizat) 

       

Basic Data                   

Numele 
amplasamentului 

  
Numarul 

aglomerarii  
Populatie 

2007 

supliment 
industrie 

max.  

Populatia 
echivalenta  

Cota 
racordare 

max.  

PE racordata 
max.  

Retea 
existenta  

Retea 
necesara 

    [inh.] [%] [PE] [%] [PE] [km] [km] 

Dragasani   A-05 19.258 20% 23.110 90% 20.799 69 41 

Zlatarei   A-05 1.435 20% 1.722 90% 1.550 0 7 

Prundeni   A-05 1.698 20% 2.038 90% 1.834 0 7 

Calina   A-05 1.598 20% 1.918 90% 1.726 0 5 

Voicesti   A-06 1.154 20% 1.385 90% 1.246 0 5 

Mazili   A-07 283 20% 340 90% 306 0 1 

Sutesti   A-07 713 20% 856 90% 770 0 4 

Mrenesti   A-07 665 20% 798 90% 718 0 2 

Izvoru   A-07 636 20% 763 90% 687 0 3 

Creteni   A-07 521 20% 625 90% 563 0 3 

Barosesti   A-137 687 33% 914 90% 822 0 4 

Valea Caselor   A-137 131 20% 157 90% 141 0 1 

   28.779  34.624  31.162   

Costuri de 
investitie 
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Numele aglomerarii grupate: WW02 
(Centralizat) 

       

Constructii civile                   

Nr. Cod Element 
Faza de 
investitie  

Cantitate Unitate 
Cost 
unitar 

Total Euro 

                

1 W Dragasani 2011 31.162 EUR/PE 106 3.290.685 

2 N Dragasani 2011 46.599 EUR/m 192 8.926.006 

3 N Zlatarei 2011 7.545 EUR/m 190 1.434.698 

4 N Prundeni 2011 8.162 EUR/m 195 1.589.826 

5 N Calina 2011 5.249 EUR/m 190 998.219 

6 N Voicesti 2018 5.853 EUR/m 190 1.112.963 

7 N Mazili 2018 1.383 EUR/m 190 263.032 

8 N Sutesti 2018 4.339 EUR/m 190 825.038 

9 N Mrenesti 2018 2.421 EUR/m 190 460.307 

10 N Izvoru 2011 3.334 EUR/m 190 634.020 

11 N Creteni 2018 3.386 EUR/m 195 659.622 

12 N Barosesti 2018 4.607 EUR/m 190 876.020 

13 N Valea Caselor 2018 732 EUR/m 190 139.237 

14 PP Prundeni 2011 4.300 EUR/m 127 548.215 

15 PP Voicesti 2018 127 EUR/m 127 16.254 

16 PS Prundeni 2011 1 LS 5.000 5.000 

17 PS Voicesti 2018 1 LS 5.000 5.000 

Sub-Total             21.784.141 

          

Echipament 
M&E 

                  

Nr. Cod Element 
Faza de 
investitie  

Cantitate Unitate 
Cost 
unitar 

Total Euro 

1 W Dragasani 2011 31.162 EUR/PE 86 2.692.378 

2 PS Prundeni 2011 21 EUR/(l/s) 784 11.627 

3 PS Voicesti 2018 14 EUR/(l/s) 1.010 9.539 

Sub-Total             21.166 

          

Costuri O&M                   

Operare si intretinere                 

Nr. Cod Element 
Faza de 
investitie  

Cantitate Unitate 
Cost 
unitar 

Total Euro/a 

1 WCM Dragasani   3.290.685 % din Cost Inv. 0,01 32.907 

2 WMME Dragasani   2.692.378 % din Cost Inv. 0,03 80.771 

3 WO Dragasani   31.162 KWh/a/PE 41 153.316 

4 S WWTP Dragasani   10 EUR/a 6300 63.000 

5 NM Zona de captare  Dragasani   8.926.006 % din Cost Inv. 0,01 89.260 

6 PPM Prundeni --> Calina   548.215 % din Cost Inv. 0,01 5.482 

7 PSO Prundeni   21 KWh/(l/s)/a 270 687 

8 PSM Prundeni   11.627 % din Cost Inv. 0,03 349 
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Numele aglomerarii grupate: WW02 
(Centralizat) 

       

9 NM Zona de captare  Prundeni   1.589.826 % din Cost Inv. 0,01 15.898 

10 PPM Voicesti --> Dragasani   16.254 % din Cost Inv. 0,01 163 

11 PSO Voicesti   14 KWh/(l/s)/a 270 467 

12 PSM Voicesti   9.539 % din Cost Inv. 0,03 286 

13 NM Zona de captare  Voicesti   1.112.963 % din Cost Inv. 0,01 11.130 

14 NM Zona de captare  Zlatarei   1.434.698 % din Cost Inv. 0,01 14.347 

15 NM Zona de captare  Calina   998.219 % din Cost Inv. 0,01 9.982 

16 NM Zona de captare  Mazili   263.032 % din Cost Inv. 0,01 2.630 

17 NM Zona de captare  Sutesti   825.038 % din Cost Inv. 0,01 8.250 

18 NM Zona de captare  Mrenesti   460.307 % din Cost Inv. 0,01 4.603 

19 NM Zona de captare  Izvoru   634.020 % din Cost Inv. 0,01 6.340 

20 NM Zona de captare  Creteni   659.622 % din Cost Inv. 0,01 6.596 

21 NM Zona de captare  Barosesti   876.020 % din Cost Inv. 0,01 8.760 

22 NM Zona de captare  Valea Caselor   139.237 % din Cost Inv. 0,01 1.392 

Sub-Total             516.617 

               

Analiza 
financiara  

                  

Valoarea de 
decontare 
actualizata 

                  

Rata dobanzii % 5 

Perioada years 30 

Perioada depreciere constructii civile years 30 

Perioada depreciere lucrari M&E years 15 

Factor de decontare lucrari civile    0,2314 

Factor de decontare M&E   0,481 

Factor de decontare costuri operationale    15,372 

Results                   

Total investitii  EUR 21.805.307 

Sume reinvestite decontate lucrari civile  EUR 0 

Sume reinvestite decontate M&E EUR 10.181 

Cost operational decontat  EUR 7.941.432 

          

Valoarea neta actualizata (VNA) EUR 29.756.920 

Valoarea neta actualizata specifica  EUR/PE 955 

 

Tabel 5.2-3: Exemplu pentru calculul Valorii nete actualizate   (VNA) 
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3. Compararea  VNA-ului pentru ambele optiuni  

Exemplu  

  WW02 –  

Centralizat 

WW02 –  

Decentralizat 

Investitie [EUR] 21,805,307 23,162,146 

Operare & Intretinere [EUR/a] 516,617 625,191 

Valoarea Neta Actualizata  [EUR] 29,756,920 34,251,455 

PE racordata [PE] 31,162 28,952 

VNA Specifica [EUR/PE] 955 1,183 

  100% 124% 

 

Rezultatele pentru fiecare aglomerare grupata sunt incluse in Anexa 5. 

 

5.3 Evaluarea optiunilor  

  

5.3.1 Alimentarea cu apa  

5.3.1.1 Abordare generala  

Analiza optiunilor a fost facuta pentru a identifica cel mai adecvat sistem de alimentare 

pentru diferite zone de alimentare. Abordarea generala presupune compararea costurilor 

de alimentare cu apa din mai multe surse, pe baza careia se va lua o decizie in legatura 

cu sursa care trebuie exploatata. Totusi, calitatea apei din diverse surse nu va fi 

intotdeuna identica, si, in consecinta, comparatia s-ar putea sa nu se raporteze la 

elemente de acelasi tip. Daca o sursa este de o calitate mai slaba, exista posibilitatea ca 

apa sa fie tratata, generand insa costuri suplimentare, bineinteles, ceea ce afecteaza 

compararea costurilor de exploatare a surselor individuale. 

S-a inteles ca motivul initial pentru constructia magistralei Bradisor a fost calitatea in 

general slaba a apei in sudul judetului. Acest lucru este adevarat, in general, dupa cum 

se precizeaza in Capitolul 2.7 “Resurse de apa”, deoarece la mai multe zone de captare 

test s-au inregistrat concentratii mari de saruri sulfuroase. Dar trebuie precizat si ca in 

multe zone de captare test, apa potabila produsa era de o calitate acceptabila.   

Din punct de vedere economic, achizitia si gestionarea magistralelor lungi sunt scumpe.  

Totusi, trebuie recunoscut ca, daca la nivel local exista numai resurse de apa de slaba 

calitate, trebuie luata in considerare utilizarea apei din surse bune, chiar daca aceasta 
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presupune constructia unor magistrale lungi. Totusi, analiza economica trebuie 

aprofundata, pentru a vedea daca tratarea corespunzatoare a surselor locale de apa de 

slaba calitate este mai ieftina, totusi, decat transportarea apei pe distante lungi. 

 

Analiza pur tehnica a optiunilor trebuie sa ia in considerare urmatorii parametrii generali: 

• Costul apei brute (costul captarii) 

• Investitii capitale  

• Cheltuieli operationale  

• Energie electrica  

• Achizitia terenurilor pentru extinderea magistralei 

• Populatia alimentata 

 

Urmatoarele aspecte trebuie analizate pentru extinderea magistralei Bradisor spre sudul 

judetului Valcea: 

O extindere va racorda mai multa populatie la magistrala Bradisor si, de acceea, se 

asteapta o crestere a veniturilor Apavil. Statia de epurare de la Valea lui Stan poate fi 

utilizata lao capacitate apropiate de cea proiectata. Asta insemana ca, datorita extinderii, 

va creste productia iar costul unitar curent va scadea.  

Pe langa asta, poate creste productia de electricitate in centrala din amontele statiei  de 

epurare Valea lui Stan, deoarece capacitatea proiectata nu este utilizata la maxim.  

Prin extinderea magistralei Bradisor nu va mai fi nevoie de constructii noi sau 

imbunatatiri ale captarii existente de apa bruta din sistemele individuale ale comunelor si 

oraselor in aval de Ramnicu Valcea, si in consecinta nici cheltuieli operationale pentru 

sisteme de pompare de la adancime.  

Calitatea apei brute din Lacul Bradisor este considerata foarte buna comparativ cu 

calitate apei subterane din Ramnicu Valcea, de-a lungul Oltului. Calitatea apei din Olt are 

clasa II. Si exista riscuri potentiale privind poluarea acviferelor din cauza industriei 

chimice grele si exctractiilor de titei in bazinul raului Olt. 

Privind calitatea apei in sudul judetului Valcea au fost raportate concentratii mai mari de 

sulfati. 

Un sistem centralizat, indiferent daca este vorba de statii de tratare sau magistrale de 

apa, va avea un impact asupra unui numar mare de locuitori, in cazul defectarii sau 

intreruperii alimentarii din orice motive. 

Toate aspectele tehnice, trebuie avute in vedere si aspectele institutionale, si anume 

anumite comune si orase de pe traseul extinderii propuse a magistralei nu fac parte din 

Apavil respectiv ADI deocamdata.   
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Evaluarea tehnica detaliata, rezolvarea problemelor legate de proprietatea terenului, 

costul ridicat al constructiei si cadrul institutional pentru extinderea magistralei Bradisor 

va necesita o perioada de timp, de aceea constructia ar trebui vazuta ca o investitie pe 

termen mediu. 

 

Sistemul centralizat Bradisor 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa de la captarea de la lacul Bradisor si Statia de 

epurare Valea lui Stan reprezinta principala sursa de alimentare cu apa a judetului 

Valcea.  In prezent acesta alimenteaza asezarile din 7 cimune si Ramnicu Valcea, de-a 

lungul magistralei care porneste de la Statie de epurare Valea lui Stan si coboara spre 

comuna Budesti, transportand apa potabila. 

Daca acest sistem va fi extins pana la Dragasani, o mare parte din populatia judetului 

Valcea va avea asigurata apa de calitate buna intr-o cantitate suficienta. Totusi, pentru a 

evalua fezabilitatea unei astfel de investitii, este nevoie de investigatii si studii 

cuprinzatoare: aliniamente alternative, negocieri cu proprietarii terenurilor, modelare 

hiidraulica, investigatii cu privire la sol, studii de mediu, etc.  Aceasta este un proiect 

important in sine. De aceea, pentru pregatirea Planului de investitii pe termen lung, in 

aceasta etapa s-au facut numai estimari cu privire la costul global.  

Analiza optiunilor devine mai relevanta in elaborarea strategiilor de dezvoltare pentru 

comune care nu au un sistem de alimentare cu apa public, si pentru acelea care acum 

au probleme cu calitatea si cantitatea apei 

Optiunile identificate pentru luarea deciziei cu privire la utilizarea unui sistem comun 

(sistem centralizat) sau a unuia independent (sistem descentralizat) trebuie discutate. Cu 

alte cuvinte, trebuie studiat daca o asezare trebuie sa aiba propriul ei sistem de 

alimentare in conditii speciale (disponibilitatea apei, calitatea apei, mentinerea sursei, 

etc) sau daca este mai rentabil ca aceasta asezare sa fie racordata la alte asezari sau la 

cea mai apropiata magistrala de apa potabila 

 

5.3.1.2 Optiuni de alimentare pe termen lung  

Luand in considerare capacitatea sistemului de aductiune Bradisor, va fi analizat o 

extindere viitoare a acestui sistem, care sa asigure apa suficienta cantitativ si calitativ. 

De asemena, se vor retine si sursele adecvate din alte retele publice de alimentare 

existente. Optiunile, care includ transportul apei la distante mai mari nu sunt rentabile, in 

general, dupa cum se prezinta mai tarziu in urmatorul sub-capitol 

Se poate presupune ca anumite zone, cu comune care au sisteme centralizate, utilizand 

apa din surse adecvate, pot alimenta si alte comune vecine, fara sistem centalizat, daca 

plecam de la premisa ca exista conditii hidro-geologice similare si conditii hidraulice 

favorabile. Aceasta este o presupunere generala care trebuie evaluata prin investigatii 
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inclusiv forari, campanii de contorizare inclusiv in perioadele de seceta, analizele apei, 

etc. De asemenea, vor fi necesare masuri de protectie, inclusiv agricultura durabila. 

Daca rezultatul acestor investigatii va fi negativ, se va analiza racordarea alternativa la 

cea mai apropiata sursa adectava disponibila.  

Sunt unele zone unde nu se asteapta sa fie surse adecvate disponibile de apa (ex. pe 

cursul Oltului, din cauza nivelului ridicat de poluare a apei raului si a calitaii slabe a apei 

subterane). Pentru astfel de zone, trebuie analizate posibilitatile privind sistemele de 

transport intre aceste comune si cea mai apropiata sursa adecvata disponibila. 

  

5.3.1.3 Distanta critica de alimentare  

 
Distanta critica precizata aici reprezinta cel mai lung traseu de racordare la un sistem 
central. O magistrala mai lunga nu va fi mai rentabila decat instalatia unui sistem 
(descentralizat) individual de alimentare. 

Conform Bazei de date a Consultantului privind costul unitar si comparativ cu costurile 

de investitii, dupa cum se prezinta mai tarziu in urmatorul subcapitol, costurile estimate 

pentru instalatia unui sistem independent, descentralizat pentru asezarile din judetul 

Valcea sunt cuprinse intre 385,000 - 1,085,000 Euro, in functie de adancimea forajului. 

Costul tratarii apei nu este inclus. 

Pentru localitatile cu surse locale posibile, optiunea de racordare la reteaua localitatilor 

invecinate poate fi prioritara fata de dezvoltarea surselor locale proprii, daca distanta 

intre ele este mai mica de 2.6 km, 4.6 km, respectiv 7.2 km, in functie de adancimea 

forajului. Aceasta distanta critica a fost evaluata dupa cum urmeaza: 

  
Foraj 10-20m / 

zona de captare 
apa de suprafata  

Foraj 50-
100m   

Foraj 150-
200m 

adancime  
unitate 

Cost foraj: 100,000 400,000 800,000 [€] 

Cost staie clorinare: 60,000 60,000 60,000 [€] 

Cost magistrala  

(punct foraj - asazare: 1.5km) 
225,000 225,000 225,000 [€] 

Costuri insumate: 385,000 685,000 1,085,000 [€] 

Cost conducta DN 150: 150 150 150 [€/m] 

Echivalent conducta transport: 2,567 4,567 7,233 [m] 

Tabel 0-1: Distanta critica de alimentare pentru sistemele centralizate, respectiv 

descentralizate 

 

5.3.1.4 Costuri de investitie pentru componentele alimentarii cu apa  

Urmatoarele tabele includ costurile unitare folosite pentru calcularea costurilor de 

investitii si pentru costurile operationale si de intretinere. 
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Poz.Nr. Numele Capacitatea Unitatea 
Cost 

unitar 
Cost de 
investitii 

1 Foraje apa de adancime     

1.1 
Put (10-20 m; incl. capat de ax, 
pompa, conducta de bransament) 10 l/s 10.000 100.000 

1,2 
Put (50-100 m; incl. cladire, pompa, 
conducta de bransament)  50 l/s 8.000 400.000 

2 

Statii de pompare, incl.rezervor de 
aspirare sau conducte,conducte de 
presiune,     

  

2-3 pompe, inaltimea de pompare 50-
100m, cladire, alimentarea cu 
electricitate     

2,1 Statie de pompare 20 l/s (14-30 kW) 20 l/s 16.000 320.000 
2,2 Statie de pompare 100 l/s (70-150 kW) 100 l/s 12.000 1.200.000 

2,3 
Statie de pompare 400 l/s (280-600 
kW)  400 l/s 10.000 4.000.000 

3 Rezervoare incl. camera de pompare     

3,1 
Rezervor 200 m³ pentru aprox. 500 de 
consumatori 200 m³ 1.000 200.000 

3,2 
Rezervor 500 m³ pentru aprox. 2,000 
de consumatori 500 m³ 900 450.000 

3,3 
Rezervor 1,000 m³ pentru aprox. 
5,000 de consumatori 1.000 m³ 800 800.000 

3,4 
Rezervor 10,000 m³ pentru aprox. 
70,000 de consumatori 10.000 m³ 500 5.000.000 

4 Retea de distributie, PN10     

4,1 
DN80-300 pentru zonele urbane 
(HDPE, fier ductil > 250)  m 130  

4,2 
DN65-150 pentru zonele rurale 
(HDPE)  m 110  

5 Bransamentele gospodariilor     
5,1 Marimea standard  Pc 800  
5,2 Cantitatea consumatorilor  Pc 2.000  

6 Clorinare (Cladire si echipament)     

6,1 
Clorinare pentru 20 l/s (1 punct de 
dozare, echipament 1+1) 20 l/s 3.000 60.000 

6,2 
Clorinare pentru 50 l/s (1 punct de 
dozare, echipament 1+1) 50 l/s 1.600 80.000 

6,3 
Clorinare pentru 100 l/s (1 punct de 
dozare, echipament 1+1) 100 l/s 1.500 150.000 

6,4 
Clorinare pentru 500 l/s (1 punct de 
dozare, echipament 1+1) 500 l/s 350 175.000 

6,5 
Clorinare pentru 50 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1) 50 l/s 2.100 105.000 

6,6 
Clorinare pentru 150 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1) 150 l/s 1.333 200.000 

6,7 
Clorinare pentru 500 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1) 500 l/s 450 225.000 

6,8 
Clorinare pentru >500 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1)    300.000 

7 
Statie de tratare a apei pentru apa de suprafata (pre-oxidareprin clor, coagulare, 
floculare, sedimentare, filtrare rapida, dizinfecta finala prin clor) 

7,1 Statie de tratare pentru 50 l/s 4.320 m
3
/d 360 1.555.200 

7,2 Statie de tratare pentru 100 l/s 8.640 m
3
/d 310 2.678.400 

7,3 Statie de tratare pentru 150 l/s 12.960 m
3
/d 275 3.564.000 

7,4 Statie de tratare pentru 250 l/s 21.600 m
3
/d 250 5.400.000 
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Poz.Nr. Numele Capacitatea Unitatea 
Cost 

unitar 
Cost de 
investitii 

7,5 Statie de tratare pentru 500 l/s 43.200 m
3
/d 210 9.072.000 

7,6 Statie de tratare pentru 1000 l/s 86.400 m
3
/d 180 15.552.000 

7,7 Statie de tratare pentru 1500 l/s 129.600 m
3
/d 165 21.384.000 

7,8 Statie de tratare pentru 2000 l/s  173.000 m
3
/d 150 25.950.000 

7,9 
PAC aditional (Pudra activa de 
carbon) treatment 50 - 250 l/s 1 LS 150.000 150.000 

7.10 
PAC aditional (Pudra activa de 
carbon) tratare 250 - 500 l/s 1 LS 250.000 250.000 

7,11 
PAC aditional (Pudra activa de 
carbon) tratare > 500 l/s 1 LS 500.000 500.000 

8 
Principalele conducte pentru 
magistrale,presiune aprox. PN10 * DN Cost/m* Capacitate la v=2m/s 

8,1 DN 200 HDPE, Otel sau fier ductil 200 180 62,8 5.426 

8,2 DN 250 Otel sau fier ductil 250 200 98,1 8.478 

8,3 DN 300 Otel sau fier ductil 300 250 141 12.208 

8,4 DN 400 Otel sau fier ductil 400 300 251 21.704 

8,5 DN 500 otel 500 400 393 33.912 

8,6 DN 600 otel 600 500 565 48.833 

8,7 DN 800 otel 800 700 1005 86.815 

8,8 DN 1000 otel 1000 900 1570 135.648 

8,9 DN 1200 otel 1200 1.100 2261 195.333 

 

*Costuri aditionale pentru traversari ale raurilor, traversari ale 
strazilor principale si sine nu sunt incluse, valoarea generala 
recomandata : 25 % [l/s] [m³/d] 

 

Tabel 0-2:Costuri unitare pentru investitii alimentare apa in [€] – anul de referinta 2008 

 

5.3.1.5 Costuri operationale si de intretinere  

Costurile operationale si intretinere au fost estimate pentru fiecare zona de alimentare cu 

apa.  

Costurile fixe au fost estimate astfel:  

• 1% din costurile capitale pentru lucrarile civile; 

• 3% din costurile capitale pentru instalatiile electrice si mecanice. 

 

Costurile operationale au fost estimate pornind de la urmatoarele premise: 

 

 

• Costuri cu personalul (fixt) 
In zone cu mai mult de 200.000 de locuitori, 3 persoane (4.5 euro/ora) si vor fi 
necesare 14 persoane in plus (3.5 euro/ora)  
In zone cu mai mult de 150.000 de locuitori, 3 persoane (4.5 euro/ora) si vor fi 
necesare 12 persoane in plus (3.5 euro/ora) 
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In zone cu mai mult de 100.000 de locuitori, 2 persoane (4.5 euro/ora) si vor fi 
necesare 10 persoane in plus (3.5 euro/ora) 
In zone cu mai mult de 25.000 de locuitori 8 persoane (3.5 euro/ora) vor fi 
necesare 
In zone cu mai mult de 10.000 de locuitori 4 persoane (3.5 euro/ora) vor fi 
necesare 
In zone cu mai mult de 2.000 de locuitori 1 persoana (3.5 euro/ora) va fi necesara 
In zone cu mai putin de 2.000 de locuitori o persoana cu jumatate de norma (3.5 
euro/ora) va fi necesara 

 
• Costuri de productie a apei (variabile) 

In judetul Valcea, au fost estimate costurile variabile pentru productia unui m3 de 
apa. 

� 0.16 euro/m3 pentru zonele urbane/sisteme centrale 
� 0.20 euro/m3 pentru zonele rurale/sisteme decentrale 

 

5.3.1.6 Calcularea valorii nete actualizate (VNA) 

Valoarea neta actualizata  a fost calculata pornind de la urmatoarele premise (in 

conformitate cu Ghidul pentru Master Plan): 

• Perioada proiectului: 30 ani 

• Durata economica a instalatiilor EM: 15 ani 

• Durata economica a lucrarilor civile: 30 ani 

• Durata economica a conductelor: 30 ani 

• Rata de decontare: 5% 

 

5.3.1.7 Identificarea si selectia optiunilor de alimentare   

Principalul obiectiv al analizei optiunilor facuta pentru sistemele de alimentare cu apa 

este de a identifica alternativele tehnice ale optiunilor centralizate si descentralizate 

incluzand elementele de racordare precum magistralele si instalatiile de tratare (statie de 

clorinare, etc.). Aceste alternative tehnice trebuie comparate printr-o analiza financiara, 

care include costurile de investitii, dar si costurile operationale si de intretinere pentru 

toate elementele relevante. 

Solutiei preferabila pentru o zona de alimentare studiata se alege pe baza Valorii Nete 

Actualizate. 

In ceea ce urmeaza, vor fi evidentiate zonele de alimentare, care au fost studiate in 

detaliu in analiza optiunilor. 
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5.3.1.8 Extinderea sistemului de alimentare cu apa de la lacul Bradisor si Statia de tratare a apei 

uzate Valea lui Stan  

Extinderea magistralei Bradisor pana la Dragasani reprezinta o ambitie asumata de 

Consiliul Judetean, deoarece aceasta este o sursa de apa potabila de buna calitate. 

Aceasta extindere ar reprezenta un proiect costisitor, de aceea toate aspectele trebuie 

analizate cu atentie. 

Existe 3 optiuni care trebuie analizate. 

Acestea sunt;- 

• Optiunea 1:- Situatia existenta; magistrala Bradisor alimenteaza cu apa orasele 

existente de pe traseu, precum si orasele care vor beneficia de extensia magistralei 

nou construita dinspre Babeni.  [extensie de 6.5km planificata drept investitie 

prioritara pentru a racorda Babeni la sistemul Bradisor.]  Tpate celelalte orase si 

asezari care ar putea beneficia de magistrala pe viitor, inclusiv Dragasani, sunt 

alimentate in prezent din surse de apa locale, ca si toate asezarile de pe malul de 

sest al Oltului, pana la Dragoesti in sud.  

• Optiunea 2:- Magistrala Bradisor furnizeaza apa ca in cadrul Optiunii 1 plus se 

extinde pana la Dragasani pe malul vestic al Oltului, alimentant toate asezarile de pe 

traseu. 

• Optiunea 3:- Magistrala Bradisor se extinde pe ambele maluri ale Oltului aliemntand 

toate orasele pana la Dragasani in sud pe malul de vest, ca in cadrul Optiunii 2, si 

pana la Dragoesti pe malul de est. 

 

5.3.1.8.1 Option 1:- Situatia existenta in prezent  

In prezent, magistrala alimenteaza orasele, comunele si satele Brezoi, Calimanesti, 

Daesti, Bujourni, Ramnicu Valcea City, Ocnele Mari (via Ramnicu Valcea) si Goranu, 

precum si orasele de pe traseul noii extinderi a magistralei construite pentru a racorda 

orasele Budesti si Babeni. Totusi, orasele/comunele Sirineasa, Ionesti, Scundu, 

Orlanesti, Prudeni, Dragansani, Galicea, Olanu si Dragoesti sunt amplasate in sudul 

judetului, pe ruta a doua extinderi viitoare propuse, iar in prezent sunt alimentate cu apa 

din surse individuale. Astfel se prezinta situatia curenta (Optiunea 1).  Orasele 

neracordate in prezent vor fi incluse in 0ptiunea 2 si Optiunea 3 alternative. 

Zonele de alimentare cu apa la sud de Babeni pe malul de vest al Oltului pana la 

Dragasani in sud si and zonele de alimentare cu apa pe malul de est al Oltului pana la 

Dragoesti in sud sunt luate in considerare in analiza optiunilor privind extinderea 

sistemului principal de aductiune Bradisor in cadrul Optiunilor 2 si 3 astfel: 

Trebuie precizat ca magistrala a fost extinsa de la Budesti spre Babeni, pe o distanta de 

20 km in 2007 printr-un proiect finantat separat.  In momentul redactarii acestui Master 

Plan, sistemul extins nu fusese pus in functiune. Prin urmare, satele din Budesti depind 
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inca de sursele lor independente de alimenatre cu apa. Aceste informatii au fost primite 

foarte tarziu in cadrul etapei de analiza tehnica. Descrierea lucrarilor de constructie 

realizate si costurile asociate sunt incluse in Anexa 7. Optiunea 1 include extinderea 

finala cu 6.5km a sistemului de la Bradisor spre Babeni, propusa ca investitie prioritara 

prin FC.  

Optiunea 1 include sisteme independente descentralizate de alimentare cu apa pentru 

orasele si zonele neracordate deocamdata.  In cadrul acestei analize, se porneste de la 

premisa ca apa lor va depinde numai de foraje adanci si sisteme de clorinare.  

 

Mai jos se prezinta comunele in cauza: 

 

Figura 0-1: Solutia decentralizata – sisteme de alimentare cu apa independente 

pentru comunele la sud de Babeni si Budesti. 
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Urmatorul tabel arata Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 1: 

 

Tabel 0-3: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 1 
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Pentru analiza din Optiunile 2 si 3 de mai jos, sunt indicate urmatoarele comune si zone 

de alimentare cu apa; 

Zona WS  Comuna Zona WS  Comuna 

WS07 Galicea WS08 Ionesti 

WS09 Olanu WS10 Orlesti 

WS11 Drăgoeşti WS12 Scundu 

WS14 Dragasani   

Tabel 0-4: Zonele de alimentare cu apa si comunele corespunzatoare identificate in 

cadrul Optiunilor 1 si 2, pentru care se va face analiza optiunilor. 

 

5.3.1.8.2 Optiunea 2:- Extinderea magistralei Bradisor pe malul vestic al Oltului doar pana la 

Dragasani 
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Urmatorul tabel arata Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 2: 

 

Tabel 0-5: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 2 
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5.3.1.8.3 Optiunea 3:- Extinderea magistralei Bradisor pe ambele maluri ale Oltului pana la 

Dragasani si Dragoesti 
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Urmatorul tabel arata Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 3: 

 

Tabel 0-6: Valoarea neta actualizata specifica pentru Optiunea 3 

 

 

5.3.1.8.4 Rezultate: Compararea optiunilor si criteriillor selectate Results  

Urmatorul tabel prezinta rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta 

actualizata : 
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Optiuni 
Valoarea Neta 

Actualizata (VNA) in 
€ 

Valoarea Neta 
Actualizata 

Specifica [€] 

Optiunean 1: Solutie decentralizata 124,029,000 3,030 

Optiunea 2: Solutie partial centralizata 121,366,000 2,960 

Optiunea 3 – Solutie total centralizata 112,063,000 2,740 

Tabel 0-7: Calcul VNA pentru diversele optiuni de alimentare 

 
Din punctul de vedere economic optiunea 3 este solutia cea mai rentabila pentru zonele 
de alimentare cu apa respective. In plus urmatoarele aspecte trebuie luate in considerare: 

 

• De-a lungul Oltului, informatiile hidro-geologice disponibile indica prezenta apei 

potabile doar in panza freatica sau in joraje foarte adanci ; 

• Informatiile oferite de autoritatile locale indica prezenta surselor locale numai la mari 

adancimi in aceasta zona 

 

In consecinta, vor fi necesare sisteme intensive de alimentare cu apa din foraje adanci, 

in cazul solutiilor descentrale de alimentare cu apa. In plus, ar putea fi nevoie si de statii 

de tratare a apei descentralizate pentru a asigura apei o calitate suficienta, care vor 

conduce la cresterea costului investitiei si a costurilor operationale si de intretinere 

pentru Optiunile descentralizate 2 si 3, care trebuie comparate cu costurile solutiei 

centralizate (Optiunea 3). 

Analiza optiunilor indica faptul ca, pentru costurile de investitii, solutia total cetralizata 

(Optiunea 3) cea mai economica.  Totusi, finantarea proiectului privind extinderea 

completa a magistralei pana la Dragasani si Dragoesti prin Fondul de Coeziune nu ar fi 

oportuna, din urmatoarele motive:- 

• Definitivarea extinderii pana la Dragasani si Dragoesti ar costa cca. € 45milioane si 

ar fi o investitie prea mare intr-un program de mediu. 

• Extinderea magistralei ar trebui implementata in totalitate pentru a fi viabila, 

deoarece zonele cele mai populate se afla in sudul judetului, la Dragasani.  Doar 

prin racordarea unor grupuri de populatie mari va fi posibila cresterea veniturilor, de 

la o baza mai mare de clienti, si 

• In prezent, traseul pentru o solutie tehnica viabila la nivelul magistralei ar trebui sa 

traverseze suprafete private de teren.  Inainte ca proiectul sa fie finantat prin fonduri 

publice, terenul de-a lungul traseului ar trebui expropriat corespunzator, iar in 

contextul FC, acest lucru ar dura prea mult 

• Finantarea propusa a extinderii magistralei pana la Babeni (Barajul Govora) este 

justificata, deoarece reprezinta o investitie minora care ar permite utilizarea 

complata a partilor magistralei construite in 2007, care ar ramane neutilizate altfel.  

 

In orice caz, sursa de apa de adancime utilizata in prezent la Babeni este 
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amenintata de riscul potential de inundare, si in consecinta de contaminare, ceea ce 

consolideaza validitatea propunerii de extindere la Babeni. 

 

De asemenea, o magistrala care strabate intreg judetul, precum extinderea magistralei 

pana la Dragasani si Dragoesti, ar presupune, in plus, un studiu de fezabilitate detaliat, 

care sa includa o analiza hidraulica completa si o evaluare a riscului, precum si un studiu 

complet de evaluare a impactului asupra mediului si cinsultari publice inainte ca proiectul 

sa poata fi aprobat. 

  

5.3.2 Canalizarea  

5.3.2.1 Sistemele de colectare a apei uzate 

5.3.2.2 Sistemele de canalizare  

Pentru drenarea apelor uzate, pot fi implementate doua sisteme diferite. In timp ce 

sistemele de canalizare combinate sunt proiectate pentru a transporta atat apa uzata cat 

si meteorica, sistemele separate exclud amestecul acestora 

Sistemele de canalizare combinate au tendinta sa fie mai mari decat sistemele separate, 

deoarece apa meteorica trebuie transportata. In timpul furtunilor puternice este atinsa 

limita hidraulica a capacitatii retelei. Mai mult decat atat, instalatiile de tratare apa uzata 

nu pote face fata la variatiile extreme a debitelor si incarcaturilor. De aceea, revarsarile 

trebuie sa fie integrate in sistemul de canalizare, deversand partea de apa uzata/apa 

meteorica care depaseste capacitatea hidraulica a retelei de canalizare. 

Sistemele separate contin un sistem cu doua conducte care deseori sunt asezate in 

paralel. Sub suprafata soselei, conducta mai mare de apa meteorica este deasura 

conductei mai mici de canalizare. Prin adoptarea acestei strategii, in caz de pierderi, apa 

uzata nu se infiltreaza in conducta de apa meteorica si, implicit, in apa in care se scurge 

aceasta. 

Diferitele sisteme de canalizare pot fi comparate dupa cum urmeaza: 

Sistem combinat 

Avantaje Dezavantaje 

• Doar o singura conducta asezata in 
sant 

• Deversarea apei uzate in recipient 
in timpul furtunilor puternice (debite 
depasite) 

• Golirea tuturor conductelor in timpul 
furtunii 

• Probleme de sedimentare datorita 
vitezei scazute a debitului 
(dimensiune mare / debit scazut) 

• Racordarile ilegale sau 
necorespunzatoare  (apa uzata/apa 
meteorica) nu sunt posibile 

• Costuri de investitie ridicate pentru 
debitele depasite a apei meteorice si 
instalatii de tratare - “amestecate” 

• Deversarea si tratarea apei • Concentratie insuficienta a apei 
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meteorice din zonele cu suprafete 
contaminate sau portiuni de drum cu 
volum mare de trafic 

uzate la statia de epurare (tratare 
biologica) cauzata de infiltrare 

• Costuri de operare scazute pentru 
intretinerea retelei 

• Costuri mai ridicate de tratare si 
operare pentru tratarea apei uzate in 
cazul furtunilor indelungate 

 

 

Sisteme separate 

 

 
Avantaje 

 
Dezavantaje 
 

• Nu trebuie construite sisteme 
pentru revarsare debite la apa 
meteorica (nicio investitie, fara 
costuri de operare) 

• Daca nu sunt infiltrari a apei 
meteorice in sisteme sau apa de 
ploaie deversata in canale, este 
posibil, doua conducte pot fi 
asezate in transeu (investitii 
ridicate)  

• Conditii constante de aflux 
(debite si incarcari) la statia de 
epurare si astfel nicio problema 
de operare pentru procesul 
biologic de tratare 

• Trebuie evitate bransarile ilegale si 
necorespunzatoare (apa uzata in 
sistemul apei meteorice si vice 
versa) 

• Nicio deversare in recipient • Volume de depozitare limitate 
pentru apa uzata 

• Conditii hidraulice bune (viteza 
debitului) 

 

• In caz de inundatie, doar apa 
meteorica va ajunge la suprafata 
nu si canalizarea  

 

 

 

5.3.2.3 Materialul conductelor de canalizare  

Conductele de canalizare pot fi construite folosind materiale diferite. Cele mai comune 

materiale sunt beton (neconsolidat sau consolidat), argila vitrificata, PVC, polietilena cu 

densitate marita (HDPE), zidite din caramida, fibra de sticla  consolidata cu plastic 

(GRP), otel si fier ductil. In timp ce conductele zidite din caramida sunt gasite doar in 

retelele istorice construite inainte de anii 1950, conductele de beton, PVC, HDPE sau 

GRP sunt in folosinta in zilele noastre pentru sistemele de canalizare a apei uzate. 

 

Diferitele criterii, precum si avantajele si dezavantajele care influenteaza alegerea 

materialului pentru conductele de colectare a apei uzate au fost recapitulate mai jos :  
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 Metoda de constructie 
Rezistenta 
chimica 

Rezistenta 
mecanica 

Durata 
vietii 

Cost de 
constructie 

Beton Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductelor cu 
robinet si mufa, rezistand la 
apa prin folosirea unui inel 
de cauciuc 
Lungimea conductei = 1 m 

Normala Normala 30-50 Moderata 
 
 
 

Beton 
consolidat 

Asezat in transeu deschis 
sau prin operatia de sudura 
a conductei, conectarea 
conductelor cu robinet si 
mufa, rezistand la apa prin 
folosirea unui inel de 
cauciuc 
Lungimea conductei = 1 m 

Normala Normala 30-50 Moderata 

PVC Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductelor cu 
robinet si mufa, rezistand la 
apa prin folosirea unui inel 
de cauciuc 
Lungimea conductei = 6 m 
si  12 m 

Scazuta Normala 40-50 Scazuta 

HDPE Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductei cu 
sudura cap la cap 
Lungimea conductei = 6 m 
si 12 m 

Normala Ridicata 40-50 Moderata 

GRP Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductei cu 
piese de cuplare 
Lungimea conductei = 1 m 
to 3 m 

Ridicata, 
potrivit 
pentru apa 
uzata 
industriala 

Ridicata  50 Ridicata  

Fier ductil Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductei cu 
robinet sau sistem de flansa 
Lungimea conductei = 6 m 

Ridicata Ridicata 100 Ridicata 

Argila 
vitrificata 

Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductelor cu 
robinet si mufa  
Lungimea conductei = 1 m 
pana la 2,5 m 

Ridicata Ridicata 40-60 Ridicata 
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5.3.3 Tratarea apei uzate   

5.3.3.1 Criteriile tehnice si de mediu   

 
In prezentul Master Plan, criteriul de mediu cerut de Uniunea Europeana si guvernul 
Romaniei trebuie sa fie indeplinit pentru toate aglomerarile cu o populatie echivalenta de 
mai mult de 2.000. 

 

Datorita riscului ridicat de eutrofizare si riscul concentratiilor ridicate de nitrati din apele 

de suprafata care pun in pericol calitatea apei potabile din regiune, teritoriul Romaniei a 

fost declarat ca zona sensibila. Din punct de vedere tehnic, legea actuala cere 

implementarea tratarii avansate luand in considerare indepartarea nitratilor si a fosforului 

pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de mai mult de 10.000. 

 

5.3.3.2 Descrierea tehnica a procesului de tratare  

Sistemele iaz contin iazuri anaerobe, iazurile facultative si iazurile de maturizare de 

obicei rezulta in costuri moderate de constructie. Acest proces nu trebuie analizat din 

punct de vedere al cerintelor privind spatiul (zona ceruta pentru iazuri facultative: 10 

m2/PE pentru indepartarea BOD5). In plus, acest proces de tratare nu permite 

transformarea temporara a procesului de tratare din nitrificare si simultan denitrificare la 

nitrificare fara denitrificare 

Lagune aerate trebuie proiectate cu o incarcatura volumetrica de 25 g BOD5/(m
3/zi). 

Spatiul specific necesar este de aproximativ 2 pana la 4 m2/PE. Pentru sedimentarea 

namolului produs, este necesar un iaz de sedimentare cu o zi in plus pentru retentie. 

Conventional lagunele aerate nu pot indeplini cerintele pentru indepartarea nitrogenului. 

In acest caz, pe termen lung vor trebui adaugate rezervoare preconectate de denitrificare 

si recirculare interna cat si dispozitive de indepartare chimica a fosforului (vezi mai jos). 

In cazul conditiilor vulnerabile ale subsolului, lagunele aerate trebuie sa fie sigilate 

adecvat prin strat de argila sau captuseala HDPE. Din experienta consultantului aceasta 

optiune include de obicei costuri moderate de constructie. Oricum, costurile de 

constructie pot creste semnificativ datorita nevoii de sigilare HDPE in pamant. 

Acest proces de tratare nu permite conversia temporara a procesului de tratare din 

nitrificare si denitrificare simultana in nitrificare fara denitrificare. Lagunele Aerate pot fi 

prevazute pentru aglomerarile mici cu aproximativ 1,000 la 2,000 persoane. 

Filtrele de scurgere pot fi considerate ca alternative posibile, oricum, ele cer o unitate 

de pre-tratare mecanica (ex. sedimentarea primara) pentru a minimaliza concentratia 

BOD5 la intrarea in statie sub 150 mg/l. Cu privire la controlul tantarilor, filtrele de 

scurgere au nevoie de un aflux permanent. In plus, acest proces de tratare nu permite 

conversia temporara a procesului de tratare din nitrificare si denitrificare simultana la 

nitrificare fara denitrificare. 
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Procesul Activat de Tratare a Namolurilor este cea mai frecventa tehnologie de tratare 

folosita in Europa. Este usor de utilizat. Standardele cerute ale apei uzate pentru BOD5 

si TSS pot fi usor indeplinite. La statiile de epurare mai mari stabilizarea namolului din 

nomolul activat in exces este insotit de mijloace de stabilizare anaeroba a namolului in 

bio-reactoare. Bio-reactoarele sunt de obicei construite pentru statiile de epurare care 

depasesc o capacitate de aproximativ 50.000 de persoane. Pentru statiile mai mici este 

mai economic un proces de aerisire extins. Procesul de aerisire extins include 

stabilizarea namolului cu rezervoare de aerisire. Namolul in exces de la procesul de 

aerisire extins este de obicei bine stabilizat si se poate utiliza in agricultura. In plus, 

procesul activat al namolului nu permite pentru conversia temporara a procesului de 

tratare din nitrificare si denitrificare simultana la nitrificare fara denitrificare. 

 

 

Reactoarele de dozare de succesiune (SBR) care se bazeaza pe procesului de 

activare a namolului. Oricum, aerisirea si sedimentarea sunt realizate in acelasi rezervor. 

In conditii cadru speciale acest proces permite reducerea costurilor de constructie 

comparativ cu procesul extins de aerisire a namolului activat conventional. 

Oricum, gestionarea procesului SBR presupune o calificare mai ridicata a personalului si 

rezervoare de depozitare suplimentare. In general, pentru SBR este nevoie de debite  

constante de apa uzata si incarcare  constanta, si ele pot fi folosite pentru instalatiile de 

tratare a apei industriale uzate. 
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Statiile membrana sunt o tehnologie relativ noua in tratarea apelor uzate. Primele statii 

de epurare la scara ridicata abia au inceput sa functioneze. Durata de viata a 

membranelor garantata de furnizori nu a fost inca verificata. In multe statii, apar 

problemele operationale cu privire la curatarea membranei.  

 

                                                

 

 

Rezervoarele primare de sedimentare vor permite o reducere a volumului necesar pentru 

sistemele de tratare biologice ulterioare. Oricum, sedimentarea primara va crea namolul 

primar care va fi stabilizat intr-o unitate separate. 

 

Proces de tratare aditional pentru indepartarea nitrogenului si indepartarea fosforului in 
zonele sensibile 

 

Pentru indepartarea nitrogenului, se cere instalatia unei zone de aerisire in care are loc 

nitrificarea biologica. Mai mult decat atat, unele volume scazute de oxigen (anoxic) 

trebuie incluse pentru a furniza denitrificarea biologica pentru a completa obiectivul 

indepartarii totale a nitrogenului ata prin oxidarea NH4-N cat si prin reducerea gazului de 

nitrogen NO3-N si NO2-N 
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Cele mai comune procese de indepartarea biologica a nitrogenului folosesc urmatoarele 

configuratii: preanoxic unde contactul initial a apei uzate si namolul activat rezultat este 

o zona anoxica (cu nivel scazut de oxigen), postanoxic unde zona anoxica urmeaza 

zona de aerisire si procesele simultane unde atat nitrificarea cat si denitrificarea au loc 

in acelasi rezervor. 

Procesele de nitrificare si denitrificare pot fi conexate cu componentele de tratare a 

namolului activat si reactoarele de dozare de succesiune, statiile filtrelor de scurgere, 

lagunele de aerisire si sistemele iaz, pe cand pentru cele trei configuratii din urma, 

conversia procesului de tratare din nitrificare si denitrificare simultana la nitrificarea fara 

denitrificare nu este posibila. 

 

Indepartarea fosforului implica incorporarea fosfatului in TSS si indepartarea ulterioara a 

acestor solizi. Fosforul poate fi indepartat prin folosirea coagulantiilor chimici sau prin 

procese biologice. 
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Procesele de indepartare biologice ale fosforului incorporeaza o secventa a 

rezervoarelor de contact anaerobe si aerobe, care sunt proiectate pentru depozitarea 

bacteriei fosforului si le furnizeaza substraturi necesare. Consumul de acetat si fosforul 

eliberat in timpul contactarii anaerobe care este urmat de asimilarea si depozitarea 

fosforului in timpul contactarii aerobe. Contrar indepartarii chimice a fosforului, tratarea 

biologica nu genereaza o productie suplimentara de namol. 

 

 

Indepartarea chimica a fosforului poate fi facuta prin trei proceduri diferite. Cei mai 

folositi coagulanti sunt calciu [Ca(II)], aluminiu [Al(III)] si fier [Fe(III)]. 

Pentru precoagulare, adaugarea chimicalelor in apa uzata bruta este efectuata in 
instalatia de sedimentare primara. Fosfatul precipitat este indepartat cu namolul primar. 
In procesul de co-coagulare, chimicalele pot fi adaugate in apa uzata din instalatia de 
sedimentare primara, sau in amestec, inaintea procesului biologic (in procesul de 
obtinere a namolului activat) sau in apa uzata din procesul de tratare biologic inaintea 
sedimentarii secundare. Cu acest tratament se poate obtine o concentratie de fosfor de 1 
mg/l. In afara de indepartarea fosforului, co-coagularea are un efect pozitiv asupra 
calitatii namolului. Datorita adaugarii sarii de fosfor in namolul activat, conditiile pentru 
sedimentare si deshidratare se intensifica. Datorita costurilor de investitii aditionale 
scazute si suprafatei de teren necesara, acest proces este foarte bun pentru extinderea 
statiilor de epurare, dar surplusul de namol care rezulta in urma acestei proceduri trebuie 
tratat, de asemenea, si astfel are un impact asupra digestiei, deshidratarii si evacuarii 
namolului. Postcoagularea implica adaugarea de chimicale in apa uzata din instalatiile 
secundare si indepartarea ulterioara a coagulantilor chimici. In acest proces, coagulantii 
chimici sunt indepartati, de obicei, in instalatii de sedimentere separate sau in filtrele 
pentru apa uzata. Cu acest proces de tratare se poate obtine o concentratia de fosfor de 
1mg/l. 
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5.3.3.3 Criteriul operational  

Pentru a garanta o functionare a statiilor de epurare fara erori, trebuie analizate 

aspectele operationale din punct de vedere al diferitelor optiuni tehnice care au fost 

descrise mai sus . 

Functionarea simpla si cuprinzatoare trebuie sa asigure ca  
 
• Personalul poate fi pregatit repede pentru operare sin intretinere 
• Personalul poate sa intervina repede in caz de urgenta 

• Personalul poate sa identifice din timp problemele operationale 

 
Mai mult decat atat, un concept de functionare trebuie sa asigure ca 

 

• Cerintele tehnice cu privire la standardele apei uzate pot fi indeplinite permanent 
• Statia functioneaza in mod economic 

• Se are in vedere prevenirea unui numar maxim de accidente  

 

Daca aceste masuri de precautie nu sunt luate, orice problema de functionare a statiei 

de epurare poate cauza pagube substantiale in mediul inconjurator (moartea pestilor sau 

eutrofizare) in emisare. Acest prejudiciu poate atrage masuri juridice, cum ar fi solicitarea 

compensarilor.  
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Trebuie spus in considerare ca, procesele biologice, care de obicei reprezinta optiunea 

de baza pentru tratarea adecvata a apelor uzate orasenesti, au nevoie un timp relativ 

lung pentru depasirea defectarilor si reluarea tratarii la capacitate maxima. 

 

5.3.3.4 Criterii economice 

Pe langa criteriile tehnice si operationale, trebuie sa existe si o concentrare asupra 

parametrilor economici.  

Pentru o estimare a costului, urmatoarele componente relevante a costului trebuie luate 
in considerare: 

 

Costuri de investitie 
• Cost pentru lucrarile civile 
• Cost pentru echipament mecanic si electric 
• Cost pentru echipament operational 
 

 
Cost operational si de intretinere 
• Cost pentru intretinere 
• Cost pentru personal 
• Cost pentru administratie 
• Cost pentru energie 
• Cost pentru consumabile 
 

 

Din monent ce durata economica de viata medie pentru lucrarile civile este de 

aproximativ 35 de ani, nu trebuie luata in considerare nicio reinvestitie in perioada 

Master Planului pana in anul 2037. Pentru echipamentul mecanic si electric reinvestitiile 

sunt de obicei cerute la intervale de 10 pana la 15 ani si perioada de reinvestitie pentru 

echipamentul operational variaza intre 7 si 20 de ani. De aceea costurile de investitie 

trebuie examinate pentru o perioada de termen lung, inclusiv toate reinvestitiile. 
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5.3.3.5 Sumar a criteriilor tehnice, operationale si economice  

Urmatorul tabel recapituleaza argumentele pentru diferitele procese de tratare si face o 

evaluare calitativa pentru functionare in conditii generale.  

 

 

 Sitemele iaz Lagunele aerisite Filtre de scurgere Tratarea activata a 
namolului (cu 
digestie) 

Proces de aerisire 
extins 

SBR Tehnologia 
membranelor 

Tehnic  ⊕⊕⊕⊕

 Tehnolog
ie foarte simpla 
Θ

 Capacitat
e limitata de tratare 
Θ

 Suprafat
a mare 

⊕⊕⊕⊕Tehnologie simpla 
Θ

 Indepartar
ea limitanta a 
nutrientilor 

Θ Nu este 
posibila 
indepartarea 
nitrogenului 
Θ Nu este 
integrata 
stabilizarea 
namolului 

⊕⊕⊕⊕

 Standar
de ridicate de 
tratare 

⊕⊕⊕⊕Tenologie 
sofisticata 

⊕⊕⊕⊕Indepartarea 
nutrientilor 
integrata 

⊕⊕⊕⊕

 Proces
ul permite 
stabilizarea 
namolului integral 

⊕⊕⊕⊕

 Proces
ul permite 
indepartarea 
nitrogenului 
Θ  

⊕⊕⊕⊕ Statie 
foarte compacta 
Θ Cere 
debit+incarcatura 
constanta 

⊕⊕⊕⊕ Standard 
de tratare foarte 
ridicat 
Θ

 Tehnolog
ie foarte sofisticata 

Operational ⊕⊕⊕⊕

 Intretiner
e si operare usoara 

⊕⊕⊕⊕Consum scazut de 
energie 

⊕⊕⊕⊕ Intretinere 
si operare moderata 
ΘConsum ridicat de 
energie 

⊕⊕⊕⊕

 Proces
ul permite 
operarea usoara 
a statiei 

⊕⊕⊕⊕

 Producti
a energiei 
ΘTehnologia 
complexa 

⊕⊕⊕⊕

 Proces
ul permite 
operarea usoara a 
statiei 

⊕⊕⊕⊕ Costuri 
de intretinere 
moderate 
Θ

 Product
ie ridicata de 
energie 

Θ

 Operar
e si intretinere 
foarte complexe 

Θ Operare 
si intretinere foarte 
complexe 

Economic ⊕⊕⊕⊕Costuri de 
investitii scazute 

⊕⊕⊕⊕Costuri scazute 
de intretinere si 
operare 

⊕⊕⊕⊕ Costuri de 
investitii scazute 
Θ Costuri 
ridicate de operare si 
intretinere (energie) 

⊕⊕⊕⊕

 Costur
i de investitii 
moderate 

⊕⊕⊕⊕ Costuri 
scazute de operare 
si intretinere 
(productia 
anergiei) 
Θ Costuri 
de investitii relativ 
ridicate 

⊕⊕⊕⊕Costuri de 
investitie 
moderate 
 

ΘCosturi de 
investitii ridicate 

Θ Costuri 
de investitii ridicate  
Θ  Costuri 
ridicate de operare 
si intretinere 

Aplicare ���� Zonele 
rurale 
����Judetele in 
dezvoltare 

���� Zonele 
rurale 

���� Statii 
de epurare de 
marime mica-
medie 

���� Statie 
de epurare mare 

���� Statii 
de epurare de 
marime mica-
medie  

����

 Aplica
re industriala 

���� Aplicarea 
industriala 
���� Aplicare 
pentru zonele foarte 
sensibile  

 Pond Systems Aerated Lagoons Trickling Filter Activated Sludge 
Treatment 
(with digestion) 

Extended Aeration 
Process 

SBR Membrane 
Technology 

Technical ⊕ Very simple 
technology 

Θ Limited treatment 
capacity 

Θ Large surface 

⊕ Simple technology 
Θ Limited nutrient 

removal 

Θ Nitrogen 
removal not 
possible 

Θ No integrated 
sludge 
stabilisation 

⊕ High treatment 
standards 

⊕Sophisticated 
technology 

⊕ Integrated nutrient 
removal 

⊕ Process allows 
integrated sludge 
stabilisation 
⊕ Process allows 
nitrogen removal 
Θ  

⊕ Very compact 
plant 
Θ Requires 
constant flow + 
loads 

⊕ Very high 
treatment standard 
Θ Very sophisticated 
technology 

Operational ⊕ Easy O&M 
⊕Low energy input 

⊕ Moderate O& 
Θ Higher energy input 

⊕ process allows 
easy operation of 
the plant  

⊕ Energy production 
ΘComplex 

technology 

⊕ Process allows 
easy operation of 
the plant 

⊕ Moderate 
maintenance 
costs 

Θ Higher energy 
production 

Θ Very complex 
O&M 

Θ Very complex O&M 

Economical ⊕ Low investment 
costs 

⊕ Low O&M costs 

⊕ Low investment 
costs 

Θ Higher O&M costs 
(energy) 

⊕ Moderate 
investment costs 

⊕ Low O&M costs 
(energy 
production) 

Θ Relatively high 
investment costs 

⊕ Moderate 
investment costs 

 

Θ High investment 
costs 

Θ High investment 
costs 

ΘHigh O&M costs 

Application � Rural areas 
� Developing 
Countries 

� Rural areas � Small-medium 
size WWTP 

� Large WWTP � Small-medium 
size WWTP 

� Industrial 
application 

� Industrial 
application 
� Application for 
very sensitive areas 
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Luand in considerare o licitatie ulterioara pentru o statie de epurare bazata pe Cartea 

Galbena FIDIC, consultantul propune ca decizia finala cu privire la procesul de tratare sa 

se bazeze pe rezultatele depunerii ofertei, care va trebui sa include alternative. 

 

5.4 Optiunea propusa  

5.4.1 Alimentarea cu apa  

In judetul Valcea exista multe localitati mici. De aceea, sunt avute in vedere trei solutii 

alternative pentru alimentarea cu apa a judetului pe viitor:- 

• Constructia unor siteme regionale, unde este posibil, in bazinele raului identificate 

(vezi Capitolul 6) 

• Extinderea sistemelor decentralizate existente, unde este posibil 

• Extinderea sistemului de aductiune Bradisor conform planului, incluzand 

Dragasani si Dragoesti 

5.4.2 Canalizare   

5.4.3 Recomandare pentru sistemul de canalizare   

Principalul obiectiv al Master Planului pentru judetul Valcea este conformitatea cu tintele 

mediului inconjurator. De aceea, trebuie sa existe o concentrare speciala pe 

minimalizarea injectarii apelor uzate in emisare. 

Sistemele separate furnizeaza incarcaturi si debite constante la statiile de epurare. 

Aceasta permite un proces de tratare biologic adecvat si evita deversarile apei uzate in 

emisare. De aceea sistemele separate sunt recomandate sa fie implementate pentru 

noile sisteme de canalizare. Exceptii trebuie facute in cazurile unde nu exista recipient 

pentru deversarea apelor meteorice sau este departe de zona de captare, si unde niciun 

sistem de infiltrare a apelor meteorice nu este disponibil. In acest document se prefera 

sistemul combinat. 

Daca exista un sistem combinat intr-o aglomerare sistemul de canalizare nu trebuie 

inlocuit de catre un sistem separat. In loc de aceasta, trebuie implementat un sistem mixt 

folosind sistemul existent combinat si extinzandu-l printr-un sistem separat. 

Urmatorul tabel recapituleaza sistemele de canalizare recomandate pentru diferite 

scenarii locale in judetul Valcea: 
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Scenarii locale Sisteme de canalizare recomandate 
 

Construirea unei noi retele si emisar 
pe distanta scurta 
 

Sistem separat 

Construirea unei noi retele si emisar 
pe distanta lunga, posibila infiltrare a 
apei meteorice 
 

Sistem separat 

Construirea unei noi retele si emisar 
pe distanta lunga, posibila infiltrare a 
apei meteorice 
 

Sistem combinat 

Sistem combinat existent 
- cresterea densitatii retelei 
- extinderea retelei 

 
Sistem combinat 
Sistem separat sau modificat 

 

Tabel 5.4-1: Recomandarea pentru sistemele de canalizare a apei uzate 

 

5.4.4 Recomandarea pentru materialele conductelor de apa uzata  

Pentru selectia materialului conductei, trebuie sa existe o concentrare speciala pe 

previziunile privind durata de furnizare a serviciului, costurile de investitii, si de 

asemenea asupra criteriul de functionare si rezistenta materialelor. In mod normal cea 

mai buna calitate poate fi obtinuta prin folosirea conductelor de fier ductil, dar costurile 

de investitii pentru aceste conducte fiind foarte ridicat, acest material nu este recomandat 

pentru judetul Valcea. 

Consultantul recomanda in loc folosirea conductelor de HDPE pentru sistemele de 

canalizare a apei uzate, bazate pe costuri de investitii moderate, proprietati bune de 

rezistenta mecanica si experienta favorabila castigata cu proiectele anterioare. 

Conductele HDPE reprezinta un compromis bun cu privire la cost, rezistenta si 

considerente de constructie. Ca alternativa, consultantul poate recomanda de asemenea 

conducte din tabla ondulata, care au o greutate redusa comparata cu conductele clasice 

HDPE si de aceea sunt mult mai economice cu privire la consumul materialului si 

costurile de transport. Desi aceste conducte sunt mai usoare in greutate ele inca ofera o 

rezistenta mecanica ridicata la fortele externe, o rezistenta chimica moderata si o durata 

de viata comparabila cu alte materiale. Conductele din (tabla ondulata) HDPE sunt 

recomandate pentru reteaua primara si secundara in cazul noilor constructii.  

Reteau tertiara si pentru racordarea gospodariilor sunt recomandate conductele PVC. 

Acest material furnizeaza o rezistenta moderata mecanica si chimica si poate fi utilizat cu 

costuri de investitii scazute.  

In unele cazuri pot fi folosite si alte materiale  

Urmatorul tabel indica materialele conductelor recomandate pentru a fi folosite in 

sistemele de canalizare in judetul Valcea . 
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Situatia locala Materialul recomandat pentru conducta 
 

Apa uzata din gospodarii, reteaua 
primara si secundara, dimensiuni ≤ 1,200 
mm 

HDPE sau tabla ondulata HDPE 
 

Apa uzata din gospodarii, reteaua 
primara si secundara, dimensiuni > 1,200 
mm (sistem combinat) 

Beton armat 

Racordarea gospodariilor si retea tertiara 
 
 

PVC 

Conducte de canalizare pentru apa uzata 
industriala agresiva 
 

GRP 

Tabel 5.4-2: Recomandari pentru materialul conductei pentru colectarea apelor uzate  

 

5.4.5 Recomandarea pentru procesele de tratare  

  

In urma criteriilor tehnice, de mediu, economice si operationale descrise in capitolul 

anterior, sunt facute urmatoarele recomandari pentru procesele tratarii apei uzate pentru 

judetul Valcea : 

Pentru aglomerarea cu o populatie echivalenta intre 2.000 si 50.000, trebuie aplicata 

extinderea aerisirii. Aerisirea extinsa este deseori folosita si aprobata deseori in lume. 

Avand statii de aerisire extinse, se poate obtine o apa uzata de o calitate ridicata. Acest 

proces permite nitrificarea si denitrificarea pentru indepartarea nitrogenului.  

 

Mai mult decat atat, proiectarea si gestionarea este relativ mai putin complicata si, in 

cazul unor producatori de apa uzata industriala in zona de captare, este posibila 

tratarea/amortizarea socului sau incarcaturilor toxice temporare. Statiile de aerisire 

extinse pot fi construite intr-o forma relativ compacta, deoarece procesul de stabilizare a 

namolului este deja inclus in reactor. De aceea digestia namolului nu este necesara. Un 

neajuns al procesului de aerisire extins este ca energia folosita pentru procesul de 

aerisire este mai mare decat pentru alte alternative (ex. Statii cu filtre de scurgere) 
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Figura 5.4-1: Exemplu privind o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie 
echivalenta intre 2.000 si 10.000 

 

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de mai mult de 10.000, statia trebuie sa 

fie echipata cu o componenta de indepartare a fosforului (tratare avansata). Pentru a 

evita constructia unui rezervor suplimentar pentru indepartarea biologica a fosforului, co-

coagularea trebuie implementata in procesul de tratare care permite indepartarea 

fosforului pana la 1mg/l. 

  

 

Figura 5.4-2: Exemplu privind o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie 
echivalenta intre 10.000 si 50.000  

 

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de mai mult de 50.000, este recomandata 

implementarea unui proces de activare a namolului cu digestie anaeroba. In aceasta 
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categorie, tratarea anaeroba a namolului si folosirea biogazului produs in unitatea de co-

generare incepe sa devina economica.  

Pentru tratarea avansata, indepartarea nitrogenului este realizata prin nitrificare si 

dinitrificare la rezervoruri de aerisire. Indepartarea fosforului este realizata prin co-

coagulare. Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de pana la 100.000 o statie de 

epurare cu doua linii (epurarea primara, rezervorul de aerisire, epurarea secundara si 

echipamente de intarire a namolului) ar trebui sa fie suficiente. Pentru statiile de epurare 

care deservesc aglomerari cu mai mult de 100.000 de locuitori, este necesara o statie de 

epurare cu 3 linii. 

 

Figura 5.4-3: Exemplu pentru o statie de epurare pentru o aglomerare cu o populatie 
echivalenta de mai mult de 50.000 

 

Urmatorul tabel recapituleaza procesele recomandate in functie de marimea aglomerarii : 

 

Capacitatea proiectata Nivelul tratarii Proces recomandat 

2,000 la 10,000 Secundar  
 
Aerisire extinsa 
 

10,000 la 50,000 Avansat  
Aerisire extinsa cu 
iondepartarea fosforului 
 

Mai mult de 50,000 Avansat 
Procesul activat al namolului 
cu digestie anaeroba 
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Toate recomandarile mentionate in acest capitol sunt doar indicative. In cazul instalatiilor 

de tratare a apelor uzate existente, trebuie incercata pastrarea sistemului actual si sa se 

investeasca in reabilitarea si/sau masuri de extindere – daca se cer 

All recommendations mentioned in this Chapter are only indicative. In case of existing 

wastewater treatment facilities, it should be attempted to keep the current system and to 

invest in rehabilitation and/or extension measures - if required.  

 

5.5 Concluzie  

Apa  

Sistemele de alimentare cu apa existente vor fi extinse catre comunele invecinate, cu 

surse de apa suficiente cantitativ si calitativ si unde extinderile sunt rentabile, in special 

in bazinele raurilor identificate (vezi capitolul 6). 

Sursa Bradisor si statia de epurare Valea lui Stan vor fi folosite la capacitate maxima si 
sistemul de aductiune va fi astfel extins pana la Dragasani si Dragoesti. Totusi, trebuie 
realizata o evaluare a riscurilor cu privire la sistemelede la Bradisor, deoarece 
majoritatea populatiei depuinde de acestea. In mod special, exista o singura conducta 
care strabate defileul Oltului, unde exista caderi de piatra pe carosabil, ceea ce 
sugereaza ca si singura conducta s-ar puteaconfrunta cu un risc similar. In consecinta, 
se propune o alimentare de siguranta (back up) pentru aglomerarile mai mari. 
 

Numarul ridicat de sisteme de alimentare cu apa descentralizate, independente care vor 

fi necesare in alte zone rezulta din numarul imens de localitati mici amplasate la distanta 

fata de sistemul centralizat Bradisor.  

Licitatia cu privire la statiile de tratare a apei se va baza pe Cartea Galbena FIDIC 
(Yellow Book) (Yellow Book) si, de aceea, decizia finala asupra procesului de tratare si a 
schitei statiei va depinde de rezultatul licitatiei. 

 

Apa uzata 
 
S-a stabilit un numar total de 28 de aglomerari grupate la nivelul judetului.  

 

Pentru colectarea apei uzate, diferite scenarii au fost luate in considerare pentru 

sistemele retelei si materialele conductelor si au fost facute recomandari cu privire la 

selectara sistemelor separate sau combinate. Cu privire la conducte, este recomandat sa 

se foloseasca RC, HDPE (plat/ondulat) sau conducte PVC depinzand de diamtru si 

conducte GRP pentru apa uzata industriala agresiva.  

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta intre 2.000 si 50.000 este recomandata 

aerisirea extinsa. Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de peste 50.000 se 
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recomanda implementarea unui proces cu nomol activ si digerare anaeroba (incl. 

utilizarea biogazului).  

Pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de peste 10.000, se recomanda 

echiparea statiilor de tratare cu un component de indepartare a fosforului (tratament 

avansat, bazat pe co-coagulare).  

Recomandarile sunt doar de natura indicativa si daca exista instalatii de tratare a apelor 

uzate trebuie incercat sa se pastreze sistemul actual si sa se investeasca in reabilitarea 

si/sau masuri de extindere – daca este cazul. 
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6 STRATEGIA JUDETEANA 

6.1 Introducere 

Strategia are ca scop principal identificarea celor mai rentabile masuri prioritare (solutii 

tehnice si institutionale) in vederea atingerii obiectivelor definite la nivel judetean. 

Strategia rezuma: 

• obiectivele nationale 

• obiectivele judetene si termenele de timp aferente 

• analiza optiunilor 

 

si se bazeaza pe Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2) si pe Previziuni (Capitolul 3). 

Prezentul capitol descrie si analizeaza indicatorii macroecronomici si socioeconomici 

relevanti si cele mai recente tendinte ale acestora la nivel national, regional si judetean si 

prezinta prognozele pentru viitoarele tendinte de dezvoltare privind datele demografice, 

veniturile gospodariilor si activitatile economice din judetul Valcea pentru perioada 

acoperita de Master Plan: 2007 - 2037. Aceste prognoze servesc drept baza pentru 

determinarea ulterioara a investitiilor pe termen lung necesare in sectorul apei si apei 

uzate si a potentialei capacitati de contributie a consumatorilor casnici, industriali si 

institutionali, dupa cum se arata mai jos, in Capitolul 8 si in Capitolul 9. Prezentul capitol 

prezinta de asemenea dezvoltarea necesara pentru viitoarea cerere de apa, debitul apei 

uzate şi incarcaturile scontate pentru orasele individuale din judetul Valcea. 

Valorile rezultate constituie baza de dimensionare a instalatiilot de apa si de apa uzata 

care trebuie montate in functie de nevoi pana in anul 2037. 

Premisele si rezultatele pentru ambele sectoare, de alimentare cu apa si canalizare, sunt 

prezentate in prezentul capitol. 

 

6.2 Strategia generala 

Strategia judeteana are ca scop principal identificarea masurilor prioritare si a masurilor 

pe termen lung in vederea atingerii obiectivelor definite la nivel judetean si se bazeaza 

pe 

• Objectivele nationale 

• Obiectivele judetene cu termenele de timp aferente 

• Analiza optiunilor 
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ca si pe 

• Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2) 

• Previziuni (Capitolul 3) 

 

Cele mai importante probleme legate de alimentarea cu apa la nivel judetean sunt: 

a) Situatia infrastructurii de tratare a apei modul de functionare 

b) Performanta operationala a utilitatilor publice, la nivel judetean nu s-au stabilit 

operatorii regionali (ROC) 

c) Mari pierderi de apa (nivel exprimat in tone pana la 50 %) 

d) Calitatea constructiilor 

e) Anumite parti din retea includ conducte de azbociment 

f) Sistem de aductiune lung si scump 

g) Mentenanta redusa, respectiv numai mentenanta reactiva, in cazul raportarii unor 

probleme 

h) Nu exista Proceduri Operationale Standard (POS) 

i) Macro suportabilitate (in special, zonele rurale) 

j) Raportul din 2006 privind calitatea apei potabile in zonele rurale arata ca, in 

numeroase fantani care alimenteaza cu apa fara un sistem de conducte, calitatea nu 

este adecvata 

k) Nu exista analize complete disponibile, conform Regulamentului European 98/83 CE 

(calitatea apei destinate condumului uman) 

l) Sunt putine laboratoare acreditate pentru analiza apei potabile 

m) Risc de contaminare a surselor de apa de suprafata 

n) Calitate redusa a apei subterane in numeroase zone 

o) Cunostinte putine legate de situatia hidrogeologica a surselor de apa existente si 

posibile 

p) Zone de protectie insuficiente 

 

Strategia generala a judetului Valcea presupune cresterea cotelor de racordare la 

sistemele de alimentare cu apa, care pot asigura o cantitate suficienta de apa de calitate. 

De aceea, sistemele urbane si rurale existente de alimentare cu apă prin conducte vor fi 

extinse si reabilitate acolo unde este cazul. 

In prezent, cele mai multe sisteme urbane si rurale existente de alimentare cu apa prin 

conducte opereaza la nivel comunal, aprovizionand cu apa potabila populatia in functie 

de gradul variat de racordare a gospodariilor. Trebuie evaluată si posibilitatea de a 

extinde aceste sisteme la comunele invecinate, lipsite de alimentare cu apa prin 

conducte. Studiile de fezabilitate vor trebui sa arate care este potentialul surselor de apa 

potabila utilizate in prezent, de respectare a calitatii apei si de crestere a cantitatii 

transportate. De asemenea, trebuie evaluat potentialul de economie a apei potabile, 

obtinut prin reducerea pierderilor din retele. 
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Se vor dezvolta noi sisteme de alimentare cu apa in bazinele raurilor si nu doar la nivel 

comunal, daca sunt disponibile surse suficiente si durabile din punctul de vedere al 

calitatii si cantitatii si daca se respecta distanta critica de alimentare (vezi Capitolul 5). 

Singurul sistem central de alimentare cu apa din judetul Valcea este conducta de 

aductiune de la barajul Bradisor si de la statia de tratare a apei Valea lui Stan – sistemul 

de alimentare din sursa Bradisor. In prezent, conducta de aductiune coboara pana in 

comuna Budesti. O viitoare extindere pana la municipiul Dragasani, care sa asigure si 

alimentarea comunelor limitrofe cu apa potabila de la statia de tratare a apei din Valea lui 

Stan, este palnificata de APAVIL. Caracterul realizabil din punct de vedere hidraulic, ca 

si posibilitatea de dezvoltare a surselor locale (daca sunt disponibile), respectiv 

reabilitarea si extinderea surselor existente de-a lungul rutei planificate a conductei de 

aductiune, trebuie cercetate indeaproape in cadrul unui studiu de fezabilitate, dupa care 

se va dezvolta solutia cu cel mai bun raport beneficiu/cost (inclusiv de functionare si 

intretinere). 

Avand in vedere ca apa uzata reprezinta partea predominanta a prezentului Master Plan, 

proiectele pentru apa trebuie implementate in paralel cu proiectele pentru apa uzata. 

Numai in cazul comunelor din afara aglomerarilor cu sisteme de canalizare se poate face 

o prioritizare independenta a masurilor de investitie pentru apa. 

Intr-o prima etapa, s-a realizat o clasificare de sine statatoare a comunelor din 

perspectiva alimentarii cu apa, in functie de urmatoarele criterii: 

1. Gradul de conformitate cu Directiva Europeana 98/83/CE 

2. Numarul persoanelor racordare 

3. Considerentele economice (investitie pe locuitor) 

 

Cele mai stringente probleme legate de evacuarea apei uzate sunt urmatoarele: 

a) Gradul ridicat de infiltrare la sistemele invechite de colectare a apei uzate 

b) Intretinerea insuficienta a anumitor statii de tratare a apei uzate 

c) Operarea manuala a statiilor de tratare a apei uzate 

d) Starea fizica proasta a instalatiilor mecanice si electrice 

e) Starea fizica proasta a conductelor colectoare din anumite retele 

 

S-a realizat o clasificare a aglomerarilor care beneficiaza de tratarea apei uzate, in 

functie de urmatoarele criterii: 

1. Gradul de conformitate cu Directiva Europeana 91/271/CE 

2. Numarul persoanelor racordate  

3. Considerentele economice (investitie pe locuitor) 

 

Din compararea rezultatelor clasificarilor pentru apa si apa uzata rezulta o selectie 

transparenta a proiectelor integrate care trebuie realizate. 
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Avand in vedere ca aproape toate comunele rurale se confrunta cu probleme legate de 

calitatea apei, nu se vor putea respecta termenele de conformitate stabilite in Tratatul de 

Aderare in cazul aglomerarilor cu o populatie mai mica de 10,000 de locuitori, adica anul 

2010 pentru nivelul de oxidabilitate si anul 2015 pentru eliminarea nitratilor. Finantarea si 

contributia consumatorilor nu vor putea acoperi aceste investitii imense pana la sfarsitul 

anului 2015. 

In consecinta, trebuie facute si alte eforturi pentru asigurarea unei bune calitati a apei in 

aceste zone: 

• masuri care sa previna poluarea fantanilor publice; 

• construirea de noi fantani in zonele de protectie; 

• instalarea de statii de tratare pentru eliminarea nitratilor. 

 

Tabelul de mai jos prezinta o imagine globala a strategiei generale recomandate: 

Perioada Masura 

2008 - 2037 Extinderea ariei de servicii a S.C. APAVIL S.A. 

2008 - 2037 Continuarea masurilor de monitorizare si prezervare a surselor existente 
de apa ale sistemelor de conducte pentru alimentarea cu apa: analiza apei, 
implementarea unor zone de protectie suficiente. 

2008 - 2015 Continuarea analizelor apei din puturile publice care alimenteaza cu apa 
printr-un sistem fara conducte toate comunele din judetul Valcea si 
implementarea unui program permanent de monitorizare a calitatii apei. 
Implementarea zonelor de protectie si restrictionarea accesului animalelor. 

2008 - 2015 Reabilitarea instalatiilor invechite de alimentare cu apa si a anumitor parti 
din retea in cele 11 comune urbane pentru asigurarea unei calitati si 
cantitati suficiente de apa, cresterea cotelor de racordare si ameliorarea 
performantei operationale. 

2015 - 2037  Continuarea reabilitarii instalatiilor invechite de alimentare cu apa si a 
anumitor parti din retea in cele 11 comune urbane pentru asigurarea unei 
calitati si cantitati suficiente de apa, cresterea cotelor de racordare si 
ameliorarea performantei operationale. 

2010 - 2015 Cresterea cotei de racordare la alimentarea publica cu apa prin conducte 
pana la 63%, prin cresterea cotei de racordare la sistemele publice de 
alimentare cu apa din orase si municipii. 

2010 - 2018 Extinderea in etape a sistemului de aductiune Bradisor pana la Dragasani, 
inclusiv extinderea pana la Babeni in vederea optimizarii utilizarii achizitiilor 
recente (conducta extinsa cu 17km in 2007. Printr-o extindere ulterioara cu 
6.5km, Babeni va putea beneficia de investitiile 2007). 

2016 - 2037 Realizarea racordarii tuturor comunelor la alimentarea publica cu apa prin 
conducte. 
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Perioada Masura 

2008 - 2015 Reducerea pana la 25-30 % a pierderilor de apa prin continua reabilitare a 
retelelor de distributie si serviciilor de racordare si prin implementarea unor 
sisteme de control al pierderilor de apa si aplicarea sistemelor active de 
control al scurgerilor. 

2016 - 2037 Continuarea reducerii, respectiv mentinerea nivelului de 20-25 % al 
pierderilor de apa, prin continua reabilitare a retelelor de distributie si 
serviciilor de racordare si prin implementarea unor sisteme de control al 
pierderilor de apa si aplicarea sistemelor active de control al scurgerilor. 

 

Strategia judeteana se incadreaza intre principalele obligatii descrise in prezentul capitol, 

si anume “Obiectivele nationale”, asa cum au fost formulate in POS, termenele de timp si 

perioadele de tranzitie stabilite de Romania si de Comunitatea Europeana si, nu in 

ultimul rand, obiectivele judetene specifice. Analiza optiunilor pentru sectoarele de apa si 

apa uzata este prezentata mai sus, in Capitolul 5. 

 

6.2.1 Obiective nationale 

Romania s-a angajat sa-si imbunatateasca standardele de apa si salubritate la nivel 

national. Obiectivul relavant referitor la apa si identificat de Consultant este 

“imbunatatirea accesului la infrastructura de apa, prin asigurarea serviciilor de alimentare 

cu apa si canalizare in conformitate cu practicile si politicile europene, in majoritatea 

zonelor urbane, pana in 2015” (POS Mediu, 2007) si in zonele rurale, cel tarziu pana in 

2018. In Axa prioritara 1, “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” 

MMDD a identificat avantajele pe care le prezinta serviciile de apa si apa uzata pentru 

populatie, ca si alte puncte importante, precum imbunatatirea serviciilor de mediu si 

reducerea riscurilor naturale, ca fiind cele mai relevante criterii in evaluarea eficientei 

sistemelor respective. 

Aceasta corespunde cu cerinta de a raporta ritmul de dezvoltare a nivelului serviciilor la 

numarul de locuitori in cazul apei potabile sau la populatia echivalenta in cazul apei 

uzate. 

Conform documentului POS Mediu, MMDD stabileste cu precadere urmatoarele 

obiective: 

• Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile, pentru populatia din 

aglomerarile cu peste 2,000 de locuitori 

• Asigurarea calitatii corespunzătoare a apei potabile in toate aglomerarile umane 

• Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa 

• Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de tratare 

a apelor uzate 

 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 6 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  STRATEGIA JUDETEANA 
 

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g  6-6 
  

ILF/I C:\Temp\Rar$DI14.2219\Final_MP_Valcea_Chapter6_RO.doc  

Cadrul legal stabilit pentru realizarea activitatilor necesare este prezentat mai tarziu. 

Face referire la legislatia europeana si defineste perioadele descrise mai jos. 

Conform prevederilor din termenii de referinta, Consultantul va dezvolta un Master Plan 

la nivel judetean care va acoperi serviciile de apa si de apa uzata pe perioada 2007 - 

2037. Master Planul are ca obiectiv identificarea si prioritizarea nevoilor si investitiilor in 

vederea conformarii cu Directivele CE corespunzatoare. 

Perioada de tranzitie are rolul de a optimiza atat acordurile institutionale, cat si mijloacele 

financiare in sectoarele apei si salubritatii. 

 

Alimentarea cu apa 

Conform “Tratatului de Aderare a Bulgariei si Romaniei la Uniunea Europeana, Actul de 

Aderare, semnat la Luxemburg, in 25 aprilie 2005”, “Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 

noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, 

p. 32) a fost modificata prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Prin derogare de la Articolele 5(2) si 8 si de la Anexa I, Partea B si Partea C la Directiva 

98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu se aplica in intregime in cazul 

Romaniei in conditiile de mai jos: 

• pana la 31 demebrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane care au sub 

10,000 de locuitori; 

• pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane 

care au intre 10,000 si 100,000 de locuitori; 

• pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si 

mangan in aglomerarile urbane care au peste 100,000 de locuitori; 

• pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, 

cadmiu si pesticide in aglomerarile urbane care au sub 10,000 de locuitori; 

• pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, 

pesticide si mangan in aglomerarile urbane care au intre 10,000 si 100,000 de 

locuitori. 

 

Romania va asigura conformitatea cu cerintele Directivei, in concordanta cu obiectivele 

intermediare prezentate in tabelul de mai jos”: 
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Tabelul 6.2-1: Obiectivele intermediare definite in Tratatul de Aderare 

 

Tratarea si colectarea apei uzate 

In Tratatul de Aderare a Bulgariei si Romaniei la Uniunea Europeana, Actul de Aderare 

si Anexele sale, semnat la Luxemburg, in 25 aprilie 2005, s-au stabilit urmatoarele 

dispozitii: “Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor 

uzate orasenesti (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), asa cum a fost modificata ultima data prin 

32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al 

Consiliului, din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). Prin derogare de la Articolul 3 al 

Directivei 91/271/CEE, cerintele privind sistemele de colectare si tratare a apelor urbane 

uzate nu se aplica în întregime in cazul Romaniei pana la 31 decembrie 2018, in 

conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 

• pana la 31 decembrie 2010, conformitatea cu Articolul 3 al Directivei trebuie 

realizata in aglomerarile urbane cu o populatie echivalenta mai mare de 10,000 de 

locuitori.” 

 

Localitati care trebuie sa asigure conformitatea pana la 31 dec. 2006 

Populatia 
racordata 

Total 
localitati 

Oxidab. 
% 

Amoniu 
% 

Nitrati 

% 

Turbidit. 
% 

Al % Fe 
% 

Cd, 
Pb % 

Pesticide 
% 

Mn 
% 

< 10.000 1 774 98,4 99 95,3 99,3 99,7 99,2 99,9 99,9 100 

10.000-
100.000 

111 73 73 93,7 87 83,8 78,4 98,2 93,4 96,4 

100.001-
200.000 

14 85,7 85,7 100 100 92,9 100 100 78,6 92,9 

>200.000 9 77,8 77,8 100 100 88,9 88,9 100 88,9 88,9 

TOTAL 1908 96,7 96,7 95,2 98,64 98,64 97,9 99,8 99,4 99,7 

Localitati care trebuie sa asigure conformitatea pana la 31 dec. 2010 

Populatia 
racordata 

Total 
localitati 

Oxidab. 
% 

Amoniu  
% 

Nitrati 

% 

Turbidit. 
% 

Al % Fe 
% 

Cd, 
Pb 
% 

Pesticide 
% 

Mn % 

< 10.000 1 774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 

10.000-
100.000 

111 100 80,2 93,7 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4 

100.001-
200.000 

14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200.000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 
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Romania va asigura o dezvoltare treptata a sistemelor de colectare prevazute de 

dispozitiile Articolului 3, in conformitate cu urmatoarele procente minime ale populatiei 

echivalente globale: 

• 61% pana la 31 decembrie 2010 

• 69% pana la 31 decembrie 2013 

• 80% pana la 31 decembrie 2015 

 

Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate 

orasenesti (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), asa cum a fost modificata ultima data prin: 

– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr, 1882/2003 al Parlamentului European si al 

Consiliului, din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Prin derogare de la Articolele 4 si 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerintele privind 

sistemele de tratare a apelor uzate urbane nu se aplica in intregime in cazul Romaniei 

pana la 31 decembrie 2018, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 

• pana la 31 decembrie 2015, conformitatea cu Articolul 5(2) al Directivei va fi 

realizata in aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 10 000 de locuitori. 

 

Romania va asigura o dezvoltare treptata a sistemelor de tratare a apelor uzate 

prevazute de dispozitiile Articolelor 4 si 5(2), in conformitate cu urmatoarele procente 

minime ale populatiei echivalente globale: 

• 51% pana la 31 decembrie 2010, 

• 61% pana la 31 decembrie 2013, 

• 77% pana la 31 decembrie 2015. 

 

Obiectivele de racordare mentionate mai sus au fost dezvoltate la nivelul intregii tari. In 

ciuda marilor diferente dintre structurile asezarilor din diverse judete, nu s-a facut nicio 

distinctie referitoare la procentele PE. 

6.2.2 Rezultate 

Obiectivele mentionate mai sus determina succesiunea activitatilor enumerate mai jos 

(vezi Capitolul 6.3.2). Succesiunea respectiva va trebui sa corespunda cu termenele de 

timp stabilite pentru obiectivele mentionate mai sus si sa se incadreze in “mediul” 

specific al judetului Valcea, dupa cum se va vedea mai jos, in continutul prezentului 

capitol. Rezultatele principale pot fi expuse pe scurt, dupa cum urmeaza: 

• Constructia/modernizarea sistemelor de captare a apei pentru alimentarea cu apa 

potabila; 

• Constructia/reabilitarea statiilor de tratare; 

• Extinderea/reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare; 

• Constructia/modernizarea statiilor de tratare a apelor uzate; 
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• Constructia/reabilitarea instalatiilor de tratare a namolurilor; 

• Furnizarea instalatiilor de contorizare, de laborator, de detectare a pierderilor de apa 

etc. 

• Asigurarea unor masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale si de asistenta 

tehnica pentru imbunatatirea capacitatilor manageriale si introducerea unor principii 

moderne de operare. 

 

6.2.3 Obiective judetene si orizontul de timp 

6.2.3.1 Nivelul actual al serviciilor din judetul Valcea 

Daca vorbim la modul general si avem in vedere faptul că exista anumite diferente in 

ceea ce priveste gradul de accesibilitate la nivelul de apa si de salubrizare intre 

localitatile din judetul Valcea, atunci putem spune că nivelul actual al serviciilor de apa 

potabila si salubritate este unul moderat. 

Faptele de mai sus afecteaza in egala masura calitatea serviciilor de alimentare cu apa 

si a sistemelor de canalizare. 

Daca nivelul de acces al populatiei din Valcea la serviciile sanitare este comparabil cu 

nivelul mediu de acces din Romania, atunci e clar ca nivelul serviciilor din Valcea se 

incadreaza in medie. Imbunatatirile sunt necesare indeosebi in localitatile care numara 

intre 2,000 si 10,000 de locuitori. 

Cu toate acestea, apa si serviciile sanitare necesita o ameliorare semnificativa. Se pot 

distinge trei categorii: 

 Judetul Valcea Romania 

Populatie cu acces si la sistemul public 

de alimentare cu apa si la sistemul de 

canalizare 

27 % 73 % 

Populatie cu acces la sistemul public de 

alimentare cu apa, dar fara acces la 

sistemul de canalizare 

28 % 46 % 

Populatie care nu are acces nici la 

sistemul public de alimentare cu apa, nici 

la sistemul de canalizare 

45 % 26 % 

Sursa: INS, 2007 

Tabelul 6.2-2: Accesul populatiei la instalatiile sanitare 

Urmatoarea parte cuprinde o descriere mai detaliata a situatiei actuale la nivel judetean. 

In continuare, obiectivele nationale vor fi asumate in cursul urmatoarelor dezbateri. 
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6.2.3.2 Serviciile de alimentare cu apa la nivel judetean 

Prin prisma constatarilor facute, sistemul de alimentare cu apa la nivel judetean poate fi 

impartit in doua categorii. Prima categorie cuprinde orasele, aglomerarile urbane care 

sunt alimentate in principal printr-un sistem public de apa. Alimentarea este acceptabila 

din punct de vedere calitativ si cantitativ. A doua categorie cuprinde aglomerarile rurale, 

cu sistem privat de alimentare cu apa cu o calitate si o cantitate variabile. 

In judetul Valcea, apa din sistemul public de alimentare se poate scoate din straturi 

acvifere mai adanci, in timp ce apa din puturile private e scoasa mai ales din straturi 

acvifere freatice. Aceste straturi freatice pot fi puternic influentate de practicile folosite in 

activitatile agricole (fertilizatori, pesticide, fungicide etc.), iar cantitatea de apa poate 

varia in functie de perioadele secetoase. Apa publica poate fi monitorizata pentru a oferi 

o calitate garantata continua. 

Conform rezultatelor monitorizarii realizate pentru prezentul Master Plan, cota de 

racordare la sistemul public de alimentare cu apa din judetul Valcea (inclusiv in Ramnicu 

Valcea) este de aproximativ 55%. Se situeaza sub cota de racordare planificata pana in 

2015. In consecinta, trebuie realizate investitii pentru amelioarea acesteia. 

  
Cota de racordare 

in judetul Valcea 

Cota de racordare 

in Romania 

Populatie racordata la 

sistemul public de 

alimentare cu apa 

55% 68 % 

Tabelul 6.2-1: Cota de racordare la sistemul public de alimentare cu apa in judetul 

Valcea, in 2008 

 

Dupa cum se poate vedea in tabelul de mai sus, o persoana din doua din judetul Valcea 

este racordata la sistemul public de alimentare cu apa in 2008 (se iau in considerare si 

sistemele de alimentare cu apa in curs de executie). Daca se evalueaza separat 

asezarile urbane de cele rurale, atunci diferenta dintre zonele de alimentare cu apa devin 

evidente. 

  
Cota de racordare 

in judetul Valcea 

Cota de racordare 

in Romania 

Populatia din zonele urbane racordata la 

sistemul public de alimentare cu apa 
92% 87.6 % 

Populatia din zonele rurale racordata la 
sistemul public de alimentare cu apa 

29% 15.1 % 

Tabelul 6.2-2: Cota de racordare la sistemul public de alimentare cu apa in zonele 

urbane si rurale in judetul Valcea, in 2008 
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6.2.3.3 Serviciile de evacuare a apelor uzate la nivel judetean 

Constatarile referitoare la serviciile de evacuare a apelor uzate arata ca, mai ales in 

zonele rurale, dar si in unele zone urbane, aglomerarile sunt dotate doar cu instalatii 

simple. Aceasta dotare corespunde doar cu standardele fundamentale si raspunde doar 

la nevoile de baza, dar nu respecta natura subsolului si nici protectia necesara a stratului 

acvifer. 

Ca si in alte judete, in judetul Valcea, sistemul sanitar de canalizare este realizat in 

general pe teren. Absenta instalatiilor de canalizare nu constituie nicio problema atata 

timp cat se respecta standardele sanitare si se protejeaza subsolul, inclusiv stratul 

acvifer, in mod adecvat. Cota de racordare la serviciile sanitare este mai mica decat cota 

medie a Romaniei. 

Utilizarea instalatiilor de canalizare este una comuna si, initial, se avea in vedere 

racordarea unor retele de colectare la statiile de tratare a apelor uzate, dar acestea nu 

sunt operationale si oricum, in anumite cazuri, nu au fost niciodata operationale la un 

nivel satisfacator. 

Locuitorii gospodariilor care sunt racordate la sistemul public de alimentare cu apa , dar 

nu au un sistem de canalizare adecvat, sunt expusi la un risc sanitar mai mare. De o 

importanta deosebita e situatia asezarilor cu peste 2,000 de locuitori, deoarece acestea 

vor fi obligate sa se conformeze cerintelor UE cu privire la evacuarea efluentilor pana in 

anul 2018. Strategia stabilita pentru respectarea acestor cerinte va fi tratata mai tarziu, in 

cadrul prezentului capitol. Comunele mari din Valcea dispun de un sistem de colectare a 

apei uzate care include si tratarea apei uzate, desi instalatiile aferente sunt deseori in 

stare proasta (mai ales sistemul retelei, din cauza vechimii sale), iar anumite statii de 

tratare nu respecta nici cerintele actuale, nici pe cele viitoare privitoare la tratarea apei 

uzate. Totusi, exista zone clar delimitate ca zone rurale care sunt doar marginal 

acoperite de serviciile sanitare de canalizare. 

Daca nivelul de acces al populatiei din Valcea la serviciile publice de evacuare a apelor 

uzate este comparabil cu nivelul mediu de acces in Romania, atunci e clar ca nivelul 

serviciilor din Valcea este mai mult sau mai putin satisfacator. 

 Judetul Valcea Romania 

Populatie care are acces la serviciile publice de 

canalizare 

27 % 52 % 

Tabelul 6.2-3: Accesul populatiei la serviciile publice de canalizare 

 

Situatia, diferentiata pe zone urbane si rurale, poate fi rezumata dupa cum urmeaza: 

 Judetul Valcea Romania 

Populatie cu acces la serviciile publice de 

canalizare – zonele urbane 

54% 85.6% 
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Populatie cu acces la serviciile publice de 

canalizare – zonele rurale 

5 % 12,9 % 

Tabelul 6.2-4: Accesul populatiei la instalatiile sanitare publice – zonele urbane si 

rurale 

Diferenta dintre nivelul serviciilor in zonele urbane si rurale este enorma, cu mult mai 

mare decat disparitatile medii constatate la nivelul intregii tari. Infiintarea unor noi 

sisteme de aglomerari, precum integrarea localitatilor mai mici aflate in vecinatatea 

oraselor mari, va duce la diminuarea disparitatilor. Unul dintre obiectivele stabilite in orice 

proiect de salubritate consta in anihilarea acestor disparitati. 

 

Cotele de racordare din localitatile urbane din judetul Valcea sunt prezentate in tabelul 

de mai jos. 

Localitate (Aglomerare) Cota de racordare la sistemul de canalizare 

Ramnicu Valcea 68 % 

Dragasani 52 % 

Calimanesti 51 % 

Brezoi 51 % 

Olanesti 14 % 

Baile Govora 57 % 

Babeni 31 % 

Balcesti 23 % 

Berbesti 50 % 

Horezu 37 % 

Zona Urbana Totala 58 % 

Tabelul 6.2-5: Perspectiva globala asupra cotelor de racordare la sistemele de 

canalizare din localitatile urbane 

 

Nivelul de tratare al sistemelor de tratare a apelor uzate existente in diferite orase este 

prezentat in Tabelul de mai jos. 

Localitate Nivel de tratare Sistemul receptor 

Ramnicu Valcea Secundar Raul Olt 

Dragasani Secundar Raul Olt 

Calimanesti Secundar Raul Olt 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 6 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  STRATEGIA JUDETEANA 
 

C O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U LC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I AT A NT S  W E S T  R OM A N I A     P a g  6-13 
  

ILF/I C:\Temp\Rar$DI14.2219\Final_MP_Valcea_Chapter6_RO.doc  

Brezoi Primar Raul Olt 

Berbesti Primar  

Babeni Primar Raul Olt 

Tabelul 6.2-6: Nivelul tratare al sistemelor de tratare a apelor uzate existente 

6.3 Abordare 

Strategia judeteana urmareste doua obiective: 

• optimizarea cercetarii de solutii tehnice rentabile; 

• regionalizarea. 

 

Obiectivele trebuie sincronizate in vederea realizarii lor la timp. 

Prezentul capitol prezinta factorii care au servit la gasirea unor solutii tehnice rentabile, 

avand in vedere: 

• Acordurile regionale dintre localitati, in sensul aglomerarilor asa cum au fost 

descrise in Directiva privind tratarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) si in termenii 

si definitiile aferente (ianuarie 2007). Aglomerarile respective sunt detaliate in 

Capitolul 5.3; 

• Optiunile de procesare pentru tratarea apei si a apei uzate pentru a raspunde la 

cerintele respectivelor aglomerari, definite in functiede marimea lor (vezi Capitolul 

5.4); 

• Finalizarea masurilor conform planificarii, profitandu-se din plin de perioadele de 

tranzitie convenite. 

 

6.3.1 Unitatea functionala: Reteaua – Instalatiile de tratare 

Retelele si instalatiile de tratare ale sistemelor centralizate reprezinta principalele doua 

caracteristici ale fiecarei aglomerari. Beneficiile economiilor de scara se pot materializa 

numai daca aceasta unitate functionala principala este fiabila si eficienta. 

Avand in vedere ca marimea retelelor si a statiilor depinde in mare masura de cantitatile 

transportate si tratate, se pot inregistra economii importante prin controlarea cantitatilor 

pentru reducerea investitiilor si a cheltuielilor de functionare. 

 

Se pot identifica doua abordari diferite: 

“Abordarea axata pe tratare”: Statiile de tratare au obligatii conform termenilor conveniti. 

Aceasta inseamna ca statiile trebuie sa gestioneze cererea prognozata, indiferent de 

cantitatea ceruta. 
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“Abordarea axata pe retea”: Cererea Romaniei este in scadere, iar marimea statiilor este 

determinata de performanta retelei, cum ar fi pierderile din retea (in cazul retelelor de 

alimentare) si infiltratiile (in cazul retelelor de canalizare). 

 

Considerentele de mai sus au urmatoarele consecinte: 

• Activitatile retelelor si statiilor trebuie armonizate in vederea obtinerii unor capacitati 

optime de tratare. 

 

Dezvoltarea instalatiilor de tratare are sens numai in prezenta unor retele fiabile, 

care se afla intr-o stare relativ buna. Rezultatele fiabile ale imbunatatirii retelelor 

servesc la optimizarea capacitatilor de tratare avansata (in statiile de tratare atat a 

apei, cat si a apei uzate). Retelele constituie un avantaj major in materie de investitii. 

• Trebuie rezervat un timp suficient si facute eforturi de cercetare pentru imbunatatirea 

retelelor. 

Retelele sunt, in general, slab documentate. Performanta si functionarea acestora in 

cazul debitelor modificate nu sunt intelese. In consecinta, se recomanda o 

documentare si modelare profesioniste. Acestea confera avantajul de a facilita 

masurile necesare de restructurare si de a pregati campaniile de reducere a 

pierderilor/infiltratiilor. 

• Trebuie utilizate capacitatile de tratare a surplusului. In cazul statiilor de tratare nou 

infiintate, capacitatile excesive  sunt inevitabile daca cererea scade. Capacitatile ar 

trebui asadar utilizate in vederea extinderii si imbunatatirii serviciilor si in alte parti 

ale judetului Valcea. 

 

6.3.2 Perioada de Implementare 

6.3.2.1 Alimentarea si distributia de apa 

Perioada de implementare a fost convenita la nivelul Uniunii Europene in mai multe faze. 

Faza 1 (2007 – 2015) 

In Faza 1, scopul este acela de a asigura 
alimentarea cu apa prin realizarea 
imbunatatirilor urgente 

• O mai buna documentare, cu toate 
avantajele alimentarii cu apa. 
Respectiva documentare este esentiala 
pentru determinarea prioritatilor in 
vederea reducerii pierderilor de apa si 
a dezvoltarii activitatilor de ameliorare 
la nivelul retelelor 

• Reducere substantiala a pierderilor de 
apa 

• Extinderea retelei de alimentare cu apa 
in zonele cu populatie densa si 
indeplinirea cerintelor POS pana in 
2010 sau 2015 privind cotele de 
racordare si a cerintelor de calitate a 
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apei 

Faza 2 (2016 – 2018) 

In Faza 2, operatorul va extinde reteaua 
de apa si va construi noi instalatii de 
alimentare cu apa 

• Extinderea retelei de apa in localitati 
mai mici 

• Construirea de noi statii de tratare a 
apei si de clorizare 

Faza 3 (2029 – 2037) 

In Faza 3, este planificata construirea 
celorlalte instalatii de alimentare cu apa 

• Extinderea retelei de apa in localitatile 
mai mici 

• Construirea de noi statii de tratare a 
apei si de clorizare 

• Pregatire pentru respectarea sau chiar 
imbunatatirea standardelor de tratare. 
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6.3.2.2 Tratarea si evacuarea apelor uzate 

Succesiunea fazelor in contextul angajamentelor nationale si termenelor aferente poate fi 

urmatoarea. 

Faza 1 (2008 – 2015) 

In Faza 1, se va pregati baza pentru 
imbunatatirile necesare, in concordanta cu 
Faza 1a, care a fost descrisa anterior, la 
sectorul de alimentare cu apa 

• Masuri pentru imbunatatirea 
documentarii cu toate avantajele 
epurarii apei uzate si a apei pluviale si 
ale controlului poluarii. Respectiva 
documentare este esentiala pentru 
determinarea prioritatilor de reducere a 
infiltratiilor si a reducerii substantiale a 
infiltratiilor 

• Extinderea retelei de canalizare in 
zonele cu o populatie densa pentru 
realizarea cerintelor POS pana in 
2010/13/15 in materie de cote de 
racordare 

• Optimizarea functionarii statiilor de 
tratare a apei uzate dupa reducerea 
semnificativa a infiltratiilor si in cadrul 
perioadelor de tranzitie convenite 

• Realizarea unei monitorizari a poluarii 
impreuna cu consumatorii industriali 

Faza 2 (2016 – 2018) 

In Faza 2, operatorul se va baza pe 
experienta valoroasa dobandita in cursul 
operatiunii de tratare a apelor uzate si al 
planurilor de tratare. Cunostintele 
dobandite anterior vor oferi sansa de a 
furniza servicii de evacuare a apei uzate in 
aglomerarile secundare si, astfel, de a 
imbunatati acoperirea serviciilor 

• Continuarea extinderii retelei de 
canalizare in orasele secundare pentru 
conformitatea cu cerintele POS pana 
in 2018 

• Punerea in functiune a unor noi statii 
mai mici de tratare a apei uzate, pe 
langa marile proiecte realizate in 
cadrul Fazei 1 

• Mentinerea monitorizarii poluarii 
realizate in Faza 1 pentru protectia 
proactiva a statiilor de tratare a apei 
uzate 

Faza 3 (2019 – 2037) 

In Faza 3, companii de operare moderne 
vor furniza servicii avansate si, in acelasi 
timp, vor integra in intregime principiile de 
conservare a apei si de ‘cine polueaza 
plateste’. Extinderea suplimentara a 
serviciilor de canalizare in zonele rurale 
izolate va ramane una dintre 
responsabilitatile operatorilor 

• Continuarea extinderii retelei de 
canalizare in orasele mai mici, dincolo 
de sfera cerintelor nationale 

• Punerea in functiune a unor noi statii 
mai mici de tratare a apei uzate, pe 
langa marile proiecte ramase din Faza 
1 

• Pregatire pentru a raspunde la mai 
mari standarde de tratare 

• Mentinerea monitorizarii poluarii 
realizate in Faza 1 pentru protectia 
proactiva a statiilor de tratare a apei 
uzate 
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6.4 Strategie detaliata 

6.4.1 Zonele de alimentare cu apa 

In capitolele urmatoare, sunt descrise masurile propuse pentru realizarea unei alimentari 

complete cu apa publica. Vezi pentru zonele de alimentare cu apa harta V-THM-WS-005 

din Anexe. 

Detaliile referitoare la programele de finantare in curs sau incheiate sunt prezentate in 

Capitolul 4. 

 

6.4.1.1 Zonele urbane 

In zonele urbane din municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani, ca si in orasele Babeni, 

Baile Govora, Baile Olanesti, Balcesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu si Ocnele 

Mari, principalele obiective sunt urmatoarele: 

Asigurarea productiei de apa si a calitatii apei (reabilitarea sursei si a statiei de tratare a 

apei) 

Extinderea nivelului de acoperire a populatiei la 90 % pana in 2015 

Subzonarea retelelor de alimentare cu apa (abordare DMA) si implementarea unor 

sisteme de monitorizare 

Inlocuirea rapida a retelei de alimentare, inclusiv inlocuirea sistemului de racordare, 

incepand din 2009, in procent de 4% pe an timp de 5 ani – in anii urmatori, intr-un 

procent aproximativ de 2% pe an 

Introducerea unor masuri active de control al scurgerilor de catre departamentul de 

operatiuni pentru reducerea pierderilor de apa pana la 25-30 % din inputuri 

Mai multe detalii privind masurile propuse sunt prezentate in Capitolul 7, iar in Anexa 

sunt specificate, pentru fiecare centru urban in parte, masurile si costurile estimative 

pentru fiecare faza. 

 

6.4.1.2 Sistemul de aductiune Bradisor 

Sistemul de aductiune Bradisor este proiectul preferat al departamentului tehnic din 

judetul Valcea si al operatorului regional desemnat, APAVIL, care se asteapta sa preia 

operatiunea sistemului de alimentare cu apa din Dragasani in viitorul apropiat. Astfel, 
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extinderea acestui sistem pana la municipiul Dragasani prezinta un mare interes pentru 

APAVIL. 

In tabelul de mai jos, sunt prezentate municipiile, orasele si satele racordate la acest 

sistem in prezent, ca si cele incluse in propunerea pentru viitoarea extindere: 

 

comuna asezare populatie  

asezare cu 
alimentare 
cu apa prin 
conducte 

prin sistemul 
de 

adunctiune 
Bradisor 

propunere 
de 

racordare 
viitoare altele 

zona de 
alimentare 
cu apa cf. 
hartii V-

THM-WS-
005 

Brezoi             6,966          WS01 

   BREZOI            5,330   x  x     WS01.1 

   CALINESTI               499        x WS01.2 

   CORBU                51        x WS01.2 

   DRAGANESTI               128        x WS01.2 

   GOLOTREI                96   x  x     WS01.1 

   PASCOAIA               214        x WS01.4 

   PROIENI               103        x WS01.2 

   VALEA LUI STAN               468      x   WS01.3 

   VARATICA                77        x WS01.2 

Calimanesti              8,813          WS02 

  CACIULATA              216   x  x     WS02 

  CALIMANESTI           4,629   x  x     WS02 

  JIBLEA NOUA           1,007   x  x     WS02 

  JIBLEA VECHE           2,243   x  x     WS02 

  PAUSA              386   x  x     WS02 

  SEACA              332   x  x     WS02 

Bujoreni             4,143          WS03 

  BOGDANESTI              629   x  x     WS03 

  BUJORENI              207   x  x     WS03 

  GURA VAII           1,162   x  x     WS03 

  LUNCA              528   x  x     WS03 

  MALU ALB              119   x  x     WS03 

  MALU VARTOP              516   x  x     WS03 

  OLTENI              982   x  x     WS03 

Daesti             2,927          WS04 

  BABUESTI              133        x WS04.2 

  DAESTI           1,027   x  x     WS04.1 

  FEDELESOIU           1,029   x  x     WS04.1 

  SANBOTIN              738   x  x     WS04.1 
Municipiul 
Ramnicu Valcea         112,148   x  x       

Budesti             5,646          WS05 

  BARSESTI              743   x  in executie     WS05.1 

  BARZA           1,023   x  in executie     WS05.1 

  BERICIOIU              368      x   WS05.2 

  BUDESTI           1,174   x  in executie     WS05.1 

  LINIA              661   x  in executie     WS05.1 

  PISCU PIETREI              196   x  in executie     WS05.1 
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comuna asezare populatie  

asezare cu 
alimentare 
cu apa prin 
conducte 

prin sistemul 
de 

adunctiune 
Bradisor 

propunere 
de 

racordare 
viitoare altele 

zona de 
alimentare 
cu apa cf. 
hartii V-

THM-WS-
005 

  RACOVITA              889   x  in executie     WS05.1 

  RUDA              593   x  in executie     WS05.1 

Babeni             9,722          WS06 

  BABENI           4,775   x    x   WS06.1 

  BONCIU              130      x   WS06.2 

  CAPU DEALULUI              221   x    x   WS06.1 

  PADURETU              250   x    x   WS06.1 

  ROMANI           1,374   x    x   WS06.1 

  TATARANI              322   x    x   WS06.1 

  VALEA MARE           2,649      x   WS06.2 

Galicea             4,060          WS07 

   BRATIA DIN DEAL               398      x   WS07 

   BRATIA DIN VALE               464      x   WS07 

   COCORU               554      x   WS07 

   CREMENARI               454      x   WS07 

   DEALUL MARE               113      x   WS07 

   GALICEA               945      x   WS07 

   OSTROVENI               255      x   WS07 

   TEIU               411      x   WS07 

   VALEA RAULUI               466      x   WS07 

Ionesti             4,438          WS08 

  BUCSANI              485      x   WS08.1 

  DEALU MARE              366      x   WS08.1 

  DELURENI              450      x   WS08.1 

  FISCALIA              338      x   WS08.1 

  FOTESTI              337      x   WS08.1 

  GUGUIANCA              112          WS08.2 

  IONESTI           1,506      x   WS08.1 

  MARCEA              498      x   WS08.1 

  PRODANESTI              345      x   WS08.1 

Olanu             3,367          WS09 

  CASA VECHE              808      x   WS09 

  CIOBOTI              823      x   WS09 

  DRAGIOIU              648      x   WS09 

  NICOLESTI              125      x   WS09 

  OLANU              609      x   WS09 

  STOICANESTI              354      x   WS09 

Orlesti             3,282          WS10 

  AURESTI              297      x   WS10 

  ORLESTI           1,788   x    x   WS10 

  PROCOPOAIA              521   x    x   WS10 

  SCAIOSI              289      x   WS10 

  SILEA              386      x   WS10 

Drăgoeşti             2,235          WS11 

  BUCIUMENI              348      x   WS11 

  DRAGOESTI           1,424   x    x   WS11 

  GEAMANA              463      x   WS11 
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comuna asezare populatie  

asezare cu 
alimentare 
cu apa prin 
conducte 

prin sistemul 
de 

adunctiune 
Bradisor 

propunere 
de 

racordare 
viitoare altele 

zona de 
alimentare 
cu apa cf. 
hartii V-

THM-WS-
005 

Scundu             2,198          WS12 

  AVRAMESTI              539      x   WS12 

  BLEJANI              593      x   WS12 

  CRANGU              370      x   WS12 

  SCUNDU              696      x   WS12 

Prundeni             4,611          WS13 

  BARBUCENI              532  in executie     x WS13 

  CALINA           1,598  in executie     x WS13 

  PRUNDENI           1,698  in executie     x WS13 

  ZAVIDENI              783  in executie     x WS13 

Dragasani           20,893          WS214 

  DRAGASANI         19,258   x    x   WS14.1 

  VALEA CASELOR              131      x   WS14.2 

  ZARNENI               70      x   WS14.2 

  ZLATAREI           1,435   x    x   WS14.1 

Ocnele Mari             3,440          WS16 

   BUDA                97      x   WS16.2 

   COSOTA               105      x   WS16.2 

   FACAI                14      x   WS16.2 

   LUNCA               589   x  x     WS16.1 

   OCNELE MARI            1,587   x  x     WS16.1 

   OCNITA               561   x  x     WS16.1 

   SLATIOARELE               487      x   WS16.2 

 

Tabelul 6.4-1: Sistemul de aductiune Bradisor, asezarile racordate, asezarile propuse 

pentru racordare 

 

In prezent, orasul Brezoi si satul Golotrei (WS01.1), orasul Calimanesti si satele din 

comuna Calimanesti (WS02), toate satele din comuna Bujoreni (WS03), satele Daesti, 

Fedelesoiu si Sanbotin din comuna Daesti (WS04.1) si satele Ocnele Mari, Lunca si 

Ocnita din comuna Ocnele Mari (WS16.1) sunt racordate la sistemul Bradisor. De 

asemenea, municipiul Ramnicu Valcea este alimentat cu apa potabila prin sisteml de 

aductiune Bradisor. 

In comuna Budesti, reteaua de alimentare cu apa si racordarea la conducta de aductiune 

sunt in curs de executie pentru asezarile Barsesti, Barza, Budesti, Linia, Piscu Pietrei, 

Racovita si Ruda (WS05.1). 

Racordarea asezarilor de-a lungul conductei de aductiune existente (respectiv, in 

constructie) pana la sistemul Bradisor, combinata cu extinderea retelelor in asezarile 

deja racordate, prezinta un potential de deservire a unei populatii de 30,700 de locuitori, 

in afara de Ramnicu Valcea. 
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Comune aflate de-a lungul conductei de aductiune existente cu asezari care vor construi 

sisteme independente 

In comuna Brezoi (WS01), zona WS01.1 este racordata la sistemul centralizat de 

alimentare cu apa din barajul Bradisor si de la statia de tratare Valea lui Stan. Zona 

WS01.3, satul Valea lui Stan va fi de asemenea racordat la acest sistem. 

Zona WS01.4, satul Pascoaia va dezvolta un sistem independent de alimentare cu apa 

pe baza unei surse locale. Satele din zona WS01.2 vor fi racordate la sistemul din zona 

WS67.1 (comuna Racovita). 

In comuna Daesti (WS04), zona WS04.1 este racordata la sistemul centralizat de 

alimentare cu apa din barajul Bradisor si de la statia de tratare Valea lui Stan. Satul 

Babuesti (WS04.2) va dezvolta un sistem independent de alimentare cu apa pe baza 

unei surse locale. 

Avand in vedere distanta critica de alimentare, in cazul WS01.4, se va dezvolta un 

sistem propriu, deoarece statia de tratare Valea lui Stan e prea departe in aval, iar apa 

care trece in conducta de aductiune este apa bruta. 

Tabelul de mai jos prezinta comunele aflate de-a lungul conductei de aductiune pana la 

Dragasani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 6.4-2: comunele aflate de-a lungul conductei de aductiune pana la municipiul 

Dragasani, respectiv cotele actuale de racordare la conductele de 

alimentare cu apa si adancimea fantanilor existente 

S-au stabilit deja sisteme independente de alimentare cu apa pe baza surselor locale in 

comunele Babeni, Orlesti, Dragoesti, Dragasani si Sirineasa. Un sistem independent de 

alimentare cu apa este in curs de constructie in comuna Prundeni. In afara de Babeni 

(1978) si Dragasani (1965), sistemele de alimentare cu apa sunt construite dupa 2000. 

Dupa cum se arata in tabelul de mai sus, surse suficiente se gasesc mai degraba la 

mare adancime. 

zona de 
alimentare 

cu apa comuna situatia actuala 

cota de 
racordare 

actuala [%] 

adancimea 
fantanilor 
existente 

[m] 

05 Budesti 
OG7/2006: racordare la sistemul Bradisor in 
curs de executie [C=11.8l/s; 52km NW] 93?   

06 Babeni sistem independent de alimentare cu apa 74 10 
07 Galicea fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0   

08.1 Ionesti fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0   
09 Olanu fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0   
10 Orlesti sistem independent de alimentare cu apa 12 163 
11 Dragoesti sistem independent de alimentare cu apa 7 270 
12 Scundu fara sistem de conducte de alimentare cu apa 0   

13 Prundeni 
OG7/2006: sistem independent de alimentare 
cu apa in curs de executie [C=7l/s; 40km NW] 60?   

14 Dragasani sistem independent de alimentare cu apa 87 150 

49 Sirineasa sistem independent de alimentare cu apa 53  
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Presupunand ca sistemele de alimentare cu apa din Sirineasa si Prundeni sunt capabile 

sa deserveasca intreaga lor populatie si ca nu au nevoie de racordare la conducta de 

aductiune, mai raman de racordat comunele Babeni, Galicea, Ionesti, Olanu, Orlesti, 

Dragoesti, Scundu si municipiul Dragasani. Aceasta ar adauga 50,000 de consumatori la 

sistemul Bradisor. 

O decizie finala privind extinderea sistemului Bradisor pana la Dragasani si racordarea 

comunelor limitrofe pe de o parte, sau dezvoltarea surselor locale pe de alta parte, va 

putea fi luata numai dupa efectuarea unui studiu de fezabilitate detaliat. Printre 

elementele cheie ale acestuia se vor numara urmatoarele aspecte: 

• Sursele existente: 

• Calitatea si cantitatea de apa, potentialul de extindere, riscul de contaminare 

• Durabilitatea, riscul de infundare 

• Disponibilitatea surselor locale: 

• Situatia hidrogeologica 

• Calitatea si cantitatea de apa. 

 

Va trebui facuta o analiza comparata beneficiu/cost pentru situatiile in care se dezvolta 

sursele locale si in care se extinde sistemul Bradisor. 

Din perspectiva actuala, dezvoltarea surselor locale va fi foarte costisitoare, deoarece ar 

presupune niste fantani foarte adanci. Dezvoltarea sistemului Bradisor ar crea un sistem 

central de alimentare cu apa pentru aproximativ 190,000 de consumatori, inclusiv din 

Ramnicu Valcea. 

6.4.1.3 Dezvoltarea bazinelor raurilor 

In sub-capitolele urmatoare sunt descrise diverse bazine de rauri. In viitor, dezvoltarea 

retelelor de alimentare cu apa nu se va concentra pe comune disparate, cum s-a 

intimplat in trecut, ci pe bazine intregi de rauri. Impartirea asezarilor in functie de bazine 

poate fi studiata pe figura V-THM-WS-010. 

In timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate retelele de alimentare cu apa existente in 

zona bazinelor raurilor si va fi verificata posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde 

acest lucru este viabil din punct de vedere financiar si tehnic, dezvoltarea de noi surse 

de apa si retelele publice de alimentare cu apa respective trebuie sa se concentreze 

asupra crearii de retele de alimentare regionale care fac legatura intre comunele 

inconjuratoare. Trebuie sa fie dezvoltate retele de alimentare cu apa care sa se bazeze 

pe resurse suficiente si sustenabile, atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, si 

care sa deserveasca un numar de locuitori cit mai mare.  

Retelele existente au nevoie de intretinere si de extindere a instalatiilor principale, a 

retelelor si racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adauga noi rezervoare la 

retelele existente.  
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Acolo unde se vor introduce noi retele, se vor construi capturi, statii de clorinare, statii de 

pompare (daca este cazul), rezervoare, retele, si sisteme de racordare la case. 

 

6.4.1.3.1 Bazinul raului Oltet  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Oltet. 

Bazinul raului Oltet  
         

comuna asezare  populatie  

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii V-
LAY-WS-005 

Alunu            4,533    WS18 

  ALUNU             810   x  WS18 

  BODESTI             380   x  WS18 

  COLTESTI             527   x  WS18 

  IGOIU          1,063   x  WS18 

  ILACIU             441   x  WS18 

  OCRACU             615   x  WS18 

  ROSIA             698   x  WS18 

Sinesti            2,570    WS20 

  CIUCHETI             297    WS20 

  DEALU BISERICII             387    WS20 

  MIJLOCU             329    WS20 

  POPESTI             354    WS20 

  SINESTI             858    WS20 

  URZICA             345    WS20 

Grădiştea            5,403    WS21 

  DIACONESTI          2,616   x  WS21.1 

  DOBRICEA             506   x  WS21.1 

  GRADISTEA             448   x  WS21.1 

  LINIA             712   x  WS21.1 

  OBISLAVU             179   x  WS21.1 

  STRACHINESTI               39    - 

  TURBUREA             340   x  WS21.1 

  TUTURU             392   x  WS21.1 

  VALEA GRADISTEI             211    WS21.2 

Livezi            2,510    WS22 

  LIVEZI             375    WS22 

  PARAIENII DE JOS             518    WS22 

  PARAIENII DE MIJLOC             366    WS22 

  PARAIENII DE SUS             347    WS22 

  PARAUSANI             256    WS22 

  PLESOIU             279    WS22 

  TINA             369    WS22 

Zatreni            2,754    WS23 

  BUTANU             301    WS23 

  CIORTESTI               67    WS23 

  DEALU GLAMEIA               53    WS23 
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  DEALUL VALENI             225    WS23 

  FAURESTI             154    WS23 

  MANICEA             175    WS23 

  MECEA             182    WS23 

  OLTETU             156    WS23 

  SASCIOARA             546    WS23 

  STANOMIRU             174    WS23 

  VALEA VALENI             130    WS23 

  VALENI             116    WS23 

  ZATRENI             262    WS23 

  ZATRENII DE SUS             211    WS23 

Lăcusteni            1,473    WS24 

  CONTEA             346    WS24 

  GANESTI             306    WS24 

  LACUSTENI             266    WS24 

  LACUSTENII DE JOS             239    WS24 

  LACUSTENII DE SUS             315    WS24 

Balcesti            5,681    WS25 

   BALCESTI           2,280   x  WS25.1 

   BENESTI              452   x  WS25.1 

   CARLOGANI              349   x  WS25.1 

   CHIRCULESTI                32    - 

   GORUNESTI              843   x  WS25.1 

   IRIMESTI              356   x  WS25.1 

   OTETELISU           1,104   x  WS25.1 

   PREOTESTI              219    WS25.2 

   SATU POIENI                78    WS25.2 

Făureşti            1,604    WS27 

   BUNGETANI              220    WS27 

   FAURESTI              516    WS27 

   GAINESTI              287    WS27 

   MARCUSU              159    WS27 

   MILESTI              422    WS27 

Laloşu            2,621    WS28 

   BERBESTI              525    WS28 

   GHINDARI                17    - 

   LALOSU           1,035    WS28 

   MOLOGESTI              526    WS28 

   OLTETANI              310    WS28 

   PORTARESTI              208    WS28 

 

Table 6.4-3: Comunele care apartin de bazinul raului Oltet,starea curenta a alimentarii 

cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa. 
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Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Alunu (WS18) toate satele sunt alimentate prin apa de suprafata din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. Extinderea retelei existente 

este in prezent in curs de desfasurare finantata prin programul OG7/2006.  

In comuna Gradistea (WS21) satele din zona  WS21.1 sunt alimentate cu apa potabila 

de la surse locale de apa de adincime. Satul Valea Gradistei (WS21.2) va fi conectat la 

aceasta retea.  

In comuna Balcesti (WS25) satele din zona WS25.1 sunt alimentate cu apa potabila. 

Satele Preotesti si Satu Poieni (WS25.2)vor fi conectate la aceasta retea. Lucrarile de 

extindere ale retelei existente sunt in curs de desfasurare sub finantarea programului 

OG7/2006. 

 

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica  

Sinesti (WS20), Livezi (WS22), Zatreni (WS23), Lacusteni (WS24), Fauresti (WS27), si 

Lalosu (WS28)) nu au retea publica de alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate 

va fi verificata conectarea acestor zone la retelele existente invecinate, respectiv 

dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( deservind mai mult decit o comuna). Acolo 

unde acest lucru nu este posibil, va trebui evaluata dezvoltarea de surse locale cu o 

cantitate si calitate a apei suficiente. 

 

6.4.1.3.2 Bazinul raului Sasa  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Sasa. 

Bazinul raului Sasa         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Roşiile            2,813    WS40 

   BALACIU              158    WS40.1 

   CHERASTI              292    WS40.1 

   HOTAROAIA              326    WS40.1 

   LUPULESTI                24    - 

   PASAREI              149    WS40.1 

   PERTESTI              126    WS40.2 

   PLESESTI              132    WS40.1 

   RATALESTI              181    WS40.1 

   ROMANESTI              759    WS40.1 

   ROSIILE              315    WS40.1 

   ZGUBEA              375    WS40.1 

Tetoiu            2,790    WS41 

   BAROIU              414    WS41 
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Bazinul raului Sasa         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

   BUDELE              251    WS41 

   MANEASA              139    WS41 

   NANCULESTI              431    WS41 

   POPESTI              349    WS41 

   TEPESTI              461    WS41 

   TETOIU              745    WS41 

Table 6.4-4: Comunele care apartin de bazinul raului Sasa,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de 

alimentare cu apa. 

 

Comunele Rosille (WS40.1) si Tetoiu (WS41) nu au retele publice de apa si se va 

implementa  o retea publica alimentata de o sursa locala. Studiul de fezabilitate va arata 

daca satul Pertesti (WS40.2) va fi  racordat la aceasta retea sau va dezvolta o retea 

independenta.  

 

6.4.1.3.3 Bazinul raului Pesteana  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Sasa. 

Bazinul raului 
Pesteana         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Ghioroiu            1,932    WS42 

   CAZANESTI              247    WS42 

   GHIOROIU-QWE              778    WS42 

   HERASTI              271    WS42 

   MIEREA                85    WS42 

   POIENIARI              309    WS42 

   STIRBESTI              243    WS42 

 

Table 6.4-5: Comunele care apartin de bazinul raului Pesteana,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 
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Comuna Ghioroiu (WS42) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de 

fezabilitate va arata daca in comuna Comuna Ghioroiu (WS42) va fi implementata o 

retea independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din 

vecinatate. 

 

6.4.1.3.4 Bazinul raului Cerna  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Cerna. 

Bazinul raului Cerna         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Vaideeni            4,188    WS29 

   CERNA              266   x  WS29 

   CORNET              155   x  WS29 

   IZVORU RECE              701   x  WS29 

   MARITA              388   x  WS29 

   VAIDEENI           2,678   x  WS29 

Slătioara            3,493    WS30 

   COASTA CERBULUI              187   x  WS30.1 

   GORUNESTI              475    WS30.1 

   MILOSTEA              796    WS30.2 

   MOGESTI              374   x  WS30.1 

   RUGETU              659   x  WS30.1 

   SLATIOARA           1,002   x  WS30.1 

Stroesti            3,104    WS31 

  CIREŞU             858   x  WS31.1 

  DIANU             596   x  WS31.2 

  OBROCEŞTI             398    WS31.1 

  POJOGI-CERNA             299   x  WS31.1 

  STROEŞTI             953   x  WS31.1 

Copaceni            2,945    WS32 

  BALTENI             423   x  WS32 

  BONDOCI             154    WS32 

  COPACENI             935    WS32 

  HOTARASA             308    WS32 

  ULMETU             462    WS32 

  VETELU             663    WS32 

Lapusata            2,427    WS33 

  BERESTI             402   x  WS33 

  BROSTENI             485   x  WS33 

  MIJATI             166    WS33 

  SARULESTI             433   x  WS33 

  SCORUSU             286   x  WS33 

  SERBANESTI             143   x  WS33 

  ZARNESTI             512   x  WS33 

Ladesti            1,990    WS34 
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Bazinul raului Cerna         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

  CERMEGESTI             301   x  WS34 

  CHIRICESTI             294   x  WS34 

  CIUMAGI             121    WS34 

  DEALU CORNI               44    - 

  GAGENI             283    WS34 

  LADESTI             291   x  WS34 

  MALDARESTI             317    WS34 

  OLTEANCA             126    WS34 

  PASCULESTI             164    WS34 

  POPESTI               93    WS34 

Fratatesti            4,371    WS35 

  AFANATA             192    WS35 

  BECSANI             127    WS35 

  CATETU             458    WS35 

  CUCI               73    WS35 

  DANCAI             117    WS35 

  DEJOI             172    WS35 

  DOZESTI             481    WS35 

  FARTATESTI             448    WS35 

  GARNICET               52    WS35 

  GIULESTI             348    WS35 

  GIULESTII DE SUS             231    WS35 

  MARICESTI             112    WS35 

  NISIPI               82    WS35 

  POPESTI             226    WS35 

  RUSANESTI             432    WS35 

  SECIU               83    WS35 

  SOTANI             155    WS35 

  STANCULESTI             341    WS35 

  TANISLEVI               98    WS35 

  VALEA URSULUI             141    WS35 

Stanesti            1,437    WS36 

  BARCANESTI             161    WS36 

  CIOPONESTI             179    WS36 

  CUCULESTI             109    WS36 

  GARNICETU               30    - 

  LINIA DEALULUI             219    WS36 

  STANESTI             183    WS36 

  SUIESTI               87    WS36 

  VALEA LUNGA             141    WS36 

  VARLENI             358    WS36 

Maciuca            2,081    WS37 

  BOCSA             226    WS37 

  BOTORANI             557    WS37 

  CIOCANARI             227    WS37 

  MACIUCENI             168    WS37 
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Bazinul raului Cerna         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

  MALDARESTI               66    WS37 

  OVESELU             170    WS37 

  POPESTI             362    WS37 

  STEFANESTI               62    WS37 

  ZAVOIENI             244    WS37 

Valea Mare            3,147    WS38 

  BATASANI             553   x  WS38 

  DELURENI             378   x  WS38 

  DRAGANU             707   x  WS38 

  MARGINENI             500   x  WS38 

  PIETROASA             238   x  WS38 

  VALEA MARE             771   x  WS38 

Diculesti            2,102    WS39 

  BABENI-OLTETU          1,036    WS39 

  BUDESTI             339    WS39 

  COLELIA             193    WS39 

  DICULESTI             535    WS39 

 

Table 6.4-6: Comunele care apartin de bazinul raului Cerna,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 

 

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Vaideeni (WS29) toate satele sunt alimentate prin surse locale de apa din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

In comuna Slatioara  (WS30) zona WS30.1 reteaua existenta va fi extinsa la satul 

nealimentat. Studiul de fezabilitate va arata daca in zona WS30.2 va fi implementata o 

retea independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la WS30.1. 

In comuna Stroesti (WS31) in zona WS31.1 reteaua existenta va fi extinsa la satul 

nealimentat. Studiul de fezabilitate va arata daca in zona WS31.2 va ramina o retea 

independenta sau va fi racordata la WS31.1. 

In comuna Copaceni (WS32) reteaua existenta va fi extinsa la restul satelor.  

In comuna Lapusata (WS33) reteaua existenta va fi extinsa la satul nealimentat.  

In Ladesti comuna (WS34) reteaua existenta va fi extinsa la satele nealimentate. 

In Valea Mare comuna (WS38) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa 
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Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica  

Fratatesti (WS35), Stanesti (WS36), Maciuca (WS37), si Diculesti (WS39) nu au retea 

publica de alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata posibilitatea 

racordarii acestor zone la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor 

cu caracter regional ( deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu 

este posibil, va trebui evaluata dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a 

apei suficiente. 

 

6.4.1.3.5 Bazinul raului Tiria  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Tiria.  

Bazinul raului Tiria         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Mateesti            3,250    WS26 

  GRECI             611    WS26 

  MATEESTI          1,325   x  WS26 

  TURCESTI          1,314   x  WS26 

Berbesti            5,747    WS19 

  BERBESTI             555   x  WS19.1 

  DAMTENI             493    WS19.2 

  DEALU ALUNIS          2,615   x  WS19.1 

  ROSIOARA             536   x  WS19.1 

  TARGU GANGULESTI          1,194   x  WS19.1 

  VALEA MARE             355   x  WS19.1 

 

Table 6.4-7: Comunele care apartin de bazinul raului Tiria,starea curenta a alimentarii 

cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa. 

 

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

 

In comuna Mateesti (WS26) reteaua existenta va fi extinsa  la satul nealimentat.  

In comuna Berbesti  (WS19) zona WS19.2 va fi racordata la WS19.1. 
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6.4.1.3.6 Bazinul raului Cernisoara  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Cernisoara.  

 

Bazinul raului 
Cernisoara         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Cernisoara            3,939    WS43 

  ARMASESTI             668    WS43 

  CERNISOARA             984    WS43 

  GROSI             425    WS43 

  MADULARI             725    WS43 

  MODOIA             564    WS43 

  OBARSIA + SARSANESTI             574    WS43 

Roesti            2,227    WS44 

  BAIASA             196   x  WS44 

  BAJENARI             182   x  WS44 

  BARBARIGENI             217   x  WS44 

  CIOCALTEI             375   x  WS44 

  CUENI             633   x  WS44 

  FRASINA               21      - 

  PISCU SCOARTEI               44    - 

  RAPA CARAMIZII             135   x  WS44 

  ROESTI             388   x  WS44 

  SAIOCI             100   x  WS44 

 

Table 6.4-8: Comunele care apartin de bazinul raului Cernisoara,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 

 

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Roesti (WS44) toate satele sunt alimentate prin surse de apa din localitate, cu 

retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica  

Comuna Cernisoara (WS43) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de 

fezabilitate va arata daca in comuna Cernisoara (WS43) va fi implementata o retea 

independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din 

vecinatate. 
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6.4.1.3.7   Bazinul raului Luncavat  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Luncavat. 

Bazinul raului 
Luncavat         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Horezu             6,828    WS45 

  HOREZU          3,942   x  WS45 

  IFRIMESTI             210   x  WS45 

  RAMESTI             287   x  WS45 

  ROMANII DE JOS             758   x  WS45 

  ROMANII DE SUS             961   x  WS45 

  TANASESTI             195   x  WS45 

  URSANI             475   x  WS45 

Maldaresti            2,014    WS46 

  MALDARESTI          1,292   x  WS46.1 

  MALDARESTII DE JOS             526   x  WS46.1 

  ROSOVENI                 2    - 

  TELECHESTI             196    WS46.2 

Otesani            2,906    WS47 

  BOGDANESTI             371    WS47.1 

  CARSTANESTI             837    WS47.1 

  CUCESTI             259    WS47.1 

  OTESANI          1,365    WS47.1 

  SUB DEAL               73    WS47.2 

Popesti            3,135    WS48 

  CURTEA             323   x  WS48.1 

  DAESTI             597   x  WS48.1 

  FIRIJBA               45    - 

  MEIENI             458   x  WS48.1 

  POPESTI             671   x  WS48.1 

  URSI          1,009   x  WS48.1 

  VALEA CASELOR               78    WS48.2 

Şirineasa            2,540    WS49 

  ARICIOAIA               50   x  WS49 

  CIORASTI             658   x  WS49 

  SIRINEASA          1,540   x  WS49 

  SLAVITESTI             290   x  WS49 

  VALEA ALUNISULUI               31    - 

 

Table 6.4-9: Comunele care apartin de bazinul raului Luncavat,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 
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Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Horezu (WS45) toate satele sunt alimentate prin apa de suprafata din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

In comuna Maldaresti (WS46) satele din zona (WS46.1) se alimenteaza in prezent de la 

comuna Horezu. Studiul de fezabilitate va arata daca satul Telechesti (WS46.2) va fi 

racordat la aceasta retea sau va dezvolta o retea independenta.  

In comuna Popesti (WS48), toate satele din WS48.1 sunt alimentate prin apa de 

adincime din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.Studiul de 

fezabilitate va arata daca satul  Valea Caselor (WS48.2) va fi racordat la aceasta retea 

sau va dezvolta o retea independenta. 

In comuna Sirineasa (WS49)  toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

 

 Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica  

Comuna Otesani (WS47) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de 

fezabilitate va arata daca  in satele din zona WS47.1 va fi implementata o retea 

independenta de apa alimentata de o sursa locala sau vor fi racordate la o retea din 

vecinatate. Acelasi lucru este valabil si pentru satul Sub Deal (WS47.2) 

 

6.4.1.3.8  Bazinul raului Bistrita  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Bistrita. 

Bazinul raului Bistrita         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Costesti            3,452    WS50 

  BISTRITA          1,103   x  WS50 

  COSOTES          1,374   x  WS50 

  PIETRENI             562   x  WS50 

  VARATICI             413    WS50 

Tomsani            4,097    WS51 

  BALATENI             432    WS51.1 

  BOGDANESTI             765    WS51.1 

  CHICENI             351    WS51.1 

  DUMBRAVESTI               80    WS51.2 

  FOLESTII DE JOS             846    WS51.1 

  FOLESTII DE SUS             712    WS51.1 

  MIRESTI               91    WS51.2 

  TOMSANI             821    WS51.1 
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Bazinul raului Bistrita         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Francesti            5,623    WS52 

  BALUTOALA             158    WS52.2 

  COSANI          1,566    WS52.1 

  DEZROBITI             764    WS52.2 

  FRANCESTI             671    WS52.1 

  GENUNENI             513    WS52.1 

  MANAILESTI             947    WS52.1 

  MOSTENI             508    WS52.2 

  SURPATELE             188    WS52.2 

  VIISOARA             308    WS52.1 

 

Table 6.4-10: Comunele care apartin de bazinul rauluiBistrita,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 

 

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Costesti  (WS50) reteaua existenta va fi extinsa  la satul nealimentat. 

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica  

Comunele Tomsani (WS51) si Francesti (WS52) nu au retea publica de alimentare cu 

apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestor zone la retelele 

existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( deservind 

mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui evaluata 

dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a apei suficiente. 

Din perspectiva curenta, WS51.1 si  WS52.1 ar putea forma o retea independenta, 

WS51.2 ar putea fi racordata la aceasta, in timp ce zona 52.2 ar putea fi racordata la 

reteaua Pausesti (WS80). 
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6.4.1.3.9 Bazinul raului  Pesceana   

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Pesceana 

Bazinul raului 
Pesceana         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Pesceana            1,965    WS53 

  CERMEGESTI             413    WS53 

  LUPOAIA             280    WS53 

  NEGRAIA             356    WS53 

  PESCEANA             322    WS53 

  ROESTI             388    WS53 

  URSOAIA             205    WS53 

Glăvile            2,471    WS54 

  ANINOASA             309    WS54.1 

  GLAVILE          1,215    WS54.1 

  JAROSTEA               58    WS54.2 

  OLTEANCA             799    WS54.1 

  VOICULEASA               90    WS54.1 

Amarasti            2,004    WS55 

  AMARASTI             634    WS55 

  MERESESTI             339    WS55 

  NEMOIU             464    WS55 

  PADINA             189    WS55 

  PALANGA             378    WS55 

  TEIUL               11    - 

Creteni            2,507    WS56 

  CRETENI             521   x  WS56 

  IZVORU             636   x  WS56 

  MRENESTI             665   x  WS56 

  STREMINOASA             685   x  WS56 

Sutesti            2,234    WS57 

  BAROSESTI             687   x  WS57 

  MAZILI             283   x  WS57 

  SUTESTI             713   x  WS57 

  VERDEA             550   x  WS57 

 

Table 6.4-11: Comunele care apartin de bazinul raului Pesceana,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 
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Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Creteni  (WS56) o retea independenta de alimentare cu apa se afla in 

constructie sub finantarea programului OG7/2006. 

In comuna Sutesti (WS57) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica  

Pesceana (WS53), Glavile (WS54), si Amarasti (WS55) nu au retea publica de 

alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestor zone 

la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( 

deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui 

evaluata dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a apei suficiente. 

 

6.4.1.3.10    Bazinul raului Otasau 

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Otasau. 

Bazinul raului Otasau         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Barbatesti            3,794    WS78 

  BARBATESTI          1,701   x  WS78 

  BARZESTI             428   x  WS78 

  BODESTI          1,121   x  WS78 

  NEGRULESTI             543   x  WS78 

Pietrari            3,226    WS79 

  PIETRARI          1,764   x  WS79 

  PIETRARII DE SUS          1,462   x  WS79 

Pausesti            2,930    WS80 

  BARCANELE             331   x  WS80 

  BUZDUGAN             554   x  WS80 

  CERNELELE             255   x  WS80 

  PAUSESTI             488   x  WS80 

  PAUSESTI OTASAU             485   x  WS80 

  SERBANESTI             448   x  WS80 

  SOLICESTI             103   x  WS80 

  VALENI             266   x  WS80 

 

Table 6.4-12: Comunele care apartin de bazinul raului Otasau,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 
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Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In  comuna Barbatesti (WS78) toate satele sunt alimentate prin apa de suprafata din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa 

In comuna Pietrari (WS79) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa 

In comuna Pausesti (WS80) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

 

6.4.1.3.11   Bazinul raului Govora 

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Govora. 

Bazinul raului Govora         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Stoenesti            3,828    WS81 

  BARLOGU             407    WS81.2 

  BUDURASTI             210    WS81.1 

  DELENI               75    WS81.2 

  DOBRICANI             742    WS81.1 

  GRUIERI             253    WS81.2 

  GRUIU             173    WS81.2 

  MOGOSESTI             434    WS81.1 

  NEGHINESTI             133    WS81.2 

  PISCU MARE             132    WS81.2 

  POPESTI             189    WS81.2 

  STOENESTI             518    WS81.2 

  SUSENI             339    WS81.1 

  ZMEURATU             224    WS81.2 

Bunesti            2,726    WS82 

  BUNESTI          1,137   x  WS82.1 

  COASTA MARE               79    WS82.3 

  FIRESTI             402   x  WS82.1 

  RAPANESTI             363   x  WS82.1 

  TEIUSU             483   x  WS82.2 

  TITIRECI             262   x  WS82.1 

Baile Govora            2,925    WS88 

  BAILE GOVORA          2,443   x  WS88 

  CURATURILE               93   x  WS88 

  GATEJESTI             389   x  WS88 

Mihaesti            6,434    WS17 

   ARSANCA              260   x  WS17.1 

   BARSESTI              662    WS17.1 

   BULETA              957    WS17.1 

   GOVORA              365    WS17.2 
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Bazinul raului Govora         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

   GURISOARA              558   x  WS17.2 

   MAGURA              628   x  WS17.1 

   MIHAESTI              699   x  WS17.1 

   MUNTENI              255    WS17.1 

   NEGRENI              375    WS17.1 

   RUGETU              235   x  WS17.1 

   SCARISOARA              429    WS17.2 

   STUPAREI              610   x  WS17.1 

   VULPUESTI              401    WS17.2 

 

Table 6.4-13:   Comunele care apartin de bazinul raului Govora,starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 

 

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Bunesti (WS82), satul Teiusu (WS82.2) este alimentat prin apa de suprafata 

din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. Satul Coasta Mare 

(WS82.2)va fi racordat la aceasta retea. Zona WS82.1 este alimentata prin apa de 

adincime din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

Comuna Baile Govora (WS88) este alimentata prin comuna Pausesti (WS80). 

In  comuna Mihaesti  (WS17) zonele WS17.1 ai WS17.2 au doua retele de alimentare cu 

apa independente, care vor fi extinse la satele nealimentate.  

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica  

Comuna Stoenesti (WS81.1 si WS81.2) nu are retea publica de alimentare cu apa. 

Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestei zone la retelele 

existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( deservind 

mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui evaluata 

dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si calitate a apei suficiente. 
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6.4.1.3.12 Bazinul raului Olanesti  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Olanesti. 

Bazinul raului 
Olanesti         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Baile Olanesti            4,474    WS85.1 

  BAILE OLANESTI          1,457   x  WS85.1 

  CHEIA          1,100    WS85.2 

  COMANCA               32      

  GURGUIATA               22      

  LIVADIA          1,799   x  WS85.1 

  MOSOROASA               62   x  WS85.1 

  PIETRISU               26      

  TISA               56    WS85.3 

Pausesti Maglasi            4,002    WS83 

  COASTA             686    WS83 

  PAUSESTI MAGLASI             795    WS83 

  PIETRARI             196    WS83 

  ULMETEL             457    WS83 

  VALEA CHEII          1,175    WS83 

  VLADUCENI             693    WS83 

Vladesti            2,642    WS84 

  FUNDATURA             121    WS84.2 

  PLEASA               61    WS84.3 

  PRIPORU          1,029   x  WS84.1 

  TRUDIN             121    WS84.2 

  VLADESTI          1,310   x  WS84.1 

 

Tabel 6.4-14: Comunele  ce apartin de bazinul raului Olanesti, starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare 

cu apa. 

 

Reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

In comuna Baile Olanesti (WS85) toate satele din zona WS85.1 sunt alimentate prin apa 

de suprafata din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. 

Deasupra satului Cheia (WS85.2) exista o conducta de aspiratie in raul Cheia. Apa 

aspirata este transportata la statia nord de tratare a apei uzate din Rm. Valcea 

alimentand o parte din oras cu apa potabila. Conducta de aspiratie si magistrala de 

transport lunga de 18.5km sunt, conform Proiectului de Master Actualizat din iunie 2007 

(masura ISPA 2004/RO/P/PE002-01), in conditie precara. Aceasta sursa, in combinatie 

cu implementarea unei statii de tratare a apei uzate si a unui rezervor in Cheia, ar putea 
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fi folosita pentru a alimenta satul Cheia (WS85.2) precum si comuna Pausesti Maglasi 

(WS83).  

Pin urmare, conditia necesara este ca Rm. Valcea  sa renunte la a mai folosi apa din 

aceasta sursa. Magistrala de transport catre Ramnicu Valcea va fi mentinuta pentru 

asigurarea alimentarii in cazul intreruperilor de alimentare catre Ramnicu Valcea de la 

sursa Bradisor. 

Satul Tisa (WS85.3) va fi racordat la zona WS85.1. 

In comuna Vladesti (WS84)  exista o retea publica de alimentare cu apa a satelor din 

zona WS84.1, zonele  WS84.2 si WS84.3 vor dezvolta doua retele de alimentare cu apa 

independente.  

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica 

 

Comuna Pausesti Maglasi (WS83) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de 

fezabilitate va arata daca in comuna Pausesti Maglasi (WS83) va fi implementata o retea 

independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din 

vecinatate (e.g. satul Cheia, descris mai sus). 

 

6.4.1.3.13 Bazinul raului Muereasca  

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul raului Muereasca. 

Bazinul raului 
Muereasca         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Muereasca            2,709    WS15 

   ANDREIESTI              331    WS15 

   FRANCESTI COASTA              209    WS15 

   GAVANESTI              154    WS15 

   HOTARELE              467    WS15 

   MUEREASCA              658    WS15 

   MUEREASCA DE SUS              600    WS15 

   PRIPOARA                68    WS15 

   SUTA              223    WS15 

 

Table 6.4-15: Comunele  ce apartin de bazinul raului Muereasca, starea curenta a 

alimentarii cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de  

alimentare cu apa. 
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Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica 

 

Comuna Muereasca (WS15) nu are retea publica de alimentare cu apa. Studiul de 

fezabilitate va arata daca in comuna Muereasca (WS15)va fi implementata o retea 

independenta de apa alimentata de o sursa locala sau va fi racordata la o retea din 

vecinatate.  

 

6.4.1.3.14 Bazinul raului Lotru Lotru ( comunele Voineasa si Malaia) 

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin bazinului raului Lotru  

Bazinul raului Lotru         

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Voineasa            1,677    WS86 

  VALEA MACESULUI               81    WS86.2 

  VOINEASA          1,116   x  WS86.1 

  VOINESITA             480   x  WS86.1 

Malaia            1,928    WS87 

  CIUNGETU             512   x  WS87.1 

  MALAIA          1,114   x  WS87.2 

  SALISTEA             302   x  WS87.3 

 

Table 6.4-16: Comunele  ce apartin de bazinul raului Lotru, starea curenta a alimentarii 

cu apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa. 

 

Reteaua publica existenta de alimentare cu apa  

 

In comuna Voineasa (WS86) satele din zona WS86.1 sunt alimentate prin apa de 

suprafata din localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. WS86.2 va 

implementa o retea de alimentare cu apa independenta.  

In comuna Malaia (WS87) zonele WS87.1, WS87.2, si WS87.3 au trei retele de 

alimentare cu apa independente. 
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6.4.1.4 Restul comunelor din sudul judetului Valcea 

In timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate retelele de alimentare cu apa existente in 

zona si  va fi verificata posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este 

viabil din punct de vedere financiar si tehnic, dezvoltarea de noi surse de apa si retelele 

publice de alimentare cu apa respective trebuie sa se concentreze asupra crearii de 

retele de alimentare regionale care fac legatura intre comunele inconjuratoare.  

Trebuie sa fie dezvoltate retele de alimentare cu apa care sa se bazeze pe surse 

suficiente si sustenabile, atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, si care sa 

deserveasca un numar de locuitori cit mai mare.  

Retelele existente au nevoie de intretinere si de extindere a instalatiilor principale, a 

retelelor si racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adauga noi rezervoare la 

sistemele existente.  

Acolo unde se vor introduce noii retele, se vor construi capturi, statii de clorinare, statii 

de pompare (daca este cazul), rezervoare, retele, si sisteme de racordare la casa.  

 

In tabelul de mai jos sunt prezentate restul comunelor din sudul judetului Valcea.  

Restul comunelor din sudul judetului Valcea  

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Guşoieni            1,745    WS58 

  BURDALESTI             344    WS58.1 

  DEALUL MARE               92    WS58.2 

  GUSOENI             253    WS58.1 

  GUSOIANCA             314    WS58.1 

  MAGURENI             203    WS58.1 

  SPARLENI             539    WS58.1 

Mitrofani            1,237    WS59 

   CETATEAUA                73    WS59 

   IZVORASU              129    WS59 

   MITROFANI              835    WS59 

   RACU              200    WS59 

Madulari            1,660    WS60 

   BALSOARA              344    WS60 

   BANTESTI              377    WS60 

   DIMULESTI              158    WS60 

   IACOVILE              295    WS60 

   MADULARI              403    WS60 

   MAMU                84    WS60 

Susani            3,722    WS61 

  RAMESTI          1,230   x  WS61 

  SARBI             109   x  WS61 
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Restul comunelor din sudul judetului Valcea  

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

  STOICULESTI             433   x  WS61 

  SUSANI          1,351   x  WS61 

  USUREI             600   x  WS61 

Lungesti            3,484    WS62 

  CARCADIESTI             223   x  WS62 

  DUMBRAVA             203   x  WS62 

  FUMURENI             823   x  WS62 

  GANTULEI             449   x  WS62 

  LUNGESTI          1,153   x  WS62 

  STANESTI-LUNCA             633   x  WS62 

Stefanesti            3,656    WS63 

  CONDOIESTI             388    WS63 

  DOBRUSA          1,469   x  WS63 

  SERBANESTI             927    WS63 

  STEFANESTI             871    WS63 

Voicesti            1,748    WS64 

  TIGHINA             343    WS64 

  VOICESTI          1,154    WS64 

  VOICESTII DIN VALE             252    WS64 

 

Table 6.4-17: Comunele din sudul judetului Valcea, starea curenta a alimentarii cu 

apa, si zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa. 

 

Reteaua publica existenta de alimentare cu apa  

In comuna Susani(WS61) toate satele sunt alimentate prin apa de adincime din 

localitate, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.  

In comuna Lungesti (WS62) patru retele de alimentare cu apa independente se afla in       

constructie.  

In comuna Stefanesti (WS63) reteaua existenta din satul Dobrusa va fi extinsa in restul 

satelor.  

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica 

Comunele Gusoieni (WS58), Mitrofani (WS59), Madulari (WS60), si Voicesti (WS64) nu 

au retea publica de alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata 

conectarea acestor zone la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea 

sistemelor cu caracter regional ( deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest 

lucru nu este posibil, va trebui evaluata dezvoltarea de surse locale cu o cantitate si 

calitate a apei suficiente. 
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6.4.1.5 Comune din estul raului Olt  

In timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate retelele de alimentare cu apa existente in 

zona si  va fi verificata posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este 

viabil din punct de vedere financiar si tehnic, dezvoltarea de noi surse de apa si retelele 

publice de alimentare cu apa respective trebuie sa se concentreze asupra crearii de 

retele de alimentare regionale care fac legatura intre comunele inconjuratoare. 

Trebuie sa fie dezvoltate retele de alimentare cu apa care sa se bazare pe resurse 

suficiente si sustenabile, atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, si care sa 

deserveasca un cit mai mare numar de locuitori.  

Retelele existente au nevoie de intretinere si de extindere a instalatiilor principale, a 

retelelor si racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adauga noi rezervoare la 

sistemele existente.  

Acolo unde se vor introduce retele noi, se vor construi capturi, statii de clorinare, statii de 

pompare (daca este cazul), rezervoare, retele, si sisteme de racordare la casa.  

 

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele din Estul raului Olt. 

Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud) 

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

Caineni            2,432    WS65 

   CAINENII MARI              723   x  WS65 

   CAINENII MICI              657   x  WS65 

   GREBLESTI              857   x  WS65 

   PRILOAGE                18    - 

   RAU VADULUI                49    - 

   ROBESTI              196   x  WS65 

Boisoara            1,505    WS66 

  BOISOARA             635   x  WS66 

  BUMBUESTI             348   x  WS66 

  GAUJANI             522   x  WS66 

RacoviŃa            1,875    WS67 

  BALOTA             476    WS67.2 

  BLANOIU               64    WS67.1 

  BRADU-CLOCOTICI             247   x  WS67.1 

  COPACENI             483   x  WS67.1 

  GRUIU LUPULUI             145   x  WS67.1 

  RACOVITA             351   x  WS67.1 

  TUTULESTI             109    WS67.1 

Titesti            1,159    WS68 
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Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud) 

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

  BRATOVESTI             345   x  WS68 

  CUCOIU             189   x  WS68 

  TITESTI             625   x  WS68 

Perisani            2,527    WS69 

  BAIASU             228   x  WS69 

  MLACENI             677   x  WS69 

  PERISANI             286   x  WS69 

  PODENI             109    WS69 

  POIANA             392   x  WS69 

  PRIPOARE             289   x  WS69 

  SPANU             473   x  WS69 

  SURDOIU               73    WS69 

Salatrucel            2,157    WS70 

  PATESTI             141    WS70.1 

  SALATRUCEL          1,315   x  WS70.1 

  SEACA             133    WS70.2 

  SERBANESTI             568   x  WS70.1 

Berislavesti            3,010    WS71 

  BERISLAVESTI             564    WS71.1 

  BRADISOR               57    WS71.1 

  DANGESTI             422    WS71.2 

  RADACINESTI             797    WS71.1 

  ROBAIA             309    WS71.2 

  SCAUENI             530    WS71.1 

  STOENESTI             331    WS71.1 

Runcu            1,029    WS72 

  CALIGI               46    - 

  GROPENI             111    WS72.2 

  RUNCU             340    WS72.2 

  SNAMANA               37    - 

  SURPATI             106    WS72.1 

  VALEA BABEI             292    WS72.1 

  VARATECI             181    WS72.2 

Golesti            2,714    WS73 

  ALDESTI             443    WS73 

  BLIDARI             537    WS73 

  COASTA             108    WS73 

  DRAGANESTI             236    WS73 

  GIBESTI             124    WS73 

  GIURGIUVENI             139    WS73 

  OPATESTI             194    WS73 

  POENITA             116    WS73 

  POPESTI             576    WS73 

  TULEI-CAMPENI             110    WS73 

  VATASESTI             130    WS73 

Milcoiu            1,325    WS74 
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Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud) 

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

  CAZANESTI             117    WS74 

  CIUTESTI             300    WS74 

  IZBASESTI             204   x  WS74 

  MILCOIU             223   x  WS74 

  SURICARU               91   x  WS74 

  TEPSEMARI             391   x  WS74 

Nicolae Balcescu            3,563    WS75 

  BANESTI               77    WS75.2 

  CORBII DIN VALE             349   x  WS75.1 

  DOSU RAULUI             343   x  WS75.1 

  GALTOFANI             102    WS75.2 

  GINERICA               30    - 

  LINIA HANULUI             311   x  WS75.1 

  MANGURENI             161    WS75.3 

  MAZARARU               52    WS75.2 

  PLESOIU             328   x  WS75.1 

  POPESTI               23    - 

  PREDESTI             515   x  WS75.1 

  ROTARESTI             297   x  WS75.1 

  SCHITU               11    - 

  SERBANEASA             426   x  WS75.1 

  TUFANII               34    - 

  VALEA BALCEASCA             310   x  WS75.1 

  VALEA VIEI             291   x  WS75.1 

Stoileşti            4,202    WS76 

   BALOMIREASA              198   x  WS76.1 

   BARSOIU              648    WS76.3 

   BULAGEI              235    WS76.1 

   DELURENI              117   x  WS76.3 

   GEAMANA              479   x  WS76.1 

   GHIOBESTI              186    WS76.1 

   GIUROIU              110    WS76.2 

   IZVORU RECE              338    WS76.1 

   MALU              144    WS76.2 

   NETESTI              122    WS76.2 

   OBOGENI              198    WS76.2 

   STANESTI              428    WS76.1 

   STOILESTI              185    WS76.3 

   URSI              341    WS76.2 

   VLADULESTI              475    WS76.2 

Danicei            2,345    WS77 

   BADENI              201   x  WS77 

   CERETU              459   x  WS77 

   CIRESUL              189    WS77 

   DEALU LAUNELE              445   x  WS77 

   DEALUL SCHEIULUI              173   x  WS77 
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Comunele din estul raului Olt (de la nord la sud) 

comuna asezare  populatie 

asezare 
racordata la 

reteaua 
publica de 
alimentare 

Zona WS 
conf. hartii 
V-LAY-WS-

005 

   DOBRESTI              183   x  WS77 

   DRAGULESTI              142   x  WS77 

   GLODU              155    WS77 

   GURA CRUCILOR                54   x  WS77 

   LAUNELE DE JOS              138   x  WS77 

   LINIA PE VALE                67   x  WS77 

   UDRESTI                74   x  WS77 

   VALEA SCHEIULUI                66   x  WS77 

Tabel 6.4-18: Comunele din estul raului Olt, starea curenta a alimentarii cu apa, si 

zona respectiva acoperita de reteaua de alimentare cu apa. 

 

Reteaua publica existenta de alimentare cu apa  

In comuna Caineni (WS65) satul Caineni Mici este alimentat de o sursa locala de apa de 

suprafata, cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa. Extinderea retelei 

existente in satele Caineni Mari, Greblesti, si Robesti este in desfasurare sub finanatarea 

programului OG7/2006.  

In comuna Boisoara (WS66) toate satele sunt alimentate de o sursa locala de apa de 

suprafata cu retea publica care alimenteaza locuitorii cu apa.  

In comuna Racovita (WS67) o retea independenta de alimentare cu apa este in 

constructie sub finantarea programului OG7/2006. Aceasta retea va fi  extinsa si la 

satele Blanoiu si Tutulesti. Satul Balota (WS67.2) va fi  conectat la  reteaua comunei 

Caineni (WS65). 

In comuna Perisani (WS69) reteaua existenta va fi extinsa si la satele Podeni si Surdoiu. 

In comuna Salatrucel (WS70) o retea independenta de alimentare cu apa este in 

constructie sub finanatarea programului  OG7/2006. Aceasta retea va fi extinsa la satul 

care nu este alimentat. Satul Seaca (WS70.2) va fi conectat la reteaua comunei 

Berislavesti (WS71). 

In comuna (Milcoiu WS74) reteaua existenta va fi extinsa la celelalte sate. Satul 

Mangureni (WS75.3) din comuna Nicolae Balcescu (WS75)va fi de asemena conectat la 

aceasta retea. 

In comuna Nicolae Balcescu (WS75) o retea independenta de alimentare cu apa este in 

constructie finantata de programul SAPARD (WS75.1).O a doua retea independenta de 

alimentare cu apa (WS75.2) va fi introdusa in celelalte sate.  
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In comuna Stoilesti (WS76) cele doua retele de alimentare cu apa existente vor fi extinse 

la celelalte sate din zonele respective (WS76.1 si WS76.2), o a treia retea independenta 

va fi introdusa in celelalte sate ale comunei. (WS76.3). 

In comuna Danicei (WS77) o retea independenta de alimentare cu apa este in 

constructie finantata prin programul OG7/2006 . Aceasta retea va fi extinsa la statele 

care nu au alimentare cu apa.  

 

Puncte de alimentare cu apa neconectate la reteaua publica 

Comunele Berislavesti (WS71), Runcu (WS72), si Golesti (WS73) nu au retea publica de 

alimentare cu apa. Printr-un studiu de fezabilitate va fi verificata conectarea acestor zone 

la retelele existente invecinate, respectiv dezvoltarea sistemelor cu caracter regional ( 

deservind mai mult decit o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui 

evaluata dezvoltarea de surse locale de apa cu o cantitate si o calitate suficiente.   

Astfel, vor fi dezvoltate trei retele in comuna Berislavesti, satele Dangesti si 

Robaia(WS71.2) vor dezvolta doua retele independente, celelalte sate din zona WS71.1 

vor forma o retea independenta cu satul Seaca (WS70.2) din comuna Salatrucel (WS70). 

In comuna Runcu (WS72) vor fi dezvoltate doua retele independente pentru satele din 

zonele  WS72.1 si WS72.2.  

 

6.4.2 Retele de canalizare pentru aglomerari grupate  

 

6.4.2.1 WW01 – Ramnicu Valcea 

Zona consta doar in aglomerarea din Ramnicu Valcea. 

Municipalitatea Ramnicu Valcea detine o retea de canalizare, retelele sale existente 

deservind 68% din populatie. 

Proiectul ISPA 2004/RO/16/P/PE002-01 pentru Asistenta Tehnica in Ramnicu Valcea 

este inca in desfasurare. In prezent, acest  proiect acopera reabilitarea uzinei de tratare 

a apei uzate  (lucrari de constructii, echipament mecanic si biologic) precum si 

reabilitarea retelei de canalizare. Capacitatea de proiectare a statiei reabilitate este de 

126.000 PE. 

Compania Oltchim detine o statie de tratare a apei industriale uzate la  Stolniceni. In 

prezent, aceasta statie obtine zilnic cantitati de namol activ de la statia din Rimnicu 

Vilcea necesare pentru etapa tratarii biologice. S-a incheiat un acord cu Acvarim  pentru 

racordarea asezarilor inconjuratoare la statia de tratare a apei industriale uzate pentru 

cresterea eficacitatii. 
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Investitiile principale vor fi facute pentru extinderea statiei de tratare de la Ramnicu 

Valcea pentru tratament tertiar si tratament al namolului activ precum si pentru 

constructia si extinderea retelei de canalizare in aglomerarile alocate inclusiv racordarile 

necesare la statia centrala de tratare a apei uzate. Pentru aglomerarea Ramnicu Valcea, 

trebuie reabilitate sau inlocuite citeva tevi aflate in stare foarte proasta, pentru a reduce 

rata mare de infiltrare.  

 

6.4.2.2 WW02 – Dragasani 

In afara de aglomerarea Dragasani, localitatile invecinate reprezentate de aglomerarile  

Sutesti si Barosesti  fac parte din aglomerarea  grupata WW02. 

Aglomerarea Dragasani are intr-o statie de tratare a apei uzate cu echipamente de 

tratare primara si secundara si dintr-un sistem de canalizare combinat,  acoperind aprox. 

52 % din populatie. Celelate aglomerari nu sunt racordate la o retea publica de evacuare 

a apei uzate. 

Investitiile principale se vor face pentru a creste rata de racordare la Dragasani precum 

si pentru racordarea aglomerarilor Sutesti si Barosesti la statia de tratare din Dragasani. 

Inainte de racordarea acestor aglomerari, statia de tratare existenta va trebui extinsa si 

reabilitata pentru a fi in conformitate cu directiva UE.  

 

6.4.2.3 WW03 – Calimanesti 

Zona consta doar din  aglomerarea Calimanesti. 

Aglomerarea Calimanesti detine o statie mecanica/biologica de tratare a  apei uzate si  o 

retea de canalizare operationala. 

Investitiile principale vor fi facute pentru reabilitarea si extinderea statiei de tratare a apei 

uzate si a retelei de colectare a apei uzate precum si extinderea retelei de canalizare in 

asezarile invecinate din cadrul aglomerarii.   

 

6.4.2.4 WW04 – Brezoi 

Zona consta doar in aglomerarea  Brezoi. 

Aglomerarea Brezoi detine o statie mecanica/biologica de tratare a  apei uzate care se 

afla in stare buna. Cu toate acestea, ea nu este in conformitate cu directivele UE. 

Investitiile principale vor fi facute pentru reabilitarea si extinderea statiei de tratare a apei 

uzate si a retelei de colecatre a apei uzate precum si extinderea retelei de canalizare in 

asezarile invecinate din cadrul aglomerarii. 
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6.4.2.5 WW05 – Olanesti 

Zona consta doar in aglomerarea  A-12 ,Olanesti. 

In WW05, infrastrucura pentru apa uzata exista doar in Baile Olanesti. Statia de tratare  

existenta este depasita si va trebui inlocuita. Prin urmare, investitiile principale vor fi 

facute pentru construirea unei statii centrale de tratare a apei uzate localizate la  

Pausesti Magla si pentru construirea unei retele de colectare a apei uzate inclusiv 

magistrale de transport si statii de pompare in intreaga aglomerare.   

 

6.4.2.6 WW06 – Vaideeni 

Zona consta doar in aglomerarea A-32 Vaideeni. 

In WW06, exista infrastructura pentru tratarea apei uzate dar nu este operationala. 

Masurile recent implementate  asupra  retelelor de canalizare nu includ si racordarea la 

case. Prin urmare statia de tratare existenta nu este operationala.  

Investiile principale vor viza extinderea retelei de canalizare.   

 

6.4.2.7 WW07 – Pietrari 

Zona consta doar in aglomerarea A-21 Pietrari. 

In WW07, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.8 WW08 – Babeni 

Aglomerarea grupata Babeni include aglomerarile Baneni, Baile Govora, Buleta, 

Guisoara si Valea Mare. 

In aglomerarea grupata WW08, doar Baile Govora si Babeni au retele de canalizare, 

functionind ca o retea combinata  si o statie de tratare a apei uzate cu echipament de 

tratare primara.  

In WW08,  investitiile principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare cu 

echipament de tratare tertiar si pentru construirea unei retele de colectare a apei uzate in 

Buleta si Gurisoara si Valea Mare. Alte investitii vor fi facute pentru extinderea/ 

reabilitarea retelelor de canalizare existente si racordarea intregii retele de canalizare la 

statia centrala de tratare a apei uzate.   
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6.4.2.9 WW09 – Cosotes 

Zona consta doar in aglomerarea A-30, Cosotes. 

In WW09, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.10 WW10 – Horezu 

Zona consta doar in aglomerarile Horezu and Maldaresti. 

Maldaresti nu are infrastructura pentru tratarea apei uzate, in timp ce Horezu detine o 

retea de canalizare si o statie de tratare a apei uzate, care nu se afla in stare buna si nu 

sunt in conformitate cu directivele UE. 

Principalale componente ale programului de investitii  vor viza inlocuirea statiei de tratare 

a apei uzate si extinderea/ reabilitarea retelei de canalizare existente.  

 

6.4.2.11 WW11 – Ursi 

Zona cuprinde aglomerarile Ursi, Otesani, Carstanesti and Bodganesti. 

In WW011, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.12 WW12 – Romanesti 

Aglomerarea Romanesti grupata include aglomerarile Sinesti, Linia, Paraienii de Jos, 

Lacustenii de Sus si Romanesti. 

Nu a fost inca instalata nici o instalatie de colectare si tratare a apei uzate. Prin urmare, 

aceasta zona trebuie echipata cu o statie de tratare a apei uzate  construita in Lacustenii 

de Sus si o retea de canalizare care sa deserveasca toata zona.  

 

6.4.2.13 WW13 – Slatioara 

Aglomerarea grupata Mediesu Aurit include aglomerarile Slatioara, Obrocesti and 

Stroesti. 

Datorita faptului ca lipseste infrastructura pentru evacuarea apei uzate, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate  localizate la 

Stroesti si pentru construirea tuturor instalatiilor de colectare necesare deservirii acestei 

zone. 
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6.4.2.14 WW14 – Berbesti 

Zona cuprinde aglomerarile Berbesti, Rosia, Igoiu, Alunu, Milostea, Coltesti si Ocracu. 

Berbesti si Alunu sunt singurele locatii care au deocamdata infrastructura pentru tratarea 

apei uzate. Statiile de tratare care exista in ambele locuri sunt in stare precara si vor fi 

inlocuite de o statie centrala la Targu Gangukesti.  

Alte componente ale programului de investitii vor viza construirea de retele de canalizare 

si de magistrale de transport.  

 

6.4.2.15 WW15 – Orlesti 

Zona cuprinde aglomerarile Orlesti, Scundu, Dealu Mare, Bucsani and Ionesti. 

In WW14, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.16 WW16 – Gura Vaii 

Zona cuprinde doar aglomerarea Gura Vaii. 

In WW016, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.17 WW17 – Lungesti 

Zona cuprinde doar aglomerarea Lungesti. 

In WW017, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.18 WW18 – Dozesti 

Zona cuprinde doar aglomerarea  Dozesti. 

In WW018, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare. 
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6.4.2.19 WW19 – Babeni-Oltetu 

Zona cuprinde aglomerarile Fauresti, Diculesti, Babeni-Oltetu, Budesti, Lalosu si 

Pietroasa. 

In WW019, investitiile principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a 

apei uzate si pentru construirea unei retele de colectare a apei uzate in toate  

aglomerarile. 

 

6.4.2.20 WW20 – Balcesti 

Zona cuprinde doar aglomerarea Balcesti. 

In WW20 exista o retea de colectare si o statie de tratare a apei uzate. Starea statiei 

este precara, prin urmare investitiile principale vor fi facute pentru construirea unei statii 

de tratare a apei uzate si pentru reabilitarea/extinderea retelei de colectare a apei uzate 

in intreaga aglomerare. 

 

6.4.2.21 WW21 – Dragoesti 

Zona cuprinde aglomerarile Dragoesti, Casa Veche si Galicea. 

In WW021 nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.22 WW22 – Barbatesti 

Zona cuprinde aglomerarea Barbatesti. 

In WW22, exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie 

de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele 

de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.23 WW23 – Budesti 

Zona cuprinde aglomerarea Budesti. 

In WW23, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  
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6.4.2.24 WW24 – Cosani 

Zona cuprinde aglomerarea Cosani. 

In WW24, nu exista infrastructura pentru tratarea apei uzate. Prin urmare, investitiile 

principale vor fi facute pentru construirea unei statii de tratare a apei uzate si pentru 

construirea unei retele de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.25 WW25 – Bunesti 

Zona cuprinde aglomerarea Bunesti. 

In WW025 exista un proiect in desfasurare pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie 

de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele 

de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.26 WW26 – Sirineasa 

Zona cuprinde aglomerarea Sireneasa. 

In WW26 exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie 

de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele 

de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare.  

 

6.4.2.27 WW27 – Valea Mare 

Zona cuprinde aglomerarea  Valea Mare si Draganu. 

In WW27 exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie 

de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru  extinderea unei retele 

de colectare a apei uzate in intreaga aglomerare. 

 

6.4.2.28 WW28 – Dobrusa 

Zona cuprinde doar aglomerarea Dobrusa. 

In WW28 exista un proiect in desfasurare  pentru instalatii de apa uzata, inclusiv o statie 

de tratare. Prin urmare, investitiile principale vor fi facute pentru extinderea unei retele de 

colectare a apei uzate in intreaga aglomerare. 
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7 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.1 Introducere  

Acesta este capitolul principal al acestui Master Plan, incluzand un plan de investitii pe 

termen lung, care cuprinde toate investitiile necesare pentru a atinge conformitatea deplina 

cu legislatia europeana si nationala. Acest Master Plan include o analiza a tuturor 

investigatiilor anterioare asa cum au fost descrise in Capitolul 2 pana la Capitolul 6. 

Principalale sarcini indeplinite pentru aceasta definitie a masurilor de investitie au fost: 

 

a) compararea situatiei existente cu tintele nationale si strategia judeteana; 

b) analiza si definirea aglomerarilor si grupului de aglomerari pentru a gasi solutia cea mai 

eficienta cu privire la costuri; 

c) calculul cererii de apa si a productiei apei uzate, luand in considerare toate scenariile 

relevante; 

d) stabilirea tuturor parametrilor de relevanta pentru infrastructura de apa si canalizare. 

 

Pentru a calcula costurile de investitie pentru masurile de investitie, a fost dezvoltata 

Baza de Date a Costului Unitar (UCDB). Aceasta baza de date permite cuantificarea 

tuturor costurilor prin folosirea unei formule aritmetice pentru fiecare componenta 

depinzand de consumatori, volumele de deversare, etc. Ca rezultat final, costurile totale 

pentru investitii, cat si cele operationale si de intretinere, sunt obtinute pentru intreg 

orizontul proiectului. 

 

7.2 Contextul planificarii 

Investitiile pe termen lung au fost elaborate pe baza unei analize si evaluari a situatiei 

existente si a previziunilor. Acest plan pe termen lung a fost comparat cu tintele 

nationale si judetene, o analiza de optiuni a fost facuta si a fost dezvoltata o strategie a 

judetului dupa cum a fost descrisa in capitolele anterioare. 

 

7.2.1 Alimentarea cu apa 

Construirea unor sisteme noi de alimentare cu apa si reabilitarea sistemelor existente 

trebuie legate pentru a realiza o dezvoltare durabila. In special reabilitarile retelei vor duce 

la o reducere considerabila a pierderilor de apa, si reinnoirea statiilor de tratare si a celor de 

pompare va duce la performante imbunatatite. 

 

Pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa ca si costuri eficiente, au fost luate in 

considerare urmatoarele aspecte principale: 

 

a) folosirea celei mai apropiate surse disponibile de apa cu capacitate suficienta; 

b) folosirea surselor locale in zonele unde conditiile hidro-geologice sunt favorabile; 

c) dezvoltarea prioritara a surselor de adancime fata de sursele de suprafata; 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  7-2 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc  

d) proiectarea principalelor conducte, statia de tratare apa uzata  si pricipalele statii de 

pompare, pe bazae debitului mediu zilnic si folosirea rezervoarelor pentru 

compensarea fluctuatiilor la fiecare ora si pentru rezerva prevenirii incendiilor; 

e) folosirea echipamentelor si materialelor dovedite; 

f) intretinerea usoara si durabilitate suficienta; 

g) testarea partilor existente si a celor noi, in special cu privire la etanseitate 

 

7.2.2 Apa uzata 

Programul de investitie pe termen lung pentru canalizare a fost dezvoltat tinand cont de 

urmatoarele analize, rezultate si situatie la granite: 

 

a) conditiile fizice si de operare a bunurilor existente; 

b) caracteristicile aglomerarilor stabilite si/sau gruparilor de aglomerari; 

c) dezvoltarea demografica a zonei de captare; 

d) analiza situatiei existente privind distributia apei (risc sanitar); 

e) conditiile topografice, optiune de deversare in emisare (amplasarea instalatiilor de 

tratare); 

f) solutia economica optimizata pentru colectarea apelor uzate si sistemul de tratare 

 

Programul de investitie trebuie sa asigure in plus ca: 

• toate masurile de investitii sunt legate intre ele, pentru a atinge o dezvoltare 

durabila si o gestionare eficienta a tuturor instalatiilor, ex. eficienta ridicata a 

statiilor de tratare apa uzata  prin imbunatatirea performantelor in retelele 

corespondente 

• toate masurile de investitii au o contributie substantiala in indeplinirea 

standardelor de mediu aplicabile 

• dupa implementarea masurilor precizate, toate aglomerarile vor fi pe deplin 

conforme cu Directivele UE in vigoare in sectorul de apa si canalizare. 

 

7.3 Masuri de investitie pe termen lung 

Nevoia pentru investitille pe termen lung in serviciile de apa si canalizare a fost 

identificata pentru a fi pe deplin in conformitate cu Directivele UE in vigoare si legislatia 

nationala. Fiecare masura de investitie a fost descrisa si justificata in detaliu, furnizand 

cota de racordare inainte si dupa programul de investitii.  

 

7.3.1 Apa 

A fost identificata nevoia ca investitiile pe termen lung in serviciile de apa si canalizare sa 

fie, pe deplin, in conformitate cu Directivele UE in vigoare si legislatia nationala. 

 

In Capitolul 6 se regaseste o descriere a tuturor investitiilor. Cantitatile si estimarile 

investitiei pentru cele 5 componente generale (captarea apei, statia de tratare, magistrale, 

statiile de pompare, si reteaua de distributie) pe perioada Master Planului sunt prezentate 

in Anexa 7.1 pentru toate zonele de alimentare cu apa identificate. Pentru identificarea 
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componentelor proiectelor, pe partea din stanga a acestui tabel un apare numar de 

identificare a proiectului, care are urmatoarea forma: 

 

 

Waa-bbb-cc-d 
 aa … zona de alimentare cu apa (=01-89) 
 cc … comuna nr. (=01-89) 
 d … tipul componentei (1…put de apa, 2…statie de tratare a apei, 

3…magistrale, 4…statii de pompare si rezervoare, 5… retea de distributie, 
 ee … Masura nr. (=01-99) 

 

Municipii si orase (zone urbane): 

Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

Sistemul de aductiune si statia de tratare a apei Bradisor (BTMS)   

BTMS   1 01 
Captare rezervor deschis Bradisor - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    2 01 

Statia de tratare a apei  Valea de Stan, 1200 

l/s - Reabilitare  , Rezervor de decantare, 

SCADA, Tratare namol activ 

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    3 01 

Transmission OP Reservoir Bradisor - WTP 

Valea Lui Stan, Apa Bruta DN 1200mm - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      02 
Magistrala  Valea Lui Stan - Ramnicu Valcea, 

DN 1200mm - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      03 
Magistrala  Ramnicu Valcea - L. Govora, DN 

600mm - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS01 11     Brezoi   

WS01.1 11 1 01 
Captare din rau pentru statia de tratare a apei 

Valea Satului  - Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

      02 Put orizontal la raul Lotru - Reabilitare   
Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    2 01 
Statia de tratare a apei  Valea Satului - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    3 01 
Conducta de la statie de tratare la rezervor,  

DN 200 mm - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    4 01 
Rudari Statia de pompare apa potabila - 

Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii - Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa  

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 
Reteaua de distributie, Extindere noua pana la 

100% acoperire  in 5 ani  - Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

      03 

Reteaua de distributie (14.20 km total), 

Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

- Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

la  4% p.a. pe urmatorii   5 ani 

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...), 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 
Racordarea serviciilor Extinderi noi - 100% 

acoperire  in 5 ani  - Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (890 total) - 

Inlocuirea a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2% 

p.a.) 

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 2 x 750 m3 Rezervorul Brezoi - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS02 16     Calimanesti   

WS02 16 3 01 
Conducta de la statia de tratare a apei la 

rezervor , DN 200 mm - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    4 01 
WTP - Rezervoare Statie de pompare - 

Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii - Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie Extindere noua pana la 

100% acoperire  in urmatorii  5 ani  - 

Constructie noua 

Racordare consumatori noi.  

Reducerea riscurilor de sanatate. 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (33.90 km total), 

Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

- Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 
Racordarea serviciilor Extinderi noi 100% 

acoperire  in 5 ani  - Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (890 total),  Inlocuirea 

a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 1 x 1000 m3  East Part Reservoir - Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      07 2 x 750 m3 Centre Reservoir - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS06 3     Babeni   
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

WS06.1 3 1 01 Racordare la sistemul Bradisor    

    2 01 Statie de clorinare pentru apa de la Bradisor   

    3 01 
Aductiune de la  Bradisor DN500 (Galicea-

Babeni) 
  

    4 01 Bradisor statie de pompare    

    5 01 

Reteaua de distributie,  Sub-zone, Masuratori 

in zona si la intrare, Echipament de 

monitorizare a presiunii -  Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie - Extindere noua pana 

la 100% acoperire  in urmatorii  5 ani  - 

Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (23km total), Inlocuirea 

a 20%  (4% in urmatorii  5 ani , apoi  2% p.a.) 

- Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 

Service Connections, Extinderi noi to 100% 

acoperire  in urmatorii  5 ani  - Constructie 

noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (997 total),  Inlocuirea 

a 20% (4% in the next 5 ani , apoi  2% p.a.) - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 Babeni 1 x 750m3 Reservoir  - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS14 24     Dragasani   

WS14.1 24 1 01 connect to Bradisor system   

    2 01 
Re-Statie de clorinare pentru apa de la 

Bradisor (100l/s) 
  

    3 01 
Aductiune de la  Bradisor DN400 (Orlesti - 

Dragasani) 
  

    4 01 Bradisor statie de pompare    

    5 01 

Reteaua de distributie - Sub-zone, Masuratori 

in zona si la intrare, Echipament de 

monitorizare a presiunii - Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie - Extindere noua pana 

la 100% acoperire  in urmatorii  5 ani  - 

Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (56.20 km total) - 

Inlocuirea a 20% (4% in urmatorii  5 ani , 

apoi  2% p.a.) - Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

      04 

Racordarea serviciilor - Extinderi noi la 100% 

acoperire  in urmatorii 5 ani  -  Constructie 

noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (2771 total) - 

Inlocuirea a 20%  (4% in urmatorii  5 ani , 

apoi  2% p.a.) - Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 
2x1000 m3 Dragasani Rezervoare - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      07 
1x 2500 m3 Dragasani Reservoir  - 

Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS16 53     Ocnele Mari   

WS16.1 53 2 01 
Echipament de clorinare la gura de scurgere  - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    3 01 
Magistrala  de la ACVARIM la Ocnele Mari - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    4 01 
Statia de pompare apa potabila in Ocnita - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii - Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie Extindere noua pana la 

100% acoperire  in urmatorii  5 ani  - 

Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (25.8 km total), 

Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

- Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 
Racordarea serviciilor - Extinderi noi - 100% 

acoperire  in urmatorii  5 ani  - Reabilitare   

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (2771 total), Inlocuirea 

a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 1 x 500 m3 Reservoir -  Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS19 8     Berbesti   

WS19.1 8 1 01 Zona de captare- total 3 puturi - Reabilitare   
Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    2 01 Echipament de clorinare   - Reabilitare   
Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii - Constructie noua  

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 
Reteaua de distributie Extindere noua pana la 

100% acoperire  in 5 ani  - Constructie noua   

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (20 km total), 

Inlocuirea a  2 % (0.4 % in 5 ani , apoi  0.4% 

p.a.) - Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 
Service Connections, Extinderi noi for 100% 

acoperire  in 5 ani  - Constructie noua  

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (660 total), Inlocuirea a 

2%  (0.4% in 5 ani , apoi  0.4% p.a.) - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 
600 m3 Rezervor statie de tratare apa - 

Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS25 6     Balcesti   

WS25.1 6 1 01 
Zona de captare, total 3 puturi de adancime - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    2 01 
Filtru de nisip pentru filtrare rapida (2) Unitati 

 - Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

      02 Tratare cu carbune activ - Reabilitare   
Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

      03 Echipament de clorinare   - Reabilitare   
Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    4 01 
Statie centrala de pompare in reteaua de 

distributie - Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii;  Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie - Extindere noua pana 

la 100% acoperire  in 5 ani  - Constructie 

noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (20 km total) - 

Inlocuirea a  2 % (0.4 % in 5 ani , apoi  0.4 

p.a.) - Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

      04 

Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100% 

acoperire  in urmatorii  5 ani  - Constructie 

noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (660 total), Inlocuirea a 

2%  (0.4% in 5 ani , apoi  0.4% p.a.) - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 
Rezervor pentru statia de tratare a apei de 

600m3 - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS45 35     Horezu   

WS45 35 1 01 
Captare Prag de Fund, Sistem Romani - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

      02 Captare Propusa, Sistem Ramesti - Reabilitare  
Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    2 01 
Statia de tratare a apei  & Echipament de 

clorinare  Sistem Romani - Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

      02 
Statia de tratare a apei  & Echipament de 

clorinare  Sistem Ramesti - Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    3 01 
Magistrala  Apa Bruta Sistem Romani - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      02 
Magistrala  Apa Bruta Sistem Ramesti - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii - Constructie noua  

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie Extindere noua pana la 

100% acoperire  in urmatorii  5 ani  - 

Reabilitare   

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (39.40 km total), 

Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

- Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 

Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100% 

acoperire  in urmatorii  5 ani  - Reabilitare 

noua  

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (2771 total), Inlocuirea 

a 20%  (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) - 

Reabilitare  

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 
1 x 2500 m3 Rezervor Sistem Romani - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

      07 
1x 500m3 Rezervor Sistem Ramesti - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      08 
1x 500m3 Rezervor Sistem Ramesti - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

WS85 5     Baile Olanesti   

WS85.1 5 1 01 
Captare apa de suprafata Rapuroasa - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    2 01 
Statia de tratare a apei  inclusiv clorinare - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    3 01 
Conducta de la zona de captare la statia de 

tratare a apei, 400 m - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    4 01 
Statie de pompare la Statia de tratare a apei, 

repompare catre Rezervor - Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii - Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie Extindere noua pana la 

100% acoperire  in urmatorii  5 ani  - 

Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (25.6 km total), 

Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

- Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 
Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100% 

acoperire  in 5 ani  - Constructie noua  

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (890 total) - Inlocuirea 

a 20%   (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

WS88 4     Baile Govora   

WS88 4 1 01 
Put apa subterana in Pauseti-Pausa  - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    2 01 
Clorinare la zona de captare in Pauseti - 

Reabilitare   

Imbunatatirea calitatii apei si a 

eficientei de tratare 

    3 01 

Conducta de la zona de captare Pauseti la 

Rezervoare , DN 200-400 mm, 19km - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    4 01 
Statia de tratare a apei-Clorinare la Statia de 

pompare a Rezervorului - Reabilitare  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

    5 01 

Sub-zone ale retelei de distributie, masuratori 

in zone, echipament de monitorizare a 

presiunii  - Constructie noua 

DMA-stabilit pentru reducerea 

pierderilor de apa   

Reducerea incidentelor si a riscului de 

contaminare  

Imbunatatirea managementului 

presiunii  

      02 

Reteaua de distributie Extindere noua pana la 

100% acoperire  in urmatorii  5 ani  - 

Constructie noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      03 

Reteaua de distributie (19.40 km total), 

Inlocuirea a 20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

- Reabilitare   

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      04 

Racordarea serviciilor Extinderi noi for 100% 

acoperire  in urmatorii  5 ani  - Constructie 

noua 

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

      05 

Racordarea serviciilor (890 total), Inlocuirea a 

20% (4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) - 

Rehabiliation  

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

      06 
2 x 750 m3 Rezervorul Palangina - 

Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      07 1 x 500 m3 Rezervorul Cacurigu - Reabilitare   

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

      08 
1 x 270 m3 Rezervor care respecta regulile de 

sanatate  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

Cu trimitere la: MASTER PLAN - ACTUALIZAT, Prima versiune, elaborate de Hill International - 

Eptisa in proiectul ISPA 2004/RO/16/P/PE/002-01  
Rm Valcea       Ramnicu Valcea       

Rm Valcea   
2 01 

Reclorinarea apei de la Bradisor la Statia de 

tratare a apei potabile Nord (400l/s) 
Imbunatatirea calitatii apei      

    
4 01 

Statie de pompare pentru apa de la Bradisor 

(400l/s)   
    

      02 6 statii de repompare a ~8l/s       

    

  03 
Reabilitarea Statiei de pompare pentru zonele 

inalte de la Goranu  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    

    

  04 
Reabilitarea a 2 statii de pompare Calea l.. 

Tran  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    

    

5 01 
Reteaua de distributie - Extindere noua  

5.5km acoperire 100%  

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii  Comentarii  

    

  02 

Reteaua de distributie (110 km total) - 

Inlocuirea a 8.8km (8% din reteaua existenta 

NV) prin proiect ISPA  

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

    

    

  03 

Reteaua de distributie (110 km total) - 

Inlocuirea a 27km - vechime < 20 ani ( 2% 

p.a. de la 2018) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

    

    

  04 

Reteaua de distributie (110 km total) - 

Inlocuirea a 64km - vechime intre 20-40 ani 

(4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

    

    

  05 

Reteaua de distributie (110 km total) - 

Inlocuirea a 18km - vechime > 40 ani  

(4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

Inlocuire accelerata a retelei prioritare 

cu 4% p.a. pe urmatorii   5 ani  

Imbunatatirea starii tehnice de 

functionare a (e.g. azbest ...),  

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

    

    

  06 
Racordarea serviciilor (5m / ramura) - 

Extinderi noi  - 100% acoperire  - 5 ani  

Racordare consumatori noi 

Reducerea riscurilor de sanatate 

Cresterea veniturilor 

    

    

  07 

Racordarea serviciilor (6850 ramuri - 32.5km 

= 5m/ ramura) - Inlocuirea a 20%   

(4% in 5 ani , apoi  2% p.a.) 

Imbunatatirea calitatii apei si presiunii 

(e.g. racorduri de plumb ) 

Reducerea scurgerilor - reducerea 

consumului de energie si substante 

chimice 

    

    

  08 
Reabilitarea Rezervorului Cetatuia 

 2x5000 (1969?) 

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    

    

  09 
Reabilitarea Rezervorului Petrisor  

2x5000 (1980?) 

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    

    

  10 
Reabilitarea Rezervorului Goranu   

5000 (2007) 

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 

    

    

  11 
Reabilitarea Rezervorului Copacelu  

2x750  

Atentie continua la securitatea 

alimentarii 

Protectia apei tratate 
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Zone rurale: 

Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS01 11     Brezoi  

          

WS01.2 11 1   Racordare la sistemul de alimentare cu apa Comuna Racovita  

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

WS01 11     Brezoi  

          

WS01.3 11 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    3   0 

      01 conducta principala de apa noua 

    5   0 

      01 retele noi 

      02 racorduri la case noi 

      03 rezervoare noi 

WS01 11     Brezoi  

          

WS01.4 11 1   Cosntructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Cosntructie instalatie de captare a apei (put / captare) 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Conducta principala de apa noua 

    5   0 

      01 Retele noi 

      02 Racorduri la case noi 

      03 Rezervoare noi 

          

WS03 13     Bujoreni 

          

WS03 13 1   de la Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Extindere Retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Extindere racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

          



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  7-13 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc  

Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS04 21     Daesti 

          

WS04.1 21 1   de la Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Extindere Retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Extindere racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

          

WS04 21     Daesti 

          

WS04.2 21 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS05 12     Budesti 

          

WS05.1 12 1   de la Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie rezervoare 

      02 Reabilitare rezervoare 

     

WS05 12     Budesti 

          

WS05.2 12 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    3   0 

      01 Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN600 - 1,0km) 

    4   0 

      01 Constructie  statie pompare pentru sistemul Bradisor 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS06 3     Babeni 

          

WS06.2 3 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    3   0 

      01 

Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN500 - 3.7km) si racordare la 

asezarile principale 

    4   0 

      01 Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS07 29     Galicea 

          

WS07 29 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 

Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN600 - 3,8km; DN300 - 11.1km) 

si racordare la asezarile principale 

    4   0 

      01 

Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor - Branch II (Galicea, 

Olanu, Dragoesti) 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS08 36     Ionesti 

          

WS08.1 36 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 

Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN400 - 13.0km) si racordare la 

asezarile principale 

    4   0 

      01 Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS08 36     Ionesti 

          

WS08.2 36 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS09 54     Olanu 

          

WS09 54 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    3   0 

      01 

Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN200 - 6.8km) si racordare la 

asezarile principale 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS10 55     Orlesti 

          

WS10 55 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 

Constructie Magistrala sistemul Bradisor (DN400 - 5.0km) si racordare la 

asezarile principale 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie Statie de pompare pentru sistemul Bradisor 

    5   0 

      01 Reabilitare Retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Reabilitare racorduri la case 

      04 Constructie rezervoare 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS11 25     Dragoesti 

          

WS11 25 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS12 70     Scundu 

          

WS12 70 1   Racordare la  Sistemul de aductiune de la Bradisor 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS13 63     Prundeni 

          

WS13 63 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

      04 Reabilitare rezervoare 

     

WS14 24     Dragasani 

          

WS14.2 24 1   Racordare la sistemul de alimentare cu apa  Dragasani 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

     

WS15 51     Muereasca 

          

WS15 51 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS16 53     Ocnele Mari 

          

WS16.2 53 1   Racordare la sistemul Ocnele Mari 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS17 48     Mihaesti 

          

17.1 48 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

      02 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS17 48     Mihaesti 

          

WS17.2 48 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

     

WS18 1     Alunu 

          

WS18 1 1   sistem de alimentare cu apa independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statie tratare apa 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Reabilitare Retele de distributie 

      02 Reabilitare racorduri la case 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      03 Reabilitare rezervoare 

     

WS19 8     Berbesti 

          

WS19.2 8 1   Racordare la  Berbesti sistemul de alimentare cu apa  

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS20 71     Sinesti 

          

WS20 71 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS21 33     Gradistea 

          

WS21.1 33 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS21 33     Gradistea 

          

WS21.2 33 1   0 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS22 41     Livezi 

          

WS22 41 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS23 89     Zatreni 

          

WS23 89 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS24 37     Lacusteni 

          

WS24 37 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS25 6     Balcesti 

          

WS25.2 6 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

     

WS26 47     Mateesti 

          

WS26 47 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS27 26     Fauresti 

          

WS27 26 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS28 39     Lalosu 

          

WS28 39 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      03 Reabilitare rezervoare 

     

WS29 84     Vaideeni 

          

WS29 84 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statie tratare apa 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS30 73     Slatioara 

          

WS30.1 73 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS30 73     Slatioara 

          

WS30.2 73 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

     

WS31 78     Stroesti 

          

WS31.1 78 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

      02 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS31 78     Stroesti 

          

WS31.2 78 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS32 18     Copaceni 

          

WS32 18 1   sistem independent 

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

      02 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

      02 Reabilitare statii de pompare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS33 40     Lapusata 

          

WS33 40 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS34 38     Ladesti 

          

WS34 38 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

      02 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS35 28     Fratatesti 

          

WS35 28 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS36 74     Stanesti 

          

WS36 74 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS37 43     Maciuca 

          

WS37 43 1   Racordare la siatemul Stanesti 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS38 85     Valea Mare 

          

WS38 85 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS39 23     Diculesti 

          

WS39 23 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS40 67     Rosiile 

          

WS40.1 67 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS40 67     Rosiile 

          

WS40.2 67 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS41 81     Tetoiu 

          

WS41 81 1   Racordare la sistemul Rosile 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

     

WS42 30     Ghioroiu 

          

WS42 30 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS43 17     Cernisoara 

          

WS43 17 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS44 66     Roesti 

          

WS44 66 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS46 46     Maldaresti 

          

WS46.1 46 1   de la sistemul Horezu  

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

     

WS46 46     Maldaresti 

          

WS46.2 46 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS47 56     Otesani 

          

WS47.1 56 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS47 56     Otesani 

          

WS47.2 56 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS48 62     Popesti 

          

WS48.1 62 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    4   0 

      02 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS48 62     Popesti 

          

WS48.2 62 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

     

WS49 72     Sirineasa 

          

WS49 72 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS50 19     Costesti 

          

WS50 19 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS51 83     Tomsani 

          

WS51.1 83 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS51 83     Tomsani 

          

WS51.2 83 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS52 27     Francesti 

          

WS52.1 27 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS52 27     Francesti 

          

WS52.2 27 1   Racordare la sistemul Pausesti 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS53 60     Pesceana 

          

WS53 60 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS54 31     Glavile 

          

WS54.1 31 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS54 31     Glavile 

          

WS54.2 31 1   Racordare la sistemul Pesceana 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS55 2     Amarasti 

          

WS55 2 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS56 20     Creteni 

          

WS56 20 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS57 80     Sutesti 

          

WS57 80 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS58 34     Gusoieni 

          

WS58.1 34 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS58 34     Gusoieni 

          

WS58.2 34 1   Racordare la sistemul Gusoeni 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS59 50     Mitrofani 

          

WS59 50 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS60 44     Madulari 

          

WS60 44 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS61 79     Susani 

          

WS61 79 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS62 42     Lungesti 

          

WS62 42 1   0 

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

      02 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

      04 Reabilitare rezervoare 

     

WS63 75     Stefanesti 

          

WS63 75 1   sistem independent 

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

      02 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

      02 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS64 87     Voicesti 

          

WS64 87 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS65 15     Caineni 

          

WS65 15 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS66 10     Boisoara 

WS66 10 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS67 64     Racovita 

WS67.1 64 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

      04 Reabilitare rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS67 64     Racovita 

          

WS67.2 64 1   Racordare la sistemul Caineni 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

     

WS68 82     Titesti 

          

WS68 82 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

      04 Reabilitare rezervoare 

     

WS69 59     Perisani 

          

WS69 59 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

      04 Reabilitare rezervoare 

     

WS70 69     Salatrucel 

          

WS70.1 69 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Reabilitare rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS70 69     Salatrucel 

          

WS70.2 69 1   connect to sistemul Berislavesti 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

     

WS71 9     Berislavesti 

          

WS71.1 9 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS71 9     Berislavesti 

          

WS71.2 9 1   Constructie 2  sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS72 68     Runcu 

          

WS72.1 68 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS72 68     Runcu 

          

WS72.2 68 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS73 32     Golesti 

          

WS73 32 1   Constructie 3 sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS74 49     Milcoiu 

          

WS74 49 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

      02 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 

     

WS75 52     Nicolae Balcescu 

          

WS75.1 52 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

      04 Reabilitare rezervoare 

     

WS75 52     Nicolae Balcescu 

          

WS75.2 52 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS75 52     Nicolae Balcescu 

          

WS75.3 52 1   Racordare la sistemul Milcoiu 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS76 77     Stoilesti 

          

WS76.1 77 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 statii de clorinare noi 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

      06 Reabilitare rezervoare 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

WS76 77     Stoilesti 

          

WS76.2 77 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS76 77     Stoilesti 

          

WS76.3 77 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

      02 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Constructie rezervoare 

     

WS77 22     Danicei 

          

WS77 22 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

      04 Reabilitare rezervoare 

     

WS78 7     Barbatesti 

          

WS78 7 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS79 61     Pietrari 

          

WS79 61 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS80 57     Pausesti 

          

WS80 57 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

          

WS81 76     Stoenesti 

          

WS81.1 76 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS81 76     Stoenesti 

          

WS81.2 76 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS82 14     Bunesti 

          

WS82.1 14 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    4   0 

      01 Reabilitare statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS82 14     Bunesti 

          

WS82.2 14 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS82 14     Bunesti 

          

WS82.3 14 1   0 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

     

WS83 58     Pausesti Maglasi 

          

WS83 58 1   Racordare la  sursa de la Cheia, statia de tratare si rezervor  

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

     

WS84 86     Vladesti 

          

WS84.1 86 1   0 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS84 86     Vladesti 

          

WS84.2 86 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  7-43 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc  

Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS84 86     Vladesti 

          

WS84.3 86 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS85 5     Baile Olanesti 

          

WS85.2 5 1   Racordare la  sursa de la Cheia 

      01 Reabilitare captare apa de la barajul Cheia  

    2   0 

      01 Constructie Statia de tratare a apei de la barajul Cheia (100 - 150l/s) 

    3   0 

      01 

Reabilitare / Constructia noua a magistralei de la statia de tratare a apei 

(DN300) 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS85 5     Baile Olanesti 

          

WS85.3 5 1   Racordare la sistemul Baile Olanesti 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    4   0 

      01 Constructie statii de pompare 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS86 88     Voineasa 

          

WS86.1 88 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS86 88     Voineasa 

          

WS86.2 88 1   Constructie sistem de alimentare cu apa independent  

      01 Constructie instalatie de captare a apei (put / captare)  

    2   0 

      01 Constructie statie de clorinare 

    3   0 

      01 Constructie magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Constructie racorduri la case 

      03 Constructie rezervoare 

     

WS87 45     Malaia 

          

WS87.1 45 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS87 45     Malaia 

          

WS87.2 45 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 
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Codul componentei proiectului  Scurta descriere a masurii 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

     

WS87 45     Malaia 

          

WS87.3 45 1   sistem independent 

      01 Reabilitare instalatie de captare apa 

    2   0 

      01 Reabilitare statii de clorinare 

    3   0 

      01 Reabilitare magistrala apa 

    5   0 

      01 Constructie retele de distributie 

      02 Reabilitare Retele de distributie 

      03 Constructie racorduri la case 

      04 Reabilitare racorduri la case 

      05 Reabilitare rezervoare 

 

 

 

7.3.2 Apa uzata 

Pentru a indeplini cerintele Directivei Europene de Tratere a Apei Uzate 91/271/EEC si 

cadrul legal actual roman, trebuie deliberate diferite procese de tratare. Capitolele 

anterioare au dat o privire de ansamblu a tehnologiilor de tratare a apelor uzate comune 

axandu-se pe criteriile operational si economic (investitie, operare).  

 

7.3.2.1 Colectarea apelor uzate 

 

De cand Guvernul Romaniei a adoptat acquis-ul mediului si tinde la o colectare de 60% din 

canalizarile deversate pana in 2015, infrastructura de canalizare trebuie extinsa si 

reabilitata fundamental. 

 

Bazat pe legislatia actuala, doar aglomerarile cu mai mult de 2.000 populatie echivalenta 

trebuie luate in considerare. Aceasta inseamna ca satele singure si orasele cu o densitate a 

populatiei scazuta nu va lua parte in definirea investitiilor. 

 

Ca rezultat a evaluarii infrastructurii, un efort in dezvoltarea viitoare este in principal cerut 

in zonele cu o densitate a populatiei ridicata si astfel cu o productie a apei uzate 

semnificativ mai mare, in zonele unde vulnerabilitatea surselor de adancime la poluare are 

loc si in zone unde sistemul de distributie a apei potabile exista. 

 

Infrastructura existenta are in principal deficiente de infiltrare, care nu poate fi asociata 

direct cu materialul sau cu conductele de canalizare. In multe cazuri standardul scazut al 

abilitatilor cauzeaza defecte si pierderi in retelele de canalizare. De aceea infiltrarile trebuie 

reduse pentru a atinge 

• reducerea incarcaturii hidraulice asupra statiilor de tratare apa uzata 
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• o imbunatatire a procesului de tratare biologic prin cresterea concentratiei afluxului 

• o reducere a consumului de energie, ex. pentru admisia sau statiile de pompare 

intermediare si alte agregate a statiilor de tratare apa uzata. 

 

Infiltrarea poate fi reduse prin reacoperirea sau inlocuirea sectiunilor de canalizare din 

retea. Inainte de masurile de proiectare pentru reducerea infiltrarilor, o harta completa de 

acoperire a infiltrarilor trebuie facuta, aratand sectiunile cu un potential ridicat de infiltrare, 

inclusiv corelarea intre etanseitatea conductelor de canalizare si nivelul apei de adancime 

in sectiunea sau zona selectata. Cu rezultatele acestei investigatii, masurile prioritare pot fi 

stabilite.   

 

7.3.2.2 Tratarea apelor uzate 

 

Dupa cum a fost descris in capitolele anterioare, toate orasele si municipiile mari din 

judetul Alba sunt echipate cu statii de tratare apa uzata mecanice – biologice. 

 

Oricum, statiile de tratare apa uzata existente in configurarea actuala nu pot sa fie in 

conformitate in viitoarele cerinte in conformitate cu Aquis-ul UE fara inlocuire, reabilitare 

sau extindere. 

 

Urmatoarele statii de tratare apa uzata trebuie inlocuite dupa programul stabilit de 

Directiva UE si prezentate in tabelul de mai jos: 

Statia de tratare ape uzate  Nivelul de tratare 

necesar  

Anul implementarii 

WW01 – WWTP Ramnicu Valcea Tertiar  2010 

WW02 – WWTP Dragasani Tertiar  2013 

WW03 – WWTP Calimanesti Tertiar  2013 

WW04 – WWTP Brezoi Secundar  2015 

WW05 – WWTP Olanesti Tertiar  2013 

WW06 – WWTP Vaideeni Secundar  2018 

WW07 – WWTP Pietrari Secundar  2018 

WW08 – WWTP Babeni Secundar  2013 

WW09 – WWTP Cosotes Secundar  2018 

WW10 – WWTP Horezu Secundar  2015 

WW11 – WWTP Ursi Secundar  2018 

WW12 – WWTP Romanesti Secundar  2018 

WW13 – WWTP Slatioara Secundar  2018 
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WW14 – WWTP Berbesti Secundar  2018 

WW15 – WWTP Orlesti Secundar  2018 

WW16 – WWTP Gura Vaii Secundar  2018 

WW17 – WWTP Lungesti Secundar  2018 

WW18 – WWTP Dozesti Secundar  2018 

WW19 – WWTP Lalosu Secundar  2018 

WW20 – WWTP Balcesti Secundar  2013 

WW21 – WWTP Dragoesti Secundar  2018 

WW22 – WWTP Barbatesti Secundar  2018 

WW23 – WWTP Budesti Secundar  2018 

WW24 – WWTP Cosani Secundar  2018 

WW25 – WWTP Bunesti Secundar  2018 

WW26 – WWTP Sireneasa Secundar  2018 

WW27 – WWTP Valea Mare Secundar  2018 

WW28 – WWTP Dobrusa Secundar  2018 

Tabel  7.3-1: Programul  pentru implementarea tratarii apei uzate pentru diferite 

aglomerari 

 

In urmatorul capitol, toate aglomerarile vor fi descrise in detaliu incluzand conceptul 

pentru reteaua de canalizare si tratarea apelor uzate. 

 

Pentru identificarea componentelor proiectului, un numar de identificare a proiectului 

este prezentat in partea stanga a acestui tabel, care are urmatoarea forma: 

 

 

 

 Grupare Aglomerare Componenta Masura Nr. 

Cod WWaa Abb cc dd 

Exemplu WW01- A01- WT 01 

 

 aa Numarul gruparii (=01-22) 

 bb Numarul aglomerarii de canalizare (=01 – 64) 
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 cc Componenta (WT = Statie de tratare, PS = Statie de pompare, TM = 

magistrala, CS = Sistem de colectare 

 dd Masura Numarul (=01-99) 

 

Plan de investitii pe termen lung pentru canalizare 

 Aglo  Masura 

WW01 A-01  Ramnicu Valcea 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: In conformitate cu Directiva privind tratare apa uzataa apelor 
uzate orasenesti de 91/271/EEC, apa uzata din toate aglomerarile cu o populaie  
de peste 10.000 locuitori trebuie tratata de o statie de tratare a apei uzate cu 
stadii avansate de tratare, in zonele sensibile. Deoarece Romania a fost 
declarata zona sensibila, statia de tratare a apei uzate din Rm Valcea trebuie 
extinsa, aceasta reprezentand un prim pas al proiectului de investitii. 
Aglomerarea Rm Valcea a avut o populatie de peste 144.000 de locuitori in 2007 

Colectare apa uzata: Pentru a creste eficienta statiei de tratare a apei uzate 

Rm Valcea, rata de infiltrare trebuie redusa. Mai mult decat atat, reteaua 
trebuie extinsa pentru a ajunge la aproximativ 95% din populatie si astfel 
sa reduca riscul sanitar (67% din populatie este conectata la sistemul de 
canalizare).  

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Extinderea statiei de tratare a apei uzate (Tratare tertiara, Tratare namol activ) 
care trebuie realizata in scurt timp.  

WW01- A01- WT01 
Extinderea statiei de tratare a apei uzate cu o capacitate maxima de 126,000 PE echipata 

cu Instalatii de tratare tertiara si echipamente de digerare namol.  

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Reabilitarea, extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie 
finalizat in scurt timp 

WW01- A01- CS01 

Reabilitarea si redimensionarea a aproximativ 18 km de retea existenta in 

Rm Valcea, in special pentru a putea face racordarea retelelelor noi de 

canalizare si pentru a reduce infiltratiile . 

WW01- A01- CS02 Extinderea a 40 km de retea de canalizare si constructie noua 

   

Descriere generala a pomparii apei uzate: 

Constructia noua a cinci statii de pompare pentru racordare la  statia de tratare a 
apei uzateRamnicu Valcea prin conducte de presiune trebuie realizata in scurt 
timp.  

In caz de urgenta, ex. cand deversarea in statia de pompare depaseste 
capacitatea pompelor (ex. in cazul esecului total al puterii), statiile de 
pompare trebuie protejate de inundatii. Trebuie prevazute conducte de 
urgenta pentru revarsare care sa deverseze surplusul de apa in raul 
urmator sau in paraurile amplasate in apropiere. Robinetele conductelor 
de urgenta trebuie sa fie echipate cu valve de inchidere pentru a evita
refluxul debitului in sistem. 

 

WW01- A01- PS01 Cinci noi statii de pompare amplasate in Ramnicu Valcea. Trei cu o capacitate 
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 Aglo  Masura 

de 15 l/s si doua de 37 l/s. Conducte de presiune penru racordarea la statia 
existenta de tratare a apei uzate.  

WW02 A-05  Dragasani 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Extinderea statiei existente de tratare a apei uzate este 
propusa de Consultant, trebuie echipata cu instalatii de tratare tertiara si tratare 
namol activ pentru respectarea conditiilor privind tratarea apei uzate in zonele 
sensibile. 

Colectare apa uzata: O aglomerare cu mai mult de 30.000 de persoane trebuie 

sa fie deservita de un sistem de colectare. In timp ce 52% din populatia 

Dragasaniului este deja conectata la sistemul de colectare a apelor uzate, 

reteaua trebuie extinsa pentru a ajunge la 95%. Mai mult decat atat, 

reabilitarea partilor retelei este ceruta pentru a reduce rata de infiltrare si 

astfel a optimiza eficienta statiei de tratare a apei uzate Lancram. 

 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Pentru deservirea populatiei din Aglomeratia WW-02, capacitatea statiei de 
tratare a apei uzate trebuie asigurata in scurt timp. 

WW02- A-05 
-

WT01 

Extinderea statiei de tratare a apei uzate in Dragasani la o capacitate de 30,000 
PE echipata cu instalatii de tratare tertiara si tratare namol activ. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp. 

WW02- A-05 -CS01 
Extinderea retelei de canalizare cu aproximativ 20 km in Dragasani 

 

WW02- A-05 -CS01 Reabilitare  / redimensionare retea canalizare cu aproximativ 7.6 in Dragasani 

   

Descriere generala a pomparii apei uzate: 

Constructia noua a cinci statii de pompare pentru racordare la  statia de tratare a 
apei uzate Dragasani prin conducte de presiune trebuie realizata in scurt timp.  

In caz de urgenta, ex. cand deversarea in statia de pompare depaseste 
capacitatea pompelor (ex. in cazul esecului total al puterii), statiile de 
pompare trebuie protejate de inundatii. Trebuie prevazute conducte de 
urgenta pentru revarsare care sa deverseze surplusul de apa in raul 
urmator sau in paraurile amplasate in apropiere. Robinetele conductelor 
de urgenta trebuie sa fie echipate cu valve de inchidere pentru a evita  
refluxul debitului in sistem. 

 

WW02- A05- PS01 

Trei noi statii de pompare amplasate in Dragasani, cu o capacitate de 15 l/s. 
Conducte de presiune penru racordarea la statia existenta de tratare a apei 
uzate.  

WW03 A-08  Calimanesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Este prevazuta extinderea/reabilitarea statiei de tratare a apei zate 

Calimanesti. 

Colectare apa uzata: In jur de 51% din populatia Calimanestiului este 

conectata la sistemul de colectare a apei uzate. Conductele de canalizare 
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existente sunt in principal vechi si rata de infiltrare este semnificativ 

ridicata. Consultantul propune reabilitarea partilor din sistemul existent de 

canalizare si extinderea retelei pentru a deservi in jur de 90% din populatia 

Aiudului. Trebuie finalizata pana in 2010. 

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua (inlocuire) a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2013. 

WW03 A-08 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate cu o capacitate maxima de 25,000 PE 

echipata cu instalatii de tratare tertiara. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Reabilitarea si Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp. 

WW03 A-08 CS01 Reabilitarea a cca. 1.7 km din reteaua existenta, 2km de redimensionat 

WW03 A-08 CS02 Extinderea retelei de canalizare cu cca. 17 km  

   

Descriere generala a pomparii apei uzate: 

Constructia noua a cinci statii de pompare pentru racordare la  statia de tratare a 
apei uzate Rm Valcea prin conducte de presiune trebuie realizata in scurt timp.  

In caz de urgenta, ex. cand deversarea in statia de pompare depaseste 
capacitatea pompelor (ex. in cazul esecului total al puterii), statiile de
pompare trebuie protejate de inundatii. Trebuie prevazute conducte de 
urgenta pentru revarsare care sa deverseze surplusul de apa in raul 
urmator sau in paraurile amplasate in apropiere. Robinetele conductelor 
de urgenta trebuie sa fie echipate cu valve de inchidere pentru a evita  
refluxul debitului in sistem. 

 

WW03- A08- PS01 

Noua statie de pompare amplasate in Calimanesti, cu o capacitate de 37 l/s. 
Conducte de presiune penru racordarea la statia existenta de tratare a apei 
uzate. 

WW04 A-10  Brezoi 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Este prevazuta extinderea/reabilitarea statiei de tratare a apei zate 

Brezoi. 

Colectare apa uzata: In jur de 51% din populatia localitatii Brezoi este 

conectata la sistemul de colectare a apei uzate. Consultantul propune 

reabilitarea partilor din sistemul existent de canalizare si extinderea retelei 

pentru a deservi in jur de 90% din populatia localitatii Brezoi. 

 

   
Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua (inlocuire) a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2015. 

WW04 A-10 WT01 
Reabilitarea / extinderea statiei existente de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW04 

cu o capacitate maxima de 6,000 PE. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea si constructiea noua a retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp. 

WW04 A-10 CS01 Reabilitare cca. 2.5 km din reteaua existenta 

WW04 A-10 CS02 Extinderea retelei de canalizare de cca. 3.2 km  
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WW05 A-12  Olanesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Racordare la o noua statie de tratare apa uzata in Pausesti Maglasi. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

  
 

 

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructiea unei retele noi de canalizare si magistrale noi trebuie realizata intr-un 

interval mediu de timp. 

WW05 A-12 CS01 
Constructie noua a 13 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele 

de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW05 A-12 CS02 Redimensionarea a 2.6 km din reteaua de canalizare 

   

Descriere generala a pomparii apei uzate: 

Constructie noua a doua mici statii de pompare cu racordare la  statia de tratare 
a apei uzate prin conducta de presiune trebuie realizata intr-un interval mediu de 
timp. 

WW05- A12- PS01 Constructie noua a doua statii de pompare si o conducta de presiune 

WW06 A-32  Vaideeni 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente Vaideeni. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in

2018. 

  
 

 

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW06 A-32 CS01 
Constructie noua a 8.6 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

   
Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Extinderea statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2018. 

WW06 A-32 WT01 
Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente pentru Gruparea WW06 cu o capacitate 

maxima de 3,000 PE. 

WW07 A-21  Pietrari 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Statie noua de tratare a apei uzate in Pietrari. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

  
 

 

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW07 A-21 CS01 
Constructie noua a 8.4 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

   
Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2018. 

WW07 A-21 WT01 
Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente pentru Gruparea WW07 cu o capacitate 

maxima de 3,300 PE. 

WW08 A-28  Babeni 

   Obiective: 
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Tratare apa uzata: Statie noua de tratare a apei uzate in Babeni pentru a inlocui vechea 

statie. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat intr-un 

interval mediu de timp. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructiea noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW08 A-28 CS01 

Babeni: Extindere 5 km a retelei de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele 

de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare, redimensionare a retelei de 

canalizare existente pe 3 km  

WW08 A-17 CS02 

Baile Govora: Extindere 5 km a retelei de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare, redimensionare a 

retelei de canalizare existente pe 6.1 km, reabilitare a retelei de canalizare existente pe

1.4 km  

   
Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata pana in 2013. 

WW08 A-28 WT01 
Extinderea statiei de tratare a apei uzate existente pentru Gruparea WW08 cu o capacitate 

de 8,000 PE. 

WW09 A-30  Cosotes 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Statie de tratare apa uzata .  

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW09 A-30 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW05 cu o 

capacitate maxima de 3,200 PE. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp. 

WW09 A-30 CS01 
Constructie noua a 15.8 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW10 A-31  Horezu 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Se propane racordare la noua Statie de tratare a apei  uzate din 

Maldaresti. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2015. 

   
Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata in scurt timp. 

WW10 A-152 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate in Maldaresti pentru Gruparea 

WW06 cu o capacitate maxima de 6,300 PE. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare trebuie realizata in scurt timp. 

WW10 A-13 CS01 
Reabilitare 7 km de retea de canalizare in Horezu cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW10 A-13 CS02 Extindere 12 km retea de canalizare in Horezu cu un diametru de 350 mm la conductele 
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de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW10 A-13 CS03 

Constructie noua de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele de 

canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

- Horezu: 5 km 

- Maldaresti: 5 km 

WW11 A-34  Ursi 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Este necesar un tratament secundar, o statie noua de tratare a apei 

uzate va fi construita 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW11 A-34 WT01 
Extinderea statiei de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW07 cu o capacitate maxima 

de 5,000 PE pana in 2018 echipata cu Instalatii de tratament secundar. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Reabilitarea, extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un 

interval mediu de timp. 

WW07 A-16 CS02 
Extindere 2.4 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele de 

canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW12 A-162  Romanesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Statie noua de tratare a apei uzate in Romanesti 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW12 A-162 CS01 
Constructie noua a 23.2 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW12 A-162 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW12 cu o 

capacitate maxima de 12,200 PE. 

WW13 A-40  Stroesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata:  Statie noua de tratare a apei uzate Stroesti 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW13 A-40 CS01 
Constructie noua a 13.7 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 
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Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW13 A-40 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW12 cu o 

capacitate maxima de 6,000 PE. 

WW14 A-44  Berbesti 

   

Obiective:  

Tratare apa uzata: Este necesar un tratament secundar. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat intr-un 

interval mediu de timp. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW08 A-44 CS01 
Extindere 1.2 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele de 

canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW08 A-44 CS02 
Constructie noua a 19.6 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW15 A-46  Orlesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Constructie noua a unei statii de tratare apa uzata  

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructia noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW15 A-46 CS01 
Constructie noua a 9.0 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW15 A-46 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW15 cu o 

capacitate maxima de 9,000 PE. 

WW16 A-105  Gura Vaii 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Constructie new WWTP 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW16 A-105 CS01 Canalizare noua de cca. 14.9 km lungime totala  

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW16 A-105 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW15 cu o 

capacitate maxima de 6,000 PE. 
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WW17 A-50  Lungesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Este necesar un tratament secundar pana in 2018.  

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat 
pana in 2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval 

mediu de timp. 

WW17 A-50 CS02 
Constructie noua of 11.8 km of retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW17 A-50 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW15 cu o 

capacitate maxima de 2,500 PE. 

WW18 A-161  Dozesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Se propune un tratament secundar pana in 2015. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat intr-un 

interval mediu de timp . 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW18 A-161 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW18 cu o 

capacitate maxima de 2,000 PE echipata cu Instalatii de tratament secundar. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Reabilitarea, extinderea si constructia noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un 

interval mediu de timp. 

WW18 A-161 CS01 

Constructie noua a 9,1 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

 

WW19 A-72  Lalosu 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Se propune un tratament secundar pana in 2015.  

Colectare apa uzata: Sistemul de colectare ar trebui implementat pana in 2015.  

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW19 A-25 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW11 cu o 

capacitate maxima de 7,000 PE echipata cu Instalatii de tratament secundar. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructiea noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW19 A-25 CS03 Constructie noua a 6,1 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 
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conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW20 A-78  Balcesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Se propune racordarea la statia de tratare apa uzat Campeni 
pana in 2018. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat 
pana in 2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW20 A-78 CS01 

Constructie noua a 17 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele 

de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare, redimensionare a 3,7 km de 

conducta 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a statiei de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval mediu 

de timp. 

WW20 A-78 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW11 cu o 

capacitate maxima de 5,000 PE echipata cu Instalatii de tratament secundar. 

WW21 A-117  Galicea 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Se propune un tratament secundar pana in 2018. Statie noua 
de tratare a apei uzate pentru Gruparea WW21 propusa in Dragoesti 

Colectare apa uzata: Sistemul de colectare ar trebui implementat intr-un interval mediu 

de timp. 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate trebuie realizata in scurt timp. 

WW21 A-87 WT01 
Constructie noua a unei statii de tratare a apei  uzate in Dragoesti cu o capacitate maxima 

de 6,400 PE echipata cu instalatii de tratament secundar. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de 

timp. 

WW21 A-118 CS01 Constructie noua a retelei de canalizare de cca. 10,4 km in Casa Veche 

WW21 A-117 CS02 Constructie noua a retelei de canalizare de cca. 12.2 km in Galicea 

WW21 A-117 TM01 Constructie noua a 2.0 km de aductiune de apa  

WW22 A-22  Barbatesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Statiea noua de tratare a apei uzate pentru Barbatesti este un proiect in 

derulare  

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW12 A-30 CS01 

Extindere 12 km retea de canalizare cu diametrul de 350 mm la conductele de canalizare 

principale si de 250 mm la cele secundare 
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WW23 A-108  Budesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Constructia unei statii noi de tratare apa uzata  

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua of retea de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW23 A-108 CS01 
Constructie noua a 20 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele 

de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

   

Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate trebuie realizata intr-un interval 

mediu de timp. 

WW23 A-108 WT01 
Constructie unei statii noi de tratare a apei  uzate cu o capacitate maxima de 4,500 PE 

echipata cu instalatii de tratament secundar. 

WW24 A-130  Cosani 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Constructie statie noua de tratare a apei uzate  

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   
Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW24 A-28 CS01 
Constructie noua a 7.6 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

   
Descriere generala a tratarii apei uzate: 

Constructie noua a unei statii de tratare a apei uzate trebuie realizata in scurt timp. 

WW24 A-87 WT01 
Constructie unei statii noi de tratare a apei  uzate cu o capacitate maxima de 3,500 PE 

echipata cu instalatii de tratament secundar. 

WW25 A-125  Bunesti 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Tratarea secundara este un proiect in derulare in Bunesti. 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018, este un proiect in derulare. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Extindere retea de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW13 A-33 CS01 
Constructie noua a 12.8 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW26 A-26  Sireneasa 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Statia noua de tratare a apei uzate Sireneasa este un proiect in derulare 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat intr-un 

interval mediu de timp . 

   Descriere generala a colectarii apei uzate: 
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Extinderea retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW13 A-32 CS01 
Extindere 8.1 km retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele de 

canalizare principale si de 250 mm la cele secundare. 

WW27 A-68  Valea Mare 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata:  Constructia unei statii noi de tratare a apei uzate in Valea Mare este 

un proiect in derulare 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Constructie noua a retelei de canalizare trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW13 A-31 CS01 
Constructie noua a 3.0 km de retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la 

conductele de canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

WW28 A-138  Dobrusa 

   

Obiective: 

Tratare apa uzata: Statia de tratare a apei uzate este un proiect in derulare 

Colectare apa uzata: Conform UWWD sistemul de colectare trebuie implementat pana in 

2018. 

   

Descriere generala a colectarii apei uzate: 

Reteaua de canalizare este un proiect in derulare. Totusi, extinderea retelei de canalizare 

trebuie realizata intr-un interval mediu de timp. 

WW14 A-34 CS01 
Extindere 3.6 km retea de canalizare cu un diametru de 350 mm la conductele de 

canalizare principale si de 250 mm la cele secundare 

 

7.4 Parametrii de proiectare de baza si dimensionarea preliminara 

7.4.1 Sistemele de alimentare cu apa 

Datele de baza privind cererea de apa sunt prezentate in Capitolul 3 si cererile bazate pe 

populatia din 2007 sunt de asemenea prezentate in tabelele investitiilor Anexa 7.1. Aceste 

date au fost folosite pentru dimensionarea preliminara , o mica scadere a populatiei asa 

cum a fost prevazuta pentru perioadele mai tarzii a Master Planului nu a fost aplicata 

pentru faza actuala de dimensionarea preliminara . 

 

Cererea zilnica multiplicata de catre factorul de varf a fost folosit pentru dimensionarea 

preliminara a principalelor facilitati (captare, statie de tratare, clorinare, conducte 

principale). Pentru dimensionarea preliminara a principalelor statii de pompare, timpul 

maxim de operare s-a presupus a fi de 20 de ore. 

Pentru dimensionarea preliminara a principalelor rezervoare s-a utilizat un volum de 

aproximativ 50% din cererea zilnica de varf, care este suficient pentru compensarea 

orelor de fluctuatie. 

 

Pentru dimensionarea preliminara a retelelor de distributie lungimea a fost calculata pe 

baza lungimii unitare de 6 m pe locuitor. Pentru comunele rurale numarul racordurilor 
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gospodaresti a fost calculat pe baza mediei de 3 locuitori/gospodarie (vezi socio-

economia). Pentru comunele urbane numarul racordurilor la blocuri si casele individuale 

au fost determinate in conformitate cu datele existente. 

 

7.4.2 Sistemele de canalizare 

 

Debitele si incarcaturile apei uzate 

 

Parametrii de baza proiectati pentru structura de canalizare sunt prezentati in detaliu in 

Capitolul 3. Aceste date formeaza baza pentru dimensionarea preliminara a statiilor de 

tratare apa uzata si a retelelor de canalizare in zona Master Planului. 

 

Pe baza premiselor pentru componentele apei potabile, consumul de apa a fost stabilit la 

120 l/loc./zi. Presupunand ca 80% din apa consumata se intoarece in sistemul de colectare 

a apei uzate, s-a utilizat o productie specifica de apa uzata de 96 l/loc./zi pentru grupul 

menajer. Cu privire la apa uzata non-menajera, a fost facut un studiu punctual pentru a 

obtine o privire de ansamblu despre companiile din zona Master Planului si calitatea si 

cantitatea apei uzate a acestora, cat si metoda de deversare (directa/indirecta). 

 

7.4.2.1 Statiile de tratare a apei uzate 

 

Pentru dimensionarea preliminara a statiilor de tratare apa uzata trebuie acordata o atentie 

speciala debitelor minime si maxime, cat si populatiei echivalente racordate, reprezentand 

incarcatura apei uzate. 

  

Urmatorul tabel recapituleaza parametrii de baza proiectati pentru dimensionarea 

preliminara a statiilor de tratare apa uzata in judetul Valcea pentru diferiti ani tinta. 

 

RAMNICU VALCEA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 18.719 16.911 16.774 18.119 17.839 17.542 17.139 16.673 16.034 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 5.850 7.046 6.989 7.550 7.433 7.309 7.141 6.947 6.681 

Populatie [PE] 97.493 117.435 116.489 125.830 123.880 121.821 119.018 115.788 111.346 

Cota de racordare [%] 68% 83% 83% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

DRAGASANI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 3.062 3.675 3.643 3.608 4.244 4.169 4.067 3.951 3.792 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 957 1.531 1.518 1.503 1.768 1.737 1.694 1.646 1.580 

Populatie [PE] 15.946 25.521 25.301 25.056 29.470 28.949 28.241 27.435 26.333 

Cota de racordare [%] 46% 75% 75% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

CALIMANESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 992 1.823 1.357 1.344 1.324 1.302 1.273 1.239 1.192 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 310 570 565 560 552 543 530 516 497 

Populatie [PE] 5.166 9.496 9.421 9.336 9.193 9.044 8.838 8.603 8.276 

Cota de racordare [%] 49% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 
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BREZOI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 626 463 460 819 806 793 775 754 726 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 196 193 192 341 336 330 323 314 302 

Populatie [PE] 3.262 3.219 3.192 5.684 5.597 5.506 5.382 5.237 5.038 

Cota de racordare [%] 50% 50% 50% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

BAILE OLANESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 275 1.701 1.263 1.249 1.226 1.203 1.172 1.137 1.090 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 86 532 526 520 511 501 489 474 454 

Populatie [PE] 1.434 8.861 8.769 8.671 8.515 8.353 8.142 7.898 7.567 

Cota de racordare [%] 14% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

Vaideeni 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 387 379 368 356 339 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 161 158 153 148 141 

Populatie [PE] 0 0 0 0 2.690 2.633 2.556 2.470 2.355 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

PIETRARI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 477 467 457 443 428 409 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 199 194 190 185 179 170 

Populatie [PE] 0 0 0 3.311 3.241 3.171 3.079 2.975 2.838 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

BABENI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 648 639 571 1.296 2.587 2.541 2.478 2.406 2.309 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 243 240 238 540 1.078 1.059 1.033 1.003 962 

Populatie [PE] 4.050 3.996 3.964 9.000 17.968 17.643 17.210 16.710 16.034 

Cota de racordare [%] 19% 19% 19% 44% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

COSOTES 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 427 418 409 397 384 366 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 178 174 170 166 160 153 

Populatie [PE] 0 0 0 2.967 2.903 2.840 2.759 2.665 2.543 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

HOREZU 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 303 299 222 599 590 579 566 550 528 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 114 112 111 300 295 290 283 275 264 

Populatie [PE] 1.892 1.867 1.852 4.995 4.913 4.829 4.714 4.581 4.403 

Cota de racordare [%] 33% 33% 33% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

URSI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 626 612 594 575 548 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 261 255 248 239 228 

Populatie [PE] 0 0 0 0 4.344 4.252 4.127 3.991 3.805 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

ROMANESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 
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Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 1.547 1.514 1.469 1.421 1.354 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 645 631 612 592 564 

Populatie [PE] 0 0 0 0 10.742 10.511 10.204 9.867 9.405 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

SLATIOARA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 552 540 526 509 486 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 230 225 219 219 203 

Populatie [PE] 0 0 0 0 3.831 3.752 3.649 3.532 3.376 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

BERBESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 211 208 155 658 1.889 1.852 1.802 1.746 1.670 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 66 65 64 274 787 772 751 727 696 

Populatie [PE] 1.098 1.084 1.075 4.569 13.119 12.862 12.517 12.123 11.597 

Cota de racordare [%] 7% 7% 7% 31% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

          

          

ORLESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 1.156 1.131 1.098 1.061 1.012 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 482 471 458 442 422 

Populatie [PE] 0 0 0 0 8.029 7.854 7.627 7.368 7.030 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

GURA VAII 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 712 697 676 654 623 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 297 290 282 272 260 

Populatie [PE] 0 0 0 0 4.946 4.839 4.697 4.540 4.330 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

LUNGESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 323 316 307 297 283 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118 

Populatie [PE] 0 0 0 0 2.244 2.197 2.133 2.060 1.966 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

POPESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 249 244 237 229 218 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 104 101 99 95 91 

Populatie [PE] 0 0 0 0 1.729 1.691 1.643 1.588 1.514 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

LALOSU 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 1.032 1.011 981 949 906 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 430 421 409 396 378 

Populatie [PE] 0 0 0 0 7.169 7.019 6.816 6.592 6.292 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O  A 9 0 0 / A D - 0 0 1 9 _ 7 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A  P L A N U L  D E  I N V E S T I T I I  P E  T E R M E N  L U N G  
 

C O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U LC O H E S I O N  F U N D  C O N S U L T A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I AT A N T S  W E S T  R OM A N I A     P a g  7-62 
  

ILF/I D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter7_RO.doc  

BALCESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 210 207 154 584 574 564 551 535 514 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 66 65 64 243 239 235 229 223 214 

Populatie [PE] 1.094 1.080 1.071 4.052 3.985 3.916 3.824 3.716 3.570 

Cota de racordare [%] 23% 24% 24% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

DRAGOESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 974 953 925 895 853 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 406 397 386 373 355 

Populatie [PE] 0 0 0 0 6.765 6.619 6.427 6.212 5.923 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

          

          

BARBATESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 206 203 150 442 432 420 405 387 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 64 64 63 184 180 175 169 161 

Populatie [PE] 0 1.072 1.059 1.044 3.068 3.001 2.914 2.816 2.685 

Cota de racordare [%] 0% 30% 30% 30% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

BUDESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 593 580 455 544 519 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 247 242 235 227 216 

Populatie [PE] 0 0 0 0 4.116 4.027 3.910 3.779 3.603 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

COSANI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 0 0 0 324 317 307 297 283 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 0 0 0 135 132 128 124 118 

Populatie [PE] 0 0 0 0 2.247 2.199 2.135 2.063 1.967 

Cota de racordare [%] 0% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

BUNESTI 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 213 208 205 152 447 438 298 412 393 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 67 65 64 63 186 182 177 171 164 

Populatie [PE] 1.109 1.083 1.070 1.057 3.106 3.040 2.954 2.858 2.729 

Cota de racordare [%] 30% 30% 30% 30% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

SIRINEASA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 174 170 168 124 365 357 347 335 319 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 54 53 52 52 152 149 144 140 133 

Populatie [PE] 908 886 875 863 2.535 2.479 2.407 2.326 2.218 

Cota de racordare [%] 30% 30% 30% 30% 90% 90% 90% 90% 90% 

          

VALEA MARE 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 183 181 179 133 713 700 682 662 634 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 57 56 56 55 297 292 284 276 264 

Populatie [PE] 954 941 933 925 4.952 4.860 4.735 4.594 4.403 

Cota de racordare [%] 16% 16% 16% 17% 90% 90% 90% 90% 90% 
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DOBRUSA 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037 

Debit apa uzata [m³/d] 0 258 255 251 316 309 300 290 277 

Incarcare apa uzata 

[kg/BOD5/d] 0 108 106 105 132 129 125 121 115 

Populatie [PE] 0 1.792 1.768 1.745 2.196 2.147 2.085 2.016 1.922 

Cota de racordare [%] 0% 70% 70% 70% 90% 90% 90% 90% 90% 

Tabel  7.4-1: Sumar al parametriilor proiectati de apa uzata pentru dimensionarea 

preliminara a statiilor de tratare apa uzata pentru toate gruparile de 

aglomerari stabilite pentru diferiti ani tinta 

 

7.4.2.2 Reteaua de canalizare 

 

Pentru a determina cantitatea temporara a sistemului de colectare apa uzata cerut in 

fiecare aglomerare, au fost recapitulate studiile si raporturile disponibile. Oricum in multe 

cazuri nu au fost pregatite studii de fezabilitate sau proiectari. De aceea cantitatea a fost 

estimata prin folosirea a doua abordari diferite: 

a) Extrepolarea datelor existente 

 

Pentru retelele de canalizare deja existente lungimea a fost extrapolata pentru o rata de 

racordare teoretica de 100%. Datorita suprafetei zonei determinate a asezarilor luate in 

considerate, lungimea specifica a colectorului poate fi calculata astfel: 

 
[ha] Settlement of Area Surface

[-] Rate Connection

[m] system collectingr  wastewateexising  theofLength 

=specificL  

Localitate Densitatea 

populatiei 

Lungimea 

sistemului 

existent 

Cota de 

racordare 

Suprafata 

zonei 
Lspecific 

 [inh./km²] [m] [%] [ha] [m/ha] 

Municipiul A 4,656 150,000 65 1431 161 

Municipiul B 3,318 60,000 83 848 85 

Municipiul C 5166 20,900 59 461 77 

Municipiul D 3076 16,000 61 727 36 

Figura 7.4-1: Determinarea lungimii specifice ale canalizarii in zonele cu populatie 

densa (Metoda Extrapolarii) 

 
b) Proiectarea unei retele dintr-un patrat de referinta 

 

Patratele de referinta au fost stabilite pentru diferite tipuri de asezari. In aceste patrate de 

referinta (16 ha) lungimea retelei primare si secundare cat si numarul racordurilor 

gospodaresti au fost stabilite aproximativ. In al doilea rand, cantitatile au fost calculate 

pentru o suprafata de referinta de 1 ha. 

 

Cu privire la structura asezarilor, trei categorii au fost luate in considerare 
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• asezari cu populatie mare/densitate constructii 

• asezari cu populatie medie/densitate constructii 

• asezari cu populatie mica/densitate constructii 

 

Urmatoarele figuri demonstreaza determinarea lungimii specifice pentru sistemele de 

canalizare primare si secundare cat si racordurile gospodariilor pentru categoriile 

mentionate mai sus: 

 

b 1) densitate mare 

 

 

  Patrat de referinta Hectar de referinta 

Zona  [ha] 16 1 

Canalizari prinare [m] 765 47 

Canalizari secundare [m] 1,850 115 

Racorduri la case [nos] 249 15 

Figura 7.4-2: Determinarea lungimii specifice a canalizarii in zonele intens populate 

(patrat de referinta) 

 
 
 
 
 
 

b2) densitate medie 
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  Patrat de referinta Hectar de referinta 

Zona  [ha] 16 1 

Canalizari prinare [m] 475 30 

Canalizari secundare [m] 1,100 70 

Racorduri la case [nos] 62 4 

Figura 7.4-3: Determinarea lungimii specifice a canalizarii in zonele moderat populate 

(patrat de referinta) 

 

Pentru determinarea lungimii specifice trebuie presupus ca, pentru zonele populate intens si 

moderat trebuie, luata in considerare o retea primara si secundara, in timp ce pentru regiunile cu 

populatie scazuta doar un singur tip de conducte de canalizare (primara) va deservi asezarea. 

Pentru aceasta investigatie nu au fost luate in considerare structuri precum conducte de depozitare 

sau statii de pompare. 
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b 3) densitate mica 

 

 

  Patrat de referinta Hectar de referinta 

Zona  [ha] 16 1 

Canalizare primara [m] 540 33 

Racorduri la case [nos] 35 2 

Figura 7.4-4: Determinarea lungimii specifice a canalizarii in zonele slab populate 

(patrat de referinta) 

 

Ambele abordari a) si b) arata ca determinarea lungimii specifice a canalizarii depinde de diferiti 

factori cum sunt 

• Structura urbana (tipul cladirilor – apartamente, gospodarii singure) 

• Aranjarea strazilor, spatiile verzi 

• Procentul zonelor nefolosite 

• Marimea parcelelor 
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Ca o consecinta a abordarilor mentionate mai sus si rezultatelor variate, s-a facut 

urmatoarea estimare a lungimii canalizarii pentru asezarile luate in considerare pentru 

care nu s-a realizat nici un studiu: 

Densitatea populatiei 

[loc./km²] 

Retea primara 

[m/ha]
 1) 

Retea secundara  

[m/ha]
 1)

 

Dpop < 1,000 8 40 

1,000 < Dpop < 2,500 10 60 

2,500 < Dpop < 5,000 15 85 

Dpop > 5,000 20 100 

1) Include suprafata totala a asezarii  

Figura 7.4-5: Determinarea lungimii specifice a canalizarii / Concluzie 

 

7.5 Costuri unitare 

 

 

7.5.1 Generalitati 

 

Pentru calcularea costurilor de investitii consultantul a pregatit o baza de date a costurilor 

unitare derivate din rezultatele actuale ale licitatiilor pentru proiectele similare de 

infrastructura in Romania sau alte tari est europene. Baza pentru preturi este anul 2007. 

 

Datorita prosperitatii in sectorul imobiliar si al constructiilor din Romania, preturile cresc 

considerabil si trebuie presupus ca aceasta tendinta va continua pentru inca doi ani. Prin 

urmare, este dificil de realizat un calcul sigur al pretului la nivelul Master Planului. 

 

Pentru acest motiv consultantul a selectat pretul unitar “pe partea sigura” pentru calcularea 

nevoilor investitiei. 

 

7.5.2 Sistemele de alimentare cu apa 

 

Urmatorul tabel arata constructia costurilor unitare pentru principalele componente ale 

sistemelor de alimentare cu apa, depinzand de marimea lor. 

 

Acest tabel se bazeaza pe rezultatele disponibile la licitatiile din anii trecuti, iar cresterea 

relativ mare a costurilor a produselor de otel si petrochimice cum sunt HDPE a fost 

incorporata. 
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Unit Construction Costs [€] - Base 2008 Demand / Consumer on maximum day: 280 l

Pos.Nr. Name Capacity=C Unit Cap.=UC Cost/UC Cost Position Consumer/UC Cost/Consumer

1 Groundwater Wells

1.1 Well (10-20 m; incl. headshaft, pump, connection-pipe) 10               l/s 10,000             100,000        309                32                             
1.2 Well (50-100 m; incl. headbuilding, pump, connection-pipe) 50               l/s 8,000               400,000        309                26                             

2 Pumping Stations, incl. suction tank or piping, pressure-piping, Assumed running time:

2-3 pumps, pumping-height 50-100m, building, electricity supply 20                  h/max.day

2.1 Pumping Station 20 l/s (14-30 kW) 20               l/s 16,000             320,000        257                52                             
2.2 Pumping Station 100 l/s (70-150 kW) 100             l/s 12,000             1,200,000     257                39                             
2.3 Pumping Station 400 l/s (280-600 kW) 400             l/s 10,000             4,000,000     257                32                             

3 Reservoirs incl. Piping-room 

3.1 Reservoir 200 m³ for appr. 500 consumers 200             m³ 1,000               200,000        2.5                 400                           
3.2 Reservoir 500 m³ for appr. 2,000 consumers 500             m³ 900                  450,000        4                    225                           

3.3 Reservoir 1,000 m³ for appr. 5,000 consumers 1,000          m³ 800                  800,000        5                    160                           
3.4 Reservoir 10,000 m³ for appr. 70,000 consumers 10,000        m³ 500                  5,000,000     7                    71                             

4 Distribution Network, PN10
4.1 DN80-300 for urban areas (HDPE, Ductile Iron > 250) m 130                  0.7 186                           
4.2 DN65-150 for rural areas (HDPE) m 110                  0.4 275                           

5 House Connections

5.1 Standard Size Pc 800                  3 267                           
5.2 Bulk Consumer Pc 2,000               20 100                           

6 Chlorination (Building and Equipment)

6.1 Chlorination for 20 l/s (1 dosing point, equipment 1+1) 20 l/s 3,000               60,000          309                9.7

6.2 Chlorination for 50 l/s (1 dosing point, equipment 1+1) 50 l/s 1,600               80,000          309                5.2
6.3 Chlorination for 100 l/s (1 dosing point, equipment 1+1) 100 l/s 1,500               150,000        309                4.9

6.4 Chlorination for 500 l/s (1 dosing point, equipment 1+1) 500 l/s 350                  175,000        309                1.1

6.5 Chlorination for 50 l/s (2 dosing points, equipment 2+1) 50 l/s 2,100               105,000        309                6.8
6.6 Chlorination for 150 l/s (2 dosing points, equipment 2+1) 150 l/s 1,333               200,000        309                4.3

6.7 Chlorination for 500 l/s (2 dosing points, equipment 2+1) 500 l/s 450                  225,000        309                1.5
6.8 Chlorination for >500 l/s (2 dosing points, equipment 2+1) 300,000        

7 Water Treatment Plant for surface water treatment (pre-oxidation by chlorine, coagulation, flocculation, sedimentation, rapid filtration, final disinfection by chlorine)

7.1 WTP for 50 l/s 4,320          m
3
/d 360                  1,555,200     3.6                 100.8

7.2 WTP for 100 l/s 8,640          m
3
/d 310                  2,678,400     3.6                 86.8

7.3 WTP for 150 l/s 12,960        m
3
/d 275                  3,564,000     3.6                 77.0

7.4 WTP for 250 l/s 21,600        m
3
/d 250                  5,400,000     3.6                 70.0

7.5 WTP for 500 l/s 43,200        m
3
/d 210                  9,072,000     3.6                 58.8

7.6 WTP for 1000 l/s 86,400        m
3
/d 180                  15,552,000   3.6                 50.4

7.7 WTP for 1500 l/s 129,600      m
3
/d 165                  21,384,000   3.6                 46.2

7.8 WTP for 2000 l/s 173,000      m
3
/d 150                  25,950,000   3.6                 42.0

7.9 additional PAC (Powder Activated Carbon) treatment 50 - 250 l/s 1                 LS 150,000           150,000        

7.10 additional PAC (Powder Activated Carbon) treatment 250 - 500 l/s 1                 LS 250,000           250,000        
7.11 additional PAC (Powder Activated Carbon) treatment > 500 l/s 1                 LS 500,000           500,000        

8 Main Pipelines for Transmission, Pressure appr. PN10 * DN Cost/m* Capacity at v=2m/s Consumer/l/s Cost/Cons./10km**

8.1 DN 100 HDPE, Steel or Ductile Iron 100 110                15.7 309                284                           

8.2 DN 150 HDPE, Steel or Ductile Iron 150 150                35.3 309                172                           
8.3 DN 200 HDPE, Steel or Ductile Iron 200 180                62.8 309                116                           

8.4 DN 250 Steel or Ductile Iron 250 200                98.1 309                83                             

8.5 DN 300 Steel or Ductile Iron 300 250                141 309                72                             
8.6 DN 400 Steel or Ductile Iron 400 300                251 309                48                             

8.7 DN 500 Steel 500 400                393 309                41                             

8.8 DN 600 Steel 600 500                565 309                36                             
8.9 DN 800 Steel 800 700                1005 309                28                             

8.10 DN 1000 Steel 1000 900                1570 309                23                             

8.11 DN 1200 Steel 1200 1,100             2261 309                20                             
*Additional costs for rivercrossings, crossings of main streets and railways not included [l/s]
**Including 25 % for additional costs for rivercrossings, crossings of main streets and railways  

Tabel  7.5-1: Costul unitar de constructie al alimentarii cu apa 

 

Ultima coloana arata pretul specific pe consumator, care scade pe masura ce creste 

dimensiunea instalatiilor. Se poate vedea ca, costurile dominante sunt rezervoarele de 

marime mai mica, bransari la retea si la case,si magistralele, in conformitate cu lungimea 

si diametrul. 

 

7.5.3 Sistemele de canalizare 

 

Pentru estimarea costului de investitie, intretinere si operational, a fost stabilita o Baza 

de Date a Costului Unitar. Obiectivul acestei Baze de Date este de a elabora costul 

estimat pentru alocarea bugetelor pentru masurile de investitii stabilite. 

In estimarea bugetului cerut pentru proiectele mari de infrastructura, cum este pentru o 

statie de tratare apa uzata, anumite riscuri pot depasi bugetele stabilite anterior care vor fi 

mentionate dupa cum urmeaza: 
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• conditii neasteptate la nivelul solului 

• reabilitarea in timpul functionarii sistemelor 

• reinnoirea structurilor existente de beton 

• intarzieri care nu sunt cauzate de catre contractor 

• forta majora etc. 

 

Chiar si micile deviatii pot cauza depasirea considerabila din bugetul alocat. Mai mult 

decat atat, in conformitate cu obligatiile nationale (POS, Tratatul de Aderare) vor fi mai 

multe proiecte de investitii mari in urmatorii ani, care cel mai probabil vor cauza costuri 

specifice mai mari datorita lipsei de capacitati. 

 

Datorita acesteia, consultantul a propus o estimare precauta a costurilor specifice, pentru a 

evita depasirea bugetului in timpul implementarii. Estimarile privind costul vor fi 

reanalizate mai tarziu, in cadrul studiilor de fezabilitate. 

 

7.5.4 Costuri de investitie 

 

In urmatoarele subcapitole vor fi prezentate: generarea costurilor specifice pentru statiile de 

tratare apa uzata, statii de pompare si conducte de presiune. Pentru fiecare dintre acestea, 

toate datele necesare pentru sistemele mici si mari au fost luate in considerare pentru a 

acoperi costurile specifice reale pentru proiectele din Master Plan. 

 

Costurile pentru statiile de tratare apa uzata noi sau reabilitate vor consuma marea parte din 

bugete pe termen scurt, pentru a asigura conformitatea cu legislatia si directivele in 

vigoare. Astfel, costurile specifice pentru statiile de tratare apa uzata au fost evaluate foarte 

atent, de asemenea luand in considerare costurile proiectului altor consultanti. Mai mult 

decat atat, costurile specifice generate au fost verificate pe baza altor Master Planuri 

existente in Romania pentru a furniza o baza solida pentru estimarea investitiilor. 

 

Diagramele au fost elaborate pentru diferite costuri specifice si au fost dezvoltate formulele 

pentru a calcula costurile specifice speciale pentru fiecare masura posibila si proiecte alese. 

 

7.5.4.1 Statiile de tratare apa uzata 

 

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare 

apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est, 

licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit 

urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea 

detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7. 
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Figura 7.5-1: Capacitatea statiei de tratare apa uzata 

 

7.5.4.2 Statiile de pompare a apei uzate 

 

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare 

apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est, 

licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit 

urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea 

detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7. 
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Figura 7.5-2: Capacitatea pompei 
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7.5.4.3 Conductele de presiune 

 

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare 

apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est, 

licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit 

urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea 

detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7. 
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Figura 7.5-3: Diametrul conductei de presiune 

 

 

7.5.4.4 Conducte de canalizare gravitationale 

 

Pentru determinarea costurilor specifice de investitii pentru constructia statiilor de tratare 

apa uzata, consultantul a comparat 18 masuri proiectate in Europa de est si de sud-est, 

licitate sau/si realizate intre anii 2000 si 2008. Ca rezultat a acestei analize s-a stabilit 

urmatoarea relatie intre capacitatea statiei si costul pe populatia echivalenta. Evaluarea 

detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7. 

Pentru determinarea costurilor unitare pentru conductele de canalizare gravitationale au 

fost luate in considerare preturile materialelor, costurile pentru excavare, acoperirea 

conductelor. 
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Figura 7.5-4: Cost specific al investitiei 

 

 

7.5.4.5 Costuri operationale si de intretinere 

 

Stabilirea costurilor operationale si de intretinere este comparabila cu stabilirea costurilor 

de investitie. Costurile operationale depind de marimea sistemului, cum sunt statiile de 

tratare, statiile de pompare etc, astfel sistemele mari au tendinta sa aiba costuri operationale 

mai scazute datorita eforturilor operationale constante, care sunt mai mult sau mai putin 

identice pentru toate sistemele. 

 

Evaluarea detaliata a costurilor specifice de investitii este documentata in Anexa 7 
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Figura 7.5-5: Costuri specifice stabilite pentru operare si intretinere 

 

 

7.6 Costuri de investitie 

 

7.6.1 Generalitati 

 

Pentru estimarea costului, au fost luate in considerare toate componentele relevante ale costului:  

  

Costuri de investitie 

 

• Costuri pentru lucrari civile; 

• Costuri pentru echipamentul mecanic si electric; 

• Costuri pentru echipamentul operational. 

 

Costuri de intretinere si operare 

 

• Costuri pentru intretinere; 

• Costuri pentru personal; 

• Costuri pentru administratie; 

• Costuri pentru energie; 

• Costuri pentru consumabile. 

 

7.6.2 Sistemele de alimentare cu apa 

 

Datele de baza pentru cererea de apa sunt prezentate in Capitolul 3 si cererile bazate pe 

populatia din 2007 sunt de asemenea prezentate in tabelele investitiei in Anexa E1.1. 
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Aceste date au fost folosite pentru dimensionarea preliminara, o mica scadere a populatiei 

dupa cum a fost prevazuta in perioadele tarzii ale Master Planului nu au fost aplicate pentru 

faza de dimensionarea preliminara  din prezent. 

 

Cererea zilnica in zilele de varf a fost folosita pentru dimensionarea preliminara a 

principalelor facilitati (captare, statie de tratare, clorinare, conducte principale, rezervoare). 

Pentru dimensionarea preliminara a principalelor statii de pompare, timpul de operare in 

zilele de varf s-a presupus a fi de 20 de ore. 

 

 

7.6.3 Sistemele de canalizare   

 

Toate preturile date pentru masurile de tratare apa uzata sunt bazate pe Baza de Date a 

Costului Unitar, dezvoltata pentru diferite componente ale infrastructurii de canalizare. 

Comparate cu preturile recent ofertate si proiectele realizate in judetul Valcea, preturile 

estimate sunt relativ ridicate. Oricum, trebuie luat in considerare ca preturile constructiei 

vor fi adaptate la preturile altor tari din regiune (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Republica 

Slovacia etc). 

 

Costurile pentru consultanta (asistenta tehnica si monitorizarea constructiei) au fost 

estimate la 10% din costurile de baza ale investitiei. 

Evenimentele fizice neprevazute au fost stabilite la 10% din costul de baza al investitiei 

plus costul pentru consultanta. 

 

Costul cu alte onorarii, taxe si acorduri vor fi stabilite la 4% din costul de baza al investitiei 

plus costul pentru consultanta. 

 

Cost de baza al 

investitiei 

Procent din 

Total 

Program de investii pe termen scurt 

(prioritati 

[EUR] [%] 

Canalizare gravitationala        27,697,000 58.14 

Colector principal 431,000 0.90 

Statii de pompare si conducte de presiune  2,386,000 5.00 

Statie de tratare apa uzata  17,124,000 35.94 

Cost de baza al investitiei SIP 47,639,000 100.00 

Servicii de consultanta (ofertare si 

supervizare), 10% din investitiile de baza 

4,639,000  

Cost de baza al investitiei + Servicii de 

consultanta 

52,402,900  

Evenimente neprevazute (10% din costul de 

baza al  investitiei + serviciile de consultanta) 

5,240,290  

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din 

costul de baza al  investitiei + serviciile de 

consultanta) 

2,096,116  

Total general (Prioritati) 59,739,306  
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Cost de baza al 

investitiei 

Procent din 

Total 

Program de investitii pe termen mediu pana in  

2015 

[EUR] [%] 

Canalizare gravitationala 34,792,860 66.58 

Colector principal 5,915,140 11.32 

Statie de tratare apa uzata  11,546,000 22.10 

Cost de baza al investitiei MIP 52,254,000 100.00 

Servicii de consultanta (ofertare si 

supervizare), 10% din investitiile de baza 

5,225,400  

Cost de baza al investitiei + Servicii de 

consultanta 

57,479,400  

Evenimente neprevazute (10% din costul de 

baza al  investitiei + serviciile de consultanta) 

5,747,940  

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din 

costul de baza al  investitiei + serviciile de 

consultanta) 

2,299,176  
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Cost de baza al 

investitiei 

Procent din 

Total 

Program de investitii pe termen lung pana 

in  2018 

[EUR] [%] 

Canalizare gravitationala 90,668,577 67,16 

Colector principal 15,414,583 11.42 

Statie de tratare apa uzata  28,913,381 21.42 

Cost de baza al investitiei MIP 134,996,541 100.00 

Servicii de consultanta (ofertare si 

supervizare), 10% din investitiile de baza 

13,499,654  

Cost de baza al investitiei + Servicii de 

consultanta 

148,496,195  

Evenimente neprevazute (10% din costul 

de baza al  investitiei + serviciile de 

consultanta) 

14,849,619  

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din 

costul de baza al  investitiei + serviciile de 

consultanta) 

5,939,848  

 

 

7.6.4 Total investitii 

 

Evaluarea investitiilor totale pentru Planul de Investitii pe Termen Lung 2018 sunt descrise 

in Anexa 7 (“MESD 3.2”) ca si costuri NETE pe categorie, pentru toate zonele de 

alimentare cu apa, respectiv aglomerari.  

 

Total pentru alimentarea cu apa    745 milioane Euro 

Total pentru canalizare    266 milioane Euro 

Total       1071 milioane Euro 

 

7.7 Costuri operationale, de intretinere si administratie 

 

7.7.1 Generalitati 

 

Costul estimat include costul operational si de intretinere pentru toate componentele 

proiectului si anii tinta ai proiectului. Costurile de intretinere si operationale pentru 

masurile propuse ale proiectului in sectorul apei si apei uzate se bazeaza pe preturile de 

ultima ora determinate in regiunea proiectului, cat si pe forta de munca si materialele 

consumabile. 

 

7.7.2 Sistemele de alimentare cu apa 

Zone cu peste 100.000 locuitori Investitii pe an  

Costuri O&M fixe 686,925 
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Costuri O&M fixe variable  1,607,367 

Cost O & M Total [EUR/a] 2,294,292 

  

Zone cu sub 2.000 locuitori investments per year 

Costuri O&M fixe 950 

Costuri O&M fixe variable  100 

Cost O & M Total [EUR/a] 1,050 

 

7.7.3. Sistemele de canalizare  

Sistem de canalizare  Year 2011 Year 2015 Year 2018 

Costuri O&M fixe 1,136,478 1,700,739 2,978,570 

Costuri O&M fixe variable  38,733 92,490 103,556 

Cost O & M Total [EUR/a] 1,175,211 1,793,229 3,082,127 

 

    

Statie de tratare apa uzata s Year 2011 Year 2015 Year 2018 

Costuri O&M fixe 1,093,218 1,403,745 2,058,680 

Costuri O&M fixe variable  1,450,624 2,937,486 3,769,350 

Cost O & M Total [EUR/a] 2,543,842 4,341,230 5,828,030 

 

7.8 Analiza optiunilor prin metoda valorii actualizate  

 
Din punct de vedere tehnic exista intotdeauna multiple solutii pentru a grupa aglomerari singure la 

unitati mai mari cu retea de canalizare si tratare comune (grupare asa cum este descrisa in 

Capitolul 5). Pentru a identifica solutia preferabila pe termen lung, costurile investitiei si costurile  

operationale si de intretinere trebuie luate in considerare adecvat. 

 

Solutia preferabila din punct de vedere  tehnic si economic pentru grupurile de aglomerari, asa 

cum este descrisa in Capitolul 5, este identificata prin efectuarea analizei optiunilor, cu aplicarea 

metodei valorii actualizate pentru analiza financiara a alternativelor comparate. 

 

Urmatorii parametrii si formule sunt folositi pentru analiza financiara a analizei optiunilor. 

Rata dobanzii (i): 5.0 %d 

Perioada proiectului (n): 30 ani  

Perioada de depreciere lucrari constructie: 30 ani   

Perioada de depreciere echipament electromecanic: 15 ani  
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Nicio reinvestitie pentru lucrarile civile si nicio valoare reziduala nu au fost luate in 

considerare pentru perioada proiectului. 

 

 

 

 

Factorul de decontare pentru reinvestitii: 1 / (1 + i / 100)n 

Factorul de decontare pentru costul de intretinere si operational: [(1 + i / 100)n - 1] 

/ [i / 100 * (1 + i / 100)n] 

Rezultatele pentru fiecare grup de aglomerari sunt prezentate in Anexa 7. 

 

7.9 Programul de implementare si etapele de aplicare a masurilor  

 

Programul de implementare general si etapele de aplicare a masurilor este descris in 

Capitolul 6 “Strategia judetului”. Tabelul “planul de investitie a comunelor” in Anexa D3 

arata distributia investitiilor in anii din perioada Master Planului = 2008 pana in 2037. 

Cererile pentru capacitatea institutionala sunt prezentate in Capitolul 7.12. 

 

 

7.9.1 Criteriile pentru stabilirea etapelor  

 

Stabilirea etapelor pentru masurile si programul de implementare a fost realizata in 

cadrul discutiilor Strategiei judetului in Capitolul 6. 

Lista detaliata a tuturor masurilor pe termen lung include anii de implementare 

corespunzatori si sumarul pe sector. Dupa cum a fost mentionat anterior, consolidarea 

institutionala consista in procesul de concentrare regionala. Capitolul 7.12 prezinta 

recomandarile consultantului pentru procesul de stabilire a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitare si a Operatorului Regional. Este important de mentionat din nou ca 

aceste aranjamente institutionale sunt obligatorii pentru aprobarea cererii de finantare prin 

Fondurile de Coeziune; procesul de concentrare regionala este conditia de baza, (in 

conformitate cu POS de mediu), pentru o dezvoltare buna a domeniilor de apa si 

canalizare. 

 

7.9.2 Programul de implementare si planificarea etapelor 

 

Stabilirea etapelor pentru  planul  si programul de implementare va fi realizata dupa ce s-a 

ajuns la un acord asupra investitiilor prioritare. 
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7.10 Impactul masurilor propuse 

 
 

Atingerea tintelor 

 

Atingerea tintelor a fost baza pentru dezvoltarea Strategiei judeteana, si este deci 

prezentata in Capitolul 6 pentru sectorul de alimentare cu apa si sectorul evacuarii 

apelor uzate. 

 

 

 

 
 

7.11 Cerintele institutionale 

 

 

Compania de Operare Regionala (COR) trebuie sa garanteze doua servicii, pe de-o parte o 

cantitate si o calitate adecvata a apei pentru populatia rezidenta si pe de alta parte un 

management corespunzator al apei uzate si a tratarii. Standardele UE trebuie luate in 

considerare si cerintele clientilor trebuie indeplinite. Aceasta poate fi facuta prin luarea 

urmatoarelor masuri: 

 

• Protectia mediului; 

• Managementul eficient al resurselor; 

• Consolidarea COR; 

• Implementarea unor standarde de calitate si cantitate mai ridicate; 

• Aprovizionarea cu personal bine calificat; 

• Imbunatatirea productivitatii. 

 

 

7.12 Concluzie 

 

 
Pentru judetul Valcea, investitiile au fost stabilite prin folosirea situatiei existente si a 

tintelor nationale. Pentru judetul Valcea, investitiile (986 milioane Euro) sunt necesare 

pentru a fi in conformitate cu standardele UE. 

 

Pentru orizontul planificarii Master Planului (2007 - 2037), investitiile au fost puse pe lista 

lunga. Costurile masurilor au fost estimate cu ajutorul bazelor de date a costului unitar. Cu 

aceste costuri unitare, se va putea realiza o comparatie a preturilor in Valea Oltului. 

Masurile propuse vor sprijini, pe de-o parte, imbunatatirea calitatii apei si, pe de alta parte, 

vor contribui la protectia mediului prin tratarea apelor uzate si economisirea de resurse. 
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Prin consolidarea pozitiei operatorului regional, o calitate decenta a apei si o suficienta 

cantitate va fi de asemenea garantata. Masurile sugerate vor asigura o dezvoltare durabile. 

 

Va fi necesar ca COR nu numai sa investeasca in noi statii si retele, dar si sa aiba puterea 

financiara de a reabilita retelele si facilitatile existente. 

 

Cu o privire la reabilitarea retelei, va fi in special importanta reducerea pierderilor de apa 

si obtinerea unui consum minim de apa, pentru a evita instalatiile excesiv de mari, care in 

presupun costuri operationale si intretinere foarte mari. 
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8 ANALIZA FINANCIARA  

8.1 Introducere 

În capitolele anterioare, au fost determinate mãsurile investitiei si anumite caracteristici 
financiare ale acestora. Pe baza acestor informatii sunt pregãtite prognozele pentru 
orizontul de timp privind cheltuielile pentru aceste investitii, înlocuirile si functionarea 
durabila. Aceasta analiza financiara este completata cu calculul mediei costurilor 
incerementale (MCI) pentru diferitele tipuri de cheltuieli. 
 
MCI pot fi folosite ca un indicator, astfel incat tarifele necesare sa acopere cheltuielile 
facute, prin contributiile beneficiarilor serviciilor. Pe baza acestor cifre, s-a concluzionat ca 
mãsurile de investitii totale propuse pentru Judetul Valcea pot fie indeplinite doar dacã 
cea mai mare parte a cheltuielilor de investitii sunt acoperite de donatii. Chiar si în acest 
caz tarifele trebuie sã creasca semnificativ pentru a garanta durabilitatea, pe termen lung, 
a proiectelor de investitii. MCI respective sunt de 0.79 Euro/m3 ex. (0.51 Euro pentru 
cheltuielile operationale, de intretinere si administrare (OM&A)  plus 0.28 Euro pentru 
înlocuiri) pentru canalizare si 0.95 Euro/m3 (0.55 Euro plus 0.41 Euro) pentru alimentarea 
cu apã. In total se ajunge la 1.74 Euro/m3 pentru ambele servicii. 
 
In comparatie cu tarifele curente din judetul Valcea discutate in subsectiunea 2.6.5, MCI 
cu privire la durabilitate semnaleaza ca va fi necesara cresterea semnificativa a tarifelor, 
pentru a acoperi cheltuielile minime necesare pentru a asigura o functionare durabila la 
nivelul serviciilor furnizate prin investitiile propuse. Aceasta va conduce la o crestere a 
impovararii gospodariilor din judetul Valcea datorita masurilor propuse. Pe de alta parte, 
gospodariile racordate recent vor economisi sumele care ar fi trebuit cheltuite pentru 
propriile fantani si fose septice.  

 

Sectiunea 8.3. include o analiza completa asupra acestor calcule. 

 

8.2 Metodologia si abordarea 

8.2.1 Tinta generala 

Aceasta analiza financiara este completata cu calculul valorii nete actualizate (VNA) a 

diverselor tipuri de cheltuieli. Sunt necesare pentru analizele de suportabilitate din 

Capitolul 9, unde sunt analizate niste imprumuturi nerambursabile potentiale acordate 

prin Fondul de Coeziune. VNA este folosita si pentru a calcula media costurilor 

incrementale (MCI), oferind informatii preliminare asupra tarifelor conexate cu proiectele 

de investitii. 

8.2.2 Activitati rezultate  

In Capitolul 7 sunt definite masurile de investiti si este determinata realizarea lor intr-o 
anumita perioada de timp (faza). În plus, sunt estimate cheltuielile nete care sunt 
necesare pentru a construi activele corespunzatoare, folosind baza de date a costului 
unitar (de investitie). În plus, pentru analiza optiunilor, sunt calculate cheltuielile necesare, 
in general, pentru a gestionarea si intretinerea activelor. 
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Pornind de la aceastã informatie, analiza financiara stabileste: 
 

 Totalul general al cheltuielilor de investitii, adaugand niste rezerve pentru situatii 
neprevazute la cheltuielile nete de investii ; 

 Programul anual de investitii si necesitatea inlocuirea regulata necesara a 
activelor, care depinde de parametrii tehnici si durata de viata economica; 

 Costurile operationale si de intretinere anuale fixe, precum si costurile variabile, 
care depind de rata de utilizare a capacitatii anuala; 

 Cheltuielile generale administrative pentru facturare si colectare, contabilitate, 
managementul personalului, planificare etc. 

 
Rezultatele obtinute sunt serii dinamice pentru diferite cheltuieli, utilizate pentru 
calcularea VNA pentru fiecare aglomerare individuala si la nivel global. 

 
Cu privire la interdependenta puternica intre investitii si folosirea activelor existente, si 
inlocuirea si costurile operationale, de intretinere si administrare corespunzatoare, 
planificarea cheltuielilor se face raportat la intreaga aglomerare, daca nu se precizeaza 
altfel. 

 

Pe langa cheltuielile anuale generate de investitii, este estimata cota de racordare la 

serviciile de apa si canalizare. Aceasta permite calcularea si interpretarea diverselor 

medii ale costurilor incrementale.  

 

8.2.3 Zonele de alimentare cu apa si unitatile independente de prestari servicii de apa  

Pentru aceasta analiza financiara si evaluarea suportabilitatii in Capitolul 9, trebuie luate 
in considerare unitati independente de servicii. Aceste unitati sunt deja definite prin 
reunirea aglomerarilor in aglomerari grupate pentru serviciile de canalizare. Fiecare 
grupare are o statie de tatare si zone desemnate pentru colectarea apelor uzate. Din 
punct de vedere tehnic, este independenta fata de toate celelalte aglomerari grupate. 
 
In ceea ce priveste serviciul de alimentare cu apa, sunt definite zone de alimentare. 
Unele dintre ele sunt independente din punct de vedere tehnic, ex. ei sunt utilizatorul 
unic al unor instalatii de productie. In consecinta, cheltuielile inregistrate pot fi acoperite 
prin veniturile obtinute din vanzarea apei. In judetul Valcea sunt, de asemenea, si cateva 
zone de alimentare, care partajeaza instalatiile de productie. Cele mai importante sunt  
instalatiile de productie si magistrala de la Bradisor, care leaga, in prezent, zonele de 
alimentare Ramnicu Valcea, Calimanesti si Brezoi. Din acest motiv, orasele de mai sus 
si alte potentiale zone de alimentare, cum ar fi Dragasani, care ar putea fi deservite de 
magistrala Bradisor, sunt reunite si denumite in continuare “Unitatea WS 1 Bradisor TM”. 
Detalii despre componenta acestei unitati tehnic independente sunt disponibile in Anexa 
8.1 care arata toate zonele de furnizare, parametrii actuali de furnizare a apei si planul 
de dezvoltare a serviciilor descrise. Anexa 8.1 indica, de asemenea, ca exista si alte 
unitati de alimentare cu apa in judetul Valcea. A se vedea Capitolul 2 pentru detalii 
despre componenta acestora si despre instalatiile de productie partajate. Mai mult, in 
primul tabel din Anexa 8.1, sunt prezentate zonele de alimentare tehnic independente cu 
o populatie de peste 3000 de locuitori. Celelalte zone de alimentare independente sunt 
grupate in “rurale medii” (2000-3000 locuitori) si “rurale mic” (celelalte). Se procedeaza 
astfel numai pentru a simplifica prezentarea rezultatelor financiare si de suportabilitate. 
In fond, calculele sunt facute separat pentru fiecare zona de alimentare (independenta)  
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alocata uneia din cele doua grupuri prezentate in urmatoarele doua tabele din Anexa 8.1.  

Detaliile despre aglomerarile grupate pentru canalizare sunt descrise in ultimul 

tabel din Anexa 8.1. Pentru lista de membri alocati sub numele “Alte zone rurale” 

(toti cu PE sub 2000) va rugam sa consultati capitolele tehnice.  

 

8.3 Premise  

Cele mai importante premise folosite in acest capitol sunt prezentate dupa cum urmeaza 
(nu sunt ierarhizate in ordinea importantei): 
 
 Orizontul de timp la care fac referire analizele este 2037 dupa cum s-a stabilit in 

ToR(termenii de referinta); 
 Rata actualizata pentru calcululVNA si MCI este de 5%, dupa cum este stabilit in 

ghidul MP; 
 Data valorificarii VNA este finalul lui 2007 sau inceputul lui 2008; 
 Anul de referinta pentru valorile cheltuielilor este 2007. Aceasta inseamna ca modelul 

este calculat pe baza preturilor din 20071; 
 Este presupusa o crestere anuala de 2.5% a preturilor reale de operare si intretinere. 

Aceasta crestere de 2.5% se bazeaza pe cresterile previzionate ale venitului real pe 
cap de locuitor si pe o mare parte a cheltuielilor cu personalul folosite in formularele 
calcularii tarifelor; 

 Cheltuielile pentru activitatile generale administrative sunt estimate la 10% din 
costurile operationale si de intretinere; 

 Sistemele existente sunt luate in considerare deoarece anumite masuri conduc la o 
crestere a capacitatii de utilizare a activelor existente (partajarea costurilor fixe O&M; 
economiile la scara); 

 Cota de racordare este stabilita in functie de programul de investitii, ex. ca variabile 
endogene; 

 Rata corespunzatoare de racordare creste la finalul anului, datorita extinderii retelelor; 
 Pentru calcularea MCI, consumul menajer este de 120 de litri/zi/persoana. Mai mult, 

consumul non-menajer este de 20% din consumul menajer; 
 Toate activele pot fi clasificate in 2 grupuri, in functie de durata lor de viata. Cele doua 

optiuni includ o durata de viata de 30 de ani sau 15 ani, asa cum este precizat in 
Ghidul Master Plan-ului; 

 Valorile reziduale ale activelor scad aproape de zero la finalul duratei de viata; 
 La finalul orizontului de planificare in 2037, toate activele disponibile sunt vandute la 

valoarea lor reziduala; 
 Pentru determinarea investitiei totale este folosita o rezerva pentru situatii neprevazute 

de 25.4% din valoarea neta totala a investitiilor. Explicatia pentru aceasta rata este 
furnizata  in sectiunea urmatoare; 

 Pentru inlocuiri, este prevazuta aceeasi rezerva ; 
 Toate aglomerarile grupate pentru apa uzata, zonele de alimentare cu apa si unitatile 

pot fi clasificate in doua categorii:  urbane si rurale, luate in considerare pentru a 
determina dezvoltarea populatiei; 

 Dezvoltarea populatiei (urbana, rurala), care are un efect asupra capacitatii de 
utilizare, este analizata in conformitate cu previziunile din Sectiunea 3.3. 

 

 
 

1 preturile medii pt. 2008 nu sunt inca disponibile, pt ca 2008 este inca in curs 
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8.4 Cheltuieli de investitii si de inlocuire  

8.4.1 Luarea in considerare a unor cheltuieli neprevazute  

 
Dupa cum prevede Ghidul Master Plan-ului, sunt luate in considerare cheltuieli 
neprevăzute de 10% din investitiile nete, stabilite pe baza cheltuielilor de investitii nete. 
Mai mult, 5% din cheltuielile rezultate sunt alocate pentru a acoperi taxele de proiectare. 
Alti 5% sunt folositi ca estimare pentru cheltuielile induse de catre supervizarea externa si 
interna in timpul realizarii masurilor de investitii.  
 
Cu privire la avize, taxe, onorarii si cheltuieli similare necesare pentru a realiza investitia, 
se aplica o majorare de 4%. Aceasta duce la o majorare totala de 25.4% pentru investitiile 
nete. 
 
Majorarea de 4 % poate parea a fi relativ mare. Oricum, se presupune ca acopera 
cresterea reala temporara a pretului, in special acelea generate de cresterea mare a 
cererilor in industria constructoare. In opinia Consultantului, nu ne putem astepta ca 
situatia actuala pe piata, cu un volum mare de investitii in noile regiuni ale UE, sa persiste 
pe termen lung, conducand la o crestere continua a preturilor reale. Multe proiecte de 
investitii sunt in faza de realizare sau deja terminate. In viitor, aceasta scadere pe piata 
constructiilor va duce la liberalizarea industriei constructiilor si, prin urmare, la preturi 
competitive. 
 
Mai mult, pentru proiecte de investitii mai mici, furnizorii locali de servicii in constructii pot 
sa intre pe piata, spre exemplu, daca sunt necesare extinderi de retele in zonele selectate 
de mici dimensiuni. Al treilea argument pentru stabilizarea pretului real in constructii se 
refera la activitatile continue de consolidare a capacitatii de alimentare in unele judete. In 
concluzie, consultantul se asteapta mai degraba la o scadere a preturilor reala decat la o 
crestere a acestora, deoarece piata momentan  controlata de furnizori se va transforma – 
cel putin pe termen lung – piata guvernata de cerere, asa cum se intampla pe piata UE. 

 
8.4.2 Criteriile de evaluare pentru programele de investitii 
 

Pentru o programare detaliata a investitiilor pentru care s-au stabilit deja etapele, analiza a 
luat in considerare diferite criterii, astfel: 
 Evitarea investitiilor grupate de acelasi tip (retele, productia apei si statii de epurare). 

Cu privire la acest criteriu, s-au luat in considerare inlocuiri si reabilitari impresionante 
ale activelor deja existente, chiar daca ele nu sunt incluse in Master Plan-uri. Acest 
criteriu este bazat pe presupunerea ca un volum echilibrat de activitati de investitii de 
acelasi tip are un efect pozitiv cu privire la puterea de negociere a operatorului cu 
furnizorii inruditi. Realizarea investitiilor si inlocuirile vor deveni mai ieftine pentru 
operator si pentru client. Mai mult, acest lucru are un efect pozitiv asupra capacitatii de 
proiectare si supraveghere a operatorului; 

 Cresterea ratei de folosire a productiei disponibile si a capacitatii de tratare prin 
extinderea retelelor cat mai curand posibil. Aceasta tinde sa duca la costuri fixe mici 
O& M pe client racordat; 

 Se prefera investitii in retele cu cheltuieli mai mici  pe consumator nou racordat decat 
in cele cu cheltuieli ridicate. Acelasi lucru se aplica si pentru investitiile in capacitate, 
cu privire la cheltuielile pe utilizator; 

 Sa se faca investitii conducand la costuri relativ scazute O&M pe persoana, luandu-se 
in considerare utilizatorii actuali si viitori. 
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Programele propuse de investitii pentru seviciile de alimentare cu apa si canalizarea, 

care sunt legate de aceste criterii, sunt prezentate in urmatoarea sectiune. VNA-ul 

rezultat va fi discutat mai tarziu in Sectiunea 8.6 impreuna cu cheltuielile 

operationale, de intretinere si administrare. 

 

 
8.4.3       Proprietati ale programelor de investitii pentru servicii 
 

Pentru serviciul de alimentare cu apa, investitia detaliata si programul de inlocuire este 
prezentat in Anexa 8.2. Mai mult, cheltuielile de investitii si valorile principale de investitii 
pentru fiecare unitate de alimentare2 sunt documentate in Anexa 8.3. Informatia 
agregata pentru toate unitatile in total este prezentata, de asemenea. Un extras privind 
aceste cifre pentru cei mai importanti ani pana in 2023 este prezentat in tabelul 8.4-1 
mai jos. Aici stabilirea cheltuielilor pentru investitiile in alimentarea cu apa (total general) 
se face in functie de masurile cu privire la retea si productie. Aceste cheltuieli conduc la 
o crestere a cotei de racordare in judet de la 56% in 2008 (la inceputul anului) la 88% in 
2019 si la 100% in 2023 si ulterior. 
 
Cota de racordare  la alimentarea cu apa se pare a fi foarte scazuta in primii ani, dar 
trebuie luat in considerare ca este bazata pe populatia totala in toate zonele de 
alimentare cu apa definite, chiar si cele mai mici. Daca ne concentram doar pe zonele 
de alimentare urbane, devine vizibil in Anexa 8.3 si Anexa 8.1 ca programul de investitii 
conduce la o cota de racordare de 100% in 2020 pentru toate zonele urbane de 
alimentare cu apa mai putin WS 1 (Bradisor TM, 90%), unde cota de racordare va creste 
la 100% in 2023. 

 

Pentru a obtine cresterea cotei de racordare, vor fi necesare investitii in retea pe locuitor 

nou racordat  intre 776 Euro in 2013 si 2.066 Euro in 2022 . Numai in anii 2009 si 2010 

se pot observa doua diferente (3.598 Euro si 3.380 Euro). Motivul pentru acest varf este 

reprezentat de lucrarile de rabilitare urgente instalarea si de masurile de imbunatatire a 

performantei sistemelor de alimentare existente, precum constructia unor rezervoare 

suplimentare si instalarea sistemelor de monitorizare (SCADA). Constructia unui 

rezervor suplimentar este motivul pentru care investitiile/pers in retea in anul 2022 sunt 

relativ mari. Dupa cum se poate observa in Anexa 8.3. (WS 1 Bradisor TM) cheltuielile 

respective nu conduc la cresterea cotei de racordare. Un caz asemanator apare in anul 

2009 pentru Baile Olanesti, cand s-au planificat inlocuiri in retea si reabilitari la rezervor 

urgente.  

 

 
 
2 Termenul “unitate de alimentare cu apa” inseamna de asemenea zonele de alimentare cu apa 
independente tehnic (unitate cu un singur membru)si cele 2 grupuri cu zone de alimentare cu apa medii si 
mici (pt detalii vezi partea 8.2.3). Mai mult, in loc de “grup de aglomerari” de asemenea si termenul de 
“aglomerare” este folosit cu acelasi inteles. 
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Tabelul 8.4-1: Cifre cheie privind programul de investitii pentru alimentarea cu apa 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investment in Distribution Networks 1000 Euro 0 5,152 5,271 7,975 5,378 7,054 6,932 0

Investments in Production Capacities 1000 Euro 0 1,950 752 55 4,985 32,110 19,443 0

Connection Rate Percent 56% 56% 57% 57% 59% 60% 62% 63%

Connected Population 1000 Heads 227 226 226 227 233 235 244 248

Newly Connected People Heads 0 0 1,432 1,560 6,197 3,487 9,124 4,848

Network Investments per new Customer Euro / Head  3,598 3,380 1,287 1,542 773 1,430  

Production Investmens per Head Euro / Head 0 9 3 0 21 132 79 0

Population in Agglomeration 1000 Heads 404 402 400 399 397 395 392 390

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investment in Distribution Networks 1000 Euro 49,642 47,674 45,949 10,100 5,727 23,195 38,196 0

Investments in Production Capacities 1000 Euro 30,675 25,542 27,003 2,716 5,303 15,313 26,374 0

Connection Rate Percent 63% 72% 80% 88% 90% 91% 95% 100%

Connected Population 1000 Heads 246 277 308 335 340 341 354 371

Newly Connected People Heads 0 31,224 32,266 28,691 7,046 3,663 14,136 18,487

Network Investments per new Customer Euro / Head 1,590 1,478 1,602 1,433 1,564 1,641 2,066  

Production Investmens per Head Euro / Head 111 83 81 8 16 43 71 0

Population in Agglomeration 1000 Heads 388 386 383 381 378 376 374 371

 

Tabel 8.4-1: Cifre cheie prinid programul de investitii pentru alimentarea cu apa 

a) Investitii in reteaua de distributie 
a) Investitii in capacitatile de productie 
a) Cota de racordare  
a) Populatia racordata 
a) Persoane nou racordate 
a) Investitii in retea pe client nou 
a) Investitii de productie pe cap de locuitor 
a) Populatia in aglomerari 

 

Comparativ cu investitiile in retea pe utilizator nou, investitiile in capacitatea de productie 
prezentate in Tabelul 8.4.-1 par neglijabile. Dar se bazeaza pe populatia racordata din 
toate aglomerarile (la final de an sau la inceput de an urmator). Doar evolutia lor de-a 
lungul anilor poate fi evaluata. Cheltuielile de investitii in productie pe locuitor sunt intre  3-
132 Euro  in 2013, cand probabil s-au realizat investitiile mari in instalatiile de la Bradisor. 
O parte foarte importanta aici este reprezentata de investitiile in magistrala de la Bradisor 
spre diverse zone de alimentare. Investiile de productie mari/pers sunt evidente  si pentru 
anii 2016-2018, deoarece in acest interval de timp se vor construi instalatii pentru anumite 
Unitati WS neracordate deocamdata la reteaua publica. 
 
Datele caracteristice pentru investitiile in serviciile de canal pentru aglomerarile grupate 
sunt descrise in Anexa 8.4 si Anexa 8.5. In tabelul 8.4-2 de mai jos pot fi gasite informatiile 
agregate pentru toate aglomerarile pana in anul 2023. Cota de racordare  afisata aici este 
bazata pe populatia din toate aglomerarile grupate si pare a fi foarte scazuta in primii ani. 
Dar o mare parte a populatiei luata in considerare aici locuieste in zone rurale neracordate 
deocamdata la reteaua publica (aprox. 113,000 persoane). Astfel, cota de racordare  in 
mediul urban este semnificativ mai mare decat media pe judet prezentata in Tabelul 8.4-2.  
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Mai mult, programul de investitii prefera extinderile de retele in aglomerarile urban care 
conduc la o cota de racordare  la finalul anului 2015 intre 90-92% . Apar exceptii numai 
pentru WW02, WW08 si WW14 datorita cotei de racordare  scazuta  in prezent si 
investitiilor mari necesare pentru extinderea retelelor.  

 
Aceste glomerari grupate vor ajunge la o cota de racordare de 90% cel mai tarziu  pana in 
anul 2017. Dupa aceea, intre 2019-2022 s-au planificat investitiile in instalatiile de 
colactare si tratare pentru micile zone rurale. 
 
Pentru aglomerarile pentru canalizarea, in total, investitiile in reteaua colectoare pentru 
consumatorii nou racordati se ridica la 762 euro in 2012 si 1.888 euro in 2018, ignorand 
varful de 2.282 euro in 2013. In consecinta, in 2013 investitiile ramase care conduc la o 
cota de racordare de 90% sunt scumpe din cauza conditiilor generale mai dificile. 
Explicatia pentru aceste diferente si alte variatii ale cheltuielilor de racordare/pers in 
reteaua de colectare se gaseste in Anexa 8.5, unde se prezinta cifrele pentru aglomerarile 
individuale. 
 
In timp ce investitiile in retea pe utilizator in zonele rurale sunt mari datorita densitatii 
scazute a populatiei, acestea sunt foarte scazute in aglomerarile urbane. Acolo densitatea 
populatiei este semnificativ mai mare si extinderile de retele pot de obicei sa fie realizate 
cu cheltuieli mai mici pe cap de locuitor. Totusi, se pot observa sumemarisi in zonele 
urbane, in cazul in care retelele existente sunt extinse in conditii de baza foarte dificile. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investment in Collection Networks 1000 Euro 0 0 28,140 18,408 3,289 19,031 9,251 11,194

Investments in Treatment Capacities 1000 Euro 0 0 8,810 8,778 3,287 0 7,459 7,451

Connection Rate Percent 34% 35% 35% 41% 47% 48% 51% 53%

Connected Population 1000 Heads 111 114 113 131 148 152 160 165

Newly Connected People Heads 0 0 0 18,066 17,398 4,301 8,340 5,608

Network Investments per new Customer Euro / Head   1,558 1,058 765 2,282 1,650 1,147

Treatment Investmens per Head Euro / Head 0 0 67 59 22 0 45 43

Population in Agglomeration 1000 Heads 323 321 320 318 317 315 314 312

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investment in Collection Networks 1000 Euro 50,922 46,231 35,875 9,217 9,217 9,217 9,217 0

Investments in Treatment Capacities 1000 Euro 9,941 13,956 12,361 8,295 8,295 8,295 8,295 0

Connection Rate Percent 56% 66% 75% 81% 83% 86% 88% 90%

Connected Population 1000 Heads 174 202 229 247 252 258 263 268

Newly Connected People Heads 9,759 29,276 28,231 19,002 6,782 6,682 6,583 6,485

Network Investments per new Customer Euro / Head 1,739 1,638 1,888 1,359 1,379 1,400 1,421  

Treatment Investmens per Head Euro / Head 49 61 50 33 32 32 31

Population in Agglomeration 1000 Heads 310 308 307 305 303 301 299 297

 

Tabel 8.4-2: Cifre cheie ale programului de investitii pentru canalizare 

 

Investitiile in tratare pe locuitor racordat  reflecta fazele masurilor de investitii. In primii doi 
ani cheltuielile pe cap de locuitor sunt relativ mari datorita consolidarii capacitatii necesare 
si a cotei de conectare scazute in prezent (media judeteana). Mai tarziu, in 2012-2018, 
investitiile pe cap de locuitor sunt scazute, chiar in anii cu investitii totale in tratare mari, 
pentru ca pana atunci va fi crescut semnificativ cota populatiei racordate.  
 
Intre 2016-2018, investitiile in tratare pe cap de locuitor devin relativ mari, datorita 
consolidarii capacitatii de tratare in aglomerari rurale (peste 2.000 PE) neracordate 
deocamdata la reteaua publica.  
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In urmatoarele doua diagrame, sunt ilustrate cotele de racordare pentru ambele servicii si 
cheltuielile de investitii pe cap de locuitor in aglomerarile corespunzatoare. Impreuna arata 
imbunatatirea substantiala a cotei de racordare  care trebuie dobandita prin investitii mari 
pe cap de locuitor. 
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Figura 8.4-1: Ratele de conectare rezultate pentru alimentarea cu apa si canalizare 
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Figura 8.4-2: Cheltuieli pe cap de locuitor pentru serviciile de alimentare cu apa si 

canalizare 
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8.5 Cheltuieli operationale, de intretinere si administrare  

In cele ce urmeaza, sunt analizate cheltuielile operationale, de intretinere si 
administrare(OM&A) la nivelul serviciilor, pentru aglomerarile grupate si unitatile WS. 
Aceasta inseamna ca sunt luate in considerare capacitatile de prestari servicii existente si 
noi, care se bazeaza pe investitiile planificate. Functionarea durabila si cheltuielile 
corespunzatoare sunt strans legate intre ele. Un exemplu simplu este investitia intr-o 
extindere de retea de colectare si folosirea unei statii de epurare existente pentru tratarea 
apei uzate. 
 
Pentru a gestiona o astfel de crestere a ratei de utilizare a instalatiilor de productie sau de 
tratare, trebuie facuta o distinctie intre cheltuielile fixe O&M, spre exemplu, acelea care nu 
depind de rata de utilizare, si cheltuielile variabile O&M. Pe baza aceastei diferentieri, 
stabilirea costurilor O&M este legata de cresterea populatiei racordate. 
 
Daca, in plus, se ia in considerare o crestere anuala de 2.5% a pretului real, se obtin 
bazele de estimare a cheltuielilor pentru administrarea generala. Aceste costuri induse de 
catre activitati precum managementul resurselor umane, managementul financiar, 
contabilitatea, etc sunt estimate la 10% din costurile O&M. 
 
In tabelul 8.5-1 se prezinta stabilirea cheltuielilor O&M pentru toate unitatile de alimentare 
cu apa, pentru anii selectati. Aceste cheltuieli se bazeaza pe previziunile pentru unitatile 
individuale WS incluse in Anexa 8.6, impreuna cu populatia corespunzatoare deservita si 
costurile O&M pe utilizator racordat. In anexa 8.6 se prezinta cheltuieli fixe si variabile 
O&M pentru unele aglomerari grupate. Acestea sunt rezultatul investitiilor facute in anii 
anteriori. Cresterile moderate reflecta supozitiile cu privire la cresterea pretului real. Cu 
privire la costurile variabile, sunt de asemenea rezultatul cresterii populatiei racordate. 
Scadera cheltuielilor OM&A pe utilizator racordat  este, de obicei, un efect al economiei la 
scara pentru investitile in retea in anul anterior. 

 
 

NPV 2008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037
Fix O&M Expenditures 1000 Euro 154,958 4,940 5,478 5,949 7,059 9,454 11,491 14,295 16,173 19,225
Variable O&M Expenditures 1000 Euro 100,139 3,544 3,843 4,177 4,643 6,298 7,540 9,050 9,934 11,318
General Administration 1000 Euro 25,510 848 932 1,013 1,170 1,575 1,903 2,334 2,611 3,054
Total O&M and Administration 1000 Euro 280,607 9,332 10,253 11,138 12,872 17,328 20,934 25,679 28,718 33,597
User of the System Heads 226,621 227,498 235,222 247,560 307,735 341,408 366,409 355,462 340,660

Expenditures per Head Euro 41 45 47 52 56 61 70 81 99

 
Tabel 8.5-1: Stabilirea cheltuielilor OM&A pentru alimentarea cu apa in judetul Valcea  

a) Cheltuieli fixe O&M 
a) Cheltuieli variabile O&M 
a) Administrarea generala 
a) Total O&M si administrare 
a) Utilizator al sistemului 
a) Cheltuieli/locuitor 

 

In tabelul de mai sus, cheltuielile OM&A pentru apa pe locuitor racordat cresc constant. 
Cresterea continua este, in principal, indusa de catre supozitiile cu privire la cresterea 
pretului. Dar si in cazul unor preturi reale constante are loc o crestere moderata (cum se 
observa in tmpul unei analize de sensibilitate). 
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In cazul aglomerarilor pentru canalizare, stabillirea cheltuielilor OM&A este prezentata in 
detaliu in Anexa 8.7. Cifrele selectate pentru judetul Valcea in total sunt afisate in tabelul 
8.5-2. Comparativ cu serviciile de alimentare cu apa, costurile OM&A pe locuitor pentru 
serviciu de canalizare sunt mai scazute. Cresc similar cu cele de la serviciile de alimentare 
cu apa, datorita supozitiilor cu privire la cresterea pretului real, dar si in cazul in care se 
presupune ca preturi reale raman constante. 
 

 
NPV 2008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Fix O&M Expenditures 1000 Euro 105,269 1,553 2,394 3,035 3,604 6,032 8,766 11,353 12,845 15,269
Variable O&M Expenditures 1000 Euro 65,276 888 1,577 3,095 3,510 4,977 5,571 6,002 6,598 7,532
General Administration 1000 Euro 17,054 244 397 613 711 1,101 1,434 1,736 1,944 2,280
Total O&M and Administration 1000 Euro 187,599 2,684 4,368 6,742 7,825 12,110 15,771 19,091 21,388 25,081
User of the System Heads 110,903 130,996 151,864 164,803 229,446 257,617 264,359 256,650 246,200

Expenditures per Head Euro 24 33 44 47 53 61 72 83 102

 

Tabel 8.5-2: Stabilirea cheltuielilor OM&A pentru canalizare in judetul Valcea  

 

8.6 Valoarea neta actualizata a cheltuielilor 

8.6.1 Cheltuieli relevante 

In ultimele doua tabele, pe langa datele anuale, este adaugata si VNA a cheltuielilor 
OM&A. In plus, programele de investitii pot fi utilizate pentru a calcula VNA a cheltuielilor 
de investitie. Se iau in considerare si valorile reziduale ale activelor corespunzatoare. 
Valorile reziduale reflecta un venit estimat la finalul anului 2037, realizat daca bunurile 
corespunzatoare sunt vandute. 

 

Pentru bunurile achizitionate pentru investiile planificate, care trebuie inlocuite inainte ca 

orizontul de timp planificat sa fie atins, valoarea reziduala ajunge la zero. Cheltuielile 

pentru inlocuirea lor si valoarea reziduala a activelor corespunzatoare trebuie de 

asemenea luata in considerare. In plus, activele deja existente trebuie inlocuite la finalul 

duratei de exploatare. Initial, acest lucru genereaza cheltuieli si ulterior venituri, prin 

anzarea noilor active achizitionate, conform orizontului de timp planificat (sfarsitul anului 

2037), la valoarea lor reziduala. Pentru ambele cazuri de inlocuire a activelor (active 

existente si noi), platile totale corespunzatoare sunt folosite pentru a calcula cheltuielile 

de inlocuire. VNA-ul lor descrie capacitatea financiara necesara pentru a inlocui bunurile 

la finalul exploatarii lor. Daca aceasta nu poate fi acoperita din venituri, proiectul de 

investitie nu este durabil. Serviciul respectiv nu pota fi executat pe toata perioada de 

planificare fara sustinerea unui imprumut nerambursabil. 

 

8.6.2 Media costurilor incrementale 

In tabelul 8.6-1 de mai jos sunt prezentate VNA-urile pentru cheltuielile in diferite scopuri 
(investitii, inlocuiri si OM&A) pentru toate unitatile de alimentare cu apa.  
 
Sunt  calculate pe baza intervalelor de timp corespunzatoare definite mai sus, folosind o 
rata de actualizare de 5% dupa cum este specificat in Ghidul Master Plan-ului.  
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In tabelul 8.6-1 sunt descrise si valorile consumului anual de apa al populatiei racordate. 
Sunt bazate pe un consum mediu de 120l/zi/pers in gospodarii, la care se adauga o 
majorare de 20% pentru consumul non-menajer.  
 
Impartind diferite VNA ale cheltuielilor la valoare consumului de apa anual se calculeaza 
media costurilor incrementale corespunzatoare3 (MCI) in euro pe m3 de apa consumat 
prezentata in tabelul 8.6-1. Aceste MCI-uri determina cantitatea de m3 care trebuie 
obtinuta (si colectata) de catre operator pentru a acoperi cheltuielile care au loc pana in 
20374. 

 

Comsumption
Investments Replacements OM&A Total Sum cbm Investments Replacements OM&A Total
1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1,000 Euro / m³ Euro / m³ Euro / m³ Euro / m³

W S Unit 1 59,675 83,959 131,630 275,264 269,839 0.22 0.31 0.49 1.02
W S Unit 31 4,243 7,249 8,259 19,751 12,503 0.34 0.58 0.66 1.58
W S Unit 70 4,297 7,084 7,729 19,110 10,224 0.42 0.69 0.76 1.87
W S Unit 11 2,963 1,222 4,015 8,200 4,435 0.67 0.28 0.91 1.85
W S Unit 78 195 3,811 3,561 7,568 4,688 0.04 0.81 0.76 1.61
W S Unit 5 2,899 498 3,075 6,472 4,120 0.70 0.12 0.75 1.57
W S Unit 27 9,876 172 3,167 13,215 5,377 1.84 0.03 0.59 2.46
W S Unit 74 17,555 1,063 5,475 24,092 5,426 3.24 0.20 1.01 4.44
W S Unit 3 2,886 976 2,212 6,074 4,554 0.63 0.21 0.49 1.33
W S Unit 90 1,128 341 2,799 4,267 5,178 0.22 0.07 0.54 0.82
W S Unit 4 0 2,828 2,673 5,501 6,448 0.00 0.44 0.41 0.85
W S Unit 23 8,487 277 2,785 11,549 4,213 2.01 0.07 0.66 2.74
W S Unit 15 884 2,515 3,862 7,261 5,241 0.17 0.48 0.74 1.39
W S Unit 36 5,237 109 1,916 7,262 3,515 1.49 0.03 0.55 2.07
W S Unit 37 4,843 109 1,777 6,729 3,468 1.40 0.03 0.51 1.94
W S Unit 29 4,595 54 1,624 6,273 3,030 1.52 0.02 0.54 2.07
W S Unit 68 374 2,222 2,580 5,176 4,978 0.08 0.45 0.52 1.04
W S Unit 46 1,004 1,047 2,689 4,740 4,167 0.24 0.25 0.65 1.14
W S Unit 48 3,341 359 1,916 5,616 3,345 1.00 0.11 0.57 1.68
W S Unit 24 5,980 171 2,024 8,175 3,047 1.96 0.06 0.66 2.68
W S Unit 47 1,870 518 2,819 5,207 3,989 0.47 0.13 0.71 1.31
W S Unit 35 1,440 463 2,757 4,659 4,631 0.31 0.10 0.60 1.01
W S Unit 12 2,779 695 2,418 5,892 3,228 0.86 0.22 0.75 1.83
W S Unit 69 1,266 477 2,212 3,955 4,303 0.29 0.11 0.51 0.92
W S Unit 62 1,479 341 2,354 4,174 3,171 0.47 0.11 0.74 1.32
W S Unit 25 170 1,479 3,110 4,758 4,286 0.04 0.34 0.73 1.11
W S Unit 33 1,292 716 2,383 4,390 3,583 0.36 0.20 0.66 1.23
Medium Rural 57,620 11,652 46,469 115,741 69,539 0.83 0.17 0.67 1.66
Small Rural 37,645 6,864 20,318 64,827 29,574 1.27 0.23 0.69 2.19

Total 246,022 139,270 280,607 665,898 494,101 0.50 0.28 0.57 1.35

NPV of Expenditures Average Incremental Costs 

 

Tabel 8.6-1: Media costurilor incrementale pentru aglomerarile de apa  

 
Pentru alimentarea totala cu apa in judetul Valcea, tabelul 8.6-1 arata ca cheltuielile 
OM&A pot fi acoperite, daca operatorul obtine un MCI de 0.57 euro pentru fiecare m3 de 
apa consumat. Pentru a acoperi cheltuielile de inlocuire, trebuie obtinuta o valoare de 
0.28 euro/m3.  
 
Prin urmare, tariful necesar5 pentru a asigura durabilitatea proiectelor de investitii legate 
de alimentarea cu apa in judetul Valcea este de 0.85 euro, suma dintre 0.57 euro si 0.28 
euro.  

 
 

3 Definirea MCI folosita aici urmeaza cerinta din Ghidul MP 
4 Datorita formulei folosita aici sumele calculate prezentate in tabel duc la o acoperire completa a 

cheltuielilor considerate vor fi realizate doar daca procentajul anual creste egal cu rata de 
interes asumata (5%) 

5 Pentru a simplifica argumentele urmatoarei declaratii se presupune ca venitul castigat pe m3 
este egal cu tariful unic inaintea aplicarii TVA. Aceasta inseamna in special ca veniturile 
pierdute din cauza facturilor pe servicii neplatite sunt ignorate 
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Daca tarifele unitare mai pot fi majorate cu un MCI de 0.56 euro reflectand cheltuielile de 
investitii de pana la 1.35 euro, in total, atunci si cheltuielile pentru investitiile programate 
pot fi acoperite, de asemenea. 

 
Comparand diferitele repere MCI cu situatia actuala a tarifelor valide la apa in judetul 
Valcea (vezi subsectiunea 2.6.5), se poate concluziona ca cheltuielile pe termen lung 
OM&A calculate nu pot fi acoperite fara cresterea tarifelor. Tariful actual este mult prea 
mic pentru a asigura durabilitatea. Fie se mareste semnificativ tariful, sau, daca nu, va fi 
nevoie de sprijin extern pentru inlocuirile esentiale. 

 
Comsumption

Investments Replacements OM&A Total Sum cbm Investments Replacements OM&A Total
1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1,000 Euro / m³ Euro / m³ Euro / m³ Euro / m³

W W01 34,973 37,914 62,984 135,871 152,340 0.23 0.25 0.41 0.89
W W02 16,198 8,128 18,187 42,513 34,729 0.47 0.23 0.52 1.22
W W03 6,054 2,722 6,941 15,717 11,190 0.54 0.24 0.62 1.40
W W04 2,105 2,506 3,610 8,221 6,271 0.34 0.40 0.58 1.31
W W05 12,286 2,570 7,131 21,987 10,050 1.22 0.26 0.71 2.19
W W06 1,914 1,096 3,183 6,193 2,205 0.87 0.50 1.44 2.81
W W07 2,474 175 1,177 3,826 2,942 0.84 0.06 0.40 1.30
W W08 16,999 2,159 9,136 28,293 18,331 0.93 0.12 0.50 1.54
W W09 3,439 171 1,748 5,359 2,638 1.30 0.06 0.66 2.03
W W10 6,316 1,645 4,467 12,428 5,331 1.18 0.31 0.84 2.33
W W11 3,664 157 1,943 5,764 3,561 1.03 0.04 0.55 1.62
W W12 12,744 327 4,778 17,849 9,275 1.37 0.04 0.52 1.92
W W13 5,302 139 2,160 7,600 2,955 1.79 0.05 0.73 2.57
W W14 15,071 764 6,179 22,014 12,038 1.25 0.06 0.51 1.83
W W15 8,487 177 3,421 12,085 6,226 1.36 0.03 0.55 1.94
W W16 4,573 177 1,561 6,311 4,052 1.13 0.04 0.39 1.56
W W17 2,291 81 1,290 3,663 1,741 1.32 0.05 0.74 2.10
W W18 1,858 71 1,129 3,059 1,340 1.39 0.05 0.84 2.28
W W19 6,643 152 1,372 8,167 5,550 1.20 0.03 0.25 1.47
W W20 3,657 418 2,231 6,306 4,062 0.90 0.10 0.55 1.55
W W21 6,366 182 2,802 9,351 5,544 1.15 0.03 0.51 1.69
W W22 1,693 3,560 2,573 7,826 3,021 0.56 1.18 0.85 2.59
W W23 3,922 147 1,952 6,022 3,373 1.16 0.04 0.58 1.79
W W24 2,122 126 1,344 3,592 1,840 1.15 0.07 0.73 1.95
W W25 1,763 519 2,301 4,583 3,094 0.57 0.17 0.74 1.48
W W26 1,113 3,387 2,109 6,609 2,495 0.45 1.36 0.85 2.65
W W27 2,090 726 4,161 6,978 4,580 0.46 0.16 0.91 1.52
W W28 496 7,988 2,711 11,196 2,517 0.20 3.17 1.08 4.45
Other Rural 30,897 743 23,016 54,656 22,053 1.40 0.03 1.04 2.48

Total 217,511 78,929 187,599 484,039 345,344 0.63 0.23 0.54 1.40

NPV of Expenditures Average Incremental Costs 

 
Tabel 8.6-2: Media costurilor incrementale pentru aglomerarile de canalizare 

Tabelul 8.6-2 arata media costurilor incrementale pentru aglomerarile de canalizare in 
detaliu si totalul pentru judetul Valcea. Interpretarea cifrelor seamana cu cea valabila 
pentru alimentarea cu apa: Pentru a asigura durabilitatea proiectelor de investitii pentru 
canalizare pe termen lung, operatorul trebuie sa obtina 0.77 euro, ex. 0.54 euro pentru 
cheltuieli OM&A plus 0.23 euro necesari pentru inlocuiri pe fiecare m3 de apa consumat. 
Acest reper MCI este semnificativ ridicat decat tarifele actuale la canalizare. Mai mult 
decat atat, pentru acoperirea cheltuielilor de investitii in canalizare sunt necesari in plus 
0.63 euro/m3. 

 

8.7 Concluzii / Analiza critica  

Analiza financiara privind masurile de investitii propuse si planificate stabileste media 
costurilor incrementale la 1.35 euro pentru alimentarea cu apa si 1.41 euro pentru 
canalizare pentru judetul Valcea. Aceste costuri insumate reprezinta 2.87 euro si sunt 
semnificativ mai mari decat suma tarifelor din 2007 (vezi subsectia 2.6.5). MCI-urile 
pentru durabilitate sunt de 0.85 euro pentru apa si 0.77 euro pentru canalizare. Din acest 
motiv, va fi necesara majorarea tarifului pentru a acoperi cheltuielile minime necesare 
pentru o functionare durabila. Altfel inlocuirile esentiale nu pot fi realizate. 
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9 ANALIZA SUPORTABILITATII 

9.1 Introducere  

In acest capitol, sunt analizate rezultatele financiare al Master Planului. Folosind 
rezultatele din analiza financiara, partea de venituri a proiectului de investitii trebuie 
determinata in primul rand pentru a stabili viabilitatea proiectului.Veniturile sunt platile 
populatiei si a altor clienti, care pot fi folosite de catre operator. In acest context, trebuie 
avut in vedere ca tarifele stabilite reprezinta sarcina pe care proiectele de investitii o 
atrage asupra gospodariilor, prin urmare reflecta suportabilitatea financiara. 

 
Analiza incepe cu prezentarea modelului de suportabilitate financiara, unde ne 
concentram in principal pe relatia dintre platile clientului si veniturile “castigate” de 
operator. Dupa prezentarea celor mai importante premise, este analizata sarcina curenta 
pe care facturile de apa si canalizare o stabileste asupra gospodariilor. Tarifele valabile 
in judetul Valcea la sfarsitul anului 2007 sunt comparate cu veniturile reprezentative pe 
gospodarie – decil-1 –  prezentate de Institutul Roman de Statistica in sondajul sau cu 
privire la gosodarii. Folosind reperul de 4% ca limita de suportabilitate, rezultatele 
analizei ne arata ca o crestere a tarifelor curente poate fi suportata de populatia din 
categoria decil-1. In consecinta Consultantul recomanda o crestere treptata a sarcinii 
asupra gospodariilor, incepand cu 2.0% in 2008 spre 4.0% in 2013 si ulterior.  

 
In sectiunea 9.5, aceasta informatie este folosita “inter alia” pentru a calcula tarifele 
maxime suportabile de gospodarii, pe baza venitului categoriei decil-1 si al venitului 
potential al operatorului, luand de asemenea in considerare reducerile pentru operator, 
ca TVA-ul de 19%, care va fi platit de gospodarii sau facturi neplatite. Veniturile 
potentiale comparativ cu AIC total pentru judetul Valcea sunt prea mici pentru a asigura 
viabilitatea master planului propus. Sectiunea 9.5 prezinta tariful minim necesar pentru 
un management durabil al serviciilor de apa si canalizare. Impreuna cu cota de 
racordare, aceste tarife sunt apoi folosite pentru a determina VNA din veniturile castigate 
prin furnizarea acestor servicii. 

 
In sectiunea 9.6, datele agregate referitoare la venit sunt comparate cu informatiile cu 
privire la cheltuieli, prezentate in Capitolul 8. Aceasta abordare duce la o evaluare privind 
durabilitatea investitiilor propuse pentru toate aglomerarile luate in considerare. In plus, 
calculele semnaleaza o lipsa de fonduri de investitii (diferenta de finantat) pentru 
aproape toate aglomerarile. Aceste lipsuri trebuie acoperite de imprumuturi externe, 
daca investitia va fi realizata. Pentru judetul Valcea, rezultatele arata ca ambele parti ale 
Master Planului, pentru sectorul de apa si apa uzata respecta criteriul durabilitatii, luand 
in considerare subventiile incrucisate intre aglomerari. Pe de alta parte, prin aceasta 
analiza este evidentiata o diferenta de finantat de aproximativ 93% sau 429 milioane 
euro (apa potabila 243 mil euro, apa uzata 186 mil euro) pentru investitiile planificate.  

In penultima sectiune a acestui capitol, sunt prezentate cele mai importante rezultate a 

analizei sensibilitatii. Ele arata ca aceste diferente la finantarea FC pentru intregul judet 

Valcea este intre 87.5% si 97.6% pentru tariful minim si tarife egale pentru serviciile de 

apa si canal daca trebuie respectat criteriul durabilitatii. Mai mult decat atat, analiza 

sensibilitatii arata ca sarcina asupra gospodariilor care utilizeaza ambele servicii de apa 

si canal poate fi redusa prin utilizarea subventionarii incrucisate intre servicii. Oricum, si 

in acest caz, sarcina asupra gospodariilor cu un venit caracteristic pentru grupa 4 de 

gospodarii este de 4% . 
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9.2 Metodologie si abordare  

9.2.1 Tinte generale 

Un model matematic a fost dezvoltat pentru a calcula rata de macro-suportabilitate. 
Urmand instructiunile din ToR, modelul ofera relatia valorilor nete actualizate (VNA) ale: 
 

• capacitatii potentiale maxime de contributie a comunitatii beneficiare 
• si cheltuielile corespunzatoare legate de serviciile de apa si canal 

 
Deoarece comunitatea beneficiara este grupul de clienti care folosesc serviciile acum 
si/sau in viitor, ambele VNA sunt corelate prin stabilirea cotelor de racordare la serviciile 
de apa si canal. Aceasta inseamna ca: 

 
• contributia clientului disponibila operatorului trebuie castigata punand la dispozitie 

servicii de apa si/sau canal si racordurile necesare 
 
Calculele cheltuielilor si ale VNA-urilor legate de masurile propuse sunt deja prezentate in 
capitolul anterior. Ca urmator pas, trebuie definite separat contributiile maxime ale 
clientilor catre operator, pentru apa si apa uzata. Pe baza acestor cifre, trebuie calculate 
contributiile castigate de la clienti (venituri pentru operator), pentru strategia de investitii. 
Impreuna cu cheltuielile corespondente, acestea determina rezultatele financiare pentru 
fiecare serviciu pe fiecare aglomerare si in total. 

 

In final, sunt analizate imprumuturile nerambursabile. Ele pot fi sunt necesare pentru a 

asigura implementarea financiara a unui plan de investitii care este acceptabil atat pentru 

operator si pentru comunitate. Aspectele sociale si ecologice precum riscurile de sanatate, 

poluarea mediului si altele nu sunt luate in considerare in acest capitol.  

9.2.2 Descrierea modelului de suportabilitate  

Au fost luate in considerare diferite criterii pentru schitarea modelului folosit pentru 
analiza de suportabilitate financiara. Pentru inceput, s-au facut demersuri pentru a 
asigura ca premisele luate in calcul sunt pe cat de rezonabile posibil. Previziunile cu 
privire la dezvoltarea socio-economica fara date istorice de incredere au fost 
evitate.Toate cifrele necesare sunt bazate pe informatii oficiale de la Institutul National 
de Statistica. Previziunile corespunzatoare (venitul disponibil pe gospodarie, dezvoltarea 
populatiei, etc.) sunt prezentate in sectiunea 3.3. 

 
In afara de previziunile socio-economice pentru modelul de suportabilitate financiara, 
sunt necesare si cifre privind comportamentul operatorului sau referitoare la deciziile 
autoritatilor romane. Pentru a satisface aceasta nevoie, modelul ales este bazat, pe cat 
posibil, pe cele mai plauzibile supozitii. Asta inseamna ca valorile alese trebuie evaluate 
atent. Majoritatea sunt bazate pe experienta consultantului si pe cerintele plauzibile 
formulate de Uniunea Europeana. In orice caz, modelul permite o analiza de sensibilitate 
pentru toate aceste cifre. 

 

Ca urmare a acestui proces de proiectare, s-a obtinut modelul de suportabilitate financiara 

urmator. 
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Figura 9.2-1: Structura modelului de suportabilitate  

 

Modelul de suportabilitate financiara prezentat mai sus indeplineste criteriul cu privire la 
necesarul de date cerute mai sus si permite o descriere realista a procesului de luare a 
deciziilor al operatorului si al autoritatilor romane. 

 
Concentrarea se face pe rezultatul financiar care poate fi obtinut de operator: in model, 
operatorul isi alege investitiile in functie de veniturile probabile si cheltuielile 
corespunzatoare, care impreuna determina rezultatul financiar. 

 
De asemenea, modelul acopera si optiunile pe care le au autoritatile romane daca 
programul de investitii preferat de operator nu corespunde cu tintele comunitatii. In acest 
caz, cadrul de luare a deciziilor al operatorului va fi schimbat.  
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Spre exemplu, autoritatile vor oferi operatorului un imprumut, doar si numai daca 
anumite investitii vor fi realizate. 

 
In baza modelului de suportabilitate financiara descris mai sus, urmatoarea secventa de 
sarcini va fi urmata pe durata evaluarii suportabilitatii: 

 
1. Determinarea capacitatii de contributie a potentialilor clienti (tarife inclusiv TVA) si 

a sumelor colectabile rezultate, incluzand posibile reduceri, spre exemplu prin 
rate imperfecte de colectare. 

2. Alocarea contributiilor colectabile catre serviciile de apa si canal 
3. Calcularea contributiilor maxime ale clientilor (venituri), care sunt fie deja 

disponibile, sau pot fi puse la dispozitie pentru operator printr-un program de 
investitii pre-determinat, si calcularea valorii lor nete actualizate. 

4. Compararea VNA-urilor veniturilor calculate in etapa (3)  cu VNA-urile cheltuielilor 
corespondente pentru sisteme si masurile planificate prin calcularea ratelor de 
suportabilitate financiara si a rezultatelor financiare asociate. 

5. Evaluarea judetului Valcea pe ansamblu, avand in vedere subventiile partajate 
intre aglomerari si intre servicii (principiul solidaritatii). Daca este necesar, din 
cauza veniturilor insuficiente si pentru a asigura durabilitatea serviciilor, 
intoarcerea la pasul (1) si analizarea posibilitatii de majorare a tarifelor. 

6. Evaluarea programului de investitii din punct de vedere financiar si estimarea 
imprumuturilor necesare pentru a asigura realizarea lor de catre operator 

 

Rezultatele finale ale procesului de evaluare sunt documentate in sub-sectiunea 9.5.3 si 

ulterior. Luand in considereare premisele de la s-a pornit, capitolul se incheie cu o 

analiza a sensibilitatii concentrata pe parametri critici severi. 
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9.3 Premise  

Premisele generale folosite pentru aceasta analiza a suportabilitatii financiare sunt: 
 

• Dezvoltarea populatiei, marimea gospodariei, venitul gospodariei, etc urmeaza 
previziunile prezentate in sectiunea 3.3 

• Sarcina pe gospodarii reprezentative din judetul Valcea este pentru 2008 ca 2.0% 
in 2008, creste liniar de pana la 4.0% in 2013 si ramane la acest nivel pana se 
atinge planificarea. (vezi de asemenea Sectiunea 9.4)  

• Tariful de suportabilitate este determinat pentru o gospodarie cu 3 persoane cu un 
consum de apa de 70 de litri pe zi si pe cap de locuitor si un venit raportat la cel 
mai sarac grup (grupul 1). 

• TVA-ul este luat in considerare pe intreaga perioada de planificare (19%) 
• Cota de racordare in judetul Valcea pentru 2008 este de 90% si creste annual cu 

1% conducand la o cota de racordare in 2013 de 95% si mai departe. 
• Tarifele pentru m3 pentru apa si canal sunt egale (vezi subsectiunea 9.5.2) 
• Pentru calculele venitului consumul mediu a gospodariilor este de 120 de litri pe 

cap de locuitor si pe zi. Consumul non-gospodariilor este de 20% din cel al 
consumului dintr-o gospodarie. 

• Beneficiarii potentiali ai acestor servicii, altii decat gospodariile, sunt insumati sub 
denumirea “non-gospodarii”.Acest grup se compune din industrie, societati 
comerciale, si institutii guvernamentale care contribuie la productia definita in 
tabelul de intrari-iesiri romanesc. 

• Evolutia ratelor de racordare sunt determinate de programul de investitii, ca 
variabile endogene. Asta inseamna ca operatorul trebuie sa castige veniturile 
corespondente extinzand retelele in aglomerari 

• Rata de discount pentru calcularea VNA-urilor este de 5% cum este aratat si in 
ghidul Master Planului 

• Orizontul de planificare pentru analiza este 2037, asa cum e stabilit si in ToR 
• Data evaluarii pentru NPV-uri este sfarsitul lui 2007 sau inceputul lui 2008 
• Anul de referinta pentru pretul cheltuielilor si veniturilor este 2007. Asta inseamna 

ca modelul este calculat folosind preturile din 20071 
• Cheltuielile legate de sistemele existente sunt luate in considerare din moment ce, 

cel putin unele masuri duc la cresterea ratei capacitatii de folosire a bunurilor 
operationale (impartirea costurilor fixe O&M) 

• Contributiile clientilor actuali vor acoperi cheltuielile pentru OM&A, inlocuirile si 
investitiile din viitor sunt luate in considerare.  

 

9.4 Tarife, dimensiunea veniturilor si sarcina pe gospodarie actuala in 2007  

Tarifele pentru apa si apa uzata valide la sfarsitul lui 2007 si istoricul evolutiei lor sunt 
documentate in subsectiunea 2.6.5. Aici, sunt folosite pentru a obtine o vedere de 
ansamblu asupra sarcinii pe care o suporta momentan gospodariile. Informatiile privind 
venitul lor reprezentativ, in baza sondajelor privind gospodariile, sunt furnizate de Institutul 
National de Statistica2. Acestea sunt analizate in detaliu in sectiunea 2.5 si folosita in 
sectiunea 3.3 inter alia pentru previzionarile urmatoare:  

 
 
1 preturile medii pentru 2008 nu sunt inca valabile, deoarece 2008 este in curs 

 
2
 informatiile despre venitul gospodariei bazat pe conturile nationale este oferit de asemenea si de catre 

institut, nu sunt luate in considerare in viitor. 
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• Venitul disponibil pe gospodarie in judetul Valcea bazat pe un sondaj privind 

gospodariile (1,678 RON pe luna in 2007)  
• Venitul unei gospodarii din primul decil (cel mai sarac grup) in judetul Valcea de 

asemenea documentat in sondajul gospodariilor (812 RON pe luna in 2007). 
 

Pentru a calcula sarcina medie a gospodariilor din judetul Valcea, este presupus 

un consum lunar de apa de 6.4 m3. aceasta cantitate corespunde unei presupuse 

gospodarii cu trei persoane3 cu un consum lunar de 70 de litri/pers4. Pentru 

aceasta, factura lunara pentru apa si canal este aratata in a 5-a coloana a 

Tabelului 9.4-1 de mai jos, depinzand de respectivele adrese in judetul Valcea 

(doar pentru municipii si orase, vezi coloana 1). Sarcina pe gospodarie, 

depinzand de dimensiunea veniturilor, este aratata procentual in coloanele 6 

(media pe judet) si 7 (decil-1). Devine evident ca, pentru domicilii si consumuri 

egale, sarcina pe gospodariile din grupa decil-1 este de doua ori mai mare decat 

sarcina pe o gospodarie cu venit mediu. 

 

W astewater W ater Total Household Average Lowest Decile

RON / m³ RON / m³ RON / m³ RON 1,522 RON 737 RON 

Ramnicu Valcea 1.07 2.13 3.20 20.44 1.39% 2.87%

Dragasani 0.38 2.20 2.58 16.48 1.12% 2.32%

Babeni 0.65 1.42 2.07 13.22 0.90% 1.86%

Balcesti 0.72 2.51 3.23 20.63 1.40% 2.90%

Baile Govora 0.95 1.90 2.85 18.20 1.24% 2.56%

Baile Olanesti 0.92 1.81 2.73 17.44 1.19% 2.45%

Berbesti 0.30 1.50 1.80 11.50 0.78% 1.62%

Brezoi 0.90 1.38 2.28 14.56 0.99% 2.05%

Calimansteti 0.65 1.63 2.28 14.56 0.99% 2.05%

Horezu 0.78 1.39 2.17 13.86 0.94% 1.95%

Ocnele Mari 0.90 2.58 3.48 22.23 1.51% 3.13%

Tariffs incl. VAT 
Monthly Income 

Household Survey
Monthly Bill

 

Tabel 9.4-1: Sarcina asupra gospodariilor reprezentative in Judetul Valcea in 2007  

Pe baza tabelului 9.4.-1 de mai sus, Consultantul estimeaza ca sarcina actuala asupra 
gospodariei cu cel mai scazut decil in Valcea este de 2.0%, in medie. Cand se compara 
aceasta estimare a sarcinii in anul 2007 cu sarcina maxima acceptata cu limita de 4% 
definita in ToR, devine evident ca majorarea tarifului este suportabila pentru gospodariile 
reprezentative din decilul-1 (daca este necesar). 

 

Luand in considerare estimarea de mai sus privind sarcina asupra gospodariilor din 

decilul-1 de aprox. 2.5%, Consultantul propune o faza preliminara pana in 2013. Aceasta 

inseamna limila de suportabilitate creste liniar de la 2.5% in 2008 pana in 2013 cand se 

 
 

3
  aceasta este dimensiunea medie a unei gospodarii in Romania 

4
 potrivit  schitei Master Planului consultantul va folosi cel putin 70 litri/pers/zi pentru calculul sau 

(schita Master Planului – capitolul 9 Disponibilitate financiara) 
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atinge limita suportabilitatii de 4% specificata in ToR (vezi Tabelul 9.4-2). Pentru anii 

care urmeaza limita se presupune a ramane constanta, la un procent de 4%.  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Burden Limit for Households 2.50% 2.50% 2.80% 3.10% 3.40% 3.70% 4.00% 4.00%  

Tabel 9.4-2: Evolutia presupusa a limitei sarcinii asupra gospodariilor 

 

9.5 Capacitatea de contributie a comunitatii beneficiare 

9.5.1 Tarifele maxime suportabile si veniturile colectabile ale operatorului  

In baza stabilirii sarcinii limita presupuse pentru gospodarii, poate fi calculat tariful maxim 

suportabil. Folosind venitul in gospodaria decil-1 din sectiunea 3.3 ca referinta, asa cum 

este cerut de catre politica MMDD privind suportabilitatea, in Tabelul T 9.5-1 sunt incluse 

platile anuale maxime acceptabile pentru ambele servicii. Aceste plati anuale impreuna 

cu consumul anual de apa/gospodarie de aproximativ 77 m3 (3 persoane, 70 lcd, 365 de 

zile) sunt folosite pentru a determina platile maxime suportabile pe m3 pentru ambele 

servicii in total, care sunt aratate mai jos.  

 

2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Annual HH Income Decile-1 Euro 2,561 3,157 3,526 3,887 4,405 5,016 6,032 7,567 9,760

Burden Limit Percent 2.50% 3.40% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Maximum Annual Payment Euro 64.02 107.33 141.04 155.46 176.19 200.63 241.28 302.66 390.39

Annual Water Consumption m³ 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65 76.65

Maximum Payment per m³ Euro / m³ 0.84 1.40 1.84 2.03 2.30 2.62 3.15 3.95 5.09  

Tabel 9.5-1: Sarcina maxima pe gospodariile din decil-1 si tarifele pentru gospodariile 

respective 

 
 

Reduceri pentru operator 

 

In Tabel 9.5-1 sumele platibile maxime per m³ incluse sunt egale cu tarifele inclusiv 

TVA-ul de 19% care trebuie platit de gospodarii. Prin urmare, un operator poate 

utiliza numai aprox. 84% (100 / 119) pentru uzul propriu.  

Partea ramasa de 16% (19/119) este TVA-ul, si reprezinta venitul Guvernului 
Romaniei. In plus, pe langa TVA, rata financiara de colectare, ex. partea din 
consumul facturat platit, reduce platile maxime suportabile pe m3. Aici Consultantul 
presupune ca, pe termen lung, operatorul poate realiza macar o cota de racordare 
finala de 95% in toate zonele judetului Valcea. Cu privire la cota de racordare 
actuala de 90%, Consultantul estimeaza o etapa preliminare care incepe in 2008 
cu o cota de 90% si o cresterea anuala de 1% (absolut), ceea ce conduce la o cota 
de 95% in anul 2013 si ulterior. Acest lucru este prezentat in Tabelul 9.5-2. 

Relatia rezultata intre platile maxime suportabile pe m3 aplicand politica de lucru a 

MMDD si veniturile colectabile are operatorului este prezentata in Tabelul 9.5-3.  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Collection Rate 90.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0% 95.0%  

Tabel 9.5-2: Evolutia presupusa a cotei de racordare in Judetul Valcea  

 

2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Household Tariff incl. VAT Euro / m³ 0.84 1.40 1.84 2.03 2.30 2.62 3.15 3.95 5.09

Value Added Tax (19%) Euro / m³ 0.13 0.22 0.29 0.32 0.37 0.42 0.50 0.63 0.81

Tariff before VAT Euro / m³ 0.70 1.18 1.55 1.70 1.93 2.20 2.65 3.32 4.28

Collection rate Percent 90% 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Collectable Revenue Euro / m³ 0.63 1.09 1.47 1.62 1.84 2.09 2.51 3.15 4.07  

Tabel 9.5-3: Tarifele gospodariilor si veniturile colectabile ale operatorului 

 

 
Tarifele minime si veniturile colectabile 

 
Comparand veniturile colectabile la o sarcina de 4% asupra gospodariilor reprezentative 
decil-1 din Tabelul 9.5-3, cu AIC calculat in Capitolul 8, se vede clar ca tarifele aferente 
nu sunt suficient de mari pentru a asigura un management durabil al serviciilor propuse. 
Acest rezultat a fost obtinut de Consultant si in analiza suportabilitatii si a diferentei de 
finantare. Din acest motiv, el a majorat tarifele pana cand veniturile operatorului erau 
suficient de mari pentru a asigura durabilitatea ambelor servicii. Ca o consecinta a 
acestor calcule, in partea ramasa din acest capitol sunt prezentate rezultatele bazate pe 
tarifele necesare pentru a aigura durabilitatea. Ele sunt denumite in continuare “tarifele 
minime” si sunt prezentate in tabelul de mai jos impreuna cu vaniturile colectabile 
corespunzatoare. 

.  

2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Household Tariff inc l. VAT Euro / m³ 1.42 2.38 3.13 3.45 3.91 4.45 5.35 6.71 8.66

Value Added Tax (19%) Euro / m³ 0.23 0.38 0.50 0.55 0.62 0.71 0.85 1.07 1.38

Minimum Net Tariff Euro / m³ 1.19 2.00 2.63 2.90 3.28 3.74 4.50 5.64 7.28

Collection rate Percent 90% 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Collectable Revenue Euro / m³ 1.07 1.86 2.50 2.75 3.12 3.55 4.27 5.36 6.91  

Tabel 9.5-4: Evolutia tarifului minim si veniturile colectabile corespunzatoare  

 

Dupa cum usor se poate vedea prin compararea tarifului suportabil si tariful minim, un 
management durabil al serviciilor de apa si canal este posibil doar daca sarcina pe 
gospodariile din decil-1 este mai mare de 4% din venitul pe gospodarie. Mai mult decat 
atat, si gospodariile cu un venit mai scazut decat cel raportat in sondajul grupul 
gospodariilor din decil-5 vor avea o incarcare peste 4%. In acelasi timp, analiza 
sensibilitatii a aratat ca tarifele mai scazute nu sunt suficient de mari pentru a asigura 
durabilitatea ambelor servicii pentru Master Planurile propuse. 

 

Mai multe detalii cu privire la relatia dintre veniturile din gospodariile reprezentative 

folosite ca reper pentru suportabilitate si durabilitatea serviciilor sunt prezentate in 

subsectiunea 9.8.2. Acolo, in special, este luat in considerare efectul diferitelor legaturi 

dintre tarifele de apa si canal (regula de partajare a tarifului). Regula de alocare este de 

asemenea prezentata in detaliu in urmatoarea sectiune.  
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9.5.2 Alocarea capacitatilor de contributie catre servicii (alimentarea cu apa si canalizare)  

Cifrele determinate pana acum descriu tarifele si veniturile colectabile pe m3 pentru 
ambele servicii. Pentru analizele viitoare este necesar sa se defineasca o regula de 
alocare sau de impartire pentru tariful total. Aceasta regula imparte tariful total intr-un tarif 
pentru alimentarea cu apa si un tarif pentru serviciul de canalizare si are un impact mare 
asupra venitului operatorului datorita cantitatilor diferite a serviciilor. Ca si definitia limitei 
sarcinii pentru utilizatorii ambelor servicii, regula alocarii se aafla in jurisdictia Autoritatilor 
Romane. Pentru a se lua aceasta decizie trebuia analizate urmatoarele fapte: 
 

• Relatia dintre cheltuielile pentru serviciile de apa si canal necesare pentru a 
asigura durabilitatea ambelor servicii. Pentru judetul Valcea aceasta legatura este 
de cca 1/1, dupa cum se poate vedea din AIC pentru suportabilitatea financiara pe 
termen lung. 

• Cheltuielile gospodariilor si companiilor de productie pentru a asigura serviciile 
care ar trebui furnizate de serviciile publice ale operatorului. In general aceste 
potentiale grupuri de clienti au tendinta de a face cheltuiei pentru furnizarea proprie 
a serviciilor. Spre exemplu, ei folosesc un izvor privat pentru alimentarea cu apa si 
o fosa septica pentru canalizare. 

• Efectul de crestere a venitului total, care poate fi realizat prin cresterea tarifului 
pentru alimentarea cu apa si reducerea tarifului de canalizare datorita cantitatilor 
mari de apa alimentata. Folosind acest efect operatorul poate sa foloseasca venitul 
total suplimenatr pentru un imprumut incrucisat intre servicii. 

 
Luand aceste aspecte in considerare, analiza suportabilitatii se bazeaza pe urmatoarea 
regula de partajare: Din tariful net care trebuie platit pentru ambele servicii impreuna, 50% 
sunt distribuite serviciului de canalizare si 50% serviciului de alimentare cu apa. Aceasta 
inseamna ca, in cazul de baza, tariful apei egal cu tariful de canalizare: 

 

Efectul acestei reguli de partajare asupra tarifului si a potentialelor venituri ale operatorului 

este prezentat in tabelul ce urmeaza.  

Shares 2007 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Total Tariff before VAT 1.19 2.00 2.63 2.90 3.28 3.74 4.50 5.64 7.28

For W ater Supply 50% 0.60 1.00 1.31 1.45 1.64 1.87 2.25 2.82 3.64

For W astewater 50% 0.60 1.00 1.31 1.45 1.64 1.87 2.25 2.82 3.64

Related Collectable Revenue

For W ater Supply 50% 0.54 0.93 1.25 1.38 1.56 1.78 2.14 2.68 3.46

For W astewater 50% 0.54 0.93 1.25 1.38 1.56 1.78 2.14 2.68 3.46  

Tabel 9.5-5: Stabilirea tarifilui si venituri colectabile pentru apa si canal  

Bazat pe tabelele de mai sus, se pot calcula veniturile potentiale raportate la un orizont 

de timp, fiecare serviciu si aglomerare. Mai mult decat atat, pentru o anumita cota de 

racordare, veniturile operatorului sunt fixe si VNA-ul lor poate fi calculat. In urmatoarele 

doua sectiuni sunt prezentate rezultatele acestor calcule pentru planurile de investitii 

propuse (apa si canal). 
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9.5.3 Rezultatele pentru serviciile de apa 

Folosind veniturile potentiale ale operatorului calculate pe baza tarifului minim si 

programul de investitii cu evolutia racordurilor la serviciil discutata la Capitolul 8, pot fi 

determinate orizonturile de timp pentru veniturile castigate. Pentru serviciile de apa, 

detaliile corespuzatoare sunt listate in anexa 9.1. Tabelul de mai jos, arata datele pentru 

judetul Valcea, lund in considerare populatia din unitatile de alimentare a apei5. Pentru a 

demonstra efectul extinderilor de retea propuse in programul de investitii, veniturile 

castigate sunt impartite in cele primite din zone deja conectate si cele obtinute din zonele 

proaspat conectate. Mai mult, se pot vedea sumele de pierderi, ex. venituri potentiale 

nefolosite. Sunt pierdute pentru ca potentialii clienti nu sunt racordati la reteaua de apa.  

 

NPV 2,008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Population Heads 404,223 398,557 394,500 390,141 383,180 375,984 366,409 355,462 340,660

Connection rate Percent 56% 57% 60% 63% 80% 91% 100% 100% 100%

Connceted Population Heads 226,621 227,498 235,222 247,560 307,735 341,408 366,409 355,462 340,660

Consumption Quantity 1000 m³ 11,911 11,957 12,363 13,012 16,175 17,944 19,258 18,683 17,905

Earned Revenues 1000 Euro 423,072 6,753 11,122 15,436 17,908 25,228 31,872 41,136 50,060 61,882

thereof in OLD connected areas 1000 Euro 281,477 6,753 10,945 14,559 15,887 17,708 19,812 23,254 28,346 35,111

thereof in NEW connected areas 1000 Euro 141,595 0 177 878 2,021 7,520 12,060 17,882 21,714 26,770

Unused potential revenues 1000 Euro 75,561 5,292 8,363 10,453 10,314 6,185 3,228 0 0 0  

Tabel 9.5-6: Evolutia veniturilor pentru alimentarea cu apa in Judetul Valcea  

 

Evolutia veniturilor (neactualizate) este evidentiata in Figura 9.2-1.  
 
Aceasta arata ca pana in 2013, suma celor trei surse de venit creste disproportional 
datorita limitelor de sarcina in crestere si a ratelor de colectare imbunatatite. Cresterea 
rezultata este rezultatul cresterilor de venituri proiectate si dezvoltarea populatiei 
proiectata in zonele de alimentare cu apa. 
 

Figura 9.5.-1 arata, de asemenea, un procentaj de crestere a veniturilor in zonele nou 

racordate. Acest procent creste moderat in primii ani ai fazei 1 (acum pana in 2015), din 

cauza investitiilor relativ scazute. In faza 2 (2016-2018) ne putem astepta la imbunatatiri 

semnificative din cauza consolidarii retelelor de distributiei in zonele neracordate 

deocamdata la reteau publica. Din nou, se poate observa o crestere mai lenta a 

veniturilor din 2019 pana in 2022. Motivul este acumularea (costisitoare) a sistemelor de 

alimentare cu apa publice in multe zone cu o populatie rurala, relativ scazuta. Aceasta 

conduce la un procentaj in continua scadere din veniturile potentiale nefolosite, care va 

ajunge la 0 in anul 2023. Motivul este ca la sfarsitul lui 2022 este atins un procentaj de 

racordare de 100% in toate zonele. De aceea cresterile  veniturilor in anii urmatori se 

bazeaza doar pe PIB-urile proiectate si cresterile de venituri.  

 
 

5
 Relatia intre zonele de alimentare cu apa si unitatile de alimentare cu apa independente tehnic 

este descrisa in capitolul 8. O privire de ansamblu asupra zonelor de alimentare cu apa la 
unitatile de canalizare pot fi gasite in anexa 8.1 



E u r o p e  A i d  1 2 3 0 4 9 / D / S E R / R O   A 9 0 0 / - 0 0 1 9 _ 9 / R e v . 1  
M A S T E R  P L A N  J U D E T U L  V A L C E A    A N A L I Z A  S U P O R T A B I L I T A T I I   
  

C O H E S I O N  F U NDC O H E S I O N  F U NDC O H E S I O N  F U NDC O H E S I O N  F U ND  C O N S U L T A NT S  W E S T  R O C O N S U L T A NT S  W E S T  R O C O N S U L T A NT S  W E S T  R O C O N S U L T A NT S  W E S T  R O M A N I AM A N I AM A N I AM A N I A     P a g  9-11 
  

ILFI/D:\A900\Valcea\1.Master_Plan\2.Word\2.RO\1.Partea_Scrisa\Final_MP_Valcea_Chapter9_RO.doc  

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

M
il

li
o

n
 E

u
ro

Year

Unused potential revenues

Revenues in newly connected areas

Revenues already connected areas

 

Figura 9.5-1: Surse de venituri din alimentarea cu apa in judetul Valcea  

 

 

9.5.4 Rezultate pentru apa uzata 

Pentru serviciul de apa uzata din judetul Valcea, veniturile potentiale si castigate sunt 
prezentate in Tabelul 9.5-7 si in Figura 9.5-2. O descriere detaliata poate fi gasita in 
anexa 9.2. Datele sunt bazate pe totalul populatiei aglomerarile grupate tehnic 
independente6. Asta duce, in principal pentru primii ani, la cote de racordare relative 
scazute, pentru ca toate zonele rurale mici sunt luate in considerare – Tabelul 9.5-7. Mai 
mult, veniturile potentiale (castigate plus nefolosite) sunt relative scazute. Motivul este 
populatia totala relativ scazuta din aglomerarile pentru canalizare comparativ cu zonele 
de alimentare cu apa 

.  
NPV 2,008 2011 2013 2015 2018 2021 2025 2030 2037

Population Heads 322,676 318,428 315,353 312,018 306,645 301,058 293,592 285,031 273,425

Connection rate Percent 34% 41% 48% 53% 75% 86% 90% 90% 90%

Connected Population Heads 110,903 130,996 151,864 164,803 229,446 257,617 264,359 256,650 246,200

Consumption Quantity 1000 m³ 5,829 6,885 7,982 8,662 12,060 13,540 13,895 13,490 12,940

Collectable Revenues 1000 Euro 297,713 3,305 6,404 9,966 11,922 18,810 24,049 29,679 36,144 44,723

thereof in OLD connected areas 1000 Euro 138,560 3,305 5,365 7,143 7,802 8,707 9,752 11,461 13,990 17,359

thereof in NEW connected areas 1000 Euro 0 1,039 2,823 4,119 10,103 14,298 18,218 22,154 27,364

Unused potential revenues 1000 Euro 101,569 6,310 9,163 10,729 10,649 6,329 4,055 3,282 3,997 4,945  

Tabel  9.5-7: Evolutia veniturilor pentru serviciile de apa uzata in judetul Valcea 

Asa cum arata Figura  9.5-2, rata veniturilor potentiale nefolosite pentru serviciile de apa 

uzata este mai mare decat pentru apa potabila. Motivele sunt actuala cota de racordare 

scazuta si imbunatatirile rezultate din programul de investitii. Drept urmare, rata 

veniturilor potentiale nefolosite va ramane mare chiar si pe termen lung. Se poate de 

 
 

6
 in acest capitol, termenii de “grup de aglomerari” si “aglomerare” sunt echivalente 
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asemenea observa ca, pe termen lung, rata veniturilor colectate in zonele nou racordate 

este mai mare decat rata in zonele deja conectate. Asta inseamna ca investitiile 

planificate maresc cota de racordare cu peste dublu, de la 34% la 90% in 2023 si 

ulterior. Cresterile venitului ulterior sunt bazate pe venitul intern proiectat si cresterile 

PIB. 
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Figura 9.5-2: Sursele veniturilor din apa uzata in judetul Valcea  

 

9.6 Rezultate financiare si ratele de macro-suportabilitate (financiara) 

9.6.1 Serviciul de alimentare cu apa  

Combinand informatia de mai sus a venitului cu datele despre cheltuielile analizate in 

capitolul 8, se pot calcula rezultatele financiare pentru unitatile de alimentare cu apa. 

Veniturile nete sunt calculate, luand din VNA-urile pentrul veniturile castigate si scazand 

VNA-urilor cheltuielilor pentru OM&A si inlocuirea facuta in timpul perioadei planificate7. 

Veniturile nete pozitive arata ca investitia este durabila, iar o valoare negativa arata ca 

veniturile castigate nu sunt suficient de mari pentru a acoperi cheltuielile pentru operare, 

intretinere, administrare si inlocuirile necesare pana la finalul orizontului planificat. In 

acest caz investitia individuala nu respecta criteriul durabilitatii fara sprijinul altor unitati 

de canalizare. Aceasta informatie este de o importanta speciala, deoarece sprijinul 

Fondurilor de coeziune se va da doar proiectelor care respecta criteriul durabilitatii. Dupa 

 
 
7 pentru unele unitati WS inlocuirea pare sa fie mult prea mari. Motivul sunt masurile care continua si care 
au ajuns la un stadiu de planificare si realizare dincolo de “punctul fara intoarcere” 
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cum indica tabelul 9.6-1, o operare viabila a sistemului de alimentare cu apa fara sprijin 

nu este posibila pentru cca. o jumatate din unitatile de alimentare cu apa. 

Dar aplicand principiul solidaritatii intre unitatile de canalizare in judetul Valcea si 
analizand cifrele agregate pentru judet, veniturile nete pentru judet sunt pozitive.  
 
Astfel Master Planul propus pentru alimentarea cu apa respecta criteriul durabilitatii in 
totalitate daca unitatile se sprijina reciproc (subventionare incrucisata).  
 
Daca veniturile nete disponibile pentru investitii sunt comparate cu cheltuielile de 
investitii prevazute, se poate aprecia daca operatorul in unitatea de alimentare cu apa 
poate finanta investitiile prevazute doar prin contributiile clientilor. 
 

Rezultatul este fie un gol financiar fie un susrplus financiar. Daca diferenta este pozitiva, 

inseamna ca nu se pot obtine suficiente venituri in unitatea WS pentru a acoperi 

cheltuielile planului de investitii. Pentru serviciul de alimentare cu apa, acesta este doar 

cazul  unitatii de canalizare WS 90. Toate celelalte unitati de canalizare au de-a face cu 

goluri financiare. Veniturile obtinute nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile 

planului de investitii, care se adauga la cheltuielile OM&A  si de inlocuire. Au nevoie de 

sprijin financiar din surse externe, ex. de la Guvernul Romaniei, Fonduri de coeziune sau 

poate alti donatori  

 

 

Earned Net Investment Investment Affordability Total 

Revenues OM&A Replacements Revenues Expenditures Gap Surplus Funding Gap Ratio Expenditure

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro % % 1000 Euro

W S Unit 1 229,995 131,630 83,959 14,406 59,675 45,269  76% 84% 275,264

W S Unit 31 10,692 8,259 7,249 -4,816 4,243 9,059  213% 54% 19,751

W S Unit 70 8,769 7,729 7,084 -6,044 4,297 10,341  241% 46% 19,110

W S Unit 11 3,817 4,015 1,222 -1,420 2,963 4,383  148% 47% 8,200

W S Unit 78 3,982 3,561 3,811 -3,391 195 3,586  1840% 53% 7,568

W S Unit 5 3,551 3,075 498 -23 2,899 2,921  101% 55% 6,472

Subtotal Urban 260,805 158,270 103,823 -1,288 74,271 75,559  102% 78% 336,364

W S Unit 27 4,698 3,167 172 1,359 9,876 8,517  86% 36% 13,215

W S Unit 74 4,770 5,475 1,063 -1,768 17,555 19,323  110% 20% 24,092

W S Unit 3 3,932 2,212 976 744 2,886 2,142  74% 65% 6,074

W S Unit 90 4,408 2,799 341 1,269 1,128  141 -12% 103% 4,267

W S Unit 4 5,470 2,673 2,828 -31 0 31  0% 99% 5,501

W S Unit 23 3,682 2,785 277 620 8,487 7,867  93% 32% 11,549

W S Unit 15 4,469 3,862 2,515 -1,908 884 2,792  316% 62% 7,261

W S Unit 36 3,054 1,916 109 1,029 5,237 4,208  80% 42% 7,262

W S Unit 37 3,015 1,777 109 1,128 4,843 3,714  77% 45% 6,729

W S Unit 29 2,621 1,624 54 943 4,595 3,652  79% 42% 6,273

W S Unit 68 4,234 2,580 2,222 -567 374 942  252% 82% 5,176

W S Unit 46 3,563 2,689 1,047 -173 1,004 1,177  117% 75% 4,740

W S Unit 48 2,898 1,916 359 623 3,341 2,718  81% 52% 5,616

W S Unit 24 2,649 2,024 171 454 5,980 5,526  92% 32% 8,175

W S Unit 47 3,415 2,819 518 78 1,870 1,792  96% 66% 5,207

W S Unit 35 3,984 2,757 463 764 1,440 675  47% 86% 4,659

W S Unit 12 2,784 2,418 695 -330 2,779 3,108  112% 47% 5,892

W S Unit 69 3,707 2,212 477 1,018 1,266 248  20% 94% 3,955

W S Unit 62 2,724 2,354 341 29 1,479 1,450  98% 65% 4,174

W S Unit 25 3,641 3,110 1,479 -947 170 1,117  658% 77% 4,758

W S Unit 33 3,067 2,383 716 -31 1,292 1,323  102% 70% 4,390

Medium Rural 59,988 46,469 11,652 1,866 57,620 55,753  97% 52% 115,741

Small Rural 25,495 20,318 6,864 -1,687 37,645 39,332  104% 39% 64,827

Subtotal Rural 162,267 122,337 35,447 4,483 171,751 167,267  97% 49% 329,534

Total County W S 423,072 280,607 139,270 3,196 246,022 242,826  99% 64% 665,898

Financial Result Expenditures for 

 

Tabel 9.6-1: Rezultate financiare si rate pentru unitatile de alimentare cu apa 
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In functie de semnul (=/-) veniturilor nete si de rezultatele financiare din Tabelul 9.6-1, se 
calculeaza diferenta de finantata pentru investitii (%). Procentul cheltuielilor investitiilor 
neacoperite este: 

• Negativ daca investitia poate fi finantata complet din veniturile castigate 
• Intre 0 si 100%, daca investitia este sustinuta, dar nu poate fi realizata datorita 

venitului net scazut comparat cu investitiile necesare. 
• Peste 100%, daca investitiile individuale ale unitatii de canalizare nu sunt 

sustinute fara a beneficia de solidaritatea celorlaltea unitatii de canalizare. 
 
Diferentele la finantare prezentate in Tabelul 9.6-1 arata o variatie mare a cifrelor pentru 
unitatile de canalizare individuale, reflectand situatiile de baza diferite. Oricum, pentru 
judetul Valcea diferenta de finantat este de 99%. Acesta semnaleaza ca Master Planul 
pentru alimentarea cu apa merita sa fie sprijinit de Fondurile de Coeziune. 
 
Penultima coloana din tabelul 9.6-1 arata rata de suportabilitate; definita ca procentul din 

VNA reprezentat de veniturile castigate pe baza VNA a cheltuielilor totale de investitii 

prevazute, asa cum prevede TOR. Dupa cum se poate vedea, acest raport depaseste 

100%, daca rezultatul financiar este un surplus. Pentru un raport mai scazut, aceasta 

valoare nu poate furniza mai multe informatii cu privire la veniturile nete si deci nici o 

informatie cu privire la diferenta de finantat.    

 
Pentru a prezenta pe scurt rezultatele financiare pentru unitatile de alimentare cu apa din 
judetul Valcea in ultimul rand din tabel, veniturile castigate si valorile cheltuielilor unitatilor 
de alimentare cu apa sunt agregate si folosite ca baze pentru calculul rezultatelor 
financiare si a rapoartelor. Pentru intreg judetul Valcea rezultatele sunt: 
 

• Venitul net pozitiv de aproximativ 3 milioane de euro. Aceasta inseamna ca 
Master Plan-ul propune investitii viabile pentru judetul Valcea. 

• O diferenta de finantat de aproximativ 243 de milioane de euro. Aceasta suma 
trebuie oferita operatorului ca imprumut nerambursabil din surse externe pentru a 
asigura realizarea tuturor investitiilor prevazute. Diferenta de finantat este de 99% 
VNA din total cheltuieli pentru investitii (246 de milioane de euro). Mai mult, 
raportul de suportabilitate este de 64%. 

 

 

9.6.2 Serviciul de canalizare 

Sunt prezentate rezultatele financiare pentru aglomerarile serviciului de canalizare 

din judetul Valcea. Se poate vedea ca proiectele de investitii pentru aproape 

jumatate din numarul aglomerarilor nu sunt viabile fara a beneficia de finantare 

incrucisata. Mai mult decat atat, toate aglomerarile individuale se confrunta cu o 

diferenta de finantat de cel putin 16%, chair daca ele nu vor sprijini aglomerarile 

mai slab dezvoltate.  
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Earned Net Investment Investment Affordability Total 

Revenues OM&A Replacements Revenues Expenditures Gap Surplus Funding Gap Ratio Expenditures

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro % % 1000 Euro 

W W 01 130,399 62,984 37,914 29,501 34,973 5,472  16% 96% 135,871

W W 02 29,896 18,187 8,128 3,581 16,198 12,617  78% 70% 42,513

W W 03 9,637 6,941 2,722 -26 6,054 6,080  100% 61% 15,717

W W 04 5,386 3,610 2,506 -730 2,105 2,836  135% 66% 8,221

W W 05 8,766 7,131 2,570 -935 12,286 13,221  108% 40% 21,987

W W 08 15,943 9,136 2,159 4,648 16,999 12,351  73% 56% 28,293

W W 10 4,615 4,467 1,645 -1,497 6,316 7,813  124% 37% 12,428

W W 20 3,522 2,231 418 873 3,657 2,784  76% 56% 6,306

Subtotal Urban 208,164 114,687 58,062 35,415 98,588 63,172  64% 77% 271,337

W W 06 1,922 3,183 1,096 -2,358 1,914 4,271  223% 31% 6,193

W W 07 2,578 1,177 175 1,226 2,474 1,247  50% 67% 3,826

W W 09 2,312 1,748 171 392 3,439 3,047  89% 43% 5,359

W W 11 3,104 1,943 157 1,004 3,664 2,660  73% 54% 5,764

W W 12 8,105 4,778 327 3,000 12,744 9,744  76% 45% 17,849

W W 13 2,569 2,160 139 270 5,302 5,032  95% 34% 7,600

W W 14 10,483 6,179 764 3,540 15,071 11,531  77% 48% 22,014

W W 15 5,411 3,421 177 1,814 8,487 6,674  79% 45% 12,085

W W 16 3,531 1,561 177 1,793 4,573 2,780  61% 56% 6,311

W W 17 1,513 1,290 81 141 2,291 2,149  94% 41% 3,663

W W 18 1,165 1,129 71 -36 1,858 1,894  102% 38% 3,059

W W 19 4,824 1,372 152 3,300 6,643 3,343  50% 59% 8,167

W W 21 4,831 2,802 182 1,847 6,366 4,519  71% 52% 9,351

W W 22 2,623 2,573 3,560 -3,510 1,693 5,203  307% 34% 7,826

W W 23 2,940 1,952 147 840 3,922 3,082  79% 49% 6,022

W W 24 1,604 1,344 126 134 2,122 1,988  94% 45% 3,592

W W 25 2,670 2,301 519 -150 1,763 1,913  109% 58% 4,583

W W 26 2,166 2,109 3,387 -3,330 1,113 4,443  399% 33% 6,609

W W 27 3,973 4,161 726 -914 2,090 3,005  144% 57% 6,978

W W 28 2,170 2,711 7,988 -8,530 496 9,026  1820% 19% 11,196

Other Rural 19,055 23,016 743 -4,704 30,897 35,601  115% 35% 54,656

Subtotal Rural 89,549 72,911 20,867 -4,230 118,924 123,153  104% 42% 212,702

Total County W W 297,713 187,599 78,929 31,186 217,511 186,326  86% 62% 484,039

Expenditures for Financial Result 

 

Tabel 9.6-2: Rezultate financiare si rate pentru aglomerarile pentru canalizare 

 
Aplicand principiul solidaritatii si concentrandu-ne asupra cifrelor agregate pentru judetul 
Valcea in intregime, avem urmatoarele rezultate: 

 
• Un venit net pozitiv de aproximativ 31 de milioane de euro, semnaland viabilitatea 

unui pachet de investitii pentru canalizare propus pentru judetul Valcea si 
• O diferenta de finantat de 186 de milioane de euro, care este egala cu 86% a 

cheltuielilor de investitii propuse de 217 de milioane de euro. Partea ramasa de 31 
milioane de euro poate fi finantata prin venituri nete ca si contributii locale (ex. 
Veniturile castigate care nu sunt necesare pentru a acoperi cheltuielile pentru 
OM&A si inlocuiri in orizontul de timp.) 

• O rata de suportabilitate de 62% pentru intreg Master Planul pentru canalizare 

 

 

9.6.3 Rezultatele operatorului: serviciile de canalizare si alimentare cu apa in intregime 

In subsectiunile anterioare rezultatele financiare au fost prezentate separat pentru cele 

doua servicii. Dar pentru singurul operator in judetul Valcea care ofera ambele servicii 

impreuna rezultatele separate sunt relevante pentru ca determina rezultatul final total al 

operatorului. Pentru judetul Valcea rezultatele pentru operator sunt prezentate mai jos 

luand in considerare subtotalurile pe tipul zonei aratate in ultimele doua tabele.  
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Earned Net Investment Investment Affordability Total 

Revenues O & M Replacements Revenues Expenditures Gap Surplus Funding Gap Ratio Expenditures

1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro 1000 Euro % % 1000 Euro 

WS urban areas 260,805 158,270 103,823 -1,288 74,271 75,559  101.7% 78% 336,364

WS rural areas 162,267 122,337 35,447 4,483 171,751 167,267  97.4% 49% 329,534

County WS only 423,072 280,607 139,270 3,196 246,022 242,826  98.7% 64% 665,898

WW  urban areas 218,647 120,867 58,826 38,955 113,659 74,704  65.7% 75% 293,351

WW  rural areas 79,066 66,732 20,103 -7,769 103,853 111,622  107.5% 41% 190,688

County WW  only 297,713 187,599 78,929 31,186 217,511 186,326  85.7% 62% 484,039

County total 720,786 468,205 218,199 34,381 463,533 429,152  92.6% 63% 1,149,937

Financial Result Expenditures for 

 

Tabel 9.6-3: Rezultate financiare si rate pentru intregul Judet Valcea  

 

Dupa cum se poate vedea veniturile nete ale operatorului sunt in jur de 34 milioane de 
euro. Mai mult decat atat, diferenta de finantat a investitiilor este de 93%, determinata de 
volumul de investitii de 429 de milioane de euro pentru ambele servicii si un diferenta de 
finantat de 429 de milioane de euro. 
 

Pe langa informatiile despre rezultatele operatorului, in Tabelul 9.6-3 se arata 

oportunitatea de a lua in considerare finantarile incrucisate intre ambele servicii. De 

exemplu veniturile nete negative pentru alimentarea cu apa in zonele urbane pot fi 

compensate prin venituri nete pozitive rezultate din serviciul de canalizare din aceste 

zone. Mai mult decat atat, prin acceptarea acestui tip de finantare incrucisata, operatorul 

poate accepta un Master Plan viabil pentru un serviciu, cu conditia ca venitul net legat de 

celelalte servicii sa fie suficient de mare pentru a asigura venituri nete pozitive pentru 

operator per ansamblu. Acest tip de finantare incrucisata si impactul sau asupra tarifului 

minim va fi discutat mai mult in subsectiunea 9.8.2.  

 

9.7 Sustinerea financiara necesara 

In timp ce in partea anterioara, VNA-urile au fost analizate pentru a determina in special 
golurile de investitie, in aceasta parte se pune accent pe finantarea cheltuielilor de 
investitii propuse in judetul Valcea: Ce surse potentiale sunt acolo pentru a acoperi 
mijloacele financiare necesare? 
 
Dupa cum a fost explicat in partea anterioara, imprumuturile nerambursabile sunt 
necesare pentru realizarea investitilor. Aici, Guvernul Romaniei are optiunea de a folosi 
sprijinul Fondurilor de Coeziune pentru unele investitii; partea ramasa trebuie furnizata 
de catre Guvernul Romaniei, daca nu sunt disponibile alte surse. In lumina informatiilor 
oferite de catre Comisia Europeana8 cu privire la Fondurile de Coeziune, un imprumut 
nerambursabil (grant) poate fi oferit daca sunt indeplinite urmatoarele criterii: 

• Cheltuielile investitiei trebuie sa fie eligibile 
• Se va finanta o suma maxima de 85% din diferenta de finantat a investitiei  
• Proiectul investitiei trebuie sa fie durabil 

 

 
 
8
vezi Comisia Europeana, Directia Generala, politica regionala “Ghid asupra Metodologiei pentru analizele 

cost-beneficiu”, Act. nr.4, aug.2006 
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Presupunand ca toate cheltuielile investitiei sunt eligibile pentru a primi un grant si a-l 

folosi pentru finantarea investitiei, suma totala estimata a unui potential grant CF poate fi 

calculata pentru operator asa cum este aratat mai jos9. Prima data, valoarea procentuala 

pentru sprijinul CF estimat este calculat la 85% din diferenta de finantat. Aplicand 

aceasta asupra diferentei de finantat de 92.6% a operatorului, obtinem valoarea 

sprijinului CF potential de 78.7% din cheltuielile de investitii propuse. Apoi, luand in 

considerare sprijinul CF potential si capacitatea contributiei locale de 7.4% (masurata ca 

proportie intre veniturile nete si cheltuielile de investitii), este calculat sprijinul necesar de 

13.9% de la Guvernul Romaniei, ca si contributie reziduala necesara pentru investitii.  

 

Cohesion Necessary Local Contribution 

Fund State Support Capacity (ROC)

W S urban areas 101.7% 86.5% 15.3% -1.7%

W S rural areas 97.4% 82.8% 14.6% 2.6%

County W S only 98.7% 83.9% 14.8% 1.3%

W W  urban areas 65.7% 55.9% 9.9% 34.3%

W W  rural areas 107.5% 91.4% 16.1% -7.5%

County W W  only 85.7% 72.8% 12.8% 14.3%

County total 92.6% 78.7% 13.9% 7.4%

Financing StructureInvestment 

Funding 

Gap

 

Tabel 9.7-1: Structura de finantare pentru investitiile propuse pentru Judetul Valcea  

 

Structura finatarii din Tabelul 9.7-1 de mai sus pentru judetul Valcea in intregime este 
valida numai daca operatorul aplica principiul solidaritatii intre diferite zone, dar si intre 
servicii. Daca finantarea incrucisata nu s-ar putea aplica, unitatile urbane de alimentare 
cu apa nu vor putea beneficia de Fondurile de Coeziune, deoarece investitiile lor nu sunt 
durabile fara finantari incrucisate. Pe de alta parte, unitatile de alimentare cu apa din 
zonele rurale nu vor avea finantare incrucisata, ci vor fi sprijinite doar de Fondurile de 
Coeziune cu 82.87% din investitiile lor, in loc de 83.9% daca se aplica principiul 
solidaritatii.  
Mai mult decat atat, un argument similar poate fi aplicat la grupurile de aglomerari de 
canalizare dar si la cele doua servicii din tipurile de zone. Aceasta inseamna in final, ca 
toate zonele vor beneficia de principiul de solidaritate.   

 

 

 

 
 

9
 structura de finantare este calculata sub conditia ca nu sunt date limite pentru suma totala de 

investitii propuse pentru sprijinul FC (cazul “fara limitari FC”). Luand in considerare limitarile 
FC (cazuri restranse) va reduce procentul sprijinului FC asupra volumului total de investitii si 
sa creasca procentul necesar al Guvernului Romaniei  
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9.8 Analiza de sensibilitate 

Datorita incertitudinilor, care sunt caracteristice datelor folosite intr-un Master Plan, a fost 
realizata o analiza a sensibilitatii si unele dintre aceste rezultate sunt prezentate in 
aceasta parte. In urmatoarele 2 tabele sunt prezentate diferentele de finantat pentru 
investitii pentru judetul Valcea. Sunt calculate luand in considerare finantarea incrucisata 
intre zone ca de altfel si intre cele doua servicii. In scop informativ in tabelul de mai jos 
sunt prezentate diferentele de finantare pentru servicii individuale si tipuri de zone. 

 
A se nota ca o diferenta de finantare a investitiei pentru operator (intreg judetul Valcea) 
finantat de peste 100%, in tabelele de mai jos, semnaleaza ca investitia respectiva nu 
respecta conditiile cadru, nefiind durabila. In astfel de cazuri, un sprijin din partea  
Fondurilor de Coeziune nu poate fi asteptat. Pe de alta parte, o valoare mai mare de 100 
% semnaleaza doar ca sunt necesare finantarile incrucisate pentru a asigura 
durabilitatea acestui serviciu. In mod contrar, valorile procentuale negative semnaleaza 
ca investitiile respective conduc la un surplus financiar  pe care operatorul il poate folosi  
pentru asigurarea durabilitatii investitiilor in alte zone mai slabe. 
 
Scenariile discutate mai jos acopera ambele aspecte ale analizei de suportabilitate si 
financiare: pe partea de cheltuieli, sunt analizate schimbarile cu privire la valorile 
investitiilor si cheltuielile O&M. Schimbarile care afecteaza veniturile castigate sunt 
cotele de colectare, regula de partajare pentru limitele de sarcina intre serviciile de apa si 
canal si in special venitul reprezentativ din gospodarie. 
 

In urmatoarea subsectiune sunt analizate efectele schimbarilor asupra investitiilor si 

cheltuielilor OM&A, precum si cota de racordare pe termen lung. Acesti parametri pot fi, 

cel putin intr-o anumita limita, influentati de catre operator, in timp ce penultima 

subsectiune, tarifele si alocarea lor intre cele doua servicii, detin un loc privilegiat in 

analiza sensibilitatii.  

 

9.8.1 Scenariul analizei: cheltuieli si rata de colectare 

Rezultatele analizei de sensibilitate cu privire la cheltuieli si cota de racordare sunt 

prezentate i Tabelul 9.8-1 de mai jos. Sunt prezentate diferite diferente de finantare a 

investitilor, care sunt toate bazate pe tariful minim, asa cum este aratat mai sus.  
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Total 

County Urban Areas Rural Areas Urban Areas Rural Areas

-10% 86.5% 86.4% 94.8% 56.2% 106.2%

Investment Expenditures -5% 89.7% 94.5% 96.2% 61.2% 106.9%

Base Case 92.6% 101.7% 97.4% 65.7% 107.5%

+5% 95.2% 108.3% 98.5% 69.8% 108.0%

+10% 97.5% 114.3% 99.5% 73.5% 108.6%

-10% 82.5% 80.4% 90.3% 55.1% 101.1%

O&M and Administration -5% 87.5% 91.1% 93.8% 60.4% 104.3%

Expenditures Base Case 92.6% 101.7% 97.4% 65.7% 107.5%

+5% 97.6% 112.4% 101.0% 71.0% 110.7%

+10% 102.7% 123.0% 104.5% 76.4% 113.9%

90.0% 100.4% 119.0% 102.2% 75.3% 111.5%

Final Collection Rate  92.5% 96.5% 110.4% 99.8% 70.5% 109.5%

95.0% 92.6% 101.7% 97.4% 65.7% 107.5%

97.5% 88.7% 93.1% 95.0% 60.9% 105.5%

W ater Supply Wastewater Service

 

Tabel 9.8-1: Rezultatele analizei de sensibilitate bazate pe tariful minim 

 
Este clar din Tabelul 9.8-1 de mai sus ca aceste cresteri ale cheltuielilor de investitii 
duc la cresteri ale diferentei de finantare pentru operator si, de asemenea, pentru 
serviciile individuale. Efectul este disproportionat de mare pentru zonele urbane, (ex. 
datorita unei cresteri cu 5% ale cheltuielilor de investitii, diferenta de finantare creste cu 
peste 5% - relativ). Pe de alta parte, efectul cresterilor asupra diferentei de finantare 
pentru zonele rurale este relativ mic. Aceasta face ca operatorul (Judetul Valcea) sa 
modereze cresterile diferentei de finantat daca cheltuielile de investitii cresc. Totusi, chiar 
si pentru o crestere de 10% diferenta de finantat ramane sub limita de 100%, semnaland 
ca pentru masurile propuse serviciile pot fi gestionate durabil. 
 
Schimbarilele cu privire la cheltuielile OM&A au un efect similar asupra diferentelor de 
finantare diverse, ca si cheltuieli de investitii. Aceasta poate fi observata in Tabelul 9.8-1, 
pentru operator cat si pentru diferitele servicii. Din nou, este evident ca diferenta de 
finantat a operatorului ajunge la cca. 103% in cazul unei cresteri de 10% a cheltuielilor 
OM&A, comparativ cu cazul de baza. Nu este posibila aplicarea unui management 
durabil al serviciilor operatorului, chiar nici pentru cazul aplicarii principiului solidaritatii. 
Acesta va exclude proiectul de investitii din sprijinul FC. 
 

Ratele mai mari de colectare finale duc la diferente de finantare mai scazute,dupa cum 

se vede in Tabelul 9.8-1, datorita veniturilor mai mari castigate si implicit a veniturilor 

nete mai mari. Pe de alta parte, venitul net total al operatorului poate deveni prea scazut, 

daca cota de colectare nu este suficient de mare pentru a acoperi cheltuielile necesare 

pentru a asigura durabilitatea serviciilor. In Tabelul 9.8-1 aceasta situatie este indicat de 

catre diferenta de finantat de peste 100% calculaat pentru o cota de colectare de 90%. 

Aceasta inseamna ca trebuie realizata o cota de colectare mai mare de catre operator in 

viitor, chiar daca tariful minim stabilit aici duce la o crestere semnificativa a sarcinii 

gospodariilor.  

Daca operatorul nu poate asigura acets lucru, exte exclus un sprijin financiar prin grant-

uri FC pentru realizarea investitiilor planificate.  
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9.8.2 Scenariul privind analiza tarifelor si sarcina asupra gospodariilor 

Daca pentru analiza scenariului anterior, conditiile generale cadru au fost schimbate 
pentru analiza sensibilitatii, acum este analizat tariful total pentru servicii si alocarea lui la 
serviciile de alimentare cu apa si canalizare. Reunite, acestea determina veniturile 
potentiale ale operatorului si combinat cu evolutia cotei de racordare, determina 
veniturile castigate si astfel diferenta de finantat a investitiei. In Tabelul 9.8-2, diferentele 
de finantare sunt prezentate pentru diverse tarife totale si diverse cote parti atribuite 
serviciului de canalizare. Cel de-al doilea element este prezentat sub forma procentuale 
in coloana a doua, tarifele sunt descrise de catre venitul corespunzator al gospodariei 
pentru care tariful total duce la o sarcina de 4% pentru un consum reprezentativ 
gospodariei. 

Concentrandu-ne pe un venit fix al unei gospodarii, spre exemplu “gospodarie decil-1 

plus 70%” ca in cazul de baza, pe partea de tarif atribuita serviciului de canalizare se 

poate observa o crestere a diferentei de finantat – Tabelul 9.8-2. Aceasta diferenta este 

prezentata pentru cazul de baza de 50% (tarife egale pentru apa si canal) si ajunge la 

cca. 93%, air pentru o cota de 70% creste pana la 103%, indicand un plan de investitie 

care nu este durabil. Pe de alta parte, o scadere a cotei atribuite pentru canalizare pana 

la 30% reduce diferenta de finantat la 82%. Motivul pentru care se obtin aceste rezultate 

este raportul dintre veniturile potentiale pentru serviciile de apa si canal: O crestere a 

cotei stabilite pentru serviciile de canalizare duce simultan la o scadere proportionala a 

cotei stabilite pentru serviciul de apa. Daca, pentru un serviciu, veniturile castigate 

ceteris paribus scad, ele automatic cresc pentru celalalt serviciu. Acesta lucru devine 

evident pentru o cota in crestere la canalizare si prin scaderea diferentei de finantat 

pentru serviciile de canalizare, in timp ce diferenta de finantat pentru alimentarea cu apa 

creste. Per ansamblu, aceasta modificare a diferentelor de finantare atrage o diferenta 

de finantare mai mare pentru operator si pentru intreg judetul Valcea. Oricum, se poate 

spune ca daca regula de alocare sau regula de partajare se aplica la tariful total, are un 

impact mare asupra diferentei de finantare a investitiei operatorului.  
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Representative Tariff Share Total 

Household Income for W astewater County Urban Areas Rural Areas Urban Areas Rural Areas

30% 150% 164% 114% 190% 157%

40% 153% 205% 125% 168% 148%

Decile-1 Household 50% 157% 246% 136% 145% 139%

60% 160% 288% 147% 122% 130%

70% 163% 329% 159% 100% 121%

30% 101% 19% 75% 156% 143%

Decile-1 Household 40% 106% 81% 92% 122% 130%

50% 111% 143% 109% 88% 116%

plus 50% 60% 116% 205% 125% 54% 103%

70% 120% 267% 142% 20% 90%

30% 94% -3% 69% 151% 141%

40% 99% 62% 87% 115% 127%

Decile-4 Household 50% 104% 127% 104% 80% 113%

60% 109% 193% 122% 44% 99%

70% 114% 258% 139% 9% 85%

30% 92% -10% 67% 149% 141%

Decile-1 Household 40% 97% 56% 85% 113% 126%

50% 102% 122% 103% 77% 112%

plus 60% 60% 107% 188% 121% 41% 98%

70% 112% 255% 139% 5% 83%

30% 82% -39% 60% 143% 138%

Decile -1 Household 40% 87% 32% 78% 104% 123%

50% 93% 102% 97% 66% 107%

plus 70% 60% 98% 172% 116% 27% 92%

70% 103% 242% 135% -11% 77%

30% 79% -46% 58% 141% 137%

40% 85% 25% 77% 102% 122%

Decile-5 Household 50% 90% 96% 96% 63% 106%

60% 96% 168% 115% 24% 91%

70% 101% 239% 134% -15% 75%

30% 34% -179% 22% 110% 125%

40% 41% -89% 46% 60% 105%

Average Household 50% 48% 2% 70% 11% 86%

60% 55% 92% 95% -39% 66%

70% 62% 182% 119% -88% 47%

Water Supply Wastewater Service

 

Tabel 9.8-2: Rezultatele sensibilitatii pentru diferite tarife totale si alocari intre servicii 

 

Influenta cresteriilor la nivelul venitului gospodariilor reprezentative utilizat pentru un tarif 
fix, spre exemplu 50%, asupra diferentei de finantare a investitiei calculate din Tabelul 
9.8-2, este foarte similara cu efectul cresterii ratei de colectare deja descrisa. Cresterile 
venitului gospodariilor de obicei conduc la diminuarea diferenta de finantat. In Tabelul 
T9.8-2 de mai sus, diferenta de finantat pentru o sarcina de 4% asupra gospodariilor 
decil-1 este de 157%, semnaland nerespectarea criteriului durabilitatii de catre investitiile 
propuse, pentru cazul in care s-au stabilit tarife prea scazute. Cresterea standardului de 
referinta privind venitul in gospodarii reduce diferenta de finantat, care ajunge sub 100% 
la inceput pentru tariful minim, conducand la o sarcina de 4% asupra gospodariilor cu un 
venit de “decil-1 plus 70%”. Pentru tarife da apa si canal egale, trebuie ca acest tarif 
minim sa asigura durabilitatea master planurilor. Tarifele mai mari vor creste si mai mult 
sarcina asupra gospodariilor, dar acestea nu sunt necesare pentru a asigura 
durabilitatea.  
 

Pe langa informatia ceteris paribus privind efectul tarifelor ridicate sau a altor cote 

tarifare atribuite serviciului de canalizare, Tabelul 9.8-2 mai arata si efectele schimbarilor 

combinate ale celor doi parametri, comparativ cu cazul de baza. Cel mai important 

rezultat, in acest context, este ca sarcina asupra gospodariilor care folosesc ambele 
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servicii publice poate fi redusa prin alocarea unei cote mai scazute din tarif la serviciul de 

canalizare. Alegand pentru aceasta cota 40% tariful total poate fi redus cu o valoare care 

determina o sarcina de 4% asupra gospodariilor cu un venit decil-4. In acest caz, 

diferentele de finantare pentru canalizare ajung la peste 100%, dar durabilitatea  

serviciului poate fi asigurata prin finantare incrucisata de la alimentarea cu apa. Pentru 

diferentele de finantare ale operatorului aceste finantari incrucisate vor duce la o 

diferenta de finantare de 99%, indicand ca este posibil un management durabil pentru 

ambele servicii.  

 

9.9 Concluzii  

Primul rezultat cheie al evaluarii suportabilitatii este ca Master Plan-ul propus nu 
respecta criteriul de durabilitate, cu exceptia cazului in care sarcina asupra gospodariilor 
din decil-1 cu un consum reprezentativ nu depaseste 4% din venitul lor reprezentativ. 
Pentru a asigura durabilitatea, este necesar un tarif minim, care este cu 70% mai mare 
decat tariful suportabil pentru gospodariile din decil-1. Dar chiar si pentru acest tarif 
master planul pentru alimentarea cu apa si canalizare poate fi realizat numai daca sunt 
furnizate grant-uri sau sprijin financiar extern important. 
 
Pentru judetul Valcea analiza suportabilitatii bazata pe tariful minim arata o diferenta de 
finantat pentru alimentarea cu apa de aproximativ 243 de milioane de euro. Aceasta este 
diferenta intre VNA-urile cheltuielilor de investitii prevazute de aproximativ 246 de 
milioane de euro si veniturile nete de aproximativ 7 de milioane de euro – Tabelul T9.6-1. 
Diferenta intre aceste doua cifre defineste o diferenta de finantare a investitiei pentru 
alimentarea cu apa in intregul judet Valcea de 99%, in timp ce raportul suportabilitatii 
este de 64%. Rezultatele corespunzatoare pentru master planul pentru epurare sunt 
cheltuieli de investitii cu un VNA de 463.5 de milioane de euro si un venit net de cca. 31 
de milioane de euro – Tabelul 9.6-2. Deci, diferenta de finantare a investitiei este de 429 
de milioane de euro, sau 86% din cheltuielile de investitii. Rata de suportabilitate pentru 
master planul pentru epurare este de 62%. 
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10 PROGRAM PRIORITAR DE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA 

10.1 Introducere  

Sistemele de alimentare cu apa si canalizare propuse pentru co-finantarea UE vor 

reprezenta prima etapa a programului de investitii pe termen lung prezentat in Capitolul 

7. Aceste masuri de investitii trebuie sa fie complet in conformitate cu regulamentele in 

vigoare si rezultatele negocierii facute intre Uniunea Europeana si Romania prin cadrul 

Tratatului de Aderare. 

Beneficiarii locali au propus un numar mare de proiecte de investitii prioritare, in special 

in sectorul apei, considerand ca un numar mare de investitii au fost deja facute in 

sectorul apei uzate : 

• Investitii prioritare propuse pentru alimentarea cu apa (brut): 40.1 m Euro; 

• Investitii prioritare propuse pentru alimentarea cu apa (brut): 59.7 m Euro. 

Oricum, bazat de analiza suportabilitatii aceste investitii nu pot fi finantate realmente, prin 

acest proiect. Valoarea maxima a imprumuturilor nerambursabile CF este de cca. 84.9 m 

Euro. Prin urmare, investitiile prioritare trebuie reanalizate.  

De asemenea, capacitatea locala de implementare a operatorului de apa SC APAVIL SA 

este considerata a fi foarte limitata, iar situatia financiara a companiei este foarte precara 

(vezi sectiunea 2.6.4). 

 

10.2 Stabilirea prioritatilor privind masurile proiectului  

Pentru identificarea masurilor prioritare, a fost elaborate o grila de evaluare pentru a 

selecta proiectele preferabile din programul de investitii pe termen lung prezentat in 

Capitolul 7. Aceasta grila permite clasificarea masurilor de investitii care vor fi elaborate 

in Faza I si care, astfel, trebuie luate in considerare in studiile de fezabilitate si in cererea 

de finantare prin Fondul de Coeziune. 

Pentru a selecta masuri individuale, trebuie analizate doua tipuri de criterii: 

Criteriile obligatorii trebuie sa respecte obligatiile pe care Romania si le-a asumat prin 

Tratatul de aderare, directivele UE privind alimenatrea cu apa si canalizare/evacuarea 

namolului active si regulamentele nationale. Toate aceste regulamente au fost descrise 

si prezentate in Capitolul  2.  

Criteriile optionale include aspecte tehnice, de mediu si economice. 
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10.2.1 Criterii  

Stabilirea prioritatilor privind masurile de investitii se face in functie de urmatorii doi 

piloni: 

1) Criterii obligatorii : 

• Pentru ca o masura de investitie ca sa fie considerata masura prioritara, 

trebuie sa fi fost stipulata o data de asigurare a conformitatii inainte de 

sfarsitul anului 2015. 

Data de asigurare a conformitatii trebuie stabilita pe baza cerintelor si regulilor 

actuale pentru tratarea apei uzate si alimentarea cu apa. In contextul 

european, termenele pentru asigurarea conformitatii sunt stabilite in Directiva 

UE 98/83/EEC privind calitatea apei destinata consumului uman si in 

Directiva UE 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti. Cerintele 

ambelor directive au fost descrise in Capitolul 2; 

• Compania Operatorului Regional (COR) trebuie stabilita inainte de   

implementarea masurilor de investitii. Aglomerarea respectiva trebuie 

asociata COR. 

2) Criterii optionale  

Apa  

• Marimea aglomerarii/zonei de alimentare cu apa joaca un rol foarte 

important pentru definirea masurii prioritare, deoarece realizarea proiectelor in 

aglomerari mari/zone de alimentare cu apa permite unui numar maxim de 

pupulatie autohtona sa beneficieze de ele 

• Populatia rezidenta tinta; 

• Riscurile sanitare si de sanatate trebuie luate in considerare:  

Criteriu : Puturi private existente  

Indicator: Contaminarea cu nitrati si pesticide a a puturilor de mica 

adancime  

• Dupa implementare, masurile de investitii trebuie sa aiba o eficienta maxima: 

Criteriu : Eficienta proiectului 

Indicator: Valoarea neta actualizata specifica (EUR/consumator) 

Costul Primar Dinamic  (EUR/m³TREATED WASTEATER)   

Criteriu : Recuperarea costului  

Indicator: veniturile din alimentarea cu apa acopera productia totala de 
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apa, distributia (pierderi minime de apa) 

 

Apa uzata 

• Marimea aglomerarii joaca un rol foarte important pentru definirea masurii 

prioritare, deoarece realizarea proiectelor in aglomerari mari permite unui 

numar maxim de populatie autohtona sa beneficieze de ea 

• numar maxim de populatie autohtona beneficiara: 

Criteriu : Marimea aglomerarii 

Indicator: Numarul de locuitori / echivalent populatie 

Criteriu : Cota de racordare 

Indicator: Numar total de locuitori si industrii/servicii comerciale racordate 

la sistemul de evacuare a apei uzate 

 

• Riscurile sanitare si de sanatate trebuie luate in considerare. Trebuie 

evaluate urmatoarele criterii si indicatori: 

Criteriu : Acoperirea sistemului de alimentare cu apa si colectare a apelor 

uzate  

Indicator: Numarul de locuitori racordati la sistemul de alimentare cu apa 

dar care nu sunt racordati la sistemul de evacuare a apei uzate 

Criteriu : Sisteme existente de colectare a apei uzate  

Indicator: Numarul de locuitori racordati la sistemul de canalizare dar care 

nu sunt racordati la o statie de tratare a apei uzate  

Criteriu : Starea fizica de functionare a sistemului de colectare ape uzate  

Indicator: Numarul/lungimea conductelor de canalizare care sunt intr-o 

stare fizica proasta (ex-infiltratia apei uzate in apele de 

adancime) 

Criteriu : Starea hidraulica de functionare a sistemului de colectare ape 

uzate 

Indicator: Numarul/lungimea conductelor de canalizare cu o capacitate 

hidraulica insuficienta (probleme de inundatii) 

Criteriu : Tipul de sistem de colectare ape uzate 

Indicator: Numarul/lungimea canalelor de canalizare deschise 
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• Poluarea mediului inconjurator trebuie luata in considerare. Criteriile si 

indicatorii pot fi definiti dupa cum urmeaza:  

Criteriu : Sisteme de colectare ape uzate existente 

Indicator: Numarul/lungimea punctelor de scurgere care cauzeaza infiltratii 

in apele de adancime sau cele de suprafata  

Cantitatea si calitatea apei uzate deversate de catre structurile 

de debordare  

Scurgeri din conductele de presiune, sifoane 

 

• Un alt criteriu este cel al eficientei masurii de investitie. Eficienta e stabilita 

de catre costurile specifice masurii sau de valoarea nete actualizata specifica, 

pe baza costurilor de investitie si operationale, costurilor de intretinere 

impartite la populatia deservita (echivalent): 

Criteriu : Eficienta proiectului 

Indicator: Valoarea neta actualizata specifica (EUR/PE) 

Costul Primar Dinamic  (EUR/m³ APA UZATA TRATATA) 

 

Pentru definitia proiectelor prioritare, s-a folosit urmatorul sistem de factori de ponderare 

pentri criteriile cheie: 

Criteriu cheie   1 – Marimea aglomerarii   60 % 

Criteriu cheie   2 – Riscul asupra sanatatii   10 % 

Criteriu cheie   3 – Efficienta     30 % 

 

Calcularea diferitelor punctaje a fost realizata dupa urmatoarea metoda: 
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Criteriu cheie   1 – Marimea aglomerarii 

1000*
)max(

,
PE

PE
Sc i

isize =   (0 < Scsize,I < 1,000) 

unde Scsize,I = Punctajul pentru criteriul cheie  1 [-] 

  PE = Populatia echivalenta   [PE] 

  i = Aglomerare i   [-] 

 

Criteriu cheie   2 – Riscul asupra sanatatii 

1000*)(
,,,,, iwwciwscisan ffSc −=  (0 < Scsan,I < 1,000) 

unde Scsan,I = Punctajul pentru criteriul cheie  2 [-] 

 fc,ws = Acoperire alimentare cu apa  [-] 

fc,ww = Racordare canalizare   [-] 

 i = Aglomerare i   [-] 

 

Criteriu cheie   3 – Eficienta 

1000*)
)max(

1(
,

,

spec

ispec

iInv
Inv

Inv
Sc −=  (0 < Scinv,i < 1,000) 

unde Scinv,i = Punctajul pentru criteriul cheie  3 [-] 

Invspec = Costul Specific al Investitiei   [EUR/PE] 

i = Aglomerare i   [-] 

 

Calculul punctajului final  

iInvisanisize ScScScSc ,,, *3.0*1.0*6.0 ++=  (0 < Sc < 1,000) 

unde Sc = Punctaj total   [-] 
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10.2.2 Rezultate  

Urmatorul tabel recapituleaza calculele pentru toate aglomerarile de peste 2,000 PE 

stabilite in judetul Valcea si arata ierarhizarea prioritatilor in conformitate cu criteriile 

optionale selectate. 

  Criterii cheie optionale      

Aglomerare Marime Sanatate Costuri Punctaj total Clasament 

Ramnicu Valcea 996 297 906 899 1 

Dragasani 210 79 815 378 2 

Calimanesti 70 439 723 303 3 

Babeni 52 100 849 296 4 

Balcesti 32 467 763 295 5 

Olanesti 69 586 644 293 6 

Brezoi 45 237 809 293 7 

Budesti 41 930 550 283 8 

Valea Mare 22 900 593 281 9 

Barbatesti 40 280 721 268 10 

Dobrusa 36 150 772 268 11 

Pietrari 27 570 623 260 12 

Paraienii de Jos 29 250 724 260 13 

Vaideeni 22 690 587 258 14 

Horezu 35 565 583 252 15 

Baile Govora 20 280 689 247 16 

Sireneasa 21 30 763 244 17 

Buleta 36 300 583 226 18 

Gura Vaii 41 500 484 220 19 

Cosotes 24 610 412 199 20 

Linia 17 200 551 196 21 

Gurisoara 15 300 515 193 22 

Cosani 19 300 472 183 23 

Bunesti 21 -300 630 172 24 

Dozesti 14 400 352 154 25 

Galicea 19 0 466 151 26 

Lungesti 19 150 384 141 27 

Ursi 14 0 438 140 28 

Maldaresti 15 180 313 121 29 

Berbesti 53 -20 291 117 30 

Scundu 18 0 322 108 31 

Lalosu 19 0 309 104 32 

Orlesti 19 120 237 95 33 

Casa Veche 19 0 260 89 34 

Romanesti 28 200 39 48 35 

Stroesti 19 0 0 11 36 
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1) In Berbesti si Bunesti  cota de racordare la canalizare este mai mare decat rata de acoperire a sistemului de 

alimentare cu apa � punctaj negativ 

 

10.3 Indicatorii cheie de performanta  

Beneficiul proiectului cu indicatorii selectati pentru indeplinirea tintelor nationale si 

judetene este prezentat in Capitolul 6. 

 

10.4 Lista masurilor prioritare de investitii si justificare 

Urmatorul tabel arata toate masurile prioritare selectate, inclusiv datele esentiale, 

precum marimea si costul specific proiectului si descrierea si justificarea pentru 

implementarea proiectului . 

Limita bugetului pentru Masurile prioritare de investitii (aproximativ 100 de milioane de 

euro) inseamna ca aceasta lista nu va acoperi toate investitiile necesare in judet pentru a 

fi in conformitate cu Directivele (Faza 1). Oricum, in zona unde sunt selectate investitiile 

pentru includerea in Masurile Prioritare de Investitii, zona de alimentare sau aglomerarea 

va asigura conformitatea. 

In cazul sistemului principal de alimentare cu apa de la Bradisor, de care majoritatea 

judetului fie depinde in prezent, fie va depinde pe viitor, investitile se vor limita la sistemul 

de captare a apei brute, statia de tratare de la Valea lui Stan, siguranta aductiunii in 

punctele sale vulnerabile, precum si o extindere cu 6,5 km spre Babeni.  Deoarece 

sistemul Bradisor alimenteaza multe din aglomerarile principale, si o populatie yoyala de 

190,000 locuitori, este important ca alimenatrea sa fie asigurata. De asemenea, 

extinderea spre Babeni este justificata, deoarece judetul a relizat o extindere cu 20 km a 

magistralei de la Bradisor in 2007, dar aceasta nu a ajuns si la Babeni, cu o populatie de 

cca. 6,000 locuitori, unde sursele de apa din panza freatica sunt deseori contaminate. 

Daca se extinde magistrala, la un cost estimat de cca. 5 milioane eruro, inseamna ca 

noile instalatii pot fi utilizate la maxim, si, in acelasi timp, se rezolva si problemele privind 

calitatea apei la Babeni. 

In conformitate cu regulile de finantare prin Fondul de coeziune, investitiile prioritare au 

fost stabilite in aglomerarile mari. In Ramnicu Valcea, proiectele se implementeaza 

momentan prin alte modalitati de finantare, dar nevoile semnificative din sectorul de 

alimentare cu apa si canalizare nu sunt inca acoperite. In total, sunt propuse investitii in 

6 aglomerari, dintre care 4 cu o populatie de peste 10.000 locuitori. 

Desi exista o noua statie de tratare a apei uzate in constructie la Ramnicu Valcea, sunt 

necesare investitii in plus la statia de tratare pentru a indeplini standardele, incluzand 

tratare tertiara si digerarea namolului activ. In plus, deoarece cota de racordare la apa si 

canalizare in oras este mult sub standardele UE, sunt planificate si extinderi importante 
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ale retelei, inclusive furnizarea in premiera a serviciilor de alimentare cu apa si 

canalizare in Ocnele Mari. In plus, s-a planificat o mica reabilitare a magistralelor de apa 

si canalizarii. 

In mod similar, in aglomerarea Olanesti, se pregateste demararea unui proiect de 

furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Cheia si Pausesti 

Maglasi.  In Olanesti, cu o populatie de peste 10.000 locuitori, s-a planificat extinderea 

retelei, pentru a atinge cota de racordare de 90%. Investitii semnificative pentru 

reabilitare si extindere s-au planificat si pentru statiile de tratare a apei uzate. 

In Calimanesti, o jumatate din aglomeratie (pe un mal al raului Olt), nu are acces la 

service de canalizare, in consecinta s-a planificat extinderea retelei de canalizare si 

constructia unei statii de pompare. 

In Dragasani, cu o populatie de cca. 20.000 locuitori, s-au planificat extinderi importante 

ale retelei, si pentru a satisface noua cerere de apa, vor trebui rehabilitate 13 camine 

acoperite si colmatate. Extinderile retelei de apa si canalizare vor ajuta localitatea 

Dragasani sa atinga cota de racordare de 90%. 

Programul prioritar de investitii a fost dezbatut si aprobat de Presedintele Consiliului 

Judetean si de cei 2 operatori, dupa avizarea de catre MMDD. 
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Alimentarea cu apa: 

Zona de 
alimentare apa 

Populatia 
Confor
mitate 

Cota 
racordare 

inainte 

Cota 
racordare 

dupa 
Masura Descriere Justificare Cost net  Cost total  

Cost per 
capita 

nr./nume    [%] [%]       [EUR] [EUR] [EUR] 

RM VALCEA 120,300   89   95   
WSAL-A-
01-2-01 

Alimentare apa bruta – 
masuri de protectie 
impotriva eutrofizarii la 
lacul Bradisor  

Imbunatatirea calitatii apei 
si a eficientei de tratare 

1,200,000 1,504,800 
13 

 
 

          
WSAL-A-
01-2-02 

Statie tratare apa Vale  lui 
Stan – 1,200 l’s, 
Dezinfectie, reabilitare si 
tratare namol  

Imbunatatirea calitatii apei 
si a eficientei de tratare 

7,776,000 9,751,104 
81 

 

      
Reabilitare captare apa 
bruta Valea lui Stan 

Sigurata alimentarii  400,000 501,600 
4 
 

      
Reabilitare si protectie 
aductiune intre statia 
tratare si Rm Valcea 

Sigurata alimentarii  1,500,000 1,881,000 
16 

 

      
Extinderi apa – DN100 in 
Ocnele Mari 

Noi extinderi 800,000 1,003,200 
8 
 

      
Extinderi apa in Rm 
Valcea – DN100 

Noi extinderi 1,100,000 1,379,400 
11 

 

      
Extinderi apa in Rm 
Valcea – DN400 

Noi extinderi 2,400,000 3,009,600 
25 

 

      
Reabilitare magistrala 
apa – pentru extinderi in 
Rm Valcea – DN600 

Magistrale apa 
redimensionate 

1,900,000 2,382,600 
20 

 

      
Reabilitare retele in Rm 
Valcea 

Mici reabilitari la 
magistralele de apa 

465,000 583,110 
5 
 

              
Sub - Total 

17,621,000   22,096,734                
184 
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Zona de 
alimentare apa 

Populatia 
Confor
mitate 

Cota 
racordare 

inainte 

Cota 
racordar
e dupa 

Masura Descriere Justificare Cost net  Cost total  
Cost per 

capita 

nr./nume    [%] [%]       [EUR] [EUR] [EUR] 

DRAGASANI 25,300   82 92 
WSSE-A-02-

5-02 
Reabilitarea a 13surse de 
apa de adancime  

Puturi pentru stimularea 
productiei de apa pentru a 
realiza noi extinderi 

130,000 163,020 6 

      
Retele conducte apa de 
suprafata in zona de 
captare  

 143,000 179,322 7 

      Extinderea DN100 – 250  extindere 8.5km  959,500 1,203,213 48 

             
Sub - Total 

1,232,500 1,545,555 61 

CALAMANESTI 8,400  94 94  
Sub-zone, masuratori in 
zone si monitorizarea si 
managementul presiunii 

Managementul presiunii 90,000 112,860 13 

              
Sub - Total 

90,000   112,860   13        

OLANESTI 8,400  23 (note) 90  
Reabilitare sursa apa 
existenta  

Structura de captare 
necesita reabilitare – 
pentru sigurata alimentarii  

500,000 627,000 75 

      Reabilitare statie tratare 
Imbunatatirea calitatii apei 
si a eficientei de tratare 

1,166,400 1,462,665 174 

      
Noua statie pompare de 
stimulare la statia de 
tratare  

Pentru noua cerere  360,000 451,440 54 

      
Constructia unui nou 
rezervor  

Trebuie marita capacitatea 
pentru racordarile noi  

800,000 1,003,200 119 

      Noi extinderi in Olanesti  
Extinderi 14km DN100 – 
250  

1,680,000 2,106,720 251 

      
Redimensionare 
magistrale apa 

Pentru noua cerere – 
2.7km DN>200 

436,300 547,120 86 

      
Noi extinderi in Pausesti 
Maglasi 

Extinderi  6km DN100 – 
250  

774,000 970,596 116 
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Sub - Total 

5,716,700 7,168,742 853 

Zona de 
alimentare apa 

Populatia 
Confor
mitate 

Cota 
racordare 

inainte 

Cota 
racordar
e dupa 

Masura Descriere Justificare Cost net  Cost total  
Cost per 

capita 

nr./nume    [%] [%]       [EUR] [EUR] [EUR] 

BABENI 6,300  75 90  
Extinderea aductiunii 
Bradisor  

Extindere 6.5km pentru a 
racorda Babeni la sistemul 
centralizat –calitatea apei 
si utilizarea optima a noilor 
innstalatii  

4,000,000 5,016,000 796 

      
Extinderea retelei de 
alimentare cu apa la o 
cota de racordare de 90%  

11km DN100 – 250  
pentru a mari cota de 
racordare  

1,512,400 1,896,540 301 

      
Redimensionare 
magistrale apa 

Pentru noua cerere  – 2km 
DN>200 

380,000 476,520 76 

             
Sub - Total 

5,892,400 7,389,070 1173 

BALCESTI 3,900  56 85  
Extinderea retelei de 
alimentare cu apa la o 
cota de racordare de 85% 

7km DN100 – 250 pentru 
a mari cota de racordare 

814,771 1,021,723 262 

      
Redimensionare 
magistrale apa 

Pentru noua cerere  – 3km 
DN250 - 350 

567,000 711,018 182 

      
Sub-zone, masuratori in 
zone si monitorizarea si 
managementul presiunii 

Managementul presiunii 71,770 90,000 23 

              
Sub - Total 

1,453,541 1,822,740 467 

Prioritati alimentare apa          TOTAL 32,006,142 40,135,702 233 
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Canalizare 

Nr. 
Cod aglomerare 

 si grupare  
Populatie 

2007 
Confor
mitate 

Cota 
racordare 

(%) 
Descriere Justificare Cost (Euro) 

    P PE   
inaint

e 
dupa     Net Total per capita 

1 
RM VALCEA  
(A-01; WW01) 

120,300 144,300 2010 67 93 
Tratare tertiara la statia de tratare 
apa uzata si instalatie digerare 
namol  

Statie noua de tratare apa uzata in 
constructive prin alte fonduri. Tratare 
tertiara de adaugat pentru conformitate.  
Si instalatie digerare namol 

4,533,697 5,685,256 47 

       
Constructie noua-Statii de pompare 
15 l/s si conducte de presiune 

Topografie 
450,000 

 
564,300 5 

       
Constructie noua-Statii de pompare 
37 l/s si conducte de presiune 

Topografie 
780,000 978,120 8 

       Ocnele Mari- 250 mm Extinderi si noi racordari 1,754,028 2,199,551 18 

       Rm. Valcea- 250 / 350 mm Extinderi si noi racordari 4,536,000 5,688,144 47 

       Redimensionare la 400 mm 
Redimensionarea canalizarii pentru a 
putea realiza extinderea  

3,851,388 4,829,640 40 

               Sub - Total 15,905,113 
  

19,945,012 
 

166  

2 DRAGASANI 25,300 30,400  52 92 
Extindere/reabilitare a statiei de 
tratare a apei uzate de la Dragasani 

Pentru cresterea capacitatii pentru a 
realiza extinderi si tratare tertiara, pentru 
conformitate  

3,461,362 
 

4,340,548 
 

172 

       
Constructie noua-Statii de pompare 
in Prundeni 

Topografie 564,842 708,312 28 

       Extensie 20km – 250 / 350mm 
Pentru a mari cota de racordare de la 
52% la 90% 

3248400 
4,073,494 

 
161 

       Redimensionare 8 km  
Redimensionarea canalizarii pentru a 
putea realiza extinderea 

1,702,880 
2,135,412 

 
84 

               Sub - Total 8,977,485 
 

11,257,766 
 

445  
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Nr. 
Cod aglomerare 

 si grupare  
Populatie 

2007 
Confor
mitate 

Cota 
racordare 

(%) 
Descriere Justificare Cost (Euro) 

    P PE   
inaint

e 
dupa     Net Total per capita 

3 CALIMANESTI 8,400 10,100  51 91 
Extindere/reabilitare a statiei de 
tratare a apei uzate de la 
Calimanesti 

Pentru cresterea capacitatii pentru a 
realiza extinderi si tratare tertiara, pentru 
conformitate 

2,044,582 
 

2,563,906 
 

305 

       
Constructie noua statii de 
pomparesi conducte de presiune 

Topografie 159,875 
200,483 

 
24 

       
Zone pe malul de vest al Oltului 
neracordate – extindere 17 km  

Cota de racordare curenya 51%.  
Racordarea pe malul de vest va atinge 
90% , 

2,761,140 
3,462,470 

 
412 

       Redimensionare 2 km (350mm) 
Redimensionarea canalizarii pentru a 
putea realiza extinderea 

713,220 
 

894,378 
 

106 

       Reabilitare 8.6 km  
Suma mica propusa pentru reabilitare din 
cauza infiltratiilor mari  

284,235 
 

356,431 
 

42 

        Sub - Total 5,963,052 7,477,668 890 

4 Olanesti 8,400 10,000  14 90 
Extindere/reabilitare a statiei de 
tratare a apei uzate de la Olanesti 

Pentru cresterea capacitatii pentru a 
realiza extinderi si tratare tertiara, pentru 
conformitate 

2,713,248 
 

3,402,413 
 

405 

       
Constructie noua statii de 
pomparesi conducte de presiune 

Topografie 431,406 
 

540,983 
 

64 

       
Extinderi 13 km in Cheia si Olanesti 
centru 

Pentru a mari cota de racordare la 90% 2,111,460 
 

2,647,771 
 

315 

       Redimensionare 2.6 km in Olanesti  
Redimensionarea canalizarii pentru a 
putea realiza extinderea 

927,186 
 

1,162,691 
 

138 

        Sub - Total 6,183,300 7,753,858 923 
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Nr. 
Cod aglomerare 

 si grupare  
Populatie 

2007 
Confor
mitate 

Cota 
racordare 

(%) 
Descriere Justificare Cost (Euro) 

    P PE   
inaint

e 
dupa     Net Total per capita 

5 Babeni 6,300 7,500  31 90 
Inlocuirea statiei existente de 
tratare a apei uzate  

Statia existenta de tratare a apei uzate nu 
este viabila. Noua statie va deservi o 
grupare pe viitor  

2,621,025 
 

3,286,765 
 

522 

       Extindere 6.7 km  
31% currently connected – extension will 
reach 85% 

1,267,238 
 

1,589,116 
 

252 

       Redimensionare 2.7km  
Redimensionarea canalizarii pentru a 
putea realiza extinderea 

 
517,239 

 

 
648,618 

 
103 

       Reabilitare1.2km  
Suma mica propusa pentru reabilitare din 
cauza infiltratiilor mari 

232,992 
 

292,172 
 

46 

        Sub - Total 4,638,494 5,816,671 923 

6 Balcesti 3,900 4,700  23 83 
Inlocuirea statiei existente de 
tratare a apei uzate 

Statia existenta de tratare a apei uzate nu 
este viabila. Noua statie va deservi o 
grupare pe viitor 

1,749,888 
 

2,194,360 
 

563 

       
Constructie noua aductiune 
(conducta de presiune) 

Topografie 431,406 
 

540,983 
 

139 

       Extindere 15 km Extinderea va atinge 85% 2,470,408 
 

3,097,892 
 

794 

       Redimensionare 3.7 km  
Redimensionarea canalizarii pentru a 
putea realiza extinderea 

1,319,457 
 

1,654,599 
 

424 

        Sub - Total 5,971,159 7,487,833 1920 

 Priorities Wastewater       TOTAL 47,638,602 59,738,807  

 Priorities for Water Supply and Wastewater   TOTAL 79,644,744 99,874,509  
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10.5 Prezentare pe scurt a masurilor prioritare  

Urmatoarele tabele prezinta pe scurt investitiile prioritare pentru masurile privind 

alimentarea cu apa si canalizarea din Judetul Valcea: 

 

Cost 
Procent din 

Total Program de investii pe termen scurt (prioritati) 

[EUR] [%] 

Apa 

Exctractie apa  1,973,000 6.16% 

Statie tratare apa  9,302,400 29.06% 

Magistrala 5,900,000 18.43% 

Statie pompare 800,000 2.50% 

Retea distributie 14,030,742 43.84% 

Cost de baza al investitiei SIP 32,006,142 100% 

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din 
investitiile de baza  

3,200,614  

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 35,206,756  

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei 
+ serviciile de consultanta) 

3,520,676  

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al  
investitiei + serviciile de consultanta) 

1,280,246  

Total apa (prioritati) 40,135,702  

Canalizare 

Canalizari gravitationale  27,697,271 58.14% 

Colectoare principale  431,406 0.91% 

Statii pompare 2,386,123 5.01% 

Conducte presiune  Incl mai sus   

Statie tratare apa uzata  17,123,802 35.95% 

Cost de baza al investitiei SIP 47,638,602 100% 

Servicii de consultanta (ofertare si supervizare), 10% din 
investitiile de baza  

4,763,860  

Cost de baza al investitiei + Servicii de consultanta 52,402,462  

Evenimente neprevazute (10% din costul de baza al  investitiei 
+ serviciile de consultanta) 

5,240,246  

Alte taxe si comisioane, avize etc. (4% din costul de baza al  
investitiei + serviciile de consultanta) 

1,905,544  

Total canalizare (prioritati) 59,738,807  

 

Total apa si canalizare (prioritati) 99,874,509 
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11 PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

11.1 Date generale 

Deocamdata zonele/ mãsurile care fac obiectul Fondului de Coeziune nu au fost stabilite, 

de aceea este dificil in acest stadiu sa oferim toate termenele limita. Totusi, mai jos sunt 

descrise principii care permit o estimare temporala. 

Obiectivul proiectului este de a inainta o cerere catre DG-Regio pentru finantarea 
proiectului privind masuri de infrastructura in sectoarele de apa si salubritate in judetul 
Valcea. Masurile tintesc imbunatatirea durabila a nivelului serviciilor catre populatie si 
imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu. Cadrul institutional permite 
delegarea serviciilor de la proprietarii bunurilor, printr-o asociatie a primariilor, catre un 
operator regional. 

 

11.2 Calendarul activitatilor 

Desi calendarul activitatilor este clar definit de  catre ToR (termenii de referinta), din mai 

multe motive, calendarul anticipat a suferit o intarziere serioasa, de aproximativ 6 luni. 

Drept urmare, urmatorul calendar este mai realist, deoarece ia in considerare intarzierile 

suferite. 

• Faza I – pregatirea Cererilor si a documentelor insotitoare pentru co-finantarea EU 
a) Faza I-a: Stadiul de pre-fezabilitate a fost finalizat. (Colectarea datelor, efectuarea 

de studii si evaluarea situatiei curente in zonele vizate de proiect / revizia Master 
Planurilor, incluzand Raportul Preliminar. 

b) Faza I-b: Stadiul de fezabilitate. Studiul Tehnic de Fezabilitate, incluzand 
investigatiile de teren; Analiza Financiar-Economica si Institutionala; Studiile de 
impact asupra mediului, cu consultare publica si pregatirea Proiectelor de cereri de 
finantare. Sprijinirea beneficiarilor finali (BF) pe durata evaluarii proiectelor si 
pregatirea Cererilor Finale, incluzand Raportul Intermediar. 
 

• Faza II – Sprijin pe durata ofertarii si evaluarii 

a)    Elaborarea caietelor de sarcini (CS) pentru contractele de servicii si lucrari, cu 

asistenta pe durata fazei de depunere a ofertei, evaluare a ofertei si atribuire a 

contractelor (AT si lucrari) incluzand pregatirea Raportului Final. 

 

11.2.1 Faza I-a  

Acest Master Plan constituie documentul principal care va fi predat referitor la Faza I-a. 

Experienta avuta in judetul Valcea pana in momentul de fata poate fi descrisa dupa cum 

urmeaza: 

• Serviciile de distribuire a apei, colectare si tratare a apei uzate in judetul Valcea sunt 
prestate, in principal, de doi operatori: S.C Acvarim si S.C Apavil. Cei doi operatori au 
convenit sa fuzioneze, formand o Companie a Operatorului Regional (COR). In plus, 
cateva aglomerari furnizeaza servicii de alimentare cu apa si canalizare prin companii ale 
primariilor sau consiliilor locale, dar toate aceste fac parte din companiile de prestari 
servicii care functioneaza prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), care, la 
randul lor, sunt asociate cu Apavil. Cu toate acestea, sunt si cateva comune unde 
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serviciile de alimentare cu apa si canalizare sunt furnizate de consiliile locale fara nici un 
fel de asociere. Consiliul Judetean a depun un efort considerabil pentru a reuni toti acesti 
operatori separati, plasandu-i sub administarea Apavil, deorece un singur operator va 
avea mai mult succes in atragerea fondurilor.   

• In cadrul pregatirii analizei financiare si economice  a Cererii de finantare prin Fondul de 
coeziune, va fi elaborata o strategie de tarifare pe termen mediu. Aceasta strategie de 
tarifare va fi inclusa ca anexa la contractul de delegare. 

• S-au  stabilit Unitati de implementare a proiectului (UIP) la nivelul beneficiarilor finali 
(Apavil si Acvarim). Mai ramane ca cele doua companii sa fuzioneze. 

• Documentatia tehnica la nivel de judet variaza la capitolul disponibilitate si calitate. Ne 
referim aici la documentarea bunurilor si la calitatea analizei apei brute, a apei uzate si a 
namolurilor. 

• Datele cu privire la mediu au fost obtinute din anuare si partial din baza de date GIS a 
Apelor Romane. 

• Datele statistice au fost obtinute de la INS si sunt suficient de precise pentru a face 
previziuni cu privire la populatie, si pentru a face o analiza a macro-disponibilitatii 
financiare. 

• Informatia cu privire la analiza apei potabile a fost, in mare parte, pusa la dispozitie de 
autoritatea nationala de sanatate, dar cu intarzieri notabile 
 

 

11.2.2 Faza I-b  

Faza I-b este compusa din 4 etape, care este posibil sa se extinda pana in luna 20 a 

proiectului, cand cererea de finantare CF pentru judetul Valcea va fi pregatita pentru 

evaluare. Datele de depunere a documentelor in cele 4 etape se intersecteaza: 

• Proiectul studiului de fezabilitate a inceput sa fie elaborat. 
• Proiectul analizei financiare, economice si institutionale (sfarsitul lui februarie 2009) plus 4 

saptamani pentru incorporarea comentariilor in analiza finala 
• Proiectul studiului de impact asupra mediului (sfarsitul lui februarie 2009) plus 4 saptamani 

pentru incorporarea comentariilor in Raportul final privind impact asupra mediului 
• Proiectul cererii de finantare CF (sfarsitul lui aprilie 2009) plus 4 saptamani pentru 

incorporarea comentariilor in cererea de finantare finala 
• Acordarea de asistenta pe durata evaluarii, incluzand pregatirea celui de-al doilea raport 

interimediar pana la sfarsitul lunii iunie 2009 
 

 

11.2.3 Faza II  

Faza II include trei elemente, care sunt direct derivate din evaluarea pozitiva a cererii de 

finantare CF la sfarsitul Fazei I-b. 

• Pregatirea termenilor de referinta pentru contracte de servicii care urmeaza a fi inaintati in 
versiunea finala pana la sfarsitul lunii iulie 2009. Aceasta perioada de timp include 4 
saptamani pentru incorporarea observatiilor formulate de MMDD; 

• Pregatirea proiectului caietului de sarcini pentru contractele de lucrari pana la sfarsitul lunii 
octombrie 2009.Setul final de documente trebuie predat la 4 saptamani dupa acea data. 

• Oferirea de asistenta pe durata fazei de depunere a ofertei, care se estimeaza ca va dura 
pana in luna februarie 2010. 
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Calendarul sugerat de ToR este aglomerat si, potrivit experientei Consultantului, nu este 

realist, deoarece persista conditii care nu sunt sub controlul Consultantului sau factorilor 

interesati (beneficiarului final sau MMDD).  

 

11.3 Riscuri  

Sectiunea care urmeaza face referire la cele mai relevante riscuri prevazute in contextul 

Fazelor I-b si II si derivate din Faza I-a  

 

11.3.1 Disponibilitatea datelor  

Cum s-a mentionat si mai devreme, disponibilitatea informatiilor variaza puternic si este 

intotdeauna de o importanta vitala pentru calitatea lucrarii.Majoritatea informatiilor au fost 

colectate in Faza I-a si unde nu au fost disponibile s-au facut presupuneri rezonabile. 

In Faza I-b colectarea datelor va continua dupa un alt model. Discutii cu operatorii, 

tehnicienii, contabilii, tehnicienii de laborator si alti specialisti vor avea loc pentru a 

ajunge la solutii impreuna, solutii ce se doresc a acoperi deficitul existent. Este de o 

importanta cruciala comunicarea viziunii celor care opereaza sistemele zilnic 

In cel mai rau caz, atat timp cat si bani vor fi pierduti pentru investigatii care puteau fi 

evitate daca informatiile ar fi fost puse la dispozitie in timp util de catre operatori  

Autoritatea de management este incurajata sa atraga atentia beneficiarilor finali asupra 

faptului ca urmatoarele faze presupun sprijinul integral al operatorilor. 

O parte din informatiile necesare sunt mentionate mai jos: 

• Documentarea activelor retelei: Retelele constituie cel mai important activ in 
sectoarele de apa si salubritate. Evaluarea necesitatii de reabilitare si extindere 
trebuie sa fie bazata pe documente care incorporeaza urmatoarele informatii: 
material, varsta, diametru, adancime (in cazul canalizarilor, trebuie documentate si 
limitele inferioare ale caminelor), inregistrari ale interventiilor si informatii referitoare 
la pierderi in reteaua de distributie si infiltratii in reteaua de canalizare. Variatia 
sezoniera  a nivelelor de infiltratii trebuie de asemenea pusa la dispozitie. Perioada 
de timp pe care o are la dispozitie Consultantul nu permite elaborarea datelor prin 
mijloace proprii, pentru asta ar avea nevoie de mult mai mult timp. 

 

Studii topografice sunt necesare pentru toate componentele care apar in proiectul tehnic. 

Pe durata Fazei I-b, totusi, cele mai multe informatii cu privire la ridicari topografice 

trebuie sa fie cunoscute, pentru a verifica fezabilitatea tehnica a investitiilor in domeniul 

apei uzate.  

 

Trebuie facuta o distinctie intre diferite tipuri de studii:  

 
• Un studiu topografic liniar este necesar pentru conductele de transport al apei si 

retelele de distributie, conductele sanitare si principalele colectoare de apa uzata. 
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Daca studiile topografice legate de instalatiile de transport al apei pot fi amanate 
pana in Faza II, un studiu topografic de incredere pentru instalatiile de apa uzata este 
indispensabil pe durata stadiului de fezabilitate. 

• Un studiu topografic zonal este necesar in sectorul de apa uzata pentru proiectul 
hidraulic al statiilor propuse in amplasamente existente si noi. Cel mai tarziu in faza 
de proiectare a licitatiei, studiile corespunzatoare trebuie sa fie facute pentru a avea 
toate informatiile necesare pentru instalatiile de tratare, depozitare si pompare a 
apei. 

 

 

Beneficiarul final trebuie sa puna la dispozitia Consultantului toate datele topografice  

disponibile, in sistemul valid de coordonate din Romania (STEREO 70) 

 

• Studii geotehnice: in concordanta cu STAS, trebuie facute doua analize per km de 
conducta propusa si per hectar de teren. Investigatiile geotehnice pot fi de o relevanta 
decisiva pentru analiza solului, iar timpul disponibil pentru efectuarea analizelor necesare 
este extrem de scurt. Din moment ce majoritatea amplasamentelor de apa si apa uzata au 
structuri operative (prin urmare s-au facut studii anterioare) ar fi foarte util sa se puna la 
dispozitia Consultantului toate studiile geologice. 

• Schitele structurilor existente, asa cum sunt ele construite: pentru a optimiza  investitiile, 
un numar mare de structuri sunt luate in considerare pentru reabilitare. Toate schitele 
structurilor existente trebuie puse la dispozitie. Daca este posibil, schitele trebuie sa indice 
gradul de consolidare, pentru a confirma capacitatea portanta a structurii de rezistenta.  

• Titluri de proprietate asupra terenurilor: disponibilitatea pamantului necesar pentru 
constructia conductelor si extinderea statiilor de tratare trebuie asigurata in cadrul 
proiectului de fezabilitate. In acest scop, proprietatea trebuie sa fie certificata de catre 
beneficiarul final. Beneficiarului final i se solicita sa puna la dispozitia Consultantului 
respectivele harti cadastrale si informatii, bazate pe sistemul de coordonate valid in 
Romania. 

• Harti de recensamant: date cu privire la populatie au fost deja folosite in faza I-a. Pentru 
Studiul de fezabilitate, distributia populatiei in orasele din judetul Valcea este extreme de 
importanta. Aceasta informatie va fi folosita la calcularea densitatii populatiei si este 
disponibila de la recensamantul din 2002 si (cel mai important) insotita  de harti  ce indica 
zonele de sub-recensamant. Aceste harti indica limitele fiecarei zone de studiu si numarul 
populatiei respective. 

• Apele Romane: Proiectul statiilor de tratare a apei uzate poate fi optimizat si costurile 
operationale evaluate corespunzator numai daca se cunosc nivelurile maxime de apa 
asteptate in captarile de apa. Din acest motiv, Apele Romane trebuie sa puna la dispozitia 
proiectantului informatia corespunzatoare privind regimurile hidraulice probabile. Neluarea 
in considerare a a nivelurilor maxime de inundatie poate genera o crestere semnificativa a 
costurilor pentru protejarea statiilor de tratare impotriva inundatiilor. De asemenea, se va 
preciza daca o anumita zona este expusa la inundatii sau nu. 

• Apa uzata industriala: Apele Romane mai trebuie sa puna la dispozitie rezultatul analizelor 
de la toate zonele industriale din judetul Valcea care intra sub incidenta NTPA001, care, 
impreuna cu statiile de tratare a apei uzate, sunt monitorizate de Apele Romane si pot 
avea un impact critic asupra sigurantei viitorului pCORes de tratare. 
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11.3.2 Limitele zonei la care se refera proiectul    

Programul de investitie pe termen scurt reprezinta masurile prioritare, care vor fi cel mai 

probabil subiectul cererii de finantare CF.  

Pentru moment, principalele aglomerari definite (vezi capitolul 10) vor fi analizate in 

continuare in faza I-b. Lungile discutii cu beneficiarii si acordurile la care s-a ajuns vor 

ajuta la micsorarea riscului de intarzieri asociate cu zone neclare ale proiectului 

 

11.3.3 Organizarea institutionala  

Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) si Compania operatorului regional (COR) 

ADI este activa si functioneaza in prezent. S-a comunicat Consiliului Judetean ca trebuie 
stabilit un COR consolidat inainte de definitivarea Cererii de finantare CF.  
 
Unitatea de implementare a proiectelor (UIP) 

 

UIP a fost stabilita la nivelul COR si deja colaboreaza activ cu echipa Consultantului.  

 

 

11.3.4 Calendarul pentru Studiul de impact asupra mediului (EIA) 

Calendarul definit in ToR (termenii de referinta) este in contradictie cu legislatia 

romaneasca privitoare la pCORedurile EIA: proiectele ce urmeaza sa faca parte din faza 

I-b sunt supuse aprobarii in stadiul prezent al proiectului (sfarsitul fazei I-b). Timpul 

disponibil pentru pCORedurile EIA este foarte scurt si exista riscul de a nu putea furniza 

autorizatiile de mediu pentru proiectele selectate, in timp util. Acest aspect poate fi 

compensat partial prin accelerarea pCORedurilor cu ajutorul MMDD, mentinand in 

acelasi timp un nivel inalt de cooperare cu autoritatile de mediu relevante. Coordonarea 

cu MMDD si gasirea unei solutii in aceasta directie sunt esentiale. 

Nr. Fazele pCORedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si eliberare a autorizatiei de constructie  

DOCUMENTE 
NOTIFICARI 
INFORMATII 

1 • Solicitarea de  la APM/ARPM a Autorizatiei de 
constructie de catre dezvoltator, insotita de fisa 
tehnica (anexa la certificatul de planificare 
urbana) si de raportul tehnic  

• Publicarea anuntului privind solicitarea  
Autorizatiei de constructie (Ordonanta 860/2002 
cu amendamentele ulterioare) si postarea 
acesteia pe pagina de internet de catre 
APM/ARPM 

• Postarea de catre dezvoltator a solicitarii  
Autorizatiei de constructie pe propria sa pagina 
de internet, la Primarie, sediul Consiliului Local, in 
alte locuri publice 

• Formular cerere 
• Anunt public 
• Postarea anuntului 

public pe propria 
pagina de internet 

2 • Examinarea amplasamentului de catre 
APM/ARPM impreuna cu 
beneficiarul/dezvoltatorul 

• Lista de protocol si 
control cu privire la 
examinarea  
amplasamentului 
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3 • Decizie cu privire la clasificarea proiectului, luata 
de Echipa de Analiza Tehnica (CAT) in 
concordanta cu faza de clasificare (in maxim 30 
de zile lucratoare de la primirea cererilor) 

• Sedinta CAT 
• Instiintare catre 

dezvoltator cu privire 
la decizia CAT 
referitoare la 
clasificarea proiectului 
(in maxim 15 zile 
lucratoare  de la 
adoptarea deciziei) 

4 • Publicarea in media a anuntului public cu privire 
la decizia luata in faza de clasificare si postarea 
acesteia pe propria pagina de internet (Anexa II.4 
din OM 860/2002 – responsabilitatea 
APM/ARPM) 

• Postarea de catre dezvoltator sau de catre 
beneficiarul proiectului a anuntului public privind 
decizia luata in faza de clasificare pe propria 
pagina de internet, la Primarie, sediul Consiliului 
Judetean, in alte locuri publice, etc. 

(publicul notificat poate prezenta propuneri 
justificate la APM/ARPM, in termen de 10 zile 
lucratoare) 

• Anunt public 
• Postarea anuntului 

public pe propria 
pagina de internet 

5 • Faza de definire a ariei de cuprindere a evaluarii 
(in maxim 20 de zile lucratoare de la comunicarea 
deciziei finale privitoare la clasificarea proiectului) 

• Instiintare privind 
decizia CAT 

6 • Raport cu privire la studiul de impact asupra 
mediului; sumar non-tehnic 

• Inaintarea raportului 
cu privire la studiul de 
impact asupra 
mediului catre 
APM/ARPM 

7 • Invitatie pentru dezbatere publica (instiintare) 
(cu minim 30 de zile lucratoare inainte de 
dezbaterea publica) 

• Postarea de catre dezvoltator sau de beneficiarul 
proiectului  a invitatiei la dezbaterea publica, pe 
propria pagina de internet, la Primarie, sediul 
Consiliului Judetean, in alte locuri publice. 

(cu minim 30 de zilele ucratoare inainte de 
dezbaterea publica) 

• Publicarea invitatiei si 
postarea acesteia pe 
pagina de internet a 
APM/ARPM 

• Postarea anuntului 
public pe propria 
pagina de internet 

8 • Redactarea protocolului in urma dezbaterii 
publice, insotit de lista participantilor 

• Protocol al dezbaterii 
publice insotit de lista 
participantilor, cu 
numele, semnatura si 
calitatea acestora. 

9 • Lista de observatii facute de public pe durata 
dezbaterii publice (Anexa IV.1 din OM 860/2002) 

• Lista de observatii 
facute de public 

10 • Evaluarea observatiilor justificate facute de public 
si rezolvarea acestora (Anexa IV.2 din OM 
860/2002) 

• Evaluarea facuta de 
dezvoltator a 
observatiilor justificate 
facute de public si 
remedierea 
problemelor aparute 

11 • Protocolul incheiat in urma intalnirii CAP pentru 
analiza calitatii Raportului cu privire la studiul 
impactului asupra mediului – faza de analiza a 
Raportului  

• Protocolul pregatit in 
urma examinarii 
Raportului 

12 • Decizia finala de acordare/refuzare a Autorizatiei 
de constructie  

(in aproximativ 40 de zile de la transmiterea 
evaluarii de catre detinatorul propunerilor 

• Decizia, acompaniata 
de motivele de 
acordare, descrierea 
actiunilor de 
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justificate facute de public) prevenire, reducere si 
eliminare a posibilelor 
efecte adverse asupra 
mediului (art. 46 din 
OM 860/2002) 

13 • Anunt public cu privire la decizia de acordare a 
Autorizatiei de constructie, publicat in media si 
postat pe propria pagina de internet – 
responsabilitatea APM/ARPM) 

(in maxim 15 zile lucratoare de la adoptarea 
deciziei finale  de acordare a Autorizatiei de 
constructie) 
• Postarea de catre dezvoltator sau beneficiar a 

anuntului public privind decizia de acordare a 
Autorizatiei de constructie pe propria pagina de 
internet, la Primarie, Consiliul Judetean, in alte 
locuri publice. 

(in maxim 10 zile lucratoare de la primirea deciziei 
finale de acordare a Autorizatiei de constructie) 

• Anunt public 
• Postarea anuntului 

public pe propria 
pagina de internet 

14 • Eliberarea Autorizatiei de constructie de catre 
APM/ARPM  

(in maxim 20 de zile lucratoare de la anuntul 
public si in absenta oricaror comentarii de la 
public) 

• Data eliberarii 
Autorizatiei de 
constructie. 

Tabelul 11.3-1: Implementarea Planului de actiune – cerintele Studiului de impact 

asupra mediului  

 

11.3.5 Durata estimata a pCORedurii de depunere a ofertelor  

ToR prevede inaintarea Caietelor de sarcini in forma finala dupa 17 luni de la inceputul 

proiectului, si pregatirea Contractelor de lucrari pentru aceste Caiete de sarcini trei luni 

mai tarziu (luna 20). Cum s-a explicat mai devreme, acest calendar trebuie sa fie extins 

cu 6 luni, datorita intarzierilor aparute pana acum. Desi perioada ramasa este scurta, 

trebuie atrasa atentia asupra faptului ca persista anumiti factori externi, in afara sferei de 

influenta a Consultantului sau a celorlalti factori interesati.  

 

11.4 Planul de actiune  

Urmatoarele teme ale proiectului sunt numeroase si a fost atasat un calendar concis in 
Raportul Preliminar, care va fi actualizat si inclus in toate rapoartele cu privire la acest 
proiect. 
 
Tabelul urmator reprezinta planul de actiune, care abordeaza riscurile si masurile luate in 
privinta acestora, mentionate mai devreme. Datele de mai jos sunt preluate din ultima 
versiune a calendarului inclus in Raportul preliminar final din decembrie 2007 si in toate 
Rapoartele de activitate inaintate ulterior, unde acest calendar a fost actualizat in masura 
in care a fost posibil. 
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ACTIVITATE DESCRIERE DATA/FACTORUL 

INTERESAT 

Comentarea versiunii proiect a Master 
Planului  

 Decembrie 
2008/MMDD/COR 

Lansarea stadiului de pre-proiectare si 
colectare de date corespunzatoare, 
furnizarea de catre beneficiar a 
documentelor privind studiul topographic, 
analiza geotehnica, proprietatea terenurilor, 
schite ale constructiilor exsitente. 
Abordarea Apele Romane pentru informatii 
legate de regimul de flux hidraulic in 
captarile de apa vizate si de analiza apei 
pentru poluatorii care intra sub incidenta 
NPTA001 

Este necesar sprijinul 
Apelor Romane 

Decembrie 2008/MMDD 

Inaintarea Master Planului final  Decembrie 
2008/Consultant 

Aprobarea Master Planului Final Informarea 
Consultantului privind: 
a)numarul final de 
beneficiari 
b)detalii privind modelul 
financiar preferat si 
datele de intrare 
corespunzatoare 

Decembrie 2008/MMDD 

Lansarea stadiului de pre-proiectare si 
colectarea datelor corespunzatoare 

Conditie preliminara: 
aprobarea MP final. 
Furnizarea cate 
Consultant a 
documentelor 
disponibile mentionate  

Decembrie  
2008/BF/MMDD 

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b: Proiectul de studiu de fezabilitate  

 Sf. Februarie 
2009/Consultant 

Aprobarea studiului de fezabilitate final Conditie preliminara: 
disponibilitatea 
comentariilor pregatite 
de MMDD 

Mijl. Martie 2009/MMDD 

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b – Proiectul de analiza financiara, 
economica si institutionala 

Conditie preliminara: 
aprobarea SF final 

Sf. Februarie 
2009/Consultant 

Aprobarea analizei financiare, economice 
si institutionale finale 

Dupa incorporarea 
comentariilor pregatite 
de MMDD 

Sf. Martie 
2009/Consultant 

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b: Proiectul studiului de impact asupra 
mediului (EIA) 

Tinand cont de timpul 
foarte scurt, sprijinul 
MMDD este 
indispensabil 

Sf. Martie 
2009/Consultant 

Aprobarea studiului de impact asupra 
mediului final (EIA) 

Dupa incorporarea 
comentariilor pregatite 
de MMDD 

Mijl. Aprilie  
2009/MMDD 

Inaintarea documentelor realizate in Faza I-
b Proiectul cererii de finantare CF 

 Mijl. Mai 
2009/Consultant 

Aprobare cererii de finantare CF finale Dupa incorporarea 
comentariilor pregatite 
de MMDD 

Sf. Mai 2009/MMDD 

Solicitarea de  la APM/ARPM a Autorizatiei 
de constructie de catre dezvoltator, insotita 
de fisa tehnica (anexa la certificatul de 
planificare urbana) si de raportul tehnic.  

Formular cerere 
Anunt public 
Postarea anuntului 
public pe propria pagina 
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Publicarea anuntului privind solicitarea  
Autorizatiei de constructie (Ordonanta 
860/2002 cu amendamentele ulterioare) si 
postarea acesteia pe pagina de internet de 
catre APM/ARPM. 
Postarea de catre dezvoltator a solicitarii  
Autorizatiei de constructie pe propria sa 
pagina de internet, la Primarie, sediul 
Consiliului Local, in alte locuri publice 

de internet 

Examinarea amplasamentului de catre 
APM/ARPM impreuna cu 
beneficiarul/dezvoltatorul 

Lista de protocol si 
control cu privire la 
examinarea  
amplasamentului 

 

Decizie cu privire la clasificarea proiectului, 
luata de Echipa de Analiza Tehnica (CAT) 
in concordanta cu faza de clasificare (in 
maxim 30 de zile lucratoare de la 
primirea cererilor) 

Instiintare catre 
dezvoltator cu privire la 
decizia CAT referitoare 
la clasificarea proiectului 
(in maxim 15 zile 
lucratoare  de la 
adoptarea deciziei) 

 

Publicarea in media a anuntului public cu 
privire la decizia luata in faza de clasificare 
si postarea acesteia pe propria pagina de 
internet (Anexa II.4 din OM 860/2002 – 
responsabilitatea APM/ARPM) 
 
Postarea de catre dezvoltator sau de catre 
beneficiarul proiectului a anuntului public 
privind decizia luata in faza de clasificare 
pe propria pagina de internet, la Primarie, 
sediul Consiliului Judetean, in alte locuri 
publice, etc. 
(publicul notificat poate prezenta 
propuneri justificate la APM/ARPM, in 
termen de 10 zile lucratoare) 

Anunt public 
Postarea anuntului 
public pe propria pagina 
de internet 

 

Faza de definire a ariei de cuprindere  a 
evaluarii 
(in maxim 20 de zile lucratoare de la 
comunicarea deciziei finale privitoare la 
clasificarea proiectului) 

Instiintare privind decizia 
CAT 

 

Raport cu privire la studiul de impact 
asupra mediului; sumar non-tehnic 

Inaintarea raportului cu 
privire la studiul de 
impact asupra mediului 
catre APM/ARPM 

 

Invitatie pentru dezbatere publica 
(instiintare) 
(cu minim 30 de zile lucratoare inainte 
de dezbaterea publica) 
Postarea de catre dezvoltator sau de 
beneficiarul proiectului  a invitatiei la 
dezbaterea publica, pe propria pagina de 
internet, la Primarie, sediul Consiliului 
Judetean, in alte locuri publice. 
(cu minim 30 de zilele ucratoare inainte 
de dezbaterea publica) 

Publicarea invitatiei si 
postarea acesteia pe 
pagina de internet a 
APM/ARPM 
Postarea anuntului 
public pe propria pagina 
de internet 

 

Redactarea protocolului in urma dezbaterii 
publice, insotit de lista participantilor 

Protocol al dezbaterii 
publice insotit de lista 
participantilor, cu 
numele, semnatura si 
calitatea acestora. 

 

Lista de observatii facute de public pe Lista de observatii  
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durata dezbaterii publice (Anexa IV.1 din 
OM 860/2002) 

facute de public 

Evaluarea observatiilor justificate facute de 
public si rezolvarea acestora (Anexa IV.2 
din OM 860/2002) 

Evaluarea facuta de 
dezvoltator a 
observatiilor justificate 
facute de public si 
remedierea problemelor 
aparute 

 

Protocolul incheiat in urma intalnirii CAP 
pentru analiza calitatii Raportului cu privire 
la studiul impactului asupra mediului – faza 
de analiza a Raportului  

Protocolul pregatit in 
urma examinarii 
Raportului 

 

Decizia finala de acordare/refuzare a 
Autorizatiei de constructie  
(in aproximativ 40 de zile de la 
transmiterea evaluarii de catre 
detinatorul propunerilor justificate 
facute de public) 

Decizia, acompaniata de 
motivele de acordare, 
descrierea actiunilor de 
prevenire, reducere si 
eliminare a posibilelor 
efecte adverse asupra 
mediului (art. 46 din OM 
860/2002) 

 

Anunt public cu privire la decizia de 
acordare a Autorizatiei de constructie, 
publicat in media si postat pe propria 
pagina de internet – responsabilitatea 
APM/ARPM) 
(in maxim 15 zile lucratoare de la 
adoptarea deciziei finale  de acordare a 
Autorizatiei de constructie) 
Postarea de catre dezvoltator sau 
beneficiar a anuntului public privind decizia 
de acordare a Autorizatiei de constructie pe 
propria pagina de internet, la Primarie, 
Consiliul Judetean, in alte locuri publice. 
(in maxim 10 zile lucratoare de la 
primirea deciziei finale de acordare a 
Autorizatiei de constructie) 

Anunt public 
Postarea anuntului 
public pe propria pagina 
de internet 

 

Eliberarea Autorizatiei de constructie de 
catre APM/ARPM  
(in maxim 20 de zile lucratoare de la 
anuntul public si in absenta oricaror 
comentarii de la public) 

Data eliberarii 
Autorizatiei de 
constructie. 

 

Tabelul 11.4-1: Plan de actiune 
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